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Obra:

“Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velddromo”

Memoria descriptiva

La obra se desarrolla sobre la localidad de Remedios de Escalada, Lanus. El drea urbana comprendida
entre las calles 29 de Septiembre, Oncativo, Ramdn Cabrero, Camino Parque Eva Perdn vy Gral. Ferré,
donde se puede encontrar tanto infraestructura deportiva como espacios recreativos de uso publico.

El objetivo del proyecto es la ejecucion de una senda aerdbica quelrecorra-la totalidad del Parque
Central las Colonias. Esta obra comprende la etapa 1, dentro de las.plazas Auyero, Parque Eva Perény
Velddromo. Dicha senda se materializara de acuerdo a los Pliegos Técnicos, teniendo en cuenta las
existencias en el predio, por lo que constructivamente tendra diversas caracteristicas y superficies.

Se presenta una propuesta de plan de trabajo, donde'se sectoriza por espacio publico, teniendo en
cuenta los usos del Parque y asi evitar interferencias entre ustarios y obra, ya que la misma deberd
convivir con el normal desarrollo de las actividades del parque.

La intervencién de dicho espacio contard con:

1. Tareas preliminares y complementarias.

2. Senda aerdbica de hormigdn.con demolicion de existencias y demarcacion.

3. Senda aerdbica sobre vereda existente - puesta en valor y demarcacion.

4. Senda aerdbica sobre intertrabado existente - puesta en valor y demarcacion.
5. Senda aerdbica de hormigon sobre terreno natural y demarcacion.

6. Puesta en valor y pintura de Cordones de sendero aerdbico del velédromo.

La contratista se hard cargo de la provision y acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos. También serd responsable de la senalizacién y balizamiento de todos los
frentes de trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la
obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberdan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y normas
que forman parte del presente pliego.

Se controlard que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que
estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se adquierany
luego instalen.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Los materiales a proveer deberdn contar con una garantia escrita de 2 anos como minimo, garantia por
escrito.

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso, serdn
reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El proveedor deberd presentar en la oficina de la Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Pdblica de
este Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspeccién de Obra para su
aprobacién. La aprobacion de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la calidad de los
materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de CIENTO VEINTE (120) DiAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepcién
Provisoria.

Presupuesto Oficial: Pesos Doscientos Setenta y Nueve Millones, Quinientos Noventa y Ocho Mil,
Seisciento Treinta y Uno con 91/100 ($279.598.631,91.-):

Para esta Obra es de aplicacidn, en este orden de prelacion:;
- Memoria Descriptiva.
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Ley Organica de las Municipalidades.

- Reglamento de Contabilidad"y Disposiciones de Administracion del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

- Ley de Obras" PublicaswProvincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

- El Decreto Provincial N°2980/00. -

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, el Municipio de LanUs por una parte y quien presenta una pro- puesta, por la otra,
en las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para el caso de que resulte
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratacion.

1.2.- TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario”: el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisién Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicosdesignados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluacion y seleccion de las ofertas presentadas en el
acto licitatorio. Emitiran un informe en el que fundamenten técnica'y. econémicamente el orden
de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanus

"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad.de Lan(s

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato™: el instrumento legal escrito que, fifrmado por el Intendente de la Municipalidad de
Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en
todos los documentos técnicos y legales que‘integran la licitacion

"Dias corridos"; todos los dias del.mes.

"Dias habiles": los dias en quefuncionan las oficinas de la Administracion Publica Municipal.
"Dias laborables™: todos los dias excepto los domingos y medio dia del sdbado y los
comprendidos dentro delégimen de feriados nacionales y dias no laborables. "Documentacion
contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda.la  documentacién que amplia y, completa el presente Pliego,
integrdndose como documentacion y que sera firmada por las partes al instrumentarse el
CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o empresa": Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

"Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacién, control y vigilancia de
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.
"Mes": periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA u
OFERTA en una licitacion.

"Oferta o Propuesta”: Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de- mas pliegos
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacién grafica y demas antecedentes técnicos
y legales exigidos en los mismos y la propuesta econdmica. Todo lo aqui mencionado debera
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su
REPRESENTANTE TECNICO, como condicion, para la aceptacion de la PROPUESTA por
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitacion, todos los planos
y circulares emanadas de la Secretaria con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y Licitadores de la
Municipalidad de Lanus

"Representante Técnico™: Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitacion, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera responsable de la correcta
interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las prestaciones requeridas para la
ejecucién de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma,
suscripto el Contrato, serd responsable de la ejecucién de la obra..., por parte, y de la
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": periodo de siete dias corridos.
"Subcontratista": la persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende
la ejecucion de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unién
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al cédigo Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en
este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3.- COMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran:

En dias habiles municipales, con excepcién de aquellos casas en los que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indique lo contrario.

Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7). dias corridos.

Cuando se fijen en meses o en afios, conforme‘ailo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de
la Nacion.

1.4.- COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y
adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto electrénicos
como tradicionales. Ninglin mecanismo utilizado debera poner en ventaja a un interesado u
oferente sobre los restantes.

1.5.- GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones

principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas deberan afianzarse de

acuerdo a lo prescriptopor el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizara la misma de las

siguientes formas:

A- En efectivo, mediante depdsito en la Tesoreria Municipal; se adjuntara a la documentacion
el ORIGINAL de la boleta respectiva.

B- Mediante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentacion.

C- Mediante Pdliza de Seguro de Caucion, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro, el fiador o

asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia

del beneficio de excusién y de division de acuerdo a los términos del

Cddigo Civil y Comercial, por todo el término de vigencia de la obligacion principal y por la

totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdiccion de los

Tribunales ordinarios con competencia contencioso administrativa en Lanus, del Departamento

Judicial de Lomas de Zamora o aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier
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controversia que pudiese suscitarse. Dicha férmula debera inscribirse en el instrumento en
forma literal.

Asimismo debera constituir domicilio Especial dentro del Partido de LanuUs. Queda sin valor
alguna toda otra disposicion que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Pdliza o Fianza deberan ser certificadas por Escribano
Puablico y de corresponder a otra Jurisdiccion, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso
de Fianza, dicho Escribano deberd certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a
la Institucidon Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser posterior a la
fecha y hora de apertura de la licitacion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, seran
aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Pdliza de Seguro, ésta podra
ser presentada con anticipacion para su visado previo. Dicha presentacion podra efectuarse
desde el momento de puesta a disposicion de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitacion, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
Propuestas. La visacién sélo se realizar4 cuando en la Pdliza se cumplimenten los requisitos
exigidos en la Documentacién de la Licitacién, y en caso contrario sera rechazada y no habilitara
su presentacion como Garantia de Propuesta. El visado o rechazo se efectuara dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacion de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que laPdliza de Seguro no se ajuste a lo exigido
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta seréarechazada sin analizar, y devuelta en
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamora alguno. Las representadas mediante
titulos, letras de tesoreria o certificados.de deuda, no liberaran al contratista de las diferencias
que pudieren emerger por actualizacién..de los créditos conforme lo establecido
precedentemente y hasta el montosreal del crédito

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICION'DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o,adquirirse segun lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los pliegos en todosrles casos tendréan un valor de venta que serd establecido en el pliego de
Bases y Condicignes Particulares.

Es condicion excluyente para participar de la licitacion la adquisicion del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacion se deberan
realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente
realizar seran puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido
el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendran derecho a
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer dia habil anterior a la fecha
de apertura de las ofertas.

1.7.- DOMICILIO
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir domicilio legal dentro del
Municipio de Lanus, ademés debera declarar un Correo Electrénico el cual sera considerado
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valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administracion. La
Municipalidad notificara a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrénico,
no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui establecido. Si modificara
el domicilio legal, debera hacerlo dentro de los limites de la misma ciudad. Antes de vencido el
plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en forma inmediata y
fehaciente a la Direccion General de Compras. El cambio de domicilio surtird efecto a partir de
recibida la notificacién por parte de la Municipalidad.

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:
* La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.
* La Ley Organica de las Municipalidades.
* Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracién para las municipalidades
de la provincia de Buenos Aires.
* Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
* Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus
modificatorias.
* Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
* Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia:desBuenos Aires que resulten
aplicables en razén de la materia.
* Los principios generales del Derecho Administrativo.
* Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo)sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitacion o.de larescision de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de-que:

Funcionarios o empleados-publicas con competencia referida a esta licitacion o CONTRATO
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su
cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos
hagan o dejen de. hacer algorrelativo a sus funciones.

Cualquier personashaga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o
juridica. Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisica o juridica
que tuviera un accionar como el sefialado, quedara excluido del Registro de Licitadores de la
Municipalidad de Lanus.

2.- DE LOS PROPONENTES
2.1. PROPONENTES
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Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acrediten estar
habilitados para la construcciéon de obras publicas salvo que el Pliego de Condiciones
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.
REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberan estar inscriptos
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
trdmite de inscripcion.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberan cumplimentar las exigencias previstas por laley N° 13.074 y el Decreto
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacion por parte de la
autoridad competente. (Anexo )

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares dispanga lo contrario por la caracteristica de la
obra, sera condicién la intervencion de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucion de la obra, en caso de resultar
éste ADJUDICATARIO de la misma. EIl REPRESENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil o en

Construcciones o Maestro Mayor de Qbras 0 bien con la especialidad que especifique el Pliego
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Buenos Aires; a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se haran por los siguientes
sistemas:

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

C) A costoy costas. Este sistema sélo se podra aplicar en caso de conveniencia justificada a
juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c¢), se determinaran en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que ademas deberan especificar el
procedimiento a seguir para la fiscalizacion y verificacion de las liquidaciones correspondientes
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este Ultimo caso, las contrataciones que deberd efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacién de las mismas, se regularan por el régimen establecido por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4. PROPUESTAS
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Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o
impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados y lacrados. El Ginico texto que obrara en el exterior de los paquetes sera el previsto en
la caratula de la licitacion, donde conste licitacion a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y
hora y lugar de la apertura.

Las cotizaciones seran formuladas en pesos.

A su vez, se deberd poner a disposicion de la Administracién el soporte digital de la
documentacion antes mencionada.

2.5. PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

1. Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y siguientes de la

Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y.cada una de las empresas

consorciadas durante el proceso de licitacién, en orden al cumplimiento de todas las

obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y

todas las demés obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen

una alteracion de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa natificacion fehaciente

a éste y aceptacion de su parte.

2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los,participantes o incapacidad o muerte de los
empresarios individuales, no se producira la extincion'del contrato de union transitoria, el que
continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3. b. Presentar un Compromiso de Constitucion de U.T.E., el que debera contemplar las
exigencias sefaladas/ en . las, Condiciones Generales, segun corresponda.
3. c. Inscribirse registralmente en la Direccidn Provincial de Personas Juridicas o Inspeccion
General de Justiciagzsegin_corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del
Estado, dentro de‘los quince (15) dias corridos de haber quedado firme la pre adjudicacién y en
forma previa a la adjudicacion, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la
garantia.

3. d. La U.T./Consorcio debera tener en el estatuto una duracién superior al tiempo que
demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, y también consignara que los trabajos a
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su
constitucién, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para
contratar en su nhombre y obligarla.

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los
PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos:

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.
b) Los inhabilitados por condena judicial.
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C) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la
Municipalidad de LanUs o con la Provincia de Buenos Aires.

d) Los que sufran inhibicién general de bienes.

e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situacién con anterioridad
a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

g) Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.

h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad
a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta
diez afos.
Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procedera a
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicacién o del contrato, con
pérdida del depdsito de garantia de la oferta o de contrato, segun’el caso,.y sin necesidad de
previa interpelacion judicial o extrajudicial.
Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la
capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para la calidad de los
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACION DE OFERENTES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en elDecreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo
reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion,
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraria:

e IMPUESTO A LAS. GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

* IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

e  MONOTRIBUTO.

* IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

* OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
auténomos o con personal bajo relacion de dependencia.-

e TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES,
PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

* TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-

* Laenunciacion que antecede resulta de caracter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar
la acreditacion de inscripcion y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Landus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccion de Tesoreria
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General constatara que se encuentre al dia con los tributos municipales de este Partido. De no
estarlo se procederd a la correspondiente compensacion, de conformidad con la redaccion del
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segun Ley 11.838 y sus modificatorias).

La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efectla la Direccion
de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara que se esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudacion.-

3.- OFERTAS

3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

Los valores de los materiales, mano de obra y demdas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al ultimo dia del mes en que seformula la oferta.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme‘alo establecido en
la DOCUMENTACION de licitacion.

La sola presentacién de la oferta, lleva implicita la 'declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacion, asi como
de las caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a‘la-zona donde se proyecta efectuar los
trabajos de la licitacion, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los
posibles inconvenientes que se.opongan a una normal ejecucion de las obras, de las
condiciones de provision de .agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
EI PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos, y sera Unicorresponsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA IFA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente deber& depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en
concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.5 del presente Pliego.

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras o la Secretaria de competencia en la presente contratacion
podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones
de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los pliegos o
advirtiera algun error u omisiéon de la documentacién técnica durante la preparacién de la
propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres dias
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones
particulares.
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Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracién alguna en el término antedicho, se
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la
DOCUMENTACION del llamado a licitacion y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligacion del interesado Constatar la emisidn de circulares, por ello no podra alegar el
desconocimiento de las circulares emitidas.

3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:

Los sobres de la Documentacién y Propuesta técnica como de la Oferta econGmica seran
abiertos en una Unica instancia, el dia y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario
el procedimiento sera determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes y por los
proponentes 0 sus representantes que hubieras solicitado la inclusion de observaciones
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de
fuerza mayor, este tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

3.5. CONFECCION, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas que efectlen los concurrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en el Decreto de llamado a la Licitaciéon y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que‘se presentaren con anterioridad al dia de
la Apertura, se haran en la Direccién General de Compras dentro del horario administrativo. No
se admitiran Propuestas enviadas por correo y'de las que‘se presenten en la forma indicada
precedentemente, se entregara y presentara con el.recibo.

La presentacion se deber& efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1: Identificando el procedimiento por el cual.se oferta conjuntamente con la fecha y hora de
apertura, contendra:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite especial
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado,en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y
su Representante técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C- La Declaracién Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial .de< Avellaneda-Lanus, y ello para cualquier controversia que pudiese
suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

D- La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

E- Declaracion que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la informacién
gue pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua
y energia, situacién de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, su dificultad y su costo.

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca la visita, debera presentarse la constancia de asistencia a la
misma firmada por el Representante del
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G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNTY
CURVAS DE INVERSION)

H- Tratandose de Sociedades deberan acompafiar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacién que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Si
se trata de Sociedades Anénimas deberan adjuntar copia del Acta de Directorio por la
cual autoriza la presentacion. Cuando un tercero representa a una persona de
existencia visible, deberd acompafar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las
certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en
el acto de apertura.

I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha
y hora de apertura, contendra:

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los item que integran la planilla del"Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en nimeros y letras:

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacién que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos
por el firmante de la oferta.ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los
trabajos o items. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las
establecidas en nimeros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales derdesestimacion de las ofertas presentadas, en el acto de apertura
dispuesto en el decreto de Licitacion, los siguientes incumplimientos: a) La no
presentacion'de la garantia de mantenimiento de ofertas; y b) La presentacién de la
planilla”de cotizacién, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar
correctamente por el ofertante.

La precedente enumeracion de causales de desestimacion de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del andlisis que se efectivice de cada una de las
ofertas que se presenten.

La omisién de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e
[) podrd ameritar, a juicio exclusivo de la Comisiobn de Pre adjudicacion, el
completamiento documental. Ambos sobres tendran la identificacion y sefialada.
Los cOmputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firmay sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y
reverso, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no
hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES
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Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal,
se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar
tantas copias del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se establece
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentacion de cualquier tipo de
impugnaciones — tengan estas la forma de recurso, reclamo, observacién o cualquier otro modo
de peticién -, la constituciébn de un deposito en caucién del 0,1% al 3% del Monto del
presupuesto. EI mismo sera determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales
Particulares y realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y el comprobante adjuntado a la
impugnacion o mediante poéliza de caucién a favor de la Municipalidad la cual, en original y
certificada por escribano, debera también acompafiar a la impugnacién y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnacion prosperara total o parcialmente. En caso contrario,
el depésito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion general
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnacionesyal solo efecto de
gue tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de lossescritos y. manifiesten, dentro de
dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podrd acompafiarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los trdmites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara
concluido el periodo de vistas e impugnaciones.'kas actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion a la Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension
de la continuacion del procedimiento.

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS'OFERTAS

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos
contados a partir del dia‘del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo
guedara automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacién, salvo que el
Oferente retire su Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de
antelacion.

3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACION:
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS serd analizada por una COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Podra ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervencién de las autoridades
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Organica de Municipalidades y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION PRE ADJUDICACION:

4.1 La pre adjudicacion recaera sobre la propuesta que sea mas conveniente a los intereses
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas
para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacién, Yy para la resolucién se tendra
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacion.

b) Precio cotizado.

¢) Capacidad técnica, econémicay financiera.
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d) Evaluacién econémico financiera de la EMPRESA.

e) Evaluacién econdmica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacién del desempefio de la firma en anteriores contratos que hubiere con la
Municipalidad.

La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso,
emitird el informe de pre adjudicacién y podra, para cumplimentarlo, requerir a los
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento
gue se detecte en la informaciébn suministrada, en la documentacion provista por los
OFERENTES sera considerada causal de exclusion.

4.2. ADJUDICACION

El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notificaraspor medio fehaciente, a
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2. Si a juicio del Ejecutivo
Municipal, dos 0 mas OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podra invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos analogos/a los de lalicitacion y si la misma
situacion se mantuviera, la adjudicacion se resolvera teniendo en cuenta la propuesta mas
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad«técnico_financiera disponible de los
PROPONENTES.

El Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas
sin que la presentacion de las mismas de derechoal Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacion” concerniente a su inscripciéon en el
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanus, al momento de dictarse el Decreto de
Adjudicacion respectivo. En caso contrarioperdera el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el
Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO - PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
de notificada la Orden de Compra. Este depdésito serd del Cinco por ciento del monto del
contrato (5 %) y se‘podra integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las
posibilidades de actualizacion del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacién de la Propuesta, éste debera, dentro de los
cinco (5) dias corridos desde el siguiente de la naotificacion, constituir el depdsito de garantia.
Si el Oferente constituyera la Garantia en alguna de las formas previstas en los incisos b) o ¢)
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no
cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo méaximo de
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en
efectivo, mediante deposito en la Tesoreria Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podra
declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.



. y : - ;
. N o n s © f X @lanusmunicipio
L u © 11591478 26
=2

www.lanus.gob.ar

— GOBIERNO —

4.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez emitido el Decreto de Adjudicacion la Direccién General de Compras emitird la Orden
de Compra.

5.- CONTRATO

5.1. CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

EI ADJUDICATARIO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito en Hipdlito
Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar
sin efecto la adjudicacion, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo caso de fuerza
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las
soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descendiendo en la
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el depésito. de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decision del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo
tendré derecho a reclamar la devolucién de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningin
caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningin.concepto.

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta seran devueltas, a pedido, a los:que no resulten Adjudicatarios dentro
del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATQ.Y SUS.EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratany. ejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a
continuacion se indican:

¢ Memoria descriptiva.

* Pliego de Bases y Condiciones « Propuesta

e Contrato suscripto entre'las partes. « Orden de Compra

e Ley Organica paraslas Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

¢ Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

* La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

* El Decreto Provincial N° 2980/00.

e Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lands asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y haran fe en caso de discrepancia entre partes, los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la Obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado entregadndose uno de ellos para ser agregado a la
documentacion contractual a mantener en obra.
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5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra& mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante 6rdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de natificacion, de la alteracion o
modificacion, debera ampliar el monto de la GARANTIA del CONTRATO.

5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en la obra, con la
contratacion de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamacion alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducirparte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por cient@) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no,teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia. o contradicciones entre los diferentes documentos que

integran el CONTRATO, se procéedera de la:siguiente manera:

Si es evidente el error material serd corregido por el COMITENTE, quien lo hara de Oficio 0 a

pedido del CONTRATISTA.

Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMITENTE y este

se debera expedir dentro de los.quince (15) dias.

Los documentosdprivaranien el siguiente orden:

a) Pliego de Condiciones'y Especificaciones particulares.

b) Memoria descriptiva.

C) Planos de detalle.

d) Planos de conjunto.

e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.

f) Contrato.

g) Propuesta aceptada y Resolucién de adjudicacion.

h) Notas aclaratorias si las hubiere

i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o
suplementaria.

Si la aplicacion de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el Departamento

Ejecutivo Municipal resolvera la interpretacion que corresponda, acudiendo de ser necesario, a

los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en

ese orden.
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5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,

6) Siexistiera discrepancia entre nimeros y letras, prevalecera el valor expresado en letras.

7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total
expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este Ultimo y se prorrateara la diferencia
entre todos los rubros.

8) Igual criterio se seguird si existieran diferencias entre el valor de la oferta econdmica y el monto
total expuesto en el formulario de cotizacion, prevaleciendo el valor indicado en la oferta
econdmica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos segun
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde seran eficaces la
totalidad de las notificaciones que se efectien.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del
CONTRATO vy hasta la recepcién definitiva de la Obra, aquel quedarebligado a comunicar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente<al Departamento Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la Ciudad de Lanus , Provincia de
Buenos Aires.

5.8. CESION DEL CONTRATO:

EI CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podra
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion; ésta deberd contener el cumplimiento de los
extremos requeridos por la Ley N° 6021,y concordante de su Decreto Reglamentario.

5.9. REDETERMINACION DEPRECIOS:
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijara
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio pararevocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera
lugar a la accién penal o que fuere objeto de condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el Acta de
Iniciacién de obra. En los casos que asi se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales
Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La
incomparencia de éste en el Acto sera penada con la multa prevista en el pliego de bases y
condiciones particulares.
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6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniendo el contratista la obligacion de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA
INSPECCION le entregara oportunamente una copia legalizada de la documentacion del
Contrato, la que permanecera en el lugar de la obra y estara a disposicion de la inspeccién.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacion de la Obra, el Inspector y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a
través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion Técnica imparta durante la ejecucion de los trabajos,
seran cronolégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién Técnica que ésta guardara en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo
el caso que de ella se hiciere manifestacion explicita de lo contrarie. Las comunicaciones que
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecucion y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos.y que por su indole deban
guedar consignadas por escrito, seran cronoldégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado destinado a ese solo efectoy se procedera de acuerdo a/lo indicado.

Cuando el Contratista considere que en una orden se€xceden los términos del Contrato, debera
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspeccién Técnica en el término de diez (10)
dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida. Estas ‘comunicaciones debera cursarlas por Nota de
Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso‘de.ese derecho el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sinspoder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, serd penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) dias
corridos, el Municipio. podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaria
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerara las solicitudes de ampliacion de
plazo contractual, con la: mecanica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. Existirda mora automatica cuando a la expiracion del plazo y prérrogas
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrara en mora automaticamente.

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usarad equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo establecido.
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7.3. GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su personal, ademas
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, (tiles, maquinarias,
herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitacién
adjudicada.

8. EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1. EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, bajo ningin
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al

CONTRATO.

8.2. MATERIALES

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas.que componen el Pliego
y Documentacion Anexa. EIl CONTRATISTA estéa obligado a.emplear en la obra los materiales
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO vy se le podra requerir muestras
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de lamejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista deberd presentar muestras<de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Municipio. Para los elementos_que requieran elaboracion previa en taller, el
Municipio podréa inspeccionarlos en.los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista
debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de inspeccién si la distancia asi lo
requiere.

8.4. EJECUCION DE LLOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN El CONTRATISTA
Esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del COMITENTE, sus
diversos rubros resulten.completos y adecuados a los fines de la obra, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del CONTRATO y de acuerdo en todos
los casos a las exigencias de los Organismos especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados
las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signandose estas, su prevision no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles,
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las minimas reglamentarias de los
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberéa inexorablemente respetar y ejecutar lo
establecido en la DOCUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion vigente aun cuando contare con la aprobacion del ente
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el
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CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobacién a una modificacién de este
caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria. Esta modificacién la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.

8.5. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad
inferior, o0 mal ejecutados, no implicara aceptaciéon de los mismos resultando de aplicacién lo
establecido en el articulo anterior.

8.6. ENSAYOS

El COMITENTE podré exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y
Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios
gue el COMITENTE determine.

87 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones ‘necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que’los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estaran a cargo.del CONTRATISTA, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario;las abonara el COMITENTE. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA deberé reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo:que'se fije en la orden de servicio, a contar desde
la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el COMITENTE o.por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a
liquidar a favor del CONTRATISTA 0, en su caso, del fondo de reparo o de la garantia de
contrato.

La Recepcion Final de' los trabajos no trabara el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los.gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de las obras en las.cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampaco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el
Cadigo Civil y Comercial.

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho al CONTRATISTA a reclamacion alguna
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en
este caso el CONTRATISTA demolera y reconstruird los trabajos de referencia, de acuerdo a
lo indicado en la documentacién contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo
sefiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Sino lo hiciere,
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podran ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin
necesidad de interpelacion alguna, a costa del CONTRATISTA.

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacion de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demés
CONTRATISTAS o ala que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las indicaciones
gue se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de
otros CONTRATISTAS, debera dar cuenta del hecho a la INSPECCION, en el término de 48
horas.

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista deberd entregar la Obra, libre de escombros«y"materiales, excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente’ aprobacion de la Inspeccion. Sera
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que noe cumpliere.

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalar4 a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio
cotizado, los elementos de proteccién que impidan gue.terceros accedan a las obras en forma
inadvertida, o elementos de ésta afecten a'terceras, a propiedades linderas o espacios publicos
ajenos a la obra. A tal fin dispondra la<colocacion de cercos, vallas, pantallas de proteccion de
conformidad con las normas municipalesy/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se
trata.

9.- RESPONSABILIDADES

9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto.a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto
de indisciplina por parte.del personal del CONTRATISTA, obligard a este a retirar de la obra
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicaciéon de las sanciones previstas si
correspondieran.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la realizacion de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aquél, todas las presentaciones de
caracter técnico ante el Municipio y concurrira a éste o a la Obra cuando asi se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacién de multas.

En cada orden se consignard el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hara pasible al Contratista de la multa establecida.
El Contratista bajo ningin concepto aceptara 6rdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podra
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspeccion
verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-
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Cuando la Inspeccion compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estara
obligado a presentar nuevo monto probable de certificacion mensual y acumulada, en el término
que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacion de los trabajos, interrupcién del plazo
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar
la ubicacidn, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna
observacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de
obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no existencia o fabricacion de
los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la ejecucion de la obra, alegue dicha
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecucion:
En las circunstancias que durante la ejecucion de la Obra se comprobare la no existencia o
fabricacion en plaza del o los materiales exigidos por la documentacion, la Inspeccion
determinara el material que reemplazara al previsto, el que nunca sera.de‘inferior calidad y que
no daréa por este motivo derecho a reajuste alguno o modificacién:del plazo contractual.
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de'su empleo, no dé lugar la
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsién por parte del
Contratista dara lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por dia de retardo en la
terminacion del item, cuya duracion esta prevista.en el Plan'de Trabajo aprobado.
Conservacion: El Contratista efectuard todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucion de la Obray sera responsable de su conservacion hasta la
Recepcién Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccion pondrd en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros
producidos en la Obra y éste procedera a'su reparacién o arreglo en el plazo de diez (10) dias.
Vencido este plazo, la Inspeccion encargara los trabajos a otras personas por cuenta del
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantia.

9.4. VIGILANCIA:

El Contratista dentra de la suma total fijada en el Contrato, esté obligado preservar la guarda
de la Obra. A tal fin y'hasta la recepcion provisional de la misma debera contar con el personal
necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccién los comprobantes que certifiquen el
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes
respectivas y/o con relacion a la Administracién Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.) para
todo el personal ocupado en obra, como asi también el cumplimiento de toda la normativa
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procedera a
paralizar las liquidaciones correspondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:
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El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso
de que éstos sufrieren modificaciones.

El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo
gue hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista deber& dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en
vigencia. Empleara el numero necesario y suficiente de empleados idéneos a juicio de la
Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo deberd proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El incumplimiento de
esta obligacion sera causal de sanciones.

Altas y bajas: EIl CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar‘al COMITENTE las altas y
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en:forma inmediata dejando
establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente cumplimiento de la
normativa aplicable..

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiere cualquier infraccién adas_dispaosiciones legales y/o previsionales en
vigencia de cualquier jurisdiccién, sea esta, nacional, provincial o municipal.

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuird de ningin modo y en ningiin caso
la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto y los calculos antes de
la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros tilizacion.de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. asi como
la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos.

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros
gue pudieran iniciarse por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas 0 cosas
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maqguinaria o implementos utilizados
en las obras o por negligencia, culpa, omision o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u
obreros afectados a la ejecucién de las obras a su cargo.

9.11. CONTRATACION DE SEGUROS:

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberd acreditar la
contratacion de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil,
Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion vigente, en compafiias reconocidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nacién y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a
terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion de los trabajos. Sera obligacion del Contratista
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informar altas/ bajas y/o cualquier modificaciéon a las néminas presentadas al inicio de los
trabajos en el dia de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de LanlUs con respecto a
cualquier contingencia que pudiera suceder.

Cada integrante de la Supervision de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de
Obra designado) deberéa ser asegurado en pdliza individual intransferible.

Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberan contener limitaciones, excepciones
o condiciones que, en atencion a las caracteristicas de la Obra, su localizacién y los trabajos a
ejecutar, desvirtlen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero
no limitandose a la exclusién de siniestros en zonas inundables y la limitacion de edad). El plazo
de cobertura debera corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepcion Definitiva de la
misma. La poliza original respectiva debera ser entregada a la Supervision, previa verificacion
de su adecuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio.de Lanus. La Pdliza de
Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique'que ho podréa ser anulada
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente,.se suspendera la ejecucién de la
Obra, sin interrupcién del plazo contractual y seran de aplicacion las sanciones legales que
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicacion. Su
inobservancia serd causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho' de solicitar la documentacion probatoria, en
cualquier momento del desarrollo de lostrabajos'sin previo aviso.

9.12. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El CONTRATISTA tomara a su.debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafios a
partir de las obras que ejecute, alas personas que dependan de él, a las que dependan del
COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a tercerosy a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correra por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistird hasta la Recepcion Definitiva de la obra.

El COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

10.- CONTRALOR DE OBRA

10.1. SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profesional del
COMITENTE, a cuyo efecto entregara una némina del personal autorizado al CONTRATISTA.
ElI CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA
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La Inspeccion de Obra estard a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con
caracter de Inspeccion.

10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Representante
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conducciéon de los
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e
importancia de los mismos.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero adecuado, a juicio
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendrd de amurar, rellenar y/o tapar«los,trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisara con 48 horas de anticipacion de su
ejecucién, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar, demoras o pérdidas de
materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine,
seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente:

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA- CIONES
DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligaciéon de
sefialarlas a la Inspeccién para que sean-corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo
sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para
corregir las fallas y esos/trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Anélogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracion que pedir,
debera hacerlo en‘el libro.Notas de Pedido.

11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1
NORMAS DE MEDICION

La medicién se haré por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra
por medio de una planilla de medicién.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO seran medidos o estimados en su avance,

cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, y

la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros dias

habiles del mes siguiente al de ejecucion, a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras

se ajustaran a lo establecido a continuacion:

* Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
medicion y se extendera la planilla de medicién de obras.
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e Conellael COMITENTE preparara el Certificado y le entregara al CONTRATISTA una copia
simple.

* En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to- das maneras
la planilla de Medicion con los resultados obtenidos por la INSPECCION, difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

e Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de
Condiciones Particulares.

Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que,
en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolucion del
mismo, se efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta
completar el 100% de la certificacién. Dentro de los quince (15) diasssiguientes a la firma de
contrato, se emitira un Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al porcentaje de
anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier'causa el \COMITENTE hubiera
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra
derecho a exigir del CONTRATISTA, ademas de la restitucion de los'importes pagados de més,
los intereses correspondientes a la suma abonada.en exceso, desde la fecha del o los pagos
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion. Los intereses se liquidaran a la
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos:Aires, para los descuentos sobre Certificados
y deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que deba percibir el
CONTRATISTA. Cuando la Certificacién que reste de la obra no permita detraer las sumas
liquidadas en exceso por capital e intereses,e,COMITENTE intimara al CONTRATISTA para
gue proceda a su cancelacién dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho
plazo y no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen bajo el cual
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

11.4. FONDO DE REPARO

En cada Certificado de“obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la
ejecucioén en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval bancario o por valores
equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo
sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcion definitiva de la obra, con la
finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare
cuando le fueren ordenadas, como asi también para afrontar el pago de las multas que se
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente
intimacion, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o
en el de Condiciones Particulares.

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
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a) El precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o
modificaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacion que practique el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
CONTRATISTA, a quien se le reconocera el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificacién de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo de ejecucion contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedara incorporado
automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) EI CONTRATISTA no podra reclamar adicionales «por utilizar materiales o
procedimientos no previstos en la documentacion contractual, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION

12.1. RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medicién final
de la misma se procederd a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en presencia de los
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y'del Representante Técnico del mismo.
12.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE'REPARO que se establecera en el pliego de
Condiciones Particulares, contado a partir. de la fecha que consigne el Acta de Recepcion
Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacion, guarda y vigilancia de la
obra y de las reparaciones.requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
CONTRATISTA, incluye'la conservacion y guarda, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para la que”se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales
provisionales. Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido
de las construcciones.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcion Definitiva.
A tal efecto se labrard el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en
presencia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4. RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere
conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se practicaran,
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.
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12.5. DEVOLUCION del FONDO DE REPARO

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sera devuelto al
CONTRATISTA a la firma de la recepcidn definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras no
exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por incumplimiento
del plazo de ejecucién de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de
las obras de acuerdo a las prescripciones del Cadigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedaréarescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

El COMITENTE, fijar& los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.
En caso de aceptacion se exigira a los sucesores que unifiguen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra o concursorcivil de acreedores del CONTRATISTA,
se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.

En el dltimo supuesto, quedard supeditada la.decision de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratistassea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones

y condiciones estipuladas en la contratacion.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para

la Iniciacion de las Obras:

c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra en caso

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio

de la reparticion no puedan terminarse en los plazos estipulados. d) Cuando el Contratista

infrinja las leyes del trabajo.

e)Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g)Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decision del
COMITENTE.

h)Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacién de las
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el ---% del monto del
contrato.
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j) Por disolucion o liquidacion de la Empresa Contratista.
k) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.

13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion sefialan:

El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
CONTRATO que se celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucion directa de las
mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los
dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA. 2°) En los demas casos de
rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el fondo de GARANTIA y respondera por
los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

El COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de'la o las patentes que
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

El COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuacion
de la obra.

Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas'y obras in- conclusas quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final dedos, trabajos:

En ningln caso el CONTRATISTA tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a'los precios del CONTRATO rescindido.

13.3. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derechora solicitar la resolucion del CONTRATO, en los siguientes
€asos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucién de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran
evitarse. b) En‘caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a
suspender las obras por mas de tres (3) meses 0 a reducir el ritmo previsto en mas de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacién practicada de comdn acuerdo
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los
equipos, herramientas, instalaciones, Gtiles y demas enseres necesarios para las obras,
que el COMITENTE adquiera 'y el CONTRATISTA no desee retener.
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b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboracién o en stock que sean
recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, a los precios de contrato.

c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos
celebrados por él, para la ejecucion de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
Recepcioén Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcion Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.5 INVENTARIO

Hecha la comunicacién de rescision o resolucion del contrato, el COMITENTE tomara posesion
de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario'de las obras ejecutadas
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la
obra, a cuyo fin citara en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelacion de tres (3) dias
hébiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citacion, que se le
efectuare, se le tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho
a reclamacién alguna, labrandose el acta ante Escribanorpublico.

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del ‘derecho ‘de retencion, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados y terminados por
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables
para la obra. Los materiales, enseres; partes componentes o implementados no aceptados por
el COMITENTE, seran retirados' de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del
término de diez'(10) dias.«‘a contar desde la notificacién fehaciente que reciba del
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serdn demolidos por el CONTRATISTA, también
dentro de los diez\(10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpelacion alguna, al retiro o demolicion, imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avallo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisidon hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRATISTAYy las penalidades
gue pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
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los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisiébn afecte al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningln caso,
incluyendo la rescision fundada en razones de meérito, oportunidad y/o conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO

El avallo requerido se realizara por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito
propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del personal de la Municipalidad salvo que
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y debera
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra
validez el avallo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescisién el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiera ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a
los precios de contrato.

14.- DISPOSICIONES VARIAS

14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones,
segln lo indiquen los planos y documentacion respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este deberéa dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitaciéon, ampliacion o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estardn a cargo del CONTRATISTA 'y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas y/o ampliadas.

Todo material provisto.o trabajo.ejecutado en virtud de este articulo, seran de la calidad, tipo y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

El Contratista deberd realizar todos los tramites, como asi también correrd por su cuenta el pago
de derechos y toda otra obligacidn necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales,
Empresas proveedoras de energia eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocera al CONTRATISTA ampliacion de plazos por atrasos en la obtencion de los
permisos de inspeccién, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

14.4. SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera Unico responsable por los
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
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COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones
legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescision del CONTRATO, el
COMITENTE tendra derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberéa previamente
a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacién al COMITENTE, en
caso de rescision de CONTRATO.

14.5. PLAZOS

El computo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales,
sera en dias habiles a excepcién de las disposiciones que en forma expresa sefialen que se
trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

14.6 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan serinterpuestos dentro de los tres
(3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinacion de valores, especies, etc., en.un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del vencimiento del primer término.-Si no lo. hiciere perdera su derecho.

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los
materiales y partes componentes, la¢solidez y carrecta ejecucion de las estructuras y de la
interpretacion de las normas de mensura:

Cuando las divergencias sean.de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, con el pretexto de.que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién
de las multas fijadas, y sin que dicha sancion interrumpa el plazo de terminacion de las obras.

14.8. DERECHQS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para
su aceptacion por parte’de la Municipalidad, la cual se reserva ademas el derecho de requerir
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los andlisis de precios, de items e informacién
gue considere conveniente.

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora o los que en el futuro
los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que por
cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los indicados
ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que seran
vélidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales
0 extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lanus,
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las cuales deberan ser efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus, Provincia
de Buenos Aires.

14.10 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste
estime necesarios.

15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dard lugar a la aplicacién de las sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA
quedard constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por
el Cadigo Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas,
gue quedaran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa.alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el/Pliego de Bases y Condiciones y
aprobado por la inspeccidn, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la misma, so pena de
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del
equipo sin autorizacion debida, la Direccion aplicara multas cuyos montos variaran entre 0,1y
1 por mil del importe total de la obra, segun la importancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del. monto de contrato. Dicho monto sera
actualizado a la fecha en que se produzca el.hecho punible.

La actualizacion se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho
punible, por el monto de estos ultimos.

Las multas aplicables seran actualizadas'mensualmente y en la forma determinada por este
apartado, con los sucesivos cettificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracién_Publica podra rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se
podran determinar multas.en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: EI Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad
de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atencién; b) apercibimiento; c) suspension del Registro de Licitadores de uno (1)
a cinco (5) afios.

La suspension no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al Contratista
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la
suspensién, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucion. Si una sancion
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al
Municipio podra requerir su sustitucion.
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APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencién, podran ser aplicadas
directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucién de la Reparticion,
la que dara cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de
la tramitacién y ejecucion de la obra, serd pasible de las sanciones y penalidades que a
continuacion se detallan.

Mora en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del Contrato
(Art. 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada dia
de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacion en los plazos estipulados en
Especificaciones Legales Particulares sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto del Contrato por cada dia corrido de demora, sin perjuicio de poder;la Municipalidad,
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspension de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, suspende los
mismos sin causa que lo justifique, serd penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del
monto del Contrato, por cada dia corrido de detencién:'Si transcurridos treinta (30) dias corridos,
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podra rescindir el Contrato sin mas tramite
y la empresa Adjudicataria no tendra derecho areclamaoralguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio:; Elincumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro
del plazo fijado para ello hara pasible<al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto de Contrato por cada alla de. demara en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones
gue pudiera corresponder en razon de ella.

Terminacion de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el
plazo Indicado, se hara pasible.de una multa por dia de demora en hacerlo, por aplicaciéon de
la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificacion de obra.

b) Monto de variaciones de precios certificados.

C) Monto de contrato
Ademas el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelara
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual
0, en su caso, el plazo de Gltima prérroga acordada,
El monto de las multas establecidas sera deducido del depdsito de garantia de contra- to y de
los certificados pendientes de pago; el Contratista deberd integrar la diferencia que resulté de
esa deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias corridos Se entiende como monto total del
Contrato, el monto original con mas los mayores costos producidos a la fecha de aplicacién y
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el
valor de la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del
Contrato actualizado a la fecha de su aplicacion.
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(Anexo 1)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es
Alimentario/s Moroso/s

33
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Municipalidad de Lanus

Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica
Subsecretaria de Planificacion y Habitat

Direccién General de Espacio Publico

Obra: “Senda Aerobica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Peréon v Velodromo”

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION:

El Municipio de Lanus llama a Licitacion Publica para la obra “Senda Aerobica etapa 1 - Plaza Auyero,
parque Eva Perén y Velédromo”, solicitada por la Secretaria de Planificacién Territorial y Obra Publica.

ARTICULO 2°: SU UBICACION:

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en.las Especificaciones Técnicas Particulares, a
ejecutarse en la Plaza Carlos Auyero, Parque Eva Peron y Velédromo; lugares ubicados en el Parque Central Las
Colonias, en la localidad Remedios de Escalada, Lanus.-

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL:

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a'la suma de Doscientos Setenta y Nueve Millones Quinientos
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Treinta  y Uno con 91/100 ($279.598.631,91.-).
El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables
conforme a la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- VALOR DEL PLIEGO:

El valor para la adquisicion'del Pliego se fija en la Suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), podra ser
solicitado mediante via electrénica a la casilla compras@lanus.gob.ar, indicando a qué direccién de correo

electronico deberan ser remitides y adjuntando el comprobante de pago, asimismo podran ser adquiridos hasta
dos (2) dias previos a la fecha de apertura.

El Pliego debera ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podra endosarse, transferirse ni cederse bajo
ningun titulo.

Solo se tendran en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan adquirido el Pliego
correspondiente. La adquisicion de los mismos es requisito indispensable para formular propuesta y efectuar
consultas a los Pliegos.

Las consultas deberan ser remitidas mediante via electronica a las casillas compras@lanus.gob.ar y
planificacionyobra@lanus.gob.ar.

La administracion respondera consultas hasta tres (3) dias previos al acto de apertura. Dichas respuestas seran
remitidas a todos los posibles oferentes que hayan adquirido el pliego.

ARTICULO 5°.- SISTEMA DE COTIZACION:

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipolito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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La Obra se contratara por PRECIOS UNITARIOS.

ARTICULO 6°.- FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes deberdn elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. Los precios
ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alicuota del IVA y cualquier otro
gravamen que, como consecuencia de la presente provision, el Oferente se viese obligado a tributar.

A. El Precio ofertado por el oferente para cada item debera ser tinico y exclusivamente para cubrir el ftem
en cuestion, y debera reflejar sin distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provision de
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecucion de todos los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta terminacién de los
mismos, de tal manera que la Oferta total sea balanceada.

B. El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales y mano de obra y
construir la totalidad de los ftems de acuerdo con la sana intencién deliéontrato y las mejores practicas
de la ingenieria. Igualmente, todos los ftems cotizados comprefideran, en swconjunto, el precio total para
la construccion de la totalidad de la obra, la que debera quedar funcionando adecuadamente al final del
proceso de construccion.

C. Todo ftem que a juicio del Contratante no esté contemplado en la Planilla de Oferta, se entendera que
esta contemplado en los ftems incluido en dicha*Rlanilla."Af, la Oferta del oferente debera contener el
precio total para la ejecucion de la totalidad de la’obra; de tal manera que la obra pueda funcionar
adecuadamente de acuerdo con la sana intencion del contrato y con las mejores practicas de la ingenieria.

D. El oferente debera estudiar la naturaleza de estos trabajos y proveera el total de los materiales y la mano
de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala’la documentacion.

Se entiende que la contratacion por Precios Unitarios implica que lo que el Comitente contratara es una obra
completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultara de
aplicar el método explicado precedentemente.

La obra debera ejecutarse conforme al Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle elaborados por la contratista y
aprobados por la Direccion General de Espacio Publico, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
del Documento de Licitacion, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

ARTICULO 7°.- GARANTIA DE LA PROPUESTA:

El importe de la Garantia de la Propuesta serd equivalente al 1% del valor del PLIEGO OFICIAL, la que sera
reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicacion a quienes no resulten Adjudicatarios.-

ARTICULO 8°.- VISITA DE OBRA:

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluacion de los trabajos y la cotizacion de los mismos,
podran inspeccionar las caracteristicas y estado de los predios, edificios y/o instalaciones detallados en las
Especificaciones Técnicas del presente pliego, asi corno la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipolito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Por su parte, durante la visita debera evaluarse peligros y riesgos durante la prestacion del contrato, con el objetivo
de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o neutralicen riesgos o contingencias que pudieran
recaer sobre su personal, la comunidad o los empleados del Municipio.

Dicha Visita de Obra, se realizara cinco dias habiles anteriores al acto de apertura establecido en el Decreto de
Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00. En caso que dicho dia, fuese declarado feriado o asueto
administrativo, la visita se efectuara el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.

Cabe destacar, que ante la NO realizacion de la visita respectiva, el oferente no podra alegar desconocimiento del
lugar donde se ejecutaran las tareas, la magnitud o cualquier tipo de informacion relativa a la correspondiente
contratacion, debiendo suscribir la Declaracion Jurada anexa al presente.

ARTICULO 9°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA:

Para esta Obra se exigird que los Oferentes estén inscriptos en el Registro  Permanente de Licitadores y/o
Proveedores del Municipio de Lants o estuviese gestionando su Inscripcion, la que debera estar resuelta antes de
la Adjudicacion.

El Certificado de Capacidad Técnica Financiera que se requiere para concurrir al Acto Licitatorio, extendido por
el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de [a Provingia de Buenos Aires y/o Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas debera acreditar el siguiente monto:

e CAPACIDAD TECNICA; Igual o superiora $279.598.631,91.-
e CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL;Igual o superior a $838.795.895,73.-

El certificado emitido por el Registro‘de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires, debera referir a la Especialidad: “Arquitectura”.

ARTICULO 10°.- CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

El oferente debera presentar, acompaiiando la documentacion requerida en el Sobre N°1 seglin Articulo 3.5 de
las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar con la documentacion necesaria:

- Pliego General, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, Planos y Planilla de Computos rubricado en todas sus hojas

- Constancia de haber adquirido el Pliego en la Tesoreria Municipal.
- Garantia de mantenimiento de la oferta.

- Copia Certificada, de los (2) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Econoémicas, pudiendo la administracion solicitar mas balances en caso de considerarlo necesario.

- Certificado de capacidad Técnico/Financiera (Art. 9 — EXCLUYENTE)

- El oferente deberéd acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado obras de similar
envergadura.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipolito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



Municipalidad de Lanus
Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica

Lanus

— GOBIERNOD —

- Organizacion funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico.

- Listado de Equipos detallando pormenorizadamente caracteristicas principales, modelo, estado, etc.
- Plan de Trabajo y Curva de Inversion segiin anexo 6.6.

- Procedimiento, Métodos y Medios.

- Normas de Seguridad, (Referidas especificamente a este tipo de Obra y avaladas por un profesional en
Seguridad e Higiene)

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, la inclusion de datos falsos serd causal de
inhabilitacion de la oferta.-

Presentar, acompanando la documentacion requerida en el Sobre N° 2 segin Articulo 3.5 de las Bases y
Condiciones Generales:

- Andlisis de Precios de cada ftem que integra la planilla dé cotizacion, donde se detallen todos los
elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo, Asimismo, deberan proveer las
planillas en formato digital en pendrive o en las 24 horas posteriores'a la hora del acto de apertura a las
casillas compras@lanus.gob.ar y planificacionyobra@lanus.gab.ar.

En la cubierta de ambos sobres debera de indicarse claramente la mencion de la Licitacion a que se refiere, y dia
y hora de apertura de las propuestas.

El Municipio se reserva el derecho de efectuar; previorasla adjudicacion de los trabajos, las averiguaciones que
estime convenientes sobre la solvencia téenica, comercial y financiera y sobre todo otro antecedente de cualquier
Proponente al acto de la Licitacion. Estos ultimos quedan obligados a facilitar todos los datos que el Municipio
les solicite a los fines indicados.

ARTICULO 11°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran abiertas y.leidas en la Direccion de Compras de la Municipalidad de Lants el dia 4 del mes
de julio de 2024 en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

De todo lo actuado se labrard un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura, el
importe de las mismas

Se establece el 3% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depdsito de caucion para efectuar
impugnaciones a las ofertas, segiin Articulo 3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones
Publicas.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION DE OFERTAS:

Realizada la apertura del sobre, el Departamento Ejecutivo procedera al estudio de las propuestas, aprobacion del
acto licitatorio y adjudicacion, en caso de corresponder.

ARTICULO 13°.- FIRMA DEL CONTRATO:
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Adjudicada la licitacion y emitida la Orden de Compra el adjudicatario debera concurrir al palacio Municipal a
fin de rubricar el contrato de obra respectivo, el que debera estar conforme al Pliego de Bases y condiciones de
especificaciones legales y técnicas.

ARTICULO 14°. - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE LAS PROPUESTAS:

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta después de la Licitacion, en la siguiente forma:

1) Vencido el término de mantenimiento de la Propuesta, sin haberse producido la adjudicacion, a los proponentes
que asi lo soliciten;

2) Luego de la adjudicacion, y una vez que ésta haya quedado firme, a los Proponentes que no resulten favorecidos
por ésta.

ARTICULO 15°.- ANTICIPO FINANCIERO:

Se podra otorgar un Anticipo Financiero de hasta el 20% del monto adjudicado, el que sera deducido de cada
certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del
Contrato, el Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto de las formas previstas en el
Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 16.- PLAZOS:

Se establecen los siguientes:

A. Plan de trabajos proyecto ejecutivo ¥y Seguros::Debera presentarse dentro de los cinco (5) dias corridos
de perfeccionado el Contrato €l Plan de Trabajo definitivo, el proyecto ejecutivo Seguro de
Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico, Nomina con el
personal a afectarse a Obra con' el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El
Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar el Plan de Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los
Seguros. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes
de la notificacion. El planide trabajo establecido en el anexo 6.6 busca consolidar las areas de trabajo por
etapas a fin de mantener.el orden dentro del espacio publico mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo.

B. Plazo de ejecucién: Eos trabajos seran ejecutados en un plazo de 120 dias corridos, contados a partir de
la firma del ACTA DE INICIO.

C. Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacion requerida en el inciso a).
Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro de los cinco (5) dias subsiguientes el obrador, cartel
y cerco de obra si correspondiere.

D. Elplazo de conservacion: Serd de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias contados a partir de
la fecha de la Recepcion Provisoria total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estara obligada a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El
costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos por cuenta de
aquella. El importe resultante sera descontado de cualesquier suma que tenga al cobro La Contratista o,
en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la Garantia de Fondo de Reparo.

ARTICULO 17.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:
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La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la Direccion
de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que lo
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realizan. El Representante tendré las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacion alguna.-

ARTICULO 18.- REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

El Contratista debera contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente
quien debera estar presente en la obra.

ARTICULO 19.- MEDICION Y CERTIFICACION:

Los certificados de avance de obra seran confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente a la
Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica, dentro de los cinco (5) tltimes dias habiles de cada mes,
sobre la base de la medicion conjunta de la Inspeccion y la Empresa.

El certificado de obras incluira las tareas ejecutadas desde la‘confeccion del ltimo certificado proximo pasado
hasta el dia previo a la confeccion del correspondiente certificado del mes en curso.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales; 0 documentacion que faltare adjuntar, el plazo
de cobro empezara a correr cuando el certificado@sté.completo y aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y en la
forma que ocuparan definitivamente de.acuerdo conla Documentacion Legal y Técnica del Contrato.

La medicion y certificacion se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo ademas,
materiales y mano de obra especificados'y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su
funcion.

ARTICULO 20.- FORMADEPAGO:

La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el
Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra. El pago de los certificados se hara dentro de los 60 (sesenta)
dias a partir de la emision de los mismos. Cada Certificado debera estar acompafiado por los croquis de los lugares
intervenidos y una muestra fotografica del avance de obra.

De cada certificado, la Municipalidad deducira un 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos. Estas
deducciones se retendran hasta la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra, y constituiran el "Fondo de Reparo",
como garantia de la correcta ejecucion de los trabajos, en caso que no presente la correspondiente garantia de
cumplimiento de contrato.

Dichas deducciones en garantia podran ser sustituidas por su equivalente a opcion del adjudicatario mediante una
fianza bancaria, titulos provinciales o poliza de seguro de caucion

Con cada certificado el Contratista debera presentar:
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Cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando Formulario 931 del periodo de ejecucion de las tareas o el
periodo inmediato anterior (segun la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia
de pago. Se debe adjuntar a su vez la némina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y
bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con comprobantes de
su cumplimiento;

ARTICULO 21.- CARTELES DE OBRA:

El Contratista deberd emplazar en el lugar que la Inspeccion de Obra determine EL CARTEL DE OBRA, cuyo
disefo se comunicara segun los patrones que establezca el Municipio. El cartel debera ser provisto e instalado por
la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalizaciéon de la obra debera ser reparado,
reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del cartel. Debera garantizar
que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendoe todas las normativas de seguridad
que protegen al transeunte y transito de accidentes o cualquier otro 'tipo de inconvenientes, y contratando los
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que seregistraran.inconvenientes con los mencionados,
la adjudicataria asumira los costos econdomicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.

ARTICULO 22.- IMPREVISTOS:

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables
para que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin
cargo alguno para el Municipio.

ARTICULO 23.- COMPENSACIONES:

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotizacion en cantidades que superen a la
obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items cotizados, sin superar el monto
del Contrato.

ARTICULO 24.- AMPLIACIONES DE PLAZO:

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de la documentacion
que avale la solicitud.

ARTICULO 25.- CONTRATACION DE SEGUROS:

Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los
mismos deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcion Provisoria.

ARTICULO 26.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podran surtir efecto
posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas.-

ARTICULO 27.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:
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La remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos (agua, luz,
cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera ser autorizada por el
Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitira la ampliacion de los plazos de
ejecucion, por la causa precedente en los siguientes casos:

1. Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacion del plazo de ejecucion
de la Obra.

2. Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece la instalacion,
demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 28.- DESVIO DE TRANSITO:

El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Direccion de @bra, los problemas ocasionados
al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion de dos trabajos. Correra a su cargo la
sefializacion de los desvios.

ARTICULO 29.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de suelos de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccion actuante y/o por indicacion de
la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 30.- TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer
de medios de transporte, por ello, no se.admitira reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del
cambio de medios de transporte.-

ARTICULO 31.- MATERIAKES A UTILIZAR: SUAPROBACION O RECHAZO:

El Contratista presentara,.con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que utilizara en la obra,
que le sean exigidas por la Direecion, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de un plazo maximo de diez
(10) dias. La demora enla ejecucion de la obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al
requerimiento de la Direccionide obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo contractual,
salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada

ARTICULO 32.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas
en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido para la ejecucion de la obra.-

ARTICULO 33.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos,
se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a
lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, por el Decreto 5488/59.
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ARTICULO 34.- PLANOS CONFORME A OBRA:

El Contratista debera presentar planos conforme a obra y material fotografico en aéreo y terrestre respectivo del
estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucion de los Trabajos.

No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el presente
articulo.-

ARTICULO 35.- CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periddicamente la
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion permanente«lzas Inspecciones se realizaran
cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al
realizar la Inspeccion trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion permanente de la
obra, se intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total
en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran
los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 36.- AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION:

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y que, a juicio del Municipio, hicieranraconsejable la ampliacion del plazo de conservacion, ya sea
para una parte o el total de la obra, se le comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el
tiempo de ampliacion. Las parten reconstruidas<se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de
conservacion sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacionfuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservacion original,
podra pedir la devolucion de la/Garantia de Contrato contra depdsito de una nueva Garantia que, cubra la parte de
obra afectada por la ampliacion del plazo de conservacion.

Se reconoceran prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra por aquellas causas que, a criterio de la Inspeccion,
sean justificadas. Dichas causaspodran ser:

a) Factores climaticos excepcionales
b) Casos fortuitos o de fuerza mayor

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prorrogas, deberdn ser comunicados a la secretaria,
dentro de los 3 (tres) dias siguientes.

Las prorrogas deberan ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de resultar aceptable la
justificacion invocada, se prorrogara el plazo de ejecucion de la obra en la cantidad de dias que corresponda.

ARTICULO 37.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:

La Garantia de Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emision del Decreto convalidatorio del
Acta de Recepcion Provisoria, y la Garantia Sustitucion Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la
emision del Decreto convalidatorio de la Recepcion Definitiva de la obra.-
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ARTICULO 38.- ELEMENTOS A PROVEER:

La Contratista debera prever en los Gastos Generales de la obra un 0,3% del monto de obra en concepto de
elementos y gastos a requerimiento de la Inspeccion de las Obras.

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido haré pasible a la contratista de la aplicacion
de las sanciones previstas en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas
de Obra Publica, “Incumplimiento de Ordenes de Servicio”

ARTICULO 39: RECEPCION PROVISORIA:

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcion Provisoria Parcial, por unidades que
integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales
se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicion. La Recepcion Proviseria por el total de las obras esta
a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes.

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum"” dela autoridad competente, cuando se
encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
las Especificaciones Técnicas serd efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la
Direccion un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones.
Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel
declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:
e La fecha de la efectiva terminacion de los'trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
e Su ajuste a las estipulacionesdel contrato. L.as modificaciones o deficiencias que se notaren.

e En caso de que el Contratista se.negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de'Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad podra efectuar
por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 40.- CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periddicamente la
misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion permanente. Las inspecciones se realizaran
cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al
realizar la Inspeccion trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion permanente de la
obra, se intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total
en tres meses, correspondientes al periodo de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran
los trabajos con cargo al Contratista.

ARTICULO 41.- RECEPCION DEFINITIVA:

El altimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere
dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista
labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar
los mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido
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en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva,
en la que se dejara constancia:

Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

Del cumplimiento de los trabajos que debio realizar después de las Recepcion Provisoria.
Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 42.- OFERTA UNICA:

La presentacion de tinica Oferta no sera causal de la anulacion automatica de la‘contratacion, quedando a criterio
del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su evaluacion:

ARTICULO 43.- RESCISION DEL CONTRATO:

El presente Contrato podra ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos anteriores, en
los siguientes casos:

1) Por comun acuerdo de las Partes, cuando por casoxfortuito© fuerza mayor no pudiera cumplirse con el
mismo. En este caso el Municipio abonara exclusivamente la factura por los dias efectivamente
cumplidos, sin que puedan reclamar.minguna de las partes otra indemnizacion o compensacion al
respecto;

2) Por decision del Municipio endos siguientesicasos:
a) Fraude o negligencia.en perjuicio del Municipio;

b) Cuando no se cumpliera con los servicios durante tres (3) dias seguidos en un mes calendario,
o durante diez (10) dias alternados en un periodo de dos (2) meses, a contar del primer
incumplimiento;

c) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de las
instrucciones impartidas por el Municipio.

3) En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la interrupcion del
financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendra exclusivamente derecho a reclamar
por el avance de obra efectivamente ejecutado, renunciando a cualquier otro reclamo que considere o
que pudiera corresponder.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y HABITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIO PUBLICO

OBRA: “Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velédromo”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunirles materiales y elementos a
aplicar en las obras que se contraten.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en gue.debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacién que deba requerir la Inspeccién‘para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. ElContratista solicitara con la debida antelacién instrucciones
de la Inspeccidn, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicade en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran
de aplicacién las normas 'y. reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto
municipales como de@ntes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion
esta situacion, previo a la‘realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras contratadas completando las Planillas de Cotizacién adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el periodo de andlisis de la documentacién detectaran alguin rubro o
tarea faltante, deberdn comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la
igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo
senalado se considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién, prorrateados en los
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo
todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberd ser suficientemente capacitado y dirigido en todos
los casos por capataces idoneos.
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Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucidn.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
rednen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.
Dichas especificaciones seran las que compondrdn la oferta bdsica de cotizacién obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuesas: Lossmateriales en general
seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y_.caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales,
perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo condas reglas del arte, serdn reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendra la obligacion deimantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
de la Direccion de Obra como medida de seguridad para proteger al publico general v a las personas
que continuardn desempenando sus tareas en el ambito municipal y las demas zonas del espacio
publico no afectadas por laiintervencion.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este ultimo caso deberd mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes danadas hasta la Recepcién Provisoria

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.
Con la debida antelacidon el Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicidn del obrador
de herramientas y depdsito de materiales que deberdn estar confinados al sector a intervenir, con
todas sus instalaciones para la aprobacién.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Direccion de Obra prevera la ubicacién del vestuario y banos para el personal y todo otro local e
instalacién requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
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Ademas del equipamiento, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los depdsitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. El Contratista tendra
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccién. Deberd asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccion
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberd ser retirada por el
Contratista juntamente con todas las demds construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizara la verificacion de medidas y dngulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspeccidn cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo serd ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspéccion,previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran"materializados convenientemente
protegidos y sefalizados en forma clara y tomando todes los recaudos necesarios para conseguir su
permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustard estrictamenteia las indicaciones que impartiera la Inspeccion.
Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoaliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, serd por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccidn se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE'/REPOSICION:

El Contratista deberd preveren su.cotizacion la provision de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que'se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustard a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccidn.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveerad la iluminacidn que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacién, serdn costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias,
con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
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9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del sitio o
de las dreas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista deberd mantener limpio vy libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas
periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del‘recinto_de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en'su propuesta.

10 - MUESTRAS:

Sera obligacidn del Contratista la presentacidon de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacidn por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberdn presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Imspeccion ‘'de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hard pasible al Contratista de,una multa automdtica de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra indique, podra
empero justificar especialmente a su solosjuicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un/material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta aclaracién
no fuese solicitada, enitiempo y forma, la Inspeccidon de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin
incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara a
opcién de la Inspeccién de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE ESPACIOS PUBLICOS. Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista sera el Gnico responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado
por la DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS a cargo de la Inspeccién de
Obra dependiente de la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA.
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M - CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA
DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello deberd ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se sequira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de @bra se expedird de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera‘obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que deberd adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales ‘y/o de’ instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiartodosrlos aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda ‘la documentacion referida a ella, que integra esta
contratacién. Asume, por lo tantoysplenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignoranciasniydisconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza 'de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.
De manera alguna-podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los
trabajos de acuerdo’ a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las
instrucciones quele'imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.
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¢) Presentacion de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la

Inspeccién de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberd gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se deberd pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area
de intervencion.

Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en formaeronoldgica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previende™y ‘contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final'indicado en el pliego para su
aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendrd en cuenta por ello, el estado de conservacién de
las partes determinando el orden de las tareas'de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de'©bra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que créa oportuno.

Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de‘su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones'de pliegos;*evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecerd la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Aprobacidn de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de
la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que serdn
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a
efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccidon de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la
Inspeccidn de Obra al drea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
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Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberd solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentard por Nota de Pedido, a la
Inspeccién de Obra, la que verificard su contenido con la realidad conformdndose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacién de los trabajos. +

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION GENERAL
DE ESPACIOS PUBLICOS los planos que se detallan continuacién:
a) Fundacion: Plano de detalle del anclaje y fundaciones dedos postes de rejas
b) Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de'detalles.
Los planos serdn dibujados en las siguientes escalas; de.acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
i) 1:200 planos generales.-
i) 1:200 planos de replanteo
i) 1:20,1:10 - Planos de detalles

Las cardtulas se ajustaran al modelo que acompana(laipresente-documentacion.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliogréficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20
dias habiles, en relacion a la fecha indicada’parada.respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la DIRECCION,GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS. Para las instalaciones
que requieran la intervencién de las‘distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la
iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que la
SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA indique tomara como maximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computdndose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que”se deban efectuar en la documentaciéon proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo
a cargo de la Inspeccién de Obra que la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA
PUBLICA indique.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA
PUBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcidn Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).
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CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
Objeto:

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigdn armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado

Alcance:

Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos
de ejecucion de estructuras de hormigdn.
Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn serdn disenadas vy se ejecutaran de acuerdo a'las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas alli indicadas.

2- DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigdn, redniran las condiciones descritas en los
siguientes ftems:

e Calidad de los materiales:
Se utilizara cemento Portland que cumpla.conlo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos o0 marcas de cemento yen cada estructura se usara un Unico cemento.

e Agua:
Cumplira con lo especificada'en el capftulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision vy el
tratamiento del agua para hormigdn deberdn contar con la aprobacidn del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

e Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Seran<limpias, desprovistas de arcilla y materias orgdnicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobard mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirdn con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
) Granulometria: La composicién granulométrica deberd verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

e Agregados Gruesos:
Deberdn cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

e Aditivos:
En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la dosificacion y modo
de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

e Aceros:
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

e Carga de Diseno
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Para las cargas gravitatorias de diseno (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a 500 kg/m?2.
Para la determinacién de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

e Caracteristicas del suelo para fundar:
Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partir de tal estudio se disenaran las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m y tensién 1.50 kg/cm?2 para bases y nivel fundacion
2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases
Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano'de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Serdn de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberdn soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacién de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap.13y18.

Las armaduras estardn libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena vy total
adherencia del hormigdn.

Las barras de armadura seran.soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran
ser metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacidn libre entre.barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, serd
de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones:

Los materiales de la calidad descrita en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién necesaria
para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28
dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacion, compactacién y curado del hormigdn se realizaran de acuerdo a
lo especificado en los capitulos 9,10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién).

Curado:

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara
de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.
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4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademads de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los elementos
asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condicidn de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberdn cumplir con esta especificacién y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revisidn, sus anexos y las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta extérna.
NOTA: Sobre los tipos de hormigdn a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigdn H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresidn del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3'de Hormigén.
Relacion agua/cemento mdaxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.
B. Hormigdn simple para contrapisos.de relleno.
Hormigdén H-8
Tipo de cemento portland de acuerde.aligradede agresion del suelo y normal en  otros usos.
C. Hormigdn para canaletasibajorejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo.deracuerdo al'grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigon.
Relacién agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacién mecanica y 6 cm para compactacion manual.
TRANSPORTE
El hormigdn elaborado serd transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCION DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdn en los encofrados.
Deberd tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El numero de muestras a extraer por tipo de hormigoén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los
que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastén de hormigodn el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccidn, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador
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De cada muestra se moldeardn como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una
para ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigdn y por dia de
trabajo

1

2a3

3 a6

7Ta10

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

Ver CIRSOC 2016.6.3.11.1.3d
Tabla num 12

el S S

CAPITULO lll - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo‘alasiespécificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones;calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucidn de las obras de mamposteria, los ladrillos serdn bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion.

Las paredes que deben ser revocadas ofejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que'seicolocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la
mitad de su tamano, en todos los sentidos, |as hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamenteprohibido el'empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazoén
y en absoluto el uso deicascotes.

Los muros se erigiranyperfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicard
simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albanileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresiéon con respecto al plano prescripto para el ras de la
albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores se
trabardn con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, hormigén y
albanileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla eldstica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una impermeabilizaciéon permanente.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albanileria, mamposteria, etc. la ejecucion de

nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente
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indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocardn simultdneamente los marcos de puertas vy
ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS :

Los muros necesarios se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albanileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucion de estos trabajos se deberdn emplear los materiales adécuados y se cuidard que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a losfines de crear barreras
eficaces de contenciéon contra los tipos de ataque y perturbaciones. que estas membranas deban
interceptar. Se realizard con una mezcla de mortero de cemento MC =1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla deberd ser del tipe,quimico inorganico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberdn contar«on la aprobacion de la Inspeccidn antes de ser
aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplircon los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista deberd repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendrd a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los contrapisos mantendra las
normas de ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 - TERMINACIONES:

El Contratista deberd tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademds deberdn quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.
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3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se deberd prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo color negra.
La ubicacién de las juntas conformard siempre panos no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se deberd cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas estd incluido en el costo del
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizacién de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacidn correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Se picardn todos los revoques existentes que se presenten flojoso quemades por la accién del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara
el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevorrevoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacidn especialmente indicada en planos o planillas de locales
0 no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse'serdn perfectamente planos y preparados segun las reglas
del arte, degolldndose el mortero de las, juntas,“desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningdn case el Contratista procederd a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentardn superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los
cielorrasos seran salveindicacion‘especifica, vivas y rectilineas.

La arena utilizada en la:composicion de las mezclas serd de la mas fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspeccion.

CAPITULO VII - SOLADOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberdn ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme, sin
partes diferenciadas.
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Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiguen en los planos y que complementariamente senale
oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las
correspondientes tapas de cdmaras, en general éstas se construirdn ex profeso de tamano igual a una o
varias piezas de las que conforman el solado y se colocardn en forma tal que sea innecesaria la
colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagtie, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia‘con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezasicon cortes realizados
manualmente.

CAPITULO Vil - CARPINTERIAS METALICAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista debera considerar dentro de este rubro‘el.costa’de provisidn y colocacidn de carpinterias
hasta completar las obras de acuerdo a su fin,.incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para
cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo el Oferente deberd incluir en suscotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como
barandas, escaleras de gatoystapas metdlicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista deberd.€jecutar los-trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el caletlo, diserio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus.accesorios.

2. Perfileria de aluminio

La aleacidn del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas
en vigor seguin proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberdn ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista serd el Unico responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberdn presentar manchas, ralladuras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.
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CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc,, lijandolas prolijamente y prepardndola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serdn corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificard a la Inspeccién de Obra sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendra valor el trabajo realizado, se dard la ultima mano después que todos los gremios que entran
en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serdn de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen e €adarcaso, no admitiendo
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrds, secantes, ete., el Contratista entregard muestras a
la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto dela obra para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendrdn en sus.envases originales cerrados y serdn comprobados
por la Inspeccidn de Obra, quien podrd requerir del Contratista'y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.'En todos los casos la preparacion deberd respetar
las indicaciones del fabricante. Los trabajes serdn.confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacion de la pintura y su aplicacién: El ne_ cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y
en especial en lo que se refiere a netificacion a la'Inspeccion de Obra previa aplicacién de cada mano de
pintado, salida de materiales, prolijidad'de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicaciéon de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irreqularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegdndose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al picado y
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El Contratista
corregird los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas,
se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspeccidn de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que
a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar
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la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicacidn del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerardn las especificaciones correspondientes
al capitulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente item 10 "Muestras”.

2- MATERIALES:

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco deiaplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con elymenor nimero de manos
posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad-altacto y adquirir dureza adecuada
en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En casa.de presentar sedimento, este deberd ser blando y
facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en‘las superficies a tratar, éstas se deberdn lavar con una solucién
de lavandina que contendrd aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solucion de diez (10) por cientesde fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se debera dejar dicha solucidén y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al l3tex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la proporcidn necesaria para
que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mds de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.
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CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacidn sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que senala al
respecto la documentacién. Se deberd ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de canerias y la mds acabada terminacién en
revestimientos vy aislaciones de canerias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria.constara de: Provisién de
agua fria y caliente, canerias de termofusion tricapa con conexion a‘la red existente, y desaglies
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexion a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucidn de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitanilibrarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcién provisional. Las modificaciones« adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la
correcta ejecucién deberdn ser ejecutadas segun orden de inspeccion de obra. Todo trabajo (previsto o
no en estas especificaciones) que por su indole’sea de imprescindible ejecucion para el correcto y
normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el
plazo de garantia, quedando a su.cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la
instalacion.

2-NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacion se adecuard a la reglamentacién para la ejecucién de la Asociacion Electrotécnica
Argentina y deberd cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendrd a su cargo la realizacién de los planos y cdlculos de nivel de
iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los trdmites y la gestidn de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deberd obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberdn quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion previo a
la ejecucion de los trabajos.
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CAPITULO XIil - EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provisidon de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
direccidn técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metdlicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracidon en contrario.

La colocacidn se hard de acuerdo a planos, los que deberan ser.verificades por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: EI Contratista.ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas'del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas |as observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Inspeccién de Obra.
De manera alguna podrd eximir suiresponsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamenteiindicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 "Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente
determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderdn a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de canos, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccién de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccion del equipamiento.
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Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo virard.

Se seleccionard evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento.
No se admitirdn nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas vy los.cantoesiredondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.
Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por el
sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion deberd ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la maxima seguridad de protecciéon ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
IRAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera.
Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30
anos.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
para no ocultar la veta color a eleccién. Serd aplicado sobre superficie perfectamente limpia
desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre
mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.
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Herrajes

La colocacion de herrajes serd ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida
anticipacion a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacién
superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccidn elegido, ni marcas
de matriz. Segun se especifique, las piezas serdn pintadas; este proceso se realizara cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planosiadjuntoes:

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no jestén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccién contra agentes atmosféricos con.un tratamiento de antidxido epdxi y
terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autoblogueante.de nylon con proteccién en zonas de roscas emergentes.
Tirafondos-Tornillos

Seguirdn las indicaciones'de planos adjuntos deberdn contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y colocacion
de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccidn de Obra antes de proceder a su ejecucion.

Montaje

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacion del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.
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PLIEGO ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

“Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero,
parque Eva Perén y Velédromo”
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Municipalidad de Lants

Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica
Subsecretaria de Planificacion y Habitat

Direccion General de Espacio Publico

OBRA: “Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perén y Velédromo”

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

1. Tareas preliminares vy complementarios

11.  Carteldeobra3x2m
12.  Vallado de obra
1.3.  Obrador, depdsito y sanitarios

2. Retiro de bolardos v cierre de solado

21. Retiro de bolardos

3. Senda aerdbica de hormigdn con demolicion de‘existencias y demarcacion.

31 Solado de hormigdn llaneado (incluye previa demolicion).

4. Senda aerdbica sobre vereda existente - puesta en valor y demarcacién.

41.  Puesta en valor desenderoes.existentes - hormigdn peinado.

5. Senda aerdbica sobre intertrabado existente - puesta en valor y demarcacion.
51.  Puestaenwvalor.de senderos existentes - intertrabado.

6. _Senda aerdbica de hormigén re terreno natural y demarcacién.
6.  Solado de hormigdn llaneado (incluye previa excavacion).

7.___Puesta en valor y pintura de Cordones de sendero aerébico del velédromo.

71. Puesta en valor de senderos existentes - conchilla.
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GENERALIDADES.-

- Replanteo de obra

Como requisito previo al inicio de la ejecucidn de la obra, el Contratista realizard el replanteo total de la
obra, conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para
construir. El replanteo de las obras requerira la aprobacion por Orden de Servicio, de la Inspeccidn de
obra. Esta aprobacion no eximird al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado, ubicacién y verificacion de ejes y niveles de referencia, exactitud de dngulos, medidas, etc.
Dependiendo de la amplitud de la obra deberd realizarse con instrumentos opticos y personal
especializado y para la nivelacién serd obligatoria la utilizacién de herramientas de precision adecuadas
para la topografia. Dicho replanteo de obra sera a cargo del Contratista.

- Limpieza inicial; retiros generales. Energia eléctrica. Aguade construccién. Equipos y

Limpieza: La Empresa procederd a la limpieza total del terreno‘antes de iniciar las obras; para ello se
retiraran todos los residuos, malezas, etc. Dejandolo en condiciones favorables para la buena marcha de
los trabajos. Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso ajenos a las
necesidades del proyecto, segun indicacién de la Inspeccién de Obra, en adelante 1.0.

Energia Eléctrica: La energia eléctrica para uso de obra seitomard de la red existente en el lugar, o serd
provista por la Contratista, en forma alternativaymediante grupo electrégeno; se colocara un tablero de
obra a cargo de la contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacion de la obra, los
materiales usados serdn retirados quedando en propiedad del Contratista.

Agua de construccion: Se utilizara la,conexién de agua mas préxima al predio. De no existir ninguna
cercana la empresa proveerd unitangue cisterna a fin de suministrar la provision de agua de
construccion.

Equipos y Herramientas: La-Contratista proveerd todas las herramientas comunes, especiales y de corte
mecanico, soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucién’correcta de las tareas previstas en el contrato.

Metodologia del trabajo: La Contratista debera desarrollar toda la Ingenieria de detalle necesaria para
alcanzar un nivel apto para la construccion.

La Contratista realizara en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de 1.0.) de
los distintos materiales. Sera obligacion de la Contratista comunicar formalmente a la 1.0. el o los
proveedores de los materiales que se emplearan en las distintas tareas a ejecutar.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente a
los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier indole que fueran ejecutados, deberan ser
reparadas a exclusivo costo de la contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Planos de obra y planos conforme a obra: El Contratista deberd confeccionar los planos de obra y
tramitar los permisos correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera
gestionar y obtener los planos conforme a obra, los mismos deberan ser presentados a la I.0. Estaran a
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su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los
aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Proyecto Ejecutivo: Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuara todos los planos ejecutivos
necesarios que deberan ser entregados y aprobados por la I.O., incluyendo los cdlculos estructurales
correspondientes.

- Uso del espacio publico durante la obra

La Contratista deberd asentar su obrador, banos y acopio de maquinarias y materiales en el sector que
la 1.0. se lo especifique. Ademas, la obra deberd ser programada y ejecutada procurando el menor
impacto posible sobre la circulacion vehicular y peatonal del sector; debiendo avalarse con los
organismos de transito correspondientes las excepciones que sean necesarias y con aprobacion de la
1.O.

- Limpieza periddica y final de obra

Serd obligacion del Contratista mantener la limpieza en la obra y en el obrador; no podra acumular
basura sin embolsar vy retirarla diariamente. Los materialesssobrantes«de las obras deberan retirarse
dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A ladterminacion de los trabajos deberd entregar la
obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado deilimpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de la contratista en el lugar
habilitado.

- Conservacion

La Contratista mientras dureda conservacion tendra a su cargo la reparacién en forma total de aquellas
zonas que acusen deficiencias constructivas.

- Calidad de los materiales

Todos los materiales a ‘proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacién de la inspeccidn de la obra antes de su utilizacién. La contratista presentard
un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y
toda otra identificacién que haga a una mejor evaluacion de las ofertas.

- Materiales rechazados

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 (siete)
dias.

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion del lugar de depdsito podra retirar los
materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente no
se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la
Contratista. A pedido del mismo la Inspeccidn podra autorizar la correccién del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.
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- Medicion de los trabaj

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados el dia
anterior. La Inspeccion de Obra aprobara, observard o rechazara el trabajo ejecutado. Si recibiera
observacion o rechazo, el Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su aprobacion y
medicion.

- Trabajos def

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, serd segun lo disponga la
Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que se le
fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenard su realizacidén por cuenta de aquél. Los gastos
que esto demande estardn a cargo del Contratista.

- Omisiones y Otros

Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de la obra.

La Contratista estd obligada a estudiar toda la documentaciondelsproyecto que forma parte del
Contrato y no estd eximida de tener en cuenta todos‘los requerimientos que emerjan del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen.arte para la ejecucion de los trabajos
solicitados. Sera responsable, una vez que haya iniciadosla obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacion y tendradaiebligacion de senalarlos a la Inspeccion de Obra con la
suficiente anticipacion para que sean corrégidos en la:medida que corresponda. Si la contratista no lo
senalara oportunamente, serdn a su cargo 10s trabajos que fuere necesario ejecutar para corregir los
trabajos realizados erréneamente. l&a Empresa no podrd alegar corresponsabilidad con la Inspeccidn de
Obra por este concepto.
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ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS.-

La presente tarea contempla las tareas preliminares y complementarias, incluyendo todo tipo de tarea,
material, mano de obra, maquinaria y demds recursos necesarios para su correcta realizacion por
cuenta de la Contratista.

Para este apartado es necesario cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y metodologia
constructiva:

e Cartel de Obra 3x2m: El item comprende la provisién y colocacion de 2 (dos) carteles de obra.
El Contratista debera emplazar en el lugar que la Inspeccién de Obra determine o segun el
plano de tareas preliminares de Proyecto el cartel de obra, segiin modelo a determinar.

La medida final del cartel sera de 200 cm x 300cm., o medidas similares de acuerdo a la
normativa municipal vigente. Se realizara en lonas vinilicas de 8 onzas o similar;tipos Frontline sobre
estructuras de metal o BlockOut o Mesh (microperforada) sobre-bastidores de madera o equivalente
similar o superior. Se realizara la impresiéon a 4 colores y la terminacion laqgueada mate o similar que
asegure la durabilidad del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie.

El diseno vy la altura (minimo 2 metros del nivel de terreno a base del cartel) lo definird la
Inspeccién de Obra. Corre por cuenta del contratista.la produceion gréfica y colocacion del mismo, asi
como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempergue dure la obra, calculando la resistencia a
los efectos del viento.

En caso de que el cartel fuera robado, vandalizado o se deteriore con anterioridad a la
finalizacién de la obra, deberd .Ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo
procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata. El Contratista asume toda
responsabilidad civil derivada de la existencia y colocacion de los carteles. Debera garantizar que los
mismos no representen peligro ni perjuicio para la comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las
normativas de seguridad y ‘contra accidentes que pudiera generar o cualquier otro tipo de
inconvenientes, contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se
registraran inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumird los costos econdmicos v la
responsabilidad judicial que derive del hecho.

El diseiio del cartel quedara sujeto a lo que estipule la Inspeccion de Obra.

e Vallado de obra: El drea de obra deberd estar permanentemente cerrada por un vallado de
obra, cuya cotizacién estd incluida en el monto de la oferta. Queda estrictamente prohibido
colocar publicidad de ningun tipo.

El Contratista debera efectuar las protecciones y senalizaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberdn proveer y colocar las defensas, pasarelas y senalizaciones
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas.

En el area de trabajo, la Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el drea, en
cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacién vigente y la Ley de Transito 2449,
Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a senalamiento y demarcacion de la zona de trabajos.
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El Contratista deberd mantener durante todas las instancias de la duracion del Contrato,
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.

Se deberd realizar con vallas de madera de 1.20m de alto por 1.50m de largo. Las mismas
estaran reforzadas y pintadas con la colorimetria de advertencia o seguin indique la Inspeccién de Obra.
En sus bases se contempla el peso necesario para evitar su volcamiento frente a fuertes vientos.

Ademas la intervencién deberd estar acompanada de la cantidad de cinta de advertencia
necesaria para cada situacion de apertura y/o areas de trabajo en el espacio publico.

Quedard a cargo de la Inspeccion de obra la evaluacion del vallado existente y su posible
solicitud de reparacidon y/o reubicacidon. La tarea se realizard al comienzo de la obra, anterior a
cualquiera de las tareas.

No puede presentarse en el espacio de obra, vallado que se encuentre en malas condiciones ya
sea por falta de parantes, bases, pintura o se encuentre astillado, con claves u otro elemento que pueda
lastimar a los peatones.

El vallado de obra deberd reubicarse a medida que.sexavance con la ejecucion de la totalidad de
la senda aerdbica. Debera cumplir las reglamentaciones municipales, debiendo tener en cuenta:
movimiento peatonal frente a las propiedades, condiciones de circulacion con total seguridad aun en
horas nocturnas siendo el Ejecutor responsable de iliminar'y mantener en perfectas condiciones el
paso de peatones en todo el perimetro de este. Dicha'cerco debera estar desde el inicio de las tareas
hasta que lo indique la 1.0. y deba retirarlo.
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e Obrador, depdsito y sanitarios: La Contratista tendrd obligacion de proveer, dentro del
monto del contrato, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes
en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de
Trabajo, segun se requiera en la obra en cuestion en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios,
locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el dela1.0.

La contratista debera presentar una propuesta de ubicacion de todos los elementos requeridos
y obtener la aprobacion de la I.O. previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores,
depdsitos, vestuarios, oficina para la inspeccidn, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de la contratista, siendo su
responsabilidad subsanar, reponer o volver a ejecutar elementos y/o tareas en el caso de que
sean vandalizados durante el transcurso de la obra.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagara como global (gl), Se‘consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas€specificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.
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ITEM 2: Retiros de mobiliarios urbanos.-
Retiro de bolardos y cierre de solado

La presente tarea contempla la tarea de retiros de bolardos, incluyendo todo tipo de tarea, material,
mano de obra, maquinaria y demas recursos necesarios para su correcta realizacion por cuenta de la
Contratista. Como finalizacion de la tarea, se incluye dentro de la misma la reparacién y nivelacion del
solado en la huella del bolardo extraido.

Para este apartado es necesario cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y metodologia
constructiva:

e Retiro de bolardos

La empresa procederd a la demolicion y retiros de bolardos<ubicados sobre el tramo de la
vereda existente, en la calle Cordoba dentro del parque Eva Perdn, a fin.deé garantizar un recorrido sin
interrupciones y con el ancho necesario de 1.80m.

A si mismo, comprende la provision de todo el_equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la«demolicién y/o remocién total de los mismos,
incluyendo el retiro de todo residuo generado y limpiezayde la obra, ademds de todos aquellos que
indique la Inspeccion de obra.

e Cierre de solado

Se debera reparar toda la superficie'danada durante este proceso, como asi también, rellenar,
nivelar y completar los sectores donde /se retiren los bolardos, segin las reglas del buen arte. La
terminacion deberd ser similar a la‘del solado aledano, garantizando una senda aerdbica con
uniformidad de niveles y textdras.

La presente tareadeberd seraprobada por la Inspeccion de Obra previo a su certificacion.
Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagara como unidad (u), Se consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.
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ITEM 3: Senda aerdbica de hormigén con demolicidn de existencias y demarcacién.-

Solado de hormigon llaneado (incluye previa demolicidon)

La presente tarea contempla la ejecucion del solado de hormigdn llaneado, incluyendo todo tipo de
tarea, material, mano de obra, maquinaria y demas recursos necesarios para su correcta realizacion por
cuenta de la Contratista, todo ello seguin medidas y especificaciones en plano.

Para este apartado es necesario cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y metodologia
constructiva:

Demoliciéon de cordones y veredas existentes: La Contratista deberd despejar toda la traza
donde se ejecutard la senda aerdbica. De ser necesario, demolera solados y cordones (en casos
de tener que arrampar la senda y emparejar niveles). Este primer pase sera consecuencia de un
relevamiento de obra y replanteo de la senda aprobado ¢or la Inspeccion de Obra. La
Contratista deberd proveer todo tipo de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y
mano de obra necesaria para realizar la demolicion y/o remocién total o parcial indicada y
demas elementos existentes en mal estado, o el que resulta considerado como necesario para
el proyecto, incluyendo el retiro de todo residue”generado™y limpieza de la obra, ademas de
todos aquellos que indique la Inspeccién de obra. Se deberan reparar todas las superficies
danadas de los solados adyacentes, durante este proceso.

Nivelacidon y colocacion de film despolietileno de 200 micrones: Luego de la demolicién, el
suelo deberd nivelarse y se coloeara un film en toda la superficie donde se volcara hormigdn
para el nuevo sendero. Todo tipe de'material, mano de obra y demas recurso necesario correra
por cuenta de la Contratista:

Hormigén armado (espesor 15cm) llaneado: El solado deberd tener un ancho fijo de 1,80
metros en toda su traza. Se colocara la malla sima sobre separadores de no menos de 3cm vy
luego se volcard“el hormigon H21. EI mismo deberd tener una terminacion a la llana, siguiendo
las reglas del buen‘arte y con pendiente reglamentaria hacia ambos laterales para el correcto
escurrimiento ‘del agua. Las juntas de dilatacion se realizardn in situ y deberan estar
convenientemente selladas vy sujetas a aprobacion de la Inspeccién de obra. Seran aserradas
con posterior endurecimiento vy rellenadas con silicona poliuretdnica elastomérica. Antes de la
colocacion del material de sellado, se procederd a realizar una imprimacion previo sopleteado,
para la completa eliminacién de polvo y grasas. Es fundamental, ademas, que la junta esté libre
de humedad.

La superficie de los panos de hormigdn no excederd de los 6 m2.
El tipo de hormigdn serd “H21” con agregado grueso granitico.

El acabado superior de la vereda estard conformado por una carpeta fratasada con
endurecedor de concreto con base de cuarzo, el cual, deberd tener un espesor de 3 cm. Y
deberd realizarse de inmediato a continuacién del contrapiso de hormigon para garantizar la
correcta union.
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La malla de acero tipo Sima Q92 estara conformada por barras redondas de 4,2 mm de
didametro y 15 cm de separacidn, electro soldadas de 2,15 m de ancho por 6 m de alto.

El moldeado del hormigdn sera realizado con reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales
se evaluaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccidn de Obra.

- Pintura epoxi de alto transito - color azul (cédigo #32b6e9): La misma deberad ser esmalte
para pisos de alto transito. Su metodologia de aplicacion sera con rodillo sobre la vereda de
hormigdn, aplicada en dos manos de manera cruzada sin dejar burbujas de aire ni espacios sin
cubrir. Previo a la colocacion la superficie deberd estar libre de polvos y arenillas. La pintura no
podra tener rebajes y su color debe ser aprobado por la Inspeccion de Obra mediante muestra
previo a su colocacion. Correra por cuenta de la Contratista todo tipo de material, mano de
obra, herramientas y maquinaria necesaria para realizar la tarea segun las reglas del buen arte,
asegurando su correcta durabilidad.

- Demarcacion horizontal termoplastica por método de.extrusion espesor minimo de
5mm: La misma deberd estar trazada con medidas freglamentarias segin la demarcacion
horizontal peatonal y aprobada por la Inspeccién de Obra. Se contempla todo tipo de material,
mano de obra, maquinaria y demas recursos para ejecutar una capa de pintura Termoplastico
reflectiva de 5mm de espesor por el método de extrusion sobre la superficie de los senderos de
hormigdn con el fin de demarcar senales ‘para el moevimiento y/u ordenamiento de los dos
carriles de la senda aerdbica. El ancho de las bandas sera de 10cm por toda la longitud de la
senda. Ademas se contempla la incorparacion de letras y nimeros preformados indicando el
kilometraje. Toda la demarcacidn serd blancaweflectiva.

Generalidades: En caso de registrar oquedades, fisuras y/o cualquier imperfeccion luego del
llenado y/o pintura, que implique un resultado desprolijo o resultante de fallas técnicas para lo que las
propiedades del material réquiere, la Contratista debera responsabilizarse y efectuar las tareas
necesarias para reparar y garantizar un resultado prolijo y acorde a la documentacién adjunta. Aunque
esto pueda implicar nuevamenteiotra demolicion del mismo.

El desencofrado se efectuard no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201. Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias debera ser demolida si a
juicio de la Inspeccién de Obra ello fuere procedente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ftem se medird y pagard por metro lineal (ml) construido y terminado aprobado por la
Inspeccién al precio unitario de contrato, comprendiendo la provision, transporte, carga y descarga,
acopio, preparacion de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparacion y colocacion de todos
los materiales necesarios para la ejecucion del presente item.
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ITEM 4: Senda aerdbica sobre vereda existente - puesta en valor y demarcacién.-
Puesta en valor de senderos existentes - hormigon peinado.

El presente sub-item contempla la reutilizacién de senderos existentes para incorporarlos en el circuito
de la senda aerdbica. Para efectuar dicha reutilizacién, los senderos deberan ponerse en valor y para
ello la Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas
recursos necesarios para la correcta reparacién de todas las superficies existentes. El cdmputo de
veredas a reparar resultara del replanteo llevado a cabo por la Contratista y aprobado por la Inspeccién
de Obra.

Para concretar el presente sub-item se deberd tener en cuenta los siguientes pasos constructivos:

- Limpieza inicial y reparaciones de veredas existentes: La Contratista debera despejar toda
el drea donde se trazard la futura senda aerdbica. De ser necesario, reparard todas las
superficies danadas para emparejar niveles y texturas. La Contratista debera proveer todo tipo
de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias’y mano de obra necesaria para realizar
la limpieza inicial y reparaciones totales o parciales indicadas y demas elementos existentes en
mal estado, o el que resulta considerado como nécesarie para el proyecto, incluyendo el retiro
de todo residuo generado y limpieza de la obra, ademas de todos aquellos que indique la
Inspeccidn de obra.

- Pintura epoxi de alto transito - color.azul (cédigo #32b6e9): La misma debera ser esmalte
para pisos de alto transito. Su meétodologia de aplicaciéon serad con rodillo sobre la vereda de
hormigdn, aplicada en dos manes de manera cruzada sin dejar burbujas de aire ni espacios sin
cubrir. Previo a la colocacion la superficie debera estar libre de polvos y arenillas. La pintura no
podra tener rebajes y su_color‘debe ser aprobado por la Inspeccion de Obra mediante muestra
previo a su colocacign. Correra por cuenta de la Contratista todo tipo de material, mano de
obra, herramientas y maquinaria necesaria para realizar la tarea segun las reglas del buen arte,
asegurando su'correcta'durabilidad.

- Demarcacion horizontal termoplastica por método de extrusion espesor minimo de
5mm: La misma debera estar trazada con medidas reglamentarias segin la demarcacion
horizontal peatonal y aprobada por la Inspeccién de Obra. Se contempla todo tipo de material,
mano de obra, maquinaria y demas recursos para ejecutar una capa de pintura Termoplastico
reflectiva de 5mm de espesor por el método de extrusion sobre la superficie de los senderos de
hormigdén con el fin de demarcar senales para el movimiento y/u ordenamiento de los dos
carriles de la senda aerdbica. El ancho de las bandas sera de 10cm por toda la longitud de la
senda. Ademas se contempla la incorporacién de letras y ndmeros preformados indicando el
kilometraje. Toda la demarcacidn serd blanca reflectiva.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagara por metro lineal (ml) construido y terminado aprobado por la Inspeccién
al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisién, transporte, carga y descarga, acopio,
preparacion de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparacion y colocacién de todos los
materiales necesarios para la ejecucién del presente item.
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ITEM 5: Senda aerdbica sobre intertrabado existente - puesta en valor y
demarcacion.-

Puesta en valor de senderos existentes - intertrabado.

El presente sub-item contempla la reutilizacion de senderos existentes de intertrabado para
incorporarlos en el circuito de la senda aerdbica. Para efectuar dicha reutilizacion, los senderos deberdn
ponerse en valor y para ello la Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra,
maquinaria y demas recursos necesarios para la correcta reparacion de todas las superficies existentes.
El cdmputo de veredas a reparar resultara del replanteo llevado a cabo por la Contratista y aprobado
por la Inspeccion de Obra.

Para concretar el presente sub-item se deberd tener en cuenta los siguientes/pases,constructivos:

- Limpieza inicial y reparaciones de veredas existentes de intertrabado: La Contratista
deberd despejar toda el drea donde se trazard la futura senda aerdbica. De ser necesario,
reparara todas las superficies danadas para emparejar nivelesy texturas. La Contratista debera
proveer todo tipo de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y mano de obra
necesaria para realizar la limpieza inicial ysreparaciones totales o parciales indicadas y demas
elementos existentes en mal estado, o el que resulta considerado como necesario para el
proyecto, incluyendo el retiro de tode residuo generado y limpieza de la obra, ademds de todos
aquellos que indique la Inspeccién‘de obras

- Pintura epoxi de alto transito - color:azul (cédigo #32b6e9): La misma debera ser esmalte
para pisos de alto trdnsito."Su"metodologia de aplicacién sera con rodillo sobre la vereda de
intertrabado, aplicada en dos manos de manera cruzada sin dejar burbujas de aire ni espacios
sin cubrir. Previo a la colocacion la superficie debera estar libre de polvos y arenillas. La pintura
no podrd tener rebajes,y-su color debe ser aprobado por la Inspeccidn de Obra mediante
muestra previo .a su' colocacion. Correra por cuenta de la Contratista todo tipo de material,
mano de obra, herramientas y maquinaria necesaria para realizar la tarea segun las reglas del
buen arte, asegurando su correcta durabilidad.

- Demarcacion horizontal termoplastica por método de extrusion espesor minimo de
5mm: La misma deberad estar trazada con medidas reglamentarias segin la demarcacion
horizontal peatonal y aprobada por la Inspeccién de Obra. Se contempla todo tipo de material,
mano de obra, maquinaria y demas recursos para ejecutar una capa de pintura Termoplastico
reflectiva de 5mm de espesor por el método de extrusion sobre la superficie de los senderos de
intertrabado con el fin de demarcar senales para el movimiento y/u ordenamiento de los dos
carriles de la senda aerdbica. El ancho de las bandas sera de 10cm por toda la longitud de la
senda. Ademas se contempla la incorporacién de letras y ndmeros preformados indicando el
kilometraje. Toda la demarcacidn serd blanca reflectiva.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagard por metro lineal (ml) construido y terminado aprobado por la Inspeccidn
al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisién, transporte, carga y descarga, acopio,
preparacion de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparacion y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucidn del presente item.
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ITEM 6: Senda aerdbica de hormigdn sobre terreno natural y demarcacion.-
Solado de hormigon llaneado (incluye previa excavacion)

El presente sub-item contempla la ejecucidn del solado de hormigdn llaneado, incluyendo todo tipo de
tarea, material, mano de obra, maquinaria y demas recursos necesarios para su correcta realizacion por
cuenta de la Contratista.

Para este apartado es necesario cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y metodologia
constructiva:

- Excavacidn y nivelacion: La Contratista deberd despejar toda la traza donde se ejecutard la
senda aerdbica. Este primer paso sera consecuencia de un relevamiento de obra y replanteo de
la senda aprobado por la Inspeccion de Obra.

- La Contratista deberd proveer todo tipo de equipamiento; elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la excavacion y.nivelacidn del terreno. La
empresa Contratista debera retirar la primera capa de suelo vegetal en donde no podra volcar
el hormigdn. Se deberd dejar lista una superficie uniformeyquerespete los niveles finales de la
senda a realizar segun proyecto ejecutivo. Se'podra reutilizar la tierraftosca producto de la
excavacion siempre y cuando la superficie quede perfectamente compactada en los sectores a
ejecutar la senda o quede sembrada de césped donde su fin sea un sector verde.

- Colocacion de film de polietileno de 200 micrones: Luego de la excavacion y nivelacién, se
colocard un film en toda la superficieddonde se volcara hormigdn para el nuevo sendero. Todo
tipo de material, mano de obra y demas:recurso necesario correra por cuenta de la Contratista.

- Hormigdn armado (espesor 15cm) llaneado: Se colocard la malla sima sobre separadores de
no menos de 3cm vy luego sevolcara el hormigdn H21. El mismo deberd tener una terminacion a
la llana, siguiendo lasreglas.del buen arte y con pendiente reglamentaria hacia ambos laterales
para el correcto eseurrimiento del agua. Las juntas de dilatacidn se realizardn in situ y deberdn
estar convenientemente selladas y sujetas a aprobacién de la Inspeccion de obra. Serdn
aserradas con posterior endurecimiento y rellenadas con silicona poliuretanica elastomérica.
Antes de la colocacién del material de sellado, se procederd a realizar una imprimacién previo
sopleteado, para la completa eliminacién de polvo y grasas. Es fundamental, ademas, que la
junta esté libre de humedad.

La superficie de los panos de hormigdn no excederd de los 6 m2.
El tipo de hormigdn serd “H21" con agregado grueso granitico.

El acabado superior de la vereda estard conformado por una carpeta fratasada con
endurecedor de concreto con base de cuarzo, el cual, deberd tener un espesor de 3 cm. Y
deberd realizarse de inmediato a continuacién del contrapiso de hormigdn para garantizar la
correcta union.

La malla de acero tipo Sima Q92 estara conformada por barras redondas de 4,2 mm de

diametro y 15 cm de separacion, electro soldadas de 2,15 m de ancho por 6 m de alto.
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El moldeado del hormigdn serd realizado con reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales
se evaluaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccidn de Obra.

- Pintura epoxi de alto transito - color azul (cédigo #32b6e9): La misma debera ser esmalte
para pisos de alto transito. Su metodologia de aplicacion sera con rodillo sobre la vereda de
hormigdn, aplicada en dos manos de manera cruzada sin dejar burbujas de aire ni espacios sin
cubrir. Previo a la colocacion la superficie deberd estar libre de polvos y arenillas. La pintura no
podra tener rebajes y su color debe ser aprobado por la Inspeccion de Obra mediante muestra
previo a su colocacién. Correra por cuenta de la Contratista todo tipo de material, mano de
obra, herramientas y maquinaria necesaria para realizar la tarea segun las reglas del buen arte,
asegurando su correcta durabilidad.

- Demarcacion horizontal termoplastica por método de extrusion espesor minimo de
5mm: La misma deberd estar trazada con medidas reglamentarias segun la demarcacion
horizontal peatonal y aprobada por la Inspeccién de Obra. Se contemplatodo tipo de material,
mano de obra, maquinaria y demas recursos para ejecutaf una,capa de pintura Termoplastico
reflectiva de 5mm de espesor por el método de extrusion sobre la superficie de los senderos de
hormigdén con el fin de demarcar senales para el-movimiento y/u ordenamiento de los dos
carriles de la senda aerdbica. El ancho de las bandas serd de 10cm por toda la longitud de la
senda. Ademas se contempla la incorporacion deletras y ndmeros preformados indicando el
kilometraje. Toda la demarcacion sera blanca reflectivas

Generalidades: En caso de registrar oquedades, fisuras y/o cualquier imperfeccién luego del llenado
y/o pintura, que implique un resultado desprolijoro resultante de fallas técnicas para lo que las
propiedades del material requiere,da Contratista deberd responsabilizarse y efectuar las tareas
necesarias para reparar y garantizar,unsesultado prolijo y acorde a la documentacién adjunta. Aunque
esto pueda implicar nuevamenterotra demolicion del mismo.

El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201.
Cualquier pieza hormigonada que“no verifique las tolerancias deberd ser demolida si a juicio de la
Inspeccion de Obra ello.fuere procedente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagara por metro lineal (ml) construido y terminado aprobado por la Inspeccién
al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisién, transporte, carga y descarga, acopio,
preparacion de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparacion y colocacién de todos los
materiales necesarios para la ejecucién del presente item.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ITEM 7: Puesta en valor y pintura de Cordones de sendero aerdbico del velédromo.-
Puesta en valor de senderos existentes - conchilla.

El presente sub-item contempla la reutilizacién de senderos existentes de conchilla para incorporarlos
en el circuito de la senda aerdbica. Para efectuar dicha reutilizacién, los senderos deberan ponerse en
valor y para ello la Contratista debera contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y
demas recursos necesarios para la correcta reparacion de los cordones de contencion de la conchilla y
su nueva pintura. El computo de los cordones a reparar resultard del replanteo llevado a cabo por la
Contratista y aprobado por la Inspeccidn de Obra.

Para concretar el presente sub-item se deberd tener en cuenta los siguientes pasos constructivos:

- Limpieza inicial y reparaciones de cordones existentes: LasContratista deberd despejar
toda el drea donde se trazara la futura senda aerdbica. De sér necesario, reparara todos los
cordones danados para emparejar niveles y texturas. La Contratista deberd proveer todo tipo
de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias’y mano de obra necesaria para realizar
la limpieza inicial y reparaciones totales o parciales indicadas y demas elementos existentes en
mal estado, o el que resulta considerado como néecesario para el proyecto, incluyendo el retiro
de todo residuo generado y limpieza de la obra, ademds de todos aquellos que indique la
Inspeccidn de obra.

- Pintura epoxi de alto transito - color azul (cédigo #32b6e9): La misma deberd ser esmalte
para pisos de alto transito. Su metodologia de aplicacion sera con rodillo sobre los cordones de
contencion de conchilla. Serd aplicada_ en*des.manos de manera cruzada sin dejar burbujas de
aire ni espacios sin cubrir. Prévio a la,colocacién la superficie deberd estar libre de polvos y
arenillas. La pintura no podrd tener.rebajes y su color debe ser aprobado por la Inspeccion de
Obra mediante muestra=previo a su colocacion. Correra por cuenta de la Contratista todo tipo
de material, mano dé obra, herramientas y maquinaria necesaria para realizar la tarea segun las
reglas del buen arte; asegurando su correcta durabilidad. Serd de vital importancia el cuidado
de las superficies..adyacentes, debido a que los cordones a pintar poseen pequenas
dimensiones yano se ‘aceptara la recepcion de la obra con derrames de pintura en superficies
aledanas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagard por metro lineal (ml) construido y terminado aprobado por la Inspeccién
al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisién, transporte, carga y descarga, acopio,
preparacion de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparacion y colocacién de todos los
materiales necesarios para la ejecucién del presente item.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Obra:

“Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velddromo”

Planos, planillas y documentos anexos

Contenido:
61  Anexo de seguridad e higiene.
6.2 Modelo de Cartel y vallado.
6.3  Planos.
6.4  Planilla de Cotizacion.
6.5 Planilla de Propuesta.

6.6 Propuesta de plan de trabajo y sectorizacion:

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



%ﬁ?

2 Muricipalidad de Lands
I-a n u s Secretaria de Planificacion Territorial v Obra Pablica
— GOBIERNO —

Anexo de higiene
y seguridad

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberdn cumplir las empresas que
sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construccién, limpieza,
montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial yAMunicipal, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo.de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ningun otro tipo de requisitoslegal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicard a todas las empresas Contratistas del Municipio de:llanus en todas sus dependencias dentro
del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la némina de petsonal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular'que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte de
la Contratista.

Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de inspeccionar la
obra.

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la
Obray de evaluar su cumplimiento, quien cumplird la Norma vigente.

5. DESARROLLO
51 Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N°
19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccion, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la
legislacion complementaria que corresponda a la tarea que realicen. Ademas, deberan cumplir con la
normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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52.  Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberd presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones v legislacion que se encuentran
detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de
Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

5.3. Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacién descripta, los Contratistas deberan cumplir con lo

siguiente:

5.3.0.

531

532

533.

534.

535

5.36.

537.

Evaluacidn de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cadasetapa de la misma y tomar
las medidas de prevencion que correspondan‘para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecucion practica.

Vestimenta: El personal estard proviste.deila ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria'o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo
o impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usara‘calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccidon de lascabeza; Se usara proteccion craneana en todos los casos en los
que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o
moviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Protecciéon de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
guemaduras.y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se
usardn guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberdn usar anteojos de seguridad en todos los casos
en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los
cuales pueda haber emisidn intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras.
Para soldar se usaran caretas con la graduaciéon apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberdn usar proteccion respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tensidn deberd ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberdn conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con
interruptores térmico- magnéticos y diferenciales.

MUNICIPIO DE LANUS

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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5.3.8. Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberdn cumplir con la Norma de Seguridad
especifica.

5.3.9. Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.310. Senalizacion: La zona de operacidon deberd estar convenientemente senalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos
seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.31. Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacién con cortafrio, soldadura us6tras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede<haber inflamables o con
defectos de ventilacién, se debera solicitar-autorizacion, cumpliendo con los
requisitos de la norma de trabajo en caliente.

5312.  Sector de trabajo: Realizar sus trabajosien‘laszona en que se ha asignado vy
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de
la Contratista permanecera en.la zona asignada y debera solicitar permiso para
que éstos circulen y/o se trasladen aetras zonas del Municipio.

5.313. Orden vy limpieza: Mantener el drea de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

5.314. Basura y Escombros:tla basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondrdf“dnicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Qbra, la Contratista retirard toda la basura y desechos que generd el
trabajowy que no hayan sido retirados anteriormente.

5.315. Accidentes: Se deberd reportar inmediatamente todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o danos materiales.

5.376. Condiciones psicofisicas de los empleados: la Contratista deberd controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de
personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

54. Sanciones

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, serd motivo de sanciones por parte del Municipio de
Lanus. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea del trabajo hasta corregir los defectos
y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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6.1.

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cddigo de la actividad, némina
del personal asegurado con nombre, apellido y nimero de documento.

2. Clausula de no repeticién contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el anexo I
se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad de
la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duenos de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcién en la AFIP.~ Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantessde pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2. Anexo Il: Modelo de compromise de‘norepeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente’clausula:

A.RT. S.A., renuncia en forma‘expresa aiiniciar toda accién repeticion contra el Municipio de Lanus, sus
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o
en cualquier otra normauridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a otorgar a‘abonar-al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre
de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio y el lugar de trabajo _

A.RT.S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la
poliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de
los diez (10) dias de verificados.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Obra:

“Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perén y Velédromo”

Modelo de cartel
y valla de obra

' CONSTRUYENDO

La ciudad que nos

HXXAXXKXK
Lieitacion puibiiés 8 Plazo: XX dins
Ermpresg; XXX M
us
— GUBIERND —

%

Medida: 3,00 x 2,00m.
Cantidad: 3 unidades.

El presente es un model
electrénico por p

MUNICIPIO DE LANUS
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Modelo de valla:

El presente es un modelo de valla de obra tipo. El di
electrdnico por parte de la Inspeccion.

&

MUNICIPIO DE LANUS
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA M I a n a s SECRETARiA DE PLANIFICACION TERRITORIALY OBRA PUBL|CA

CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE Proyecto: Senda Aerebica etapa 1 - Plaza Auyero, par

LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASi TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED. — GOBIERND — | solados Senda Aerabica (S.C) ETAPA 1 Fecha: 04-2024




SENDA AEROBICA

ETAPA 1 SENDA CON EXCAVACION / DEMOLICION (A)

CIRCUITO "CARLOS AUYERO" C> SENDA "A": EN TRAMOS TIPO 1 - 4

CIRCUITO "VELODROMO"

Senda aerdbica TIPO 1: Senda aerdbica TIPO 3: Intervencion sobre
Intervencion con demolicion intertrabado existente. Sin demolicion
(@)
Senda aerdbica TIPO 2: Intervencion Senda aerbica TIPO 4: Intervencion - \
sobre vereda existente. Sin demolicion con excavacion. Sin demolicion O \
Senda aerdbica TIPO 5: Intervencion 1
\ sobre conchilla existente. Sin { }-—-—-—-'
\ demolicion y excavacion . 1 . 00
/ o o o
i — E— S —
- / a Q
(2)
J
N
o
~— i e \\
(@)

DETALLE CONSTRUCTIVO SR
PLANTA

REFERENCIAS
s/e
TIPO1-4
Contrapiso armado (con malla sima) esp. ~
15 c¢m. Junta de dilatacion cada 3 mts ©
aprox. Y pendiente de 2 a 3% ST @

Oaucllssl dils, Sh S
@Demarcaci()n horizontal - Mat. termoplastico ﬁ' ‘: N

preformado. Esp. minimo: 5 mm

DETALLE
3 Pintura epoxi de alto transito color azil. s/e
Cod. #32b6e9
m - wral NOTA: Tramos TIPO 1y TIPO 4 tendran limpieza de suelo, compactacion
\4/ erreno natura y nivelacion previo a la ejecucion del contrapiso

N . .
@ Film de polietileno de 200 micrones NOTA: Tramos TIPO 2, TIPO 3 y TIPO 5 tendran reparacion y limpieza de

6cm de espesor

@ Vereda existente

@ Cordon y suelo de conchilla existente

vereda/cordon existente previo a las tareas de pintura. Intertrabado con

o
\5
o
S
©
.
2
T @
AN

SENDA SOBRE SOLADO EXISTENTE (B)

IZ(> SENDA "B": PARA TRAMOS TIPO 2 -3 -5

1

©,

PLANTA

s/e @
TIPO 2 / )
e

DETALLE
s/e

DETALLE 8
s/e
TIPO 5 :
l ) o
5
DETALLE e
s/e

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA GONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL
CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASi TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

LA v
V L q n u s Proyecto: Senda Aerébica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Per6n y Velédromo

d— BﬂBlERNU = | Detalle constructivo S.C. ETAPA 1 | Esc s/e | Fecha: 04-2024




» LANUS
__________________ — GOBIERNO—

obra "Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velodromo"
Secretaria de Planificacidn Territorial y Obra Publica
mes base abril 2024
ubicacion: Remedios de Escalada
rubro designacion computo presupuesto
unidad cantidad precio unitario precio total
1 Tareas preliminares y complementarias gl 1,00
2 Retiro de mobiliarios urbanos u 250,00
3 Senda aerdbica de hormigén con demolicién de existencias y demarcacién = ml| 85,00
4 Senda aerdbica sobre vereda existente - puesta en valor.y demarcacion mi 735,00
Senda aerébica sobre intertrabado existente - puesta en valor y
yt ml 190,00
demarcacion
6 Senda aerébica de hormigdn sobre terreno natural y demarcaciéon ml 650,00
7 Puesta en valor y pintura de Cordones de sendero aerdbico del velodromo = ml| 1136,00
TOTAL

Presupuesto:




\V4
? Muricipalidad de Lands
LCI n u S Secretaria de Planificacion Territorial v Obra Publica
— GOBIERNO —
Obra:

“Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velédromo”

Planilla de

propuesta
La firma que suscribe, inscripta en el Registro de
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el N°__ y/o
Registro Nacional de Constructores con el N° y en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de este Municipio con el N© segln
Decreto N° o0 en tramite seguin expediente N°© con domicilio legal
en y domicilio real en

ha retirado una copia del
legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero,
parque Eva Perdn y Velédromo” en este acto por la _suma de pesos

S ), 0 sea
conel_________ % de aumento-reduccion sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantia de la Oferta por un monto de pesos S
), que sesacompana en la documentacion, se ha efectuado

mediante

Firma la  presente _Propuesta en cardcter de Representante  Técnico
titulo inscripto en el Colegio
Profesional de la Provincia de Buenos Aires (MatriculaNo___ ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros, tendra validez el
indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucidn cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA

(Firma, matricula y aclaracién) (Firma, matricula y aclaracién)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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obra “Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velédromo”
Secretaria de Planificacién Territorial y Obra Publica
mes base: abril 24
ubicacion: Lanus Este
presupuesto $279.598.631,91
anticipo financiero 20%
anticipo financiero en pesos $55.919.726,38
plazo de obra 4 meses
velodromo parque parque auyero
rubro u cant % mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
%] incidencia u %] incidencia u %] incidencia u %] incidencia u
1 Tareas preliminares y complementarias gl 1 210% 1,05% 0,5 0,52% 0,25 0,52% 0,25
2 Retiro de mobiliarios urbanos u 250 3,15% 3415% 250
Sendas
3 Senda aerdbica de hormigdn con demolicién de existencias y demarcacion ~ ml 85 10,36% 6,58% 54 3,78% 31
4 Senda aerdbica sobre vereda existente - puesta en valor y demarcacion ml 735  25,59% 1,80% 339 7.48% 215 6,30% 181
5 Senda aerdbica sobre intertrabado existente - puesta en valor y demarcacién ml 190  642% 6,42% 190
6 Senda aerdbica de hormigdn sobre terreno natural y demarcacion ml 650  5015% 14,74% 191 20,75% 269 14,66% 190
7 Puesta en valor y pintura de Cordones de sendero aerdbico del velodromo ~ ml 136 © 2,24% 2,24% 136
Metros lineales de senda y puesta en valor 136 584 674 402
Total . L. 100,00%
% FISICO MENSUAL 6,44% 3312% 35,18% 25,26%
% FISICO ACUMULADO 6,44% 39,56% 74,74% 100,00%
% FINANCIERO MENSUAL 5]15% 26,49% 2815% 20,21%
% FINANCIERO ACUMULADO 2515% 51,64% 79,79% 100,00%
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obra “Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velédromo”

Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Ptiblica
mes base: abril 24
ubicacion: Lanus Este
presupuesto $279.598.631,91
anticipo financiero 20%
anticipo financiero en pesos $55.919.726,38
plazo de obra 4 meses
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. AUYERO
MES 4

PARQUE
MES 2/3

VELODROMO

MES 1

Senda aerdbica TIPO 1: Intervencién con
demolicion (85 mts. aprox.)

Senda aerdbica TIPO 2: Intervencion sobre vereda
existente. Sin demolicion (735 mts. aprox.)

Senda aerdbica TIPO 3: Intervencién sobre intertrabado

existente. Sin demolicion (190 mts. aprox.)

Senda aerdbica TIPO 4: Intervencién con excavacion.
Sin demolicién (650 mts. aprox.)

Senda aerdbica TIPO 5: Intervencion sobre conchilla

existente. Sin demolicion y excavacion (1163 mts. aprox.)

ifCn

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL
CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN APROBADOS POR LA INSPEGCION DE OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASi TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.

DA g’
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SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

Proyecto: “Senda Aerdbica etapa 1 - Plaza Auyero, parque Eva Perdn y Velddromo”

ETAPAS MENSUALIZADO [Esc e [Fecha:  04-2024
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— GOBIERNO —

Lanus, 26 de Junio de 2024

LICITACION PUBLICA N° 33

OBRA: SENDA AEROBICA PLAZA AUYERO, PARQUE EVA PERON Y
VELODROMO - ETAPA 1

CIRCULAR N° 1 - SIN CONSULTA

Se pone en conocimiento a los Sefores Oferentes que la Visita de Obra se
llevaré a cabo el dia Jueves 27 de Junio dél'corrientesafio a las 10:00 hs. en la Calle
Cérdoba y Cabrero.

La presente Circular, firmada po¥ la-Empresa y el Representante Técnico,
debera formar parte de la presentacién de la Propuesta.
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