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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO: 
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en 
las Licitaciones Públicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte 
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación. 

1.2.- TERMINOLOGÍA: 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
él significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO. 
"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 
acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden 
de conveniencia de las OFERTAS presentadas 
"Comitente": La Municipalidad de Lanús 
"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús 
"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO. 
"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 
Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen 
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación 
"Días corridos": todos los días del mes. 
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal. 
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. "Documentación 
contractual": todos los elementos del CONTRATO 
"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y, completa el presente Pliego, 
integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 
CONTRATO de Obra Pública. 
"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de 
proponente. 
"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE. 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 
"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u 
OFERTA en una licitación.
"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los de- más pliegos 
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos 
y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá 
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su 
REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por 
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos 
y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta. 
"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y  Licitadores de la 
Municipalidad de Lanús 
"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta 
interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, 
suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra…, por parte, y de la 
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": período de siete días corridos. 
"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende 
la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unión 
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial 
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en 
este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

1.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
Los plazos se contarán: 
En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares indique lo contrario. 
Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. 
Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

1.4.- COMUNICACIONES: 
Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos 
como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u 
oferente sobre los restantes. 

1.5.- GARANTÍAS: 
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de 
acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizará la misma de las 
siguientes formas: 
A- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación 

el ORIGINAL de la boleta respectiva. 
B- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación. 
C- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL. 
Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o 
asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia 
del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del Código Civil y Comercial, 
por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la totalidad del monto sin 
restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios con 
competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o
aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. 
Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en forma literal. 
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Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor 
alguna toda otra disposición que se oponga a la presente. 
Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano 
Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso 
de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a 
la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate. 
En caso que la Póliza presentada cuente con código QR que permita su validación online, no 
será necesaria la certificación mencionada en el párrafo anterior.
Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la 
fecha y hora de apertura de la licitación. 
Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán 
aceptadas por sus valores escritos. 
Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá 
ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse 
desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplimenten los requisitos 
exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará 
su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de presentada. 
El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus 
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en 
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno. 

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse según lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.
Los pliegos en todos los casos tendrán un valor de venta que será establecido en el pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego. 
Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán 
realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de 
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente 
realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido 
el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán 
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo. 
Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a 
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las 
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha 
de apertura de las ofertas. 

1.7.- DOMICILIO 
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir domicilio legal dentro del 
Municipio de Lanús, además deberá declarar un Correo Electrónico el cual será considerado 
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La 
Municipalidad notificará a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrónico, 
no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si modificara
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el domicilio legal, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el 
plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y 
fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de 
recibida la notificación por parte de la Municipalidad. 

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de: 

• La Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
• La Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires. 
• Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
• Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias. 
• Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
• Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten 

aplicables en razón de la materia. 
• Los principios generales del Derecho Administrativo.
• Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en 
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica 
que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la 
Municipalidad de  Lanús. 

2.- DE LOS PROPONENTES 
2.1. PROPONENTES 
Serán admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar 
habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones 
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar. 
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberán estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el 
trámite de inscripción. 
Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, 
del Gobierno de la Provincia de Buenos  Aires. 

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto 
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la 
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la 
obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar 
éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en 
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego 
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente 
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA. 

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes 
sistemas: 

a) Por precios unitarios.
b) Por ajuste alzado.
c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a 

juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los 
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el 
procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes 
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas. 
En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para 
cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación. 

2.4. PROPUESTAS 
Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o 
impresas y foliadas correlativamente. La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres 
cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en 



6 

la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y 
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones serán formuladas en pesos.

A su vez, se deberá poner a disposición de la Administración el soporte digital de la 
documentación antes mencionada.

2.5. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA 
1. Las U.T. interesadas en formular Oferta,  deberán:
Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la 
Ley 19.550 y sus  modificatorias.
2. Suscribir compromiso expreso:
2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de  las empresas 
consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales  emergentes.
2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen 
una  alteración de  la  responsabilidad frente del  Comitente, sin la previa notificación fehaciente 
a éste y aceptación de su   parte.
2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los 

empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que 
continuará con los  restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren  constituidas:
3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas 
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.
3. b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las 
exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda.
3. c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de  Personas Jurídicas  o Inspección 
General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del 
Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en 
forma previa a  la  adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la   
garantía.
3. d. La U.T./Consorcio deberá tener en el estatuto una duración superior  al tiempo que 
demande la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a 
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS 
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación. 
Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su 
constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para
contratar en su nombre y obligarla. 
Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los 
PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos: 

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.
b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires.
d) Los que sufran inhibición general de bienes.
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e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 
a la fecha fijada para la apertura de los  sobres.

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta 
diez años.
Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a 
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con 
pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de 
previa interpelación judicial o extrajudicial.
Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA:
La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la 
capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los 
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACIÓN DE OFERENTES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo 
reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o 
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes 
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, 
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial 
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraría:

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA
• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
• MONOTRIBUTO.
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
• OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores 

autónomos o con personal bajo relación de dependencia.-
• TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, 

PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

• TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
• La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar 

la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no 
estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del 
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección 
de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que 
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación 
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de 
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.-

3.- OFERTAS
3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN:
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta:
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 
calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta.
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en 
la DOCUMENTACIÓN de licitación.
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como 
de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente 
dudas o desconocimiento al respecto.
Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto 
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 
trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es 
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los 
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las 
condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de 
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos, y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en 
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.5 del presente Pliego. 

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES 

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación 
podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones 
de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego. 
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o 
advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la 
propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días 
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones 
particulares.
Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se 
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la 
DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligación del interesado Constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el 
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:  
Los sobres de la Documentación y Propuesta técnica como de la Oferta económica serán 
abiertos en una única instancia, el día y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario 
el procedimiento será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 
del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los 
proponentes o sus representantes que hubieras solicitado la inclusión de observaciones 
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo. 
Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de 
fuerza mayor, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentaran en el lugar 
designado en el Decreto de llamado a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el 
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de 
la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No 
se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada 
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo. 
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de 
apertura, contendrá: 

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial 
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y 
su Representante técnico y la constancia de adquisición del mismo.

C- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese 
suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús.

D- La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación.

E- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información 
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también 
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua 
y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro 
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, su dificultad y su costo.  

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establezca la visita, deberá presentarse la constancia de asistencia a la 
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa 
oferente.
G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS – GANNTY 
CURVAS DE INVERSION)
H- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 
la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. Si 
se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia del Acta de Directorio por la 
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cual autoriza la presentación. Cuando un tercero representa a una persona de 
existencia visible, deberá acompañar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las 
certificaciones únicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en 
el acto de apertura.
I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 
documentación que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha 
y hora de apertura, contendrá:  

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 
exclusivamente todos los ítem que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 
efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas.
El Oferente formulara su propuesta en números y letras.

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 

documentación que se considere necesaria.
No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o 
agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos 
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los 
trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las 
establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras.
Son causales de desestimación de las ofertas presentadas, en el acto de apertura 
dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no 
presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas; y b) La presentación de la 
planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar 
correctamente por el ofertante.
La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las 
ofertas que se presenten. 
La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e 
I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el 
completamiento documental. Ambos sobres tendrán la identificación y señalada. 
Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello 
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado 
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel 
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y 
reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no 
hayan sido debidamente salvadas al pie. 

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES 
Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, 
se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar 
tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por 
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS. 
Cumplido el plazo establecido no se aceptaran más impugnaciones o reclamos. Se establece 
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de 
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impugnaciones – tengan estas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo 
de petición -, la constitución de un deposito en caución del 0,1% al 3% del Monto del 
presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales 
Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la 
impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y 
certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, 
el depósito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad. 
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección general 
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de 
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente. 
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente. 
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara 
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su 
evaluación a la Comisión respectiva. 
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 
de la continuación del procedimiento. 

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo 
quedara automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el 
Oferente retire su Oferta, comunicado la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de 
antelación. 
3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS – INFORME DE PRE ADJUDICACION: 
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISION 
EVALUADORA DE OFERTAS. 
Podrá ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervención de las autoridades 
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del 
Decreto Provincial 2980/2000. 

4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN PRE ADJUDICACIÓN: 
4.1 La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses 
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las  Bases y Condiciones establecidas  
para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación,    y para la resolución se tendrá 
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de  licitación.
b) Precio cotizado.
c) Capacidad técnica, económica y  financiera.
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.
e) Evaluación económica financiera de la  oferta.
f) Informe de pre adjudicación
g) Evaluación del desempeño de la firma en anteriores contratos que hubiere con la

Municipalidad.
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La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, 
emitirá el informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los 
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los 
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento 
que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los 
OFERENTES será considerada causal de exclusión. 

4.2. ADJUDICACIÓN 
El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a 
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°  2. Si a juicio del Ejecutivo 
Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podrá invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos análogos a los de la licitación y si la misma 
situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la  propuesta más 
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los  
PROPONENTES. 
El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas 
sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-
El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el 
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de 
Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el 
Municipio desechar la Oferta. 

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO -  PLAZO: 
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la Orden de Compra. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del 
contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas. 
Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las 
posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente. 

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO: 
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los 
cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía. 
Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) 
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no 
cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en 
efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA: 
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación la Dirección General de Compras emitirá la Orden 
de Compra. 

5.- CONTRATO 
5.1. CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA
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El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito 
Yrigoyen 3863 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo. 
El incumplimiento de dicha obligación  habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar 
sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las 
soluciones siguientes: 
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la 
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.
b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo el depósito de GARANTIA a los 
PROPONENTES.
Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo 
tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningún 
caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto.
PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro 
del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a 
continuación se indican:

• Memoria descriptiva.
• Pliego de Bases y Condiciones • Propuesta
• Contrato suscripto entre las partes. • Orden de Compra
• Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
• Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las

Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
• La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, 

en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
• El Decreto Provincial Nº 2980/00.
• Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas 

reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:
Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la 
documentación contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES
El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras 
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, 
cuando se  encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 
modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO.



14 

5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la 
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el 
derecho a reclamación alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

      REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO 
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera: 

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a 
pedido del CONTRATISTA.

2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este
se deberá expedir dentro de los quince (15) días.

3) Los documentos privarán en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones  particulares.
b) Memoria descriptiva.
c) Planos de detalle.
d) Planos de conjunto.
e) Pliegos Generales de Condiciones y  Especificaciones.
f) Contrato.
g) Propuesta aceptada y Resolución de  adjudicación.
h) Notas aclaratorias si las hubiere
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria.
4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento 

Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a 
los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en 
ese orden.

5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.
7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 
entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 
total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 
económica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según 
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la 
totalidad de las notificaciones que se efectúen.
En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo 
Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús , Provincia de 
Buenos  Aires.

5.8. CESIÓN DEL CONTRATO:
El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y  sin que tal negativa otorgue 
ningún tipo de derecho a la  CONTRATISTA.
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario. 

5.9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACIÓN DEL CONTRATO: 
El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia 
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la 
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado 
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera 
lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal”. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
6.1. ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA: 
Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de 
Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La 
incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y 
condiciones particulares. 

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: 
Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA 
INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del 
Contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección. 

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO: 
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Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante 
Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a 
través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos. 
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Técnica imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina. 
Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo 
el caso que de ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que 
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban 
quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 
triplicado destinado a ese solo efecto y   se procederá de acuerdo a lo indicado. 
Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) 
días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de 
Pedido. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaría 
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de 
plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

7.- DESARROLLO DE LA OBRA 
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA: 
Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas 
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente. 

7.2. CALIDAD DE EQUIPO: 
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido. 

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE 
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos 
inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además 
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, 
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación 
adjudicada. 

8. EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS
8.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA
Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún 
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
CONTRATO.

8.2. MATERIALES 
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego 
y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras 
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo. 

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere. 

8.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio 
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los  fines de la obra, 
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del 
CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos 
especializados. 
Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados 
las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado   a ejecutar dentro 
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran 
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signándose estas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, 
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los 
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente  
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta 
el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la  aprobación del ente 
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el 
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este 
carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 
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8.5. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES 
El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos  de calidad 
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo anterior. 

8.6. ENSAYOS 
El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales 
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y 
Reglamentos pertinentes.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 
que el COMITENTE determine.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos 
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los 
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde 
la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a 
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de 
contrato. 

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales 
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial. 

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado 
ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna 
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios 
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 
contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en 
este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a 
lo indicado   en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo 
los gastos y responsabilidades generados por esta causa. 
El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo 
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere, 
podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin 
necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA. 

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
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El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida 
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y 
coordinación de ejecución de los trabajos. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones 
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera 
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de 
otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 
horas. 

8.9. LIMPIEZA DE OBRA: 
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será 
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere. 

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN: 
El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio  
cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma 
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos 
ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de 
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se 
trata. 

9.- RESPONSABILIDADES 
9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA 
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro  acto 
de indisciplina por  parte del personal del CONTRATISTA,  obligará   a este a retirar de la obra 
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si 
correspondieran. 

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO: 
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra.
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite. 
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas. 
En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida. 
El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales. 
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá 
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspección 
verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-
Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará
obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término 
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo 
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego. 

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: 
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar 
la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos. 
Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de 
obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de 
los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha 
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecución: 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección 
determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que 
no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual. 
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la 
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del 
Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la 
terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado. 
Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden 
producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la 
Recepción Definitiva  de la misma. 

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros 
producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía. 

9.4. VIGILANCIA: 
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda 
de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal 
necesario, para su cuidado de día y de noche. 

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para 
todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa 
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes. 

9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA: 
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso 
de que éstos sufrieren modificaciones. 
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de 
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo 
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo 
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús. 

9.7- PERSONAL OBRERO: 
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos. 
Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran 
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de 
esta obligación será causal de sanciones. 
Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y 
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando 
establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la 
normativa aplicable.. 

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 
vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal. 

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD 
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 
la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de 
la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 
contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como 
la variación de los planos y especificaciones de los trabajos. 

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros 
que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 
obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.
9.11. CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la 
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, 
Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a 
terceros y sus bienes, durante toda la ejecución  de los trabajos. Será obligación del Contratista 
informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los 
trabajos en el día de ocurrencia del cambio. 
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a 
cualquier contingencia que pudiera suceder. 
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Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de 
Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible. 
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones 
o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero 
no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo 
de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la 
misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús. La Póliza de 
Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento. 
El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, 
incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su 
inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en 
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso. 

9.12. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a 
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a   las que dependan del 
COMITENTE e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a   terceros y a las propiedades o cosas 
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que 
se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta la Recepción Definitiva  de  la obra. 
El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formulársele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho. 

10.- CONTRALOR DE OBRA 

10.1. SUPERVISIÓN GENERAL 

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 
COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas. 

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA 
La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien 
comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en 
cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 
carácter de Inspección. 
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO 
El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante 
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los 
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de los mismos. 

10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA 
A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto. 

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar  y/o tapar  los trabajos antes  de que estos 
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su 
ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de  
materiales. 
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos  que esto origine, 
serán por cuenta del CONTRATISTA  exclusivamente. 

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVA- CIONES 
DEL CONTRATISTA: 
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
señalarlas a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido. 
11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1 
NORMAS DE MEDICIÓN 
La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá 
por medio de una planilla de medición. 

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS 
Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, 
cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y 
la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras 
se ajustarán a lo establecido a  continuación: 
• Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición y se extenderá la planilla de medición de obras.
• Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia 

simple.
• En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de to- das maneras 

la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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• Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS 
La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, 
en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del 
mismo, se  efectuará descontando de  cada certificado  de obra el porcentaje de anticipo, hasta 
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de 
contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de 
anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS 
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el  COMITENTE  hubiera 
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá 
derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más,   
los intereses correspondientes a  la suma abonada en exceso, desde la  fecha del o los pagos 
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución.  Los intereses se liquidarán a la 
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados 
y deducirán conjuntamente con el   capital de los primeros créditos que deba percibir el 
CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas 
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para 
que proceda a    su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho 
plazo y  no cancelado, se afectarán las GARANTIAS. 
FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual 
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares. 

11.4. FONDO DE REPARO 
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos. 
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas 
establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores 
equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000. 
Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con  que se lo 
sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para 
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias   y que el CONTRATISTA no ejecutare  
cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se 
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente 
intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o 
en el de Condiciones Particulares. 

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS 
a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o 

modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha 
de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas 
por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un 
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el 
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CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los 
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del 
plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado 
automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones 
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o 
procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION 
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA: 
El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final 
de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo. 
12.2. PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de 
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción 
Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la 
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales 
provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido 
de las construcciones. 

12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Transcurrido el período de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. 
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en 
presencia del Contratista y su Representante Técnico. 

12.4. RECEPCIONES PARCIALES 
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para 
su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 
conveniente. 
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, 
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

12.5. DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO 
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al 
CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 
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satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. 

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION 
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no 
exime al CONTRATISTA del pago  de multas que  pudieran corresponden, por incumplimiento 
del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de 
las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO 
13.1 RESCISION.
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.
El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el
COMITENTE.
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, 
se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO. 
En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el 
COMITENTE 
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones 
y condiciones estipuladas en la contratación.
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para 
la Iniciación de las Obras.
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso 
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 
de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados. 
d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.
e) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente
f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.
g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del 

COMITENTE.
h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 

ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las 
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista.
k)Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE 
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan: 
El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 
CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por  la ejecución directa de las 
mismas, con los siguientes alcances: 
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE 
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE 
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los 
daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA. 2°) En los demás casos de 
rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por 
los daños y perjuicios que excedieran  del monto de dicho fondo. 
El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida. 
El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación 
de la obra. 
Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el  caso del inciso 
anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los  trabajos. 
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido. 
13.3. RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, 
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del CONTRATO.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a 
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino 
por parte   del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere 
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los 
equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes 
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean 
recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos 
celebrados por él, para la ejecución de las  obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
Recepción Provisional de los mismos,  debiendo realizarse su Recepción Definitiva  una 
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los 

enumerados en este artículo. 

13.5 INVENTARIO 
Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión 
de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas 
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la 
obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días 
hábiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le 
efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho 
a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público. 

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION 
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los 
materiales y construcciones. 

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por 
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 
el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,  dentro  del  
término  de  diez (10) días  a contar desde  la  notificación fehaciente que reciba del 
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  
dentro  de  los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el 
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, 
o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta.
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del 
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades 
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el 
CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, 
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incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO 
El avalúo requerido se  realizará por  medio de  peritos nombrados uno por cada parte. El perito 
propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que 
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá 
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE. 

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato. 

14.- DISPOSICIONES VARIAS 
14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones, 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES 
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos 
los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
COMITENTE. 

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES: 
El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago 
de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que 
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, 
Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda 
No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los 
permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar. 

14.4. SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los 
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o 
demandas por  este  concepto que prosperen,  el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como 
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones 
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el 
COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que 
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente 
a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad 
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en 
caso de rescisión de CONTRATO. 

14.5. PLAZOS 
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, 
será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se 
trata de días corridos entre ellos los inhábiles. 

14.6 RECLAMOS 
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras 
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres 
(3) días hábiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho. 

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS 
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la  
interpretación de las normas de mensura. 
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun 
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación 
de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras. 

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION 
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para 
su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir 
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información 
que considere conveniente. 

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL 
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o los que en el 
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que 
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los 
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que 
serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas 
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad 
de Lanús,  las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires. 
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES 
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las 
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste 
estime necesarios. 

15. SANCIONES Y MULTAS
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a  los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación  de las sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA 
quedará constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, 
que quedarán obligados a pagar, sin necesidad de interpelación previa alguna.
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y 
aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de 
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del 
equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 
1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción. 
Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será 
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible. 
La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de 
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho 
punible, por el monto de estos últimos. 
Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este 
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se 
podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad 
de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) 
a cinco (5) años.
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista 
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al 
Municipio podrá requerir su sustitución.
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APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas 
directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, 
la que dará cuenta al Registro de Licitadores. 

15.2. MULTAS 
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de 
la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a 
continuación se detallan. 

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato 
(Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 o/00) del monto del contrato por cada día 
de demora, hasta el quinto (5°) día corrido. 
Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de 
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar 
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en 
Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista. 
Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los 
mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del 
monto del Contrato, por cada día corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, 
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite 
y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno. 

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro 
del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto de Contrato por cada allá de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudiera corresponder en razón de ella. 
Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el 
plazo Indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de 
la siguiente formula: 
1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificación de obra.
b) Monto de variaciones de precios certificados.
c) Monto de contrato

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará 
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual 
o, en su caso, el plazo de última prórroga acordada, 
El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contrato y de los 
certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resultó de esa 
deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos Se entiende como monto total del 
Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y 
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan 
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el 
valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato 
actualizado a la fecha de su aplicación. 
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(Anexo I)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente 
por STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2024.07.26 
12:17:15 -03'00'



Obra:

“Senda Aeróbica Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre”

Memoria descriptiva

La presente obra tiene como objetivo la ejecución de una senda aeróbica que recorra la totalidad del 
Parque Central las Colonias. Esta licitación comprende la etapa 2, en torno a la Avenida 29 de 
Septiembre en gran parte y en las calles Oncativo y Domingo Purita. Dicha senda se materializará de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas, teniendo en cuenta las existencias en el área de intervención, 
por lo que constructivamente tendrá diversas características y superficies.

Además, el objetivo del proyecto apunta a poner en valor el espacio público con nuevo equipamiento 
saludable, deportivo y de recreación, así como también la incorporación y mejora de los límites y 
accesos al parque y su vegetación para fortalecer tanto la infraestructura como la belleza del paisaje 
urbano.

La intervención en el espacio público contará con:

- Nuevo tramo de senda aeróbica
- Nuevos cruces peatonalesseguros
- Provisión y colocación de equipamiento saludable y recreativo.
- Colocación de arbustos y árboles.
- Embellecimiento de accesos al Parque Central Las Colonias.
- Puesta en valor de cercos y límites existentes.
- Colocación de nuevas rejas en el límite del Parque Central Las Colonias.
- Incorporaciónde nuevas luminarias led.

El impacto del proyecto estará ligado a la mejora de la calidad de vida en relación al hábitat y 
ambientalismo popular, fomentando la apropiación y el cuidado comunitario del espacio. En su 
conjunto, la intervención apunta a poner en valor el espacio público, dotándolo de infraestructura, 
equipamiento, seguridad y demás estrategias para propiciar el encuentro social y fomentar así el sentido 
de pertenencia en los vecinos y vecinas.

Sintetizando la idea del proyecto, se busca materializar la calidad del espacio público, reinterpretando 
las costumbres y dinámicas propias del hábitat en cuestión. Cada vecino y vecina debe poder acceder a
un hábitat popular digno que garantice las condiciones de seguridad peatonal y accesibilidad universal, 
a la vez que propicia el encuentro vecinal y el ocio.

El Plazo previsto para la obra es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS corridos desde la Recepción Provisoria.

Presupuesto Oficial: Pesos seiscientos setenta y cuatro millones novecientos ocho mil 
cuatrocientos treinta y siete con 49/100 ($674.908.437,49).



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES SP 501-38

ARTICULO 1: OBJETO
El presente procedimiento de contratación contempla la Obra pública “Senda Aeróbica etapa 

2 – Av. 29 de Septiembre”. La presente obra tiene como objetivo la ejecución de una senda 

aeróbica que recorra la totalidad del Parque Central las Colonias. Esta licitación comprende 

la etapa 2, localizada mayormente en torno a la Avenida 29 de Septiembre y en las calles 

Oncativo y Domingo Purita; y forma parte de un conjunto de obras del proyecto “Distrito 

Parque Central Las Colonias”, que tiene como objetivo principal la renovación integral del 

Parque.

ARTICULO 2: UBICACION
La obra se ejecutará en el Parque Central las Colonias, sobre la Av. 29 de Septiembre y en 

las calles Oncativo y Domingo Purita.

ARTICULO 3: TAREAS SOLICITADAS
Se acompaña como Anexo I Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
La Obra según Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Seiscientos Setenta 

y Cuatro Millones Novecientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con Cuarenta y 

Nueve Centavos (674.908.437,49).

El  monto incluye el  valor del  Impuesto al  Valor Agregado y demás impuestos, tasas 

y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.

ARTICULO 5: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Deberá tenerse en consideración lo previsto en el artículo 1.6 del 

PBCG Casilla para consultas: compras@lanus.gob.ar

Plazo para realizar consultas: hasta TRES (3) días previos al acto de apertura. 

Plazo para dar respuesta: hasta UN (1) día previo al acto de apertura.



ARTICULO 6: CONSTITUCION DE DOMICILIO
El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del Partido de Lanús.

Asimismo, deberá declarar un correo electrónico el cual será considerado valido para las 

notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratación, 

así como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del 

Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Se acompaña como anexo la DDJJ sobre constitución de domicilio.

ARTICULO 7: ADQUISICION DEL PLIEGO
El valor para la adquisición del Pliego se fija en la Suma de Pesos Cuatrocientos Mil 

($400.000,00.-).

El pliego deberá ser adquirido solicitando el mismo a compras@lanus.gob.ar, acompañando 

DDJJ – constitución de domicilio y comprobante depago.

El importe recibido por la Municipalidad no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, 

aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto el procedimiento o se rechazaran todas 

las ofertas.

Los pliegos podrán ser adquiridos hasta DOS (2) días hábiles a la fecha de apertura, es 

decir, hasta 48 hs antes de la fecha prevista para la apertura de ofertas.

El Pliego deberá ser adquirido a nombre del oferente y el mismo no podrá endosarse, 

transferirse ni cederse bajo ningún título.

Solo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan 

adquirido el Pliego correspondiente. La adquisición de los mismos es requisito indispensable 

para formular propuesta y efectuar consultas a los Pliegos.

ARTICULO 8: REGISTRO DE PROVEEDORES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el registro de proveedores, o presentar constancia 

de inscripción en tramite junto con laoferta.

Asimismo, deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas.



ARTICULO 9: CONDICIONES PARA SER OFERENTE
Podrán concurrir como oferentes al presente llamado, personas físicas, y personas jurídicas 

regularmente constituidas mediante alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la 

legislación vigente, que acrediten estar habilitados para la construcción de obraspúblicas.

ARTICULO 10: MODALIDAD
El presente llamado se realizará por el sistema “ajuste alzado”.

Las obras por el sistema de ajuste alzado, son aquellas en las cuales se determina y fija un 

monto global e invariable para la obra en su totalidad.

ARTICULO 11: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 

N°1 y Sobre N°2, identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la 

fecha y hora de apertura.

Los Oferentes deberán elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el 

Pliego. Los precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo 

la alícuota del IVA y cualquier otro gravamen que, como consecuencia de la presente 

provisión, el Oferente se viese obligado a tributar.

Los oferentes deberán considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de 

cotización como representativos de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que 

al estudiar sus precios deberán incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los 

gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de 

aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 

detallados como ítem en las planillas de cotización. 

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de los ítems que integran la planilla 

de cotización, los mismos deberán encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y 

tributarias, presentando además las Planillas que se agregan. El Comitente podrá requerir 

análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario.



La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 

herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los 

organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de la obra.

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, 

siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento 

que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra 

cumpla su fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, 

salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del 

Comitente.

ARTICULO 12: CONTENIDO DE LAS OFERTAS – SOBRE 1
El Sobre N°1 deberá contener la documentación exigida en el artículo 3.5 del PBCG, a saber:

El Pliego completo, debidamente firmado por el oferente y su Representante técnico
en todas sus hojas.

Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Constancia de adquisición del pliego.
Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanús.

Declaración Jurada de Constitucióndomicilio.

La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores del Municipio de Lanús, el cual deberá estar terminado antes de la
Adjudicación. (COMPLETAR ANEXO IV: CONSTANCIA REGISTRO DE
PROVEEDORES).

Constancia de asistencia a la VISITA, firmada por el Representante del Municipio y el
Representante de la Empresa oferente o Declaración Jurada de NO realización de
visita de obra firmada por el Representante de la Empresa oferente. (COMPLETAR
ANEXO VII:DECLARACIÓN JURADADE NO REALIZACIÓN DE VISITA DE OBRA).

Plan de trabajos.
Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos

debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban



la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. 

Cuando un tercero representa a una persona de existencia visible, deberá acompañar 

copia del poder. Se aceptarán fotocopias de las certificaciones únicamente si el 

original es expuesto frente al funcionario actuante en el acto deapertura.

Asimismo, deberá acompañar:

Toda documentación Técnica exigida en el presente Pliego que aporte

información para el mejor estudio de la propuesta.

Declaración Jurada sobre Certificado de No Registro de Deudor Alimentario M oroso.

Declaración Jurada de juicios pendientes con la Administración P ública.

Copia de los (2) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de

Ciencias Económicas, pudiendo la administración solicitar documentación adicional

en caso d e considerarlo n ecesario.

Certificado de capacidad Técnico / F inanciera.

El oferente deberá acreditar antecedentes técnicos según pliego de especificaciones

técnicas.

Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico.

Listado de Equipos detallando pormenorizadamente características

principales, modelo, estado, etc.

Procedimiento, Métodos y M edios.

Normas d e Seguridad, ( Referidas e specíficamente a este t ipo de O bra y a valadas
por un profesional en Seguridad e H igiene)

DDJJ, de juicios p endientes con l a A dministración P ública, la i nclusión de datos

falsos será causal de inhabilitación de la o ferta.



ARTICULO 13: CONTENIDO DE LAS OFERTAS – SOBRE 2
El Sobre N°2 deberá contener la documentación exigida en el artículo 3.5 del PBCG, a saber:

El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 

hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 

exclusivamente todos los ítems que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 

efecto de facilitar el estudio y comparación de las propuestas. El Oferente formulará 

su propuesta en números y letras.

La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y CondicionesParticulares.

Conjuntamente con dicha documentación, deberá acompañar:

Análisis de Precios de cada Ítem que integra la planilla de cotización, donde se 

detallen todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. 

Asimismo, deberán proveer las planillas en formato digital en pendrive o en las 24 

horas posteriores a la hora del acto de apertura a las casillascompras@lanus.gob.ar

y planificacionyobra@lanus.gob.ar.

Plan de Trabajo y Curva de Inversión(valorizada)

ARTICULO 14: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
La presentación de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la 

normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, 

la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 

estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, 

sin que pueda alegar en adelante sudesconocimiento.

ARTICULO 15: TIPO DE COTIZACION
Por cantidad de renglón: TOTAL (el oferente debe ofertar la totalidad de las cantidades 

solicitadas en el

Por renglones: TOTAL (es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones).

ARTICULO 16: VISITA
La visita será opcional y quien no la haga, no podrá alegar desconocimiento, firmando el 

anexo de NO visita de obra.

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluación de los trabajos y la 

cotización de los mismos, podrán inspeccionar las características y estado de los predios, 

edificios y/o instalaciones detalladas en las Especificaciones Técnicas del presente pliego, 



así como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar.

Por su parte, durante la visita deberá evaluarse peligros y riesgos durante la prestación del 

contrato, con el objetivo de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o 

neutralicen riesgos o contingencias que pudieran recaer sobre su personal, la comunidad o 

los empleados del Municipio.

Dicha Visita de Obra se realizará a los cinco días hábiles anteriores a la fecha de apertura 

siendo el horario establecido a las 10:00 hs.

La ubicación de la visita es en Av. 29 de Septiembre y calle General Ferré.
En caso de que dicho día fuese declarado feriado o asueto administrativo, la visita se 

efectuará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.

Cabe destacar, que ante la NO realización de la visita respectiva, el oferente no podrá alegar 

desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, la magnitud o cualquier tipo de 

información relativa a la correspondiente contratación, debiendo suscribir la Declaración 

Jurada anexa al presente.

ARTICULO 17: GARANTIAS
Garantía de mantenimiento de oferta:

Será equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial. 

Garantía de cumplimiento de contrato:

Será equivalente al 5% del valor total de la adjudicación. 

Garantía de Fondo de Reparo:

Será equivalente al 5% de cada certificado. 

Garantía de anticipo financiero:

Será equivalente al 100% del monto a anticipar. 

Formas de constitución de las garantías:

Las formas de constitución de las garantías, deberán cumplir los requisitos establecidos en

el artículo 1.5 del PBCG.

En caso de afianzar con un Seguro de Caución, la Póliza podrá emitirse en formato digital 

quedando eximido de la Certificación por Escribano público.

ARTICULO 18: APERTURA
La apertura de las ofertas presentadas se realizará en la Dirección Gral. De Compras y 

Contrataciones, Sita en la Avda. Hipólito Irigoyen 3863, el día y hora límite establecido en la 

caratula del presente pliego y/o Circulares de modificación de fecha que se emitiesen.

Las propuestas serán abiertas y leídas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de 



Lanús en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por 

orden de apertura y el importe de las mismas.

ARTICULO 19: VISTA DE LAS OFERTAS - IMPUGNACIONES
Se establece el 3% del Monto de la oferta del Presentante, como porcentaje del depósito de 

caución para efectuar impugnaciones a las ofertas, conforme lo establecido en el artículo 3.6 

del PBCG.

ARTICULO 20: CRITERIOS DE ADJUDICACION
Se adjudicará la oferta más conveniente a los intereses municipales y cumplan con las 

condiciones establecidas para el presente llamado. A igual calidad, se preferirá la de menor 

valor.

Para una mejor evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los 

oferentes, información complementaria que estime necesaria para un mejor análisis y 

evaluación de las propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas.

Las condiciones de adjudicación serán:

1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetarán a los siguientes requisitos 

excluyentes:

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente 

licitación,

b. Dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Provincial de Obra Pública N° 6.021 

y a las cuestiones que surjan del Decreto N°5.488/1959.

c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o 

Proveedores de la Municipalidad de Lanús o estuviesen gestionando su 

Inscripción, la que deberá estar resuelta antes de laAdjudicación.

d. El oferente deberá acreditar con órdenes de compra y recepciones 

provisorias/definitivas o certificados de avances de más del 90% de ejecución, 

DOS (2) obras de similar envergadura en entes municipales, provinciales y/o 

nacionales en los últimos 6 años.

e. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el 

Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

deberá acreditar el siguientemonto:

i. CAPACIDAD TÉCNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la 



obra (PO).

ii. CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al
presupuesto oficial de la obra (PO) más el presupuesto oficial de la 

obra sobre trescientos sesenta multiplicado por el resultado de 

trescientos sesenta menos el plazo en días de la ejecución (PE), lo 

que se puede expresar de esta forma:

CFA = PO + (PO/360) * (360-PE)

Para cotizar, la CFA debe ser igual o superior a $ 1.124.847.395,82 

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires deberá referir a la 

Especialidad: “Ingeniería - Vial”.

2. La autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podrá utilizar 

información de otros Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su 

denominación, de ámbitos nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21: TIPO DE ADJUDICACION
Por cantidad de renglón: TOTAL (la totalidad del renglón se adjudica a un solo proveedor). 

Por renglones: TOTAL (la totalidad de los renglones se adjudican a un solo proveedor).

ARTICULO 22: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
A los efectos del presente llamado, se considerará “contrato” al conjunto de pliegos y toda 

otra documentación asociada al presente llamado.

Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, el contrato quedará perfeccionado 

cuando:

1. Se notifique la Orden de Compra o se rubrique el Instrumento que pudiera ser 

requerido, de acuerdo a las características especiales de lacontratación.

2. Recepción por parte del Municipio de la garantía de cumplimiento decontrato.

ARTICULO 23: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los 5 días hábiles de perfeccionado el contrato, el Adjudicatario deberá presentar 

la garantía de cumplimiento de contrato.



ARTICULO 24: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que integran el contrato se consideran recíprocamente explicativos, 

pero en caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) La Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de BuenosAires.

b) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

c) La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus 

modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea deaplicación.

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00.

e) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús, así como las 

normas reglamentarias de lasmismas.

f) El Pliego de Bases y CondicionesGenerales.

g) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares 

dictadas de oficio o como respuesta aconsultas.

h) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

i) La adjudicación.
j) La Orden de Compra y/o Contrato suscripto.

ARTÍCULO 25: DEVOLUCIÓN GARANTÍAS
La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta conforme lo establecido en el artículo

5.1 del PBCG.

La Garantía de cumplimiento de Contrato será devuelta con posterioridad a la emisión del 

Decreto convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria.

La Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión 

del Decreto convalidatorio del Acta de Recepción Definitiva de la obra.

ARTICULO 26: PLAZO DE ENTREGA
Se establecen los siguientes:

1. Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los 

cinco (5) días corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el 

proyecto ejecutivo Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo 

para el Representante Técnico y para el Representante de Seguridad e Higiene,

Nómina con el personal a afectarse a Obra con el



Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El Municipio dispondrá de 

dos (2) días para aprobar el Plan de Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los Seguros. 

En caso de rechazo, el Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas 

subsiguientes de la notificación. El plan de trabajo establecido en el anexo 6.6 del 

P.B.C.G. busca consolidar las áreas de trabajo por etapas a fin de mantener el 

orden dentro del espacio público mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo.

2. Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE

(120) días corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

3. Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación requerida 

en el inciso 1. Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los cinco (5) 

días subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere.

4. El plazo de conservación: El plazo de conservación de la obra será de 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a partir de la fecha de la 

Recepción Provisoria total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estará obligada 

a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 

comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado 

exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa intimación y vencido 

el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de 

aquella. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro 

La Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de Fondo 

de Reparo.

ARTÍCULO 27: MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los certificados de avance de obra serán confeccionados por la Contratista y presentados 

mensualmente a la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública, dentro de los cinco

(5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la 

Inspección y la Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior.

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas desde la confección del último 

certificado próximo pasado hasta el día previo a la confección del correspondiente certificado 

del mes en curso.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que 

faltare adjuntar, el plazo de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y 

aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma,



en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación 

Legal y Técnica del Contrato. Cada Certificado deberá estar acompañado por los croquis de 

los lugares intervenidos y una muestra fotográfica del avance de obra.

Con cada certificado el Contratista deberá presentar:
Cumplimiento de las normas de A.R.C.A., presentando Formulario 931 del período de 

ejecución de las tareas o el período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que 

le corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debe adjuntar a su vez la 

nómina de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de

encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con 

comprobantes de su cumplimiento.

Certificado de Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. 

correspondiente al período certificado.

ARTICULO 28: FACTURACION Y PAGO
La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente 

confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago de los 

certificados se hará dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la emisión de los 

mismos, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos municipales y/o de los fondos 

financiados por Organismos Nacionales, Provinciales o cuyo origen financie la obra.

De cada certificado, la Municipalidad deducirá un 5% (cinco por ciento) del importe de los 

mismos. Estas deducciones se retendrán hasta la fecha de la Recepción Definitiva de la 

Obra, y constituirán el “Fondo de Reparo”, como garantía de la correcta ejecución de los 

trabajos.

Dichas deducciones en garantía podrán ser sustituidas por su equivalente a opción del 

adjudicatario mediante una fianza bancaria, o póliza de seguro de caución.

Se otorgará un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%), con destino exclusivo a

acopio de materiales, el que será deducido de cada certificado en forma proporcional al 

mismo. Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, el 

Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto de las formas previstas 

en el presente llamado.

ARTICULO 29: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS
Las facturas deberán expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanús, con domicilio en la 

calle  Hipólito  Yrigoyen 3863  – Lanús Oeste – Provincia  de  Buenos Aires CUIT  N°  30-



99900100-5 y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la ARCA.

Dichas facturas deberán ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores 

del Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanús se encuentra exenta del pago de 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto deberá ser incluido en 

el valor total a facturar sin ser previamente discriminado. Lo indicado precedentemente no 

implica que el proveedor deberá cumplir con las normas de facturación vigentes en relación 

a la Ley 27.743 de Transparencia Fiscal.

ARTICULO 30: REDETERMINACION DE PRECIOS
No habrá redeterminacion de precios para el presente llamado.

ARTICULO 31: FACULTADES DEL MUNICIPIO
Se establecen las siguientes facultades adicionales a las previstas en el PBCG:

a) Disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems 

cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, 

los que serán obligatorios para elcontratista.

b) Disponer, previo acuerdo entre las partes, trabajos que superen el porcentaje 

precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en 

curso de ejecución siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta

(50) por ciento del monto total contratado.

c) Dejar sin efecto el presente procedimiento, antes del perfeccionamiento del contrato, 

sin que la adjudicataria tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios 

alguna.

ARTICULO 32: INSPECCION DE OBRA
La inspección, podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días y 

horarios laborables (es decir en días feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de

los límites de la zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervención en otra zona, 

aplicándose en todos los casos la documentación que rige para suzona.

La Contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspección.



ARTÍCULO 33: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA – REPRESENTANTE 
TECNICO
La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y 

aceptado por la Dirección de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos 

de la Provincia de Buenos Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 

Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 

Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio,

darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En 

este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad 

derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación 

alguna.

ARTÍCULO 34: REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD
El Contratista deberá contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el 

colegio correspondiente quien deberá estar presente en la obra.

ARTÍCULO 35: CARTELES DE OBRA
El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine EL CARTEL 

DE OBRA, cuyo diseño se comunicará según los patrones que establezca el Municipio. El 

cartel deberá ser provisto e instalado por la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalización de la obra deberá 

ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 

condiciones y en forma inmediata.

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del 

cartel. Deberá garantizar que norepresente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo 

y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de 

accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para 

tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, 

la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivan del 

hecho.



ARTÍCULO 36: IMPREVISTOS
Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no 

obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados 

imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

ARTÍCULO 37: COMPENSACIONES

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotización en 

cantidades que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los 

remanentes de otros ítems cotizados.

ARTÍCULO 38: AMPLIACIONES DE PLAZO
Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por Nota acompañada 

de la documentación que avale la solicitud.

El Departamento Ejecutivo, podrá ampliar el plazo de ejecución de la obra, siempre que, a 

su criterio, medie justa causa.

ARTÍCULO 39: CONTRATACIÓN DE SEGUROS
Según el Artículo 9.11 del PBCG para Licitaciones Públicas de Obra Pública, los mismos 

deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria.

ARTÍCULO 40: REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 

públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo 

licitado, deberá ser autorizada por la Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo 

de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa 

precedente en los siguientes casos:

1. Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación 

del plazo de ejecución de la Obra.

2. Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que 

pertenece la instalación, demore o interrumpa el Plan deTrabajos.



ARTÍCULO 41: DESVÍO DE TRÁNSITO
El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Dirección de Obra, los 

problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución 

de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos.

ARTÍCULO 42: MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE
El lugar de descarga de suelos de excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la 

Contratista la cual dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la 

Inspección actuante y/o por indicación de la Secretaría de Planificación Territorial y Obra 

Pública.

ARTÍCULO 43: TRANSPORTE DE MATERIALES
Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 

existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno 

por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTÍCULO 44: MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO
El Contratista presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales 

que utilizará en la obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o 

rechazadas dentro de un plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la 

obra producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la 

Dirección de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo 

contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada.

ARTICULO 45: PENALIDADES
Serán las establecidas en el artículo 15.2 del PBCG. 

Asimismo, se incorporan las siguientes penalidades:

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la 

que dará un plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en 

la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación de la INSPECCIÓN, se le 

aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de

incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones 

Generales de Contrato.



No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento 

a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de 

las Autoridades Competentes.

ARTÍCULO 46: EFECTOS DE LAS PENALIDADES
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 

Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 

contractual establecido para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 47: NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados
o creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica 

Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Arts. 33 y 34 de la 

Ley de Obras Públicas N° 6.021 y su Reglamentación por el Decreto N° 5.488/59.

ARTÍCULO 48: PLANOS CONFORME A OBRA
El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y material fotográfico en aéreo y 

terrestre respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de 

los Trabajos.

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 49: CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a 

inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la 

conservación permanente. Las Inspecciones se realizaran cada TRES (3) meses, 

extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si 

al realizar la Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la 

conservación permanente de la obra, se intimará por DIEZ (10) días para que la ejecute, de 

no realizarla se incrementará el plazo de conservación total en TRES (3) meses, 

correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se 

realizarán los trabajos con cargo al Contratista.



ARTÍCULO 50: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN
Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o 

reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la 

ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le 

comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. 

Las partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de 

conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de 

conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito 

de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de 

conservación.

Se reconocerán prórrogas en el plazo de ejecución de la obra por aquellas causas que, a 

criterio de la Inspección, sean justificadas. Dichas causas podrán ser:

1. Factores climáticos excepcionales.

2. Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prórrogas, deberán ser 

comunicados a la secretaría, dentro de los TRES (3) días siguientes.

Las prórrogas deberán ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso 

de resultar aceptable la justificación invocada, se prorrogará el plazo de ejecución de la obra 

en la cantidad de días quecorresponda.

ARTÍCULO 51: ELEMENTOS A PROVEER
La Contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra CERO COMA SESENTA 

Y CINCO PORCIENTO (0,65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a 

requerimiento de la Inspección de las Obras.

El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la 

contratista de la aplicación de las multas previstas en el artículo 15.2 del PBCG -

“Incumplimiento de Ordenes de Servicio”

ARTÍCULO 52: RECEPCIÓN PROVISORIA
Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria 

Parcial, por unidades que integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren 

terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales se harán en oportunidades de labrarse



el acta de medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras está a cargo del 

Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes.

La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad 

competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Será 

efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la Dirección un 

informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y 

Condiciones. Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante 

debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho 

y que se conformará de antemano con el resultado de la operación.

En dicha acta se consignará:

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá elplazo 

de garantía.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se 

notaren.

3. En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la 

invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de 

notificación, la Municipalidad podrá efectuar por sí la diligencia dejando constancia de

la citación al Contratista y la no comparecencia delmismo.

ARTÍCULO 53: RECEPCIÓN DEFINITIVA
El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en 

cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la 

Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; 

caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 

faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los 

mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de 

acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar 

las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. 

De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, que será Ad 

Referéndum del Intendente Municipal, en la que se dejará constancia:

1. El grado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por elContratista.
2. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción 

Provisoria.



3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTÍCULO 54: RESCISIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los 

artículos anteriores, en los siguientes casos:

1. Por común acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera 

cumplirse con el mismo. En este caso el Municipio abonará exclusivamente la factura 

por los días efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes 

otra indemnización o compensación alrespecto;

2. Por decisión del Municipio en los siguientescasos:

a. Fraude o negligencia en perjuicio delMunicipio;

b. Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) días seguidos en 

un mes calendario, o durante diez (10) días alternados en un período de dos

(2) meses, a contar del primer incumplimiento;
c. Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales 

y/o de las instrucciones impartidas por elMunicipio.

3. En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la 

interrupción del financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendrá 

exclusivamente derecho a reclamar por el avance de obra efectivamente ejecutado, 

renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que pudieracorresponder.

ARTICULO 55: JURISDICCION APLICABLE
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitarse en virtud del presente 

llamado y el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado, tuviera lugar, las partes se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús 

con competencia en Lanús o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier 

otro fuero o jurisdicción que les pudieracorresponder.
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES

“Senda Aeróbica Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre”



MUNICIPIO DE LANÚS

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y HÁBITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS

OBRA: “Senda Aeróbica Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1 - ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tienen como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 
lasobrasquesecontraten.

En él se estipulan también las condiciones y relación enquedebedesenvolverse el Contratista en lo 
que se refiere a la realización ymarchade los trabajos queseespecifican ya las instrucciones, 
supervisióny/oaprobaciónquedebarequerir laInspecciónparasucorrectaejecución.

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones 
delaInspección,sinconstituirobrasadicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado enestedocumentoymientrasnoseopongan a loqueenélseexpresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 
municipales como de entes oficiales y/oprivados. En caso de existir divergencias entre este documento 
ydichasNormasyReglamentosesobligacióndelContratistaponerenconocimientodelaInspección 
esta situación, previo a la realizaciónde los trabajos a fin deque éstadetermine la actitud aseguir.

ElContratistacotizará lasobras contratadascompletando lasPlanillas deCotización adjuntas. Enel 
caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o
tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la 
igualdaddelosoferentesdaráporCircular lasinstruccionesdecómoproceder.Denoactuardelmodo 
señalado se consideraráqueno loshay y quehan sido incluidos en la cotización, prorrateadosen los 
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo 
todoslostrabajosnecesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos 
loscasospor capataces idóneos.



Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptadorequieraencadarubro,durantetodoelprocesodeejecución.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en estas Especificaciones Técnicas Particulares reúnen las 
cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades 
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y
por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.
Dichas especificaciones serán las que compondrán la ofertabásica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en general 
serán de los mejores ensu clase respondiendoen cualidadesycaracterísticas a las especificaciones 
contenidasenlasnormasIRAM.Todoslosmaterialesenvasadosloseránenenvasesoriginales, 
perfectamente  cerrados, concierredefábrica.

Losmaterialesyelementosdefectuososorechazadosquellegasenacolocarseen laobra,delmismo 
modoque losdebuenacalidadcolocadosendesacuerdocon lasreglasdel arte, seránreemplazados 
porelContratista,estandoasucargo losgastosdetodasuerteaquelostrabajosdesustitucióndiere 
lugar.

5 - CERCODE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias 
de laDirección de Obra como medidade seguridadparaproteger al público general y a las personas 
que continuarán desempeñando sus tareas en el ámbito municipal y las demás zonas del espacio 
público noafectadaspor la intervención.

Cuandoel límite acercar yprotegercoincidaconun cercodefinitivoproyectado,elContratistapodrá 
optarporconstruiruncercoprovisoriooeldefinitivo,enesteúltimocasodeberámantenerloen 
perfectascondiciones,reparandooreemplazandosuspartesdañadashasta laRecepciónProvisoria

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios 
suficientementerobustoscomoparagarantizar laseguridaddel cerramiento.Atravésdeellos 
ingresaránpersonalymaterialesalaobra.
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del obrador 
de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a intervenir, con 
todassusinstalacionesparalaaprobación.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la 
DireccióndeObrapreverá laubicacióndel vestuarioybañosparaelpersonal y todootro locale 
instalaciónrequeridospor laLey Nacional deSeguridad eHigieneysus DecretosReglamentarios.



Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los depósitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El Contratista tendrá 
asucargoelmantenimientoehigieneyelperfectoestadodeconservacióndetodaslasinstalaciones, 
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las 
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción 
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el 
Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas 
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las 
mencionadas  construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

ElContratista realizarálaverificacióndemedidasyángulosdel sitio,poniendoenconocimientodela 
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los 
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados convenientemente 
protegidos y señalizadosen formaclaray tomando todos los recaudosnecesariospara conseguir su 
permanenciaduranteel transcursodelaobra.

EltrazadodelasobrasseajustaráestrictamentealasindicacionesqueimpartieralaInspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
erroreshabidosenelreplanteo,seráporcuentaycargodelContratista,aúncuandolaInspecciónse 
hallarepresentealmomentodeejecutarlostrabajosobservados.

7 -MATERIALESDEREPOSICIÓN:

ElContratistadeberáprever en sucotización laprovisióndematerialesdereposiciónparael casode 
eventualesreparacionesquesepudieranejecutarenel tiempo, luegodeterminadas lasobras.
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en laobra, en 
ningún casomenos de 5unidades métricas o según corresponda decada tipo.

8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigenciasyrequerimientosde laobraya las indicacionesde laInspección.
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminaciónqueposibilite asupersonal oal de los gremios el desarrollode los trabajos.
Entodos loscasoselContratistadeberásometeraaprobaciónde laInspección lasespecificaciones, 
esquemas,etc.delasinstalacioneseléctricasprovisoriasqueseproponeejecutar.
La obtención y el consumo de la energía para laejecución de laobra, como así también para la 
iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, 
conajustealasexigenciasdecaráctertécnicoreglamentariasparadichasinstalaciones.



9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del sitio o
delasáreasexistentesaremodelar.
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuosel recinto de la obra, estando obligado además aefectuar limpiezasperiódicas en todos los 
sectorescomprendidosdentrode laszonascercadasde laobra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación,seaéstadecarácterparcial y/oprovisional y/odefinitivo inclusoel repasodetodo 
elementooestructuraquehayaquedadosucioyrequieralavadocomovidrios,revestimientos, 
escalerasysolados,artefactoseléctricosysanitarios,equiposengeneralycualquierotrainstalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas.
Losresiduosproductodelostrabajosdelimpiezas,seránretiradosdelrecintodelaobra,porcuentay 
cargoexclusivodelContratistadebiendoincluiresteretiroytransporteensupropuesta.

10 – MUESTRAS:

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para suaprobaciónpor el organismo acargode laInspecciónde Obra.

Seestableceenesteartículoquelasmuestrasdeberánpresentarsecomomáximoalossiete(7)días 
hábiles a contar de la fechaenque la Inspección deObra las solicite.El incumplimientodeesta 
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en las 
CondicionesParticulares.ElorganismoacargodelaInspeccióndeObraindique,podráempero 
justificarespecialmenteasusolojuicio,casosdefuerzamayorqueimpidanoatrasenlapresentación 
de las muestras.

Si elContratistanecesitaofrecerunmaterial alasespecificacionesdeestedocumento,deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta 
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que 
deseesin incurriren uncambiodeprecio.

Laselecciónfinaldelosmateriales,especialmentelosquenotengan indicacióndemarcas,quedaráa 
opcióndelaInspeccióndeObraconacuerdodedependientedelaDIRECCIÓNGENERALDEOBRAS 
DE ESPACIOS PÚBLICOS. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, conrespectoacuestionesconcernientesacalidadyusoadecuadodemateriales,equipoo 
manodeobra,seránobligatoriasparaelContratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
enlospreciosdelaoferta.ElContratistaseráelúnicoresponsableporlosreclamosquesepromuevan 
por el uso indebidode patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales,  de  detalle  y  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  deberá ser  aprobado  por  la
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS a cargo de la Inspección de Obra 
dependiente de la SECRETARÍA  DE  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL Y OBRA  PÚBLICA.



11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN:

Se considera que en su visita al lugar de laobra, seha tomado total conocimiento de la mismay que 
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunquenosemencionenen ladocumentaciónde lapresentecontratación, tomando lasprevisiones 
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es 
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las 
cantidades,comoeltipodetrabajoarealizarencadacaso,valiéndosedeloselementos(Planos, 
memorias,etc.)másapropiadosacadaefecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems 
quecreanecesariospararealizarlastareasconarregloasufin.Losreclamosporviciosocultossólose 
tendránencuentaatravésdeinformesespecíficosylaInspeccióndeObraseexpedirádeigualforma, 
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que 
acredite suvisitaa la obra, el quedeberáadjuntarse a laoferta quese presenteensupropuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudiode laObra:Deberáestudiartodoslosaspectosqueinfluyenenlaejecucióndelos 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie.
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las 
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificacionesnofigurentodoslosdetallesnecesarios.

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretacióndelosplanosylatotalidaddeladocumentacióntécnicadelaobra.Loserrores 
queeventualmentepudiesecontener ladocumentacióntécnicadecontrataciónqueno 
hubieren merecido consultaso aclaracionesen su oportunidadpor parte del Contratista, no 
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades.

EntodaladocumentacióncontractualocomplementariaquerecibaelContratistaduranteel 
desarrollode lostrabajos, sedejaestablecido queprimarán lasacotacioneso lascantidades 
expresadasenletras,sobrelasindicadasennúmeros,yestassobrelasapreciadasenescala.



c) PresentacióndeDocumentación:ElContratistadeberáexhibirtantasvecescomoreclamela 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
tambiénloscorrespondientesa losaportesde las leyesprevisionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y 
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
noocasionarroturasposterioresalaterminacióndelproyecto.Cadavezqueseanecesarioel 
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) 
fechade iniciodelostrabajoscon45díasdeanticipación,2)cambiosenelproyectoque 
puedanafectarlasinstalacionesdelasempresas,3)planoconladelimitaciónexactadelárea 
de intervención.

e) PlandeTrabajos:ElContratistapropondráunplandetrabajosdetallandocadaunadelas 
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando 
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicadaen la licitación para su 
aprobaciónporlaInspeccióndeObra.Tendráencuentaporello,elestadodeconservaciónde 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguardade las 
partesoriginales,evitandosualteraciónodeterioro.

LastareasseiniciaránunavezquelaInspeccióndeObraapruebeestePlandeTrabajosconlas 
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables 
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicaspromovidasypresididaspor laInspeccióndeObraalosefectosdeobtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de la documentación licitatoria, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan 
de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo 
a las necesidades.

g) Aprobación de los Trabajos: Aliniciar cadatrabajoelContratistadeberápedirlapresenciade 
laInspeccióndeObra, laqueverificaráelestadodelmaterial,y loselementosqueserán 
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a 
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marchayel estadode los trabajos realizados parasi oa través deempresassubcontratadas.

ElContratistasecomprometeaavisar ala Inspección deObraantesdeprocederadesarmar 
andamioso retirar plataformasde trabajo, para que seefectúe cualquier tipo de inspección 
general.Asimismo,durantelamarchadelos trabajos,elContratistafacilitaráelaccesodela 
InspeccióndeObraal áreacorrespondientetantasvecescomo lesearequeridopor ésta.



Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos ysuaprobación.

h) RegistrodelosTrabajos:ElContratistallevaráacabounadecuadoregistrodelamarchade 
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la 
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe 
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente(notas,croquis,fotografías,etc.)alaInspeccióndeObra,alsolicitarla 
aprobación de lostrabajos.+

i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION GENERAL 
DE ESPACIOS PÚBLICOS los planos que se detallan continuación:

a) Fundación: Planodedetalledel anclajey fundaciones de lospostes de rejas
b) Arquitectura:Planosgenerales-replanteos,cortes,yplanosdedetalles.

Losplanosserándibujadosenlassiguientesescalas;deacuerdoalasNormasI.R.A.M.-
i) 1: 200 planos generales.-
ii) 1:200planosdereplanteo
iii) 1:20,1:10 - Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-

ElContratistacuatrojuegosdecopiasheliográficasdecadaplano,conunaanticipaciónmínimade20
días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan 
de trabajo aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS. Para las instalaciones 
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a
la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que 
la  SECRETARÍA   DE  PLANIFICACIÓN   TERRITORIAL  Y  OBRA   PÚBLICA  indique  tomará como
máximoparasuconocimientoelplazoindicadoanteriormente,nocomputándoseenmismolas 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, nopodrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo 
a cargo de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA 
PÚBLICA indique.

j) Planos conforme a obra: ElContratista deberá confeccionar y entregar al organismoacargo 
de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA 
PÚBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones 
oficialesintervinientes,conelrespectivocertificadofinal.-
LaEmpresadeberápresentarunoriginalentelaoelmaterialquecadareparticiónexijaytres 
copiasheliográficas, losqueseránfirmadosporelRepresentanteTécnicodelContratista,de 
cada uno de los planos indicados en el punto i).



CAPÍTULO II – HORMIGÓN ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Objeto:

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los 
requerimientosmínimosnecesariospara laejecuciónde lasestructurasdeHormigónArmado

Alcance:

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos 
deejecucióndeestructurasdehormigón.
Normas y códigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del 
arteyalconjuntodereglamentosCIRSOC,ensusúltimasrevisiones,contodossusAnexosylas 
normas allí indicadas.

2- DISEÑO

Losmateriales aemplearseen la elaboración del hormigón reunirán las condicionesdescritasen los 
siguientes ítems:

Calidaddelos materiales:
Se utilizará cemento Portlandque cumpla con lo especificadoenel CIRSOC 201, cap.6. Nosepermitirá la 
mezclade distintos tipos o marcasdecementoyen cada estructuraseusaráun únicocemento.

Agua:
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra.

Agregados Finos:
a) ArenasNaturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materiasorgánicaso excesosde sales 
solubles, loquesecomprobarámediante inmersiónenagualimpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2del 
CIRSOC 201.

Agregados Gruesos:
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que 
modifiquepositivamentesuspropiedadesfísicasoquímicas.Todolorelativoaladosificaciónymodo 
de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido 
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.

Aceros:
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga deDiseño



Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al 
CIRSOC101.Encualquiercasolasobrecargadelosas/plantabajanoserámenora500kg/m2.
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

Característicasdelsueloparafundar:
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar 
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partirdetal estudiosediseñaránlasfundacionesdefinitivas.
Lo indicadoen proyecto (nivel fundación -1.00mytensión1.50kg/cm2parabasesynivel fundación
2.50mparapilotines)sólodebeconsiderarsecomoprovisorioalosefectosdelacotización,para 
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante laexistenciade condicionesde suelo diferentesa lasdeanteproyectodarán lugara 
economíasodemasías,porloquelosrubros:excavación,troncos,bases
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCIÓN

Encofrados:
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargasquedeberánsoportarduranteelhormigonadoyposteriormente,hastael desencofrado.
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas 
en los planos. (VerCIRSOC201, cap.12).
Colocación de Armaduras:
Paralacolocacióndearmaduraserádeaplicacióntodo loespecificadoenelreglamentoCIRSOC201, 
cap.13y18.
Las armadurasestarán libresdeherrumbres, aceitey todaotrasustanciaqueafecte labuenay total 
adherencia del hormigón.
Las barras de armadura serán soportadas y/oestribadas de manera que se asegure su correcta posición 
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán 
ser  metálicosnimateriales porosos.
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será 
de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:
Los materiales de la calidaddescritaen la presenteespecificación, se mezclaránen proporción necesaria 
para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28 
díascomose indicaenlosdocumentos del proyecto.
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a
loespecificadoenelcapítulo7del reglamentoCIRSOC201.
Hormigonado:
La preparación, transporte, colocación, compactación y curadodel hormigón se realizarán de acuerdo a
loespecificadoenloscapítulos9,10y11delareglamentoCIRSOC201.
Como reglageneral, sedeben evitar las interrupcionesen elhormigonadosalvoen los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción).
Curado:
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará 
de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.



4- HORMIGÓNVISTO

Condiciones Generales:
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos 
así especificados, requerirán extremar las precaucionesparaque loshormigonesde laobrano solo 
satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores 
posibilidadesencuantoasuapariencia.Verloespecificadoenelcap.12.4CIRSOC201.
SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.

ALCANCE
LoshormigonesausarseenObradeberáncumplirconestaespecificaciónyloestablecidoporel 
CIRSOC201ensuúltimarevisión, susanexosylasnormasallí indicadas.
Estaespecificacióncubrelosrequisitosmínimosexigidosaloshormigonesqueseelaboraránparala 
obra,yaseaenplanta insitucomo provistoselaborados desdeplantaexterna.
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en  general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

A. HormigónH-IIencontactoconel suelo(bases). 
Hormigón H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenidomínimodecementoportland350kg/m3deHormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm.

B. Hormigónsimpleparacontrapisosderelleno. 
Hormigón H-8
Tipo decemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo ynormal en otrosusos.

C. Hormigónparacanaletasbajorejilladeevacuación-premoldeados(pavimentos). 
Hormigón H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual.
TRANSPORTE
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 2019.3.2.) con vehículosde transporte 
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraídasen el momentoy lugar de colocación del hormigón en los encofrados. 
DeberátenerseencuentaloindicadoporelCIRSOC201,cap.7.4.
El númerodemuestrasaextraerpor tipodehormigónypordíadetrabajo, serán,comomínimo, los 
que indicaelcuadrosiguiente.
Seentiendeporunpastóndehormigóneldescargadoenlaobradeunmismovehículodetransporte, 
si esprovistodeplantaexterna, o cada4 m3o fracción, cuando es fabricado enobraporcadaequipo 
mezclador



De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una 
paraserensayadaasietedías.

CAPÍTULO III – MAMPOSTERÍA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en lasobrasdemampostería tales como:cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
CláusulasTécnicasGenerales yNormasdeConstrucción del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este documento y en las Normas 
IRAMcorrespondientesacadamaterial,referenteadimensiones,calidad,resistencia,etc.

Previo a la ejecución de las obrasde mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
manguerasosumergiéndolosenrecipientesadecuados, unahoraantesdeprocederasucolocación.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de 
profundidad. Losladrillos,quesecolocarándeplano,seasentaránconunenlacenuncamenorquela 
mitaddesutamaño, en todos lossentidos, lashiladasseránperfectamentehorizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón 
yenabsolutoel uso decascotes.
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asientoyel enlacede laalbañilería.

Enlasparedesnosetoleraráresaltoodepresiónconrespectoalplanoprescriptoparaelrasdela 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramentodeba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera 
quedara lavista.

Lasunionesde lascolumnasdehormigónarmadocon lamamposteríayenespecial lasexterioresse 
trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos 
materiales. Las juntasdeuniónentredistintosmaterialescomocarpinteríayhormigón,hormigóny
albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida 
aprobadapreviamenteporlaInspección,enformadeasegurarunaimpermeabilizaciónpermanente.

Seconsiderarán incluidosen lospreciosunitariosdelaalbañilería,mampostería,etc. laejecuciónde 
nichos, goterones, amurede grapas, colocacióndetacosydemástrabajosque,sinestarexplícitamente



indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que 
correspondiese, al levantar lamampostería, secolocaránsimultáneamente losmarcosdepuertasy 
ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS :

Losmurosnecesariosseejecutaránenalbañileríadeladrilloshuecoscerámicosdelespesorque 
correspondaen cadacaso.Se tendrán en cuenta las restantes especificacioneshechaspara la 
albañileríadeladrillocomún.

CAPÍTULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevadosacabodeformaqueseobtengaunaperfectacontinuidad,a los finesdecrearbarreras 
eficacesdecontencióncontralostiposdeataqueyperturbacionesqueestasmembranasdeban 
interceptar.SerealizaráconunamezclademorterodecementoMC=1:3.
Elhidrófugoaincorporarenlamezcladeberáserdel tipoquímicoinorgánico,en lacantidadque 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser 
aplicadas.

CAPÍTULOV- CONTRAPISOSYCARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los 
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus 
pendientes respectivas.

El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada 
yacera,corrigiendoaquellasquepresentenprotuberanciasodesnivelesexcesivosajuiciodela 
Inspección de Obrayexigiéndoseespecial precisión en los sectores en quedeban aplicarse;el 
Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario 
los aportesde suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a findealcanzar el nivel depiso 
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los 
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las 
normasdeejecuciónindicadasparalatotalidaddecontrapisos.

2 – TERMINACIONES:

ElContratistadeberátenerencuentaeltipodepisoquesecolocarásobreloscontrapisosycarpetasa 
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficierugosaquepermita laadherenciade lamezcla.
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda.



3 - JUNTAS DE DILATACIÓN:

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. 
Laubicación de las juntasconformarásiemprepañosnomayoresde12m2bajosolados,salvo 
indicación en contrarioen losplanos.En general sedeberá cuidar que la juntadedilatación del 
contrapisocoincidaconlasjuntasdelossolados.Elcostodelasjuntasestáincluidoenelcostodel 
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Losdesnivelesestaránincluidosenlacotizacióndeloscontrapisos,teniéndoseencuentaqueel 
espesorpromedioesel indicadoenelpresentedocumentoy lasplanillasdecotizacióncorrespondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, 
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará 
el paramentoconaguapara laposterior colocacióndel nuevorevoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales 
o no seade ladrillo a la vista, serárevocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se 
tratedeparamentosinterioresoexteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándoseel mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies.EnningúncasoelContratistaprocederáarevocarmurosytabiques 
quenosehayanasentadoperfectamente.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los 
cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas.

Laarenautilizadaen lacomposiciónde lasmezclasserádelamásfinaobtenibleenelmercado, 
pudiendolaInspecciónexigirsutamizadoporpartedelContratista.

Asimismo, losenlucidosnopodránejecutarsehastatantolosjaharroshayanfraguado losuficientea 
juicio de laInspección.

CAPÍTULO VII - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en 
laPlanilladelocales.

ElContratistadeberátenerencuentaquelossoladosaemplearenobraseajustenentodosloscasosa 
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin 
partes diferenciadas.



Contalmotivodebeconsiderarseincluidaenlosprecioscontractuales,laincidenciadelcostode 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo deadicional alguno en relacióncon estas 
exigencias.

Los solados colocados deberán presentar superficies planasy regulares estando dispuestos con las 
pendientes,alineacionesynivelesqueseindiquenen losplanosyquecomplementariamenteseñale 
oportunamente la Inspección.
Entodos los localesycirculacionesexteriores,veredas,playonesetc.en losquehayaquecolocar las 
correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o
varias piezas de las queconforman el soladoy se colocarán en forma tal que sea innecesaria la 
colocación de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas dedesagüe, etc. con rejillaso tapasqueno 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espaciorestanteconpiezascortadasamáquina.Noseadmitiráelusodepiezasconcortesrealizados 
manualmente.

CAPÍTULO VIII - CARPINTERÍAS METÁLICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías 
hastacompletar lasobrasdeacuerdo asu fin, incluidossus correspondientesherrajesy accesorios, 
entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el precio unitario establecido para 
cadaaberturaespecificadaenestedocumento.

Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como 
barandas,escalerasdegato,tapasmetálicas,puertastrampa,rejillasdedrenaje,etc.quesean 
necesariasparacompletarlasobrasquesecontratan.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo 
responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos 
componentescomoensusaccesorios.
2. Perfilería de aluminio
Laaleacióndel aluminioconotrosmetalesen losporcentajes límitesseharádeacuerdoalasnormas 
envigor segúnproyecto I de la Norma IRAM681.

CAPÍTULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable 
delaexactitudprescripta,debiendoporsucuentaycosto,practicartodaclasedeverificaciónde 
medidasenobra.

Los vidrios y espejos no deberánpresentar manchas, ralladuras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que 
difracten la luz o la imagen.



CAPÍTULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las 
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma 
conveniente,antesderecibirlassucesivasmanosdepintura/barniz.

Losdefectosquepudierapresentar cualquiersuperficie,seráncorregidosantesdeprocederapintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota 
notendrávalorel trabajorealizado,sedarálaúltimamanodespuésquetodoslosgremiosqueentran 
en la construcción, hayandado finasutrabajo.

Laspinturasserándeprimeracalidadydemarcaytiposqueseindiquenencadacaso,noadmitiendo 
sustitutosnimezclasconbarnicesdediferentescalidades.

De todas laspinturas, colorantes,barnices,aguarrás, secantes,etc., elContratistaentregarámuestrasa
laInspecciónde Obrayal Programaresponsabledel proyectode laobrapara suelecciónyaprobación.

Losproductosquelleguenalaobravendránensusenvasesoriginalescerradosyseráncomprobados 
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar 
las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la 
preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente 
documentoyenespecialenloqueserefiereanotificaciónalaInspeccióndeObrapreviaaplicaciónde 
cadamanodepintado,salidademateriales,prolijidaddelostrabajos, serámotivosuficienteparasu 
rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficiessalvando todairregularidadconmasillaoenduídos.Elordendelosdiferentestrabajosse 
supeditaráa la convenienciadeevitarel deteriorode lostrabajos terminados.

Noseaplicarán lasmanosdepinturasobresuperficiesmojadasosuciasdepolvoygrasas, debiendo 
ser raspadasprofundamentey llegándose, cuando la Inspección deObra loestime,alpicadoy
reconstrucciónde lasuperficieobservada, pasándolesuncepillodepajaocerday luegolijado.

Cuandoseindiqueelnúmerodemanosaaplicarseentiendequeesatítuloilustrativo.Sedeberádarla 
cantidaddemanosquerequieraunperfectoacabado,ajuiciodelaInspeccióndeObra.ElContratista 
corregirálosdefectosquepresenten lassuperficiesojuntasantesdeprocederasupintado.Además, 
sedeberántomarlasprecaucionesindispensablesa findepreservarlasobrasdelpolvoolluvia, 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes deque lapintura sehaya 
secadoporcompleto.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto 
sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que 
a sujuicioconsidereoportuno. Además,si lo juzgaraconveniente,encualquier momentopodráordenar



laaplicaciónde lasprimerasmanosdeuntonodistintoaldelamuestraelegida, reservandoparalas 
capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
al capítulo I de las Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

2- MATERIALES:

LosmaterialesaemplearseránentodosloscasosdemarcaaceptadaporlaInspeccióndeObray
deberán responder a las normas IRAM.

3- CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS:

Alosefectosdedeterminarelgradodecalidaddelaspinturas,parasuaprobaciónsetendránen 
cuenta las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamientodel pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente:Paradisimular lasdiferenciasdecolordel fondoconel menornúmerodemanos 
posible.
d) Secado: La película de pintura debequedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada 
enel menor tiempoposible, según laclasedeacabado.
e) Estabilidad: Severificaráenel envase.Encasodepresentar sedimento,estedeberáserblandoy
fácildedisipar.

4- HONGOS:

Encasode laexistenciadehongosen lassuperficiesatratar,éstassedeberán lavarconunasolución 
delavandinaquecontendráaproximadamenteocho(8)gramosdecloruroactivoporlitro,ouna 
solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas 
duras. Sedeberádejardichasolucióny luego seenjuagará lasuperficie conabundante agua limpia, 
dejandosecar lasuperficieantesdeprocederal acabadodefinitivo.

Asimismopodránemplearseotrosproductosdefabricaciónindustrialyqueseencuentrenenel 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia 
delmismo, comoasí tambiénelprocedimientodeaplicaciónparasuaprobaciónporpartede la 
Inspección de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al látex acrílico:
1) Limpiarelparamentoconcepillo, lijayrasqueteooarenado.
2) Quitar el polvoy aplicarunamanodefijadordiluídoconaguarrásen laproporciónnecesariapara 
queunavezseco,quedemate.
3) Aplicar dos o másde pinturade látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.



CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de
provisióne instalacióndeaguafría,aguacaliente,desagüescloacales, consusartefactosyaccesorios.

Los trabajosaejecutarson los indicadosen losplanosadjuntosyseajustaránaloqueseñalaal 
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, 
especialmenteenuniones, puntosdeapoyo y/ososténdecañeríasy lamásacabadaterminaciónen 
revestimientos y aislacionesde cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la 
instalación.

Teniendoencuentaloexpuestoprecedentemente, la instalaciónsanitariaconstarade:Provisiónde 
aguafríaycaliente,cañeríasdetermofusióntricapaconconexiónalaredexistente, ydesagües 
cloacalesenPVCen3,2mmconconexiónaredcloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprendetodalaejecucióndelostrabajos,provisióndematerialesymanodeobraespecializada,y 
tareasquesinestar específicamentedetalladas, sean necesariaspara la terminacióndelasobrasde 
acuerdoasufin,yenformatalquepermitanlibrarlasalservicioíntegramenteydeinmediatoasu 
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la 
correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o
no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el correcto y
normal funcionamientode las instalaciones será llevado acabopor cuenta del contratista asu cargo.

Eladjudicatariodelaobraseresponsabilizaráporelbuenfuncionamientodelainstalaciónduranteel 
plazodegarantía,quedandoasucargotodoarregloomodificacióndebidoalasdeficienciasdela 
instalación.

2 – NORMAS YREGLAMENTOS:

La instalaciónseadecuaráalareglamentaciónparalaejecucióndelaAsociaciónElectrotécnica 
Argentinay deberá cumplimentar la reglamentación 207/98del EntedeRegulacióndeElectricidad, 
para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de 
iluminaciónnecesarios, losentregaráparasuaprobaciónalaInspeccióndeObra.
Seránpor cuentadelContratistalostrámitesy lagestióndelospermisosqueseannecesariosparala 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsablede lasmultas y/oatrasosquepor incumplimientoy/oerror en tales 
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo losgastospor el pago de todos los 
derechos,impuestos,etc.,antelaEmpresaprestatariadelservicio.

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a
laejecucióndelostrabajos.



CAPITULO XIII - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, 
dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las 
instalaciones fijas necesarias que se especifican en la documentación que acompaña al proyecto 
licitado.

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicacionesque le imparta laInspeccióndeObra.

ElContratistadeberáverificarlasmedidasycantidadesenobraysometerlaalaaprobacióndela 
Inspección de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes 
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas 
dentrodelpreciodecotizaciones,salvoaclaraciónencontrario.

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten 
completos y adecuadosa su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indiqueen los 
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos 
losdetalles, sinqueello tenga derechoapagoadicional alguno.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas 
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. 
De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de 
acuerdoaplanosyespecificacionesde laInspeccióndeObra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección 
deObraparasuaprobación,muestrasde los componentes y/oprototiposqueoportunamente 
determinelaInspeccióndeObra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de
primeracalidad,demarcasreconocidasenplazayresponderánalasexigenciasde lasnormasIRAM.

Lasseccionesdecaños, chapas,maderas, hierros, etc.,deberán responderal usoyexigenciasaque 
seránsometidas, reservándose laInspeccióndeObraelderechodemodificar y/o determinar



oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicasdeherrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en las Bases y Condiciones que complementen 
a los indicadoseneste capítulo.

Maderas

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, 
hendiduras longitudinales ni ningún otrodefecto. El color y laveta serán uniformes paracada mueble.

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento. 
No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.

Laspiezasutilizadastendrántodassuscarasperfectamenteplanasyloscantosredondeadosconun 
radiode25mminclusoloscorrespondientesacortestransversales.

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas. 

Losagujerosparaalojartornillosseránfresados.

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el 
sistemadevacío/presiónenautoclaveparaprotegerladelosorganismosdestructoresdelamadera.

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elementopentóxidodearsénicoinorgánico.

Terminado el procesode impregnaciónsedeberáverificar en laspiezasquedebanestarencontacto 
conel suelounaretención mínimadel preservantede6,5kg. porm3demadera. En laspiezasque se 
utilicen para funciones sincontacto con el sueloesta retención podrá ser de 4kg por m3 de madera.

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las 
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. 
paraproporcionarlamáximaseguridaddeprotecciónambientalyentododeacuerdoconlasNormas 
IRAM Nº 9505 sobre Preservación de las maderas.

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera. 
Estecertificadoestableceráeltiempoduranteelcual lamaderapodráserutilizadaalaintemperie,en 
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30
años.

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para 
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes 
para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia



desengrasada y libre de polvo, por mediode soplete endosmanosdejando pasar8 a12horas entre 
manoymanoylijadoconlijaN°220enelsentidodelavetaluegodela1°mano.

Herrajes

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipacióna laaprobaciónde la Inspección deObra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como 
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación 
superficial.

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas 
dematriz.Segúnseespecifique, laspiezasseránpintadas;esteprocesoserealizarácumpliendo las 
especificacionesdedurezayresistenciaa la luzquesedeterminen.

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos.

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberánposeerunaproteccióncontraagentesatmosféricosconuntratamientodeantióxidoepóxiy 
terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

Bulones

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetroy/olos indicados en planos de detalle. 

Tantolosbulonescomotuercasyarandelasdeberáncontarconprotecciónanticorrosiva.

Lastuercas tendránsistemaautobloqueantedenylon conprotecciónenzonasderoscasemergentes.

Tirafondos-Tornillos

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva.

ElContratistapresentarásolucionestecnológicasalternativasque imposibilitenel retirodelos 
elementos de sujeción de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente documento para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra.

ElContratistadeberápreparar losplanosdedetalle,encuentros, juntas,piezasdeanclaje,etc., enescala 
apropiada, ydeberáobtener laaprobaciónde laInspeccióndeObraantesdeprocederasuejecución.



Montaje

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar 
conjuntamenteconlaInspeccióndeObra lacolocaciónexactadelaspiezasdeequipamiento.

CAPÍTULO XIV - SEGURIDAD E HIGIENE

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las empresas que 
sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANÚS, para realizar trabajos de construcción, limpieza, 
montaje, reparación, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a higiene 
yseguridadenel trabajo.Lasmismassedescribensintéticamenteeneldesarrollodeestanorma.

Noesobjetodeestanormaladefinicióndeningúnotrotipoderequisitolegal,comercialotécnico 
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias dentro 
delTerritorioArgentino.

3. DEFINICIONES   Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio 
y que nopertenece a la nómina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para unContratista. Seconsideracomo partede 
la Contratista.

Inspector deObra: personaespecializadaen lacual el Municipio delegalafunciónde inspeccionar la 
obra.

4. RESPONSABLES DE LACONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la 
Obraydeevaluar sucumplimiento,quiencumplirálaNormavigente.

5. DESARROLLO

5.1. Normativa

Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 
19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 deSeguridaden laConstrucción, las 
ResolucionesdelaSRTN°231/96,51/97y35/98;laLeyNacionaldeRiesgosdelTrabajoN°24557yla 
legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen. Además, deberán cumplir con la 
normativainternadelMunicipio,encasocorrespondiente.



5.2. Presentacióndeladocumentación

Antesde iniciar las tareas, laContratistadeberápresentar loscomprobantesdecumplimientodelos 
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se encuentran 
detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en la presente licitación. 
Estosrequisitosrigenparatodos losrepresentantesdelaContratista.

5.3. Reglasgeneralesaser observadasporlosContratistas

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con lo
siguiente:

5.3.0. Evaluación de riesgos: El responsable de laObray/oeldeHigieneySeguridad, 
deberán evaluar los riesgosque segeneren en cadaetapade la mismaytomar 
las medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la 
magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de 
seguridadyasegurarsuejecuciónpráctica.

5.3.1. Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se 
realice.Sielmismoesenzonafríaoalaintemperieseproveerálaropadeabrigo 
o impermeable que corresponda.

5.3.2. Proteccióndelospies:Seusarácalzadodeseguridadqueprotejadegolpes, 
aplastamientos,heridaspunzantesycortantes,yqueseaantideslizante.

5.3.3. Proteccióndelacabeza:Seusaráproteccióncraneanaentodosloscasosen los 
quehayariesgosdecaídasdeelementosdealtura,golpescontraobjetosfijoso
móviles,trabajosalaintemperieosalpicaduradecompuestosquímicos.

5.3.4. Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se 
usaránguantesadecuadosalosriesgosaproteger.

5.3.5. Proteccióndelavista:Sedeberánusaranteojosdeseguridadentodosloscasos 
en loscualespuedahaberproyeccionesdepartículas, líquidos, chispasoenlos 
cualespuedahaberemisiónintensadeluzoradiaciónUV.Seusaránantiparras. 
Parasoldarseusaráncaretasconlagraduación apropiada.

5.3.6. Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gaseso vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria 
adecuadaalriesgo

5.3.7. Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensióndeberáserrealizadoporpersonal capacitadoyhabilitado.
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con 
interruptores térmico- magnéticos y diferenciales.



5.3.8. Trabajosenaltura:Cuandoserealicen tareasaalturassuperioresalosdos 
metros sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad 
específica.

5.3.9. Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en 
buenascondicionesy cumplir los requisitosdeseguridadde lanormaespecífica.

5.3.10. Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al 
trabajootranseúntes.Sihubierazanjasohuecosdecualquier tipo, losmismos 
seráncubiertosalconcluirlajornadalaboral.

5.3.11. Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones 
de amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que 
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con 
defectos de ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los 
requisitosde lanorma detrabajoencaliente.

5.3.12. Sector detrabajo:Realizarsus trabajos en la zonaen quesehaasignadoy
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de
laContratistapermaneceráen lazonaasignadaydeberásolicitarpermisopara 
queéstoscirculen y/ose trasladena otras zonasdel Municipio.

5.3.13. Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de 
obstáculos y desperdicios.

5.3.14. BasurayEscombros:Labasuraylosescombrosseclasificaránportipos.Se 
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de
acuerdo con lo dispuestopor el responsablede la Obra.
Al finalizar laObra, laContratista retirará toda la basura y desechos que generó el 
trabajoyquenohayansidoretiradosanteriormente.

5.3.15. Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra 
durantelostrabajos,seaqueocasionenlesionesy/odañosmateriales.

5.3.16. Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el 
correctoestadofísicoymentaldesusempleados.Nopermitiráel ingresode 
personal bajoel efecto de drogas oalcohol.

5.4. Sanciones

Elnocumplimientode lasNormasdeSeguridad, serámotivodesancionesporpartedelMunicipiode 
Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta corregir los defectos 
yencasodepersistir retencionesdepagoshastaefectivizarel cumplimiento solicitado.



6. ANEXOS

6.1. AnexoI:RequisitosadministrativosdeHigieneySeguridadparaContratistasEmpresas

1. Certificado de Cobertura de la ART,en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, nómina 
del personal aseguradoconnombre,apellidoynúmerodedocumento.

2. CláusuladenorepeticióncontraelMunicipiodeLanúsemitidaporlaAseguradora(EnelanexoII
sedesarrollauntextoestándar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsabledel serviciodeHigiene y Seguridad de
la empresa.

4. Listadode números deemergenciadondedirigirseencasodeaccidentes (ART-Clínica-uotros.).

5. Nombreyapellidode lapersonaresponsable / capataz /encargadoo interlocutorválidoquese 
encuentrepermanentementeenlaobradurantelajornadalaboral.

Dueños de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo

2. Fotocopiade laPólizadeaccidentespersonales(Montoaseguradoactualizado)

Se deberán mantener actualizados los comprobantesde pago de las aseguradoras y lospagos a la 
AFIP.

6.2. Anexo II: Modelo de compromisode no repeticiónde la ART

El mismo debe contener la siguiente cláusula:

A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Municipio de Lanús, sus 
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o
en cualquier otranormaJurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que sevea 
obligadaaotorgaraabonaralpersonaldependienteoex-dependientede (nombre 
de laContratista) alcanzadospor la coberturade lapresentepóliza, por accidentede trabajoo
enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre 
el domicilioy el lugar de trabajo_

A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a
lapólizaenqueincurraelaseguradoyespecialmentelafaltadepagoentérminodelamisma, 
dentrodelosdiez(10)díasdeverificados.

CAPÍTULO XV - CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y DEMARCACIONES 
VERTICALES

1. CARTEL DEOBRA:



Medida: 3,00 x 2,00m. 
Cantidad: según ETP.

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
electrónicoporpartedelaInspección.



2. MODELO DE VALLA:

El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo 
electrónicoporpartedelaInspección.

3. SEPARADOR VIAL:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES
“Senda Aeróbica Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre”



MUNICIPIO DE LANÚS
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública 
Subsecretaría de Hábitat
Dirección General de Espacio Público

OBRA: "Senda Aeróbica Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre" 

Especificaciones Técnicas Particulares

1. Tareaspreliminares

1.1. Carteldeobra

1.2. Valladodeobra

1.3. Obrador,depósitoysanitarios

2. Senda aeróbica con terminación tipo Spray Coat

2.1. SendaaeróbicasobreveredaexistenteconterminacióntipoSprayCoat

2.2. SendaaeróbicasobreveredaaejecutarconterminacióntipoSprayCoat

2.3. SendaaeróbicasobrepavimentoexistenteconterminacióntipoSprayCoat

3. Estación saludable

3.1. Construccióndeplazasaludableconequipamiento.

4. Restauración de bordes ferroviarios

4.1. Restauración de bordes ferroviarios.

5. Rejaperimetral

5.1. Recambio  decercosyreja perimetral.

6. Cartelería

6.1. Provisiónycolocacióndecarteleríatipo1

6.2. Provisióny colocacióndecarteleríatipo2

6.3. Provisióny colocación decarteleríatipo3

7. Puestaenvalordepórticoyentorno

7.1. Puesta en valor de pórtico y entorno

8. Parquización

8.1. Provisiónycolocacióndearbustos.



8.2. Provisiónycolocacióndeárboles.

9. Señalización vial

9.1. Cartelería vial

9.2. Demarcación horizontal

10. Alumbrado peatonal

10.1. Colocacióndebrazo con luminaria ledtipoAkash150w

10.2. Puesta atierra

10.3. Cableado subterráneo

11. Crucesanivel depavimentorígido

11.1. Crucesanivel depavimento rígido



GENERALIDADES.-

- Replanteo de obra

Como requisito previo al inicio de la ejecución de la obra, La Contratista realizará el replanteo total de la 
obra, conforme a los Planosde Replanteo preparados por él oportunamentey aprobados para 
construir.Elreplanteodelasobrasrequerirá laaprobaciónporOrdendeServicio,delaInspecciónde 
obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado, 
amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, medidas, etc. 
Dependiendo de la amplitud de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal 
especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas 
para latopografía.Dichoreplanteodeobra seráacargodeLaContratista.

- Limpieza inicial; retiros generales. Energía eléctrica. Agua de construcción. Equipos y 
herramientas. Metodologíadetrabajo.Planosconforme aobra. ProyectoEjecutivo.

Limpieza: LaEmpresaprocederáa la limpiezatotal del terrenoantesde iniciar lasobras;paraello se 
retirarán todos los residuos, malezas, etc. Dejándoloen condiciones favorables para labuena marcha de 
los trabajos.Se incluiráen laofertael retirode la totalidaddeelementosendesusoajenosalas 
necesidadesdelproyecto,segúnindicacióndelaInspeccióndeObra,enadelanteI.O.

EnergíaEléctrica:Laenergíaeléctricaparausodeobrasetomarádelaredexistenteenellugar,oserá 
provista por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrógeno; se colocará un tablero de 
obra a cargo de laContratista con lasprotecciones correspondientes. A la finalizaciónde laobra, los 
materialesusadosseránretiradosquedandoenpropiedaddeLaContratista.

Aguade construcción:Seutilizará la conexión deaguamáspróximaal predio.Denoexistir ninguna 
cercana la empresa proveerá un tanque cisterna a fin de suministrar la provisión de agua de 
construcción.

EquiposyHerramientas: LaContratistaproveerá todas las herramientas comunes, especialesy de corte 
mecánico, soldadoras, compresores, equiposy máquinasde todotipo, y losvehículosde transporte 
necesariosparalaejecucióncorrectadelastareasprevistasenelcontrato.

Metodología del trabajo: La Contratista deberá desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para 
alcanzarunnivelaptoparalaconstrucción.

LaContratistarealizaráenestaetapael “pedidoosolicitud”(luegodeaprobadasporpartedeI.O.)de 
los distintos materiales. Será obligación de la Contratista comunicar formalmente a la I.O. el o los 
proveedoresdelosmaterialesqueseemplearánenlasdistintastareasaejecutar.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente a
lostrabajosobjetodel presentedocumento,decualquier índoleque fueranejecutados,deberánser 
reparadas aexclusivo costo de laContratistay sinque por ellotengaderechoapagoadicional alguno.



Planosdeobrayplanosconformeaobra:LaContratistadeberáconfeccionarlosplanosdeobray 
tramitar los permisos correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá 
gestionar y obtener los planos conforme a obra, los mismos deberán ser presentados a la I.O. Estarán a
su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los 
aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionalesetc.

ProyectoEjecutivo:Unavezadjudicadalaobra,LaContratistaefectuarátodoslosplanosejecutivos 
necesarios que deberán ser entregados y aprobados por la I.O., incluyendo los cálculos estructurales 
correspondientes.

- Usodelespaciopúblicodurantelaobra

La Contratista deberá asentar su obrador, baños y acopio de maquinarias y materiales en el sector que 
la I.O. se lo especifique. Además, la obra deberá ser programada y ejecutada procurando el menor 
impacto posible sobre la circulación vehicular ypeatonal del sector; debiendoavalarse con los 
organismos de tránsito correspondientes las excepciones que sean necesarias y con aprobación de la 
I.O.

- Limpiezaperiódicayfinal deobra

Seráobligación deLaContratistamantener la limpiezaen laobrayenelobrador;nopodráacumular 
basurasinembolsaryretirarladiariamente.Losmaterialessobrantesdelasobrasdeberánretirarse 
dentro de losdosdías de terminarse lasmismas. A la terminación de los trabajosdeberáentregar la 
obraylosespaciosantesocupados, enperfectoestadode limpiezaysinningunaclasederesiduosni 
equiposdesupropiedad.

LadescargadematerialdedemolicióndeberárealizarseporcuentadelaContratistaenel lugar 
habilitado.

- Conservación

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de aquellas 
zonas que acusen deficiencias constructivas.

- Calidad de losmateriales

Todos los materiales a proveer yutilizar en las obras serán de primeracalidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La Contratista presentará 
un listado de los materiales a utilizar, debiendodescribir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y 
toda otra identificación quehagaa una mejor evaluación de lasofertas.

- Materialesrechazados

Los materiales rechazados serán retiradosde laobra por laContratistadentro del plazo de7(siete) 
días.

Cuando la Contratistano cumpliese estaorden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar los 
materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente no 
se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la



Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a
su juiciolanaturalezadelmismolohicierapracticable.

- Medicióndelostrabajos

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminadosel día 
anterior. La Inspección de Obra aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera 
observación o rechazo, LaContratistaprocederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación y 
medición.

- Trabajos defectuosos

Todotrabajodefectuoso,yaseaporcausadelmaterialodelamanodeobra, serásegúnlodispongala 
Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que se le 
fije.Encasodequeno lohicierela Inspecciónordenarásurealizaciónporcuentadeaquél. Losgastos 
queestodemandeestaránacargodeLaContratista.

- OmisionesyOtros

Aunquenoseencuentrenexpresamenteindicadosenelpresentedocumentoy/oenplanos,se 
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la 
obra.

LaContratistaestáobligadaaestudiartodaladocumentacióndelproyectoqueformapartedel 
Contrato y no está eximida de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan de las 
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los trabajos 
solicitados. Será responsable, unavezquehaya iniciado la obradeadvertirerroresuomisionesque 
puedanexistiren ladocumentaciónytendrálaobligacióndeseñalarlosalaInspeccióndeObraconla 
suficienteanticipaciónparaqueseancorregidosenlamedidaquecorresponda.Si laContratistanolo
señalaraoportunamente,seránasucargo lostrabajosquefuerenecesarioejecutarparacorregir los 
trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar corresponsabilidad con la Inspección de 
Obraporesteconcepto.



ÍTEM 1: TAREAS PRELIMINARES

1.1 Cartel de Obra

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de dos (2) carteles de obra. La Contratista los 
deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine o según el plano de tareas 
preliminaresdeProyectoelcarteldeobra, segúnmodeloadeterminar.

La medida final del cartel será de 200 cm. x 300cm., o medidas similaresde acuerdo a lanormativa 
municipal vigente. Se realizará en lonas vinílicas de 8 onzas o similar, tipos Frontline sobre estructuras 
de metal o BlockOut o Mesh (microperforada) sobre bastidores de madera o equivalente similar o
superior.Serealizarála impresióna4coloresylaterminaciónlaqueadamateosimilarqueasegurela 
durabilidaddel cartel duranteel tiempoquedure laobra permaneciendoala intemperie.

Eldiseñoylaaltura(mínimo2metrosdelniveldeterrenoabasedelcartel) lodefinirálaInspecciónde 
Obra.CorreporcuentadeLaContratistalaproduccióngráficaycolocacióndelmismo,asícomo 
garantizar su durabilidady estado durante el tiempoquedure laobra, calculando la resistenciaa los 
efectosdelviento.

Encasodequeelcartelfuerarobado,vandalizadoosedeterioreconanterioridadalafinalizacióndela 
obra, deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 
condiciones y en forma inmediata. La Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la 
existencia y colocación de los carteles. Deberá garantizar que los mismosno representen peligro ni
perjuicio para la comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad y contra 
accidentes que pudiera generar o cualquier otro tipo de inconvenientes, contratando los seguros 
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los 
mencionados, laadjudicatariaasumirá los costos económicos y la responsabilidad judicial que derive del 
hecho.

El diseño del cartel quedará sujeto a lo que estipule la Inspección de Obra.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (u), Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puestaenobray todosloselementosytareasespecíficamenteindicadosono,conducentesala 
perfectaejecucióndelítem.

1.2. Vallado de obra

El áreadeobradeberáestarpermanentementecerradaporunvalladodeobra, cuyacotizaciónestá 
incluidaenel montode la oferta. Quedaestrictamenteprohibido colocar publicidaddeningúntipo.

LaContratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, deacuerdo a lasnecesidades que 
resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones 
necesariasparaseguridadtantodelpersonalempleadocomodeterceraspersonas.



Enel áreadetrabajo, laContratistadeberácontar conmatafuegos tipoABCenel área, encantidady 
carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigentey la Ley de Tránsito2449,Dto. 
Reg.779-95yOrdenanza32.999,encuantoaseñalamientoydemarcacióndelazonadetrabajos.

La Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, veredas y/o 
acerasenperfectoestadodeconservacióny tránsitopara lospeatones.

Se deberá realizar con vallas de madera de 1.20m de alto por 1.50m de largo. Las mismas estarán 
reforzadas y pintadas con la colorimetría de advertencia o según indique la Inspección de Obra. En sus 
bases secontemplael peso necesarioparaevitar suvolcamientofrentea fuertesvientos.

Además la intervención deberá estar acompañada de la cantidad de cinta de advertencia necesaria para 
cadasituacióndeaperturay/oáreasdetrabajoenel espaciopúblico.

Quedaráa cargodela InspeccióndeObra laevaluacióndel valladoexistenteysuposiblesolicitudde 
reparación y/oreubicación. La tarea se realizaráal comienzo de laobra, anterior a cualquierade las 
tareas.

No puede presentarse en el espacio de obra, vallado que se encuentre en malas condiciones ya sea por 
faltadeparantes,bases,pinturaoseencuentreastillado,conclavosuotroelementoquepueda 
lastimaralospeatones.

Elvalladodeobradeberáreubicarseamedidaqueseavanceconlaejecucióndelatotalidaddela 
intervención. Deberá cumplir las reglamentaciones municipales, debiendotener encuenta: movimiento 
peatonal frentea laspropiedades, condicionesdecirculacióncon total seguridadaún enhoras 
nocturnas siendo el Ejecutor responsable de iluminar y mantener en perfectas condiciones el paso de 
peatonesentodoelperímetrodeeste.Dichocercodeberáestardesdeel iniciodelastareashastaque 
loindiquelaI.O.ydebaretirarlo.

Medición y forma de pago

El presente ítemse medirá ypagarápor metro lineal (ml), Se considerarán incluidosenlos trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

1.3 Obrador, depósitos, sanitarios

La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un 
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto Nº 
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, según se requiera en la obra en cuestión en 
cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista 
comoparael delaI.O.

La Contratista deberá presentar una propuesta de ubicación de todos los elementos requeridos y
obtener laaprobacióndelaI.O.previaalaejecucióndetodaslasobrasprovisionalesparaobradores, 
depósitos,vestuarios,oficinaparalainspección,etc.



La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, siendo su 
responsabilidad subsanar, reponer o volver a ejecutar elementos y/o tareas en el caso de que 
seanvandalizadosduranteel transcursodelaobra.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará como unidad (un), Se considerarán incluidos en los trabajos, todos 
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

ÍTEM 2: SENDA AERÓBICA CON TERMINACIÓN TIPO SPRAY COAT

2.1 SendaaeróbicasobreveredaexistenteconterminacióntipoSprayCoat

El presente sub-ítem contempla la reutilización de senderos existentes para incorporarlos en el circuito 
delasendaaeróbica.Paraefectuardichareutilización, lossenderosdeberánponerseenvalorypara 
ellolaContratistadeberácontemplartodotipodematerial,manodeobra,maquinariaydemás 
recursos necesarios para la correcta reparación de todas las superficies existentes. El cómputo de 
veredas a reparar resultará del replanteo llevado a cabo por la Contratista y aprobado por la Inspección 
de Obra.

Paraconcretarel presentesub-ítemsedeberátenerencuentalossiguientespasosconstructivos:

- Limpieza inicial y reparaciones de veredas existentes: La Contratista deberá despejar toda 
eláreadondesetrazarálafuturasendaaeróbicade1,92mdeanchoporlalongitudqueindica 
el cómputo y el recorrido que requiera la Inspección de Obra. De ser necesario, reparará todas 
las superficies dañadas para emparejar niveles y texturas. La Contratista deberá proveer todo 
tipo de equipamiento, elementos, materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra 
necesaria para realizar la limpieza inicial y reparaciones totales o parciales indicadas y demás 
elementos existentes en mal estado, o el que resulta considerado como necesario para el 
proyecto, incluyendo el retiro de todo residuo generado y limpieza de la obra, además de todos 
aquellosqueindiquelaInspeccióndeObra.

- Colocación de tejuelas premoldeadas para cordón: La futura terminación tipo Spray Coat 
para la senda aeróbica, exige una contención para su ejecución. La Contratista deberá realizar 
uncordón (acada ladode lasenda)de1,5cmdealturapor6cmdeespesorypodráusar 
elementos premoldeados de tipo tejuelas cementicias, de hormigón reforzado y primera 
calidadparasucorrectousoydurabilidad.Secolocaránen linea,dejandoseparacionesdeal 
menos 1cm para permitir el paso del agua. De considerarlo necesario, la Contratista podrá 
proponer alternativas constructivas que aseguren la correcta ejecución y durabilidad de la 
senda en su totalidad con la previa aprobación de la Inspección de Obra. La misma, deberá 
asegurar todotipodematerial ymanodeobranecesaria para la realizaciónde lacontención.

- Terminación tipo Spray Coat: La misma deberá ser una película elástica calidad tipo Resinsa, 
parasuperficiesdeportivasde1,80mdeanchoporlalongitudqueindicaelcómputoyel



recorrido querequiera laInspeccióndeObra.Sumetodologíadeaplicaciónseráproyectada 
mediante equipamiento y mano deobraespecializada, a cargo de laContratista. Se deberá 
asegurar unacorrectanivelación con pendientedel 2% paraun excelente escurrimiento de 
aguas.Cabeaclararquelasuperficieaejecutarsecomponede1cmdeEPDMy0,3cmde 
terminacióntipoSprayCoat.
Asuvezsudemarcaciónhorizontalserádecolorblanco,lamismadeberásertrazadacon 
medidas reglamentarias según la demarcación horizontal peatonal y aprobada por la 
InspeccióndeObra.Secontemplatodo tipodematerial,manodeobra,maquinariaydemás 
recursos para ejecutar, con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamientode 
losdoscarrilesdelasendaaeróbica.Elanchode lasbandasseráde10cmportodalalongitud 
de la senda. Además, se contempla la incorporación de letras y números preformados 
indicando el kilometraje.

Medición y forma de pago

Esteítemsemediráypagarápormetrolineal(ml)construidoyterminadoaprobadoporlaInspección 
al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, 
preparación de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los 
materialesnecesariosparalaejecucióndelpresenteítem.

2.2 Senda aeróbica sobre vereda a ejecutar con terminación tipo Spray Coat

El presente sub-ítem contempla la ejecución del solado de hormigón llaneado, incluyendo todo tipo de 
tarea, material, mano de obra, maquinariay demásrecursos necesarios para su correcta realización por 
cuentadelaContratista.

Para este apartado esnecesario cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y metodología 
constructiva:

- Excavación y nivelación: LaContratistadeberádespejar toda la trazadonde seejecutará la 
sendaaeróbicade2,00mdeanchoporlalongitudqueindicaelcómputoyelrecorridoque 
requiera la Inspección de Obra. Este primer paso será consecuencia de un relevamiento de obra 
y replanteo de la senda aprobado por la Inspección de Obra. La Contratista deberá proveer 
todo tipo de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y mano de obra necesaria 
pararealizarlaexcavaciónynivelacióndelterreno.Sedeberáretirar laprimeracapadesuelo 
vegetal en donde no se podrá volcar el hormigón. Se deberá dejar lista una superficie uniforme, 
querespetelosniveles finalesde lasendaarealizarsegúnproyectoejecutivo.Sepodrá 
reutilizar latierra/toscaproductodelaexcavaciónsiempreycuandolasuperficiequede 
perfectamentecompactadaen lossectoresaejecutar lasendaoquedesembradadecésped 
donde su fin sea un sector verde.

- Colocación de film de polietileno de 200 micrones: Luego de la excavación y nivelación, se 
colocaráunfilmentodalasuperficiedondesevolcaráhormigónparaelnuevosendero.Todo 
tipodematerial,manodeobraydemásrecursonecesariocorrerápor cuentade laContratista.

- Hormigón armado (espesor 12cm) llaneado: La presente base de hormigón será de 2.00m 
de ancho por la longitud que indica el cómputo y el recorrido que requiera la Inspecciónde



Obra,elmismodeberátenercordonesaambosladosdel recorridoconlamismabasede 
hormigón,susdimensionesserán10cmdeanchoy1,5cmdealto,demaneratalqueeste 
genereunacontenciónpara lafutura terminacióntipoSprayCoat.Estecordóndeberátener 
separacionesdealmenos1cmparapermitirel pasodel agua.
Se colocará la malla sima sobre separadores de nomenos de 3cm y luego se volcará el 
hormigón H21. El mismo deberá tener una terminación a la llana, siguiendo las reglas del buen 
arteyconpendiente reglamentariahaciaambos lateralesparael correctoescurrimientodel 
agua. Las juntas de dilatación se realizarán in situ y deberán estar convenientemente selladas y
sujetas a aprobación de la Inspección de obra. Serán aserradas con posterior endurecimiento y
rellenadas con silicona poliuretánica elastomérica. Antes de la colocación del material de 
sellado, se procederá a realizar una imprimación previo sopleteado, para la completa 
eliminacióndepolvoygrasas.Esfundamental, además,que la juntaesté libredehumedad.

Lasuperficie de los paños de hormigón no excederá de los 6 m2. 

El tipodehormigónserá“H21” conagregadogruesogranítico.

El acabado superior de la vereda estará conformado por una carpeta fratasada con 
endurecedordeconcretoconbasedecuarzo,elcual,deberátenerunespesorde3cm.Y
deberárealizarsede inmediatoacontinuacióndel contrapisodehormigónparagarantizar la 
correcta unión.

La malla de acero tipoSima Q92estará conformada porbarras redondasde4,2mmde 
diámetroy15cmdeseparación,electrosoldadasde2,15mdeanchopor6mdealto.

El moldeado del hormigón será realizado con reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales 
seevaluarándeacuerdoalasinstruccionesde laInspeccióndeObra.

- Terminación tipo Spray Coat: La misma deberá ser una película elástica calidad tipo Resinsa, 
parasuperficiesdeportivasde1,80mdeanchopor la longitudqueindicaelcómputoyel 
recorrido querequiera laInspeccióndeObra. Sumetodologíadeaplicaciónseráproyectada 
mediante equipamiento y mano deobraespecializada, a cargo de laContratista. Se deberá 
asegurar unacorrectanivelación con pendientedel 2% paraun excelente escurrimiento de 
aguas.Cabeaclararquelasuperficieaejecutarsecomponede1cmdeEPDMy0,3cmde 
terminacióntipoSprayCoat.
Asuvezsudemarcaciónhorizontalserádecolorblanco,lamismadeberásertrazadacon 
medidas reglamentarias según la demarcación horizontal peatonal y aprobada por la 
InspeccióndeObra.Secontemplatodo tipodematerial,manodeobra,maquinariaydemás 
recursos para ejecutar, con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamientode 
losdoscarrilesdelasendaaeróbica.Elanchode lasbandasseráde10cmportodalalongitud 
de la senda. Además, se contempla la incorporación de letras y números preformados 
indicando el kilometraje.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) construido y terminado aprobado por la Inspección 
al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisión, transporte, carga y descarga, acopio,



preparación de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los 
materialesnecesariosparalaejecucióndelpresenteítem.

2.3 SendaaeróbicasobrepavimentoexistenteconterminacióntipoSprayCoat

El presente sub-ítem contempla la reutilización del pavimento existente para incorporarlo en el circuito 
de la senda aeróbica. Para efectuar dicha reutilización, el pavimento deberá ponerse en valor, pintarse y
ejecutarse por encima un cordón de hormigón armado para impedir que los vehículos avancen por 
dicho sector que tendrá exclusividad para los peatones. Para ello la Contratista deberá contemplar todo 
tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos necesarios para la correcta reparación de
todas lassuperficiesexistentesy laconversióndepavimentovehicularasenderodeaeróbicoseguro.

Paraconcretarel presentesub-ítemsedeberátenerencuentalossiguientespasosconstructivos:

- Limpieza inicial y reparaciones de veredas existentes: La Contratista deberá despejar toda 
el área donde se trazará la futura senda aeróbica.De ser necesario, reparará todaslas 
superficies dañadas para emparejar niveles y texturas. La Contratista deberá proveer todo tipo 
deequipamiento,elementos, herramientas,maquinariasymanodeobranecesariapararealizar 
la limpieza inicial y reparaciones totales o parciales indicadas y demás elementos existentes en 
mal estado, o el que resulta considerado como necesario para el proyecto, incluyendo el retiro 
de todoresiduogeneradoylimpiezadelaobra,ademásdetodosaquellosqueindiquela 
Inspección de Obra.

- Ejecución de cordones: los mismos serán de hormigón armado resistente, apto uso vehicular 
ysegúncálculoestructural.Susdimensionesseránentre15y17cmporlado,segúnmoldería 
prefabricada para cordones viales. Previo a volcar el hormigón se deberán hacer perforaciones 
en el pavimento para fijar la armadura con anclaje químico, dichaarmadura servirádenexo 
entreelhormigónexistenteyelnuevoaejecutar.Asuvez,cada10msedeberácontemplarel 
espacio necesario para instalar delineadores verticales.

Las reglas a utilizar serán metálicas perfectamente rectas, las cuales se evaluarán de acuerdo a
las instrucciones de la Inspección de Obra. Cabe destacar que, debido a la pendiente existente 
del pavimento, los cordones a ejecutar deberán tener “pases” calando el hormigón parano
obstruir el escurrimientodeaguas. Losmismosdeben tener lamedidaadecuadaparanoser 
obstruidos con residuos. La Contratista deberá presentar un cálculo para aprobar las 
dimensionesdelospases.

Su terminación será de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, y su color deberá ser 
uniforme, sin marcas de óxido ni coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier 
otracausa físicaqueloocasione.Deserasí la InspeccióndeObrapodrápedirsudemolicióny 
posteriorreconstrucción,y laejecucióncorreráporcuentaycargodelaContratista.

- Terminación tipo Spray Coat: La misma deberá ser una película elástica calidad tipo Resinsa 
de color celeste, para superficies deportivasde1,80m de ancho por la longitudque indicael 
cómputoyel recorridoquerequieralaInspeccióndeObra.Sumetodologíadeaplicaciónserá 
proyectada mediante equipamiento y mano de obra especializada, a cargo de la Contratista. Se 
deberáasegurar una correctanivelaciónconpendientedel2%paraunexcelenteescurrimiento



de aguas. Cabe aclarar que la superficie aejecutar se compone de1cmdeEPDMy 0,3cmde 
terminacióntipoSprayCoat.
Asuvezsudemarcaciónhorizontalserádecolorblanco,lamismadeberásertrazadacon 
medidas reglamentarias según la demarcación horizontal peatonal y aprobada por la 
InspeccióndeObra.Secontemplatodo tipodematerial,manodeobra,maquinariaydemás 
recursos para ejecutar, con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamientode 
losdoscarrilesdelasendaaeróbica.Elanchode lasbandasseráde10cmportodalalongitud 
de la senda. Además, se contempla la incorporación de letras y números preformados 
indicando el kilometraje.

- Delineadores verticales reflectivos: Se colocará señalización vertical cada10 m a lo largo de 
toda la senda sobre pavimento, en línea con el cordón de hormigón armado a ejecutar. Los 
delineadores deberán ir correctamente fijados al pavimento según especifiquen las 
instrucciones del fabricante. La Contratista deberá asegurar la correcta elección del material y
durabilidad teniendo en cuenta el uso vial del sector. Cada delineador deberá ser color amarillo, 
condosbandasreflectivasyunaalturade90cm.Sumaterialidadseráplástica, flexibleyapto 
parausovial.

Medición y forma de pago

Esteítemsemediráypagarápormetrolineal(ml)construidoyterminadoaprobadoporlaInspección 
al precio unitario de contrato, comprendiendo la provisión, transporte, carga y descarga, acopio, 
preparación de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los 
materialesnecesariosparalaejecucióndelpresenteítem.

ÍTEM 3: ESTACIÓN SALUDABLE

3.1 Construcción de plaza saludable con equipamiento

Generalidades: El presente sub-ítem contempla la ejecución total de un área de descanso, como apoyo 
a la nueva senda aeróbica a ejecutar. Se desarrollará entre la línea de cordón cuneta existente de la Av. 
29deseptiembrehastaellímiteferroviarioexistente..

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos 
paraentregara laInspeccióndeobra laEstaciónSaludableejecutadaporcompleto.

Procedimiento constructivo:

- Limpieza inicial del área: La Contratista deberá despejar toda la traza donde se ejecutarán 
senderos o solados de granza y hormigón. Este primer paso será consecuencia de un 
relevamientodeobray replanteode la sendaaprobadopor laInspeccióndeObra.

- Excavación y nivelación: La Contratista deberá proveer todo tipo de equipamiento, 
elementos, herramientas, maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la excavación y
nivelación del terreno. Se deberá retirar la primera capa de suelo vegetal en donde no se podrá 
volcar el hormigón. Se deberá dejar lista una superficie uniforme, que respete los niveles



finales de solados según proyecto. Se podrá reutilizar la tierra/tosca producto de la excavación 
siempre y cuando la superficie quede perfectamente compactada en los sectores a ejecutar los 
solados o quede sembrada de céspeddonde su fin sea un sector verde.

- Colocación de film de polietileno de 200 micrones: Luego de la excavación y nivelación, se 
colocará un film en toda la superficie donde se volcarán los solados. Todo tipo de material, 
manodeobraydemásrecursonecesariocorrerápor cuentade laContratista.

- Solado de hormigón peinado: Se colocará la malla sima sobre separadores de no menos de 
3cmy luego sevolcaráel hormigón H21. El mismo deberá tenerunaterminaciónpeinadaen 
senderos,siguiendolasreglasdelbuenarteyconpendientereglamentariahaciaambos 
laterales para el correcto escurrimiento del agua. Las juntas de dilatación se realizarán in situ y
deberán estar convenientemente selladas y sujetas a aprobación de la Inspección de Obra. 
Serán aserradas con posterior endurecimiento y rellenadas con silicona poliuretánica 
elastomérica.Antesdelacolocacióndelmaterialdesellado,seprocederáarealizaruna 
imprimación previo sopleteado, para la completa eliminación de polvo y grasas. Es 
fundamental,además,quelajuntaestélibredehumedad.
Lasuperficiedelospañosdehormigónnoexcederádelos6m2.Eltipodehormigónserá 
“H21” con agregado grueso granítico.
Elacabadosuperiordelsenderoestaráconformadoporunacarpetapeinadadeconcretocon 
basede cuarzo, el cual, deberá tener unespesorde3 cm.Ydeberárealizarsede inmediatoa 
continuacióndelcontrapisodehormigónarmadoparagarantizar lacorrectaunión.
La malla de acero tipoSima Q92estará conformada porbarras redondasde4,2mmde 
diámetroy15cmdeseparación,electrosoldadasde2,15mdeanchopor6mdealto.
El moldeado del hormigón será realizado con reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales 
seevaluarándeacuerdoalasinstruccionesde laInspeccióndeObra.

Cabe aclarar que este subítem incluye la ejecución de rampas peatonales de accesibilidad 
realizadas en hormigón in-situ, que se ubicarán sobre las veredas según los planos licitatorios. 
Lasrampassematerializarándemaneraqueelsenderoovereda,amedidaquellegaalpunto 
de encuentro con la calzada, tome el desnivel con una pendiente de entre el 8% y 12%. Las 
mismas llevarán el logo municipal rehundido según indicación de la Inspección de Obra. Serán 
dehormigón H-21armadoconmallasima,espesor12cmyunacarpetacementiciade3cma 
base de cuarzo con terminación “peinada” y bordes alisados de 10 cm. Tendráaristas rectas, sin 
rebabasnigrietasofisuras,decoloruniformeysinmarcas.Laejecucióndebecumplirconlas 
especificacionesdelplanoyde laInspeccióndeObra.

- Cordóndecontenciónparasoladodegranza:sedeberánejecutarcordonesperimetralesde 
hormigón armado in-situ tal comose indicaen losplanosdeproyecto. Sudimensión seráde 
15cmdealtopor15cmdeancho.
Los mismos deberán replantearse en obra y previo al llenado de hormigón, la Contratista 
solicitarálaaprobacióndelaInspeccióndeObra.
Sufunciónprincipalseráladecontencióndenuevossoladosdegranza,debiendorespetarel 
nivel deterrenoconsunivel superior.
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales 
se nivelarán de acuerdo a las instruccionesde la Inspección de Obra. En los casos que sea



necesario por efectos de temperaturas elevadas el Contratista deberá prever la aplicación de
unamembranalíquidadecuradotipoantisol.
Laterminacióndeloscordonesdeberáserlisa,detipocementoalisado,yaquenollevará 
revestimientos. Su acabado tendrá aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser así se 
podrápedir su recambioporpartedela InspeccióndeObra. Elcolordeberáseruniforme, sin 
marcasdeóxido ni coloracionesdedistintos fragüesdehormigóno por cualquier otracausa 
físicaqueloocasione.
De sernecesario, sedeberá completar con tierra fértil losbordesexterioresdeloscordones, 
cuidandoynivelandosusaristasconel terrenoadyacente.

- Granza cerámica: Comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos,herramientas, 
maquinarias ymanodeobranecesariapara laprovisión ycolocacióndegranzacerámicablanca 
en las áreas que indique la Inspección de Obra y los planos que conforman lapresente 
licitación. Cabeaclararquelacolocacióndelagranza incluyeelsiguienteprocedimiento: 
METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA:

- ReplanteoacargodelaContratistaysupervisado/aprobadopor laInspeccióndeObra.
- Excavación y nivelación (tarea anteriormentedescrita).
- Ejecucióndecordonesdehormigónarmado(tareaanteriormentedescrita).
- Colocacióndeherbicidaentodalasuperficie.
- Colocaciónde mantogeotextil fijadaentodoel perímetroy centrodel área.
- Granza cerámica blanca. Se volcará granza hasta alcanzar los 15cmde altura de ladoa

ladodecada cordóndecontención.

- Provisión y colocación de banco recto con logo del municipio: El presente sub-ítem 
contempla la provisión y colocación de bancos premoldeados. Los mismos deberán cumplir las 
siguientesdimensiones:150x40x40cm.Cadapiezadeberáserdealmallena.

Incluye las fundaciones de hormigón armado necesarias para colocar los bancos. Estas deberán 
ser según cálculos estructurales quedeberán incluirse enel ProyectoEjecutivo acargodela 
ContratistaypresentarsealaI.O.parasuaprobaciónprevioa laejecuciónde lostrabajos.

En cuanto a su materialidad, el elemento premoldeado deberá ser íntegramente de hormigón 
con armadura de hierro en su interior. La misma será según cálculos estructurales del diseño de 
lapiezaporpartedel proveedor queasegurensudurabilidad frenteal uso.

Suacabadoserálisoydearistasrectas,sinrebabasni grietasofisuras,deserasí laI.O.podrá 
pedir su recambio por un banco en correcto estado. El color deberá ser uniforme, sin marcas de
óxidonicoloracionesdedistintosfragüesdehormigónopor cualquierotracausafísicaquelo 
ocasione.

Noseaceptaránpiezaspremoldeadascuyasuperficiesedesgraneolosfilos lastimenal 
usuario.



Los premoldeados deben seguir los diseños que se especifican en los planos con dos 
particularidades:

- Huecos en losa: Se deberá contemplar el calado central del hormigón, con el diseño, la 
disposición,separacionesydemásdimensionesexpresadasenlosplanos.

- Logo de gestión lateral rehundido: En cada cara vertical del banco se deberá dejar 
grabado a modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la 
gestiónaproveerpor laInspeccióndeObra.

Cabe aclarar que los premoldeados se deberán hacer con moldería metálica diseñada 
exclusivamente para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen 
la presente licitación.

- Provisiónycolocaciónde equipamiento saludableydeportivo:LaContratistadeberá 
contemplar todo tipode material, manodeobra, maquinariaydemásrecursos necesariospara 
lacorrectaejecucióndelastareasdeprovisiónycolocacióndeequipamientosaludabley
deportivo calidad tipo Playtime o superior. Se deberán considerar fundaciones tipo dados de
hormigónarmado.Lasdimensionesseránlasquesoliciteel fabricantedel equipamientopara la 
correcta fijacióndecada juego. Ademáscorrerá por cuenta de laContratistael ensambleapie 
deobradecadaequipamiento,segúninstructivosdelfabricanteyaprobacióndelaI.O. 
Equipamientoacolocar:Bancodeabdominalesmixto/fortalecedordepechoplano/barra 
extensoradebrazosyrotación/estacióndeelongación/relajadoresdecinturatriple/
caminadordoble/fortalecedordepiernas/bicicletafija.

- Columnadeiluminacióntripleglobal:Secolocaráncolumnasdeluminariastriplesdentrodel 
área de la estación saludable. Cada columna será de 7 m de alto conformada por tubo 
estructural circular de 3 tramos correctamente soldados, de secciones reglamentarias. En su 
extremo superior tendrá 3 brazos de 1,50 m de largo conformados por tubos estructurales 
circulares. En cadabrazo secolocarán artefactos ledtipo IEP“Akash”grisplatade150W.
LacolocacióndelascolumnasnuevasdeIluminacióncontemplaydeberánsercotizadascon 
sus respectivos artefactos de iluminación led con sus drivers y fotocélulas extraíbles. Contiene 
en cadauna su térmica y puesta a tierra correspondiente según el cálculo quedebehacer la 
Contratista. Respetando las especificaciones técnicas de las luminarias según corresponda y
garantizandosiempresuóptimofuncionamiento.
BASES:Se construirándadosdehormigónarmadode calidadH21 de0,60mx0,60msegún 
nivel indicadoenplanosdeproyecto, osegún lo indique laInspecciónde Obra.
Las conexiones se harán mediante cableado subterráneo, por cuenta de la Contratista, desde el 
poste eléctrico o columna de iluminación de alumbrado público más cercana. Para la conexión 
sepedirápreviaaprobacióndelaInspeccióndeObraysecolocaráunatérmicaamodode 
“tableroseccional”para lanuevaextensiónde lareddealumbrado.

Medición y forma de pago

Elpresentesub-ítemsemediráypagaráporunidad(un).Seconsiderarán incluidosen lostrabajos, 
todoslosgastosnecesariosparaelsuministrodemateriales,manodeobra,equipos,transportede



materiales, puesta en obray todos loselementosy tareasespecíficamente indicadoso no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

ÍTEM 4: RESTAURACIÓN DE BORDES FERROVIARIOS

4.1 Restauración de bordes ferroviarios.

Generalidades: El presente sub-ítem contempla la restauración del borde ferroviario consistente en 
cercoolímpicoconplacaspremoldeadasexistentesobrelaAvenida29deSeptiembreycalleOncativo.

La Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos 
paraejecutar lapuestaenvaloryremodelacióndel cercoexistentesobre laAv.29deSeptiembre.

Procedimiento constructivo:

- Remoción de placas premoldeadas: el borde ferroviario a intervenir se encuentra 
materializadoconpostespremoldeadosdetipo“cercoolímpico”yemplacado incompletode 
tipo premoldeado. La Contratista deberá asegurar el retiro total de las placas que se 
encuentren sobre el cerco de la Av. 29 de Septiembre. Los residuos deberán trasladarse y
disponerse en unpunto devuelco aprobado por la I.O. fueradel áreade laobra, a cargodela 
Contratista.

- Reconstrucción de tejido olímpico entre postes existentes: La Contratista deberá disponer 
de todo tipo de material y mano de obranecesaria pararecomponer el tejido olímpico entre 
postes premoldeados. Se deberá entregar la obra con la totalidad del cerco cubierto 
fuertementetensadoy fijadoa losparantesexistentes.El tejidodeberáser resistentey 
romboidal,deal menos4”desección.

- Limpieza de borde: la Contratista procederá a limpiar y desmalezar el terreno que se 
encuentra entre cordón cuneta de la avenida y el borde ferroviario (cerco olímpico). Se deberá 
retirar todo tipodemalezas, cascotes, solados, etc. Porúltimosedeberárastrillar elterreno 
para asegurar un correcto tratamiento del sustrato y posterior plantado de arbustos (incluidos 
dentrodelsub–ítemde“provisiónycolocacióndearbustos").

- Provisión y colocación de arbustos: comprende la provisión y colocación de arbustos, 
preferentemente especies nativas; Lantana morada (Lantana megapotamica), Salvia azul 
(Salvia guaranitica), Stipa (Nassella tenuissima), Plumerillo blanco (Bothriochloa laguroides), 
Salvia blanca (Salvia pallida), Salvia celeste (Salvia uliginosa), Flechilla mansa (Nassella hyalina) 
yMelica(Melicamacra).Encasodefaltantedeespecies, laContratistadeberáproponerotro 
listado de especies, a aprobar por la Inspección de Obra previo a la ejecución de las tareas. 
Cada metro cuadrado a parquizar deberá estar cubierto con una cantidad de 3 (tres) arbustos, 
sembrados en forma de tresbolillo, disposición que deberá ser presentada a la I.O. para su 
aprobación previo a la ejecución de tareas. Los arbustos a colocar deberán presentar un grado 
decrecimientoydesarrolloavanzado,enenvasesde5ltsomás,conunaalturaalmenosde50
cm.
Deberán ser arbustos semiperennedegran rusticidaddecolor de flores ydeberátener muy 
buena adaptación a las condiciones ambientales a la queesté expuesta. Su emplazamiento 
deberá ser sobre un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo. En caso de ser



necesario, se colocarán con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítemse mediráy pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

ÍTEM 5: REJA PERIMETRAL

5.1 Recambio de cercos y reja perimetral.

Generalidades: El presente sub-ítem contempla el recambio de los límites existentes del Parque 
Central Las Colonias en distintos tramos según indican los planos que conforman la presente licitación. 
Dependiendocadatramo, laInspeccióndeObrapodrásolicitaronoelmovimientodelalíneadelímite 
existente, para permitir el pasode la senda aeróbica. En otros sectores, el recambio de los cercos/límites 
existentes será meramente por cuestiones de seguridad e infraestructura por lo que se mantendrán en 
la misma posición.

LaContratistadeberácontemplartodotipodematerial,manodeobra,maquinariaydemásrecursos 
para remover los límites existentes y ejecutar las nuevas rejas perimetrales según los planos de detalle. 
Los mismos no eximen de responsabilidades a la Contratista, por lo que se deberán realizar los cálculos 
estructurales necesarios de cada pieza con el fin de asegurar la durabilidad de las estructuras metálicas 
ysusrespectivasfundaciones.

Procedimiento constructivo:

- Retiro de cercos existentes: Esta tarea comprende el retiro de rejas, cercos y tejidos con 
postes existentes en los sectores que indique la Inspección de Obra, cuya distribución 
estimativasedetallaen losplanoslicitatorios. LaContratistadeberácontemplar todotipode 
manodeobra,maquinaria,herramientasydemásrecursosnecesariospara lacorrecta 
ejecución del presente sub-ítem.
La metodología a implementar para el retiro de la reja deberá ser manual o mediante 
maquinaria, conprevioavisoa laInspeccióndeObrayconplanodeseguridadehigienepara 
las tareas a realizar. Así como también se deberá dar aviso y solicitar permisopara el horario en 
el quesedesarrollará la tarea. Las rejas, cercosyredesquese retirendeberánsercargados, 
transportadosyentregadosalmunicipioen lossitiosqueindiquelaI.O.,todocorreráacargo 
delaContratista.Elpresentesub-ítemincluyeel retirodelasvigasdefundacióny/obasesde 
todosloselementosanteriormentedescritos.

- Ejecución de nuevas rejas perimetrales: Montantes verticales: tubo estructural circular 
metálico, con un diámetro de 4” y 2mm de espesor. Su altura será de 3 metros y de terminación 
se deberá contemplar antióxido y pintura sintética según el color que indique la Inspección de 
Obra. Cadamontante tendrácomo fundaciónunabasepuntualdehormigón.Sedispondrán 
respetando una modulación de 3,00 m entre sí, generando paños de reja de proporciones 
cuadradas. Tanto las dimensiones y espesor finales de loscañosestructurales comoel sistema



de fundaciones para los mismos quedan sujetos a las modificaciones que sean necesarias 
según cálculo, siendo el mismo responsabilidad de la empresa Contratista. Bastidores: Los 
mismosestaránejecutadosapartirdeperfilesánguloyplanchuelasdebuenaresistencia.La 
Contratista deberá asegurar el espesor necesario para que los elementos anteriormente 
expresados no se reviren, ni flexionen, pandeen o pierdan su morfología original. Cada bastidor 
deberá estar perfectamente a escuadra y correctamente fijados a las montantes. Las medidas 
de cada bastidor serán de 2,80m x 2,50m tal como indican los planos de detalle y su 
terminaciónseráconantióxidoypinturasintéticasegúnelcolorqueindiquelaInspecciónde 
Obra.Malla: compuestarollosdemallametálicadedistribucióncuadradade50x50 mmyde 
3,3 mm de espesor. Deberá estar correctamente fijada a losbastidores anteriormente descritos 
yacabadosconlamismaterminación.

- Colocación: La Contratista deberá colocar la reja en la traza que indiquen los planos y apruebe 
en obra la Inspección de Obra. Su fijación será mediante bases de hormigón in situ 
dimensionadassegúncálculoestructuralpresentadoporproyectoejecutivo.Elvínculo 
químico/mecánico entre la estructura metálica y las bases de hormigón lo deberá proponer la 
Contratista y antes de su ejecución se tendrá que aprobar por la Inspección de Obra. Cada 
parantemetálicodeberátenersucorrespondientefundación.

- Encuentros con otros elementos: La Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra 
unapropuestatécnicadedetalleenlos casosenquelarejasevinculeaelementosexistentes 
(muros,rejas,etc)onuevoselementosdelproyecto,quedandoincluidaenestatareala 
ejecución de elementos de transición en el caso de que se generen encuentros con cambios de 
alturaso irregulares.Sedeberácumplir conel criteriodegenerarencuentrosprolijos y 
armoniosos. En el caso de que la ejecución de la presente tarea genere daños en los elementos 
existentes, se deberán efectuar todos los trabajos de reparación necesariospara subsanarlo. En 
el caso de que se presenten paños de ajuste, se deberá proponer su ubicación ante la 
InspeccióndeObraprevioasuejecución.

Es importante que durante la ejecución de los trabajos se asegure el correcto funcionamiento del cerco 
o vallado de obra, para resguardar de cualquier riesgo a los peatones, usuarios o transeúntes del sector 
a intervenir.Previoalademolición, laContratistadeberádemarcarelsectoraintervenirenconjunto 
conlaInspeccióndeObra,así comotambiénpresentaruncroquisdecirculacionesyvallados.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítemse mediráy pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

ÍTEM 6: CARTELERÍA

6.1 Provisiónycolocacióndecarteleríatipo1.

Elpresentesub-ítemcomprendelafabricaciónycolocacióndelacartelería“tipo1”ensutotalidad.La 
Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos 
necesariosparalacorrectaejecucióndelatareaencuestión.



El cuerpo tendrá una morfología principalmente rectangular, con su estructura de tipo caño estructural 
ysuemplacadoconchapalisatal comoindican losplanosdelapresentelicitación.Lasmedidas 
generalesseránde1,10mdeanchopor1.55mdealto.Además,cabeaclararquedentrodelpresente 
ítem se contemplan las tareas de ejecución de fundaciones, colocación de antióxido, esmalte sintético, 
colocación de vinilos impresos aptos U.V. y todo tipo de detalle expresado en la documentación gráfica 
anexa.

Previoalaejecucióndelpresentesub-ítem,laContratistadeberásolicitarlealaInspeccióndeObrael 
color de pintura sintética a utilizar y el diseño final de los vinilos a colocar.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítemsemedirá ypagarápor unidad(un). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

6.2 Provisiónycolocacióndecarteleríatipo2.

Elpresentesub-ítemcomprendelafabricaciónycolocacióndelacartelería“tipo2”ensutotalidad.La 
Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos 
necesariosparalacorrectaejecucióndelatareaencuestión.

La cartelería está compuesta por un tubo estructural circular metálico de 10 cm de diámetro con 2 hojas 
metálicas soldadasen el extremo superior, tal como indican los planosde la presente licitación. Las 
medidas generales serán de 1,90m de alto con doshojasde50 cm x40 cmcadauna. Además, cabe 
aclarar que dentro del presente ítem se contemplan las tareas de ejecución de fundaciones, colocación 
deantióxido, esmalte sintético, colocación devinilos impresosaptosU.V.y todotipodedetalle 
expresadoenladocumentacióngráficaanexa.

Previoalaejecucióndelpresentesub-ítem,laContratistadeberásolicitarlealaInspeccióndeObrael 
color de pintura sintética a utilizar y el diseño final de los vinilos a colocar.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítemsemedirá ypagarápor unidad(un). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

6.3 Provisiónycolocacióndecarteleríatipo3.

Elpresentesub-ítemcomprendelafabricaciónycolocacióndelacartelería“tipo3”ensutotalidad.La 
Contratista deberá contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demás recursos 
necesariosparalacorrectaejecucióndelatareaencuestión.

La cartelería está compuesta por un tubo estructural circular metálico de 10 cm de diámetro con 2 hojas 
metálicassoldadasenel extremosuperior, tal comoindican losplanosdelapresentelicitación.Las



medidasgeneralesseránde0,60mdealtocondoshojasasimétricasde12cmx10cmyde36cmx29 
cm cada una. Además, cabe aclarar que dentro del presente ítem se contemplan las tareas de ejecución 
de fundaciones, colocación de antióxido, esmalte sintético, colocación de vinilos impresos aptos U.V. y
todotipodedetalleexpresadoen ladocumentacióngráficaanexa.

Previoalaejecucióndelpresentesub-ítem,laContratistadeberásolicitarlealaInspeccióndeObrael 
color de pintura sintética a utilizar y el diseño final de los vinilos a colocar.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítemsemedirá ypagarápor unidad(un). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

ÍTEM 7: PUESTA EN VALOR DE PÓRTICO Y ENTORNO

7.1 Puesta en valor de pórtico y entorno.

Generalidades: El presente sub-ítem contempla la puesta en valor del pórtico de acceso existente en la 
Avenida29deSeptiembreylaejecucióndelosnuevossoladosyequipamientoenelentornodel 
mismo.

LaContratistadeberáasegurar todotipodemanodeobra,materiales,maquinariaydemásrecursos 
necesariosparalacorrectaejecucióndelproductofinal tal comoseveen losplanosdedetallee 
imágenesqueformanpartede lapresentelicitación.

Procedimiento constructivo para puesta en valor de pórtico de acceso:

- Estudio estructural: La Contratista se verá obligada en primera instancia a realizar un estudio 
minucioso de la estructura existente para corroborar la viabilidad del proyecto propuesto en la 
presentelicitaciónypoderrealizarposteriormenteelproyectoejecutivocorrespondiente.

- Demonte de cenefa superior, puerta peatonal y portones vehiculares: Para lograr la 
estética final planteada en los planos e imágenes del anteproyecto, la Contratista deberá 
procederaretirarlacenefaodintelsuperiordelpórticoexistenteysuspuertas/portones 
metálicos. Para ello, la metodología a implementar en el retiro de los elementos deberá ser 
manual omediantemaquinaria,conprevioavisoa laInspeccióndeObrayconplanode 
seguridadehigieneparalastareasarealizar.Asícomotambiénsedeberádaravisoysolicitar 
permisoparaelhorarioenel quesedesarrollarálatarea.Todaslaspiezasqueseretiren(que 
requiera la Inspección de Obra) deberán ser cargados, transportados y entregados al municipio 
en lossitiosque indique lamismaobiendepositadosenunpuntodevuelco.Elpresente 
sub-ítem incluye el retiro de estructuras y cerramientos. La Contratistadeberá tener sumo 
cuidado con la instalación eléctrica y artefactos lumínicos ya que los mismos se conservarán en 
eldiseñofinal.

- Nueva viga tipo marquesina: Como se observa en los planos de detalle e imágenes, se 
planteauna cenefa superior completamente renovadaen laque seensanchael frenteque



actualmente tiene el dintel existente. Para lograr este cambio volumétrico, se plantea desde el 
anteproyectounaestructuradehierro tipo reticular o bien, estructuragalvanizadacon 
parantesysolerascada40cm,formandouncajónquefuncionedemanerasolidaria.La 
Contratista deberá validar la opción elegida mediante cálculos estructurales para asegurar la 
correcta durabilidad del elemento superior. Se podrán usar las tres columnas existentes como 
elementos de apoyo, (sujeto a los estudios estructurales previos) y no se permitirá la ejecución 
de un nuevo apoyo. Los cálculos deberán responder al peso propio del elemento, el del 
emplacado a colocar, su cubierta y los esfuerzos provocados por los vientos. El 
predimensionadodela marquesinarondaentre11,15mdeancho(vistafrontal),0,71mdealtura 
enunextremoy1,38mdealturaenelextremoopuesto,conunaprofundidadde0,78m 
aproximadamente. Ver planos de detalle.

- Cerramientos de nueva marquesina de pórtico: La estructura metálica deberá quedar 
completamente revestida y mimetizada con la materialidad de los tres apoyos del pórtico. Para 
el emplacado general de las columnas y marquesinas se utilizarán placas cementicias tipo 
“Superboardpremium”,conjuntastomadas.Desernecesarioypararespetareldiseño 
propuesto por anteproyecto, la Contratista deberá ejecutar subestructuras metálicas de tipo 
steel frameparaefectuaruncorrectoemplacado.Para sellar las juntasentre lasplacas 
exteriores, se deberá utilizar un sellador con protección para los rayos ultravioleta, con sellador 
del tipo poliuretánico. La terminación de la totalidad de la pieza revestida será de revestimiento 
plástico tipo Revear, color a definir por la I.O. De ser necesario sedeberán dar las manos de 
pintura acrílica necesarias hasta lograr un acabado uniforme en toda la superficie, color a 
definirporlaI.O.
Por encima de la estructura, como cerramiento horizontal exterior, se deberá ejecutar una 
cubiertadechapagalvanizadaonduladaC24,consucorrespondientesubestructurade 
perfileríagalvanizadaypendientesacordesaunexcelenteescurrimientodeaguasdelluvia. 
Además la Contratista deberá ejecutar la zinguería (babetas, cenefas, cupertinas y 
canaletas/embudos)necesariospara asegurar lahermeticidad de la pieza en general. 
Acompañado de estos elementos metálicos se deberá realizar una bajada para el desagüe 
pluvialdepvcØ110,pordentrodelapoyocentraldelpórtico,escondidoenelemplacadoy 
rematando en una cámara de inspección a nivel de piso terminado con cañería soterrada hacia 
cordóncunetaparaelescurriendolibrede lasaguas.

- Instalación eléctrica: El proyecto contempla lapuestaen valorde3artefactoslumínicosque 
se encuentran instalados actualmente en el pórtico. Los mismos deberán someterse auna 
revisión por parte de la Contratista, previendo la posibilidad de cambiarlo, según el diagnóstico 
eléctrico. Además, la Contratista deberá asegurar que todo el cableado sea nuevo, de tipo 
Sintenax, con la sección requerida por cálculo eléctrico. El tendido en todo su trayecto, deberá 
quedar soterrado o por dentro del emplacado del pórtico, no permitiéndose cableados aéreos o
expuestos. Asu vez, sedeberáasegurarel correctoempalmeytomade corrienteamedidor 
existente o cualquier otro punto cercano que indique la Inspección de Obra, colocando una caja 
exteriorherméticaconllave,disyuntoryfotocélula.

- Nuevos portones y puertas peatonales: Deberán seguir las mismas especificaciones 
técnicasexpresadasenel ítem5“Rejaperimetral”. Laúnicadiferenciaqueresultanecesario 
aclarar,esquedelos5pañosacambiar,3deellosseránmóviles,paracumplirsucorrecta 
función, así como también sus medidas en relación al emplacado final del pórtico. De este 
modo, laContratista deberá asegurar lacolocacióndetensores,queacompañenelmovimiento



de lospañosyaseguren que losmismosnocaiganpor su propiopesoosedeformenpor 
dichosesfuerzos.Además,sedeberánusarlasbisagrasadecuadasenfunciónalpesofinalde 
cada paño a abrir, siendo no menor a 4 por hoja y se tendrán que colocar 2 nuevosparantes 
entre paños fijos de ajuste y portones vehiculares para mejorar la estructura pivotante. En 
cuanto a la seguridad del acceso, la Contratista tendrá que prever dos cerraduras, tanto para el 
portón vehicular como para el acceso peatonal, dejando tres juegos de cada una de las llaves a
la Inspección deObra.

- Emplacado de chapa micro perforada: Se colocará una hoja de chapa microperforada con 
diseñoaaprobarporlaInspeccióndeObra.Lamismacubrirálasuperficieindicadaenlos 
planos e imágenes. Su fijación deberá ser resistente, pudiendo vincularse en 3 sentidos al 
emplacado del pórtico y en 1 sentido al dintel del acceso peatonal. El calibre de la chapa, las 
fijaciones correspondientes y la subestructura (de ser necesaria) correrán por cuenta de la 
ContratistasegúnelproyectoejecutivoquelamismadesarrolleylaInspeccióndeObra 
apruebe.Elacabadofinalseráconantióxidoyesmáltesintéticobrillantedecoloradefinirpor 
la Inspección deObra.

- Vinilodeubicación: LaContratistadeberácolocarunviniloconimpresiónfull color,aptoU.V. 
de0,70mx1,20m.EldiseñoloproveerálaInspeccióndeObra.

- Carteleríainstitucional(Letras):LaContratistadeberáproveerycolocarletrascorpóreas 
según las imágenes presentes en la documentación licitatoria. Texto estimativo: “Parque 
Central LasColonias”. Las letras serán de cuerpo depolifande10cmdeespesor blanco, con 
frentedeacrílicodealto impactoblanco,sualturadeberáserde40cm.Sedeberánfijar 
correctamente al emplacado asegurando su durabilidad y soportando cambios climáticos sin 
presentarrajaduras,sequedadesocambiodetonalidad.

- Cartelería institucional (Logos): La Contratista deberá proveer y colocar 3 logos corpóreos 
segúnlasimágenespresentesenladocumentaciónlicitatoria.Formasestimativas:
- “Logo hoja grande”: de 1,40 m de altox 1,12m de ancho. La materialización será de chapa lisa 
C18, con acabado de antióxido y esmalte sintético brillante a definir por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá evaluar por proyecto ejecutivo la necesidad o no de colocar una 
subestructura metálica de perfil ángulo para asegurar tanto la fijación como la morfología del 
logosin futurasdeformaciones,productode lascaracterísticas físicasde losmateriales 
empleados. Sedeberán fijar correctamente al emplacadoasegurandosudurabilidad. Ademásel 
elemento metálico incluye una inscripción de vinilo de corte apto rayos U.V. en su cara exterior 
(textoadefinirporlaInspeccióndeObra).
- “Logohojachica”:de0,57mdealtox0,46mdeancho.Lamaterializaciónserádechapalisa 
C18, con acabado de antióxido y esmalte sintético brillante a definir por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá evaluar por proyecto ejecutivo la necesidad o no de colocar una 
subestructura metálica de perfil ángulo para asegurar tanto la fijación como la morfología del 
logosin futurasdeformaciones,productode lascaracterísticas físicasde losmateriales 
empleados. Sedeberán fijar correctamenteal emplacadoasegurandosudurabilidad. Ademásel 
elemento metálico incluye el diseño del corazón institucional calado en su interior con 
tecnología láser.
- “Logocorazón institucional”:Seráde40cmdealto,manteniendo lasproporcionesdel logo 
institucional de acuerdo a plancheta brindada por la Inspección de Obra. Se colocará 
acompañando las letrascorpóreas.Elcuerposerádepolifande10cmdeespesorblanco, con 
frentedeacrílicodealto impactoblanco.Sedeberán fijarcorrectamentealemplacado



asegurando su durabilidad y soportando cambios climáticos sin presentar rajaduras, 
sequedades o cambio de tonalidad.

Procedimiento constructivo para puesta en valor entorno al pórtico:

- Ejecución de cordones perimetrales de hormigón armado para solado de granza 
cerámica:Sedeberáejecutarconformealoespecificadoenelsub-ítem“3.1Construcciónde 
plaza  saludable conequipamiento”.

- Solado de granza cerámica: Sedeberáejecutar conformealoespecificado en elsub-ítem“3.1 
Construccióndeplazasaludableconequipamiento”.

- Bicicleterosmetálicos(6unidades):deberánserelementosde0,80mdealtox0,125mde 
ancho, conformados por una “cinta” metálica con 4 pliegues. Además deberá presentar en 
calado el logo institucional a un lado y el logo de tipo “bicicleta” en el lado opuesto. El 
bicicletero a proveer y colocar por cuenta de la Contratista deberá ser de calidad tipo 
“Monociclo-Nomen”osuperior.Suacabadoseráconantióxidoyesmaltesintéticoconcolora 
definir por la Inspección de Obra. Incluye las fundaciones y/o fijaciones necesarias para su 
correcta instalación.

- Provisiónycolocacióndesetdemesacon4bancos(1set):LaContratistadeberáproveer 
ycolocarun set demesaconbancos, dimensionesdemesa:70cmx70cmx84cmde altura. 
Dimensiones de los 4 bancos cubo: 40 cm x 40 cm x 45 cm de altura. En cuanto a su 
materialidad, cada elemento premoldeadodeberá ser íntegramente de hormigón con armadura 
dehierroensu interior. Lamismaserásegúncálculosestructuralesdeldiseñodelapiezapor 
partedelproveedorqueasegurensudurabilidadfrentealuso.
Suacabadoserálisoydearistasrectas,sinrebabasnigrietasofisuras,deserasísepodrá 
pedir su recambio por un premoldeado en correcto estado. El color deberá seruniforme, sin 
marcasdeóxido ni coloracionesdedistintos fragüesdehormigóno por cualquier otracausa 
físicaqueloocasione.
Noseaceptaránpiezaspremoldeadascuyasuperficiesedesgraneolosfilos lastimenal 
usuario.

- Ejecucióndesolados: Seejecutaráunsoladodegranza incluyendo la ejecucióndecordones 
perimetrales de hormigón siguiendo las especificaciones indicadas en el ítem “3.1Construcción 
deplazasaludable conequipamiento”, enel sectorquese indicaen losplanos licitatoriosy/o 
segúnindiquelaInspeccióndeObra.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítemsemedirá ypagarápor unidad(un). Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.



ÍTEM 8: PARQUIZACIÓN

8.1. Provisiónycolocacióndearbustos

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de arbustos, preferentemente especies 
nativas; Lantana morada (Lantana megapotamica), Salvia azul (Salvia guaranitica), Stipa (Nassella 
tenuissima), Plumerillo blanco (Bothriochloa laguroides), Salvia blanca (Salvia pallida), Salvia celeste 
(Salviauliginosa), Flechillamansa(Nassellahyalina)yMelica(Melicamacra). Encasode faltantede 
especies, la Contratista deberá proponer otro listado de especies, a aprobar por la Inspección de Obra 
previoalaejecuciónde lastareas.

Cada metro cuadrado a parquizar deberá estar cubierto con una cantidad de 4 (cuatro) arbustos, 
sembrados en forma de tresbolillo, disposición que deberá ser presentada a la I.O. para su aprobación 
previo a la ejecución de tareas. Losarbustos a colocar deberán presentarun grado de crecimiento y 
desarrolloavanzado, siendode5 ltso más, con una alturade no menos de50 cm.

Deberán ser arbustos semi perenne de gran rusticidad de color de flores y deberá tener muy buena 
adaptación a las condiciones ambientales a la que esté expuesta. Su emplazamiento deberá ser sobre 
unsueloblando,permeable,bienabonadoynocalcáreo.

Antesde realizar la siembra, el Contratista deberá asegurar y preparar el terreno de maneraque se 
encuentre libre de basura, escombros, terrones y/o cualquier otro elemento que obstaculice el correcto 
crecimiento de las especies.

Encasodesernecesario, secolocaráncontutoresparanoperderverticalidadensuemplazamiento.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítem se medirá por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puestaenobraytodosloselementosytareasespecíficamenteindicadosono,conducentesala 
perfectaejecucióndelítem.

8.2. Provisiónycolocacióndeárboles

El presente sub-ítem comprende la provisión y colocación de árboles caducifolios de gran tamaño, y de
rápido crecimiento. Las especies serán solicitadas por la Inspección de obra y deberán tener muy buena 
adaptacióna las condicionesambientales a laquequedarán expuestos. Preferentemente: Lapacho 
rosado(Handroanthusimpetiginosus),Paloborracho(CeibaSpeciosa)osegúnindicacióndelaI.O.

Losejemplaresdeberán llegaraobraenenvasesmínimode10litros,conalmenos3mdealtoyfollaje 
tupido, quedando a disposición de la Inspección de Obra el requerimiento de reposición de árboles por 
faltadecumplimientodecualquieradelassolicitudestécnicasdescritas.

Criterios de plantado



Losárboles seleccionados deberán alcanzar como mínimo los3 metrosde altura, y tendrán que ser 
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibirán en obra a raíz desnuda con pan detierra, sin queesto 
afecteel estadovital de laplanta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las 
buenas prácticas hortícolas y deberán estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones, 
abrasionesodesfiguraciones.Laramificacióndebeserabierta,ascendenteyrectodefustealto.

Su emplazamiento deberá ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo, libre de 
escombroorestosdeobra.Encasodesernecesario,secolocaráncontutoresajuiciodelaInspección 
deObra paraevitar el dañopor corrientes deviento.

Se colocarán de acuerdo a la sectorización establecida en los planos, verificados por replanteo y con la 
previaaprobacióndelaI.O.Seránrellenadoscontierrafértilhastaelniveldelaenmiendaparala 
colocacióndecésped posterior.

Se deberá garantizar el mantenimiento contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento 
inadecuado,lacalidaddetodaslasplantasduranteunperíodode6meses,contadosapartirdela 
aceptaciónfinaldelostrabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán 
inmediatamentedespuésde laplantaciónyhasta larecepciónde laobraporpartedel municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantación será regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, 
deacuerdoalas indicacionesde laInspeccióndeObra.

b. Todas las áreas verdes dentro de los límites de la obra deberán ser desmalezadas regularmente cada 
15díasdemaneramanual,sinaplicacióndeherbicidas.

c. Serealizarán lostratamientospreventivoscontrahormigasyotrasplagasoenfermedades, 
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, 
sedeberánimplementarlaspulverizacionesacargodelaContratista.

d. Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar losmaterialesdañadosacausadelostrabajosdeplantación.

e. Protección sanitaria: Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectoscadavezquesedetectenyqueconstituyanperjuiciocierto.
- Hongos y bacterias en formapreventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para 

hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse a la Inspección de Obra, 
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse 
plaguicidasde clases A yB; sólo se usarán losdeclases C yD(mediana y levemente tóxicos).

Inspección y aceptación de los trabajos



Unavez finalizadoslostrabajos, incluidoelmantenimiento, laInspeccióndeObrallevaráacabouna 
inspección para determinar la aceptabilidad. La aceptación de los trabajos sólo podrá ser considerada 
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos 
plásticos como envases o decualquier otro tipo, escombros, montículos de tierra, elementos, 
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro 
elementoomaterial quepor observaciónde laInspeccióndeObraseconsiderepertinente.

Medición y forma de pago

El presente sub-ítem se medirá por unidad (u) de ejemplar colocado, con sus correspondientes tutores, 
tratamientos fitosanitarios y riego. El mismo sepagaráal precio establecido enel contrato,estando 
incluidos los materiales, mano deobray todaaquella tareanecesaria para la correcta ejecución del 
ítem.

ÍTEM 9: SEÑALIZACIÓN VIAL

9.1. Cartelería vial.

Elpresente subítem comprende laprovisión y colocaciónde carteles de señalización vial/vehicular, 
abarcandoa laconstrucción,montajeyemplazamientodelasseñales(SistemadeSeñalizaciónVial 
Uniforme, que responde al Decreto 779/95 Texto Reglamentario del Art.22 de la ley de Tránsito N° 
24.449”.

Las leyendas y fondos de las señales se ejecutarán por medio de láminas reflectantes, termoadhesivas 
ycoloresnormalizados.Lasdimensiones, leyendasymetodologíadecolocaciónseejecutarán 
siguiendo las especificaciones en la materia de la D.N.V. y planos. La señal será colocada en la posición 
que determine los planos de proyecto o en su defecto la Inspección de Obra, atendiendo al estado y 
cantidad de señalización existente, prioridades relativas en la obra, condiciones particulares de 
visibilidad, etc.

La ubicación final de las mismas será definida en obra con asistencia de personal de Tránsito municipal 
yencoordinaciónde la Direcciónde Obra.

Procedimiento constructivo:

- Replanteo:ReplanteoacargodelaContratistaysupervisado/aprobadopor laInspecciónde 
Obra y de Tránsito.Se deberáestudiar en qué puntos estratégicos será conveniente la 
instalacióndelacarteleríaparaevitarsiniestrosviales.

- Excavacióny fundacióndecartelería:LaContratistasedeberáhacercargodetodoslos 
trabajospreviosyfundacionespara lacorrectacolocacióndecadacartel.

- Colocación de cartelería: una vez que la cartelería ya esté fabricada (de acuerdo a las 
indicacionesydiseñosolicitadopor laInspeccióndeObra) laContratistaprocederáacolocar 
cadaelementoconsumocuidadopararesguardartantoalparantecomoalachapayvinilo,de 
rayaduras, marcas, dobleces, etc. No se aceptarán elementos metálicos con óxidos ni colores 
quenoesténaprobadospreviamentepor laInspeccióndeObra.

Medición y forma de pago



El presente sub-ítemsemedirá ypagarápor unidad(un), Se considerarán incluidos en los trabajos, 
todos los gastosnecesarios parael suministro de materiales, mano deobra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

9.2. Demarcación horizontal.

El presente sub-ítem comprende las tareas de pintura de la senda peatonal en los sectores 
especificados en planos licitatorios. La misma deberá estar trazada con medidas reglamentarias según 
la demarcación horizontal de vialidad. Se contempla todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y
demásrecursosparaejecutarunacapadepinturavial sobrelasuperficiedelospavimentosconelfin 
de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra 
finalidadespecíficadeseñalamiento.Elanchodelasendaseráde3.00mdelargocomomínimoy0.50 
mdeanchoyunaseparaciónde0.50mentrelíneas.Sucolorseráblanco.Lasuperficiedondese 
emplearádeberáestar limpia,secayexentadepolvo.

Quedará a criterio de la Inspección de Obra solicitar reparaciones parciales, si esto fuera necesario para 
poder realizar unpintado correctoyparejodetodala superficie.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos 
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de 
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas específicamente indicados o no, conducentes 
alaperfectaejecucióndel ítem.

ÍTEM 10: ALUMBRADO PEATONAL

10.1. Provisiónycolocacióndebrazo con luminaria led tipo Akash150w

El presente sub-ítem comprende la provisión e instalación denuevosbrazos y artefactos lumínicos 
sobre columnas del tendido eléctrico existente para mejorar la iluminación nocturna. Las mismas 
deberán seguir las siguientes especificaciones:

- Brazosde1,50mdelargoconformadosportubosestructuralescircularesporcolumna.
- Artefactos led que serán tipo IEP “Akash”gris plata de 150 W.

Estas características deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM específicas para 
lascolumnasdeacero.

La colocación de los brazosnuevos de Iluminación contempla y deberán ser cotizadas con sus 
respectivas fijaciones a columnas, artefactos de iluminación led con sus drivers y fotocélulas extraíbles. 
Contieneencadaunasutérmicaypuestaatierracorrespondientesegúnelcálculoquedebehacerla 
Contratista. Respetando las especificaciones técnicas de las luminarias según corresponda y 
garantizandosiempresuóptimofuncionamiento.



COLOCACIÓN: Se ejecutarán sobre columnas existentesde tendido eléctrico que indique la I.O. Previo a
laselecciónde lasmismas, la InspeccióndeObrapresenciará larevisióndel estadoeléctricodecada 
columna,así comotambiénsucorrectafijaciónyestado,acargode laContratista.

En losplanosejecutivos y ejecución de las tareas sedeberán aplicar lasnormasyreglamentaciones 
vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Asociación 
Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo:

- AEA95703:AlumbradoPúblicoySeñalesdeControl deTránsitoVial.
- AEA 95101: Líneas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterráneas de Energía y

Telecomunicaciones.
- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

La alimentación será subterránea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad.

Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y pagará por unidad (un), construido y terminado aprobado por la 
Inspección al precio unitario de contrato, laprovisión, transporte, carga ydescarga, acopio, preparación 
de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparación y colocación de todos los materiales 
necesariosparalaejecucióndelpresenteítem.

10.2 Puestaatierra

El presente sub-ítem comprende laprovisión e instalación depuestasa tierra indicadas según 
itemizado.

Las jabalinas serán de una longitud mínima de 1,5 m. Cada jabalina contará con una caja de inspección 
de20x 20x20 cm. con tapa desmontable.

Las cámaras de inspección serán de 20x20cm., con tapas removibles y se instalarán a nivel de piso 
terminado. Se deberán dejar cámaras de inspección cada 25m. También se utilizarán en derivaciones y
cambios de dirección.

SilasluminariassondeclaseI(esnecesarialaconexiónatierra),seutilizaráuncableunipolaraislado 
de color verde-amarillo según norma IRAM – NM 247-3de sección mínima 2,5 mm2 entre la luminaria y
labornera detierraenlaventanade inspección.

Todas laspartesmetálicasde la instalacióndeberán serequipo-tencializadas. Lasección mínimade 
cable será de 2,5 mm2.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por unidad (u). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los gastos 
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta 
en obra y todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del 
ítem.

10.3 Cableado subterráneo



Elcableadodesalidadeltableroprincipalalasnuevasluminarias,yentrelasmismas,deberáser 
subterráneo, por lo que queda sujeto a las especificaciones del presente sub-ítem. Todos los cableados 
subterráneos deberán contar con tierra y serán tipo sintenax, con la sección que indique el cálculo 
presentadoporel matriculadoacargode laContratista.

Canalizaciones:

Todas las canalizaciones serán calculadas según las dimensiones de los cables utilizados, respetándose 
lasrecomendaciones de los reglamentosde laAEA.

La canalización subterránea será caño de PVC rígido.

Paralostramosdondehayacaminosdehormigónsepodráninstalar loscablessinrespetarlos0,70m 
deprofundidadsiempreycuandolostramoscumplanconlaprotecciónmecánicaequivalenteo 
superior indicado en el reglamento AEA y se utilicen caños resistentes a los impactos, por ejemplo, PVC 
rígido.TodoestosegúnloindicadoenlareglamentaciónAEA95101.

Para las canalizaciones subterráneas, en los tramos rectos se dejarán cámaras de paso cada25 m. 
Tambiénseutilizaránenderivacionesycambiosdedirección.

Para las canalizaciones aéreas, en los tramos rectos se instalarán cajas de paso metálicas galvanizadas 
cada12m.Tambiénseutilizaránenderivacionesycambiosdedirección.

En las transiciones de caños de PVC a caños metálicos galvanizados o viceversa se utilizarán cajas 
debidamenteubicadasyconlosmaterialescorrespondientes.

Bajolacanalizaciónsedeberácolocarunacamadearenaysobrelamismasepreverálacolocaciónde 
una fila de ladrillos pintado con cal y cinta plástica de peligro de color según normativa correspondiente 
a lainstalación,paraprotegerlacañería.

El presente sub-ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, 
maquinarias y mano deobranecesariapara el desarrollo de la tarea descrita. Debe entenderse que 
estos trabajos comprenden la totalidad de los zanjeos y extracciones sin excepción, incluyendo las 
construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del 
proyecto,ademásdetodosaquellosque indique laInspeccióndeObra.

Los sobrantesde materiales y/otierraquesegeneren,sedispondránen los lugaresdevuelcoque la 
Inspección de Obra disponga. Luego se retirarán los sobrantes y/o tierra fuera de los límites de la obra. 
ElContratistadeberáretirar fueradelámbitodelaobratodos losmaterialesprovenientesdela 
demoliciónasuexclusivacuentaycargo,debiendoconsiderarloensuoferta.

El Contratista deberá reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera 
debidoalaejecuciónde lastareascorrespondientesalpresente ítem.

ElContratistadeberárealizarlostrabajosdentrodelasnormastécnicasdeprácticaydeacuerdoalas 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos 
en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción 
efectuadaduranteydespuésde laejecuciónde lostrabajos.



Afindeevitar inconvenienteseneltránsito,durantelasmaniobrasdeentradaysalidadevehículosde 
carga, mantendrá personal devigilancia, el que además estará obligadoa efectuar la limpieza constante 
deescombrosuotroselementosenveredasy calles.

Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml). Se considerarán incluidos en los trabajos, todos los 
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, 
puestaenobraytodosloselementosespecíficamenteindicadosono,conducentesalaperfecta 
ejecución del ítem.

ÍTEM 11: CRUCE A NIVEL DE PAVIMENTO RÍGIDO

11.1. Cruces a nivel de pavimento rígido.

El ítem comprende la ejecución de rampas y explanadas de pavimento rígido H30, queen conjunto 
generan crucesanivel para los peatonesy reductoresdevelocidadpara losvehículos. Lamedidade 
cadacruceseráde6,20mx13,50m,abarcandodecordón acordón, todoel anchode laAvenida.

Cada cruce estará compuesto por una explanada de 2,20 m de extensión y dos rampas laterales de 2 m
de extensión cada una para lograr conseguir la pendienteadecuada para el desnivel aproximado de 0,17 
cm asalvar.

Previo a la ejecución del cruce anivel se deberá proceder a demoler los sectores donde iniciarán las 
rampas de pavimento, para lograr un mayor espesor y adherencia. Luego se podrá proceder a volcar el 
hormigón tantoconpendiente comoplano. LaContratistadeberá realizar los planosycálculos 
estructurales e hidráulicos correspondientes según lo amerite cada sector a intervenir con un “cruce a
nivel”. De ser necesaria una tarea complementaria relacionada a los desagües en el sector, la 
Contratistadeberáresponderyejecutarsinsolicitaradicionales.

-Demolicióndepavimentorígidoexistente:Seprocederáalademolicióndepavimentorígidoen 
los puntos que se encuentran especificados en los planos de licitación o según indique la Inspección de 
Obra, como también la demolición del boulevard central para la ejecución del cruce a nivel. Los metros a
demolerquedansujetosalreplanteoyverificacióndelosnivelesyrequerimientosdelasnuevas 
rampas de pavimento rígido H30 en conjunto con la I.O. La demolición comprende la longitud en ancho 
y largo de la rampa al igual que los centímetros necesarios para la fundación y requerimiento 
estructuralde lamisma,resultadode losestudiosestructurales realizadosporLaContratistay 
acordado conlaI.O.

- Rampas y explanada de pavimento H30:LaContratistadeberáejecutarloscrucesanivelysus 
respectivas rampasdepavimento rígidodehormigón H°30simpleen 0,15mdeespesor,cuya 
distribuciónestimativaseindicaenplanoslicitatoriosadjuntos.
Cada rampa a ejecutar deberá vincular correctamente el nivel del pavimento existente con el 
nuevo nivel de pavimento para el cruce seguro de los peatones sobre la Avenida 29 de 
Septiembre,verificandolaspendientes, juntasydetallesnecesariossegúncorresponda.
La construcción se hará de acuerdo a la documentación presentada por la Contratista y aprobada por la 
Inspección de Obra.



Laseparaciónentrejuntasseráde4,50(cuatroconcincuenta)metroscomomáximo. 
AgregadosFinos
No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje de arena de
trituraciónnoserámayordel 30%del totaldel agregadofino.Encasosdebidamentejustificados, se 
permitirá aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 40% del total del agregado fino, 
debiendocumplir todas las exigencias establecidasen el ReglamentoCIRSOCvigenteyquela 
exudacióndelhormigón,determinadasegúnlanormaIRAM1604:2004,cumplalossiguienteslímites:
- Capacidaddeexudaciónigual omenorquecincoporciento(5%).
- Velocidaddeexudaciónigual omenorque100x10-6cm/seg.
El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de las curvas 
límitesespecificadas,debiéndosecumplirqueelmaterialquepasaelTamiznº30seráinferioral45% 
delmismo,mientrasqueelquepasaelTamiznº50seráinferioral30%ysuMódulodeFinuraserá 
superior a 2,5.
El agregado finono tendrá más del 45% dematerial retenidoendos cualquierade los tamices 
consecutivosde laserieIRAM.
CEMENTOS
Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland Normal (CPN), 
Cemento PortlandFillerizado (CPF) o Cemento PortlandCompuesto (CPC), de marcay procedencia 
aprobadapor losorganismosnacionaleshabilitados, limitándoseel porcentajedeadicioneshastael 
20%.ElcementoautilizarcumpliráconlosrequisitosespecificadosenlasNormasIRAM50000y 
50002.Alser ensayadossegún laNormaIRAM1622, alaedadde28días,arrojenunaresistenciaala 
compresión no menor de40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidadparaobtener la resistencia 
especificadaenelhormigón.
LaContratista deberá remitir undetalle (protocolo) de las proporcionesde los componentes finales 
(silicatos, ferroaluminatosyaluminatos, etc.) decada partidadecemento, de la cualquedarán muestras 
duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacío) debidamente conformadas e identificadas por la 
Inspección y La Contratista, procediéndose a la reserva de las mismas hasta finalizar el Período de 
Conservación. Losgruposquedaránen poder de laContratistaydel Laboratoriode laDVBA, ydeser 
necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través del INTI, quedando a cargo dela 
Contratistaloscostosqueellodemandare.
Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, además de lo exigido 
porlasdisposicioneslegalesvigentes,lassiguientesindicaciones:
• Marcaregistrada,nombreyapellidoorazónsocialdel fabricante.
• La leyendacon ladenominacióndel tipo decementoy el porcentaje desusconstituyentes.
• Elcontenidonominalenkilogramos.
• La procedencia.
Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el remito, adjuntando 
protocolo.
Deberánsercontroladas laspartidasmedianteensayosfísicosyquímicosque indique laInspección. 
Sedeberánmantener lasmismascaracterísticasdel cementoa lo largodetodalaobra.
Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras exigencias de plazo, etc.), 
se requierancementoscon propiedadesespeciales, losmismosdeberáncumplir con laNormaIRAM 
50001.
JUNTAS -ARMADURAS



Lasjuntastransversalesaconstruirentramosdedosomáslosasdeunatrocha,sesepararánnomás 
de4,50mentresí,noobstantesetratarádehacerlascoincidir conlasadyacentes.
Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales.
También deberá incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el pavimento existente, 
para lo cual sedeberán insertar pasadores y/obarrasdeuniónen las losas, practicandoorificioscon 
equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan alojar la porción empotrada del pasador o
barra de unión, la que deberá quedar sólidamente incorporada a través de materiales a base de resinas 
sintéticasomorterodecementoepoxídico.
PASADORES
Lospasadores serán deacero liso, de25(veinticinco)milímetrosdediámetroy50(cincuenta) 
centímetros de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, con una separación de 30 
(treinta) centímetrosuno deotro.Cuando deban vincular losas existentes, las perforacionesque se 
ejecuten tendrán un diámetro ligeramente superior al del pasador, 25 (veinticinco) centímetros de 
profundidady deberán estar alineados con el eje longitudinal del pavimento, tanto en elplano 
horizontal como enel vertical, conuna toleranciade5 mmen la longitud del pasador.
BARRAS DE UNIÓN
Cuandoseanecesario incorporaroreponerbarrasdeuniónocuando lademolición seefectúesóloen 
una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstrucción se procederá a efectuar 
perforaciones de anclaje, de20 (veinte) milímetros de diámetro y 30 (treinta) centímetros de 
profundidad, separadas 50 (cincuenta) centímetros una de otra, en las paredes de las losas existentes. 
Las perforacionesno mantendrán paralelismo entre sí, procurando realizarlas con un cierto ángulo 
respecto del plano vertical. Las barras de unión o anclajes serán de acero conformado superficialmente, 
dealtolímitedefluencia,de12(doce)milímetrosdediámetroy60(sesenta)centímetrosdelargo.
En todos los casos, losanclajes se distribuiránenel eje mediodel espesorde la losa. 
CURADO
Se empleará película impermeable. El material a aplicar será resina con base solvente que cumpla con la 
Norma IRAM correspondiente, en la dosificación recomendada por el fabricante. Se deberá usar el 
procedimiento detallado a continuación o cualquier otro que proponga La Contratista, siempre y 
cuando demuestre que tiene eficiencia superior. Este método consiste en el riego de un producto 
líquido, el que se efectuará inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie de la 
calzada recién terminada. Deberá quedar una película impermeable, fina, uniforme y adherida al 
hormigón, laqueseráopacaypigmentadadeblanco.
La aplicación se efectuará mediante un pulverizador mecánico. La adopción del método de curado 
descritonoeximealContratistadesuresponsabilidadsobrelosresultados.
El material y método de aplicación empleadodeberá resultar efectivo bajo cualquier condición climática. 
AlsolojuiciodelaInspección,éstapodráordenarelcambiodemétododecuradoantefisuración 
incipienteocualquier otrodefectoatribuibleaesacausa.
Es importante que durante la ejecución de los trabajos se asegure el correcto funcionamiento del cerco 
o vallado de obra, para resguardar de cualquier riesgo a los peatones, usuarios o transeúntes del sector 
a intervenir.Previoalademolición, laContratistadeberádemarcarelsectoraintervenirenconjunto 
conlaInspeccióndeObra,así comotambiénpresentaruncroquisdecirculacionesyvallados.



- Solado baldosa podotáctil: Se colocarán baldosas podotáctil de tipo “advertencia” o “guía”, en el 
boulevard central removido. Las mismas incluyen la provisión y colocación del mortero de nivelación y
asiento. Suubicacióndebesersegúnplanoslicitatoriosadjuntadososegún impartalaInspecciónde 
Obra a partir del relevamiento y replanteo en conjunto con la Contratista. Las baldosas se sellarán con 
pastinadecolorcorrespondientealtonodelasmismas.Loscortessiempreserealizanmojando 
previamente lasbaldosasa findeevitar el polvoensuspensión.

En laspendientesdelaveredasedeberácontemplar launificacióndelaspendientes longitudinalesy 
transversales de escurrimiento, considerando y respetando los niveles de cordón existentes o de 
proyecto. Las juntas de dilatación transversales se deberán realizar en forma equidistante, con un 
máximo de separación de8,00 m. (en concordancia con las juntasdedilatación del contrapiso)y las 
juntas longitudinales se deberánrealizar junto a la Línea de Cordón, siendo del siguiente material: junta 
asfálticapreformadade2cmx2cm.entiras.

CabedestacarquelaContratistadeberáasegurarelcorrectoasentamientodelasbaldosasentodoel 
período de la Obra y su garantía. De resultar flojas, con áreas deprimidas, con aristas elevadas o
unidades extraviadas/vandalizadas, la Contratista deberá reponer las baldosas afectadas.

Medición y forma de pago

Este ítemsemediráypagaráporunidad(u)deacuerdoa loestablecidoenel contrato,estando 
incluidastodaslastareas,materiales,transporteytodocomponentenecesarioparalacorrecta 
ejecución del ítem.
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA

Senda aeróbica E2 - Vínculo con tramos y entorno inmediato s/e Marzo 2025

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARÁ LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERÁN SER
APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA COMO CONDICIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA
CONTRATISTA ESTARÁ EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA
POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERÁN APROBADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA. LOS PLANOS DE
INSTALACIONES SON INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES COMO ASÍ
TAMBIÉN SUS ACOMETIDAS A RED.

Senda Aeróbica - Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre

SENDA AERÓBICA ETAPA 2 - AV. 29 DE SEPTIEMBRE
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obra

mes base:
ubicacion:

1.1 Cartel de obra u 2
1.2 Vallado de obra ml 200
1.3 Obrador, depósitos, sanitarios u 4

2.1 Senda aeróbica sobre vereda existente con terminación tipo Spray Coat ml 539
2.2 Senda aeróbica sobre vereda a ejecutar con terminación tipo Spray Coat ml 390
2.3 Senda aeróbica sobre pavimento existente con terminación tipo Spray Coat ml 778,2

Estación  saludable
3.1 Construcción de plaza saludable con equipamiento. un 1,00

4.1 ml 57,00

5.1 gl 1,00

6.1 Provisión y colocación de cartelería tipo 1 u 2,00
6.2 Provisión y colocación de cartelería tipo 2 u 4,00
6.3 Provisión y colocación de cartelería tipo 3 u 17,07

7.1 Puesta en valor de pórtico y entorno u 1,00

8.1 Provisión y colocación de arbustos u 850,00
8.2 Provisión y colocación de árboles u 30,00

9.1 u 12,00
9.2 Demarcación horizontal m² 78,00

10.1 Provisión y colocación de brazo con luminaria led tipo Akash 150w u 20,00
10.2 Puesta a tierra u 20,00
10.3 Cableado subterraneo ml 60,00

11.1 Cruces a nivel de pavimento rígido u 3,00

"Senda Aerobica Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre"
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública

marzo 25
Remedios de Escalada

1 Tareas preliminares

2 Senda aeróbica con terminación tipo Spray Coat

3

4

5

6 Cartelería

7 Puesta en valor de pórtico y entorno

8 Parquización

9

10 Alumbrado peatonal 

11 Cruces a nivel de pavimento rígido

TOTAL -

rubro items tareas computo presupuesto %

unidad cantidad precio unitario precio parcial precio rubro incidencia tarea incidencia rubro

Restauración de bordes ferroviarios 

Reja perimetral

Señalización vial

Restauración de bordes ferroviarios.

Recambio de cercos y reja perimetral.

Cartelería vial

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACION Y PROPUESTA.



Municipalidad de Lanús
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública

Obra: 

“Senda Aeróbica Etapa 2 - Av. 29 de Septiembre”

Planilla de Propuesta

La firma que suscribe, inscripta en el Registro de 
Licitadores del Ministerio  de  Infraestructura  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  con  el  Nº y/o Registro 
Nacional de Constructores con el Nº y en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el Nº según Decreto 
Nº o en trámite según expediente Nº con domicilio legal en

              y  domicilio  real en
           ha retirado una copia  del legajo 

y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “Senda aeróbica Etapa 2 – Av. 29 de Septiembre”  en  este  acto  
por  la  suma  de  pesos ($                           ), o sea con el                   
%       de aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantía de la Oferta por un monto de pesos ($
),  que  se  acompaña  en  la  documentación,  se    ha  efectuado mediante 

Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico
, título inscripto en el Colegio 

Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matrícula Nº ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez el indicado en 
letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de aumento o disminución 
cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.

REPRESENTANTE  TÉCNICO
(Firma, matrícula y aclaración)

CONTRATISTA
(Firma, matrícula y aclaración)



ANEXO III: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO.

Por medio de la presente declaramos haber adquirido el pliego, conforme el comprobante 

que se acompaña al presente.



ANEXO IV: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES.

Por medio de la presente declaramos (estar inscritos en el Registro de Proveedores del 

Municipio bajo el numero // haber iniciado los trámites de inscripción en el Registro

de Proveedores del Municipio, acompañando constancia de inscripción en trámite)*1.

*1 (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE)



ANEXO V: DDJJ – CONSTITUCION DOMICILIO.

Por medio de la presente declaramos dentro del municipio de Lanús al siguiente domicilio: 

Domicilio:

Asimismo, declaramos el siguiente correo electrónico el cual será considerado valido para 

las notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de 

contratación, así como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de 

proveedores del Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Correo Electrónico:



ANEXO VI: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE.

Por medio de la presente declaramos que para la resolución de cualquier controversia que 

pudiera suscitarse en virtud del presente llamado y el correspondiente Contrato que, una vez 

adjudicado, tuviera lugar, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del 

Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús con competencia en Lanús o los que en un 

futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera 

corresponder.



ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE NO REALIZACIÓN DE VISITA DE OBRA

Lanús,…….. de …………. 2025

Sres. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS 
MUNICIPALIDAD DE LANÚS

S / D

Por medio de la presente, yo en carácter 

de con poder suficiente de la firma a la cual

represento, DECLARO BAJO JURAMENTO, que NO hemos realizado la visita de obra 

correspondiente a la Licitación N° no pudiendo alegar, 

desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, la magnitud o cualquier tipo de 

información relativa a la correspondiente contratación.

Firma Aclaración DNI



ANEXO VIII: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO 
MOROSO

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s.



ANEXO IX: DDJJ – IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES.

Por medio de la presente declaramos no estar incursos en ninguno de los impedimentos 

referidos en el artículo 2 del PBCG.



ANEXO X: DDJJ – JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Por medio de la presente declaramos no contar con Juicios pendientes con la 

Administración Pública.

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel 

 
 
 
Firmado digitalmente por 
STAMILLA Fernando Gabriel 
Fecha: 2025.05.28 16:53:09 
-03'00' 

ARISTEI 
Maria 
Emilia

Firmado 
digitalmente por 
ARISTEI Maria Emilia 
Fecha: 2025.06.09 
14:50:56 -03'00'
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