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La presente obra se desarrollara dentro del marco del Plan Integral de Saneamiento de Saneamiento
Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo en correspondencia con la causa “Mendoza, Silvia y
otros ¢/ Estado Nacional y otros s/ Ejecucién de Sentencia”. La obra se financiara mediante el
Convenio Especifico a suscribir entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat y el Municipio
de Lanus, correspondiente al proyecto “FINALIZACION DE 4 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA
TALLERES” el cual se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en los lineamientos
especificos del Programa Reconstruir creado por Resolucion N° 99/2021 del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Habitat, de acuerdo a la No Objecion Técnica emitida el 25 de Noviembre
del corriente mediante Nota N° EX-2021-110029874-APN-DGDYD#MDTYH.

La presente obra, se desarrolla en el predio comprendido por las calles Gral Paz, 20 de septiembre
y Gaboto, en Remedios de Escalada, Partido de Lanus, cuya denominacién catastral es Circ. |, Secc.
R, Mazanzas 74,72y 73

La propuesta contempla la finalizacién de las 4 viviendas, las cuales estan compuestas por la
siguiente tipologia:

1- TIPOLOGIA VI-2D: Tipologia de 1 unidad funcional por lote dispuestas en planta baja y
primer piso de 2 dormitorios.

Los trabajos a ejecutar comprenden:
Finalizacién de las 4 unidades funcionales incluyendo las tareas necesarias de los siguientes
rubros:

- Mamposteria en paneles tipo Cassaforma.

- Cubierta de chapa acanalada, losa de hormigén y zingueria de terminacién.
- Instalacion pluvial

- Carpinterias y herreria.

- Instalacién eléctrica

- Instalacion sanitaria de agua potable.



- Instalacién sanitaria cloacal.

- Instalacion de gas natural.

- Solados y revestimientos ceramicos.

- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso.

- Pintura latex en interior y cielorrasos; revestimiento plastico exterior; latex exterior
en patios; esmalte sintético en carpinterias y herreria.

La ejecucion de todos los trabajos se hara de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

Se deja constancia que en todo lo que corresponda debera ajustarse a la normativa vigente para
materiales y mano de obra de los Entes Prestatarios y/o Municipio.

La Empresa Contratista se hara cargo de la provisién y acarreo de todos los materiales necesarios
para la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefializacién y balizamiento de todos los frentes de trabajo, de
mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra y de la
limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y
Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas,
que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se
adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como minimo. Los
elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso, seran
reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El Plazo previsto para la Obra es de CIENTO VEINTE (120) dias corridos.-

Plazo de Garantia: CIENTO OCHENTA (180) dias desde la Recepcién Provisoria.

Presupuesto Oficial: PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATRO
($10.841.004,00).



LIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENMERALES

1., OBJETO DEL PLIECG

El objeio del presanie Phego- es establecer las obligaciones qué caontraen y los dere-
chos gue adquieren, i Municipio de Lands por una parie y guien presenia una pro-
puests, por la otra, en las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para
el caso de gue rasulte adjudicatario de las ooras licitadas, regulando las condiciones

de fa coniraiacion.

1.2. TERMINOLOGIA:
En el presente pliego y en la documantacion de los coniratcs que sg celebran, se em-
plean, con &l significadc que aqui se indica, los siguientss t&rminos:

"Adjudicatario™ él oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la ad-
judicacion de la obra en su favor, hasta fa firma dat CONTRATO.

"Comision Técnj ca Evaluadora™ Grupd de profssionales ¥ iécnicos designados opor-
tunarenie por ef Departamento Ejecutive para la svaluacion y seleccion de ias ofer-
tas preseniadas an el acto licitatorio. Emitiran un informe en el que funda-
menten t&cnica y econdmicamente el crden de conveniencia de las OFERTAS
preseniadas
"Comitente” La Municipzlidad de Lands
"D.E.:" Depariamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lans

"Cortratisia™ el ADJUDICATARIO, una vez firmado sl CONTRATQO.

"Contrato”; el instrumento legal escrito que, firmado por ef infendenie de la Municipali-
dad de Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligacio-
nes y que rigen las relacionss enire el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi-
ciones se ssiipulan en fodes los documentos {8cnicas y legales que integran la liciia-
cién
"Dias corridas" todos los dias del mes.

"Dias hébiles™ los dias en que funcionan ias oficinas de la Adminisiracién Plblica Mu-
nicipal.

“Dias laborables™ iodos jos dias excapto los domingos v medio dia del sabado vy los
comprendidos dentro del régimen da feriados nacionales y dias no laborables.
"Dacumentacion coniractuzi™: todos los elementos. del CONTRATC:
"Docurnientos..anexos™ Toda la documentiacion que amplia v, compieia el presente
Pliego, integréndoss coma documeniacion y que sera firmada por las partes al insiru-
menitarse el CONTRATO de Obra Publica.

“Firma 0 emprasa™ Persona fisiea o juridica habiliiada para presentarse en calidad ds
proponenie.

"Inspeccion” o "Inspecior’: Ssrvicio téenico encargado de le fiscalizacion, controt y
lancia de ia czlidad de los materiales v avance de los irabzjos a sjecutar por g oare G
COMITEMNTE.

"Mes": periodo enire un dia determinado y el mismo dia dei mes siguignte.

“Oferente” o "Proponenie™ la pérsena fisica o jurldica gue presenia Lna PROPUE
u OFERTA en una licitaciar
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sabie de la FIRMA O EMPRE SAy su REPH SSENTANTE TECNICC, comp condicidn,

canz la aceplacion dela P ROPUESTAnor pardz de'la Municipalidad.

o3l

"r«’hero J’Jc;r:afon‘o Todos lcs piigges e 1a licitacion, todos tos pla anos  circulares ema-

nadzs deda Sacreiariz con ysh cons _
“Registro 06 Contratacionss v Lisfadores” Regisiro de Contr gtacienes. y Licitador

ds ia Municipalidad dz anis

"R*‘*}ZI"ESEH[&H{S Feeaico™ Profesional habilitade, matriculade en =l colegio profesicnal

coraspondiene ¥ son @as incumbencias scorde a las obras de gue se trata Ia Ligita-

cidn, qué respalds pmressanair“ 1te la propussia del PROPONENTE. Szra respon-

sabie de - cofrects inia rprdmc:arr técnica (243 Documantacion Contraciual y i2s pres-
taciones requeridas para la efocucion do ia obra. €0 case de rasultar el proponente
ADJUDICATARIO de fa misma, suscripto el Contrato, serd l:s,;on'sbblﬂ- da lz glecu-

h..\n de |a obra..., por pare, y d la CONTRATISTA, conjuntamente con &sfa..

*Spmana’. pnr;odo d# siefe dias gorridos.

"Subsoniratista”™: Ja persena fisica O juridica & quién la CONTRATISTA encargus o

encomignds ia CjECt 1idn de uha parte de los sraogqos y/o prastacionas a sy carge.

W47 Es la Unign Transitonia constifuida con areglo a ‘o dispuesto al codige Civil v

~3 G

-»o.m;‘c‘:qi _

Todo oire términe ampleade &0 1a DT ’iL*\&Tﬁ\CION CONTRACTUAL ¥ no mencic-

nado 2n asie sriiculo Hepe e significado dado pof giusoy iz cosiumbre.

4.3, COMPUTO DE PLAZOS:
Log plazes s& contaran: o
&) En dias hibiles municipales, con' exgencidn de aquetllos casos en los que el Pileqo
de Bases y Condigiones. Particulares indique fo mn:rana ' o
L] GCuands se fien en semanas. por periodos de sigte (7) dias corr idos. _
o} Cuande & fijen B Mests o en sfios, conforine 4 lo dispuesto an Codigo Civil v

cmercn! de la Nacigh

4.4, COLUNMICAGIONES:
Las comuriicaciongs que s& reghoen enire ta Muhitipalidad y tos interzsados, oferen-
tesy ad,ud icatarios, sa llevaran a ¢zbo por medics de comunicacion fehacientas tanio
etecirdniCos SO J:rd:uun:a}.': s Ningtin macenizmo Lillizado deberd poner 8n veniaia
Famjes

 unirsasada v Did‘f‘:’ﬁ“‘ zabrsing rastanias.

1.5 GARANTIAS:

3on las vbidaciones ac;r::mrsers aue, para asegurar ot cumplimiento de diversas obli-
gagiones prim,rpales se estzblesen =n articulos subsiguienies, Las mismas de-
heran afiznzarse de acusigd @ 1o arascipto gar el Decrote Provinsia) NP 2080/2000.

= ge;a ntize .a la misma de las uguienies foras:

edianle deopsito an iz Tesareda Municipsl, s adjuntarg a la do-
Heta reypeciva.
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Dénartameantio « 1udir:il-;’] de Lomas de Zamora ¢ aguslios que 8n un fuiuro los reempla-
ce, para sualquier controversia que pudiese susciiarse. Dtcha formule débera Inseribir-

seen el insirumento enforma literal,”

Asimismo deberd constituir domtczi:o Especial dentro del Pariido de Lands. Quedz sin

-véior'-'a'{guﬁo teda cira dispgsicidn que-sa opongea a la presenta.

Las firmas dz quisnes susciiban la Pdliza o Fiahiza. deberén ser ceriificad as.por Eseri-
bano Pubhco y de corrﬂsponder a ofra Jurisdiccién, legalizada vor el Colegio de. Escri-
bands. E£n caso de Fianza, dicho Escribano deberd cerifficar que los-fimaies fiénen

facultades para ohbiigar a ia Instifucién Baficaria en J& medida exprmsada en el docu-
‘mento de que se frate.

Asirismo la-emision.del Aval Bancario o de la Péliza ysu vagmncaa 1o podra Sér pos-
teriora la fecha y hora de apertura de-fa lictacion: _

Las flanzas del conirate prestadas por cualguizra.de fos medios: establecidos an 2
Ley, serdn aceptadas porsus valorss escriios,

Cuanda los Dlermntes pretendan garantizar su Oferta mediante Poliza de Seguro; &sta

podra 8er presentads con antrcxpa{:zon para su visada previo. Diche presenizcion po-

dré. gfeciuarse desge &l momento de puesis a dIS"‘GSiCIDn dé fos Pliegos. de Bases v
Condicionss de la-Licikacidn, hasts cinco (5) dias hébiles anterores z la. fecha fjada
parag la aparivra dg las Propuestas. La, visacion solo. se realizara cuando en fa Piiza
se cumpiimenten los. requisitos exigidos en la Documentacion de la Licitacién, y en
casa. conirario sera fecnazada y po habilitara su presentacion como Garanifa de Pro-
puesia. £ visado o rechazo se sfaciuara dentro-de las cuareria y och (48) horas da
oresenizda.

"El trémite pravisio ss. opta‘fivo, pudiando;los Oferentes siectuar la presentacion da sus

Propuesias sin el visado previe, pere en el case gue fa Poliza de Segure no se gjuste 5
fo exigido em los Pliegos da Basés y Candfcxares la propuema ssra rechazads sin
analizar, v devuelia en &l aclo al interesado sin que Je asista derscho reclamo & ak
guno, '

Las r’eoresmnladgs medianis ifiulos, lefras de tesorera o certificados de dsuds, no

liveraran al coniratista: de las diferancias que pudisien emerger or aciualizacion de

los oréditos confore: fo estahlecido precedentemente v hasta el monic reai del crédite

1.6. CONSULTAY A DOUISICION DEL PLIEGC:

Los Pliegos podizn consuliarse /o adquirirse hasia el diimo dia habil antérior a g
apertura, o el que sstabiszca & pliego de Basss y Condiciones Particularss, &h La
Diraccion Generalde Compras denird del horardo administrativo-de ssa dapendencia,
ademas estaran disponibies, Gnicamente para-su corisultd, en fa pagina web del if!unu
cipio (hitp:/Aanww. lznus.gob. an’documenLos-onclai=~s’?cateaona—0)

Los pliegos en todos los cascs-son sin cargo, salvo que &l pliege de Basés y Condi-
clones Pariiculares estatlazca un valor de venia.

Es condicién evcsuvame psara paficipar de fa foiiacidn lz2 adauisicibn del Pliego.

Las soiiciiudes de acleraciones yfu observaciones al proyecio 0 s ia dorurnentaczon :
se deberédn realizar por escrite hasiz &l tercer dia NA5I antetior inclusive, af dia Tjado
para lg Apertura de fas oropuestas. Las coniesiaciones yio aciarrclunes que gl Muni-
cipio juzgare. convenienta realizar serdm pussias en conocimiento en forma fehaciente
de todos los.que hubisren adquirido af Pl fegoy hasta ef dis nabil anterior inclusive z ia

fecha de epertura. Dicheas aclaraciones serde incorporadas 2l Pliego como parte inte-
grante-det mismo.
Todes log, zdout

cho. & reblErs
nc .) ;-_".',:C- n..-i\J



epmn’ar dz fas mizmas, silas Rubigre, hasa ias catoree {14,009 hs.) horas del primeér
dia habilanterior 2 1a facha de-aperiura de jas ofefias.

5.7. BOMIGILI0

En efmomenio de adquire el Plego, &t mlere%acf) debera consiitulr un DOMICIL iO

»g al en Lands, Provincia da Buenos Aires <omo. asi taminién un Correo rfectrombo
pual serd f‘snsmerana velido para fas noiificaciongs gua fueran necesanas _.:el;mdr
rior iz Adminisiracion. La ;’\,rlunmpPhc:ari notifiears 2 [3s. EMPRESAS a dicho domicl-
lio, no aceptandoss reclamos ai | aspacio por el ncumplimianio de lo aqul estabie-
dido. S lo modificara, debera hacarlo dentio dr, los limiies de la misma ciudad. Antes
da vencido el plazo’ de validez dé su OFERTA, deberd cemunioar sste cambio &n
torima iamediata v fehaciehie 2 la Direccién Gengral de Compras. £l cambio de

donichin sutira-glecto partir de "ecrbfda ta notificacion por pare dela Municipalidsd.

1,8, MORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsio en las presentes bases sera resuaho de aguerdo
con i2s disposicliones de: o
s ia Consiiucidn de la Provincia de Buenos Alres.
> La Ley Organica ds fas duniipalidedes.
> Reglamento de contabliidad v dispesiciones de administracion para las municipa-
lidades dela provincia de fuenas Aires,
s Denrety Provinciel 2980700 (RAFAM)
s St :phiori'amehie»Ley.6021-, Ley de Obras. Piiblicas de ja Provincia de HBuenos Al
Taw, PEus ruOdjﬁf‘;EﬁDT ias
» O:menﬂnza Ga 1emi 165, da ia Provineis de Bushas Alres, cuando-correspondsa.
» Layesy ndrmas vigeniss an ﬂ! Ambitd de A Pravincia de Bugnos Alres gUg resul-
ton eplicables envazdn de la matela,
+  ipd principios generales ol Dereeno Adminisiraivo.
s Los principios generales det Derecha:

”LALSULA ANTICORRUPCION
sierminanie def rechazo sin més i er de la P'"-QO ESTA ¢ OFERTA
m.i:—z‘ fw‘ada 44 lz jinitacion o ds i- RS o dal OO~
4 offe or-11 e oo ]
) ] m.n,,onaﬂus o empleados st g
COMTRATS hagen © dejen de "mm a]ao relat w 1 sus funciones G parg que he‘**m
valer Iz influancia. de su caigo arite otro fundonario o O*F'aie;ado qu!:ce zan {a com-
OIE d-ﬁsrrmtn a fin dg que.eites hagan o dejen de hacer algo relative @ sus

LJ rl Ha “*:OD{"" un IL}I}C-E(}HEIF{{'J a gm-

s estos hagan o dejen da ha-

o ,w:qrnnr persang n
e ‘GO F‘iuhu':t CoOn. [

' :qu?é 55 ﬂ"!c’.-’? eomeiido ta-
& :nfarea de us ADJUICATARIO O &
TIBTA. dirgeia oindiyactams
. mand mm:;s aeranies, rﬂp eedns rf}r’tr:uanu.: nestores- de negoios,

5 ' c3 o juridica. Las cansecugncias de éstas con-
hupterat congtmado ervgrads de {gniati-
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Sin perjuicic de las accionss. péndles qua pudieran cofrespander, la persona fisi-
ca ¢ Juridica que tuvisra un accionar comio ef sefialade, quedard excliido del Re-
gistro de ticitadores de la Muricipatidad de Lanis.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES
Sefan admitidas comoe PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acre-

diten estar habilitadds para-fa construccién de obras piibiicas salvo que el. P!.ego de

Condiciones particularss disponga id conirario en virud del tipo v magnitud de iz

tarsas a realizar.
REGISTRO DE'LICITABORES: Los proponenies deberan estar inscriptos-en ef Re-

gistro 'dé Licitadores 0 Proveedores: dg esie Municipio de Lanfis; ¢ tener iniclade: &l

trémite de nscripcion.

Chando ss requiera Capacidad Técnjca. Financiera en el Plego de Condiciones.Lega-
les Particulares, los Ofereniés deberdn tambidn estar inscriptas anel Rﬂgisu’o de-Ligi-
tgdores del Minisierio de Infraesiruciura deé la Prévincia da B Buenos Alres vfo Regisiro
Nacional de Construciores de Obras Priblicas.

!gu:almr:me deben contar con todas Tas inscripcionés y/o habilitaciones requeridas en
el ordenarmienio labaral, en ¢l sistema de- seguridad social, por las normas impo-

smvas nacionales; del Gobierno de la Provincia de Buanos Aires.

2.2.4. REG I8TRO DE- DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
'lLos oferantes deo eran ﬂumpiimentar lais evsgem:;as previsias porie Ley. N 18.074 ¢

el Decrato N 340/04, en forma previa al dictado del acto adminisirativo dm adjudica-

cign por paiie de iz avioridad campetenie.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selve gue el Pliego de Condicidnes Particulares disponga fo conirario per [z caragts
ristica de la obra, s=ré tondicién ja intervencion da un Represenlanle Téenica. res-
ponsab‘e que respa!de profesipnalmants la propuesta del PROPONFINTEY fa gigcu-
cidn de fa obra; en easo de résuliar éste /—\DJUDIC& TARIO de la misma. El REPRE.
SENTANTE TECN|CO debera ssr Arguitscin, Ingeniere Givil o en Construccionss o
Maestro Mayor ds Obras o bien con la esgecialidad que espetifigue al thga d"
Condiciones Parficuiares, debiendo estar. inscripto an el Co;Pgto rrofesional-corre

pondiente de la Provincia de Buenos Aires, & _a.rm_cha de la firma dg iz PROPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE GCONTRATACION
Las licitationes, a5 siecucionés de abras.y las adquisiciones-se hardn porlos siguisn-

ies sisiemas:

a) Por precios.uritarios.

b} Por ajusie alzado..

c) Acosio v cosies. Esig sisiema solo se podré aplicer en case dz convenienciz
justificada a luicio. Peder Ejecutivo Municipal.

S

Tén _3;}3&._;1”':? al __’3 roe; :‘f'm afo 2 bsq -‘3:"“ iz 7?5":5_&0;0 Y v~f1,1v i

cea jas obras e sz alzopizn D""" gl sigisine CE
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En-ests aftimo caso, 133 conirataciones que debsra efsctuar la firmz adjudicaiana para
r-umpixmemsr 15 csalizacidn da fas mismas, s2 requiaran por ehrégimen establegido por
a Ley de Cbras Piklicas dela Provincla o Buerios.Atces ¥ su reglamentacion.

2 APROPUESTAS

a5 PROPUESTAS 52 presentardn indefectibismenteen Lasie ffanc, macanografiadas
o impresas y foliadas cofretativaments. La presentacion ss debard efeciuar en dos
(2\ s0bres corrados v Iarrquﬁq £l tnico fexto que ohrard zn el exiarior de fos paque-
ss5 sofa 2 orevislo en ja caratvla d2 i3 ligitagion, donde conste liciacion a.qua res-
ponde, Presupuesto Oficial, fecha v hora v ugar de. la ap=riura. '
Las colizacionss seran formuladas en pesoy v I8 modalidas de contratacion sera, da
ETAPADOBLE

2.5PRE ScNiAClO’\I COBJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en fornular Oferis 8, debgran:

1. S:ar:afacdr E\n o pertmhrt . lpa requisitos establecidos en fos Asticulos 377 y

: fgu.mtaa daz fa Ley 19.350 y sus motlificatorias.

2, Suscripir cor‘upromiso SHPIES0!

2.5, De rasponsabilidad arincipal, solidasia ¢ limitada de todas y ¢ cads ung deg
pr sease de licitasion, en orden al cumpli-

{as e:rrpn,aab consorciadas dursnie gl
mientn de indas las obi rca::mm:a dal copirslo; Su rcs;onaamhdad patronal,. su

resporisabilidad frenie a ierceros y today ias gemas ohifigacionss y responsabiii-
dades fegales y conir amt.:-:i‘zs eiargantas

7 b, De po introducly modificaciongs &n Ios astatulos de las.empresss integran-
tes que importen Ung alierat iGn de a r%ﬁunsabf‘zdad frante del Comitents, sin
kx previa notificacion fehatients a éste y acaptacién de su parte.

2_.::. Que en caso de quwb de cuaiquiera de jos pariicl ipantas o incapacidad ¢

no se prsdumra 'a extincidn del contrato

5,
o 03 S'E‘Sl'iﬁ t‘

: uerte de los Smpresarics mdw.cua B
da LniGn transitoria, el gue C\;l-'.lﬂiia
: 3. Si at momento de {a apsriura nd aEngoiiraren f*0*15*=u.‘=d=1c;

3 @ Al menos por parte de uno de los intagrantes haber sumpiido jas
clas establacidas en el Punio sarantes - Condigionzs Re quanjaj, e
dici'mas Parficulares.
1 b Dregonier dn Gempromiza de Donsitecian da UTE

=2

iamnpiar 128 axigencias
{Jﬁ.ud_ﬂ.

3.¢. Inscribirse registraimenie. an a Direcsion Provincial de Personas Juridicas

o Inspaction General de Justic qun corresponda, y €n gl Registro- da Pro-
ypadoies v Liciladores ol ’"q: 0, dentre de las guines (15) dias corridos de
haber quedadd firme 12973 ndicacién y en forma previd 3 la adjudicacian,
naid pene de tener por desist yizriz, con pérdida de la garantia.

3 La UT./Cpnsorcio tsbir s asizipio una duracidn supertor 21
damoo que demandaa phra, iRciyyends ef olaz garaniiz, y @rosién consig-
' i :: d d'u: dus jide; du, _jﬂ-'-«
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Los contratos sociales; estatutos o documentos constituiives deberdn tener plazo de
vencimianio qus supare &) doblg, por fo menos del gstipuledo para s entrega ds ia
obra _

Log PROPONENTES nio-seran admilidos en los sigufentss casos:

al los qﬁbrqd’m o goneursados, mientras ho hayan side rehabilitados

b) los inbzbilitades por cor»cfenajud:cral

c) fas empresas que hayan Incuridd en incumplimiznto en coniratos anterfores suscri-
foston ia ”o’iumctp fidad de Lanis o can.lz Provincia de Busnoes Aires.

d) los gue sufran inhibicidn general de bienes,

&) fog daudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su siitacion cor
anterfoitdad a la fecha fijada para la aperiara de los sobzes,

“) fes que iengan pedido de coficurso de acreedores. o de.quiebra en irdmite.

g) Los-que revistiaren =l cardicter de Tfuncionarios, empleados, contraedos o cualgiier
otra naturalsza de ralacidn de empleo con &l Estado en al orden nacional, provingial o
mumcrpaf

h¥ Tampoco los que 42 encueniren inhabilitados por &l Banco Central de la Repdblica
Argemnc:

St 1z existencia de las mencionadas causales de inhabilidad sg cemprobase con pos-
ieriofidad @ la aperture 8¢ sobres, la Munictpaiidad podra declarar la inhabilidad del
ofereriie pare presentarse en juturas liciiaciones- en gl término gue considere de.
atue sdo 13 causal y hasia disz af10s.

Ademés de elie, segtin Iz oportunidad en que se detacia el incumplimianic, procadsrd
& rechazsy ja propuesta de ofitio o a declarar is nulidad de la adjudicacion. o dei con-

‘trako con pérdida del dendstto. de garantia de fa ofenia o de'cortrato, segin 2! casp, v

sin HC’GES‘E]md de.prayvia interpelacion judicial o ex’ra;.zdzmai
Sers de 2plicacion todo lo expueste para el caso en gue el oférente integre una UTE.

2.5.%1. CARACIDAD ;FCMICA FINANCIERA
f_a Municipatidad determiriara en fos: Di:ego da Bases y Condiclenas Legalea Paricu-

lares, la capaci€ad técnice, financiera especifica minima requerida segun ‘el tasn, parz.
ia calidad de los trabaios a realizar,

2.6 HABILITACION DE OFERENTES o o
2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Cornforme a jo delermingdo en ef Decreio 561/2000 de este Murticipio, o &l que en et

Futuro lo reemplace, no s adjudlc;.ran Licitaciones Piblicas o-Privedas, Coneyrsos de
Precios o Compras Directas a fgdo Oferente que ne acredits fehacienierments, me-
dianite comprobantes originales o fotocopias debidamente auteiticadas agregadas an
sus legalos ds-instripdion, hallarse mscrr;:m sn-sus ohligaciones tribuianias y pravisio-

nales'de ¢crden ] \Jacmna&, Pravingial yfe Municipal.-

La emgerme pracipitada nvolucraria:

o IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA, PRESUNT

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

o MONOTRIBUTO,

o {MPUESTO SOBRE LOS I\GQ’"SOS SRUTOS

o OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos
comio frabsiadores auidnomos o con pcrson al b:..j@ relacion de depe ndencsa:

o TASA MUNIDIPAL POR INSPECGION DE SEGURIDAD E. I’EC:Eg\t:. MOTO-

. RES, BUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON G BRO CAF?CC

DEL DEPARTAMENTO DE COMERGICE NDUSTRIA -




_pm;-:aa efectuar los rabgjus

A MUNICIPAL UE SERVICIOS GENERALES del inmnuenle donde desarroiia

St du;leﬁd,-_

La ehunciacion gus nade
digndose ""fjiicﬁéi'f e sorsditacion de nscipcidn i pego
CH50 J2 COrrespondey,
Arue 105 Jrovﬂedo =% wfu Contratfisizs que fengan su domicilio comearcial Tedi-

sado en el Partide ¢ Lands, pravio a efectivizarse & pago de su Ordery de

uOf"p{a la Dirageitn de Tesorera Genergl consia atara que 5¢ encuente al diz
o fos iributos municoaies da gele Parido. Dé no.estarlo & nrocaderd a fa co-
rrcspo"ldsc.rle comp«*nuauonl de conformidad con {4 redacsién dal A 1 30 hiz
Dacreto Ley 5768/58 Lay Om:‘imca de lag Mun{camlidades de 1a Provincia de

Buenps Alres {Texio sagln Ley 11.838 j sug nodiiicaiorias).

Fa Subsstretaria de b YrEses Pribiicos coniralizdn jos reque erimientos que glec-

iia fa Diretsion de Trearenia General, al efecic del estadt de cuantas y da cori-
solidzciones. Le deud 2 hubisre sido informado a dicha Dependancia, rzmi-

3 sadratany da Coordinacidn Legal v Técnica para ¢f case de
deuds Judicializada” Fn s casos o deudas alrasadas, se considerard que 32

a con &l page de anticipo wWo {as cuotas vancidas 2 {a fecha da conirad,

1 cast ge Sanes de page aulorlzaday por o8 Organisiios o rasaudas

L3

nade rreéui‘_ﬁ de carddtsr en nciativa y o iaxafiva, pum
o de'olras opligationss, &

Pin- 8 Pl

3. OFERTAS
3 4 CONCCIMIENTO QUEIMPLICA LA PR ESENTACION:
Pars el caiculo de sy cofizasion los ofarenies damr i tenar 8n cusnia

o b

a) Los valores de los m~ts":= as, mana de oora y demds slementos mtfagrant s de las

ohras, caiculadus con los gEeios viganies al bilimo gia del mes en gue se formula iz

Digrz

b) Las of opuemas respomer;m a los trabajos totaimente terminados, senforme a o

astal :md:} on la QOCUMENTACION de hmi? cinp.

[a sofs bresentacién de B oia, 11;.,, ir 1p!.';’12 ta declaracion expréss de qua st

‘-‘-"OM'“‘\!'"C. se-Hia corpens todz ia DOCUMENTACION de iz tisiacion,
fi wisma; no pudh snelo por o anie ala-

L‘Sf enio

B0 uiﬂr i r"QLJf“Uf~oTA. I IRt

"Jl -

! ':1 u{u
ol ronoctmfanw

» de g i & fin ds formarss 'eulua"’r"vr,ts. = i
s decir de las condiciongs def tareno, de madianeras y
' a;. de !{:m cosibles inconvenientes que se 0pongan a una
5 caridiciones de provision de agua, energia eldo-
Rptip—— 5y anG de abra, ¥ de do ctanto

on ignmdq san amenonu

wien shras sankaras, i = el
; nfieinen &l jus rfﬁ'.-“_ e
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SATARIO, ne pote dlegar posissicnmante
[
i

ad, 80 fo rafersnie 2 13" condisionas de la
¥ pRvd -:,;,f::z rasponssbis dalos arrores @ omisionas an que’

--,'3\ PRESTNTASION 08 LA DFERTA,
csltar 21 1ng po? ::;:r;m l1‘?{J} dal monio dat | "ssvw asto Oficial
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clén pacran HS CTU::F de cnczo oa pedldo d\:; paﬁe. acIaracrones o correcst cnﬂs a Ias dfspa»
siciones de Ios. Plieges, mediante la emisiéh de Circulares, las que integrardn el presenie
Pliego:

Si el PROPONENTE tfuviera. agtma duda.o difculfad en Iz inierpretacidn de los plisges O
adviriiera algiin eror 1 omision de Ja documeéntacion tcnica duranie |a preparacidn dr: Iz
gropuesia, debera solicliar por esérito-su aclaracién. a dicha Direccion: General hasta bes
digs-anietiores a la fecha de aperiura o @ p‘_azo que establezca en Pliego de basss v condi-
ciones pariicularss..

Las circuiares 'y aclarétiones se comunicardn a tedos los adqwremes del Pliego ai domiciic
consignado en ¢l recibo de adquisicidn del mismo gomo asi fambién-a {a Direccidn de C's-
rrec Elecirénico. cons.gnada en la adquisicion del Pliege. '

St el PROPONENTE 'no formulara pedido da aclaradién siguna en-&t temming aniedicho, se
consitera gue conace y acepia, todos vy tada uno de fos glemanios infegrantes de ks
DOCU:\fIE\JTmCIO\! del lamado’a licitacidn v de Jas aclaracionss qué se hubfersn pro-
ducido. _

Es obligacién del interesado-Constatar la emision de cireulares, poralio nio podra ale-
gar ef desconocimienta de las circulares emiiidas.

3.4~ AD'ER*UP;Q DE LAS OFERTAS:
‘:Lapa N® 1 — ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

.~ El sobre ‘5 conteniendo fa propuesta T2enica ¥ la documeniacion fequerids ss. .=br,r‘,

-al dia y hora indicada én el Decreto de flamado, en presencia da las attoridadas co-

respondienies @ interesados gug concurrat

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad.con Jo dispuiesio por gl ar

tioulo 113 del Decraio 2080/2000. La misma seré lefda y suseripia bor 10s funcionarics

acluantes y porios croponsnies o suUs rapresenianies. qué hubieran soliciady. fa inclu-

si6n de observactones sdmitidas, y-por Lodos ios interesados que deseen hacerlo,

Sl gl dia fijado para ese acio fuere feriado o declarade asueio admtmstraa:va o pd

razones dé fuerza mayor, ésle fendrad fugar ef primer dia habil siguienie, 5 Iz _mfsm_q

hora. J _

informe de! SOBRE 1.

a. los aniecedentes ser

Unica responsable de precali
a8,

b. En oportunidad de analizar & contenido del SOBRE 1, Ia Comisién Evaluadora po-

dra requenr 210s- -oferenies Informacion adicional o aclaratoria queno impique la alte-

racion ds las O!EI'_C:S DI’“‘S&HtSdaS ni quebraniamiento &l principit de igualdad: tambidn

vodra intimar 2 la subsdnacidn: de arores formales, bajo apercro.mlema de declarar

7in analizados por una Comisian. Evaluadora, ‘guien ‘sard la
ificar o rechazar ‘en esia stapa.2.las ampreses presenta-

~co\”=”‘5 inadmisible & '\w‘e:rtaa tcdo elig-deniro de los piazaq que el Comitenie fijle.

p_h.\. =

. La Comisidn. -vafuadora emitird opinidn en relacidn con la admisibilidad de Iz decw-
meniacion axigideen el SOBRE,

d ta lnad“}zs:bi}!dad d= las ofertas seré resyslia por el ejecu.l»o ‘aeto que debaré noti-
flvarse @ icdos los oierenizs enforma exprata.

e. &l resultado del dictamen de avaluacidn del SOBRE 1 sera-natificada por la Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a'isdog Ios' Oizgremiges, CoOn .mencidn expresa de
lafgatia y hora de Iz apartura del Sobra N° 2y Su ;aho sura mob} ﬂofc

; prasentadas por los oferenies qug no |




Etapg 2~ ETAPA "-“CONOM .‘3\

APERTURA SOBRE 2. Ei sobre conteniendo las ofartas ecohtmicas de quisnes hu-
bieran sido. __""‘S“!E'CCIDﬂ”‘ 13 :J ird. 80 ot pubhcm al que S2ran d¢b|damenav 1w:~--
iados irfics- fos oferantes pa 1tes dal mcio de apsriuia.d [ ::UL;E N* 1. La spgniuig
de 135 oferias 2condmicas i afgcitiargs o denrh de o3 LJI Z {16} dias de notifica-
da e adto adminisirativo de ; _;.u:;.elem*;o_r' En esle aclo se d::vowfpra. cemados o8 so-
hres, cajss 0 pagueles Gua conts ng*m fas. bisrtas senndmicas de los ofereiias NO pra-
saleccionados, 1untammte -on ias respactivas garanias de marfenimienio de afertas
Ne lo dciuado, se labiard la con asg;unu:eg.ﬁ'—a acta.

5. CONFEGCION, CONTEMINO y FORMA DE PRESENT TACION DELA PROPUES-
TA:
Las Propusstas que efection los concurrentes 2 ia Liciagion se presentaran.en-al tugar
dasignadn en el Dacrsto smando 2 1 Licitacién ¢ hasta la fecha ¥ hora indicadas.
para el Acto:de Aparura de sobra N 1. Las Propuestas gue se presentaren con. AT~
rioridad gl dia de o Aperiusa, s, haran en la Direccion Generdl de Compras dentro d
hararin-adminfstrativo. No s2 admiitiron Propuesias. anviadas por comac y de las qua
prvaem 2 en la forme mo1~=da prmCG‘dammmt-n e, 38 “mre gara y grasentara con & Jbo,
La praszatacion se debera eielivar en dos {2y sobires cerrados de fa siguisnte forma;
Sobie N° 11 tdentificande & prosadimiento. por = mai sa gfen? cofjuniaments 6oa iz
facha v here 08 Ppeﬁura Rl

A- Garaniia de-Manigrimigna oe Giarta de geusrdo a0 axpresadd en acapiia
sspatial 5 sus efectos reda.ra"r _ -

£3- ] Hliegg COImRH n foddl sus NojAs, anverss Y feverso, per el
{tarenie v sU Representanta mcm oy i constarcis de adguisicion del mismo.

C.-1a Dedlaracién Jurada que atepta i Jurisgiccion de los Tibunales dé! De-
oartamenta Judicia] de Lomss de Zamora- 9 ds "‘f'fe,c"”DS zon sempetencia ferriiorialy
maierial que en un foturo koa reemplace ecroducty de ja pue ssia 2n funcionamianto dsl
- LanGs, v ello para cualquigs controversia que

'%paﬁ‘:rmhfo- Judivial de Availansia
pudiese sustiiarse. Asimismio deberd constiul domiciiio fagal "ﬁmm st Municionn de

Laniis,

‘ri:,f;r'.pa.‘fm 3 e tat}qr iniciado ef rami
: Punicipio de L‘_,_..

““"f‘imhcm da e

mo- Declara um1 f”m- Ry :
"mssmacmn due.pueda obleners ' sarvacionas dul terisng yaus adyacencias
y tambien por refg rencia ¢ iareeres soore &l proviamrmmtm;o de materiales, perso-
nal, agua 'y energia, situacion de inslalacionss, aneq de accesa yrespacly 2 clalquier
dirg anacedants, qug usca LEm i una gxasia muﬂmm dz los caractesisticas de-

Td oy o

s hao*rms Qu dfrsc‘l stad y

5'11.1{1 cigic nfr»pr.,:.ent::r‘*m de
18 »I::Ct’ji.)..) &N u.l
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Cuando un tereero regressnia a una parsona de existencia: visitig, debera atompafiar
=l testimonio del otorgamiento del poder o copla seriificada en laformea sefialade sn ia
primera pane d& inciso.
I.- El Plisgo de Bases v Condiciones Particulares podra exigir i presentacién de oirg
decuimentacidn qus se censidere nedesaria.,
Sobre N® 2: [deniificando &l procedimienio.por-e! cual se oferta conpjurtaments son iz
fecha y hora de @psnura, contendra:

A.~ El Presupuesid detallado de iz Oferia compiﬁtc y debidamenta; firmadg 2

todas sws hojas por el Ofsrenie y-su Representants Téenico an original, cohteniendo

gxclusivamente icdos los {tems que Irltegran la planilla del Presupuesto Oficial, af efec-
to dé facllitarel estudio y cornparatién de las Propuasias. '

El Oferenie formulara su propussta enhdmerosy leiras.,

B.- La nlanilla de propuﬂsta que integra gl Pliege de Bases y Cond'czones Particuia-

ras,

C.- Bl Pliege d= Bases y Condiciones Particulares:podra exigir fa prasentacion de otre
dotumeniacitn que sc cons;dere necesaria, )
No se consideraran las-qua pressnieri correccionas, enfniendas, raspaduras vio agre-
gados anire hneas quc no fubieren side debidarnenic sf‘!vadds al pié deejios poral
firmante de Iz oferia ni tampoco las que no cotizaren lz plalidad de los irabzjes o
items. Cuando difierar las caniidadas consignadas 2n lefras v las establscidas en nd-
meros, validra el midnic total expresado en letras,

Son causales de dessstimacion de la oferia presentada, en sl acto de speiura dis-
puasto en &l dacreit de Licitacidn, los s:gulames mcumpl:m;emos a) L4 no prasenia-
cion de la garantia def manienintienio de oferia. b) La presentacion dal plisgo - o sus
modiicaciones -, sin firmar, por representanie Y representants iéenice autdrizados por

&l ofertanie. Dicha omisiéh podrd ser subsanada &n &l momento de la aperidra, de

ancontrarsg presenies gl represenignta y ol sprﬂsemans.\, téenien; vo) La orssentas
cién de iz planilla de cotizacidn, con-tachaduras y/o enmisndas, esiando £stas sin sai-
var correctaments por el ofértante. \ _

\La precedenis enumeracion de causales de desesfimacién de ofertss en el acio de

apenura es xativa, sin’perjuicio del andlisis qué sa sfectivice de cada una de las oier-

1as que se presenian, _
La omisién de parte de los requisitos esiablzcidos enlos incigos €), D), B}, Fj, G Hi s

1} podré arieiitar, a juiclo exclusivo de la Comisidn de Pre adjudicacién, & z:.o#npietm«
mienic documental,

Ambos scbres fendrdn la identificacién ya sefalade. _

LOs cOmpuics y presupuesios confeccionados por &l Ofersnie llevaran firma v salla
del Oferentajuntaments cor (2 dsl Representafie Téonico, habilitado v mawcuado en

&l Colegio de Ingenierds y/¢ Arquitécios de la Provindia ds Buenos Aires, o aquel &

indigue &l Pliego de Bases y Condiciones Farficularss, &n cada hoja-anverso y- rever~

50, NO- mCepTcﬂdOSE‘ es que pressnisn ; asoadt.r:;s v/ enmisndas gue no hayan sido

Gealdar“e me sajpvadas al pis

g ".” O'7e3.5 VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Duranig los dcs {2} dias posieriores 2 2 apeniurs, dentto del hararia administrativo

municipal; se podrén sfaciuzr mpugnaciones sl acioy/o conterido de lzs propuesias,
dcbwrdooe adjiuntar Lamaa copias del esorito de Imbugnacidn como. oferenies haye,
las cusles s&rén rastslias por LA COMiSiON "\/ALUHDORA DE OFER !AS

'n@um aciongg. S

— I
}::3 j\PU‘\J Cal

uaigider {ipg de mdugna




vacién o cualquier offe mode de peticien =, & consillucidn: de an. dapésito ep caucicn
del 8 1% al 3% det Monto del presupussio. £l ismo-sefd detarminado en 8l pliego da
Bases v Condiciones iggaies Larticularas v redlizado en sfectivo en la Teso reria. Muni-
cinal ¥ 2l comprobante adiuntado a {a Impugnaceidn ¢ mediante paliza de catcién &
favor-ds ia Municipalidad 1z cuat, en ofigingl ¥ cerificads oor eseribano, debara tam-
tigr atompaiar. a la impucnacion ¥, en su caso, reintedradp 2! impugnants ! {& im-
pugnacién prosperara total o narciaifiente. En caso carirario, &l depdsito quedars
pardide para st proponeniz 2 favor dela Mupicipalidad,

Vercido 2l plazo para las mgugnacionas, los oferentes podran conourilr @ Ja Direc
oihn Gariral de Comipras, 2 efectos de revisar ins lagajos-y fas impdgnaciones efsc-
Hiadas, durants-los dos dias hibiles gesteriores al vangimiente del plazo pard reati-
¢ ge que tpmen conosimianio de las mismas, retiren

astan, deniro de diche plaze, {o yue esgrmen perinen-

247 imipugnationas, &l sola 2
aooias de jos eschtos y mansl
iz,

Cuizda establecigo -que nt podrd acompanarse en tal oporiunidéad ninguna dogu-
mantacion que haya debida ser sresentada en &l sobre cormespondienie,

Cumpides los ramites seAzlades orecedantements, B0 cusnia correspondisrg,
quedard conciuido el periado de vistas e unpugnacionas: Las aciuacidnes guedaran
recervadas para su.evaluacion & [a Comisidn respeniiva.

[

5o dajm expresa cansiantiz gue ia interposicion de impugnacionas no produsira
In suspénsion de la continuacion dal grocstimienta.

3.7 MANTENIMENTO DELAS QFERTAS:
=t Ofereiie gquadara obliga

_ gado a marienar su Propuesia durante noventa (99) dias <o-
rridos contades a partir deldiz dal Acto da la Apsrura. Una vz vencido dicho rmino;
af piazu quedard aulomaticanents prorégado hasta sl momento d2 la Adjudicacion,
salvo que 2l Oferente refire su Oferta, comuhiodndo la dagisién por medio fehacignte v
con dier (10) dias de antelzeidn.

3.8 ESTUDIO ¥ EVALUAGION DE LAS OFERTASJNFORME DE PRE ADJUDICA.

IO ) ‘
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4.- PRE ADJUDICACION. ADJUDICACION Y CONTRATACION
2.1 PRE ADJUDICACION:
Lz pra adjudicacion tevasd sobre fa propues

e
lag que 58

ses Municipales, entre 24

iz gue ska.mas convanienie a fos inkeng-
an e un fodo 8 izs Bases y Condicio-
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia compaienie an &l
proceso, emilird el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, reguerr
a los OFERENTES, a ias repaiiciones Teéchicas intervinientzs y 'a los Regisiros de
Licitadores, Jos informes que sstimé convenienies. Se deja expresamente aclarado
quée cualguier falseamientt gue Se detecte.enla informacién sumihistrada, en. la-docu-
mentacidn provisia gor los OEERENTES sera considerada causat de-exclusion.

4.2 ADJUDICACION

! Ejecutivo Municipal resolverd la adjudicacién. Asimisme la notificard por madio
fehadienta, e jodos os oferentss gue hayan participado de la aperiura del sobre N
2.

$i & juicio del Ejecuiivo Monigipal, dos o mas CFERTAS estuvisran en igualded de
condicionss, se |es invitara a preseniar una mejore de los.pregios, con recaudes andlo-
gos a los deia liciiacion y si'la misma situdeion se mantuviers, la adjudicacién se re-
solvera ieniendo en cusnta la propuesia mas ventajosa y corvenizniz etendiends
La capacidad técnico financiera disponible de los PROPO NENTES..

i Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO la facultad.de rechazar lodas las.
Propussias sin gue ia preseniacién de lag mismas de derecho al Oferente a formuler
reclamo zlguno~

£l Adjudicataria debera fener concluida la ramitacién concerniente a:su inscripcion.en

gl Registro de Liciiaderes de esie HMunicipio d& Lanis, 8l momenio de diciarse &f De-
creio de Adj.udit:acién' respectivo. £n ca50 conirario parderd el derscho & ser Adiudice-
aflo, pudienda i Municipio desechar la Oferta. '

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE COMTRATO. PLAZO:

&l Adjudicatario para firmar el Conirate, ajianzzara el mismo, dentro de los cinco. (3
dias haoiles de notiicade la Adiudicacian. Este depbsito serd del Cinco por clento dat
maonto dsi conirato (5 %) y sé podra integrarpor algunas defes formas. previstas

Su morio permanecers inalierado nasta la Reception Deiinitiva de-la Obra, sin perjui-
cio de las posisilidadss 62 sctualizacion del mismo que se sstableceren ef presente,

4.3, INCUMPLEHENTC EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-
CION DE CONTRATO: |

Una vez riotificade et Adjudicaterio la acentacién de la Propuests, ésie debera. dentro
de los cinco (5) dias corridos desde el siauients de la nofificacion. constiuir ! depdsiic
de asramtia v preseniar of PROYECTO EJECUTIVE adecuado gl calendario real fs-
niende en cuents la facha previsia de inicio dg 1a cora.

Si el Oferente constifuyera la Garantia en alguna de las formas previsias-an {os incises
b)o o) del Art. 173 de esie Pliege de Condiciones Generales ¥ las mismas fueran oo-
servadas por no cumplimentarlas correctamente, quedara obiigade @ reamplazaiia en
un plaze maximo de veinicuatro (24} horas por aira que cumpla adecugdamenie los
requisiios, o a constiidirla en efeciivo, medianis depdsitc sn la Tesoraria Municipal.

317 e Viancido dichio plazo, 2l Municipio podrd declarar anulada fa Adjudicacion §in peruicio
: _ 2 peril

R Ty

de las instanciasjudicidles que pudieran correspander.
Lo antediche s2 hece exiansivos las garantias porirebajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA: |
Una vez amiido el Decreiu da Adjudicacion, ¥ sfactivizado 2l depbsito dg Gatantia de

'r

& con cinco (5 dias dgsda fa
ariitid e Orden deOoihpra,

slecucidn 4g goniraio; para lo cual &l adiudicatario.coni

 noEfpacian del Decrato, iz Dirsgoitn Gengral de.Gomp
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5.- CONTRATO
51 CO‘-JTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENI-

'\rncwo DE OFERTA

#\DJL;['HCA!AWO dw Ccongidy @l domiciio de | ia J\iIL:mrtaahddc‘ de Lands, sito

=n Hindlito Yrigoven 3 1883 L2 ﬂUo Deste, & fimar of. SONTRATO respecive:
=i imcumplimiento: de dices sbligacion habiliterd al Depamamanic Ejecutive Muhic-
icda def depésito de GAR!—‘AMTI!\ salvo

caso de fuerza mayor dehidamenie CoMprobads, pudizrcpzl D.E. adopiar, 8 80 500
wicio, algunas de las smm" - siguisntes:
z,) Adjudicar la obra al JPONENTE qua sigus en ofdan de sonveniencia y-en caso
anuncia g defeccicadat AL S JUDICATARIO disporar 12 sdiudicacion, descendiendo
quaa su seia fuisio Tesulte conveniznle, '

by Declardr fracas ’u!a la Ligtiacien develiendo @ depdsitu de GARANTIA alos PRO-
POMENTE
3i gl CONT RATO no se 11rma ra por deciaion del Ejgoutivo Mnmc.pai el N)JUD;CA-
TARIO. solo tendrd derecho 2 reclamar 1@ devolucion da tas’ A‘EANTIAQ consiiiui-
das. no ieniendo ¢én ningtn caso derecho a ivdamnizacion a_.gum i gor ningln <on-
caplo.
SLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANT A DE OFERTA
| as Garariias dé Ofeng sargn devusias, a nadidd, @ losgue no rastiten Adjudicata-
dos dentro del plazode (20} dias da produsids la Adiudicagion.

5.2 DOCUMENTOS DEL SOMTRATOY S S EFeCTOS:
Las Ohras gque se. Hicitan, confraian y ejecutan, quedan sometidas a ta dogumentacién
ue a continuacian se indizan:

J Memoria descripiva.

a Piiego de Bases y Condigionss

= Propuesta

s Contrato suscrips aris lay pavies,

» Orden dg Compra

E Loy Organica para 3 Mu ricipalidadas de ia Provincia de Suanos Alres.

] Reglamento de Dontabilidad v HiSpOSCIN2E de Administracion para ias Mu-
'rﬁ;,ip‘aiidade'ﬂs de la rovincia de B ,ﬁs

s La Loy de Obrss DU S ’

=415 odificatorias.

® £ Degrein Pro

Y Las. Ordenanzas L’mera{ea wgen_._tes en { Monicipaiided de Lants asi como

las normas réglamentarias da fas mismas. '

RS DOCUMENTOS IMGORPC ORADOS:

o cunsidaran incorporasige &1 Contralo ¥ hasdn fo en caso de discrepancia shire po-

IR ot W anou co'nol g arima y de et sotcitn de ja Obra, se

: Rran anotagos oo g

*,w,pe‘,\,tm y ¢l Acta de

ieado anireg
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del monto del CONTRATO, &l CONTRATISTA dentro de los disz (10} dizs de noii-
ficacion, de ia aleraciéh ¢ modificacion, deberg ampliar 2f ronio de la GARANTIA dei
CONTRATO.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL GONTRATO

El COMITENTE sé reserva el dergchp a intervenir por s 0 porierceros €n |a obra, cor
fa coniraizcion de Erabc;goq ajenos al CONTRATO, sin gue por glio ¢l CONTRATISTA
tenga el derecho a reclamacion aiguna.

5.8 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA

Las alteraciones del proyecio selicitadas- por &l COMITENTE, que groduzcan. gu-
mentos o reducciones. dé costos-de los trabajos. coniratados, gue no excedan en
conjunto el 20% d&! monie bésico coniractual serén-obligatorias para el CONTRA-

TISTA, abondndose en &l primér caso, &l importe del auriento, ne teniende de-
recho én el segundo, a reclamar indemiizacion alguna, por fos bengéficios gue

. hubiere dejado da pércibir por la parte reducida, suprimide o modiicada.

£n.caso da opiar el COWTENTE nor fa. modmcaoion de [z obra SL.D""F::I"ICEG las limitacio-
ries sstablecidas en el presente, queda establecids que & valor de fos trabajos serd
deferminada sn un todo de. acuerda ¢on fo prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquiar cause 2f COMITENTE juzgara necesario reducir paile de las obras
coritratadas siempre que no excedan an conjunio 2 20% {veinié.por ciento} def man-
fo totdl dei CONTRATQ, serén obiigatorias para sl CON TRATISTA, no tenigndo
dereche a reclamar indemnizacidn.alguna. '

5.6 DISCREPANCIHA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En casg de aparecer discreépancia o eoniradicciones eftire los diferentes documenios
qua integran el CONTRATO, se procedera de la 51guer1re mansia:

1) Sias gvidente ef error material serd corregido por &l COMITENTE, quien [o hard de

Oficio o & oedido del CONTRATISTA.

'2) Sison por deficiencias &n &l proyecio; ef CONTRATISTA lo comunicars al COMi-
TENTE. v este s= debers expedir deniro de los quines {15) digs.

3) Los.decumenios privaran en el siguisnie orden:
a) Plizgo de Condiciones y Especificaciones aamcuares
b) Mamoria deseriptiva.
c). Piants de detalls.
d) Planosde conjunio.
&) Pliegos Genaralés de Condiciches y Espedificaciones.
i) Contraio. '
g‘z Propussie eceniada v Resolucion de qdjudramon
by Motas aciaratort as si [as-hublere
} Layes Naciongies ylo Provinciales que rigen en la materia enforma compie-
mentafia ¢ suplementatia. '

.-} S 1:1 autmnc[én de ias normas orscadentes Ae permitisran resolver la cuesiion, =

Depariamshio Ejsoulive Municipal reseiverd la interpréiacién gue corrgspenida, abu-
dlendio de ser necasarfo, 2 los principios generales-dal derechd administrativo ya los
prncipios’ ge"zeralcs dzl dersthe, en ese-orden.

5} Si m'_, gfepancie &n un misino-pleno, gntre la medida g
o‘ Sf g cragaricia enird nlmeros 'y J:"'-;:raa pravalacard

E.J

Loy




7} Por @ sistema e e sirade, silz sumi de los parciales no woincidiara con- e
monto total -*xou—s‘o m eI crmulanio de cotzacién, prevalece r3 este itimo y se pro-
rrateard la diferencid ﬂard-*oaoa 103 ruhms.

pr F =
) loual crtedo se sRQUIE % 8§ sstieran dierancias enirs ef valor de la oferta economica
tormulano ds colizacien, prevelecendo el vato__r indica-

y &l monto total expuRsio; &0
dn en la oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILID DEL CONTRATIETA:
fo las ias nofificacionss sardn dispuestas en los domisfios denunciagos y constifui-
 sagln fos pliegos de: _i"‘%‘ zs ¥ oondiciones’y el coirs sporidianite copfrato, donds

saran sficaces|a totalidad dz las notificacionesqus se r:-'fn:JCi.UE;‘n

Ery naso de modificarse & domiclio espacial det CONTRATISTA duranie la vigencia

det COMTRATO v hasta iz '&,aouan defiitiva da fa Obra, CHuCI qu:ci;z ohbligada a &6~
MRURICET, - uentro de las cuarsnia’y oo na (48) horas, en forma fehacienta al Depar-
tamanio FjEcuuVo Munich Lzl su nusve domicilio, st quz diberd estar siempre an la.

Gludad de Lands:, Provi roia de Busaos Ajres.

L
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5.5 CESION DEL CONT; IATO )
) CONTRATO o podra ser fransferkds ni cedido, total o parcialmaente, salvo previa
Hon Torfridad :‘jeb‘{daﬂ ants forr Hm,ar.." pdi paris c‘ei Departamants Eecutivo Munick-
wat, ¢l que podra. denegada 5in neces dad de irvoedr caush o {undamania aiguno v
A que iai negative otorgus nirgun hpo de daracho a 1a CONTRATIETA,
Fryoal gaso de_ acordarse 2 ba nsjer niciz o cesion, #stg debera contenai al cumnli~
miznio de los Sxtrarmos requaridos Bor la Ley N? 8021 y goncardante de su Degreto
v \...ﬂl’ll"k.ﬂ ar ;S o

5 de :,xc'c**o darivadas. o motivadas por a¢tos del pods
de la sttuscion de plewa. De corresporidar, tales
0 w.:ia ung de los slemanies, rubros o ingu-
CalPliego da Bazes v \,unf'i'**iﬁhmﬁ ’D-a'r%

'mpfodhct was debides g disminucionss
& de 0bra, GuUe $Ban Heouc wdos por attos

5.5 REDETERMINACION
Sz podrin (RCONUCEr VENES
oo, cousas gz fusrre m.;., (s1¢ v;’c
aghings 82 reConocsrs _ ;
nfegren 2l precio, sagln o 25k
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El reconocimiento de Vai e contrato se caloulard
teniendo €n cuenia. fodos s el ,,mnth qus, d_e -ac:uerdo con Ew caracieristicas y con-
dicionas de realizacién, Goacirian & determinar su pe scio daiinitive.

©1ios casos anfo§ qua Lorasponda apkcar las radaeterminac m s, 2] grocedirmisnio
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{10} dias corridos, & ’U’umc‘pto padré rescindir e} Conirato por culpa det Contrat

y/a gue &l goniraio fue celebrado medianie pi‘eﬂ*aiic’a*o cohscho, viclencla o cuglguisr
otra maquinacitn Faudulenta gue diera lugar = la-aceidn penal © qug. fuere objsto da
condena penal”,

5.~ ORGANIZACION DE LA ORRA

5.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA

Dentro de los cinco (5} diss cofridos dé a'cro’b'adc et Plan de Trabajos, ge labrard g
Acta de Iniciacian de obra, Enos casos. que- asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legales Pariculares, deberd estai prosenie ef Representame Téenico del
Contratista en dicho zcto. L& incomparencia. de &sic en el Aclo serd’pénada con fa.
multa prevista =0 & pliego de’ bases y condicionas particulares.

6,2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:
Teniéndo el contratista la obligacién de ajustarse en-un iodo-2 los documenios del con-

trato, LA INSPECCION 18 entregars opm‘unam:me Una copla Iﬁga!::ada de ta docu-

mentacién del coniraio, la.que permanscerd. an.el lugar de Iz obra 'y estard a dispesi-
cion de la insoeccidn.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simulténeamente con la firma del Acta da inielacion de la Obra, ef Inspecior y i Re-
presentante Técnigo de la CONTRATISTA abrifén fos. libros de Ordenas de Servicio v
Notas de Pedido, airavés de los cuales-se curseran Jas somunicadionss entee las 1 Dar-
tes referidas al desarolio de l0s irabajos.

Las Ordenes de Servicio qus la Inspeccidn Téeniza imparia durante 1 elscucidn de los
trabajos, ssran cronoligicamente consignadas en ef libro por tiglicado a provéer por &i
Coniraiista, foliads, sellado y rubricado per iz Inspeecién Tacnica que éste guardars
en su aiicing, .

Se considera que tadz Orden de Servicio estd comprendida dento de las esiipulacio-
nes del Contrato vy que no.importa medificacion dg fo pactado ni encarge de trabajos

adicionales, salvo-el case quade. elld se hicisre manifssiacion expliciia de lo conirario.

Las comunicaciones quetequiera el CONTRATISTA para observar, selfcitar, aclarar o
definir detalles de Ejecucion y deméas acios o siwasionss para la marcha nonnialde, fos
trabajos v gus por su irdole deban quedar consignadas por escrifo, seran cronolbgi-
carmente consignadas &n un fibro follado por triplicado destinado a ese sols.sfecio- ¥
se procadera de acuerde a g indicade.

‘Cuande ei Coniratisia considers que en una orden se excaden los éiinos del Con-
trato, debera notificar de slio, sin perjuitio-de preseniar 2 fa Ingpéccion Técnica en.gt

tarmino da.diez: f.10) dfas corridos, un.reclamo claro y terminants, furidande daiallada-
menis {as razones que lo asisign para observar la orden recibida. Estas comunicacic-

nes debérs cursarias por Nota de Pedida.

Transcurrido el plazo anierior sih hacer uso de ese defecho &) Contralisia quedara
obiigado & cumpilr l= erden de inmedieto, sin poder fuego afectuar blisrorss reclama-

cionas por Ningtin soncepio,
b uﬁm 81 el Contraiisia ro diera CU’nD‘imie']IO a upa Orden de Servicio denire del plazo fiado
gt ‘ad\”‘- ﬁuo N fa misme, seré penado conta mulia que establete o Pliego de Bases y Condicio-

nes Pariic =':;ras
Cuando [z demare en &l cumplimiento-de la Ordgn da Seivicio excada sl p!adc de diez

"'»_,-J:me:w dznie, pravic Informe detb Inaoacho. de Obra; considergrs
 de plazo corfrasival, copla mecénich de. grﬁcm* roieTy

;
— o P Y e Ty
aszs ¥ Coendicionss Pa;rsca aras.




7.- DESARROLLO DE L& OBRA
7.1 PLAZO DE BJECUCION ¥ TAORA:

L5 Obras se sfecutaidn an los plézos esteblecidos an & Pliego de Basas y Gondisio-
nes Lagales Particulores. Existird mora autormatica cuando a fa expfracién del plazs v
orérogas acofdadas, faOsra no estuviara r:'czmoie-‘am” nie terminada, Cuarndo en 8l
Fliego da Candiciones Particylares se- e:;-' blzz n iazos parciales pa”ﬁ determinados:
trabajos, si ellos no estuvieran {erminados en ef plaxo fado se entrard en mara dulo-

=

maticamenta.

7.2 CALIDADDE SQUIPC:

1 Coniratista usara equips'y maquirianis de calidad apropiada.a los trﬂoajoa porgact- -
tar y el Municipio godrd exiglr cambie o reiugmzo dh BJUIpO ¥ Maguinaria cuando &
cravisto, ya sea porsu estado o caraclerlstcas, no permia la ejgcucidn de un frabajo
sarrecic ¥ al rifmo establecido, '

7.3 GASTOS DE TRANSPIORTE
Se gonsidera qua el CONTRATISTA Bz pravisto e inchiido &n su PR QPUESTA los
',d'::;On inherenies: al transgorte, dla@misn Wo, vidticos, comida, esiadias, aig de s
parsonal, ademds dal fiele, carga, descargs, elo, de mals rialas, pargs compongnies,
tfci e3, m aumariaa. NEMamIgnias ¥y enseres, que se rmqmerar para realizar los ira-
timfos abjeic de la lickacion adjudicada.

[ U]

q E_J.EC_IUC?G'PQ DE LA GBRA. MIATERIALES ¥ TRABAJOS

3.1 £JECUCION DE LA O5RA

Las sjecuciangs de las obras deberaa ajustérse estrictamenta a lo estioulado en el -
,;}_,reamnm lego y demas DOCUMENTOS .aM-;\’O . Bl CONTRATISTA no padra por
sf, kajo ningdn prefexio, hassr rabaic alguno que ho se ajuste sstrictamants al CON-
TRATO.

3.2 4 ATERIALES
T ccza so- re"=c;onado con e. \

"n&ﬂ;o* y bivaha d fndes os.
acionas Téenicas que c:om

el iy f"b
TRATO vy se le podra ey w'.'
exclusive garga.

|

| 8.3- CALIDAD DE L0S MATERIALES Y TRABAJOS:
Todos jos matériales, adafasios v accesnnios serén de Ja mejor cafidad s¥istanie en

6"‘?& "i,a da \-;L' c,ica v 08 trauzjos glaoutiades con eiiab ajustados a lag mejores
&= ;arer? B ;0 rm.ﬁmrsf delos elementos nar adquisr
ﬁos oie reguleran #abo-

o 10
{ it JFQWQ eﬁ ‘Efi._n, :.} ‘ { s ‘jor‘ iz 53 (_:
cuien, para o oual af Conatista deders subir fos gastes de Fasiade v astadia f"i-?i
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documenios del CONTRATO y de acuerdo en iodos los casos a [as gxigericias de los
Organismios especiaiizados. '

Queda convernido gue, siendo las exigencias estabietidas por I6s Organismos espe-
tializados las minimas que deben feunir [as obras, o] CONTRAT 18TA se ‘ha obligado
a‘gjecutar daniro del precio contratade y sin que, 1mphque adicional aigune, fodo
trabajo resuliante det sumplimiento de aduelias, aun cuando fos planoes y sspeai-
ficzcionas del CONTRATO carecieran de détalies sobre las mismas, ¢ cuando con-
signandoss estas, su previsién no-alcance a, cumpliro-sa openga a o reg!:.mamedu.
Para =i caso de gue las mx&genc;as o datalles, contenidos en las espacificagiones ¥
pianos superaran {as mihimas reglereniarias de los Organismos espécializados, &l
CONTRATISTA deberd inexorablemente respeiar y sjecutar 10 siablecido en la DO-
CUV%:NTAC!ON que. Intégra CONTRATO, quedando expresamenie aclarado
que no esié auterizado a raducirlas ¢ modificar el proyécio por propia decisién
hasta &l limite de & regfemen-acron wgeme aun cuando contare con la aproba-
cién del ente resoective. Silo hiclera queda obligado a demofer ¥ reconsiruis ios
zraba;oa 50 cosia y cargo, conforme a'lo coniratado 'y a simple-requérimienio- por
Orden Gu Sarvicia. En sl caso que el CONTRATISTA solicite v obtenga dg 2. CO=
MITENTE aprobacion a una miodificacion de este cardcier, gqusda obligads a
reconocst la aconornia resuliante de emplear la varante reglamentarid. Esta modifics-

¢ién la propondra anticipadamente a 1z gjecucion det frabajo.

8.5 ACE®P ulusoﬁs O RECHAZO DE TRABAJOS ¥ HMATERIALES

El hecha gue fa INSPECCION dejare de ghsérvar o rechazar materiales; v tiabajos
de calided. Inferiar; ¢ mal efscuiados, no implicard ﬂceptac:ion de los mismos resui-
tando de aplicacion lo establecido en el arifclio anierior.

8.6 ENSAYOS

E! COMITENTE oodra exigir todos los snsayos convenisnies para compiobar silos
materiales’y partes componenies de tnda clase-coinciden con {os establecidos porlos
Pliegos y Raglamerios periinentes,

£ personal ¥ los slementos nacesarios para este objefo, serdn facilitados ¥ costed-
gos por &l \._;O_N TRATISTA. Este adémas pagard cualquist ensayo que deba enco-
mendarses alaborasiadios.que el COMITENTE determine. -

8.7 VICIOS BN LOS MATERIALESY OBRAS-INIPACTO AMBEENTAL

Cuandd se s0spéche que axisten vicios en frabajos no visibles, la INSP ECCION poda
ordenar las damolicionss o desmoniajes y las racanstruccionss necasaras, para cer-
ciorarse del fundamenic de sus sospechas, y-sn el SUPL@SLO que’ los defecios justan
comprobados, iodos.los: gastos originados nor el motivo & taran g cargo def CON-
TRATISTA, sin Ccrj{_.cao de las-sancionas qué pudieran correspondaries. En £aso con-
trario, las =honard sl COMITENTE.

Si Ins. vicios s& rrarﬁresc:ran en el franscurse def plazo de garantia et CONTRATIS
deberd’ rﬂp*ra. o carnhiar Ias obras defeciuoses envel plazoquege fjeen l2 ordzn d,,
sarvicio, & conter desds 12 facha de sU noifficacidn fehacients, Transcumdo ese plazo
dichos trabgjos podran ser gjecutadoes por el COMITENTE -0 por Tercefos, deducisn-
. dose st impo i1z de fes oréditos g liquidar 2 favordel COF\TRA‘“%S TA 0, en su caso, dal
rmdo de reparo o de la garentia de cont Hato.

la Qacenc.or Firtal de io3 ‘faDcleS 35! Lrﬂbata es de




empiea de maleriales inaproplados: fampoca bera at CONTRATISTA de fas respon-
sabiiidades qus determine 8 COdigo Civil y Comercial.

5.3 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO _

Los trabaios ejecutados oo mateniaies de maEyor satidad yio da mayor valor que fo
estipulado ya sea pori naturdlezs o procedencia, ne daran derscho al CONTRATISTA =
réclamzacion alguna por meloras de precio. Los: trabajps que no msmwesen oonfar-

mes con las Ordenas de Servicios CGmLfnCQGOu al CONTRATISTA © que 1o res-

pondiesan a las E3 spacificaciones Técnicas conirdmuﬁ!s‘a podran sgr rechazadas,
aungus fuésen de maycrvafo gue los indicados y en e ste caso el CONTRATIS-

TA demolerd y reconsirdid los wabajes de refersncia, de acuarde a |6 indicade

en la doaumamamm poniractual, dentro dat plaze que sa fiie, estando-a swcar-
0 los §astus ¥ responsamiuaau yg-generados por esla caysa '

£1 CONTRATISTA retirard a sU exclusiva costa y dentrg del plezo que la respaciiva
ordan lo senale, los ma stedales § alemenios @& toda clase que = COMITENTE re-
charare, S na io Hiciers, padran ser damolido ¢ refirados log rasteriales vy elamentos
referidas por 8l COMITENTE, sin rscesidad dga interpalacion alguna, @ cosia del

COMTRATISTA.

£f CONTRATISTA debard factitar le marcha simuitanea o susesive de los wabajes
siecuiados por °! yig 105 que =1 COMITENTE, rﬂ%porsabie de 1a coardinacien de los
mismas, decsda réalizar directamenits o por intermedio de otros CONT :\AT*STAS da-
miopdo cuinplir s indicaciones que 20 tal sentida formule ia !NbPFCL,ION dé obre,
regpectodl orden i c:uord:;,auon de efecucion de fos trabajos,

‘Esigra gualmenie oq.tqaoc a- uhlr gn forma 9prupisda su gbra a la de los demas.
CO’\!T‘?nTISiAS c&la qun realice dirsciaments 8l COMITENTE ajustandoss 2 las
indicacinnes que se 15‘.5‘) impariieran v a 6s Planos ¢ Fspecificaciongs. Cuando el
CONTRATISTA. sufriers demorns o fus’a cn;orpﬁcf!o an sus rabajos por heehos, fak-

g, hegligencias, o relrascs BTIS

3.9 RELACIONES {"D\- ""ROS COMTRATISTAS
iy

e otros CONTRATISTASD, dabal v dar cugnia del hecho a
12 INSPECCION, en eligmine da 48 horas.
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este a refirar de ta.obra’ a quaen a quienes io cometieran, sin perjuicio de iz apii-
cacion de Ias sanciones previstas si correspondieran.

8.2 ORLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU R'EPR‘FSENTANTE'TEGNIGO

£l Contratista- ¥ SU Rupresentame Técnice son responsables de la correcta intarpreia-
-¢ién de'fos diancs vy 2speciiicacionss bara iz realizzcidn de a Obra.

£i Representanie Tacnico del Contratista finaré solo-o can. eque) indas l=is prasenta-
ciengs de cardcter igenico ante e Municipia v concuitird a ésie g a'jd Obra cur:ndc-'-a:-tf
sa o solicite.

La negaiiva a noiificarss de cualqmmr ordern moiivard I aplicacion de mulias;

. ‘En cada orden Se consignaré el t&rming dentro def cual debe cumplirse g misma. El
< incumplimiento de las Ordenes de Servicio ie haréa pasible al Confratista de la multa
ne Fgstablecida
- 7 El Contrafista Baje ningln concepto aceptara drdenas verbales.

C 'L.a marcha de jog irabajes prevista en el Plan de Trabajos aprobado por &l Municipio
el podi’a ser alierado Salvp eh-caso en gle se produzcan modificaciones en ia Obra.
La lnspec‘,!on verificara el fiel cumplimignto del Plan ds Trabagos aprobado por el Mu-
nicipio. -
Cuando la Inspeccidn compriabe el no-cumplimiento dal Plar de Trabajes, intimarg su
«cumphm:vmo mediante fa correspondiente orden de- servigio, Bl Contratisia en asiz
.** ‘caso estard obligedo 2 presentar nuevo monta probablg de cettificacién mensual v
acumulada, an gt Srmina que fiie 1a Orden de Servicio, 56 pena de la paralizzcion ds
{os. trabajos, inierrupcién del plazo, coniracial y aplicando a su vezia multa establec-
da en-el prasents plisgo.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEGUTADOS:
E} Confratista es siempre responsable de k correcte ejécucién de les obras, debienda
fespetar ia ubicacién, forma'y diménsiones gue se deduzcan de los planos.
Evistencia de materales antes del acto lickatorlo: Cuando el Conirafista na formuiara
ninguna observacion por escrite anfes de las T2-horas, del Asio Yisitatario, respecio &
l& imposikifidad de obtener materiales exigidos por la dogusantacion, ya sea por ia no
existencie o fabficacion de os. mikmmios; en pizza, no fendra derecho a qus, érn iz sje-
cusicn de la obra, slegue dicha cxrcunstanua para provocar et cambio-de materizles.
Faltz ds materisles durante Ja gjecucion: En las circunsiancias que durante fa sjecu-
¢ion de.ia Obra s e¢mprobare {8 no & vistancia o fabricacion en plaza det o los mate-
riales exigidos por la documentasian, la Inspeccion detgrminard e material qué regrm-
plazara al previsio; & que nunca serd de inferior calidad 'y que no daré por este mox.vo
derechn = regjusie alguno ¢ madificacion del plazo contraciual.
Precaria enirega: En los casos de materialss de pracaria enirega en plaza, ef Comra-
tisia debera. prevar dicha circunsiancia, parg gits cliando llegue el momenio de su em-
plao, no €8 Jugar la misma a un entorpecimisntc de {a mércha de Eos trahaios. Esiz
falta de previsidn por parte del Coniratists dars iigar a que se-aplique Una mulia jgus!
& Ja previste por-dia deé retardo en la terminacidn dal fiam, cuya duracion esle pravigia
en el Plan ¢4 Tiabaio aprobeda. '
sai  Conservacian: & Coniratisia efectuara todos los arreglos por d apBﬂE‘:C.@S que gustan
3 GQE orsducirss. durante la -gjscudisn de Iz Obra v serg res;mn::abL de sU Gonservacion
et 0 Locta ta Re scepcidn Definitiva de fa misma. | |
,-,Arreq!os-'- = Inspaccion pondréd 8n-gahocimianio del Contraiisia 105 defscios o deierio-
' 5 en la Obra v €st2 pracadsrd a su reya“acam o arraglo. en.&! glarc da

S Vapcidogsia plazo, 2 Insoecdidn gnsargsa los rabalns 3 oiresnarse-
. & R

c...i.,Z (" oy




@5 por cuet Zia del Coniratisia, descoritando. & E_rn'po_rie de los mismos del fonda de
1'3"1!.&&1

4.4 VIGHLAMCIA;

#1 Conirafista-dentro de s suma 10t A fifada 20 2l Contrato, esta gbligado o ,,1 arvar la
guarda de ia Obra. A f? -1 sy hasta f2 recepcion provisional de fa misma deb or}tar
con of paisonal nacasana, Parssu oW idado de dis.y.deg noche,

2.5- APORTES Y COMTR BUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD BOCIAL:

v} Coriratista presentard mensualiigntz a la Inspeccidn ins compropantes-qus ceriifl-
quan el haler dade cumplimignte en jorma T2 guiar a los aportes y contribudionss. exi-
wides por tas leyes respeciyas yio con retacian a o Administracion Federal de Tngw—
sos PUblicos (AFLF.) pam rodo 3l parsonal ocupado en chra, como #si tamibian =l
cumm{muﬂmo de toda fa normaiiva wgf-*nt relacionada 2n maisria de :’iuCidEﬂtE% daf
wabajoy erfzrmedades: pm;m;mﬂes D& comprotiarse 2 no curaplimiento de 1o esta-
aletido precedentementaf a! Munigipio prosedaré a paralizar Ias liguidaciones corres

nondisptes.

E‘: JO‘E\JALEQ WiNIMGS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CBRA:
et Confratista deberd pagar prniualiménte al personal empleado en lo obrade acuierde
ofi los jofnales establecides oor log convenios debidaments hormofagados v actual-
zados, en el caso de que Esivs SUrersn modificaciones. -
& Conracista sg ha 308 rarw; de u)das las cusstiones |aboralas que s suscitaren cen
motiva de 8 Obra, respondiands en foring exclusive ante cualquier reclamo de sus
depandisnies.en o que hacz 2 fas \,o.mmercxaa pravistas en ias jeves laboralgs y de.
seguridad s6cial, eximiends sxpresa armenie-en &5 asunio de tr,c_fa'“-soon%abmd’id al

Municipio de Langds.

5.7- PERSOMAL OBRERC:
T Coniralisia deliera dar curnpiimisnts 8 foestablecidy enles leyesy gonvanios labo-
:n'i:c en v'genf:a Emum@: Ciepare Mesasatio ¥ suficients do enwieados idongos 2

i -deda Inspecsion, de rdo con @ Plan dé l“r':oajoa
sirizmo dsbers p"'a LIS wr,c ¥ aer r.q{ de los elementios de seguiidad que-s
¥ tnc'r'nr dﬂ acuerde a iz : une ragliza en la by exigivd sUuso. -,J,
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Fma sltas y bajas que se pr J-_,;c 211 =n aly H {soral afeciads 2 fa ub;a en forma inmedia-
a dejando esiablecide gug &0 2l caso-de akas deberd acrediiar 2l correspondiznie

cumohmr 2o de lanprmativa aplica r:nia,.. '
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sefes, mafiss; ndmbrss, ate. asi como' ta vatiacdn de (os planos v espedificaciones’
de’los frabsjos.

9.16 RESPONSABILIBAD HAGIA TERCERGS
E" CONTRATISTA es exclusivamente respofisable de ioda reclamacién o aceidn de
groerds que pudieran iniciarse por razén da cualquier dafic o perjuicio ocasionzde a
_:“ersonas & cosas por fa abra o sus Bnexoes, va sea 0or cualquisr material, maguinaria
o implerentos ptilizados en. [as obras o por n'eg‘!genma_ culpa, omisitn o impru-
dencia de & yfode sus empleados y/u obreres afeciados a la gjecucidn de lds obras a
SU Gargo.

14 -CON 1RAT}1"‘!ON D& SEGUROS:

Prﬂwo & la iniciacion de los traébajos previsios en fa Dbra, e} Contratista. clebmra acradi-
far Ia. coniratacién de-Seguros por Accidente da Trabajo, Vida Obhga;c-no Rasponsaki-
lidad Civil, Contra Terceros y todos los gue requiera ia legislacion vigenie, en compa-
fifgs reronocadas porla Super,ntcndenc;a de Seguios d€ la Nacidn y la Supesinten-
dencia de Riesgos. del Trabajo, seglin cortesponda, per sumas suficientss paraculbric
tanio al personal de la Cbra como a ierceros v SUS bienes, durante loda fa-ejecucion
de los trabajos. Sera obligacion del Coniratista informar altas/ bajas y/o cualquisr mo-
dificacion a fas ndminas presentadas al inicie de los frebajos en el diz de ocurrancia
del cambio. '
Asimismo, 2l Coniraiisia dabard declarar indemne al Municipio de Lands con respesio

a cualquierconiingendia.que pudiera suceder.
Cada i‘nie-’lran’t‘, de la Supervisidh de Ia Obra (Representante Técnico yfo Représen-
tamis de Obra designado) debera ser @segurada en poliza individual intransterible.
Deberédn cubrirse los eveniuales siniestros ocurrides tanto en Obra como en i jline-
re” no debiznds imitarse :‘s’fe concapip exclusivamenia al irayecio eatre el domicifio

raonei del aseguirads yla Obra, Los semuroa coniratados no deberan conieneér fimi-
taciones, e¥cencionas o cendiciones que, en atencion a las caracteristicas de la Obra,
su jocalizacin v ’os trabajos a'gjecutar, desviriden a hagan lluscria la coberitrz.com-
prometida {cofio gjemplo incluyendo Pero no imitdndose a Iz exclusidn de sinjestros
en zanas in'umab =5 y-la limitacion de sdad). £l plazo ds cobartura aaoera COrespon-
deise con =i plaze de Obra hasta la Recepcidn Definitiva de Ia misma. ka paliza origi-
nal r2speciiva dabard ser entrégada & 1a Superisidn, previa verificacion de su ade-
cuacion alos antedichos tarminos, por parie del Municipio de Lands.
L& Polizg de Seguro deberd comtener Una cléusula aspecist en la que se indique qus
no padrs ser amdadani modmcada sin previo consentimiznio del Municipio.-
*-n caso de mci.mpt roiento & lo dispuesio precedaniaments; Se suspendera la gjscu-

dﬁ 1z Obrz, sin m;er‘upc:on dei plaze contraclual ¥ seran- de apllca{:ton ias. sancio-

_._e tegelEs gue correspondan, sin perjuicic d& las acciones gue ametite el incumpli-
mxemo._ _
E; Coniraiisia se compromete a sdecuarsy condunta 3 toda normativa labora vigents,

incieyendo pero no limitandose a la de Seguricad & Higiena gqua resulis de aplicacidn.
Suinobssivancia Sgra cavsa de rescision det Contraio.-

o La Directidn de Dbra sz reserva 2l derecho. de solicitar la documenizcién probatoria,

en.cualguizr momento del desarrolio de fos frabajos sin pravic aviso.

512 DA
= ’".‘“:3 in tomard a. .:»LI \.g“ﬂdo fampo iz
d faa BhHras gue sjeculs, a i

dai COMITE E“TEE NMBPECC




s iy a las promﬂc‘ad 50 rosas de lerceros, que s pudieran originar por cualquier

o ALI“-:?
 resarcimiento de los geduidios
Iz CONTRATISTA. Esta responss
ta abra.

ol COMITENTE podrg isiepsr enosb petlar, de las sumas que adetdara a1 CON-
TRATISTA, & :mnor“a que astime convenients hasta gue 185 racia@maciones o 8c-
cionas que llegaran & % formuldrsele por algunos de aquelios concepios, saan de-
nmtwﬂmﬂ“}:e resueltas v iayan satisieche a5 indemnizagiongs g qué hubienén da-

o iugar en darecho.

fU:sr&.. corracd por-susita exclusiva de

sistird hasta la Recepdion Dafinitiva ds.

10 CONTRALOR DE OBRA.
40.1 SUPERVIS] ON GENERAL
|29 iafeas de supservisidn general de tas obras estaran o carge del persenal profo-i

1

sionsl det COMITEMTE, a cuyo efedto eniregara una ndmina del personal autoriza-

d¢ al CONTRATISTA.

EHCONT RATISTA, por su narta, dtbara faclilar ampliamente e comenda de @8 s
TIES,

402 INSPECCIONES DELA u,:RA

La [ﬂ*pr crion de Obra esiard @ sargo 42 los Rincionarias gue & designg 2 Municipic
quien comunicara par nokz 2 Coﬂimtr ta cumlds son las peErsonas aulorzadas para
visitar 1a Obra en eualguier momenio sin preusu aviso v cuales estan aulorizadas para
dar drdenas escriias con caracter da Inspeceion,

10.3 REPRESENTANTE TECMNICO _
1 CONTRATISTA co mard hasta 1a racepdion deiniiva. dp'la"ob"a, con un Represen-
tarite Téenico, aceptado por &f COMITIENTE, que serd tendré & st eargo fa eondte-
on de los irabajos v fag iesponsal Sifidades. ibonicas consiguieniss. dﬂ acuerdo con fa
rraloza e impottancis ¢a los mismas, de conf srmidad gon ta definician def Art, 1.2

‘g dste pliggo.

10,4 PERSONAL DE CONTROL T "'ECNICO DEL CONTRATISTA
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Coptratisia ro lo sefialara opor‘[unamﬂnte sSerén a.su cargo jos tranajos que fuera ne-
cesario-elscutar, para corregir las-fallas v esos rrabajos no podran: justificar ampliacios
nes de plazo.

Ana[egameme cuanda el Contransta fenga algo que gbservar 0 una aclaracién que-
pedir, debara hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11. NORMAS Y FORMAS DE WMEDIGION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

La madicion se hara por porGentaje dé oora ejecuiado, ds acuerdo alos rubids, v se
obierdré por medio de una planilia de megicion. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFI-
LCADOS '

.., Los trapajos efectuados dé acterds al CONTRATO serdn medidas o estimados e su

“avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-
TANTE TECNICO, v la INSPECCION se consigheran de inmedlate sus resulizdos
deniro de los cinco prirmeros dias habites del-mes: siguiente al de _e;_ecu,clon_, a-losfines
de la correspondiente certificacian. " |
Las formalidades v detalles del insirumenio en que censie el resuliado del estade de
jas obras se'aj:ista'ré'n z o establecido a contihuacion:
antro de [o's ¢inct. (5) dias habiies anteriores a la fecha de cariis fcaeion, s
brac icard la medicién vse exdendera is planifia de madicion de obras.
> Con cifa el COMITENTE preparard el Certificade v le eritregard al CON-
TRATISTA una copig simple.
5 En caso 62 disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendsrs de jo-
das meneres la planilfa de Medicidn son los vesultados ebtenidos por fa ING-
ECCION, sffirendo para la .iquzdac 3a final el ajuste de las diferencias so
brelas que no hublefe acuerdo..
o Los Certificados constiiuiran en tedos los casos, decumentes provisionales
para pagos a cuenta, sujeios a posterioras rectificaciones, hasta fanio se pro-
duzca.ia hiquidacion final.

-

113 PAGOS DE CERTIF I’C-ADOS—A’*JTIC‘%POS‘FI“'AMC‘ICROS

La Certificacion v toda {onma dg page se regiran por lo que establezca, pars tal fin, &t
Pliego de Condiciones Particulares.

Podran prevarse anticipos financieros, como un porcemaje sobre el monio oo

tractual, lo que; en su caso, serd establecido &n los pliegos da- condiciones parii-

culares. La devolucion drz! mismo, se efectuzra aesmmando de cada carificado.

deobra ei borcentaje de anticipo, hasta compieiar el 1G0% de la certificzoidn. Denirs

de fos quince {15) dias siguientes a lz firma de contrato, se emiiird un Cartificede de
Anticipe, euya imparis seré aauwafeme al porcentaje de-aniicipo acordado, que debe-
ré.ser garaniizado. en su folslidad mediante tas GARANTIAS p{ex;jsra~.d_ei presen-
e-Pliego.

c.x.a A

& -
B £n tase de: que por cusiquier talsa el COMITENTE hubiera exizndide Certificados

nor impories, supeficres a los que realmente: correspondlan tendrd dsrecho's exigir
del CONT RA*%DTA edarids de a resiitucion de los .n,pores paCadOS d& "sa:,

los inters rreodonclenzas a ta sur
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it di los pritheros créditos qua deba peroibir ef CONTRATIRTA L Cuandao la Cerlifi-

cacidn que reste de in obra no permita detvase las sumas Hquidades en exceso por

pepital & intareses, ol Cu:\..}: SNTE intimars al CONTRATISTA pars gue. orocada 2

ficz (10) didgs de notificado. Transc currido.dicha plezn v

e :'ﬁ."? r)»’\IT}.;C.

da pagD, peeapoiin di mm da i3 obra v el ragimen
mmina =i las Sepecificaciones Lagaigs Padicula-

Ty o ’m&- :.dn 58 a2tz

.»:c.tJ 1A mJ gma, Se dofe

14,4 EQND(C DE REPARD
En tada Certificado de abra se daducird el 5% an concepto de FONDO DE REPARO
por fz glacucinn en Hempo v iorma de losirabajos.

Dicho impens podra ser s § Por g a4 GARAMTIA constituida 2a cualquiera de las
formas establecidas 2n esw '~i S0 o b:on nodra ser canformada: pormn za o-aval ban-
aario: o DOr vEjores -equ:‘.r"foriﬂ'n ary Hidos g)iravaiasﬁ:q o nacionzles, Conf . Art125

TEC, 2950/2001,

tas suinas dedutides en consepto de FONDO BE REPARD o la GARANTIA con
aue s2 Jo sustituya quedsia an peder dei COMITENTE hasta t2 Recapoion definitiva...
da la obra, con iz finaiidad da constiwirse en garantia ds la corrécta v aportuna eje-
_f.':-:.lr,fﬁn da {os rapa; oy. Yy parg hacer framte a ias-'r_e;'}ar_acmnes mue fleran Necesariss.

eal
v que ol CONTRATIST piacuiare cunndo fe fusren ordenadas, comd asi tambigrn
'p',:ar 2 a:rorl ar el pagy dz. tw ’ﬂu??lb que 5e .1ub1uen irpey

E'J""J!

ad

st en @ pesante plisge v
que no hublers safisfechn hiego de: (a fehacients intimacion, ¢ Gli0s CArges que
o a0 el pfesents sJiiagm & en 2l 42 Condicio-

'=:or-'w°pcz:‘.:;;n de deuards con io previst
fnay Pariouianes.

115 ADICIONALES, ECONCHIAS y DEMASIAS
2) Bl precie de los adicionales y -vror*.cmms qui 8 orlgir-c,n an aiteraciones o modi-
shiecldo de acuerdo al andlisis da pn 'c'f"v a ia facha

ficaciones de proyReLo S&iz =i
de ia hicltacion que pracliqus & VOOMITENTE, brmr‘ndGoF‘ &7 ;’L, olanilizs presentadas
legarse & Un

ror at ("ONT« \: ?67 TA ¥ ey acusrde enre las panias, Da no :l:,
i trobisins deberdn sar QJE,GUPJG? fm'E inatoriamants por

o o rELGNNT ‘erd o "‘“’_) rozl do ,E% :T'!'QI'TIO& rna*‘ ios
f ff‘[‘]‘: L!U

i

auOuurm

ey

h) f_,onjuntamﬂn;e con &l ?ML dir de « ‘n!q modm Ak on dﬂ oHrP debaran establecerse
ias veraciones respesiival £5’3! Plan de Trabsjo gue fuersn ng ceaarias ¥ aventual-

g r*ﬁ' a}“za de 3} s nmrtuai rodc\ :o cu rsl ui" 1 VEZ amou':ci’\ qu;—

ran s
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12:2 PLAZD DE GARANTIA

Duranie e plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARG que se establecerd en el

pliego. dz Condiciones-Particulares, contado & par‘ir deila fecha que consigne el Aciz

de Recepcidn Provisoria, el CO‘\HRA'HST;E\ sera responsable de la comservacion,
guarda. v vigiandia de la obra y de las reparaciones requeridas por los. defactos o

desperfecios provenientss de Ja mala calidad de los materidles o gjscuicién eficiente

g Jog irabajos. La responsabllidad del CONTRATISTA, incltye i5 consemvacion v

guarda, hasta la recepcion definitiva de Iz obra, de aque![as partes para la gue sg
hayan sfectuadg, en su ¢aso, recepciones parcizles provisionales. Se excaptlan de
Ja presente obligacidn fos defectos résuliantes dal uso indebido de las construccio-
nas,

12,3~ Rth_FCIO\! DEFINITIVA:
;{anbcurrldo el penodo de Garantia la Coniratista solicitara por escrito la Recepcién
Definitiva, A tal efecio se fabraré sl Acte respectiva pér los técnicos que designe sl

Municipio v an pregancia del Contralista y su Representante Técnico.

12.4 RECEPCIONES PARCIALES

“-La Receticién Proviseria, serd una sola, @ fa términacién total de los trabajos, aun

cuanda para su ejecucmn hubigran reuldc plazos p::rcnales salve gue el Pliego de
Condicionse Particulares prevea reécepciones: parciales o que el COMITENTE Iz B¢ auio-
rice cuando lo consiteragonvanienie,

En case dz Recepoiones Parciales provisicnales, cumplide el olazo de garaniiz se

practicaran, también fraccionadaments, las receptiones parciales definfivas.

12.5 DEVOLUCICN del FONDO DE REPARC
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos fmpories, ls serz

devielio al CONTRATISTA 2 la firme de ia recepcion definitiva de las cbras por 2

COMITENTE v una vez saiisfechas las indemnizaciones por darnios y perjuwios o}
cualquier oira dzuda que corra por sU cuenta,

12,6 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION
Queds ‘expresameante. esiablecido, que la Recepcién Provisienal o Definftiva de. las
obras no eximée al CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran CGTTESpor‘dCrl:

porincumpiimienio del plazo de sjecucion de-Jos Trabajes, ni def résarcimiento de .oc

dafios y periuicios que le sean imptiables. Con posterioridad a la recepci
definitiva, o] CONTRATISTA se respensabiliza de las obras de gcuerdo, 2 a5 pr35~
cripciones dal Codigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATC

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie del CONTRATISTA, of CONTRATO qué'da'ré rescindido, a menos
que fos hgrederos ofrezean levar 2 cebo las obras bajo las condigionas astmuiadas an
aquel.

2l COMITENTE, filara los pxazos da- praser acion det ofrecimisnto y padra admitide ©

i
=

il
& ‘:Aww desechario sin que, en este case, tengan dichos sucssares dereche 2 indemnizacibin

alguna.

En case de acentacidn se exigird a los sucesarss que upifiquen:su personeria ante &
CSOMITENTE. :

=n czso ce guisbra, fipuidesion sin dulshiz o £oac urﬂo civii Je sersedores el CON-
TRATISTA, 52 ovcducia da plens darschd la résaision def CONTRATO. '\E_




En e} Gfima supasto; quadard supaditada ja degisidn de continuar o ne a fo'qua decida g
CORTENTE

i

=] Municipio tendré derschio a resoiver f Conirato e l0g siguishies casos. )
2} Cuarndo of Coniratisia saa cuipabile de fraudes o grave peligro ¢ conlfavenga las
obligarionas ¥ condicionas.estiptiadas 2nla coriratacion. _ _

) Cuandg el Contraiista se exceda.sin causa jusillicada del plazo fiade en los Piia-
gos, para [a infciacian de les Owras.

) Cuandg-el Contratista no lisgare.a jusiificar las demoras & [a ejetucicn de la obra
en caso dequé ja parie gjeputada no corresponda @ tempo previsto en lds plenes de
trabajos v a juicie de 1a reparticion no puadan terminarse en los plazos esiipulades.

dy Cuando el Gonatratista infringa fas leyes del trabajo.

27 Por deficienciss faierades &n o} normal desarraiip de los rabajes, debigndo haber

sida comprobaras fehaci@ntenrente.

4 Ba haber iransferdo:o ¢adido el sontrate en forms total o pargial,

) Por fafencia, toncurso o Gird causa gue determing incapacidad de! Contraiista a

n

R

daciaian del COMITENTE:

) Cusndo el monta de las nafidadas aplicadas #a un s calendanio, exceda sl
quince por clenio (15%;) del soial faciurado &n sse parfods, todo ¢lio sin perjuitio da la
aplicacion delas sultas en ua hubiere incurrida el adjudicaianio.

i Cuando fa-suma de fa lolalidad de ias penalidades aplicadas supere el =% del

fois del cantraid, :
it Por disolucion o liguidacion de la Emprasa Coniratisia,
it Por falte de cumplmisiig roisrecamene o Ordenes de Servidio.

13.3 CONSECUTNCIAS DE LA RESCTIRIGH POR EL COMITENTE.

Digpuasia @ rescision daf CONTRATO par ot COMITENTE, elif tendra las conse-
cugricias 3 .continuacion sefiaian,

AY B CONTRATISTA raspondérd por los perjuidos que sufra ¢l COMITENTE a
causa dal nuevo CONTRATC glie so eslabre para (3 soniinuacidn de las obras o .par
fa sjscucién directa de las mismas, ¢on os siguientes alpancas:

1°) En los supussips QUE Bl CONTRATISTA 8fA CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
VE NEGLIGENCIA O CONTRA FENCION: A LAS OBLUIGAGIONE CONTRACTUA-
LES o que SF EXCEDA DEL PLAZO FPARA £LINICIO DE LA OBRA indepandients-
iane 02} pago 68 ds dafies y parjuizios pertinentas, pardera el fonds d2 CARANTIA.

7 - ‘ a ot G0N TN el parderd el

s axoedieran daf

T ny derngd o :

fonda de GARANTIA v fesplf

mofrto de dicho fondo.

33 Bl COMITENTE tendsd derecho al uso, sf asl o estisna canvaniente, ds la o las.

patenies que putisral amparar 2 mnierales, slomenios o sistemas constructivos que
siouszr el CONTRATISTA pora fa obia

i oores conpvenigals, i

nuhis
Ly B
soninuasis
0 Los

PR
SELG O

CONHTENTE feciba, 2n o4

y por-los mat

S0 L

ninddas Y obras in-
10 i e los trapads,
gneficto gue ae obiuvies any
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i oontivg W GE oty S E OrECHIE BE SONTRAT G raseinaido:




a) Cuando =l COM|TENTE suspenda por mas de tres. (3} meses |3 ejécucidn de izs
obiras, salvo ra cnes dé& fuerza mayor, por-hachos :mpre\ns*os 0 gue previstos no pu-
d‘eran evitarse. b) En caso fortulto o de- fusrza mayor, que imposioilite ef cumplic
miierio de las obligaciones emementﬂs del CONTRATC. ¢) Cuandd =] GONTRATIS-
TA se-vea obligado por causas [mpurabies al GCOMITENTE a suspender 135 obras por
mias de tres (3) meses o reducir el ritimo previsto ah mds de un 30 % duraniz eua-
tro (4} meses, coma consacuencia de la falia- de cumplmiemo en terming por parte
del COMITENTE de Iz entrega de los glémentos o.materiales que s hubiere compro-
metido

13.8 CONSECUENCIAS DE LARESOLUCIEJN POREL CONTRATISTA

Producida la resolucién del CONTRATQ, en virtud da las causales previsias en sl ar
ticulo anterior; glla tendrd las siguientes.consecuencias:

a) {iquidacion a favor det CONTRATISTA, previa valuacion practicada de. comdn
acuerdo con &l, sobre la base de-ios precios, costos y valores de plaza de los mpor.

\Les de los equipos, herramientas, instalaciones, Giiles y demas enseres necssa-

és para-las obras, que el COMITENTE adqurera y el CONTRATISTA no déses rete-

nc;r
by Liguidacion a fayor det CONTRATISTA, del importe detlos maieriales Y pariss cont-

ponerites acopiadas y 1as coniratadas, en elaboracion’o en siock que s8an recibi-
dos'y nacesarios para fa ejecucion de la obra a los precios de-contraio _
s} Transierencia al COMITENT E, sin pé rd:d:! para el CONT F%ATiS_i._A, dz los conira-

o8 celebrades porél, parala siecucion delas obras.
< dj S hublere irabajos gjscutados, 8t CONTRATISTA deberd regueric de inmadiate iz

Recepc;m Provisional de los mismos, debiendo: reglizarse su Recepcitn Dafinfijva
una vez vencide &l p{azo de BARANTIA,

&) Uquidacion asavor def CONTRATISTA ds los Gastos Geaperales comprobados,

9 No se fiquidara a favor del CONTRATISTA suma alguniz por oiros concepios que los
enumeradoes-en aste articula,

136 INVENTARIO

Hacha la comunicacién de rescisién o resolucisn del contrato, el COMITENTE iomarg
posesmn de Ias obras en 2l-estado en que se encueniren y {evantara un inveniano de
las. obras u;==cu zdas v d= los materiales, herramientas, 2quipos ¥ cugiquier ofro le-
menro qus-se-encueniré en fa obra, a cuye:fin ciiard:en forma fefaciente al CONTRA-

TISTA con antelacion de ires [€)] dias nabiles para que concurra., Siel CONTRATISTA

ng goncumiera a la citacion, que se le-efectuars, se le tendra por aceptanie’ dal in-
ventario qua &f COMITENTE practicara, sin de recho @ reclamacién alguna, labrén-
dose ¢l gdis ante Escribano pliblico.

13.7 REMUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
=l CONTRATISTA tenuncia al ejercicio del derecho de retencidn, tanto coma schre los
materiales v consirucciones.

_ ur_a{amﬁ 13.8 LIQUIDACION DELOS TRABAJOS
T &'% "“““ Bl COMIT it_NTir— practicard asimismo la-fiquiddcin de los' II’::D::}OS sizcuiados y iermi-

nados por sl CONT RATI ISTA con. c:fi"E}QIO 2l CONTRATO yde termineid las caniida-
des. v classs de rabajos inconciuscs, maieriales, partes companenies o impls-
menies inventariades g indispensables para iz bra Los mﬁzsr':’fﬂs gnsdres, panes

-_-_"1':‘_'3 gmaniades N ecepiEdos po ENTE, seran retiredos o

ONTRATISTA a 3¢ cosia, dan troy dei ttrmme de diz: , {10} dias
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contar desde la netificacin fehaciants que reciva del COMITENTE. Los iravajos:

no aceptados sern demalidas por &t CONTRATISTA, también dentro de los disz
{10} dias d2 notificados en forma fghacienta; Si vencide el ignmino gl-CONTRA-
TISTA fo retirara-agleliod matarizles, gnseres, DAries somponantes o implemenios, o
no demadlisra fos trabajos aludidos, 2l COMITENTE, podra procader, sin necesidad de
interpelacian siguna, 2l relin © demolicion. imputandose los gastos qus stio damands
al CONTRATISTA. |

Al importa de la liquidacion de lis trabajos sjecutados. que fueran aceptados’ tanto los
sarminados como jos incenchiscs, pangs camponaniss, materialgs y gnNsSeres
aceptedos @ precias ds Lavalio, constitufra un crédito a faver del CONTRATISTA,
pravia deducsisn de 1os pagos afectuades a tuenta. '

et credito cuando la Restision hubiers sido.causada por e} CONTRATISTA, quatiara
pendlente de.pago hasta fa tarminacion y liguidacion final dg fos trahajos, para respon-
der por gxcadente de costo de eslos, ¥ de los pericios que se oniginan puf las resci-

siones. del CONTRATO o (a mata sjecucidn de los trabajos hechos por e CONTRA~

TISTA v ias penalidades que pudieran estar imgagas, Si en el-case anterior las su-

mas retenidas no bastaran pars cubrir fos mayorss-desembolses Y periuicios gue 1a.
Rescision afecte al COMITEMTE, 2! CONTRATISTA debard abonar el saldo que por:
aste concepto resulte. £n aingln caso, irgtuyiendo iz resoision fundada en (AZ0NEs 09

mérto, npo_r'%unidad ylo convenianct, se reconoeara suma algina en concepio e U-
cro-casante. '

43.9 AVALUO

4

£1 avaitie requeride sg realizars pol media de peritos: aombrados uno par.

cada parte. Bl perito propuesia por e COMITENTE partenecers al piantal del
narsonal de iz Muonicipaiidad salvo que e COMITENTE decida dada @ especialidad
designar otro pefite: &, dsos Bftcios, v detara poseer incumbencia profesional én la

materia, En 2l caso de disconformidad enire ailes, tendra validez el avalto efsctua-.

do por gl perity propugsio ool &l COWHTENTE.
L R !

13,40 RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Serd asimismg. cusat de esdision gt £250 Surtaito o fuerza mayor due imposibilite at
cumplimiznto del ceniraia. 251

fubiara sjecutado corformg 2 Jas estipblacionas Ha! contrato v fos materialas aco-

giadfus gqus fueran oz e

14 DISPOSICIGNES VARIAS
44,9 EXTRAGCIONES Y DEMOLICIONES

i parg Haver a cabo la obig contratada, fuera nocasario efectuar :
raaliciones, segin loindiguan 0% pianos. y documentacidn respactiva, fos gasios

iz deranden fos rabajos, 2512ran 3 CHIYD dal CONTRATISTA.
e depsrd dar sl méetedal provE seate de las demoliclones €l dasting que s2 da-
e iH 14 e

feprns an 2 Pliage de Sondic

: por licitacitn, ampliacién o modiicscicn, deer
Formma dbras sxisiantas, aslaran = gay
dides sinexcencidn an ia oropud

geucidn de ol

ra &l contratista la obra que




. éd 3 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Todo matarial provisio o'trabajo ejecutado en virtud dé-gste arijculo, serait de la cali-
dad, tipo y deméds requisites 2guivalentes - ahalogoes 2 los axisterites. segln corss-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3- PAGO. DE DERECHOS Y TRAMITES:

£} Cantratisia deberd realizar iodos los trémhies, como asi iambién comerd por su
cuentael pago dg derechos Y toda otra-obligacién necesaria para pParmisos;, inspeccio-
nes, aprobaciones, gue sea ingtudible realizar @nte entidades Oficiales Provificiales,

Naﬁlonaiﬁs. Municipales, Empresas proveedoras de enerdia sfécirica, gas, teléfonos: y
ioda otra que corresponda

No se le raconocerd &t CONTRATIS!A ampl:aczon de plazos por airascs en {8
obfencmn de los penmisos de inspeccion, aombacmnes y/o cuaiguier aira circunstancia:

que.pudiera argurentar.

14.5. SISTEMAS PATENTADCS

"-Los derechos para &l empled an las. cbras de artictios o disposifivos paigntados,se
nconsmeran inctuides en Jos brecios del CONTRATO. El CONTRATISTA, ‘sera
(infco responsable por los reclamos que provengan por-el usorindebido de paten-
tes. En ceso de feciamaciones o demandas’ por este concepte gque prosoperen,
el CONTRATISTA se obligz a restituir at COMITENTE todo imperte al que hava
sido condenado y c::emvams:nte pagado camo asimisma, todos fos gastos y cosios

‘gue de ello resuite, sin perjuicio de'inicler las acciones legalas cor manmdmm& jaely

'0*: perjuicics: ‘sufridos. En caso de Rescision del CON' FRATO, el COMITENTE fencré
dérechn a continuar los irabajes utilizando las mismas paignies que hubjese
previsio utilizar el CONTRATISTA. Por lu iarie el CONTRATISTA dabera praviamen-
te & le uiliizacion en 15 obra de materiales 0 mélados protegidos por patenies, hacer
conpcar al COMITENTE las condicionas en .que ha sido convanido su Us0, ¥ presen-
iar la copformidad esciiia de sUs iitlares pare acordar fas mismas condiciones de
uillizacién al COMITENTE, 2n cas0 de rescision.de CONTRATQ,

14.5 PLAZOS )

£l eomputs ‘dz indos los plazos cdnsignados en of presenie Pligge-de Condiciones.
‘Gerjerales, s&ra en dias habzle:. @ éxception de las dlsposzcmnes que en jorma . ex-
présa sefalen que seiraia de dlas: corridos enfre &llos los inkdbiles.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuys presenfacion no se establezcan plazos
‘on oiras partas de-este Pliege de Condicionss Partictlares, deberan ser interpuestos
dentro de fos trad (3) dias hibiles da producide el heche gue Jas motive, G;Ledendr‘
‘ebiigado a :unaer‘os debidamente, con determinacion da valores, espacies, elc,'en
un piazo de cinco (8) dizs habiles contados a pariir del véncimiento del primer tér-
mine. Si no lo hiclere perdera su derscho.

5l de la nterpratacion dét CONTRATO bajo su Taz ienica surgr ran divergencias,
‘éstas seranyasuelias por ot COMITENTE, cuyas dedisionss seran definifivas respec-
ic de la calidad de los materiales y pﬁﬁes ecmponenies; fe solider y corredia gjagu-
c:on = las astruciuras v de. fa rmemreea ion de 138 normas ge mensura,

K o

2ido™ ias _w:rqenr:L n ds intergretacion fegal, & CONTRATISTA dﬂbara_
: scnfﬁ ants ef COMITENTE. Bl -mismo o podra sus-
nialmignie, con. 8f preisxio d2 qus exisian z;‘{eage oias
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nendienies, bajo peria &2 aghicacion de las, miultas fijadas, y sin gque dicha sangion
interrumipa 8l plaze e wiminacidn de- {as obras.

14,9 DERECHOS DE PRESENTACIOM

La presentacion de.la SROPUESTA. No crea deretho algunc a favor det PROPO-
\E:NTE para su ageptacin por partg de la M unicipatidat, la cusl se Teserva ademas
gl derecho de requer 208 CROPONENTES y ADJUDICATARIOS, fos andlisis de
nracios, de fleins 2 nror-'rzuun QuUecons idara convenisnie.

14.10 COMPETENCIA nicial

Parz todas aquellas cues tonas judiciales, (o8 partés g2 sgmeien, con: renuncia ex-
presa de. cuaiquie offo Tiero, 2 fajur istlicoion de fog Triounales Contenciose Admi-
nistrativos de ta Pravines s Suenss Alres, con asiento en la ciudad de Lomas de
Zamora o fos que en 2 s fituro fos raemmiplacen, con renuncla exgiesa & cualquier oo
fusro o jurisdiccion distinia gue por cualquier causa pudiera correspondnrie eanaij-
tyenda- domicilios especaias 80 los inticados ul-stipra yio.en of gue indinuan sn
OONTRATO en caso ds dus EFiiirse y.en 103 gue sarén validas todas’ fas notificacio-

nss fahacientss que S8 wiracn entre elias sean 1as mismas judiclales o ext ghudicia-
les salvedas nolificacionss pidiciales. que sa resicern a la Munigipafidad de Lands,

las cuales deberan ser sfaciuadas.en Hipdlito Yrigoyen 38683da {a cludad de Lanus,
Provigoia de Buenog Aires,

14,12 VERIFICACIONES CONTABLES

£l COMITENTE dispongié y ef CONTRAT! STA zeepiard la compulsa de fibros, Ve
sacionas contebies, ¢, con ralacion a fas obrss contratades, debis ndo el CONTRA-
TUSTA fadilitar fas faress, poniends a umpo@rcnm del COMITENTE én cualguisr mo-

mento los elemenios. qus &ste gstime rizeesaricos.

15, SANCIONES ¥ MULTAS

s demora gn e iniclzaon, dasarroiio o terminacian de los tra ba,lo don respecto &
inz plazos astipulados, 0o nruma’imqwr) contraciual, dard lugar & fa aglicacion
de las santionsa gue Nas. abaig se detgllan, sin gue -enh ningdn caso. fos "?:oﬁJCS

puedan ;ustmaarse por & solo hecho de pe haber recid ide gl CONTRATISTA Gdve

zencffzt: o mmumceam 3 dhat COMY I‘EN‘TE:, soerta de o lentitud o demorz 20 iz m[--

& o marcha de los : ;fiur an mara Dor
&l zola vencimianio de g ; ;
mvrraal y pur e3¢ soio z,zrm sz davengaran :.l;{'dr)ldhcal EHHS 4G5S rm“.!ta ._ t:,up Glig-
dardn- oi:hgado a pagas sin nedesidad dai merpﬂ*éuasr} previa alguna.
dna vez: pussio BN obta 2l equips rmmmu previsio por el Pliego de- Bases y Condicio-
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “FINALIZACION DE 4 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA TALLERES”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitacién Publica para
la obra de “FINALIZACION DE 4 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA TALLERES” correspondiente
al “PLAN DE OBRAS DE VIVIENDA SOCIAL 2022".

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados
en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el poligono delimitado por las
calles Gral Paz, 20 de septiembre y Gaboto, en Remedios de Escalada, Partido de Lanus.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a
PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATRO ($10.841.004,00).
Se efectuara un anticipo financiero cuyo monto sera el resultante de la divisién del monto
total de Unidades de Vivienda (UVIs - Ley No 27.271 y 27.397) del Convenio Particular por
la cantidad de meses del cronograma de trabajo (4 MESES). El monto incluye el Impuesto al
Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme normativa
vigente.

La presente Obra se financiara mediante el programa RECONSTRUIR creado por Resolucion
N°99/2021, EX-2021-35152243-APN-DGDYD#MDTYH con fondos provenientes del Ministerio
de Desarrollo Territorial y Habitat.

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION: La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR: Los Oferentes cotizaran en pesos de acuerdo a la
Planilla de Cotizacién que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas
deberan acompanfarse de los Analisis de Precios de todos los items que integran la planilla de
computo y cotizacion. Asi como las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla
Tipo.

Debera tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacién, que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se
desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en la Planilla de Cotizacién formaran
parte de la documentacién contractual y se utilizaran como base para las certificaciones
parciales.



La fuente de financiamiento de esta Obra estara a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Habitat por un Convenio donde el monto se determina en UVIS.

El precio total del contrato se establecera tomando el monto de la adjudicacién en pesos y su
equivalente en Unidades de Vivienda (UVIs — Ley N°27.271 y 27.397). A tales fines se tomara el
valor de la Unidad de Vivienda que publica el BCRA correspondiente a la fecha del acto de
apertura de ofertas.

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA: La visita de Obra se realizara 5 dias previos a la fecha
de apertura, en la UBP del Barrio Villa Talleres, sita en las calles Gral Paz, 20 de
septiembre y Gaboto, Remedios de Escalada. El interesado en realizar una oferta debera visitar
la obra antes de cotizar. Es obligacién del interesado recoger del lugar en que vaya a
realizarse la obra toda la informacibn complementaria que pueda obtenerse de Ia
observacién del terreno y sus adyacencias, como asi también por referencias de
terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y energia,
vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacién de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que
estas informaciones substraigan de Ila responsabilidad del proyecto realizado por
organismo del comitente.

De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la
que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del
Municipio de LanuUs designado al efecto. Dicha acta debera acompafiarse junto con la
documentacion que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 7° - VALOR DEL PLIEGO: Segin se explica en articulo 1.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, el pliego se entregara en forma gratuita. La documentacién podra
consultarse y retirarse hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, en La Direccién General de Compras dentro del horario administrativo de esa
dependencia. Ademas estardan disponibles, en la pagina web del Municipio
(7http://www lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7).

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentacién de licitacién y
constatar la emisién de circulares.

ARTICULO 8° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS: Los oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacién requerida en
el articulo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales:

SOBRE N°1 a fines de cumplimentar los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y
Calificacién se solicita:

. Copia certificada de los tres (3) Ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de
Ciencias Econ6micas.

. Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2
yB.1.3.-



. Listado de Equipo, Punto C.1.-

. Plan de trabajo y Curva de Inversion, EN PORCENTAJES, Punto C.21y C.2.2.-
. Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1.-

. Normas de Seguridad, Punto D.2.-

. DDJJ, de juicios pendientes con la Administracién Puablica, Punto E.-

SOBRE N°2

« Los Andlisis de Precios de cada {tem completos

ARTICULO 9° - APERTURA DE PROPUESTAS: Segun se explica en articulo 3.4 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, las Propuestas para la ejecucién de la obra, se abriran en el
lugar, dia, mes y hora establecidos en el Decreto del Departamento Ejecutivo que dispone el
llamado a Licitacién. -

Los interesados podran hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora establecida para
la Apertura. En el caso que ese dia fuese declarado feriado o asueto administrativo, el acto se
efectuara el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma analoga al dia del
acto de apertura original.

PREADJUDICACION:

Teniendo en consideracion que la presente licitacion forma parte del “PLAN DE OBRAS DE
VIVIENDA SOCIAL 2022”, se deja aclarado que la Municipalidad de Lanus no adjudicara mas de
dos (2) obras a un mismo oferente.

La Comision Evaluadora estudiara el contenido de las ofertas, determinando si las propuestas
cumplen las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen la presente contratacion y segtn
los criterios de evaluacién.

Con posterioridad, la Comisién de Preadjudicaciones emitira dictamen fundado aconsejando la
adjudicacion del contrato objeto de esta Licitacién a la oferta que resulte mas conveniente a la
Administracién Activa.

El Dictamen de Preadjudicacién sera notificado a todos los oferentes. En caso de deducirse
impugnaciones, éstas se resolveran conjuntamente con el dictado del acto de adjudicacién.

En caso de que un mismo oferente hubiera presentado las ofertas mas convenientes
correspondientes a mas de dos obras, la Municipalidad de Lanus propondra cuales adjudicarle.

ADJUDICACION:

La adjudicacién se basara exclusivamente en el analisis de la oferta mas conveniente y ajustada
a los Pliegos Licitatorios.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, la
Municipalidad de Lanus podra proceder a adjudicar al oferente que le sigue en el orden de mérito,
o proceder a un nuevo llamado.

ARTICULO 10° - GARANTIA DE LA PROPUESTA: Seglin se explica en articulo 3.2 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, el importe de la Garantia de la Propuesta a que se hace
mencién en el Articulo 1.5 de las Bases y Condiciones Generales, sera equivalente al 1% del




Presupuesto Oficial, la que sera reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicacion
a quienes no resulten Adjudicatarios. -

ARTICULO 11° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Segtn se explica en articulo 3.7
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los Oferentes quedaran obligados a mantener sus
Propuestas durante noventa (90) dias corridos a partir del acto de Apertura. Vencido el plazo de
mantenimiento de la oferta, los proponentes pueden retirar la garantia sélo si retiran la oferta; si
esta no es retirada por medios fehacientes, se entendera que acepta la prérroga del plazo de
Mantenimiento de Oferta hasta el momento de resolverse sobre la Adjudicacién vy, por lo tanto,
no puede retirarse la Garantia. -

ARTICULO 12° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE_LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICO FINANCIERA: Todo oferente debera estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o
Proveedores del Municipio de Lanus; asi como también en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

e CAPACIDAD TECNICA:; Igual o superior a $10.841.004,00.-
e CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior $32.523.012,00.-

El certificado debera referir a la Especialidad: “Arquitectura” y/o “Ingenieria”.

ARTICULO 13° - GARANTIA DE CONTRATO: Segln se explica en articulo 4.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, el monto de la Garantia de Contrato prevista en el Articulo 1.5
de las Bases y Condiciones Generales, sera equivalente al cinco por ciento (5%) del importe
contractual. La garantia del Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la
Recepcién definitiva de la obra. -

ARTICULO 14° - OFERTA UNICA: La presentacion de Gnica Oferta no sera causal de la
anulacién automatica de la adjudicacién, quedando a criterio del Comitente evaluarla como
conveniente o descartada luego de su evaluacion.

ARTICULO 15° - FIRMA DEL CONTRATO: Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases
y Condiciones Generales, dentro de los cinco dias habiles posteriores a la notificaciéon de la
respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano. -

ARTICULO 16° - ORDEN DE PRELACION: Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan
quedan sometidas a lo estipulado en el Articulo 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
para Licitaciones Pulblicas y para la presente se tendra como marco también lo estipulado en:

a) Ley Nacional 27.397
b) Ley Nacional 22.271
c) Resolucién del Ministerio del Interior, Obras Pulblicas y Vivienda 896/17

ARTICULO 17° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de
discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

Concepcién general: de lo particular a lo general. -
Concepcién cronoldgica: de lo posterior a lo anterior. -
Concepcién técnica: 1° Contrato 2° Pliegos —

Las letras prevalecen a la cifra.



ARTICULO 18° - ANTICIPO FINANCIERO: Se efectuara un anticipo financiero cuyo monto sera
el resultante de la division del monto total de Unidades de Vivienda (UVIs - Ley No 27.271 y
27.397) del Convenio Particular por la cantidad de meses del cronograma de trabajo (9 MESES).
El mismo sera deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la
Garantia establecida para la suscripcién del Contrato, el Contratista debera constituir una
Garantia por el total de dicho monto. La misma debera cumplir con lo especificado en el Articulo
1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 19° - PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos: Debera presentar dentro de los diez (10) dias corridos de perfeccionado el
Contrato, el Plan de Trabajo definitivo. El mismo se tendra en cuenta para el pago de los
certificados de acuerdo al Articulo 22 de las Condiciones Particulares. En caso de rechazo, el
Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacion.

b) Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos de perfeccionado el
Contrato el Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el
Representante Técnico, Némina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de
Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar
los mismos. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas
subsiguientes de la notificacion.

¢) Plazo de ejecucién: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS
CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

d) Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacion del Inc a) y b).

e) El plazo de conservaciéon: Sera de CIENTO OCHENTA (180) dias contados a partir de la fecha
de la Recepcién Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las
obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si éste no los
realizara, previa intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucién, el Municipio podra
efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que
tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la Garantia de
Contrato.

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual
establecido para la ejecucién de la obra.

ARTICULO 20° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista debera tener en
obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Direccion de Obra, que lo
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion, pueda entenderse de inmediato
con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades para
notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y
pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que, La
Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacién alguna. En caso que el Representante designado deba
ausentarse, debera designar una persona idénea en su reemplazo. -

ARTICULO 21° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Contratista
debera contar durante la ejecucién de los trabajos, con un Representante Técnico matriculado
en el Colegio de incumbencia segun obra, e inscripto en la Caja de Previsién Social, de acuerdo
con la Ley 12.490, asi como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio
correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. -




ARTICULO 22° - FORMA DE PAGO: La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de
Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccion
de Obra.

Cada Certificado debera estar acomparfiado por una muestra fotografica del avance de obra.

El pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su
aprobacion por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL y por el area pertinente del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, fuente de financiamiento de la obra y supeditado al
giro de los fondos por parte del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; previa deduccién de la
parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a
normas vigentes de la Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo, debera
acompafiar Nota con caracter de Declaracién Jurada con la némina del personal afectado a Obra,
Formulario 931 con némina, comprobante de presentacién y pago, Certificado de Cobertura con
némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado.

Los avances de obra se certificaran en pesos y se tomara como referencia para su pago el valor
UVI correspondiente al Gltimo dia del mes a certificar; siempre que hubiese alcanzado como
minimo el 90% del avance de obra proyectado y aprobado en el Plan de Trabajo
(Resoluciéon 896/17 del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Servicios) debidamente
presentado segun lo requerido en el Articulo 19 inc. A.

El plazo de presentacion de los certificados de avance de obra no podra exceder los 30 (treinta)
dias corridos desde la fecha de medicion. En el caso que los mismos fueran observados, debera
presentar las correcciones solicitadas en un plazo no mayor de 10 (diez) dias corridos.

En el caso del no cumplimentar los plazos de presentacion arriba detallados, los
certificados se realizaran de oficio v se aplicara a la Empresa Contratista las sanciones
estipuladas en el Plieqo de Bases y Condiciones Generales. -

ARTICULO 23° - MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles
posteriores al cierre del mes calendario de ejecucién de trabajos, se procedera a la medicién de
la obra ejecutada, la que se realizara con la intervencién de la Inspeccién de Direccién de Obra
y el Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta respectiva. -

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para
la medicion, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en
el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacioén Legal y
Técnica del Contrato. -

La medicion y Certificacién se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego,
incluyendo, ademas, materiales y mano de obra especificados vy, todas las tareas anexas que
permitan habilitar la obra de acuerdo a su funcién.

ARTICULO 24° - GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS
CERTIFICADOS: Segun se explica en articulo 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, del monto de cada Certificado se deducira el cinco por ciento (5%) como Garantia
Sustituciéon Fondo de Reparo que se devolvera al Contratista al realizarse la Recepcién Definitiva.
La Garantia mencionada podra ser reemplazada cumpliendo los requisitos del Articulo 1.5 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.




ARTICULO 25° - CARTELES DE OBRA: El Contratista debera emplazar en el lugar y forma de
colocacién que la Inspeccion de Obra determine dos carteles, cuyo disefio se enviara por parte
de la Secretaria de Comunicacién.

El cartel debera ser provistos e instalados por la adjudicataria. -

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacién de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas
condiciones y en forma inmediata. -

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del cartel,
garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo vy
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal
efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la
adjudicataria asumira los costos econdémicos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho.

ARTICULO 26° - INPREVISTOS DE OBRA: Todos los trabajos que, no estando indicados en
los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras respondan
a su fin no seran considerados imprevistos de obra, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo
alguno para el Municipio. -

ARTICULO 27° - COMPENSACIONES: Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en
la planilla de “Cotizacion” en cantidades que superen a la obrante en dicha planilla, se podran
compensar con los remanentes de otros items cotizados en la Propuesta, sin superar el monto
del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de
la documentacion que avale la solicitud

ARTICULO 28° - CONTRATACION DE SEGUROS: Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. -

ARTICULO 29° - PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS: Segtin se explica en articulo 15.2 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, las multas que se impongan, seran acumuladas y
descontadas al Contratista en el préximo pago de Certificado de Obra.

Si la acumulacién de las multas o sus caracteristicas obligan a rescindir el Contrato, debera la
Contratista proceder a su cancelacion dentro de los quince (15) dias corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantia de Contrato. -

ARTICULO 30° - REVOCACION DE CONTRATO: (Decreto N° 4041/96 del P.E. de la P.B.A):
“Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa
cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen
posibilitado la obtencion de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de vicios
conocidos por el contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptibles de
acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal o que fuere objeto de
condena penal’.-




ARTICULO 31° - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES: Segun se explica en
articulo 2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme lo determinado por Decreto
N° 561/2000 de este Municipio, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos
de Precios o Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante
comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de
inscripcion, hallarse inscriptos en sus obligaciones tributarias y Previsionales de orden Nacional,
Provincial y Municipal.

La exigencia precitada involucra:

. Impuesto al Valor Agregado. -

. Impuesto a las Ganancias/Ganancia Minima Presunta

. Monotributo

. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. -

. Obligaciones Previsionales y de Seguridad Social, sean estos como trabajadores

auténomos o con personal bajo relacién de dependencia. -

. Tasa Municipal por Inspeccion de Seguridad e Higiene, Motores, Publicidad, Pesas y
Medidas y otros con cobro a cargo del Departamento de Comercio e Industria. -

. Tasa Municipal de Servicios Generales del Inmueble donde desarrolla su actividad.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direcciéon de Tesoreria
General constatara que se encuentren al dia con los tributos Municipales de este Partido. De no
estarlo, se suspendera el pago hasta que proceda a su regularizacion o se compensaran
conforme al Art.130bis de la Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires.

La Administracién Municipal de Ingresos Publicos (A.M.1.P.) centralizara los requerimientos que
efectle la Direccién de Tesoreria General, para que el estado de cuenta y de consolidacion de
deuda que hubiere, sea informado a dicha dependencia. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara al dia, el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, de planes
de pago o moratorias autorizadas por los organismos de recaudacion.

La observancia de tales obligaciones sera requisito indispensable para proceder a la
Adjudicacién y en su defecto sera causa de rechazo de la oferta. En el caso que el
contratista se encontrara exento de alguna de las obligaciones arriba mencionadas, debera
presentar la correspondiente documentacion que acredite tal exencién. -

ARTICULO 32° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las
causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas. -

ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA: Seglin se explica en articulo 8.10 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, el Contratista, durante la ejecucién de la Obra, mantendra limpias las
calles y en especial, los accesos para facilitar el transito peatonal y de automotores. Entregara
la obra libre de escombros, materiales, excedentes de construccién con la correspondiente
aprobacion de la Direccién Técnica. Los trabajos finales de limpieza seran ejecutados previos a
la Recepcion Provisoria total, debiendo dejar la Obra en condiciones de ser habilitada
inmediatamente. -




ARTICULO 34° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La remocién,
recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos (agua,
luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera ser
autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitira
la ampliacién de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocion no se haya contemplado para la fijacién del plazo
de ejecucién de la Obra.

2% Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece
la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

ARTICULO 35° - SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD: Segun se explica en articulo 8.11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, la Empresa Contratista sefializara en la Obra los
obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de vehiculos y/o personas. Dichos
sefialamientos se mantendran durante las veinticuatro (24) horas del dia, utilizando bandas
reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace, aprobados por la Direccién
de Obra. -

ARTICULO 36° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga de
excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual dispondra de ellos salvo expresa
disposicién en contra impartida por la Inspeccién actuante y/o por indicacién de la Secretaria de
Desarrollo Urbano.

ARTICULO 37° - TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al efectuar
su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte,
por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de
medios de transporte. -

ARTICULO 38° - MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO: Segun se
explica en los articulos 8.3 y 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Contratista
presentara, con la anticipaciéon que se le fije, las muestras de los materiales que utilizara en la
obra, que le sean exigidas por la Direccion, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de un
plazo maximo de diez (10) dias. La demora en la ejecucién de la obra producida por el Contratista
por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Direccién de obra o haber sido
rechazados los materiales, no se deducira del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor
debidamente comprobada. -

ARTICULO 39° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: Las
penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido
para la ejecucién de la obra. -

ARTICULO 40° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer precios
por aumentos o reducciones de items contratados o creaciéon de nuevos, se ajustaran a lo
determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a
lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Publicas y su Reglamentacién, por el Decreto
5488/59.-

ARTiCUI=0 41° - RECEPCION PROVISORIA: Segun se explica en articulo 12 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar
la Recepcién Provisoria Parcial, por unidades que integran la obra, siempre que, en todos los
casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales se haran en
oportunidades de labrarse el acta de medicion. La Recepcién Provisoria por el total de las obras
esta a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes y sera efectuada a




solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante, debiendo expedir informe técnico que avale la
correcta finalizacién de las tareas realizadas.

ARTICULO 42° - CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma provisoria,
total o parcialmente, se procedera a inspeccionar periédicamente la misma, a fin de constatar si
la Empresa cumple con la conservacién permanente. Las Inspecciones se realizaran cada tres
meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcién definitiva.
Si al realizar la Inspeccién trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la
conservacién permanente de la obra, se intimara por diez dias para que la ejecute, de no
realizarla se incrementara el plazo de conservacion total en tres meses, correspondientes al
periodo de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con
cargo al Contratista. -

ARTICULO 43° - AMPLIACION DEL PLAZO: Si durante el plazo de conservacién de la obra se
hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del
Municipio, hicieran aconsejable la ampliacién del plazo de conservacién, ya sea para una parte
o el total de la obra, se le comunicara al Contratista, con la indicacién de la parte afectada y el
tiempo de ampliacion. Las parten reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el
plazo de conservacion sera equivalente al plazo de conservacién fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacioén original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Sustitucién Fondo de Reparo
contra depdésito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién
del plazo de conservacion.

ARTICULO 44° - RECEPCION DEFINITIVA: Segun se explica en articulo 12 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, la Recepcion Definitiva se efectuara, de corresponder por la Oficina
Técnica Municipal el primer dia habil siguiente al vencimiento del plazo de conservacién
estipulado en el Articulo correspondiente del presente Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, con mas la ampliacion que en cada caso se hubiera dispuesto. La Recepcion
Definitiva de las obras se ajustara a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas
Generales y Particulares, que fueran de aplicacién para esta obra y que forma parte integrante
de los documentos del contrato. -

ARTICULO 45° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: L a Garantia del Contrato sera
devuelta al Contratista con posterioridad a la emisiéon del Decreto convalidatorio del Acta de
Recepcién Provisoria de la obra, y la Garantia de Sustitucién Fondo de Reparo sera devuelta
con posterioridad a la emisién del Decreto convalidatorio de la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO 46° - VARIACIONES DE COSTOS: Los pagos a la Contratista se actualizaran
conforme el sistema de Unidades de Vivienda, establecido por las leyes N°27.271 y 27.397.

La instrumentacion se llevara a cargo, de acuerdo a la Ley 22.271 — Articulo 6 que expresa que
el valor inicial en pesos de la UVI sera determinado por el Banco Central de la Replublica
Argentina, de forma tal que 1000 UVIS sera equivalente al valor de 1m2 promedio construido con
destino a vivienda en la Replublica Argentina.

El valor UVI sera actualizado mensualmente a través del indice del costo de la construccién para
Gran Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar modelo 6.

ARTICULO 47° - PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberd presentar planos
conforme a obra y/o material fotografico (segln corresponda) respectivo del estado de la Obra
antes de realizarla y después de la ejecucion de los trabajos. -




No se otorgara ninguna Recepcién Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo
establecido en el presente articulo. —

ARTICULO 48°.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista debera proveer un 0.1% del monto
de la obra en concepto de elementos e insumos que seran solicitados mediante Orden de
Servicio y en caso de que los mismos sean elementos inventariables, esto debera comunicarse
a la Secretaria de Economia Y Finanzas antes de la Recepcién Provisoria de la Obra para
proceder al Acto Administrativo correspondiente.

Los elementos deberan ser provistos dentro de los cinco dias habiles posteriores al efectivo cobro
por parte del Contratista del Anticipo Financiero.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se contratan.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizaciéon y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervisién y/o aprobacién que deba requerir la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacién
instrucciones de la Inspeccion, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion
esta situacién, previo a la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran algun rubro
o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar
la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del
modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién, prorrateados
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y
cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucioén de las obras, ya
sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en
todos los casos por capataces idéneos.

Conigual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
relinen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose
por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion,
etc.




Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los materiales en
general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendra la obligacién de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las
exigencias de la Direccién de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas que
continuaran desempefiando sus tareas en el ambito municipal y las demas zonas del edificio no
afectadas por la intervencion como medida de preservacién de las instalaciones existentes.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Gltimo caso debera mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcion Provisoria
El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la Inspecciéon un plano de la disposicion del
obrador de herramientas y depésito de materiales que deberan estar confinados al sector a intervenir,
con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Direccion de Obra prevera la ubicacién del vestuario y bafios para el personal, y todo otro local e
instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
A su vez, también se le solicitara a la Empresa garantizar un espacio tipo oficina con bafio para la
Inspeccién de Obra, con todos los insumos necesarios, como escritorio con computadora e impresora,
entre otros.

Ademas del equipamiento, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los depdsitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. El Contratista tendra
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La
construccién especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser
retirada por el Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones
provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizara la verificacién de medidas y angulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a
los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacibn seran materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios
para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspeccién.
Cualquier trabajo extraordinario, o alin demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, atin cuando la Inspeccién se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:
El Contratista debera prever en su cotizacién la provisién de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.




La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ninglin caso menos de 5 unidades métricas o seglin corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccioén.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el
Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los
trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido
de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicas reglamentarias para dichas
instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del
sitio o de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucién de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién.
La Inspeccién esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periédicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta
y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 — MUESTRAS:
Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcién hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra indique, podra
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacién de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacién, para su consideracion. Si esta
aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo
que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccioén final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara
a opcidn de la Inspecciéon de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION GENERAL DE
VIVIENDA SOCIAL. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo
0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista sera el Ginico responsable por los reclamos que se
promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser
aprobado porla DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL a cargo de la Inspecciéon de Obra
dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.



11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aungue no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto
las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucién del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos
solo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un
certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su
propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta contratacién.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza
de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta
la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal
que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los
detalles necesarios.

b) Interpretaciéon de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion
de los planos vy la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente
pudiese contener la documentacién técnica de contratacién que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de reconocimiento adicional
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo
de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en
letras, sobre las indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccién de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccién de Obra.
Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las



tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracién o
deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra,
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comln, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera
la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

dg) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspecciéon de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La
Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depdésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si
o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos
y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara
su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.)
a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacién a la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL
los planos que se detallan continuacion:
Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento urbano
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Infraestructura: pavimentos y Redes de servicios: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de
detalles.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas [.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acompainia la presente documentacién.-
El Contratista cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacién minima de
20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacién de las tareas previstas en
el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL. Para las
instalaciones que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacion previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique tomara como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las
correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin
tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique.



j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que la
Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y
previo a la materializacién de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de
los planos indicados en el punto i).

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:

La presente especificacién técnica general de estructuras de hormigdén armado, tiene por objeto dar
los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado
Alcance:

Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucién de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:
Calidad de los materiales:
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitira la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.
Agua:
Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisién y el
tratamiento del agua para hormigdn deberan contar con la aprobacién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.
Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
¢) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido en el
capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.
Agregados Gruesos:
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algin aditivo,
que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la dosificacion y
modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo
establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros:

Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.
Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo
V.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones.
A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.



Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m vy tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacién
2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocaciéon de Armaduras:

Para la colocacién de armadura sera de aplicacién todo lo especificado en el reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigon.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacién libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién
necesaria para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresién a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigén se realizaran de acuerdo
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién).

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de la obra
no solo satisfagan la condicién de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las
mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revision, sus anexos y las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigén a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigén H-lI en contacto con el suelo (bases).

Hormigon H-21.

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.

Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.

Relacion agua/cemento maxima 0,45



Asentamiento maximo 6 cm.
B. Hormigén simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en
otros usos.
C. Hormigén para canaletas bajo rejilla de evacuacién - pre moldeados (pavimentos).
Hormigon H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigén.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacién mecanica y 6 cm para compactacion
manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigén en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7 .4.

El nimero de muestras a extraer por tipo de hormigdn y por dia de trabajo, seran, como minimo, los
gque indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y
una para ser ensayada a siete dias.

Nimero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de homigdn y por dia de
frabaio
1 2 Ver CIRSOC 2016.6.3.11.1.3d
2ail 3 Tabla num 12
3 ab 4
7a10 5
1

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccian

CAPITULO Ill - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Plblicas de la
provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material,
referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacioén.
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm.
de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor
que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar
el asiento y el enlace de la albaifiileria.




En las paredes no se tolerara resalto o depresidon con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5mm. si el ladrillo
debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores
se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, hormigén y
albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc. la ejecucién de
nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.
En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albafiileria de ladrillo coman.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de
ser aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y
sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio
de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendra a su cargo la verificacién de niveles definitivos para poder realizar si fuese
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el
nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos
mantendra las normas de ejecucién indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas
a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacién preconformada del tipo Nédulo color
negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacién del




contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del
contrapiso.

4 -1.0S DESNIVELES:
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacién correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se
abrevara el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o planillas de locales
0 no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las
reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques
dque no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si 0 de éstos con
los cielorrasos seran salvo indicacién especifica vivas y rectilineas.

La arena utilizada en la composiciéon de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspeccién.

CAPITULO VIl - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados
en la Planilla de locales.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme, sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar
las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual
a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria
la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIl - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisién y colocacion de carpinterias
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes estd comprendido en el precio unitario establecido
para cada abertura especificada en este Pliego.




Asimismo el Oferente debera incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metdlicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales,
siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios.

2. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas
en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Ginico responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificaciéon de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones
que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que
entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién
y aprobacién.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados
por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera
respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran confiados a obreros expertos vy
especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacion. EI no cumplimiento de lo establecido
en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacidén a la Inspeccion de Obra previa
aplicacién de cada mano de pintado, salida de materiales, proliidad de los trabajos, sera motivo
suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla 0 enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspecciéon de Obra lo estime, al picado y
reconstruccién de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la
pintura se haya secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de




muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes al
capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente item 10°Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspecciéon de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
¢) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
numero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada en el menor tiempo posible, segtn la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera
ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucién
de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca vy
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicaciéon para su aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrés en la proporcién
necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre
mano y mano.

6-SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacién, la impresiéon con pintura adhesiva, la
aplicacién de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de vidrio en
el espesor y extension especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el
movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusion. Las lineas divisorias
de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacién en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales



El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a
una temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto,
sin que se produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de
su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacién debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento
a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al
desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica
pegajosa para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. EIl relleno o inerte que sera
incorporado con las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de
la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo
crea necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las
esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr
respectivamente.

c. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcacién de pavimento deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:

Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion
de plastificantes.

[I- Pigmentos:

Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.

[lI- Extendedor:

Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

I\VV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricacién se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:



REGUISTOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYQ
Composicion del material
plastioo:
a) Matenal Ligante % &n peso 18 24 A
o} Pigmento % en peso 10 - o]
) Extendedor e &N PESD hasta complatar
d) Esferas de vidrio %e N peso 25 c
Granulometria del matenal libre
e ligante:
Pasa tamz N°. 16 % 100 -
{IFAM 1.2 rmim.)
Pasa tamz N°. 50 % 40 To E
{IRAM 0.267 mm.)
Paza tamiz W°. 200 % 15 3
[IRAM 0,074 mm.}02087
Punio de ablandamients °c [ 130 E
calentamiento a &0° C % - 2 F
Absorcidn de agua % - 0,3 G
Resstencia al agua destiada Mo =2 presentara ablandamiente, G
cuarteado, agretado, ampollado, o
cambio acentuado de color
Densidad aparente glcma ] 25 H
Estatvdidad termica Me =2 observara desprendimiento de ]
humos. ni éambigs acentuades de color
Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra Jd
entregada y tendra aspecio homogeneo ¥
unifarme.
Agherencia Mo se producran desprendimientos al K
mientar separar & termoplastico con
espatula
Resistencia ala baja Mo se observara cuarieado de la superficie ]
temperatura: Solo s admitira un beve camibio de color
-5°C en 24 hs.
Resstencia ala luz ulraviclets Solo se admmetira un keve camibwo de color
g P o
Wi- ESFERAS DE VIDRIOQ A INCORPORAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAY D
Granudometria
Pasa tamiz Nro. 20 % 100
{IRAM B40u )
Pasa tamiz Nro. 30 % oo 100 M
[ IRAM 420 u)
Pasa tamiz Nro. B0 * - 10
{IRAM 177 u )
Indice de refraceion a 25 °C 1.5 n
Contenido de esferas perfectas % 7O [
[redondas & incoloras) &
(5]

METODO CONSTRUCTIVO
a. Replanteo.

Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico
reflectante.

b. Aplicaciéon por Extrusién

Wi - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQLUESITOS UINIDAD MIN. A METODO ENSAYD
Granufometria

Pasa tamz Nro. 30 % 100

{IRAM 5080 )

Pasa famz Nro. 50 % B0 100 m
{ IRAM 207 u)

Pasa tamz Nro. 70 % - 10

{IRAM 210u)

Indice de refraccian a 25 oC - 15 = N
Contenido de esferas perfectas % 0 - o

| redondas e incoloras

Cantidad de esferas 3 semibrar grm2 500




La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del material
imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado)
superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la
Inspeccién.

Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante
en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicién del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.

La colocacién del material termoplastico debera serinmediata al secado del imprimador o a la limpieza
del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacién de
polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material
termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicaciéon del material en donde corresponda
en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde
se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segtin lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucién de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud con una aplicacién regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una
vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se
pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presién de 0,500 kg./dm2, hasta
dque no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacioén, la superficie cepillada debera aparecer
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacién de estos trabajos, el Contratista sefializara debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial
demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccién y que sera en funcion del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacién por Pulverizacién en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario,
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.



Se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el material
termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo quedar
este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presiéon adecuada para lograr su
pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucién, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuara
Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y antes
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacién de las esferas se
hara a presion, proyectandolas mente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como
minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar.
Es de fundamental importancia mantener la alineaciéon de la demarcacién, de modo que el final de
cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la
interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta
manera en toda la extensién del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan
ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el
periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcién de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacién por Extrusion

_ La demarcacién presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.

_ Latolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en menos, sobre
la longitud de cada baston.

_ La maxima desviacién admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y de tres centimetros, en una longitud
de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

_ Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para el
pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser
removido por el Contratista.

_ La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacién por Pulverizacién en Caliente
_La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata
y demas dimensiones en funcion del proyecto que la inspeccién indique.



_ El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista - La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo
que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico.

_Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la calle
lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

__La demarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes
definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automovil.
__ Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacién de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacién del paralelismo
dentro de los limites indicados no sera brusco a fin de que no se noten a simple vista.

_ El'paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendra
diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccién de demarcaciéon que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los trabajos. La recepcién
definitiva tendra lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si asi
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras
de provision e instalacién de agua fria, agua caliente, desagiles cloacales, con sus artefactos y
accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al
respecto la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en
revestimientos y aislaciones de caferias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacién sanitaria constara de: Provisién de
agua fria y caliente, cafierias de termofusién tricapa con conexién a la red existente, y desagilies
cloacales en PVYC en 3,2 mm con conexién a red cloacal.

CAPITULO XIil -INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada,
y tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras
de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcion provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para
la correcta ejecucién deberan ser ejecutadas seglin orden de inspeccion de obra. Todo trabajo
(previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el
correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista
a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el
plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la
instalacion.

2 —NORMAS Y REGLAMENTOS:




La instalacion se adecuara a la reglamentaciéon para la ejecucion de la Asociacién Electrotécnica
Argentina y debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y calculos de nivel de
iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacién a la Inspeccién de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestiéon de los permisos que sean necesarios para
la conexién y habilitacion de las instalaciones a las redes plblicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obllgatorlamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién previo
a la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO XIll - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segln las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas

en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccién de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacién en el rubro, mediante la presentacion
de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus Ultimos cinco trabajos realizados, o los que
consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idéneo para la conduccién
técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronémicos y biolégicos de los mismos.: Ing.
Agrénomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificacién del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacién
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento
de la contratacién, junto con la propuesta para la utilizaciéon de material equivalente.

La Inspeccién de Obra podra exigir oportunamente la inspeccion de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccién de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10
%.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista
de parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccién de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacién de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Asimismo, el contratista debera bajar y acarrear las plantas desde culata de camién.




Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento
en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccion del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias
y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser
extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccidn
de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos 0 en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

- Los limites de todas las zonas de protecciéon de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccién, se
deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o maquinaria dentro de la zona de proteccién.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccidn de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccién, debiera pasar
el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea
de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacién o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar
el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Alinicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto
al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan
encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccién de
los arboles.

(*) Zona de proteccién del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o
desarrollos.
La zona de proteccidon minimamente debe estar desde la linea de interseccién de la copa del arbol
con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.




a) Preparacién del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacién, se limpiara el suelo de piedras, terrones
de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% compost,
20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas hasta la
plantacién, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccion de Obra.
b) Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas vy llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

O Excavar a mano, seguln sea requerido.

O El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las 6rdenes de la Inspecciéon de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

¢) Excavacion:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la
Inspeccién de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Serellenara con tierra negra refinada con un pHde 6.5 a7, en un 50%, a la que se adicionara compost
en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de suelo
terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperaceas.

e) Eliminacién de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los correspondientes
al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacién total de los hormigueros al comenzar la obra
y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucién.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte
0 aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g) Colocacion de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo
del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo
superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro
sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por
la Inspeccién de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacién de arboles:
Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta
para el suelo de plantacién, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan




a la misma elevacién que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la parte
superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara
material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa
para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes
estén completas, se regara la excavacion completamente antes de colocar el resto del relleno. Se
repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con
la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se
utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y
arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera,
siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacién propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccién de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara
el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del
nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacién en otros
periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de plantacién. Se debe contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacion.

Los periodos de plantacion diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de
Obra.

La plantacion sélo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un
volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacion
correspondiente.

Para la plantacién de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran excavaciones
cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un
espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.- Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcién final en un periodo no inferior a 180
dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el
suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el
césped libre de malezas.



c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacién de
la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser
realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas préoxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacién, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada
el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacion contra los dafios
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.
Mantener la proteccién durante los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo
todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Proteccién sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio
cierto.
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar
para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la
Inspeccién de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y
dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; s6lo se usaran los de clases C y
D (mediana y levemente toxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara peridédicamente el buen estado

y posicion de los tutores.

5-. Inspeccién y aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo una
inspeccioén para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccion y aceptacién de la Inspeccion de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con
respecto al Computo, este ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.



No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede obtenerse, se
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra, junto con la propuesta para la
utilizacién de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones
o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccion de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccién de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicién de los panes de tierra
y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio
o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera
inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacién final de los
trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién no
saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable
para la Inspeccién de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta
no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un diametro de mas de 1” y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raices o ramas.

Rotulacién:
Se rotulard al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de
altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con niumero para asegurar la simetria durante
la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los
hoyos de plantacién se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.




Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccién de Obra un informe escrito
indicando la ubicacién de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se
extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se
entregara a pie de obra un camién de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a
suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2” de medida,
malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens)
y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no
selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el niimero de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspecciéon de Obra lo indicara, y encomendar un
analisis de esta (a cargo del Contratista) al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

__ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Catiénico.

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados
del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion
que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacién
se detallan:

a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con
inscripcion en el SENASA.

Parametros de calidad:

Materia organica sobre producto himedo 30-40 %

Materia organica sobre producto seco 90-95 %

Cenizas sobre producto himedo 2-3 %

Cenizas sobre producto seco 5-10 %

Humedad 60-70 %

Ph. en cloruro de calcio 3-5

Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm

b) Perlita: Granulometria 10 mm.....

¢) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos téxicos.

d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos, se recomienda la provisién de
compost que brinda el CEAMSE.



e) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos téxicos y residuos.

2. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
3. Cubre-suelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccién técnica, transporte y depdésitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones
y a las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes
de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique
en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen
todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la
Inspeccién de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Notfa: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10"Muestras”,

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccién del equipamiento deberan ser
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas
IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacién y
construccién del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningtn otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.
La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo viraré.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.



Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibira un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por el
sistema de vacio/presién en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.
El agente conservador utilizado sera una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retencién minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que
se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.
El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de
N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las
Normas IRAM N° 9 505 sobre Preservacién de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservaciéon de la madera.
Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30
afios.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Sera aplicado sobre superficie perfectamente
limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas
entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacién a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos como
moéviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y
terminacién superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion elegido, ni
marcas de matriz. Segln se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metalicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccién contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antiéxido epoxi y
terminacién en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccién en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnolégicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacién de elementos premoldeados seglin planos generales y de detalle; bajo la supervisién de
la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en
escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su
ejecucion.

Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligaciéon del Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacién exacta de las piezas de equipamiento.
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1-MAMPOSTERIA

1.1 Bloque de ladrillo ceramico de 12x18x33

2-REVOQUE

2.1 Reparacioén de fisuras en muros exteriores e interiores

2.2 Ejecucién de revoque grueso y fino a la cal en muros interiores

2.3 Ejecucién de revoque grueso en muros exteriores c/hidréfugo terminacién fratasado

2.4 Ejecucién de revoque grueso en muros de patio terminacién fratasado

3-PISOS Y REVESTIMIENTOS

3.1 Pisos y zb6calos de ceramicos

3.1.1 Provisién y colocacién de ceramica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1° calidad. Incluye
empastinado y z6calo.

3.2 Revestimiento ceramico

3.2.1 Provisién y colocacion de ceramica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1° calidad. Incluye
empastinado y z6calo.

3.3 Pisos de cemento

3.3.1 Ejecucién de solado de H°A° (terminacién “peinado”)

4-CIELORRASOS

4.1 Provision y colocacién de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso. Incluye estructura.

4.2 Provision y colocacion de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso resistente a la
humeda. Incluye estructura

5-REVESTIMIENTO PLASTICO Y PINTURA

5.1 Interior

5.1.1 Pintura latex color blanco en paredes, una o dos manos segtin corresponda. Incluye fijador
en paredes sin primer mano.

5.1.2 Pintura latex color blanco en cielorrasos, una o dos manos seglin corresponda.

5.2 Exterior



5.2.1 Revestimiento plastico tipo VADEX en paredes exteriores, una o dos manos segln
corresponda. Incluye preparacién de la superficie.

5.3 Esmalte sintético

5.3.1 Pintura esmalte sintético y/o antiéxido, una o dos manos segun corresponda en puertas
placa, metalicas y herreria

6-CUBIERTA

6.1 Verificacién y reposicion de elementos en cubierta de chapa acanalada. Estructura metalica.
Correas y cabios Perfiles conformados C galvanizados. Incluye aislacién térmica e hidréfuga.
Incluye zingueria de chapa perimetral y tanque, incluye reparaciéon de humedad en caso de ser
necesario

7- CARPINTERIAS

7.1 Puertas Exteriores

7.1.1 P1. Provisién y colocacién puerta de abrir doble chapa inyectada, con mirilla, 0,9m de
ancho, marco de chapa.

7.1.2 P2. Provisién y colocacion puerta de abrir doble chapa inyectada, 0,8m de ancho, marco
de chapa

7.2 Puertas interiores

7.2.1 P3. Provision y colocacion de puerta placa completa, hoja de mdf 0,80m de ancho, e:45mm,
marco de chapa 18

7.3 Ventanas de aluminio

7.3.1 V1. Provision y colocacién de ventana aluminio color blanco, corrediza 1,50x1,10m linea
Herrero o similar.

7.3.2 V2. Provisién y colocacién de ventana aluminio color blanco, de abrir 0,50x1x10m linea
Herrero o similar.

7.3.3 V3. Provision y colocacién de ventana aluminio color blanco, corrediza 0,90x0,60m linea
Herrero o similar.

7.3.4 PV1. Provision y colocacion de puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50x2,05m linea
Herrero o similar.

7.4 Herrajes

7.4.1 Provision y colocacion de cerradura de seguridad, picaporte y herrejes necesarios en
puertas exteriores

7.4.2 Provision y colocacion de cerradura, picaporte y herrajes necesarios en puertas interiores
8-HERRERIA
8.1 Frente de rejas

8.1.1 Provision y colocacion de reja en frente de viviendas: Bastidor de perfil angulo 1 1/4 x 3/16
y malla Shulman con contramalla.

8.1.2 Provision y colocacioén de puerta de abrir en frente de viviendas: Bastidor de perfil angulo 1
1/4 x 3/16 y malla Shulman con contramalla. Incluye herrajes, cerradura de seguridad y herrajes



8.2 Rejas en ventanas PB

8.2.1 RV2. Provisién y colocacién de rejas, pafio fijo de 0,50x1,10m

8.2.2 RPV1. Provisién y colocacién de rejas, pafio fijo + puerta de abrir de 1,50x2,05m
8.3 Baranda y pasamanos

8.3.1 Provision y colocacién de baranda con pasamanos @38. Incluye fijaciones.

9-INSTALACION SANITARIA

9.1 Verificacién de instalacion sanitaria existente. Incluye verificacién de instalaciones completas
de agua fria, caliente, cloacal y pluvial, y ejecucién de tendido nuevo en caso de ser necesario.

9.2 Provisién y colocacion de Tanque de Reserva 750 Its. Tricapa c/flotante automatico, Linea
Eternit o similar.

9.3 Provisioén y colocacién de tanque de bombeo modular "Rotoplas” 500 Its con subida para
alimentacion de tanques de reserva, y sistema de provisién de agua directo de calle como
alternativa. Incluye automatizacion de bomba y tablero eléctrico con llave termomagnetica.

9.4 Provision y colocacion de bomba p/elevacién de agua a tanque de reserva
9.5 Mesadas y Bachas

9.5.1 Mesada de acero inoxidable de 1,20m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h:0,85m en
melanina blanca s/aglomerado, c/herrajes p/ puertas y cajones.

9.6 Artefactos

9.6.1 Provision y colocacion de inodoro con depésito, asiento y tapa, marca “Capea” Italiana o
similar.

9.6.2 Provision y colocacion de bidet, 3 agujeros, marca “Capea” Italiana o similar.

9.6.3 Provision y colocacion de inodoro con depésito, asiento y tapa, marca “Capea” Italiana o
similar.

9.6.4 Provision y colocacion pileta de lavar blanca, marca “Capea Italiana” o similar

9.7 Griferia

9.7.1 Provision y colocacion de griferia monocomando cocina, marca “Piazza” o similar.
9.7.2 Provision y colocacion de griferia lavatorio bafio, marca “Piazza” o similar

9.7.3 Provision y colocacién de griferia de ducha exterior con transferencia y duchador de mano,
marca “Piazza” o similar.

9.7.4 Provision y colocacion de griferia bidet, marca "Piazza" o similar.

9.7.5 Provisién y colocacién de griferia lavadero, de pared, dos canillas, marca "Piazza" o similar.
9.7.6 Provision y colocacion canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2"

9.8 Conexiones domiciliarias

9.8.1 Conexién domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparacion de vereda existente 10-

INSTALACION ELECTRICA




10.1 Verificacién de instalacion eléctrica existente. Incluye Cableado, provision y colocacién de
elementos eléctricos faltantes y/o en mal estado

10.2 Conexién domiciliaria

10.2.1 Instalacién de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm2. Codo de PVC y
cafo de proteccién c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar. Incluye
certificado DCI y tramitaciéon ante EDESUR.

11INSTALACION DE GAS

11.1 Verificacion de instalacion de gas existente. Ejecucion de tendido nuevo en caso de ser
necesario. Incluye inspecciones finales y parciales. Tramitacién y aprobaciéon ante Ente
prestatario.

11.2 Provisién y colocacién de cocina 4 hornallas, marca “Martiti” o similar
11.3 Provisién y colocacién de calefén, marca “Volcan” o similar

11.4 Provisién y colocacién de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal’/h "Volcan"
43712V o equivalente

11.5 Conexién domiciliario

11.5.1 Ejecucion de servicios de gas en tipologia de vivienda individual. Incluye provisién y
colocacién de regulador, llave, nicho, tapa y/o cualquier otro elemento necesario

12-LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

12.1 Limpieza periddica y final de obra. Retiro de volquetes.-

13-SEGURIDAD

14-CONSERVACION

15-CALIDAD DE LOS MATERIALES

16-MATERIALES RECHAZADOS

17-MEDICION DE LOS TRABAJOS

18-TRABAJOS DEFECTUOSOS

19-OMISIONES Y OTROS




TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

Obrador

El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depésitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de El Contratista como para
el de la Inspeccion.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacién con la Direccion de Obra (en adelante la DDO), a los fines de obtener la
aprobacion con que debera contar El Contratista, previa a la ejecucién de todas las obras
provisionales para obradores, depésitos, vestuarios, oficina para la inspeccién, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de El Contratista, que dispondra de

personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cerco de Obra y Seiializacién

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacion
esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo.

El Contratista debera efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades
que resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.

En el area de trabajo, El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en
cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacién vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona
de trabajos.

El Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las

veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.

Energia Eléctrica
La energia eléctrica para uso de obra se tomara del edificio existente; se colocara un tablero de
obra a cargo del Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacién de la obra,

los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de El Contratista.

Equipos y Herramientas
El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte

necesarios para la ejecucién correcta de las tareas previstas en su contrato.



Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacion de El Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecién de los trabajos objeto del
presente pliego; entregara a la DO la documentacién necesaria para la correcta interpretacion
de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando
a criterio de la DO su aprobacion.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, El Contratista presentara la documentacion necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicién o remocién, tanto revestimiento, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra
indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo del Contratista y sin que por ello tenga derecho

a pago adicional alguno.

Limpieza de terreno
Se incluira en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de

elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.

1-MAMPOSTERIA
1.1 Bloque de ladrillo ceramico de 12x18x33
Descripcién de los trabajos:

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucién de mamposteria de tabiques de bloques
ceramicos, todos ellos seglin medidas y especificaciones en plano. También comprendera todos
los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente, sean necesarios para
completar la obra.
Segln se indica en plano, se elevaran muros de patios con una altura de 2m, utilizando ceramico
hueco portante de 12X18X33 cm. Toda la mamposteria debera ser asentada con mezcla de la

siguiente proporcion:
- 1/8 de cemento.

- 1 de cal hidraulica

- 3 de arena mediana.

Se garantizara la unién de los muros existentes con los nuevos trabandolos en toda su altura.

Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de



mamposterias, adintelamientos, fijacibn de marcos de puertas y ventanas, carpinterias en

general, rejas, barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared.
2-REVOQUE
2.1 Reparacién de fisuras en muros exteriores e interiores

La empresa debera realizar la verificacion de fisuras existentes en los muros de las viviendas.
La reparacién de las fisuras debera realizarse con un sellador tipo elastomérico poliuretanico
para lograr una junta flexible y resistente. Para la aplicacién del mismo se debera localizar la
fisura, profundizar y colocar el sellador. Para su terminacién debera lijarse y dar el acabado que

el muro requiera.
2.2 Ejecucidn de revoque grueso y fino a la cal en muros interiores

Se realizaran revoque grueso y fino en los muros interiores que sean necesarios. Se realizaran
con concreto cementicio colocado manualmente en la totalidad del muro con terminacién
“fratasada” con un espesor no menora 2 cm.

2.3 Ejecucion de revoque grueso en muros exteriores c/hidréfugo terminacion fratasado

En los muros exteriores se aplicara sobre la totalidad de los paneles Cassaforma el mortero
grueso que estara constituido por ¥4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena;
para asegurar su adherencia, revoque grueso, cuya terminacién sera “fratazada” tendra un

espesor no menor a 2cm.
2.4 Ejecucidn de revoque grueso en muros de patio terminacion fratasado

No se procedera a la ejecucion de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento
del muro; antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes

operaciones:
a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas hasta 1 cm de profundidad.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas

las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie.

¢) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente

sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

En los muros de los patios se aplicara sobre la totalidad de la mamposteria el mortero grueso
que estara constituido por ¥4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena; para
asegurar su adherencia, revoque grueso, cuya terminacién sera “fratazada” tendra un espesor

no menor a 2cm.



3-PISOS Y REVESTIMIENTOS

3.1 Pisos y z6calos de ceramicos

3.1.1 Provision y colocacién de ceramica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1° calidad.
Incluye empastinado y zé6calo.

Se colocaran ceramicos esmaltados de 36x36 cm, marca “Allpa” o de calidad similar, junta abierta
tomada con pastina color a designar por la inspeccién de obra.

Los pisos de todos los ambientes de las unidades habitacionales tendran revestimiento ceramico.
En los bafios, en el caso de ser necesario se realizara una carpeta de cemento nivelada y
fratasada sobre la cual se aplicara el piso ceramico esmaltado 36x36 cm, junta abierta tomada
con pastina color a designar por la inspeccién de obra.

La empresa debera hacerse cargo de las terminaciones de los solados. Las mismas seran con

junta abierta tomada con pastina color que corresponda o indicado por la inspeccién de obra.
Las juntas seran lo mas pequefias posibles para su alineacién correcta, y las superficies no

deberan presentar resaltos o depresiones de ninguna especie o magnitud

3.2 Revestimiento ceramico
3.2.1 Provision y colocacién de ceramica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1° calidad.
Incluye empastinado y zé6calo.

En los locales sanitarios y cocinas la contratista colocara revestimientos ceramicos de 0.36x0.36
cm, marca “Allpa” o de calidad similar, con junta abierta tomada con pastina color a designar por
la inspeccién de obra

En bafio altura 2.10m en los 4 parametros. En cocina franja de 0,7m sobre mesada, junta abierta
tomada con pastina color a designar por la inspeccién de obra, azotado hidréfugo.

La empresa debera hacerse cargo de las terminaciones de los revestimientos. Las mismas seran
con junta abierta tomada con pastina color que corresponda o indicado por la inspeccién de obra.
Las juntas seran lo mas pequefias posibles para su alineacién correcta, y las superficies no
deberan presentar resaltos o depresiones de ninguna especie o magnitud.

3.3 Pisos de cemento
3.3.1 Ejecucién de solado de H°A° (terminacién “peinado”)
Se realizara una carpeta de cemento “peinado” como solado en los sectores indicados en los

planos.

Trabajos a realizar:
Ejecucion de solado sobre contrapiso en sector de acceso a unidades.

Ejecucion de solado sobre contrapiso en espacios exteriores de las unidades.

Especificaciones:

Los mismos se realizaran en cemento de 2 cm. de espesor, seglin la geometria y los anchos que
se indican en el plano de proyecto.

Las juntas se definiran en obra junto con la D.O.



El alisado debera ser perfectamente liso no aceptandose desniveles o presencia de
irregularidades. La D.O. podra pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los pafios que no

cumplan con esas caracteristicas.

4-CIELORRASOS

4.1 Provisién y colocaciéon de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso. Incluye
estructura.

El Contratista debera colocar placa de yeso tipo “Durlock” o similar de 12.5mm en los espacios
interiores, incluye estructura para fijar las placas de yeso, la misma sera fijada sobre perfiles “C”

de acero zincado.

La superficie plana de los cielorrasos sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques
aparentes. No podran presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas
rectilineas de la interseccion de las distintas superficies.

Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.

4.2 Provisién y colocacion de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso resistente
a la humeda. Incluye estructura

El Contratista debera colocar placa de yeso tipo “Durlock” o similar de 12.5mm resistentes a la
humedad, en los espacios interiores, incluye estructura para fijar las placas de yeso, la misma

sera fijada sobre perfiles “C” de acero zincado.
Se prevera el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.

5-REVESTIMIENTO PLASTICO Y PINTURA

5.1 Interior

5.1.1 Pintura latex color blanco en paredes, una o dos manos segun corresponda. Incluye
fijador en paredes sin primer mano.

La empresa contratista debera pintar los muros que se encuentran sin pintura o con una mano
de base; a su vez debera garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego
colocar una mano de fijador en el caso de ser necesario y dos manos de latex interior, marca
“Sinteplast” o de similar calidad.

5.1.2 Pintura latex color blanco en cielorrasos, una o dos manos segin corresponda.

La contratista debera pintar los cielorrasos que se encuentran sin pintura o con una mano de
base, a su vez debera garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego
colocar una mano de fijador en el caso de ser necesario y dos manos de latex para cielorrasos,
marca “Sinteplast” o de similar calidad.

5.2 Exterior

5.2.1 Revestimiento plastico tipo VADEX en paredes exteriores, una o dos manos segln
corresponda. Incluye preparacién de la superficie.



Sobre los muros exteriores, en excepcion a los muros divisores de patios, la empresa debera
aplicar revestimiento plastico tipo “Vadex”. La superficie de la aplicacion debe estar limpia y seca,
libre de grasitud y polvo, sin partes flojas y sin humedad. Se deberan dejar transcurrir 15 dias
para garantizar su correcto curado.

El revestimiento sera color Sydney, Pekin o similar.

5.3 Esmalte sintético

5.3.1 Pintura esmalte sintético y/o antiéxido, una o dos manos segin corresponda en
puertas placa, metalicas y herreria

La empresa debera pintar las rejas, puertas de acceso y todas las estructuras de las carpinterias
metalicas con dos manos de esmalte sintético con antioxido, marca “Sinteplast” o de similar
calidad, previa limpieza de las superficies de toda la suciedad y herrumbre.

La pintura sera in situ previendo la proteccién de paredes y solados lindantes. Antes de la primera
mano se debera seguir las instrucciones de preparado del producto indicado por el fabricante.
Para la primera mano se podra utilizar soplete, rodillo o pincel respetando los tiempos de secado.
La segunda mano sera aplicada cuidadosamente con pincel o rodillo para lograr un mejor
acabado y debera cubrir perfectamente las superficies.

6-CUBIERTA

6.1 Verificacién y reposicion de elementos en cubierta de chapa acanalada. Estructura
metalica. Correas y cabios Perfiles conformados C galvanizados. Incluye aislacién térmica
e hidréfuga. Incluye zingueria de chapa perimetral y tanque, incluye reparaciéon de
humedad en caso de ser necesario

Se deberan verificar y reparar las cubiertas de todas las viviendas identificadas con filtraciones
existentes. La empresa debera proveer todos los materiales.

La contratista debera garantizar que la zingueria no se encuentre dafiada y bien colocada con el
fin de evitar cualquier tipo de filtracién descendente. En el caso de que no se encuentre en buen
estado se debera reemplazar por una zingueria nueva. La contratista sera responsable absoluta
de no cumplir con la misma. La contratista proveera y colocara todas las terminaciones de
zingueria necesarias en el perimetro de la cubierta. Todas las piezas deberan ser de chapa
galvanizada n° 24, de chapa desplegada en forma de “C” cubriendo el muro de carga.

La contratista debera garantizar que la cubierta de chapa acanalada no se encuentre dafiada y
bien colocada. En el caso de que no se encuentre en buen estado se debera reemplazar por una
una nueva. Se colocara la chapa galvanizada ondulada N ° 27 o mayor espesor, sobre estructura
metalica de perfil C. Para su colocacién y garantizar su absoluta estanqueidad se resolvera con
las especificaciones técnicas-constructivas de dicho sistema. Se complementaran con
aislaciones termo-hidréfugas.

7- CARPINTERIAS

7.1 Puertas Exteriores

7.1.1 P1. Provisién y colocacidén puerta de abrir doble chapa inyectada, con mirilla, 0,90m
de ancho, marco de chapa.

La contratista debera realizar la provisién y colocacién de puerta con hoja de doble chapa

inyectada N°22, inyectada con poliuretano expandido, con marco de chapa N°20 y pintura base



blanca. Dimensiones 0,90 m de ancho x 2,05m de alto. Se realiza de acuerdo a lo especificado

en pliego de especificaciones técnicas. Especificaciones segun planilla de carpinterias

7.1.2 P2. Provisién y colocacién puerta de abrir doble chapa inyectada, 0,80m de ancho,
marco de chapa

La contratista debera realizar la provisién y colocacién de puerta con hoja de doble chapa
inyectada N°22, inyectada con poliuretano expandido, con marco de chapa N°20 y pintura base
blanca. Dimensiones 0,80 m de ancho x 2,05m de alto. Se realiza de acuerdo a lo especificado

en pliego de especificaciones técnicas. Especificaciones segun planilla de carpinterias

7.2 Puertas interiores

7.2.1 P3. Provisién y colocacién de puerta placa completa, hoja de mdf 0,80m de ancho,
e:45mm, marco de chapa 18.

La empresa debera realizar la provision y colocaciéon puerta placa con hoja tipo placa,
enchapadas Mdf de 45mm espesor para pintar y marco en chapa doblada N "18. Dimensiones
0,80m de ancho x 2,00m de alto. Se realiza de acuerdo a lo especificado en pliego de
especificaciones técnicas generales. Especificaciones segun planilla de carpinterias

7.3 Ventanas de aluminio

7.3.1 V1. Provisién y colocacién de ventana aluminio color blanco, corrediza 1,50x1,10m
linea Herrero o similar.

La empresa debera realizar la provisién y colocacion de marcos y hojas de ventana tipo V1, de
1,50m de ancho por 1,10m de alto, segun planilla de carpinterias en los casos que sea necesario.
Los marcos se deberan realizar de aluminio, Linea Herrero o similar. No llevaran pre marcos y

deberan ser bien sellados luego de su colocacién.

Las hojas se deberan construir en aluminio, linea herrero o similar. Solo se utilizaran perfiles

extruidos de aluminio virgen. Las mismas se completaran con vidrio translucido de 4mm.

7.3.2 V2. Provisioén y colocaciéon de ventana aluminio color blanco, de abrir 0,50x1x10m
linea Herrero o similar.

La empresa debera realizar la provisién y colocacién de marcos y hojas de ventana V2, de 0,50m

de ancho por 1,10m de alto, segun planilla de carpinterias.

Los marcos se deberan realizar en aluminio, Linea Herrero reforzados o similar. No llevaran pre

marcos y deberan ser bien sellado luego de su colocacién.

Las hojas se deberan construir en aluminio, linea Herrero. Solo se utilizaran perfiles extruidos de

aluminio virgen. Las mismas se completaran con vidrio translucido de 4mm.

7.3.3 V3. Provisién y colocacién de ventana aluminio color blanco, corrediza 0,90x0,60m
linea Herrero o similar.



La empresa debera realizar la provisién y colocacién de marcos y hojas de ventana V3, de 0,60m

de ancho por 0,90m de alto, segun planilla de carpinterias.

Los marcos se deberan realizar en aluminio, Linea Herrero reforzados o similar. No llevaran pre

marcos y deberan ser bien sellado luego de su colocacién.

Las hojas se deberan construir en aluminio, linea Herrero. Solo se utilizaran perfiles extruidos de

aluminio virgen. Las mismas se completaran con vidrio translucido de 4mm.

7.3.4 PV1. Provisioén y colocacién de puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50x2,05m linea
Herrero o similar.

La empresa debera realizar la provisién y colocacién de marcos y hojas de puerta ventana PV1,

de 0,60m de ancho por 0,90m de alto, segin planilla de carpinterias.

Los marcos se deberan realizar de aluminio, Linea Herrero reforzados o similar. No llevaran pre

marcos y deberan ser bien sellado luego de su colocacién.

Las hojas se deberan construir en aluminio, linea Herrero. Solo se utilizaran perfiles extruidos de

aluminio virgen. Las mismas se completaran con vidrio translucido de 4mm.

7.4 Herrajes

7.4.1 Provisiéon y colocacion de cerradura de seguridad, picaporte y herrejes necesarios
en puertas exteriores

La contratista debera proveer y colocar picaportes manijas doble balancin cromada o similar,
rosetas para manijas, bocallaves y clavijas para fijacién, en las puertas exteriores de las
viviendas.

La empresa debera realizar la provisién y colocaciéon de cerraduras en las puertas de chapa

exteriores.

7.4.2 Provisioén y colocaciéon de cerradura, picaporte y herrajes necesarios en puertas
interiores

La contratista debera proveer y colocar picaportes manijas doble balancin cromada o similar,
rosetas para manijas, bocallaves y clavijas para fijacion, en las puertas interiores de las
viviendas.

La empresa debera realizar la provision y colocacion de cerraduras en las puertas placa

interiores.

8-HERRERIA

8.1 Frente de rejas



8.1.1 Provision y colocacién de reja en frente de viviendas: Bastidor de perfil angulo 1 1/4
x 3/16 y malla Shulman con contramalla.

Segln se indique en planos en las dimensiones especificadas de acuerdo a su designacion se
proveeran mallas de Metal desplegado Romboidal Pesado. Seran de acero al carbono SAE 1010,
de primera calidad, tipo Shulman o similar, perfectamente planas, libres de oxidaciones vy
defectos de cualquier indole, galvanizadas en caliente.

La estructura de borde estara compuesta por bastidores perimetrales de tipo angulo de 1.1/4 x
3/16.

8.1.2 Provisién y colocaciéon de puerta de abrir en frente de viviendas: Bastidor de perfil
angulo 1 1/4 x 3/16 y malla Shulman con contramalla. Incluye herrajes, cerradura de
seguridad y herrajes.

idem. Item 8.1.1

8.2 Rejas en ventanas PB
8.2.1 R2. Provisién y colocacidén de rejas, pafio fijo de 0,50x1,10m

La empresa debera realizar la provisién y colocacién de rejas de hierro de 0.50 x 1,10m en
ventanas ubicadas en Planta baja. Deberan realizarse con bastidor perfil angulo 1" X 3/16,
refuerzo planchuela vertical perforada 1" X 3/16, barras horizontales de hierro redondo 1/2. La
fijacién al muro sera por medio de anclajes de planchuelas fijados con tornillos de cabeza
hexagonal, posteriormente soldados, y tacos de expansion a los muros. Cada reja tendra como
minimo 6 puntos de fijacién a muro. La terminacién se realizara con pintura antiéxido y esmalte
sintético.

Medidas segun planos a verificar en obra.

8.2.2 RPV1. Provisién y colocacion de rejas, pafio fijo + puerta de abrir de 1,50x2,05m

La empresa debera realizar la provisién y colocacién de rejas de hierro de 1.50 x 2.05m en
puertas ventanas ubicadas en Planta baja. Debera contar con un pafio fijo y uno de abrir,
bisagras, herrajes y cerradura de seguridad.

Deberan realizarse con bastidor perfil angulo 1" X 3/16, refuerzo planchuela vertical perforada 1"
X 3/16, barras horizontales de hierro redondo 1/2. La fijacién al muro sera por medio de anclajes
de planchuelas fijados con tornillos de cabeza hexagonal, posteriormente soldados, y tacos de
expansion a los muros. Cada reja tendra como minimo 6 puntos de fijaciéon a muro.

La terminacién se realizara con pintura antiéxido y esmalte sintético.

8.3 Baranda y pasamanos
8.3.1 Provision y colocacion de baranda con pasamanos @38. Incluye fijaciones.

La contratista estara a cargo de todas las tareas, materiales, equipos y accesorios necesarios,
tanto de fabricacion, montaje y acopio, que sean necesarios para la provisién y ejecucién de
pasamanos de un diametro de 38mm en escaleras. Toda tarea o accesorio necesario que no se
encuentre descripto en el presente, pero que sea requerido para dicho cumplimiento y de acuerdo

a las reglas del arte y de la construccién, se considerara incluido en los alcances de la prestacién.

9-INSTALACION SANITARIA




9.1 Verificacidon de instalacién sanitaria existente. Incluye verificacién de instalaciones
completas de agua fria, caliente, cloacal y pluvial, y ejecucién de tendido nuevo en caso
de ser necesario.

9.2 Provision y colocacion de Tanque de Reserva 750 Its. Tricapa c/flotante automatico,
Linea Eternit o similar.

La empresa debera encargarse de la provision y colocacién del tanque de reserva de 750 Its.

linea Eternit o similar.

9.3 Provisién y colocacién de tanque de bombeo modular "Rotoplas” 500 Its con subida
para alimentaciéon de tanques de reserva, y sistema de provision de agua directo de calle
como alternativa. Incluye automatizacion de bomba y tablero eléctrico con llave
termomagnetica.

La empresa debera encargarse de la provision y colocacion del tanque de bombeo modular de

500 Its. linea marca “Rotoplas” o similar.

9.4 Provision y colocacién de bomba p/elevacién de agua a tanque de reserva

La empresa debera encargarse de la provision y colocacién de bomba para elevacién de agua a
tanque de reserva, marca “Mec” o similar.
La empresa debera realizar la instalacién eléctrica de la bomba elevadora desde el tanque
cisterna hasta el tanque de reserva en las viviendas, en los nichos ubicados en el acceso de las
viviendas de fondo. La misma consiste en instalar la bomba elevadora junto a un tablero, con
una térmica y corte automatico para el tanque de reserva.

9.5 Mesadas y Bachas

9.5.1 Mesada de acero inoxidable de 1,20m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h:0,85m
en melanina blanca s/aglomerado, c/herrajes p/ puertas y cajones.

La empresa debera encargarse de la provisién y colocacion de mueble mesada de 1,20 x 0,60;
mueble bajo mesada de melanina, color blanco, y mesada de acero inoxidable con pileta simple
de cocina. El mueble debera ser de melamina color blanco, tener 2 puertas con bisagras

metalicas, 3 cajones con guias metalicas y manijas plasticas color gris cromo mate.

9.6 Artefactos

9.6.1 Provisién y colocacién de inodoro con depésito, asiento y tapa, marca “Capea”
Italiana o similar.

La contratista debera encargarse de la provisién y colocacién de Inodoros con mochila y tapa de
inodoro, marca “Ferrum, modelo Andina “o similar.

9.6.2 Provision y colocacion de bidet, 3 agujeros, marca “Capea” Italiana o similar.

La empresa debera encargarse de la provision y colocacién de bidet, con 3 agujeros, marca
“Ferrum, modelo Andina“ o similar.

9.6.3 Provision y colocacién lavatorio, 3 agujeros, marca “Capea” Italiana o similar
Se colocara Lavatorio de bafio y toilet, marca “Ferrum, modelo Andina“ o similar, incluye la
provisién y colocacién de pie de lavatorio de bafio y toilet, marca “Ferrum, modelo Andina“ o

similar

9.6.4 Provision y colocacién pileta de lavar blanca, marca “Capea” o similar



La empresa debera encargarse de la provision y colocacion de la pileta de lavar, debera proveer
grampas para su fijacion a la pared. La misma sera de Linea Andina o similar.

9.7 Griferia
9.7.1 Provision y colocacién de griferia monocomando cocina, marca “Piazza” o similar.

La empresa debera encargarse de la provision y colocacién de griferia de cocina marca “Piazza“
o similar con sus correspondientes flexibles de agua.

9.7.2 Provision y colocacién de griferia lavatorio bafio, marca “Piazza” o similar

La empresa debera encargarse de la provisién y colocacion de griferia de lavatorio, con tres
agujeros, en bafio y toilet, marca “Piazza“ o similar, con sus correspondientes flexibles de agua

9.7.3 Provisioén y colocacién de griferia de ducha exterior con transferencia y duchador de
mano, marca “Piazza” o similar.

La empresa debera encargarse de la provisién y colocacion de griferias de duchador, marca
“Piazza“ o similar

9.7.4 Provision y colocacién de griferia bidet, marca "Piazza” o similar.

La contratista debera encargarse de la provision y colocacion de griferia de bidet con 3 agujeros,

marca “Piazza“ o similar, con sus correspondientes flexibles de agua

9.7.5 Provision y colocacién de griferia lavadero, de pared, dos canillas, marca "Piazza” o
similar.

La contratista debera encargarse de la provisiéon y colocacion de griferia de lavadero con 3

agujeros, marca “Piazza“ o similar, con sus correspondientes flexibles de agua

9.7.6 Provision y colocacién canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2"

La griferia a proveer e instalar por el contratista constara de una canilla cromada para agua fria
con flexible cromado. Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracién de la

inspeccion de obra una muestra de la griferia a proveer.

9.8 Conexiones domiciliarias

9.8.1 Conexién domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparaciéon de vereda
existente

Las conexiones domiciliarias de Agua serdan de ¢ 13 mm, y estaran comprendidas por
abrazaderas, derivacion de PVC, llaves férulas de bronce paso plastico, cafieria de polietileno
semi-rigida extra reforzado para 10 Kg./cm? de presion de trabajo, llaves maestras de bronce
paso plastico, cajas para llaves maestras, todos estos materiales contaran con la aprobacién de
AYSA S.A. Se ejecutaran en cada terreno, en correspondencia a cada unidad funcional.

En coincidencia con cada unidad funcional, se ejecutara una conexién domiciliaria de tal manera
que todas las viviendas puedan volcar sus desagiies a la red cloacal. La ubicacién de dichas
conexiones la determinara la Inspeccion de obra en funciéon de la ubicacion de camaras o
cafierias de las viviendas. El diametro de las conexiones domiciliarias sera en todo los casos de



110 milimetros y los cafios de PVC, de 3,2 milimetros de espesor. Todos los materiales deberan
ser aprobados por normativa de Aysa vigente.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos los
casos, desde la caferia principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el empalme
con la cafieria interior.

104NSTALACION ELECTRICA

10.1 Verificaciéon de instalaciéon eléctrica existente. Incluye Cableado, provisién y
colocacion de elementos eléctricos faltantes y/o en mal estado

La empresa debera realizar la verificacién y ejecucion de la instalacién eléctrica en aquellas
viviendas donde la instalacién esté ejecutada pero que requiere de terminaciones que incluyen
provisién y colocacion de portalamparas y bastidores completos faltantes, vistas de bastidor y
mdédulo tapa ciega en bastidores existentes. Los modelos seran tipo "Jeluz" o superior.

En los casos en que las viviendas posean las vistas de bastidores, solo se colocaran las faltantes.

El item comprende las siguientes tareas:

- Instalacion completa de iluminacién interior planta baja y primer piso, exterior, bocas de
iluminacién incluyendo portalamparas, tomas y tomas de usos especiales. Incluyendo reposicion
total o parcial de cableado.

- Telefonia en espacio de living.

- Instalacion de timbre.

- Cafieria vacia para datos en living.

10.2 Conexiéon domiciliaria

10.2.1 Instalacién de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm2. Codo de
PVC y cafio de proteccién c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o
similar. Incluye certificado DCI y tramitacién ante EDESUR

En correspondencia con cada unidad funcional se realizara una conexién monofasica con cable

concéntrico desde linea o caja interconexién.

Generalidades:

En coincidencia con cada unidad funcional, se ejecutara una conexién domiciliaria. Para poder
efectuar la conexién a la red publica de distribucion eléctrica de EDESUR, sus instalaciones
deberan ser construidas segun los requisitos de EDESUR, y cumplimentando lo establecido en
la Resolucion ENRE 336/09.

Previo a la provision del nuevo suministro, EDESUR realizara una inspeccion de las instalaciones
hasta el tablero principal (primer seccionamiento con posterioridad a la medicién), verificando

gque dichas instalaciones estén adecuadas y conforme a las normas vigentes.
De acuerdo a lo establecido en la Res. ENRE 336/09 debera tener en consideracion lo siguiente:
A. Requisitos obligatorios para la conexion de las instalaciones domiciliarias

Los usuarios de electricidad que se conecten a la Red Publica de Distribucién mediante una

conexion domiciliaria, deben cumplimentar en sus instalaciones los siguientes requisitos:



1) El tablero principal del usuario debe ubicarse lo mas cerca posible del medidor de energia, a

una distancia no mayor de 2 metros.

2) Eltablero principal del usuario, a construir, que se vincula con el punto de conexién y medicién,
sera siempre aislado cumpliendo con el concepto de doble aislacién, incluyendo todos los

elementos de empalme y conexioén.

3) Los tableros de los usuarios deben poseer un grado de proteccién (IP) de acuerdo al lugar y
medio ambiente en donde se hallan emplazados. Los grados de IP minimos basicos a

cumplimentar (IP 40 o IP 439 segUn corresponda) son los establecidos en la Norma IRAM 2444,

4) Se debe restringir el acceso a partes bajo tension eléctrica, para evitar contactos accidentales

con estas piezas energizadas de los componentes alcanzados por la resolucion ENRE 336/09.

5) Se debe instalar una Puesta a Tierra de las masas, mediante el uso de conductor de proteccion
y un electrodo de puesta a tierra con una resistencia de puesta a tierra cuyo valor no supere los

10 Q, de preferencia no mayor a 5 Q, de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM 2281 - 3.

B6) Se debe conectar a la tierra de protecciéon (para equipotencializar) todas las partes
conductoras de los elementos comprendidos en la resolucién ENRE vigente, que en condiciones
normales no se encuentren bajo tension eléctrica y que a consecuencia de una falla puedan
quedar electrificadas. Es importante tener en consideraciéon que si el tablero principal es
construido considerando el concepto de doble aislacion, esto es incluyendo todos los elementos

de empalme y conexién, esta medida puede ser omitida.

7) Se debe instalar un Interruptor termo-magnético adecuado eléctricamente a cada circuito que
protege, bipolar para instalaciones monofasicas y tetra-polares en el caso de instalaciones
trifasicas, de acuerdo a las necesidades del proyecto eléctrico de cada instalacién y a la

reglamentacién vigente que exige cada municipio.

8) Se debe proteger toda la instalacidén con proteccidn diferencial, instalando uno o varios
interruptores automaticos por corriente diferencial de 1An £ 30 mA (miliamperios) de actuacién
no retardada, de acuerdo a las necesidades del proyecto eléctrico de cada instalaciéon y a la

reglamentacion vigente que exige cada municipio.

9) Se prohibe la utilizacién de fusibles como proteccion de circuitos.

10) Todos los elementos utilizados para las instalaciones alcanzadas por este Reglamento deben
identificarse con la Marca “S”, por el régimen de la Resolucién SICyM 92/98, conforme a las
normas IRAM (Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion) o IEC (International

Electrotechnical Commission) correspondientes. Deben contar con todas las marcas que



permitan identificar si el elemento en cuestién es apto para la instalaciéon en donde se lo pretende

utilizar, de acuerdo a la norma con que el mismo cumpla o haya sido certificado.
B. Inspeccioén Inicial obligatoria e Inspeccion periédica:

1) Inspeccién inicial obligatoria de los parametros de funcionamiento: antes de efectuar la
conexion del medidor a la red eléctrica publica de distribucién, se efectuara una inspeccién inicial

que realizara la empresa Distribuidora.

11INSTALACION DE GAS

11.1 Verificacioén de instalacion de gas existente. Ejecucién de tendido nuevo en caso de
ser necesario. Incluye inspecciones finales y parciales. Tramitaciéon y aprobacién ante
Ente prestatario.

La instalacion comprende la alimentacion de tres artefactos (cocina, calefén y calefactor), desde

Nicho Regulador Medidor desde L.M. hasta los mismos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES GAS NATURAL
Art. 1°.- Ejecucion de instalacién

Se respetara el recorrido de la cafieria segln plano.

Art. 2°.- Gas natural

Nicho medidor individual 6 bateria de medidores. Las dimensiones seran de 0.50 x 0.40 x 0.30
m. Las baterias seran de las medidas necesarias acordes a la cantidad de medidores y exigencia

reglamentaria.
Art. 3°.- Opcién gas envasado

Gabinete para dos tubos de 45 Kg 6 bateria de tubos. Las dimensiones seran de 1.50 x 0.90 x
0.50m, en caso de baterias seran de las medidas necesarias acorde a la cantidad de tubos

llevaran el regulador ¢ los reguladores con las llaves de paso correspondientes.
Art. 4°.- Curvas y codos

Para cambios de direcciones se pueden usar en forma indistinta.

Art. 5°.- Llaves de paso

Seran de cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura adecuada segln

reglamento, seran de 0 19mm para el calefén y de O 13 mm para calefactor y cocina.

Art. 6°.- Cafieria



Sera apta para una presion de 5 Kg/cm2, deberan responder a Normas IRAM N°1452. Debera

estar revestido con epoxi de 300 a 500 micrones.
Art. 7°.- Conexiones

Deben utilizarse uniones dobles para conexiones rigidas de los artefactos, en otro tipo de
conexiones se aceptan las que son originales del artefacto. En caso de utilizar cafio de cobre en
artefactos calefactores la extension maxima permitida es de 0.30 m. Las conexiones entre cafio

y accesorios seran con roscado cénico y filetes bien tallados, el N° sera de 8 a 11 seg(n el diam.
Art. 8°.- Ventilacion

Para termotanque @ 102 de CH H° G° con remate a los cuatro vientos, con sombrerete, tramo
recto desde calefén hasta primera curva 50 cm minimo. En artefactos cocina @ 102 de CH H°
G°. Rejilla de Ventilacién en locales cocina y cocina comedor inferior y superior area libre minimo
100 cm?.

Art. 9°.- Proteccién de la cafieria
Reglamentaria segln medio que atraviesa.
Art. 10°.- Hermeticidad y obstruccion

Se realizaran las pruebas a cada item y quedara documentado en la planilla de inspeccién en

formulario correspondiente.
Art. 11°.- Aberturas

Los artefactos ubicados en la cocina cumpliran las normas reglamentarias en cuanto a que no
podran quedar expuestas a corrientes de aire que impidan su futura aprobacién. La contratista

sera responsable absoluta de no cumplir con la misma.
Art. 12°.- Anclaje

Cocina entre mesada con unién doble, no lleva anclaje con mesada de un lado, va con un anclaje
sin mesada de ambos lados, llevara doble anclaje. Para calefén y calefactor- quedaran

inmovilizados (amurados, anclados, atornillados, etc).
Art. 13°.-: Tee taponada futura amplificacion

Sera declarada y debe figurar obligatoriamente en Formulario 3-4-A. Los materiales, accesorios,
artefactos, mano de obra regiran bajo las condiciones de seguridad y técnicas que deben poseer
una instalacién que determinan las disposiciones y normas minimas para la ejecucién de
instalaciones domiciliarias de gas, estas son impuestas por la Ley 24.076 controladas por el Ente
regulador del Gas y aplicadas por la Empresa distribuidora del Gas, son de cumplimiento

obligatorias.



SE DEBERAN RESPETAR DISPOSICIONES Y NORMAS MIiNIMAS PARA LA EJECUCION DE
INSTALACIONES DOMICILIARIAS GAS NATURAL REVISION ACTUALIZADA POR EL
ENARGAS.

COCINA:

Sus quemadores no quedaran expuestos a corrientes de aire se recomienda que la ubicacién se
realice en zonas debidamente distanciadas de todas aberturas, en situaciones criticas se exigira
para su habilitacién con valvulas de seguridad en cada quemador. Tener en cuenta la apertura

de puertas y distancia a ventanas.

ANCLAJE — INMOVILIZADOR DEL ARTEFACTO
COCINA:

- No entre mesadas debe tener dos puntos de anclaje.

- No entre mesadas con unién doble, un punto de anclaje.
- Cocina entre mesadas con union doble, no lleva anclaje.
CALEFACTORES:

Debe quedar anclado segln reglamento Los anclajes deben garantizar la inmovilizacién del

artefacto.
CAPITULO VII — VENTILACION

Calefactores TB bajo ventana, distancia minima 0,20 m. Conductos TBU 6 TN, si quedan a la
vista se recomienda proteccién mecanica hasta 1,50 m de altura. Calefones TB retiro minimo de
ventana 0,50m. El conducto de ventilacién de calefones o termotanques entre el punto de
empalme del artefacto y el cambio de direccion (codo o curva) sera obligatoriamente vertical cuya
longitud nunca sera inferior a 0,50 m. remataran a los cuatro vientos con sombrerete en su
extremo, el diametro original correspondiente al artefacto. Todos los locales que tengan

artefactos de camara abierta, llevaran rejillas de ventilacion inferior y superior.
NOTA ACLARATORIA PARA GAS ENVASADO

Se debe presentar en la Empresa Prestataria correspondiente a la zona, el Legajo Técnico de

las instalaciones la cual quedara como antecedente en una futura conversién a gas natural.
Art. 9°.- Puesta en servicio

La habilitacion para la explotacion comercial de la obra sera efectuada por la Empresa prestataria
del fluido.

Art. 10°.- Inspecciones



Se deja expresa constancia que la Inspeccién de obra municipal trabajara en este rubro con la
Inspeccién que disponga la Empresa prestataria del fluido, debiendo la Contratista acatar las

ordenes que se impartan por parte de cualquiera de ellas.

Los trabajos se llevaran a cabo sobre la base de las condiciones establecidas en el “Reglamento
para la realizacion de obras, a ejecutar por terceros, contratadas por el futuro usuario y

supervisadas técnicamente por la empresa Metrogas.
Art. 11°.- Medidas de seguridad

La Empresa contratista sera responsable de adoptar las medidas de seguridad necesarias para
evitar accidentes, estando la Inspecciéon de obra facultada para disponer el esfuerzo de las

mismas en caso que se estime conveniente.
Art. 12°.- Limpieza de obra

La contratista debera retirar todo el material excedente del relleno de zanjas a los lugares que
indique la Inspeccion de obra, tareas que estaran incluidos en los items de la oferta, sin que se
reconozca pago adicional alguno por ello, siempre que las distancias no excedan un radio de 4

Kilometros desde las calles perimetrales de la zona de obra.
Art. 13°.- Conexiones domiciliarias
Todas las conexiones domiciliarias seran ejecutadas por la Empresa contratista.

En caso que haya viviendas que cuenten con la instalacién interna de la vivienda aprobada por
la Empresa prestataria del fluido al momento de la realizacién de la obra, el servicio domiciliario
debera ser ejecutado por la Contratista en forma completa, o sea que se realizara el perforado y

empalmado.

En caso que no exista dicha aprobaciéon (es decir, las cafierias hayan sido ejecutadas
clandestinamente o no posean el servicio), la Contratista debera ejecutar todas las tramitaciones
ypagos de derechos necesarios para regularizar la situacién y llevar a cabo la conexién y

habilitacién del servicio.

CONEXION DE GAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Art. 1.- Generalidades:

La instalacibn comprende todos los elementos necesarios para poder habilitar el sistema
individual 6 colectivo de gas natural 6 gas envasado, debiendo quedar de manera que pueda

habilitarse por cualquiera de los dos sistemas inmediatamente finalizada la obra.

Art. 2.- Documentacién:



La contratista presentara la documentacién pertinente ante la empresa prestataria, en oficina

central 6 en la zona correspondiente a la localidad para su aprobacién.
Art. 3.- Derechos:

Cualquier gasto emergente de derechos, sellados, tramites, etc., correra por cuenta de la

Empresa adjudicataria, que ejecuta las viviendas



Art. 4 .- Contratista:
Podran realizar el trabajo, instaladores matriculados por la empresa de Gas, que acrediten,
capacidad técnica y garantia de ejecucién de la obra.

Art. 5.- Muestras y aprobacién de materiales y artefactos:

La Empresa contratista presentara para su aprobacién los materiales, accesorios y artefactos, al
director de obra, el mismo sera responsable de controlar periédicamente la ejecucién de las
instalaciones y dar el visto bueno final.

Art. 6.- Ejecucién de los trabajos:

La Inspeccién de Obra de la Municipalidad de Lanus se reservara el derecho de hacer reemplazar
parcialmente 6 hacer ejecutar nuevamente la instalacion, cuando se noten deficiencias en
materiales 6 ejecucion de la misma.

Art. 7.- Garantia:

La Contratista sera responsable absoluta de los deterioros producidos por la mala calidad de los
materiales 6 mal ejecutados y de accidentes causados por lo antedicho a terceros 6 futuros
adjudicatarios de las viviendas.

Art. 8.- Planos aprobados:
La contratista debe entregar antes de la recepcién provisoria copia de planos aprobados por la
empresa de Gas Prestataria del Servicio.

Art. 9.- Habilitacién de instalaciones:
La Empresa adjudicataria es la responsable absoluta para dejar habilitados los servicios
domiciliarios y la instalacién interna.

Art. 10.-
Los materiales, accesorios, artefactos, y mano de obra, regiran bajo las normas vigentes del
Reglamento de Gas, a la fecha de contratacién de la Obra.

Art. 11.- Aberturas:

Cuando el artefacto cocina esté ubicado cerca de una puerta la misma abrira contra el artefacto
como lo exige el reglamento de Gas, la contratista sera responsable absoluta de no cumplir con
la misma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1°.- Ejecucién de la instalacién:
Se respetara el recorrido de la cafieria segln plano, debiendo cumplir con todos los puntos que
a continuacion se detallan.

Art. 2.- Nicho medidor individual o baterias de medidores:
Las dimensiones seran de 0,50 x 0,40 x 0,30 m. Las baterias seran de la medida necesaria,

acorde a la cantidad de medidores.

Art. 3.- Nicho equipo regulacion:



Las dimensiones seran de acuerdo a la cantidad de m3 que debe alimentar y si lleva equipo de
reserva (se utilizan p/ baterias).

Art. 4.- Curvas y codos:
Para cambios de direcciones se pueden usar en forma indistinta.

Art. 5.- llaves de paso:

Seran de un cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura adecuada, sobre
prensa estopa a resorte ¢/ llave de paso, sera de igual diametro que la cafieria de alimentacion
segln

artefacto, llevaran campana tipo platil, para calefén se utilizara de 19 mm. y para cocina y pico
calefactor sera de 13 mm.

Art. 6.- Cafieria:
Sera apta para una presién de 5 Kg/cm2, deberan responder a Normas IRAM 2502.Debera estar
revestido con EPOXI.

Art. 7.- Conexiones:

Deben utilizarse uniones dobles para la conexién rigida al artefacto, si es cobre la extension
maxima permitida sera de 30 cm, las conexiones entre cafios y accesorios seran con roscado
conico y filetes bien tallados, el niUmero sera de 8 a 11 segun diametro.

Art. 8.- Ventilaciones:

Para termotanque, la que corresponda segun artefacto a colocar. En cocina se dejara ventilacion
por conducto @ 100 (futura campana). En el local que queda el pico taponado se colocaran rejillas
de ventilacion inferior y superior

Art. 9.- Proteccion de la cafieria:
Reglamentaria segln medio que atraviese.

Art. 10.- Hermeticidad y obstruccién:
Se realizaran las pruebas a cada item.

Art. 11.- Aberturas:

Los artefactos ubicados en la cocina cumpliran las normas reglamentarias en cuanto a que no
podran quedar expuestas a corrientes de aire que impidan su futura aprobacion.

La contratista sera responsable absoluta de no cumplir con la misma.

Art. 12.- Anclaje:

Cocina entre mesada con unién doble, no lleva anclaje; con mesada de un lado, va con un
anclaje; sin mesada de ambos lados, llevara doble anclaje.

Para termotanque y calefactor — quedan inmovilizados (amurados, anclados, atornillados, etc.).

Art. 13.- Tee taponada futura ampliacion

Sera declarada y debe figurar obligatoriamente en Formulario 3-4-A.

Los materiales, accesorios, artefactos, mano de obra regiran bajo las condiciones de seguridad
y técnicas que deben poseer unainstalacién que determinan las disposiciones y normas minimas



para la ejecucién de instalaciones domiciliarias de gas, estas son impuestas por la Ley 24.076
controladas

por el Ente regulador de Gas y aplicadas por la Empresa distribuidora de Gas, son de
cumplimiento obligatorias.

Art. 14.-

Todas las piezas a utilizar en la instalacién de cafierias seran para termofusién tipo “sigas” y de
EPOXI para conexiones rigidas y gabinete de medidor. Se ejecutara bajo las NORMAS DEL
REGLAMENTO DE GAS VIGENTE.

11.2 Provisién y colocacién de cocina 4 hornallas, marca “Martiti” o similar

La empresa debera encargarse de la colocacién de una cocina 4 hornallas, marca “Martiri” o
similar. La misma debera ser emplazada a un lado de la mesada de cocina donde se encuentre
el pico de la cafieria de gas previamente realizada. La conexion debera ejecutarse con cafieria

flexible provista por la empresa.

11.3 Provisién y colocacién de calefén, marca “Volcan” o similar

La empresa debera encargarse de la colocaciéon de un calefén, marca “Volcan” o similar, en
aquellas viviendas identificadas como faltante. EI mismo debera ser emplazado en la cocina
donde se encuentre el pico de la cafieria de gas previamente realizada. La conexién debera
ejecutarse con cafieria flexible provista por la empresa.

11.4 Provisién y colocaciéon de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h
"Volcan” 43712V o equivalente

La empresa debera encargarse de la provisién y colocacién de una estufa, marca “Volcan”
43712V o similar, de 3800Kcal. La misma debera ser emplazada en el estar donde se encuentre
el pico de la cafieria de gas previamente realizada. La conexién se ejecutara con cafieria de
cobre exteriory llave de paso. El artefacto debera ser anclado a la pared, segun indique el manual
del fabricante, y debera quedar inmoévil. Se debera completar la instalacién con el conducto TBU

o TN segun el modelo de la misma. La ubicacion debe corresponderse seglin planos adjuntos.

11.5 Conexiéon domiciliaria

11.5.1 Ejecucién de servicios de gas en tipologia de vivienda individual. Incluye provisién
y colocacion de regulador, llave, nicho, tapa y/o cualquier otro elemento necesario

Las conexiones domiciliarias seran ejecutadas por la Empresa contratista, la cual a su vez
debera presentar toda la documentaciéon requerida para solicitar la inspeccion final por la
empresa proveedora del servicio.

En las viviendas de tipologia individual, el regulador y el medidor de gas se encuentran en el
mismo nicho de gas, el cual esta ubicado sobre Linea Municipal. Verificar seglin planos adjuntos

12-LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Sera obligacién del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras

deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los



trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de la contratista en el lugar
habilitado.

13-SEGURIDAD

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de
siniestros.

En todos los ambientes no habra elementos que puedan causar accidentes o dafio personal
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccion).

Sera obligatoria la colocacién de un matafuego de 10 kg (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con
una distancia maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia
con la sefalética indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con Ordenanza Municipal.
Con respecto a sefalizacion y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas

vigentes respecto a la materia.

14-CONSERVACION

La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparaciéon en forma total de

aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

15-CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacién de la inspeccion de la obra antes de su utilizacién. La contratista
presentara un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad,

tipo, marca, etc. Y toda otra identificacidon que haga a una mejor evaluacién de las ofertas.

16- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7
(siete) dias.
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién del lugar de depdésito podra retirar
los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El
Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspeccion podra autorizar la correccion

del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

17- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucién y los terminados el

dia anterior. La D.O. aprobara, observara o rechazara el trabajo ejecutado. Si recibiera



observacion o rechazo, el Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su aprobacién

y medicioén.

18- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccién, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenara su realizacién por

cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo del Contratista.

19-OMISIONES Y OTROS

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucién y terminacién de la
obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucién de los
trabajos solicitados.
Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan
existir en la documentacién y tendra la obligacién de sefalarlos a la DO con la suficiente

anticipacién para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere necesario
ejecutar para corregir los trabajos realizados erréneamente. La Empresa no podra alegar

corresponsabilidad con la DO por este concepto.
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ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentaciéon presentada por los oferentes sera analizada por la Comisién de Pre-
adjudicacion, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos vy
econdémico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucién de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccién sera la responsable de realizar el informe
Econdmico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacién del puntaje que se
efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del Gltimo ejercicio. Asimismo, se considerara,
en la evaluacioén, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios
previos, como asi también cualquier situacién de excepcién mencionada en elinforme del auditor.
(Desvios de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)



A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcién de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera

INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO
EVOLUCION
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE - BIENES DE
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR

SOLVENCIA <1.50 Malo 0
21.50<2.30 Bueno 4

=230 Optimo 7.5
LIQUIDEZ <1.60 Malo 0

CORRIENTE

21.60<3.10 Bueno 4

=310 Optimo 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
21.50<2.80 Bueno 4

=280 Optimo 7.5
ENDEUDAMIENTO =21.00 Malo 0
20.78<1.00 Bueno 4

<0.78 Optimo 7.5

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS




B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 40 puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura al objeto de la presente licitacién, contratadas y ejecutadas pory
ante el Municipio de Lanus

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA
SOCIAL calificara a las Oferentes seglin su desempefio en obras ejecutadas con anterioridad. -

Esta calificacion tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacién y/o ejecucién de 6rdenes impartidas
por la inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en
presentar la documentacion requerida, la calidad en la ejecucion de los trabajos y todo otro dato
que la inspeccién de obra correspondiente considere. -

MAXIMO 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones plublicas
Nacionales y/o Provinciales.
MAXIMO 10 puntos.

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia
de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos

MAXIMO 10 puntos

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor niimero de obras ejecutadas
en los ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes,
tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas s6lo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales el
Oferente acompairie las debidas constancias de la contratacién y ejecucién de las obras antes
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanls, no sera necesaria la
certificacién, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos
correspondientes,

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacién se considerara la suma de todos los
antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacién Técnica

Maximo 10 puntos

La evaluacién se hara en base a:



B.2.1) Organizacion funcional y su descripcién:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacion de funciones y misiones
de las distintas areas para la Obra.

Maximo 6 puntos
B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad
profesional en general y su participacién en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS

Maximo 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo gque se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos

Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

Maximo 4 puntos

C.2.1) Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la

misma.
Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucién de la inversion requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras.

Maximo 2 puntos

El Plan_de Trabajo y Curva de Inversién en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acompaiando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO

MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacién se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafie el oferente detallando en
forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o utilizar



durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria
debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra para la realizacién de los trabajos.

Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacién de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a esta Obra.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA

MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas)
Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusién de
datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta. -

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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NEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construccién, limpieza, montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumpliran la Legislaciéon Nacional, Provincial y Municipal, referente a
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ninguin otro tipo de requisito legal, comercial o técnico

fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanus en todas sus dependencias

dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del

Municipio y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera como

parte de la contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la

obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA



Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de acuerdo
al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa

Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construccién, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos
del Trabajo N° 24557 y la legislaciéon complementaria que corresponda a la tarea que realicen.

Ademas, deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentaciéon de la documentacién

Antes de iniciar las tareas, el Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento de
los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislaciéon que se
encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados en el

Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas
Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los contratistas deberan cumplir con lo

siguiente:

5.3.1 Evaluacién de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las
medidas de prevencién que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la
obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su
ejecucion practica.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice.
Si el mismo es en zona fria 0 a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o impermeable
gue corresponda.

5.3.3 Protecciéon de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Proteccién de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 moviles,
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccién de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (qQuimicos, u otros). Para ello se usaran

guantes adecuados a los riesgos a proteger.



5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en
los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales
pueda haber emision intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar
se usaran caretas con la graduacién apropiada.

Protecciéon Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion respiratoria adecuada
al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tensién debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores
térmico-magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros
sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.
Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

Sefalizacion: La zona de operaciéon debera estar convenientemente sefializada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o
transelntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al
concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforacién con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta 0 que puedan
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de
ventilacion, se debera solicitar autorizacién, cumpliendo con los requisitos de la norma
de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a del Contratista
permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen y/o
se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran dnicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, el Contratista retirara toda la basura y desechos que generd el trabajo
y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

Condiciones psicofisicas de los empleados: El Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal

bajo el efecto de drogas o alcohol.



54 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones
por parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspensién momentanea del
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar

el cumplimiento solicitado.
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DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL Corte [




FORMATO A4 ( 297 mm x 210 mm )

"Finalizacién de 4 viviendas en Barrio Villa Talleres"
% ‘ FINALIZACION 4 VIVIENDAS
esc.: 1:75 E.M.
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DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion
ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha
documentacion estara sujeta a la aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles 'y

cantidades a verificar en obra MUNH@HPH@ DE LAN Ug FINALI

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL Vista F




FORMATO A4 ( 297 mm x 210 mm )

"Finalizacién de 4 viviendas en Barrio Villa Talleres"

FINALIZACION 4 VIVIENDAS
esc.: 1:75

P. DE ABRIR_CHAPA DOBLADA P. DE ABRIR_CHAPA DOBLADA P. DE ABRIR_CHAPA DOBLA
INYECTADA BWG 18, EXTERIOR INYECTADA BWG 18, EXTERIOR INYECTADA BWG 18, INTERI!
UBICACION | ACCESO A UNIDAD UBICACION | LAVADERO UBICACION | DORMITORIOS
CANT. / UF. | 1 UNIDAD CANT. / UF. | 1 UNIDAD CANT. / UF. | 2 UNIDADES
0.90 0.80 0.80
+2.05 ’| 1| +2.05 ’| 1| +2.05 1 1
b 4 ). 4 v
\ \
. \\ \"\
™, \ \
AN \ \
\\ =\1 =,
7 / 4
7 d /
,// / /
,«/ ,/ //
NPT / NPT / NPT /
h 4 h 4 v /
Especificaciones: Especificaciones: Especificaciones:
Marco: chapa doblada bwg n® 18, con grampas de fijacion, con dos [ Marco: chapa doblada bwg n® 18, con grampas de fijacion, con dos | Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de f
manos de antioxido. ) manos de antioxido. ) con dos manos de antioxido.
Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Chapa doble inyectada bwg n° | Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Chapa doble inyectada bwg n° Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapac
18 de doble contacto. 18 de doble contacto. Hoa. '
S ) S . MDF, doble contacto.
Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de | Herrajes: bisagras de hierro reforzadas, Cerradura doble paleta de H ies: Bi la. G d
seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente. seguridad tipo "Trabex", o calidad equivalente. ferrajes. Bisagra pomela. Lerradura

DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion
ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha
documentacion estara sujeta a la aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles 'y
cantidades a verificar en obra

MUNICIPIO DE LANUS FINALI

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL PIan'"f




FORMATO A4 ( 297 mm x 210 mm )

Y

esc.: 1:75

"Finalizacién de 4 viviendas en Barrio Villa Talleres"

FINALIZACION 4 VIVIENDAS

VENTANA CON MARCO INTEGRAL CON GUIA
PARA CORTINA .
VENTANA CORREDIZA ALUMINIO. Linea Herrero

VENTANA DE ABRIR ALUMINIO.
Linea Herrero

&

Linea Herrero

&

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO.

UBICACION | DORMITORIOS

UBICACION | ESTAR / DORMITORIO PRINCIPAL

UBICACION | BARO

CANT. / UF. | 2 UNIDADES CANT. / UF. | 3 UNIDAD CANT. / UF. | 1 UNIDAD
1|, 1.50 1L
r—————————- al
2.05 | | 2.05 0.50 2.05 0.90
v b 4 h 4
o
©
o o 1.45 S
S < - -
—i —i
0.95 0.95
) 4 b 4
0
~
To) To) —
o o
o [«
NPT NPT NPT
w A 4 A 4
Especificaciones: Especificaciones: Especificaciones:

_Linea Herrero de aluminio blanco.

_Vidrio Laminado de Seguridad Blisan o equivalente
incoloro de 3+3mm.

_Incluye premarco y mosquitero.

_Cenefa, taparollo y tapa de inspeccion interior.

_Linea Herrero de aluminio blanco.
_Vidrio Laminado de Seguridad Blisan o
equivalente incoloro de 3+3mm.

_Linea Herrero de aluminio blanco.
_Vidrio Laminado de Seguridad Blisan o
equivalente incoloro de 3+3mm.

DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion
ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha
documentacion estara sujeta a la aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles 'y

cantidades a verificar en obra

MUNICIPIO DE LANUS

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

FINALI
Planill:




FORMATO A4 ( 297 mm x 210 mm )

esc.: 1:75

"Finalizacién de 4 viviendas en Barrio Villa Talleres"
% ‘ FINALIZACION 4 VIVIENDAS

/ HERRERIA
‘ REJA 2 PANOS DE ABRIR.

HERRERIA
@ REJA PANO FIJO.

HERRERIA
@ REJA PUERTA.

UBICACION [ CONTRAFRENTE

UBICACION | FACHADA

UBICACION | FACHADA

CANTIDAD |1 UNIDAD

CANT. / UF. | 1 UNIDAD

CANT. / UF. | 1 UNIDAD

,1.00 ’

Marco de hierro angulo de 1y 1/2 x 3/16, con
planchuela de amure.

2 hojas de abrir de metal desplegado pesado
de 19 kg/m2 tipo Shulman Céd 27189 o similar.
Acabado con antiéxido y esmalte sintético de

Seguro inferior y Cerradura tipo Trabex
3 Bisagras reforzadas de 100mm por Hoja

Sherwin Williams o equivalente, de acuerdo a Pliego.

Marco de hierro angulo de 1y 1/2 x 3/16, con planchuela
de amure.

Pario con hoja de metal desplegado pesado

de 19 kg/m2 tipo Shulman Céd 27189 o similar.
Acabado con antiéxido y esmalte sintético de Sherwin
Williams o equivalente, de acuerdo a Pliego.

1.50 N
0.50 il wl
o
| H H o
% g
0 —
Q
N —
o LS
Especificaciones: Especificaciones: Especificaciones:

Marco de hierro angulo de 1y 1/2 x 3/16, con planchuel
de amure.

Pario con hoja de metal desplegado pesado

de 19 kg/m2 tipo Shulman Céd 27189 o similar.
Acabado con antiéxido y esmalte sintético de Sherwin
Williams o equivalente, de acuerdo a Pliego.

DOCUMENTACION DE LICITACION - NO APTA PARA CONSTRUCCION

Este plano es esquematico e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion
ejecutiva y la ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha
documentacion estara sujeta a la aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles 'y

cantidades a verificar en obra

MIUNI

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL PIan'"f

PIO DE LANUS FINALI

Gl
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OBRA: “FINALIZACION DE 4 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA TALLERES”

PLANILLA DE COTIZACION



LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

Obra: "Finalizacién de 4 viviendas en Barrio Villa Talleres"”

ITEMS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO $

UNITARIO | TOTAL

1
1.1

MAMPOSTERIA
Bloque de ladrillo ceramico de 12x18x33

m2

18.00

SUBTOTAL ITEM

fratasado

2.1 |Reparacion de fisuras en muros exteriores e interiores gl 1.00

2.2 |Ejecicién de revoque grueso y fino a la cal en muros interiores m2 30.00

23 Ejecymop’de r(?voqlfe grueso en muros exteriores ¢/ hidréfugo m2 30.00
terminacién fr lo.-

24 Ejecucion de revoque grueso en muros de patio terminacion m2 36.00

SUBTOTAL ITEM

PISOS Y REVESTIMIENTOS!

3.1 |Pisos y zbcalos de caramicos
311 PI’OVISIOZ‘I y c.oloca0|on de ceramlf:a, tipo A!berdl Allpa Cadiz Beige m2 103.00
36x36 1° calidad. Incluye empastinado y zécalo.
3.2 |Revestimiento ceramico
321 PI’OVISIOZ‘I y c.oloca0|on de ceramlf:a, tipo A!berdl Allpa Cadiz Beige m2 50.00
36x36 1° calidad. Incluye empastinado y zécalo.
3.3 |Pisos de cemento
3.3.1 |Ejecucion de solado de H°A° (terminacién "peinado”) | m2 24.00 |

SUBTOTAL ITEM

CIELORRASOS
Provision y colocacién de cielorraso suspendido de placa de roca de
yeso, incluye estructura.

m2

98.00

Provision y colocacién de cielorraso suspendido de placa de roca de
yeso resistente a la humedad, incluye estructura.

m2

20.00

SUBTOTAL ITEM

REVESTIMIENTO PLASTICO Y PINTURA

corresponda en puertas placa, metalicas y herreria

5.1 |Interior
511 Pintura latex color blarlco en paredes, una o dps manos segun m2 720.00
corresponda. Incluye fijador en paredes sin primera mano.
512 Pintura latex color blanco en cielorrasos, una o dos manos segtin m2 223.00
corresponda.
5.2 |Exterior
Revestimiento plastico tipo VADEX en paredes exteriores, una o dos
521 . o - I, m2 348.00
manos segun corresponda. Incluye preparacion de fia superficie
6.3 |Esmalte sintético
531 Pintura esmalte sintetico y/o antiéxido, una o dos manos segun m2 64.00

SUBTOTAL ITEM

CUBIERTA

Verificacion y reposicion de elementos en cubierta de chapa
acanalada. Estructura metalica. Correas y cabios Perfiles
conformados C galvanizados. Incluye aislacién térmica e hidréfuga.
Incluye zingueria de chapa perimetral y tanque, incluye reparacién
de humedad en caso de ser necesario

SUBTOTAL ITEM

CARPINTERIAS'

de ancho, e:45mm, marco de chapa 18.-

7.1 |Puertas Exteriores
Provision y colocacién puerta de abrir doble chapa inyecta, con

711 L u 4.00
mirilla, 0.90m de ancho, marco de chapa.-
Provision y colocacién puerta de abrir doble chapa inyecta, 0.80m de

712 u 4.00
ancho, marco de chapa.-

7.2 |Puertas Interiores

721 Provision y colocacién de puerta placa completa, hoja de mdf 0.80m u 12.00




7.3 |Ventanas aluminio

Provision y colocacién de ventana aluminio color blanco, corrediza
1.50 x 1.10 m linea Herrero o similar

Provision y colocacién de ventana aluminio color blanco, de abrir
0.50 x 1.10 m linea Herrero o similar

Provision y colocacién de ventana aluminio color blanco, corrediza
0.90 x 0.60 m linea Herrero o similar

Provision y colocacién de Puerta ventana, 2 hojas corredizas 1.50 x
2.05 m linea Herrero o similar

7.4 |Herrajes

741 Provision y colocacién de cerradura de seguridad, picaporte y u 12.00
""" |herrajes necesarios en puertas exteriores )
Provision y colocacién de cerradura, picaporte y herrajes necesarios
en puertas interiores

u 12.00

SUBTOTAL ITEM

8 HERRERIA

8.1 |Frente de rejas
Provision y colocacién de reja en frente de viviendas: Bastidor de
perfil angulo 1 1/4 x 3/16 y malla Shulman con contramalla.

m2 22.00

Provision y colocacién de puerta de abrir en frente de viviendas:
8.1.2 |Bastidor de perfil angulo 1 1/4 x 3/16 y malla Shulman con u 4.00
contramalla. Incluye herrajes, cerradura de seguridad y herrajes.-

8.2 |Rejas en Ventanas PB

8.2.1 |Provision y colocacion de rejas, pafio fijo de 0.50 x 1.10m. u 4.00
822 ;’r(;)&\_,/:on y colocacion de rejas, pafio fijo + puerta de abrir de 1.50 x " .00

8.3 |Baranda y Pasamanos
Provision y colocacion de baranda con pasamanos ©38. Incluye
fijaciones.

ml 10.00

SUBTOTAL ITEM

9 INSTALACION SANITARIA

Verificacion de instalacion sanitaria existente. Incluye verificacién de
9.1 |instalaciones completas de agua fria, caliente, cloacal y pluvial, y u 4.00
ejecucion de tendido nuevo en caso de ser necesario.

Provision y colocacién de Tanque de Reserva 750 Its. Tricapa
c/flotante automatico, Linea Eternit o similar.

Provision y colocacién de tanque de bombeo modular "Rotoplas” 500
Its con subida para alimentacion de tanques de reserva, y sistema de
9.3 |provision de agua directo de calle como alternativa. Incluye u 4.00
automatizacion de bomba y tablero electrico con llave
termomagnetica.

04 Provision y colocacién de bomba p/elevacion de agua a tanque de u 4.00
reserva.

9.5 |Mesadas y Bachas

Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo
9.5.1 |mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ u 4.00
puertas y cajones.

9.6 |Artefactos

Provision y colocacién de inodoro con deposito, asiento y tapa,

9.6.1 N P e u 4.00
marca "Capea" ltaliana o similar.-

062 Rroy|3|on y colocacion de bidet, 3 agujeros, marca "Capea” Italiana o u 4.00
similar
Provision y colocacién de lavatorio, 3 agujeros y pie de lavarorio,

9.6.3 N P i u 4.00
marca "Capea" ltaliana o equivalente.-

9.6.4 |Provision y colocaion pileta de lavar blanca, marca "Capea” o similar. u 4.00

9.7 |Griferias
971 FF?VISIOHFI y (.:ol.ocamon de griferia monocomando cocina, marca u 4.00
Piazza" o similar.

972 Rroy|3|on y colocacion de griferia lavatorio bafio, marca "Piazza" o u 4.00
similar.
Provision y colocacién de griferia ducha exterior con transferencia y

9.73 "D W u 4.00
duchador de mano, marca "Piazza" o similar.

9.7.4 |Provision y colocacion de griferia bidet, marca "Piazza" o similar. u 4.00

9075 PI’OVISI?n.y colltl)cac.lop de griferia lavadero, de pared, dos canillas, u 4.00
marca "Piazza" o similar.

9.7.6 |Provision y colocacion canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2" u 4.00

9.8 |Conexiones domiciliarioas
0.8.1 Conexion domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparacion de u 4.00

vereda existente

SUBTOTAL ITEM

10 INSTALACION ELECTRICA

Verificcién de instalacion electrica existente. Incluye Cableado,
10.1 |provision y colocacion de elementos eléctricos faltantes y/o en mal u 4.00
estado




Conexion domiciliaria

Instalacién de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6
mm2. Codo de PVC y cafio de proteccion c/ caja estanca y tablero

1021 con llave termo magnética Tipo Sica o similar. Incluye certificado DCI 4.00
y tramitacion ante EDESUR.
SUBTOTAL ITEM
11 INSTALACION DE GAS
Verificacion de instalacion de gas existente. Ejecucion de tendido
11.1 |nuevo en caso de ser necesario. Incluye inspecciones finales y 4.00
parciales. Tramitacién y aprobacion ante Ente prestatario.
12 Rroyisién y colocacion de cocina 4 hornallas, marca "Martiti" o 4.00
similar.

11.3 |Provision y colocacion de calefén, marca "Volcan" o similar 4.00
114 Provision y colocacién de calefactor a gas con tiraje balanceado de 4.00
) 3800kcal/h "Volcan" 43712V o equivalente )

11.6 [Conexién domiciliaria
Ejecucion de servicios de gas en tipologia de vivienda individual.
11.5.1 |Incluye provision y colocacién de regulador, llave, nicho, tapa y/o 4.00

cualquier otra elemento necesario.-

SUBTOTAL ITEM

TOTAL |
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “FINALIZACION DE 4 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA TALLERES”

PROPUESTA
———————————— La  firma... e, QUE SUSCIIDE,
inscripta en el Registro de Licitadores de Obras Publicas con el N° .............. y en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de este Municipio, segin Decreto N° ................. 0 en tramite segln
expediente N°e con domicilio legal en

..................................................................................................... y domicilio real en
..................................................................................................... ha retirado una copia del legajo y se
compromete a ejecutar los trabajos de la obra “FINALIZACION DE 4 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA

TALLERES” en este acto por la suma de pesos
..................................................................................................................... ($...cooiveeiieeeeee.), O seQ
con =] IO % de aumento-reduccion sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantia de la Oferta por un monto de PESOS.........uuiiiiiiiiii i

B ) que se acompafia en la documentacién, se ha efectuado mediante
———————————— Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
TECNICO.....uviieiiiiiiiiii, HEUIO. inscripto en el Colegio
Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N°.................... ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nlimeros, tendra validez el
indicado en letras.
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de aumento

o disminucién cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.-
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