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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra se desarrollara dentro del marco del Plan Integral de Saneamiento de
Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo en correspondencia con la causa
“Mendoza, Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Ejecucion de Sentencia”. La obra se financiara
mediante el Convenio Especifico a suscribir entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat y el
Municipio de Lanis, correspondiente al proyecto “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN
BARRIO MAQUINITA” el cual se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en los
lineamientos especificos del Programa Reconstruir creado por Resolucion N°99/2021 del Ministerio
de Desarrollo Territorial y Habitat, de acuerdo a la No Objecién Técnica emitida el 14 de Octubre
del corriente mediante Nota N° IF-2021-98519227-APN-SSPVEI#MDTYH.

La presente obra, se desarrolla en el predio comprendido por las calles Calle Héctor
Guidi, Blanco Encalada, Gral. Madariaga y Av Raul Alfonsin, en Gerli, Partido de Lanus.

La obra contempla las siguientes tareas:
Finalizacion de la infraestructura para las viviendas

- Ejecucién de Red de Agua Potable frentista. Incluye la habilitacion final de acuerdo a la
Normativa de la empresa prestaria de servicio AySA.

- Ejecucién de Red Cloacal frentista. Incluye la habilitacién final de acuerdo a la Normativa de
la empresa prestaria de servicio AySA.

- Ejecucién de Red Eléctrica de Baja Tension. Incluye la ejecucion de las tareas necesarias
para la habilitacion final de acuerdo a la Normativa de la empresa prestaria de servicio Edesur.

- Ejecucién de la Red de Alumbrado Publico. Incluye la ejecucion de las tareas necesarias para
la habilitacién final de acuerdo a la Normativa del Municipio.

- Ejecucién de Red de Gas Natural. Incluye la habilitacion final de acuerdo a la Normativa de
la empresa prestaria de servicio Metrogas.

- Ejecucién de Red Pluvial. Incluye la ejecucion de sumideros, cafieria correspondiente y
camaras de inspeccion.

- Ejecucién de Red Vial. Incluye la ejecucion de pavimento con corddn integral, todo segin
planos y especificaciones técnicas respectivas.



- Ejecucién de Red Peatonal, se ejecutaran veredas de H 17 con malla y terminacion “peinado”.
Se realizaran en todo el perimetro de la manzana y contaran con rampas para discapacitados, todo
segln planos y especificaciones técnicas respectivas. La cota de umbral sera de +0.20m respecto de
corddn cuneta. Se ejecutaran los movimientos de suelo que correspondan.

La ejecucién de todos los trabajos se hara de acuerdo a los planos y Especificaciones
Técnicas.

Se deja constancia que en todo lo que corresponda debera ajustarse a la normativa
vigente para materiales y mano de obra de los Entes Prestatarios y/o Municipio.

La Empresa Contratista se hara cargo de la provision y acarreo de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefializacién y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra y
de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlard que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los
gue se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberdn contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo.

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso,
seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.
El Plazo previsto para la Obra es de DOCIENTOS SETENTA (270) dias corridos.-
Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias desde la Recepcion Provisoria. -

Presupuesto Oficial: PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA ($52.925.430,00.-).



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE O‘SRA PUBLICA

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETD DEL PLIECGD:

El objeLo del presente Pliego: es estavlecer las coligaciones que contraen y los dere-
chos que adquieren, el Municipio de Lands por una parie y quien presenta une pro-
puesta, por la ofra, en las Licitaciones Publicas de Qbra Publica del Municipio, y para
el case de que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones

de la coniraiacion.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presenie pliego y =n la 'documsantacion de los conirates gue se celebran, se am-

plean, con &} significado que aqui se indica, los siguientss t&rminos:

“Adjudicatario™ el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente l2 ad-

judicacion de la ebra en su {aver, hasta fa iirma dat CONTRATO.

"Cornision Tecnfca Evaluadora™ Grupo de prorasmna e$ 'y t&enicos designados opor-

tunarhenie por el Departamento Ejgcutivo para la evaluacion y seleccién de ias ofer-

tas presentadas en el acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que funda-

meanten té&cnica y 2condmicamente el orden de conveniencia de tas OFERTAS

preseniadas

"Comitenite™ La Municipzlidad de Lands

"D’ E.:* Depariamento Sjecutivo de |2 Municipalidad de Lants

"Contratisia® et ADJUDICATARIC, unz vez firmado &f CONTRATO.

"Contrato™ el instrumento legal eserito que, firmado por el inisndenie de la Municipaii-

dad de Lands y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los dereches: y obligacio-

nes y gue rigen las ralacionss enire &l COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condi-

Giones se ssiipulan en todes los documenios t&cnicos y legales que miﬂgran la liciiz-

CiOFI

"Dias corridas ™ todos los dias del mes.

"Dias hébiles™ los dias en que funcionan izs oficinas de la Adminisiracién Plblica Mu-

nicipat.

“Dias laborables’™ iodos Jos dias excapto los domingos v medio dia del sdbado v los

comprendidos deniro del régimen de feriados nacionaies y dias no laborables.

"Dacumentacidn contractuzi” todos 10s elementos del CONTRATC:

"Documentos.anexos™ Toda la documeniacion que amplia vy, compleiz el presente

Pliego, integréandoss como documentacion y que sera firmada por las partes al insiru-

mentarse el CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o emmprasa® Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad ds

prapenente.

"Inspeccion” o "Inspscior’: Servicio téenico encargado-de la fiscalizacion, controt y vigi-

lancia de ia calidad de los materizles y avance de los trabajos a sjecutar por parie dsl

COMITEMTE.

"Mes": periodo enire un dia determinado y el mismo dia del mas siguiente.

“Oferente” o "Froponenia™ 12 persena Tisica o juridica gque presents una PROPUEE

u OFERTA 2n una licitacian.

"O:efra o) Drap esf.g g i, Dresewtat"i'én constituic'a por €l oresente Pliege, v lo
ai traiz, decumeniacion: g ‘ce."—;f :
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sabls de la FIRMA O-EMPRE SA 'y 5U zgim”ﬂmmmz TECNICO, comp condicidn,

caplacion dela P 'CJ%ESTA_ nor parde de'la Municipalidad.

paralaa _
"F’Iioro J’;c;fﬂfono - ud'os ics pllegey dela 1 wacian, fodos les planos Y circuisres ema-
! i '::.U];a-.

;ai-s'in _
Anres™ Regisio de Contrataciones.y Liritadores

cia Murm,mahdda gz [ ans _
“Reprasentante Teenico™ Brofesional kabilitade, matticuiado an el cotegio profesions!

corespondienia ¥ con @g incumbencias seorde a lgs obrag de que se rata Ia Ligita-
cidn, que respalds pm ssanairﬂﬂptm ta propugsia dal F’rZ’JPO'\lI'—NTF Sera respon-
sable da Ta cotracts iniarpratecion tecica ts 1z Documentacion Con trartl.ai y Jas pres-
taciones requeridas para ba erccncuor: do ia obra. €0 caso de rasultar e propongnte
ADJUDICATARIO de fe misma, suscripto ol & ontrato, sers responsable da le ejecu-
cion de la obra..., pof parte, y de ia CONTRATISTA, conjuntamente con €sta.
"Spmana’ ‘périodo d& siete dias cormidos.
"Subsontyatisia™ ta persena Tisica o juridica a quign la CONTRATISTA encargus o
BACOMS fmnde 12 :jemcmn da uha parta de fos zraoﬁqos y/t priastacionas a su for-'1alo}
w7 £y ta Unign Transitoria constil iwia cony arreglo a lo displesto l codigo Civil v

20 fa DOTUN ’lL’\iTi\uIC‘\l CONTRACTUAL ¥ no mencic-
anifinado dade por ghugo y la cosfumaire.

Todo ofce Hmine smpleado
nodo an gste articulo lene ¢

3. COMPUTO DE PLAZOS:
Loy plozes se contaran:

) En diaz hablles m municipale®, cont gicencidn de aquellos casos en los gua el Pllegs

de Bases y Condiciones: Parficulares indinue jo mrz:rana
) Cuands se rqen 2n S&mands. p r peilodos de sigtd (7) dias corr idos.
u) Cuando sz fien en meses o en Eos, conforme 2 lo dispuesio en al Codigo. Givil v

earnercial de 7 Nacign.

4.4. COMUNICAGIONES:
Las comuricaciones que sa reakcen anire fa Municipalidad y los inter s.aﬂos oferen-
tes y ad,udl-"atarfcs s2 llevaran a cabe por medics de comunicac itm fehacientas tEnic

alacirdnicos SHro tradisivnakas! Ningin macanismo Lillizado dehera norw \;.;,n-.aga

=y imsrasada U DTL.TE'HTL HO
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braing fashanias,

1.5 GARANTIAS:

Son EREY 1gac.0nr.=b spcasarias que, para aseguiar et cumplirmiento de diverazs obli-

oin ones prim,tpa es, 58 e“ =Li nen 2n articulos subsiguienies, Las mismas de-

o we :;a.rsp\o oar c-:f Decrete Provinoial NP 2050/2000.

uerizs fonnas

_*o an a2 e ,nre ia punicipal; se adjumard a la do-
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Denartamenio *udicg.-;] dz Lomias. de Zamora o agusios que 2n un fuiuro los reempie-
ce, para suslquisr convoversia que pudiese suscitarse. Dicha formulz debera inscribir-
seen ef instrumenio endermia bieral,”

Asimismo debiersd sonstituir domzcriao Especial dantro dgl Pariido de Lands. Quedsa sin
velor a?guno teda cira dispesicién que se oponge a la presenis,

Las firmas. dz qulenss sysciibanda Poliza o Fiahiza deberén ser ceriificad 2s.por Sscri-
banc Publico vy de. carrﬂsponder a ofra Jurisdiccién, legalizadz-oor el Colegio de. Escri-
bands, &n case de Sianza, dicho Escriband dﬂbﬂra cerifficar que ios-firmantes fénen
faculiades para obligar a !a Instifucién Bahcaria en 1& medida expresada en el docu-
mento de que safrate.

Asirrismo la-emision del Aval Bancario o de fa Péliza v su vigencia 1o podra ser pos-
teriora |a fecha y hora de apertura de-la licitacion:

Las flanzas dal conitate prestadas por cualguigra.de {os medios: sstablagidos =n e
Ley, seran acepiadas porsus valores estritas,

Guanda jos D.ermntes prefendan garantlzar st Oferta medianta Poliza de Seguwio; ésia
podrd &er preseniada con amrc;pacson paETa su vigado previo. Dicha prasenizcidn po-
dré gfeciuarse desge el momento de puests a disposicion da fos Pliegos. d Beses v
Condicionss de lz-Licitacidn, hasts cinco (5) digs habiles anterores & lo fecha fijada
para la aparilra de las Prcpuesras La visacién .sélo sg realizara cuando en la Péiiza
s CUmpnmentan fos. requisitos exigidos en la Documentasidn de-la Lisitacién, y en
casa conirario serd fechazada y no habilitara su presenigcion como Garanifa.de Pro-
puesta. Ei visadd o rechdzo se sfaciuara dentro-de Jas suararia y ocho (48] noras de
pressnizda.

"El trémite previsio ss. Dpia'ﬁuo, pudizndo los Oférentes sfectuar la ‘presentacion da sus
Propuestas sin &l visado previe, pero en ef caso que fa Poliza de Sequro no se gjuste &
fo exigido e los Plreaos d2 Bases y Cand;cxores la propues:a 8grd rechazada sin
arralizar, v devuelta en ai acto al interesado sin que J& asisia dergoho reclamo = at
quno. _ . '
Las represenigdas mediants iiulos, lefras de fesorerfa o cerdifivados de -deuda, no
liverdran al contratista.de las diferancias qua pudisren emerger oor aciualizacion de
los eréditos conforme: i establecido prmcaaentemente.y hasta el monio reai del créditn

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: ._ _

Los Pliegos podin consuliarse v/o adquidrss hasta el diimo dia habil enserior a 1a
apertura, © el que estebiezca el pliego de Basss y Condiciones Particularss, en La
Diréccion General de Compras deniro del horario adminisirativo-de esa dapsndsiciz,
ademéas sstaran disponibias, Gnicamente pdra-su corisults, en la padina web det Muni-
cipio (hitp:/Pawnw.tznus.gob. arfdocumenms«orlalai=s7careaona—ﬂ)

Los plisgos en wdes los casos-son sin cargo, salvo que el pliege de Basés y Condi-
clones Pariculares esigblezca un valor de venia.

Es condicidn ex cuwﬂme para participar de fa ficliacin fa adauisicidn del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecio 0 5 la dsrurnentaa:‘:dn
se deberédn realizer por escrifo hasts el tercer diz h25il anterior inclusive, &f dia Tjado
para iz Apsrtura de fas ofopuestas. Las contesidciones yio aclaracionies que g Muni-
ciplo juzgare. convenients realizar serém nu~szas en conacimienta en forma fehacienie
de-todos los-que hubleran adguirido sf Pifeﬁo y hasta ef dia kil anterior indusive z iz
fecha de apsriura. Diches aclaraciones saran ncorporadas aliFiage como parte inte-
-gr'an’tm dei mismo.
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gig moiar dz tas mismas, silas fubiere, hasia las catoree {12:00 ha.) horas del primer
dia habi anterior 2 la fecha de apertura de las oferias,

1.7. BOMICILIO

En el momerio dg adguirr ef Plego, & intzresado deberd consiitulr up DOMICILIO
=g en Lands, Provincia de Busnos Aires <omo. asi tarinién un Correo :,iectrom-,.o &
clz i zarg P:}']smerano valido para las noiificaciongs gus fueran necesanias sfecilar
rior 2 Administracion. L ;’\.rlunmprlmari weu::car—a_. fas EMPRESAS a dicho domici-
o, no acepiandose r%}amos ai respacio por.el incumplimianto de lo agui estabie-
cido, Si k modlﬁ(,ara deberd hacarlo dentro dr, los limiies de fa misma ciuded. Antes
de vencido ! plazo de validez de su OFERTA, geberd comunicar sste cambio en
forma Wimediaia v r_naﬂemc ala D:recc*c}n Genaral de Compras. El cambio de
Guiniciio surtird sfecto a pariir de recibida fa notific aCion por pars de fa Municipalidad.

1.8, NORMAS SUPLETORIAS _
Todo cuanto no esté pravisio en las presenias ‘bases serd resuafie de acuardo
Con i85 ufpustczun:ls de:

»  La Consiiucian de te Frovincia de Buenos Alres.

~ Lo Ley Grganica defas dunicipalidedes

> Raglamento da contabllidad v dispesiciones. de administracion para las municipa-
lidades dela provincia de Duenas Ares.

s Desratn Provincial 2080700 (RAFAM]

Stipleioriamente -Lay 6021, Ley de Obras. Piblicas de la Provincia de Suanos Al~

s, v sus modificatorias

> Orienanza G& nemi 165, dﬂ ia Provineia de Buepos Alres, cuando corresponda

n  lLayesy normas wgen.ﬂ an 8l ambitd de 1o Pravinsia de Busnos Alres glUe resul-
fen ,.::rip,;.e}es ensazon de la matera

»  Los prncioios genecales el Deregns Adminisiraiivo.

» 5 orincipios generales del Dardcha:

3. CLALBULA AN i!uOi\.\UPCif’\i

&ra causat. d‘,‘ermm’me = rachazo sin mas ndimile dd Ia P‘?O,’“‘UESTA U OFcR
; Gls 1-I:n n. pmnd darecho dat ! f“.w

imloiay astado 44 iz iif‘ AT o 8 i ros

Gn\_."C-..] UHF‘ LR

3 T.n,,c}r;ar;us 3 empieados ;;ﬂ' : i _ -2 asty Helinclon o
o ()\}{ BATC hagen © dejen da hazer alam rolative @ sus funciones G pare que hagan

water la influancia.de Su caigo ante oty fundonardo o emplerdn pub’: con ia com-
ranniz descriota, a fin dg que.estos hagan o digjen de hacer.glgo r relativo # sus

: n,a

-”'d'!e..’? cometidn ra--
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ﬂr“wmc.n.:a w':: seq comno rep
ranies, ﬁrﬂp sados, coniratados, ge 3;% dm nsgo'ﬂns,
rsong fisica o jusidica. Las consecugncias de gstas con-
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Sin perjuicio de igs accionss. peéndles qua pudieran corrgspondar, la persona fisi-
£a ¢ juridica que tuvisra un accionar comio ef sefalade, quedars encluido del Re-
gistro de Licitadores de ta Muricipatidad de Lans:.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas. comae PRDF‘ONEN: ES las personas fisicas o }UrldiC‘*S gue acra-
difen estar habilitadds para fa consiruccion de obras pliblicas salvo que el Pl.ego de
Condiciones -particularss disponga {0 conirano en virud del tipe v magnitud dg izs
{arsas a realizar,

REGISTRO DE LICITADORES: Los proponenies deberdn’ astar inscriptos-en & Re-
gistro d& Liditadores 9. Proveedores: de este Municipio de Lantis; ¢ tener iniciade 2!
trdmiie de inscripcion.

Chzndo ss requiera Gapasidad Téenica. Financiera en el Pliego de Condicionss.Lega-
les: Particulares, 08 Oferentes deberdn también estar inscriptos enel Rﬂg;slro de Ligi-
tadores del Minjsierio de Infraesiruciura dé la Provincia ds B Bugnds Alres v/o Regisiro
Nacional de Consiruciaras de Obrais Priblicas.

!QUEH'I':I']LE debien contar con todas fas Insciipsionegs yio habilitaciones requeridas en
el ordenafiienia labaral, en el sistema de seguridad social, por fas notpas impo-
sitivas, nacionales; del Gobierno de |a Provincia de Buznos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMERNTARIOS MOROSOS

'Los oferentes deberan .,uhphmemar las exigentcias previsias porle Ley. N” 48.074
el Decrsto N* 340/04, en forma previa al dictado del acto adminisirativo de adjudice-
cign por parie de iz auxandad compeiente.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selva que el Plizgo de Condicidnes Pariiculares. disponga io copirario por [z caraste-
ristica de la dbta, s=rd tondicion fa intervencidon de un Represenianie Téemloe. res-
ponsab‘e que respa!de profesjpnaiments la propuesia del PROPOM:N’"E‘; fa gjecy-
cidn de la obra,‘'en easo de-résultar éste ADJUDICATARIO de la misma. Ei REPRE.
SENTANTE T:CNtCO deberé s&r Argliizscto, Inqemaro Givil o en Construscionas o
Magstro Meyor ds Qbras o bien con Iz espsciglidad que espstifigue 2l Phnga de
Condiclones Pariicufares, debiendo estar. snscno io an el Comgvo Profesiohal-comes-
pondiente de la Provincia de Buenos Aires, aia fecha de Iz firma de T2 PROPUES-

TA.

2.3 SISTEWA DE GONTRATAGION
Las licitationas, a5 jetucionés de abras v las adquisiciones s& hardn porlos sigujen-
ies sistgmas:

a) Por precios.unitaries.

b} Por gjusie alzado..

c) A ‘cosio’ v costas. Esta sisiema sole se podra aplicer 2n cesa d2 conveniendia
justifisada a kiclo Peder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidadss de fos sisiamas enunciados en &), b) y ‘) se-feferminafan

&n los re=‘"‘==r;m;os pliegos de basns y u,o "dtcmn% panlcuiares 1U5 aus dcmas de b

"lOﬂﬁS SorEEDRNLIE




tze sefa @l orevisto €

smienfn de indas las obigacienas

En-asiz aftimo caso, 133 CGHL(&lEGlDﬂEv qus debera efeciuar a firma sdiudicztana para
cumplimentar la: csalizacidnda las mismas, §2 reguiaran por ehregimed establacido por
1 Lev de Cbras Piklicas dala Provingia d& Buerios. Altes ¥ su raglameniacion.

£ PROGPUESTAS
as PROFPUESTAS 52 presentardn indefeciibioments en: castelfanc; mecanograiiadas
o impresas y folladas correlativaments. La presentacion se deberéd efeciuiar en dos
(2\ inbras cerrados ¥ taorados. Bl tinico fexio uJa obrard zn el exiarior de los pagque-
n la caratule da {3 liciacion, donda. consie licitacion a.qua res-
pond Prnsnpuesm Orlciai fechav hora v iugar ca la apsrtura.
! &g polizacichss seran formuhciac; en pesos v 1@ miodalidad de contratacion -sera,

ETAPA DOBLE.

i
832

.z.s-PR':SENTACim COMJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en forular Oferia, debgran:

+. Satisfacar, enlo pertmhrt , tos requisitos establecides en 1os Asticulos 377 v
siguientes de fa Ley 18.550 y sus madificaiorias.

7 Susoribir COMpromiso exprasol

24, Do rasponsali iidad principal, sblidaria ¢ limirada de todas ¥ cads una de

fas “mpmaaa consorciadas dutans a gl mrocese de ficitasion, p or den atb cumpli-
: to, U rf:sgonwm!:ci ad patronadt,. su

regponsat abilidad frente o lerceros y wouag 1as gamas ohiligaciones y responsabiji-

dades lagales y contractualas e rergantas.
2t De po introduct? rGOJvFCgC;QDB‘a an los estziulos de las empresas integran-

£.4
25 que importen Una alierals an de'lz ra fJ“:’IS“Di‘Eq_.d franie del Comitente, sin

Lo

i previa notificacion fehat siemts 4.ésia ¥ acaptacion de su parte.
2.c. flug én cas0’ dequlabrn de cu' quiera da los {JE{iIC{Fanz"‘S g ingapacidad ©
mu,,—gp de les empre safioy mdividualas; no se prsdumre 'a 2xtincidn del contrato

“gun o3 mastant t"

do unidn transitoria, el que conting

3. Si a! raomento de la sosriura N0 $8 ENECNUTANEN f*ms*m..;dqq
3 mhurantee faher "'1*“']mid las
5 - Condigionss Pequmﬁjaa, gl

_ Al menes por parte dg uno g lo
cias esigblecidas en el rumc ofarania
dicinnzs Par‘iruiares
3b. Presgnisr dn Somp
lamniar 188 wmer\m% h
falgl d:l

3¢ Inseribirse registraimentie. en |

Inspacstr‘jn‘ Ganeral de Jugticia,

i'ﬂ"’do‘fe-s + Licitadorss Gﬂ:: et ':.do

e

, 12

ec\,zur Provincial g Personas Juridicas

respordda, y & ol R69131f0-.d3- Cro-
e dw las quines (15) dias corridos de
sp vy en forma pravia 2 ia adjudtcwion
~on perduia de e qg,.anrm

I

*urw quedads firms 123

a0 panie g tener Lo*d

-La U“"f aTyjcieigect si aslz {Uu una duracidn supertor 2l
se demands iz Llazn ffz, y Brobidn consig-

;c,;; irahajes 5 i —radtd*m denirg dzi objzio
jndepandientamanta de su

rsda urln de B

; rie ,o:, dosy
2 Y thuari,

2 _'j“:i!l‘\
o) GOHEANS



o

o8 contratos stciales; estatutos o documentos constitutives debaran tener plaze de
vencimianio 4us supzare &l ‘doble, por lo menos del gstipulado para & entrega ds ia
obra
Lo PROPONENTES nio-seran admifidos en los siguientes: casos:
a} los quabrades o gancursados, mienitas No hayan side renabﬁ =00%
b) los intiabilitados por r:or»cfeﬂajudzcral
c) fas emipresas que hayan incurido. en imcumplimiznto en contratos-anterforas susce-
tos don 13 Municipelidad de Lanis o con.lz Provincia de Busnos Alres.
d) los que sutran inhibicidn general de bignes,
2) fog deudores morosos. de la- Municipalidad, salvo que regularicen s siiLigeidn cor
anterioridad a |a fecha fijada para.la aperiara de. los sobres.
f) los que tengan : pedido de conicurso de acreedares o de quiebra en irimite.
g) Los que revistiaran el cardster de funcianarios, =rmpleados, confratedos o cuslguier
otra naturalaza de ralacién dé emipleo con 8l Estado en al orden nacional, provingial o
mumcrpaf
by Tempoco los qua 48 encueniren inhabilitados por & Bance Central de la Repdblica
Argenma

St la existencia dz las mencionades causales de inhabifidad se comprobase. con pos-
teriofided = ia aperture de sobres, la Municipaiidad podré daclarer la inhabifidad del
ofereriie parz preseniarse en futras licaciones en el Brmino que considere de.
atuerdo #1a causal y hasia disz afios.
ndemas dz alie, s2gln Iz oporiunidad en gue se detacia el incumplimienio, p oc%:r:_

2 rechazsy Ja propussia de ofitio o a declarar ig nulidad de la adjudicacion o d&i oon-

jod o

__:‘tfalo con | crdlda del dendsiin de garantia de a oferia o de'corirato, segin el Gaso, v
* sinnecesidad de previa interpslacion judicial 0. d,‘fraj‘.ldlcl\:f

Seré de aplicacioh todo ia expuesio pars el caso en gue.al oférente iniegre una UTE

7.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Muncipalidad determinarg en los Di:ego de Bases y Condiclonas Legaleb Paticu-
lares, ls capaciéad téenice, financiera especifica minima requesida segunel tasn, para,
ia calidad de los irabaios a realizay,

2.6 HABILITACION DE CFERENTES o _
2.6.1 ORLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:.
Conforme a.fo delerminado en e! Decrelo 561/2000 de este Muricipio, o &l que &n &b

Futuro lo reemplacs, no se adedICc.f'an Licitaciones Publicas. o-Privadas, Coneyrsos de
Precios o, Compras Dirédlas a fedo Oferente que no acredite fehacieniemants, ma
dianis cor*’probantes orhgina!ec o fotocopias debidamenie auterticadas agregadas e
sus legalos de instrpcidn, hallarse insciipto &h sus D"‘IIG&‘:G}Oncb tributarias y pravisior

nales de erden Nacignal, Provincial o Municipal.-

La emger*me pracipitada involucraria:

CIMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNT,

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADOC.

o MONTTRIBUTO,

2 'WI?-“ {ESTO SOBRE LOS I\G?’"SOS SRUTOS

o DBLIGAGIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esics
como ira r**'adorec gutdnomos ¢ con pcrsomi b;.;o relacidn de dependanicia.-

L POR INSPECCION DE SEGURIDAD £ HIGIENE f\_’O O~

CSAS Y MEDIDAS Y OT. o8, CON SOBRO A

RO DECO ‘\J?CE‘::.CIC foud z‘J__-\J\... 1 l'\.h‘t -

'0




A MUNICIRAL TF SERVICIOS GENERALES dai inmnuesle donde desarrolia
: u_LWfdﬁd,'_
La sihunsiacion gus
digndose solicitar j2 aus

ca350 dacorrespends,

Aquslias Proveedoiss iie) Contratisizs gue tengan su domicilio comeecial radi-
nado en el Parfido g2 Lands, prﬂvzo a efuciivizarss ¢ pago de su Ordary de
Caompra, & Diraceidn de Tesorera Gangral consiatard que 5 encuentre al diz
~omlos fibitos menisonizs da geia Parids. Da no estarlo se procedera a ja co-
rrespondiente comp—mauom de conformidad con i redaccitn dal Ai. 150 bis
Dacreio Ley 5769/58 Loy Orgdnica de lag . Nuricipalidades. de fa Provinca de
Buenos Aares{lexzo segn Ley 11.838 y sug odificaieriasy.

L& Subsscretaria te ngresos Pribicos coniralizand los requer irriienios fus afen-
ua ia* Direcsian de Tasareria Gengral, al efatic del estads de cuantas y de corni-
niones de deuds que rublsre sido-informado a digha Dependendia, rami-
2 : 4 de Coordinacion Legal v Técnica para & case de
dicializada” En 6w casos do detdas alrasadas, se considerard que se
fa con el pago de anticipo o {os cuoias vencidas. a iz fecha de contrdd,
1 casd g2 ohnes de page eutorizadas por ok orgdnisimos de reaauta-

kil

de mupditer Sninciativa y Ao zafiva, pu-
soripcian y pageo de-olras ooligationss, an

TPLICA LA PRESENTACICN:

”’wra &l :NCUIO s:in s catzasisn los oferentes deberan tener encuenta’

a) Los valores da log matensles, mano de oora y damds & ’emem(}‘“ mtmgrant s de fas
ahras, caiculadbs con los pEcios wigenies al miiimo dia del mes en gue se formula ia
Digrn

b) Las f}ropuesias res;.ecn_eran a los wabajss totzimente {erminadus, senforme 2.l
sstablzcido on la DOCURMENTACION da 2 btk facinn.

ia sols presentacién-dea & oiE
DROPOMENTE, se-Ha terpen
i SOy :’:, tas caracier
g fuda

I

[Al ue C".\.

i DOCUMENTACION de “s b
MRS, £ _pud%@'-‘.ua porin’
' .q.n—m.,‘,s raspento.

3l tren a:iar 9 PHROPUESTA
dade & i
1z ,mf..f'"ﬂ args febidamg
COne ignqda san antefionidad, Bs dech de las condiciangs def ferens, de mis dfﬂf‘IEt‘a ¥
Jirigerns, \c'u:mno (‘Oﬂ'&.bt](}f‘ju;, d° logs positlas incorvenientes que se opongan a uRa

e toda |

pv et

&

aneal slecucion de las olpas, de las noridisiones de provisidn de agua, energia elsc-
ica, vhras ::aniiaraas, dispanibifidad e matedalesy mano deabire, Y ¢ ¢a tndo cuamo
iran & jusli gat e i obl

- QODS\EMIT g ;ﬂ.‘-\., ”’*G ne poe2 alegar posteriograte

x5 condicionass da la
i@ omisionad en que

.1:_‘} i"

MTASION D8 LA OFERTA.
o po‘ c;craw t%} daL fiHr‘rIO dal P

B EDER] 1p!:(uza ta daclaracien expresa de que &l
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3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccldn General de Compras o la.Secretaria de dompeiericia en la presefite tantrate-
cién padran sfectuar de-oficic o & pedldo de parie, aclaraciones o coetciones a les dispa-
sidones de s Pileges, mediante la emisich de Circulares, las qlle inkegraran ai presernie
Pli=go.

Si 6l PROPONENTE fuvizra. -algtna duda.o. diiiculad en lz inierpretacion de los pliagos o
advirtiera algdn error 1 omisian de la" documentacion cnica duranie la preparacidn dm lz
gropugsia, deperd soliciiar por eserito su Aclaracién: & dicha Direccidn: General hasta e
digg anteriorgs a la facha de aperiura o @ | plazo que establezca en Pliego de bases y.rconcn
ciones parlcuarns

Las dircuiares y aciarédciones se'somunicardn a tedos los- adqmremas del Pliego al domiciic
consignado en €l recibo de adquisicion del mismo ¢omo asi también:a Ja Direcaian de C's-
meo Elecirénice consignada en la adquisicion.del Plego. ,

Si al PROPONENTE no formulara pedido de adaracion aiguna: en el terming antedichio, se
consitera gle conoce y.acepts, todos v tada uno de fos glemanios infegrantes-de s
DOCU:vIE\JTmCIO\! del #amado’a licitacidn y de Jas aclaracionss que se hubieren pro-
duecido.

Es obligacion del interesado Constatar fa emision de cireulares, soratllo rip podra -alg-
gar =i desconacimiento de las circulares emitidas.

s-'zs,- AD‘?E"Q*UR;Q DE LAS OFERTAS:
Siapa N° 1~ ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

: I:i sehre 1 conteniendo a propuesta Tenica ¥ 12 documeniacion TEQLJQI'IC{@ s9 zhrird

-al dfa y hora indicada en el Decreto de famado, en presencia da les autoridedas co-
respondienies e interesados gue concurrat.

En el aclo de aperitra e labrara un acta, de conformidad .con jo dispuesto por el ar
tioulo 113 del-Decreio 2080/2000. La misma serd leida y suseripta nor 1os func onancs
actuantes y por ios proponsries o sUs represemenies. qua nubrerﬂq soliciiadg fa inclu--
sian de obsewacaones sdmiiidas, v por Lodos los interesados que desean hacerlo,

i g dia fijado para ese acio fuere feriadc o declarade asusio admtms‘rar:va o o
razones de fusyza mayor, este fendrd fugar of primer dia habil siguienis, & ia _mfsm_q
hora:

Informe de! SOBRE 1

a. los antécadentes suran anafizados par una Cormisidn Evaluadors, ‘guisn ‘serd g
Unica responsable de precalificar o rechazar en esta elapa.a las ampresas pressnta-
das..

b.'En oporiunidad de analizar & conterido del SOBRE 1, ka Comision Evaliadora po-
dra requenr 2los- -oferantas Informacian adicianal o aclaratoria que no impiigue la ale-
racion de las oferias Dr-“—sencadas ni quebraniamientio al brincipit de ioualdad: tambidn
podra intimar 2 la. subsdnacidn de erotes formales, bajo aperr:to.mlema de deciarar

om\l i inadmisible fa "‘fert?_; tedo slig-deniro de los plazos que el Comitenia fiis.

c, La Comisién. -va u_a_dora emitird opinidn en relacidn can ia dgmisibiidad de iz decy-
meniacién exigida-en &l SCBRET, _

d. tainadmisibilidad de las ofertas seré resuslia por el.ejecutive, 'actd due debsrs noti-
ficarse a cdos los oierenizs en forma Xprata,

a Fl re:,_;i;adc det dictamen de svaluzcion del SCBRE 71 sera-notiiicads por la Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a‘iodos Ios Oizrerigs, con mencidn exprasa da
latecria y horade E=' apenura dai Soa’_, N® 2\1 Su ;aho ura inobjet agfc

fieron praps! ir_'{:.szcﬂs, gzran.da-
Y :
N Y.




'mxomﬂc:nn que.pueds ﬂhL,

Etapa 2-- ETAPA ECOMOMICA

APERTURA SOBRE 2. Fi-sobre contenizndo las ofertes acondmicas de-guisnes hu-
bigran sido_preseleccmm, 3 3% abvird an doto goblico al cue seran dﬂb|damen«w jowis.
tados jodos los oferentes » _faarﬁes dﬂi acia de zosrtura del sopre N” 1. Lz apsiiuiz
de |25 oferias scondmicas . A(AD -:e:"rru de fos DIEZ {10} dias de notifica-
do. ef acio agdmijnist irativo de prese emor e acto se devaiVeran cemados 103 so-
_cajss 0 paguetes Gua codtehgan fas. viartas poondmicas delos a;erentes._r}o pre-
s4Ci0nAdas, jUﬂtEi{‘ﬂ;,"} o oon iag respactvad q‘erarf 5 de mardenimienio da ofertas

Ne lo dciuado, se labrara iz sorespendients acta,

CQ'\JFELCiOM CONTEMIDO y FORMA DE PR RESENTACION DELA PROPUES-
1.5\.
Lds Propusstas que efection 03 concurentes ala Licitdgion se presentaran-an-al lugsr
designadan en el Decralo inmando a s Lickacion v hasta la fecha y hora indicadas.
para € Acto:de Apsaure dz sopra N° 1. Las Pro;,L,estaﬁ gue se presentaren con.amna-
ricridad gl dia dea Apertusz, s.hardn. &,n & Direccion Genardl de Compras dentro de
horarin: administrativo. No sz adoiiiiron Propuestas enviadas por comea y de las qu= 52
presem i en la forme indiczda precedeniemente, s& 2niregard y | prasentara con reoibo,
] rr-m- atacion se debers efesivar en dos (2) sobres cerrados de fa szmnﬂme formia
Sohie N° 41 Identificande & procedimianio por =h cual s& ofena coffuntamenta cga 12
fmena v hore O apeiiura, ©
A- Garaniia de-Mani
cig o sus giectos redesia
B- ¥] Pliege compleia. frmado en fodds sus hojds, anverse y reversd, por el
{Sfarepte v sU Representasis “2cnico y laconstarcis de adqd‘SlC?Gﬂ da] mismo.
¢ 1a Detlaracion Jurada que cepta 1a Jdurisgicd ion de log Tiibunalas de! De-
oar"am :nia Judicial de Lemas d2 Zamora- o ds ausiDs Gon r:ﬂrnoe'mnt,,a temionzly
uP an un'ft.tufo' s FF,?.::lﬂplaf‘r eraducts de ja pdesta =n funciognamianty dsl
s, y eilo para cualquigs controversia que
i domicifio fagal denfre dal Municipn de

et ae Olartade acuardo alo sxoresadd en n Acapite

aspe

_ [ mado F‘i A _-:1 2l
tadoras-Proveedores ¢ 5

nadoantas de
- Declaracidn o

. : of {efEng ¥ aus adyacencias
y tambign por refz rencia dp iaroeros sobre gl prowcmndm[mm de rmateriales, perso-
nal, agua y enargia, n.:tm"o ds:.-' inslalacionss, cafies de accesa yrespaciy 2.clialquier
dgirp-amesedenis, HE kv uma ”,caf:: apraciacion dz los caracteristicas de
Ios{rahaios, su diicui

- Vibl HESS 4{\ OE”'\

W]

dunicinid v Represenizntz de
fec‘nay h.cr‘# anledkios an 8

£ibn no conigra corn

s

JARRAG - GANNT Y
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Cuando un tarore rEgrasania a una parsena de existandia a visibig, debera atompaiar
e testimonia-del ttorgemiznio del podar o copia seriificada en la forme sefalads znie
primara parte da ingiso.
I.- El Pliago de Sases v Condiciones Particulares podra exigir I8 preseniacién de oirg
decuimentacion qua se-considere nacesaria.
Sobre N° 2: ldenifficando &l procsdimtenxo por el cual se ofsrta copjuntamenis son iz
fecha y hora de zpenura, contendrd:

A.- El Presupuestd detallado de iz Oferia compictc y debidamenta: firmadg 20

todas sus hojas por ! Ofsrenie y.su Representants Técnico en original, cohisniendo

gxclusivamente tbdos los ftems gue Integran [a planilla def Presupuesta Oficial, al efsn-
to da facilitarel estudio y cornparagion de Jas Propuestas. '
El.Oferstiie formuldra su propugsia enhdmeros y letras.,

B.- La planilla de propussta gue integra sl Pliego de Bases y Condiciones Particula-
ras.

C.- El Pliege da Basss y-Condiclones Particulares-podra exigir fa presentacidn ds otre
documeniacion que SE. conmdere necesaria. )
No se consideraran las-qua oressiier correccionas, enimiendas, raspadiras v/o agre-
gados anire _h_neas, gue mo tubidren side debidameénie salvadas &l pié degios foral
Brmante: de 1a oferta ni taimpoce: les que no cotizaren Iz {otalided de los irabajes g
itams. Cuando difigrar las. cantidades constgnadas 2n letras v Ias esizblscidas ep nd-
meros, valdra &l monio total. efoesado an l&iras,

Son caussles de dessstimacion de la oferia preseniada, eff 3l acto de sperurs dis-
pussta en &l dediats de Licitacidn, los siglienies incumplimientos: 2) La no Drasenia-
cidn de la garantiz de' manteniniienta de oferta. b) La presériacion det pliego - o sus
moediicaciones -, sin firmar, por representanie y representants téenice ationzados por

&l ofertanie: DlCha omisioh podra ser subsanada en & momsnio de la aperiura, de
enconirarsg pressniss gl f-"'presen ania-y el represerianie téeniso; v o) La oresentas

cién de iz planilla de cotizacldn, conischaduras yio enmisndzs, est c:ndo I"_.‘_f;_T::S sin sai-
var corractaments por el pfértants. _ \ _
La précedenie enumetacidn de causales de dessstimacion de oferids et ef acin da

apeniura s iexativa, sin'parjuicic del andlisis qué se sfeclivice de cada ung de las ofer

fas que se: prc:sanwr‘ _
ia omision de barta ce los requisitos establscidos enlos incigos ©), D), B), = &) His

1Y podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comisién de Pre adjudicacién, 2l ooﬂpiezm
mienio documenial,

Ambos sobres fandrén la idenilficacion va sefialada.

1.6s cOmpuios Y pigsuplesios confeccionados por ¢l Oferaniz. llevarén firma v sella
del Oferentsjuntaments cor [z del Represeniarie Técnico, habilitado maLr{CLiado er

‘gl Colegio de Ingenieras y/o Arguiigcios de la Provincia da Buangs Airas, oaausl &

indigue & Pliege de Bases y Condiciones Particularss, &n cada hala anverso y- rever~

50, no-aceptandose tag que presenten : raspaduras vic enmiandas gue no hayan sido

aeaadarﬂe me saivadas al pis.

G,‘;.Maud 5 VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Curani& los dos (2} digs posteriores z 2 apenurs, dentfo- del horario administrativa

muricipal, se podrén sfaciuar mpugnacdiones ai acio y/o sonterido. de jes propussias,
debidhidose 'adj;’nror tantas copias del ezorito ds Imbugnacidn como. oferenies haye,
.as gudfes su'an rﬂsU“Ffa% por LA COMiSiON "\/ALUnDORA D__ O’"’:.R :




vacidn o cua !qui‘ﬁr gitg m e pe tician - fa constilucidn de -in dapésito en caucién
det 81% rzi 3% def Montd c‘ei resunussto. &1 mismo- sera detarminado en &l pliago da
Rases y Condiciones iggales P: cuiarca y redlizado en afeclivo en la Tasoreria Muni-
cipat v '1! comprobanta addmaca fa Impugracian o mediante poliza de oa Hcion &
faver dw ia Mumcmaijdad Iz ough, en ofginzl v carificada gor eseribano, debara. tam-
Bian. ak.:r*npanar a la imoucnacion ¥, en sy £aso, !mﬂgrado =l imoughants si fa im-
DUGNECION Prosperare, total o parcialmianta, En case cortrario, el depésita quedars
pardido-cara sl nrayannmﬂ a-fmvor de.la Municipalidad,

Vencido 2l plazo para lag .maugnacacﬁes Jos oferenies podran aanicurtr & la Dirse-
Gion Gergral de Cmmpraa, 2 efacioy de revigar ins iega.;os yi jas emmqn CHONES efac-
fuadas, duranie-los das dias habiles pokteriores al vencimienio dal ptazt pard reali-
zar impugnationes, al sola eiecin de gua tomen conocimienic d¢ fas mismas, reliren
soalas de jos esdrios Y maniiasien, deniro de diche pldzo, lo que asgmen pe artinen-

“"1

Cur\ia establecido que ne podra ﬁcampanar:e en 12l oporiunidad ninguna docu-
manitacion que haya debide sec sresentada en af sobre corréspondiertie,

Cumplides les tramites 5e) Aatadps prece stzniemenie; an cuanio correspondisre,
quedara, conclutdo el petiado de vistas e :mmgnamonﬂs Las actuacibnes quedaran
resanvadas para suavaluaaon a la Comisidn rs spewva

Se dejm expresa cansianiia que ia m&emﬁsmmn de impugnzcionas no produsita
Ia suspernsién de ja continuasidn dal grocsdimienta.

37 .HA\ITENJB!:!PITO DELAS OFERTAS:
;_.q_-’D?_e{ema griadara obligado a manienar su Propuesta dt’:‘ranm n:}\:ﬂ'nta- (90) d%:xfs‘m«
f:’idou contades a parirdet dia dal Acto da Apariura. Una vez vencido dicha terming;
f pigzo quadard aulomaticanents proro spado hasta 3l mornemo de ta Adjudicacion,
oalwa aue ¢l Oferante retire su Oferta, coriunioar do la decisién por medio fehacients v

con digz (10) dias de antelesion,

3.8 ESTUDIO ¥ EVALUAGION DE LAS OFERTASHNFORINE DE PRE ADJUDICA-
ﬂth; .

{a DOCUMENTAGION comenida on las OFERTAS serd analizata par una COMI-
MOLJ EVALUADORA DE O :
5 miy suplive el dickas
elieins compRientas 42
des y ol Anexe {'del Decre:

":’u’»‘f’f Wi o9 lag oo

o

4.- PRE. A“JUD!CAC;’D\J ADJUDICACION Y CONT RA}ACION
4 PR‘: ADSUDICA f‘iO 3!
Lz pre adiudicacion 1
SRS ,fur‘rr“spc.les anire =
a.‘*:fsdaq DR ‘& ¥
= __D{L.\.-_l’ﬁ g% B
mmmnio de ja DG
racie f*rmfar\‘o

’._'_‘1(;"J Lbl,pruu =

5 _BCEG('! SCONDHNITH

gue séa mias ddnvenienie a log inierg-
5 oeh oun indo o iss Hases ¥ u{}”dlclj-
ie un informe de pré adjudicacion,

|':
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o© la Dependencia compatenie an e

proceso, emilird &l informe de pre adjudicacien’'y podrd, para cumplimentarlo, requerlr
3 los OFERENTES, & ias repariciones Técnicas intervinientss y a los Regisiros de
Licitaderes, fos informas que estimée cenvenienies, Se deja expresamsnte aclarado
que cuaiguisr falseamiento gue Se detecte en la informacidn surmipistrada, en. la-docu-
misitacién provista gor los OFERENTES serd considerada causal de exclusion.

4.2 ADJUDICACION

El Fjecutivo Municipal resolverd la adjudicgcion. Asimisme fa nofificard por medic
fehacients, 2 todos los oferentas gue hayen participado de la apertura del sobre N*
2.

Si a juicio del Ejecuiivo Municipal, dos o mas OFERTAS estyvisran en igualdad de
condicionss, se les invitara a presentar unz mejora de los preeios, con recalides anaio-
qcs alos dela jiciacion y sl'la misma sifuacion se maniuviera, Ja edjudicecion se re-

solverd iéniende en cuesntg la propuesia mas vantajosa y convenients atendiends

La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES..

El Municipio conservard HASTA ESTE MOMENTO ia facultad .d2 rechiazar lodas [es
Propusstas sin que ia presentacidn de fag mismas da derecho al Olarents a formuler
reclamo alguno.~

£l Adjudicateria deberd fener contluida |2 iramitacien cohcerniente a:su inscripcidn en

el Registro dg Liciiadores de ssie Municipio d& Lands, al morento de diciarse e De-

crete de Adjudicacidon respeciivo. £n €aso cordranio pardera’el-derscho & ser Adiudice-
stio, pudigndao &t Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZO:
= Adjudicatario para firmar el Contrato, afiznzera ef mismo, dentro de los cinco (5

dias habiles de notificade la Adjudicacian. Este deposiio sérd def Cirico per clento det

maonio dst cantrato (5 %) ¥ se podrd intsgrarpor algunas deles formas previstas,
Su monio permaneceri inalierado hasta-la Recepcidn Definitiva de-la Cora, sin perjui-
clo de tas posibilidades g2 sciualizacitn del mismo gue se sstableceni'en ef presenis,

4.34. INCUMPLEBENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-

CION DE COMTRATO: _

Una vez nofficada el Adiudicateris la acentacion de la Pronussta, ésie debera. dentio
de los cineo (51 dias corridos desde el siauients dé la notificacion. constiiuir 2! depdsiic
de agrantia v prosemist & PROYECTC EJECUTIVE. apecuado 2l calendario realis-
niende en cusnta la facha prevista de inicio dg 13 odra.

Si el Oferente constifuyera la Garzntia en alguna de las fotmas previsias.en los incises

b)a ¢ del Ark. 173 de éste Pliege de Condicionegs Generalas v las mismas fueran oo

servadas por no cumplimeniarias ‘correctamente, quedafa obiigade @ reemplazaria-en
un plaze maximo de vainteualo (24) horas por atra gus cumyis adecuadamenie {os
requisiios, o & censtiidirla en efetiive, raedianis depdsitc en ia Tesoreria dMunicival.

"¢ Vancido dichio plaze, el Municiple podra declarar anulada iz Adjudicacion sin perjuisic

de las nstandias judicidles que pudieran correspdndsr.
Lo aniediche sa hece exiansivos las garantias porirehajos adicionales.

2.4 ORDEN DE CONPRA:
Una vaz amitide e Decreio de Adjudicacian, ¥ sfectivizado 2l depdsito dg Garaniia de
i i nirato;, parz lo cual el sdiudicatario.ontara con cingo {5} dias:¢ e

' Degratn, iz Dirsssidn Senegraids Gompr

ad

ta



5.- CONTRATO _ ) o
5.4 CO‘JTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MAMTEMI-

MIENTO DE OFERTA |
£1 ADJUDICATARIO, _d'ﬁ"’-"":a concisrr ol dormiciis dg iz Muni

inafidad de Lands, sito
s Oeste, A& firmar af SONTRATO respective;

ool |g,:ca'm habililerd al Detaramenic Bjecutive Muhicl-
udinagitn, can m dida del dapdsito de GARANTIA, salva
manie comprobads, pudsem_ oz] D.E. adoptar, a su scio

zn Hindlite Yrigoyen 3383 L
=i ncumphmiento: da dis:
oal, a dejar sin efecto [
caso de fUerza mayor cehidia
jicio, algunas de las seluchoras. siguienies:
a)y-Adjudicar la obraal FONENTE quz :;;;L\,.. en ofden de conveniencia yen caso
e renuncia o défeceidn dat AL UDICATARIO disporar le adjudicacion, dascandiendo
@il lz sgcala, hasta ef punio gua @ SU 500 [u!.,ID't:.rUi e convanignia.

by Declardr racas 1da la Lictngion devalviends a depdsitu de GARANTIA & fos PRO-
FEOMENTE )
3 gl CONT RATO no s& frmara por rfem 6 el Ejscaiivo MlihiC:pai al ADJUDICA-
TARIO solo tendra derechc =2 reciamar la devolucion, ds las A‘-"EANTIA\; consiitui-
4as, no ienjendo @n ningh ces0 derecho a fndemnizacion a_.gum it gor ningln £of-

Capia.

PLAYO DE DEVOLUCION DE LA GARAMT A DE OFERTA
davue a pedids, @ los gue no rasulten Adjudicaia-

{as Garaniias dé Cfena gitas,
miro del plazo-de deila (30} diss de produsids fa Adjudicacion.

5" 9 DOCUMENTOS DEL SOXTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Ofras gue se. icitan, coniratan y ejscutan, quedan somsiidas @ fa dosumeniacion
ue & continuacian se indizar:

° Memoria descripiva.

a Pliego de Bases v Gondicionss

= Propuesta

2 Contrato suscripis 2nire lay pavies,

» DOrdzn de C.omgn a

a3 Ley Organice pare tah Municipslidadas de ia Provinsia de Sugnos Alres.

fidad v Gisposicionas de Administracion para ias Mu-

% Reglamento de {‘,--:J

rm.;mhdades da la frovinga dr.B Ps
x Lz Loy de Obres B anlinas M 3021
w15 rndificainfias, b Kima Sums

o £) Dooretn Provinsal NO2880/39.
» 1 as. Ordenzhzas Generales vigontos en e Municipaiided de Lants asi como

_ las mormes réglamentarias de fag rmismas. '
OTROS DOCUMENTOS f?iSL)r’ii“‘i’)Ri\DU‘;?
| ’s?d%.r Gﬂ_ in'COrP'Drafi nardn f“ en ase 'f;w

discrepancia zhite par-
cucion de ja Obra, se
r:‘ spie AsEran aprovados oor el
nur g m%p ecién v el Acia re
g5 an iniplic v:.o '*n’f"” wloss

i AE L}'\E’-‘{\t

2 1a dooureeniao

oS :bxf}; ez
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| B) SF existera dlsoraganicid enire nimeros v iSwas, pravilaterd ef vai

del morto del CONTRATO, &l CONTRATISTA dentre de los diex (10} dias de noii-
ficacion, de ia alteracidn o modificacidn, deberg ampliar ¢l monic de la GARANTIA del
CONTRATC.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE sé reserva el dergsho a intervenir por 80 por iercstos €n la obia, con
la coniraizcion ds Erabagoq ajenos al CONTRATO, sin gque por glio el COI\:.‘%AT[C‘T,‘“.
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5 8 AUMEMTOS O REDUCGCIONES DE CBRA

Las alteraciones del proyecio-solicitadas por &l COMITENTE, que oroduzoan zu-
menios o reducciones dé costos: de los trabajos. coniratados, gie no excedan en
conjunic el 20% dsl monte basico coniraciual seran obligatorias para el CONTRA~
TISTA, dbonandose en &l primar caso, &l importe dél aumenio, ne teniendo de-
recho en el segundo, a reclamar Indemnizacién alguna, por fos beneficios que

. hubiere dejado de péreibir por la parte reducida, suprimide o modHicada.

En.caso dz opiar ! COWTENTE nor fasmadiiiczcion de [z obra 3L0=randc las limitacio-.
nes ssiablecidas en el presenie, queda ssiablecids qus’ =l valor de los irabajos serd
determinadd sn un todo de acuerda ¢on o prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

8i por cealquier cause of COMITENTE juzgara neessario reducir parle de las obrags
conitratadas siempra que No excedan 2n coniunio &l 20% (veimié.por siento) del mon-
fo iofdl del CONTRATO, serdn obiigatorias para sl CONJQL\TxoM no ienigndo
derecho a reclamiar indemnizacion.alguna.

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En case de eparecsr discrepancia o eoniradicciones eniie los diferentes' documenios
que integran el CONTRATO, se procedera de la sigiient& manera:

1) Sies gsvidente ef grror material serd coiregido por ef COMITENTE, quign fo hara de

Oficio 0 2 padido del CONTRATISTA.

'2) Si.86n por deficiencias en &l proyects; of CONTRATISTA lo comunicard al COM-
TENTE v este 52 debers expadir dentro de los quings {15) diss.

3) Los decumanios privaran en el siguienie osden:’
a) Fliago de Condiciones ¥ E-apec:tncacrones mammlares
b) Mamoria deseripliva,
¢}, Piants de detalls.
d) Plenos de conjunio.
&) Pliegos Genaralés de Condiciches y Tspedificaciones.
71 Gontraio.
g\ Propussia zoecizda v Resolucion de qdjudramon
by Motas ameraaorias sl [as hubiers
i Layes Macionaies yfo Provinclales que rigen en la materiz en forma comple-
meanigiia o suplemanatia.
Heacidn de las nomas orecadentes Ao permitisran rasolver la cuestién, e
Hecutive Municipal reselvard la interprétacidn dle corrssperida, anu-

Depariamenic

diento de ser necesarfo, 2 log principios generales-del dergcho administrativo y = los

principios generalss dzl dereche, en essorden.
5) S'hisbiers ";v'ﬂo’“ﬁr'a 2 Uy migmo-planv, ghire la medida.en sscala ¥




7} Por ol sistemna de gjusie rado, stz suMma dz los paroiales no colncidiara con @i

monts (ol dxou—s‘o 2n 2§ ,,,“u,m.o de cotizacién, prevalecers esle altirmo y s& pro-
rratesrd fa diferencia mr= ‘ooo-"a-bm rubrns,

8 gual critetio s3 gRQUINS stiaran ditsrancias snirs el valor de f rta econdmica
y el monio tatai..enpur..mo en &t formulario de colizacién, of aval&us; e} vator indica-
o en kg oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILIC DEL CONTRATISTA
ui ias noiificacionss sarda dispussias an os domiciios denunciagos y constitui-
0§ segln fos pliegos de tases y oondicidnes'y el con aspondiznte sonirato, dondz
saran =ficacesla totalidad de fas notlificaciones que se efactien.

Try nmso de modificarse € domiciio éspacial del CONTRATISTA duranie la vigencla
de! CONTRATO vy hasla i3 .-e,,:.\ocmrz defiditiva de fa Obra, agual qu'.,u' 2 ohligado a &b~

municar, dentro de las guarenta y o ha (48) Horas, en forma fzhacienta 2! Depar-
tamanto Fjecuu\fo Municieal su rueva domicilio, sl que d spard sstar siempra an la
Cludad dg Lamds. , Provirsia de Busnos Aires.

T

5.3 CESION DEL G-ONTR'“"“;

o SO W\TO’ n‘o oudrd ser _:f:znsfestd-:- ni cetlido, total o parcialmente, salvo prewa
ponior caizads par baris de ﬂF Departamants Bjecutive Munict-
pat, qus fJOChd f}erm.' 5in Necé udsd de irwoodr causi o fundamanio aiguno y
sip aud [al negativa otbrgus ningun i ipo de daracho a fa CONTRATIBTA,
Err.sl caso de acordarse 3 Wanslersncia o cesion, &atg debera coplenst al cumipli-
mierio de los gxtremas reguerides por s Lm,r N® 65}2‘1 y goncordante de su Desrsto
' \...ﬂl’ll"k_.ﬂ v ;3 :

5.5 FEDFTERMINACION DE PRECIOS:

Se ppdrin fRCanUCEr VRIES iones de preckoderivadas o mat Nar*m por actds dal pods

' ieas de fuersa mavoc wa Os la situacion de pleza. De core sporider, talss
& v cada une de los slema cs, Tubros o insu-

o eytantercy el Pliego dd Ba:es v { Condiciones Par-

&5 lus gasios improductives debides @ disminuciones

ies 0 naru.:fmr de phra, gue s&4n ,-u::fuczd_os nor attos

135 causEs se Jeflejer s 1o
B rzconocimiento de Vairadionas - .
teniendo €n cusnia tad‘os‘ s eler .,wwa qus, d_e acuér’dﬁ con fas caracterdsticas. y con-
dicionas de realizacion, oA ang ceferm,!rlar =18 precfo dafiriitivd.
0% TA50S 2N Ios gue el
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g GO C;‘.,qS! &l Contrai
: l\d\'*"‘-, ?ﬁuo e la misiae, sefd perado conta mulia que establste 8l Pliego. de Bases y Conditio-
iy

via gue &l contrato ue celebrado medianis pre#aiica*o cohscho, vidlencls o suaiglisr
oira maguinacidn ifaudulenia que diera lugar 2 fe-aceion penat o Gug. fuare obisto da
condenz penal”.,

8.~ DRCANIZACION DE LA CBRA

5.4 ACTA DE INICIACION DE LA OBRA

Deniro de los einco (5] diss cofridns dé atro’b‘ado et Plan de Trabajos, s= labrard &
Acta de Iniciacidn de obra. Enlos casos que asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legasles Pariculares, deberd astar prasenie ef Represemame Téenico del
Contratista sn diche 2cio. L& ihcomparencia de &sig eri el Aclo sera’pgnada con s
multa previsia =n el plego de’ bases y condiciones pariiculares.

6.2 PERNMANENCIA DE DOCUMENTOS!

Teniendo el contratista la cbligacidn de ajustarse en-un iodo-a los decumentos del can-
irate, LA INSPECCION 1 entregara opor‘unam:me tina copla legalizada de ta docu-
mentacion del coniraio, la que permanacerd en-el lugar de [z obra'y estard a dispesi-
¢ion de lainspaccion,

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
Simultaneamente can la firma del Acta de iniclacion de fa Obra, el Inspecior v &i Re-
presentante Técnico da la CONTRATISTA abrifén los. libros de Ordanas de Servicio y
Notas de Pedido, 2iravés de los cuales-se curserdn las comunicacionss entre las 1 Dar-
iss referidas al desanolfo de 10s 1 Uaoa}os
Las Ordenes de Servicjo que la Inspeccian Téeniza imparia durante 1a siecucidn de los
irabajos, serén croncldgicamente consignadas en & libro por triglicado a.provéer por &i
Contraiisis, foliads, seiledo y rubricado por la Inspeccidn Tecnica que éste guardard
&n su aficina, "
Se considera gue fudd Orden de-Sejvicio esia sompréndida d2itio de las ssipulacio-
nes del Contrate y que no.importa modificacion de lo pactado ni encargo de irabaios
‘adicionales, salvo gl ¢ase qua de elld se hicisre manifssiacion expiicita de o conirario.
Las comunicaciones quetequiera el CONTRATISTA para obsérvar, solicital, aclarar ¢
definir.deialles de Fiecucién y demas-actos o stiuz ciones para la marcha nonnalde los
trabajos v gua por su ihdole debar quedar consigradas por escrife, seran croriolbgi-
r‘ame‘n'ta consion'adas & un "Jibrr:i foliado por triplicado destinado & ese soig.efecto vy
‘C,J_and,c} el Comraus.g co"asldern que en una orden se axceden los tériinos dal-Can-
trato, debera notificar de elio, $in perjuicio-ds presentar 2 fa Ingpéccion Técnica en s
tarming da.diez: f.‘l(}) dias ‘¢orridos, _un_.rec_:lamo_ claro y termipants, furidands datalfada-
menie {as razones.que lo asisign para observar la orden recibida. Estas comunicacio-
nes debarz cursaras por Nota de Pedide.
Transcurrido @ clazo anierior sin hacer uso de ese detecho & Contratista quedarg
obii‘ga‘do 5 cumpiir Iz orden de Inmediato;, sin poder luego efectuar vkierorss reciama-
cignas por ningtn senceplo, '
ia no diera cU“nD‘ imiento.a una Orden de Senvidio denire del plaze filado

nes Particu Harss.

Guando iz ce"m gen ei ‘"L"}p' Jirm iento de Ia E}'r'dﬂn de S‘emit:"o mxcad sl p!adc de diez

. d-—{ EH::DQC
ie’ \,cm ras uaf Sopis mhage
53 ¥ Cohdiclon ss Partionlate




7. DESARROLLO DE L& OBRA
'7 1 PLAZO DE t:Jr—(‘UC:ON ¥ IRORA:

Las Dbras se-sjecutaran an los plRZes asizblecitias &0 ﬁ*l' iego de Bases y Congisio-
nie Lagales Particulares. Sxistiva fmbra aulomdtics cuando a2 ia ~xwracaon gel plazd v
ordriogas acordadas, fa: Jsra no ostuviars .,omo*e'a'new e Lt.-tmlnﬂd'? Cuarido sn 2l
Hliago da uondrca{,nas Parfcylaras se a;-?ozszcan iazos parcialas pa*: d‘:‘te'r’!rﬁadﬂaf
trabajos, 8 miGLx rio estuvieran {erminado { plazo fjade se enirard en mMuia, duto-
maticaments.

'U'

a3

7.2.CALIDADDE EQUIPO

£ Gontratista usara equ.o;}yriaqum- i de calidad apropiadaa les f rnna}ob por gjacti- -
tar y &l Municipie podré exigh cambie o reiuszn de BAUIPO ¥ ﬁ*aquinana cuando &l
crevisto, ya sea por su astado 0 caracerlsicas, no peimita la elecucion de un trabajo ’
Garreetc ¥ al rimo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPIRTE

Se considera qua 8l CONTRATISTAGE o revisia o nckido &n su PRE OPUESTA Jos
gasios inkerenias al transponte, amgamfa '[ vidticos, comida, esiadias, ele de su
‘nersonal, ademas dal fielg, carge, descargs, ¢ }(. de materiales, pangs compongntes,
Gtiles, rsguinarias, h# rra-mema Y mssres, gue 5@ rmqmerm para reaiizar ios irg-

omjcs objeic dea licitacion adfudicada.

)
&0

g ¢ JECUCIO\J DE LA GBRA CHATERIALES Y TRABAJOS

3.1 £JECUCION DE LA OBRA

Las ¢ 1;-"cuuf0r1:.‘ sic las chras deberan ajustarse estriclamente 2 lo esiipulado en el -
lego y demés DOCUMENTOS ANEXOS. & CC ONTRATISTA no pudrd por
,:m_gdn pretexio, hucdr rabaio aljune gque ho se ajuste ashn ictaments at CON-

prusha 2 todes 06
‘Bcnicas qu-’s corm-
t4 gbligado a

- ‘( FmyTe ]
G Y

F'D ios mns-rra A1 b
T?m 0y sele podid retuarit INUESTES A7 3y Bracausnt prushas ¥ SnGevos a 9o
exclusive argo:

ALIDAD DE L.Ob HAT “R? ALESY T?ABAJOS
Todes les makenalss, adaf s v accesndios serén de la P& GT calidad skistanta en
los de su clase y fc}a tl au-ﬂ}os e .t‘"LI"’JE‘l,b con e.!ab ajl smdoa a tag mﬁqorga

E »I"r:x el g
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documenzas del GONTRATO vy de acuerdo en iodos los casos a [as gxigencias de los
Orgenismos especiatizados. '

Queda converiida gue, siendo [as exigencias’ estabiecidas por los QOrganismos sspe-
cializados las minimas gue deben feunir las obras, 2} CONTRATISTA se ha obhgaﬁo
a‘sjgcutar deniro del precio contratado y sin que, 1mphque adiclonat.alguno; todo
trabazjo resulianie def sumplimisnto de aqueﬁ:.:s auy cuando fos planes y sspeci-
ficaciones dal CONTRATO carecieran de detafles sotire las mismas, ¢ cuanda con-
sighandoss estas, su previsién no-alcance.a cumpliro.se opanga a lo regle,mamadu
Para =f caso de gue las exigencias o detalles, contenidos en j2s espaciiicacionas v
pianos superaran fas minimas reglarhentarias de los Organismos espécializados, &l
CONTRATISTA debera tnexorabi-*meme TesDEiary ejecu».ar 0 esiablecide en ta DC-
CU\J’t:NTACiON que intégla el CONTRATOC, quedando expresamente acisrado
que no esid gulorizado a reducirlas o modificar €l nroy2cio por propia decision
hasta &l limite de la regfemen‘amon vigenie aun cuando coniare con la doroba-
cidn del ente resoectivo. Silo hiclera queda shligado a demioier ¥ reconstruir los
zrabaiou U cosia y cargd, conforma 210 contratadp v a simple requérimienio por
Ordeén Cu Servicie. En =l caso que 8l CONTRATISTA solicite v obienga dg la.-$0=
MITENTE aprebadion a una ﬂ"odr:cauton de este caracier, gusde’ obligads a
recenocsr la econornia resulianie de-emplear la variante reglamant arid, Esfa modifics-

5ién la propondra anticipadamente a 12 gjecucidn det irebajo.

8.5 ACEATACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecha qus fa iNSPCCCION dejara de pbsdrvar 0 rachazal maleridles; y rabgjes
de calidad infediar, © mal ejzcutados, no implicard ﬂcertqc:ion de los mismos resuk
tando de anlficacion o esiablecido en el arffclio anterior.

8.6 ENSAYOS

E} COMITENTE nodrd exigir tedos los snsayos convenisnies para compiobar st los
rnaterizles’y partes compmemes de inda clase coinciden con ios establecides porlos
‘Piiegos v Ra glamenios periinefites,

] personal v los slemertos necesarios para este objefo; saran facillt ados ¥ costea-
gos por el x_;ON TRATISTA. Esta ademas pagard cualquisr ensayo que: deba enco-
mendarse aleborsiarios que sl COMITENTE determine. o

8,7 VICIOS BN LOS MATERIALES™Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuanda se sospache que axistan Vi icios en frabajos no visibles, 1a INSPECC*O\i poda
ordenar las damaliciones o desmoniajes y las racenstruccionas necmspnm pETa car
clorarse det fundamenic e sus sospechas, y-gn &l SUFJL@SLO que los defecios jusian
comprobados, iodos.les: gasios originados mor el mpiivo e5taran g cargo def CON-
TRATISTA, sin onrj igic de fas-zanciones qué pudiaran COF&;SOOHG’—"‘T!GS £ oase con-
trario, las zhonara sl COMITENTE.

Si Ins. vicios a& : manifasiaran en al franscurse def plazo de garantia ef CONTRATIST
deberd’ rnp*ra. o cambizar Ias obras dejectuoszs en'el plazo-quege e en l2 ardsn dv
servicio, & contar desde 12 fecha ds su noifficacion fehacients. Transcumido sse plazo
dichas frabgjos Dudrdn ser gjecuiades por e COMITENTE o por Tercefos, -deducian-

ﬁ_dosa;st_. impeite de jos credios 8 liquidar a favar del GONTRATISTA o, en su caso, dal
A ';Fondo._cia rvpa_ro oda 1a_gara‘nﬁa de con‘rcs.c:.__




empieo de materiales map'oo fados: tampoco Hogra at CONTRATISTA de fas respon-
sabilidades que deiefming 4 ‘Cadigo Civily Comercial.

& TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO
'! s frabajos glenuiatos oo materiaies de mayor caiidad ylo da mayor valor que o
stioulado ya sea por nagidlesa o arosedencia, no darén derecho al COMTRATISTA R
raclamacion alguna per meloras de precio. Log trabajos que no s stuviesan eonfar-
mes con las Ordenss de Sarvicios comunieatos al CONTRATISTA ¢ que no res-
vondiesen a las Espagificaciones Téunicas conirac:tu‘*!s‘% podran sgr rechazadas,
aunqus fuésén da mayor vatar ;ue los ndicados v en eats caso &l CONTRATIS-
TA demolerd y Feconsiruié los lrabiajes de referencia, de acusrdo a id indicadc
an ia degumamamm comractual, daniro dal plazo qua y 5o fiie, esiando-a swcer-
go los. Gastis ¥ responsamiucam.o genarados por gSa causd. '
£1 CONTRATISTA retirard a sU axclusiva costa y dentra del plazo qua la respeciiva
oréen lo senale, los ma tedatos ¥ elementos de oda class que 2 COMITENTE re-
chazare. Sina lo hiciere, padr n ser damolido 6 retirados log matariales v 2lementos
referidas por el COMITENTE,. sin necasidarl da interpslacidn alguna, @ cosla del

CONTRATISTA.

7.9 RELACIONES CON OTRUS 5 COMTRATISTAS _
o CONTRATISTA a8 e{é fagihiar ls marche simultanea o sucesivie de los. irabg]
°j"C' sados por &1y ffs los que el COMITENTE, rm;por'sable de ia goordinacién de fos
mismos, dec;da realizar directamernta o por 'mermﬂdm de otros CONT :\AT*STAS de-
h.mv‘o gunplir las indicacines que 20 tal sentidd formule & !NbPFCbION gda obra,
agpecto al orden Y (‘uDFdH;aLlDP de efscucion da fos trabajos,
‘Esigra iguaimente obligade 2 uhlr gn forma aprap ‘ada su obra a la de los demas.
CO’\!TQnTISiAS o & ia qun realice dirsctamente &l COMITENTE ajustandoss 3 las
indicaciones que s &ES impartieran v 2 ios Planos ¢ Espacificactonss. Cuando el
CONTRATISTA suffiers demoras o fudisa cn‘nrp%"f!o en sus irabajos por hechos, fak-
ing. hegligencias, o relases de OGS CONTRATISTAS, debera dar cugnia dal hecho a
1g INSPECEION, 2n siigmine de 48 horas.
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este a relirar de la.obra a quaen o quienas o cometliaran, sin perjuicio de ia api i~
cacion de Ias sanciohas previstas si Sorrespondisran.

5.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TEGCNICO:

Bl Contratista ¥ Su Rn«.presentc_—me Técnice son Yesponsables de la correcta intarpreia-
cion de los piancs y especiiicacionss bara ia realizacidn de 2 Obra.

El Represeiianie Tachico del Contratista firmard solo o can. eque L, todas lzs nrasenia-
ciengs de cardcier i€onico ante sl Municipia v concurtird a2 ésie ¢ afd Obra cuﬁndc-aef
s2 lo salicite. _ _

La negativs a notificarsede cualqguier ordern moiivara la aplicacion de mulias;

‘£ cada orden se consignaré @) téfming deniro def cual debe cumplirde g misma. B

"7 inoumplimieite de las Ordenes.de Servicio ie hara pasible af Coniratista de la mufta
-t establesida:
" Ei Contrafista Baje ningln concepto aceptara-Srdenss varbales,

'La marcha da |08 frabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado per & Municipio
ited podra ser alierado saivo shcaso en que se produzean modificacionesen a Obra.

T la lnspecu!on varificara el fiel cumplimignto del Plan ds Trabagos aprobado por &l Mu-

nicipio.-
‘Cuando la Inspsceion compruebe el no cumplimiente dat Plan de Trabajes, infimard su

~\curm:)tn'mmnho mediante fa correspondiente orden de- servigio. Cantratisia en asta

‘caso zsizrd obligedo -2 presentar nuevo moenta probabis de certificacion mensuat y
acumulada, a2l trmino que fije fa Orden de Serviclo, =0 pena de la paralizzcién de
{os. {rahsjos, imérrupcin del plazo, coniraciial y aplicando a su vezia multa establec-
da enel prasenie plizgn.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS REJECUTADOS:
F} Contratista es siempre: responsable de corredta gjecucidn de las obras, debiendo
respetar la ubicacion, forma y diménsiones que se daduzcan de fos plands.
existencia de materiales antes del acto liclaterio: Cuando el Con'ramta AG forruiara
ringunz ohssivacion por escific antes de las 72 horas. del Acto Liciatorio, respecio &
le imposibkiidad de-.obtener_,matenaies exigidos per la dogusmieniacion, ya sea por ia no
existencia o fabricacion de jos mismos; en piaza, no fendra derecho a Jue; en iz sje-
cusion de ia cbra, alague dicha cxrcunstancla para provacar el cambio-de materizles.
Falta de materisies durante o gjecucisn: En las circunsiancias que durents s ujew~
c¢ion defa Obra sg CGﬂ'pi’Obar& la nio syistencia o fabricacion en-plaza dat o 103 mais-
tiales exigidos por fa d‘oqumentaciéh,.!a Inspeccion determinar &} material qué regm-
plazard 2! brevisio, & que Nunca serd de inferfor calidad y que no dard por esta moi?m
derechn = regjuste alguno o modificacidn del plazo contractual. '
Precsriz entrega: T 10s cases de materiales. de pracaria enfrega en plaza, e Contra-
{isfa deberd p're\r:f dicha ciréunsiancia, para gusclando llegue el momenio de su em-
pleo, no ¢ lugar la mistha @ un entorpecimiznic de la marcha da: {os It‘"bair;l: tsiz
falta de previsién por paria del Contratista dars igar a que se-aplique Una mulia jgus!
& Ja previsie por-diz de retarde en laferminacidn del fiem, cuya duradion esla prevista
en e Plan <= Trebajo aprobada.

C” w Conservation: & Coniratisia éfectuara todos los 2reglos por desperfecios gue susdan
3 6‘3 awwumdumrsc, durante la sjzcuditn de la Obra. y sers fE!SpOi’l::abL-m_. SU CONServation

hasta ja Dacem,-ou Définiiiva de fa misma. _
cha i :,Desccm“‘ ocnmra By ﬁonocmaemc dal Contratisis s defscios o deiario-
"8 s reya*’acz:n 0 areglo en. :3 gaxc de

margars los rabains
) T




nas por cuenta del Coniratista, descontando. & imparte de los mismos del fondo de
IE}"iLIEL

.4 '-_nG'iL_ANc:fA:
&1 Contrafista-dentro € J' 5 suma ofE .‘I'a.,j an =) Coniraio, esta gblgads neaservar la
suarda de ds Obra, A tatfin v hasta ia fecepcidn provisional de 1 3 misma cabei é contar

con o paisoral necasana, parasu oul idado de dis vy de noche,

{‘

9.5-A 'ORTES ¥ CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

£} Comiratista presentard mensualy Hanta ala Inspaccian log comprapantes-quis Geriifi-
quer e haber dado cumplimiente en jorma reguiar a los apories. y contribucionss exi-
gides por ias leyas respeciyas yio con relacion & le Administracion Federal de Tngg.e—
sgs Pablicos (AL ) pai: rado al nersonal ocupado en obra, cemo s también =l
cu,nmlsmiﬁmu de toda fa normaiiva ‘Hg"‘ﬂtc‘ relacionada 2n matgria de accidentes dei
HAbIe Y enfsrmedades: pr‘;‘“—’%’.i‘nr&?!E?‘a D2 comprobiarss & 2t ho cumgnmss\nto de lo esta-
alatido precedentementaf al Munigipio prosederé a paralizer las liguidaciones corres

ngndizptes,

‘:r 6 JORNALES MINIMES ¥ PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CBRA

el Conttatista deperd pagar puniualménie @l pars onal emplezds sn i pbra dé asusrdo
ol fos jornales astablecides oor log convenios debidaments homologadoes .y actuai-
zados, &n el caso de qus Bslos suiraran modificacionas, :
o Conradista se hace. r:arﬂfs dz u)das las cussiiones laborales gue sz suscitaren cen
meiivo de fa Obra, resp 5 en forne exclusive ante cua’mi'r-' aclamo de sus
deyandienies.an o que h_u,_ ias contingencias prbvmiah or 2% jeyes Eabormes yoda
seguridad $ocial, axiniendo oxprosamente en asg asunio de toda rasponsaniiidad al

Municipio de Langs.

5.7- PERSOMAL OBRERC:
I Contratista tebsra dar u,"mm fento & fo establecidy en las leyes y genvanios labo-
rales en wgzenraa Finpiea; Eigelieh 'n*::* agaria ¥ suigients g enileztos idaneos 2
dea impecslgn i 5 con & Plgn dé I'.'-‘loajna

{ de lgs elemeanios de s;an*uacl que. S
5 uAe rasiiza en la nhra oy exigird au S0 !

32 EncuEa on‘m'ﬁn a comumoar 3l SOMITENTE
a en el pisondl 11':‘&4(!"_} a fa chra en forma. inmadia-

E'we aita Y oa;es qub 58 p el
¢-de akias daberd acreditar 2! correspondiznie’

a delando esiablecilo que
:cur{lailmr s de laurmat
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‘sefes, marcaes; ndmbres, ate. asi cdmb ta varizcdn de ios planos v espedificaciones
de'los irabsjos.

3.18 RESPONSABILIDAD HAGIA TERCEROGS

t:' CONT RATISTA a5 exclistvaménte responsable da ioda reclamacién o acsion da
Sroergs que pudisran iniclarse por rgzén da cualquier dafic o perjuicis ecasicnade o

parsonas ¢ cosas por la obra o sus anexes, va sea por sualquisr malerial, maguinaria

o impleanios viilizados gn. las obras o por negligencia, cufpa, omisitn o fmpru-

denma de &t ylo-de sus empleados v/u obrercs afeciados a la gjecucion de'las obras a

SU Gargo.

9.1% -CONTRATACION D SEGUROS:
Pravio a la niciacidn de los trabajos pravisios en fa Obra; gt Contratista- clebmra acradi-
tar la contratacién de Segures por Accidente.de Trabajo, Vida Obhga;ono Reasponsghi-
lidad Civil, Contra Terceros v todos los gue requieia lal legislacion vigenie, en compz-
Ay reconceidas porla Superdntendencia de Seguros d8 la Nacién y |z Supesinien-
dencia de Riesgos del Trabsje, segin corresponda, por sumas suficientss para cubrl
iamio al personal da la Obra como a terce TOS Y SUS. hispes, durzpte {oda ta-ejecucion
de Ios trabajos. Sera cbligacion del Contratista informar altas/ bajas y/o cualguier mo-
dificacion a Jas ndminas presentadas al nicle de los trebajos en el diz de ocurrancia
del gambio, '
Asimismo, el Confratisia daberé dectarar indemne at Municipio de Lanls con respecio
a cualguier coningéncia-que pudicra sucedsr.
Cada i‘niaﬂran‘fb de lz Supervisioh de iz Obra (Representants Técnico y/o Reprasan-
tanis de Obra designado) debera ser asagurado en poliza idividual int ransienb!\,. _
Debergn cubrirse. [os Dvemuahes simtesiros ocurridos tanto en Obra como ah “iitine-
re’ no debiando imitarse sste concapio exclusivamenie 2l frayecio eatre et domicilio
D-—F:sOﬂEi del asegurads y k- Obra, Los seguros ceniratados no deberdn conierner limi-
tacienes, exXeepdionas o CGr}dlCIDr]es que, el atencidn a tas caracieristicas-de s Obra,
su localizacidr v los trabajos a ejecutar, desvirifien o hagan flusoria lz-coberiura,com-
prometide foofitc sjemplo incluyendo pero ne imuandose @ iz exclusion de sinjestros
en zanas inundablas v ia limifacion de =dad). &l plazo ds cobarwra aaoera cofrespon-
derse con =t plazo de Obra, hasta 1a Raceocson Deiinitive de 1a misma. La pdliza origi-
nal r2speciiva debard ser mntrcgada - la Surer\:tsmn,. previa veriiicacion de sy ade-
cuacion alos antedichos 1rminos, por parte del Municipio de Lands.
|z Poliza de Seguro debera copigner una cléusula especial en la que se indique qusa
no podrs ser amdadani modmcada sin previo consentimianio del Municipio.-
£n caso de incumplimiento a lo dispuesto precedaniements; ¢ suspendera ia EJcCU~
citn de 12 Obra, sin interrupcin del pleze contfachual y serande apllcacmn fas. sancio-

nes legales gus correspondan, sin perjuicic de las acciones gue ametite &f incumpli-
miento:

B! Coniratisia se compromsie a adecuarsy condusia a oda nermativa labera| vigents,
incieyendo pero o limitdndose a (2 de Seguridad e Higiens Gua resulie de aplicacion.

Su .inOQQ""'"T‘JaI’}_C}a seré cabsa de rescisidn dei Contraio.-

en.cualguiar momenit del desarrolio de fos trabajos sin pravio aviso.

o L2 Direccidn de Dbra se reserva &l darecho. de solicttar la documentzcoisn probatoria,
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ros y a las propiedadss o cosas de rieios, que 58 pudiaran originar por clalquier
causa.

£l resarcimiento dg 103
lz CONTRATISTA. &

ta obra.
i”—'i COMITENTE podia 2 tepar Bnosu pedler, de 125 sumas que adeidara s CON-

IUmr | corrasd por-pusnle exclusiva de
baisira ha:, ta 2 Recepcion Dafinitiva ds.

i Ea
TRATISTA, &l :mnor‘e que astime-converiente hasta gue’ i45 racigmagiones o ac-
dmrms que legaran & formularsele 00r algunos de aquellos concepios, saan de-
n mvamanie resyelfas v Baysn satistecho 1 ndemnizacionas: a qué hublerén da-

o fugar en darecho,

10 CONTRALOR DE OBRA.

101 SUPERVi:iuN GEKI

1as lapeas de supsrvision genaral de las phras estaran o cargo del personial profe-!
siongl dat COMITEMTE, 2 cuyo electo enfregara una nomina dal personal avtoriza-
do 4 CONTRATISTA. :

£ CONTRATISTA, por su narta, déberd fecliar ampliaments & comguda de ldg mis-

NBS,

40,2 INSRPECCIONES DELACE BRA

La Inspoo ion de Obra 5‘“-:}(% 5 carge g8 [0s funcionarios gue © dasigns 2l Municipio
qur\_n comunicara por nolz # Conbralista cuales son las ;,ursmas avlonzadas para
visitar ta Obra en cualquisr momenio’sin ,,Jrewu aviso v cuales estan aulorizadas para

dar ordenas eacritss con cericter dednspecs G,

10.3 REPRESENTANTE' TECNIC

L..] LONTRATlS TA coniard haswa 1a recepdion deiiniiiva de la obra, con un Represen-
ante Téenico, ageptado por & COMITIENTE, que sarg tendrd & sit cargo la conduc-
iz los trabajos v fag iesponsab 1‘50360‘:.58 nicas consiguientss.de acusrdo con 7.
H-_mlﬂ-z: e impoitancta da o misngs, de conformidad gon la definicion del Arg, 1.2

=5

da ste phego.

10.4 PERSONAL DE CONTROLT "‘ECNICO DEL bOMTRAﬂSTA
4 ing efEgies e melantsos §onn & las

jard 2 im r‘mr"nn de iz
acke wuado a juitis dal COM

0.

=i Mi.a’}q!;d'n;'.»f!\ o

SHTE, de grofesionales ylo-téenicy as designuum ai 2

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBANM QUEDAR QCUL TO3

Ef L O\I ?ﬁ\TiST.—\ 8¢ a:*sw. ird de amurar, rellenar ylo tapar los mabajos antes
r e INSPEGOION v avisard can 48 horas de
= of conirol pisda efecliuarse st ocasionar
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Canifatisia no o sefialara oponunamﬂnte seran a sy cargo Jos lTaDajOS que flera na-
cesario glseutar, para corregir las Talles v esos rrabajos na pedran justificar ampliacio-
res de plazo.

Ana[ogameme ciiande el Contransta fenga algo que observar o una aclaracién que
padir, debers hacerlo en el libro Notas de Pedida.

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDIGION, CERTIFICAGION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11,1 NORMAS DE MEDICION

L.a madicidn sa hard por poréentaje de obra ejecuiads, ds acuerdo 2 los fubios, v se
obieridrd por medit de una planilla de medicién. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIF-
CADOS

-« ., b0s trabajos efectuados dé acuerdo al CONTRATO seran medidas o E:Stlf'l&hf)‘-:: =11 51
‘avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-

TANTE TECNICO, v Iz INSPECCION se cons:gnaran de inmediate sus resuli »do:
deniro de los cinco prjmeros dias habiles del-mes siguiente al.de ejgcucion, a losfine

de la correspondienie ceriificacidn.
Las formalidades v detalles del insirumenio en que consie el resuliado del estade de
ias obras a_e'ajasiaré'm a 'l estzblecido a continuacion:
& Daniro de o5 ¢inco (5) dias fbiies afiteriores a la fecha de cariification, ss
praciicard la madicién v se exigndera s planilla de madicion de obras.
2 Con =lfa ol COMITENTE preparard ¢l Cerificado v le entregara al CON-
TRATISTA una copia sinple.
8 En caso e disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendsrd de jo-
das mendres la planiffa de Medicidn con los resultades ehbtenidos por Iz iNS-
ECCION, dififends para la liquidacidn final el gjuste de las diferencias so-
bre-ids que no hubiers acuerdo.
> Los Certificados constiiuiran én tedos los casos, decumerntos provisionsles
para pagos-a cusnta, sujeios a posteriorss reclificaciones, hagta tanio se pro-
duzca.ia liquidacion Tinal.

14.3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion v toda {onma de page se regiran por lo que esiablezca, pars fal fin, &
Pliego da Condiciones. Particulares.

Padran preverse anlicipos financieros, como un porcemaje sobre el manto Con-
tractual, lo que; en su caso, serd estabiecido &n los pliegos de condiciones parti-
culares. La devoluciol drz-i mismo, se efectusra aesmnrando de cada cerifficado.
de-obra ei borcgniaje de anticipo, hasta compieiat el 160% de la certificacion. Denire

delos quince {15) dias sigulentss a |z firma de contraio, se emifira un Carifficads de

Anficipo, cuya imparis seréd equivalenie &l porceniaje ds-anficipo zcordado, que debs-

ra ser garantizado en s folalidad mediante las GARANTIAS previstas. def presen-
Piiego.

tek

9P Seas S gase de que por cuaiquier causa el COMITENTE hubiera exiendide Ceriificados

oy %m",poﬁes,-supes_lur‘e: a log que.reaimente- correspondxan, aendra derecho s exigir
a‘el CO‘NTP%T?ST”_ edanids de la resiitucion de log importes. pagedos o& més,

'wlanzes 8 ‘a sima abonada en em:e:‘o ﬁesde !a c-ha
soidedos hesia &l dz su .
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tal de |68 primeros créditos qus daba pnrc!brr ef CONTRATISTA CuU
cacian que reste de la obra no %rmua defrasr las sumas liquidadas an exceso por
capital 8 interases, el Gu:\.,ia = inthmars al CONTRATISTA pars gus proceda g
su esAcstasion dantrs de b {10) dizis di notificado. Transe curiido.dicha piazo v
riy (Hnce :_d\:l se afe CARANTIAS.

i€ & DEOD, PRIcapein de costo de 8 obra v el rdiimen
Anterming =i las Feneciicacienes Lagaigs Padioula-

anda [a Cerlifi-

14.4 EQND{ DE REPARD
En tada Cerlificadio de cb 3 e daducird al 5%
Do |z siacuginn en tempo v o da o3 trabaios.

an copcepto de FONDO DE REPARO

Dichoimporte podra ser-sustiuitio por Usa- SARANTIA constituidz 2 cualguiera de fas
formas establecidas 2n esl phiego o tien podra ser conformadia por fianza o-aval ban-

safie: O por vaiores aquiveiantes an tios provincialgs o nacionziss . Conf . Art.128

BECG. 2950/2001,

145 sumas deducidas en conseplo de F'UNDO DE REPARD 0 la GARANTIA von

f;uc s& o sustitlya qaed an poder det COMITENTE hasta fz ?“Cﬂpfiﬁﬂ definitiva. .
tz la obrd. coniz fqaildam 4% constituise en garantia dg ta correcta y oporluna e;e-'
cucidn g2 {os rapajos, ¥ gard ¢ nacer rente A lag reparacionss gue jueran Yecesanas
o que 2l | CONTRATIST A o plscuiare cuzndo le fusren OrRIENadaEs, como asi tambign
pare ajforitar el page de tzs 1.mi?:15 e e .1uh1ue A impuesto an @i presante plisgo v
.;u- noy Hutlere satisfechn kiego de fa fghacients rrmn*ac;on ¢ GLEDS CArgos qua
sofraepondan de doustis 200 o previsto €n gl piggdents Pliago o en 8l dn Condicio-

FRLAEE]

ey Parivulaies.

1’135-)\'D:if‘IGNALES_.',.E_C_ MOMIAS y DEMASIAS
L pr Gity de io 1dir-ia’ 25 y aoonomias qua s origmc,n an a\ﬁe,racirmeq o modi-
oiecids do acuerdo al 2nalisis dé precice a fa facha
(,O’u'i TENTE, ba ﬁr"“;dGaP & n,, olanilias presentadgs

- acuzrde enire 1as parias, Dn ne Hlegarse a un
trodyEins deberdn sar 6*4':-,(3'\.1{95.1(.:3 obiigatorianmants por

e "“CO"‘I.J(F‘TJ spaty reel de iDs MISmos , Mas s

iﬁ ia 1rﬂii;clon qun o
poral CONTRATISTA ¥

adusrde 3ohra ez pre o
21 G(‘NERAE .i\ 3 f:'ii-"r‘- X

BOaEER

Do O

N {»,,mf RA’E éS_.:.A no
sjecuiados sin pravia auio” ; ;
L) Conjuntamome corn 8 ssiudio de mndiﬁuau.on de ohm daeberan estableceris
ias varaciones respestivas dai ”Im ‘,e Trabajo gue fueran necesarias Y aventugl-

51 confrachial, fodo 1o el m'z vaz aowaf i, gua-
Ji ux)'\ur\f\lQ mqm.el il restanias

:-scrnea de mosios.

menite ¢ dof plazo de oje
‘—onfado aus
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12,2 PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDQO DE REPARG que.se establzcerd en el
pllego, dz Condiciones Particulares, conisdo & pariir dela fecha que consigne el Atz
de Recepsion Provisoria, el CO\J’FRA'HSTA seré responsable dela dopservacion,
guarda Y- vigilancia de la obra y de las reparaciones requeridas par los. defatios o
despariscios sroveniantes de la mala calidzd de Ios materidles o ejecuicidn Yaficiente
-de los tabajos. La responsabilidad del CONTRATISTA,. incliye 18 consemvacion v
guarda, hastz la recepcion definitiva de Iz obra, de aquellas paries para ia gue se
hayan efecluado, en su ¢aso, recepciones parciales provisianales. Se excepilan de
Ja @rés’eﬁfe- oblidacidn los defectos résultanies del uso indebide 'de las construccio-
nes,

12.3- RtC:_PCIO\! DEFINITIVA:

;ranbcurndo el periodo de Garantia fa Contratista solicitara por ésorito la Recepcién

Definitiva, A fal efecio se fabrarad =l Acta respectiva par los igenicos que desigae &
Municipio y en presencia del Cantrailsta y su Representante Tacnico.

= 2.4 RECEPCIONES PARCIALES
“La Receficién Provisoria, serd una sola, a 12 términacion tota! de los trabajos, aun
cuando para su EJSCUCIGFI nubieran reuldo ‘plazos purmales salve que el Pliego de
Condicionss Partictiares prevea recapciones parciales o qua el COMITENTE las auto-
fice vuando lo considers convenieniz.
En tasc de Recépciones Parcigies provisicnales, cumplide ai olazo de garantiz se
praciicardn, tambign fraccichadamante, lasrecepciones: p_arcnaies_dannu;va_s.=

12.5 DEVOLUCICN del FONDO DT REPARC
s~ El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estds impoties, le serd
=TT devielio gl CONTRATISTA a la fuma de la recepcian definitiva de igs obras por-af
COMITENTE y una vez saiisfechas las indemnizaciones por .ganos y perjuicios o
cualquier oira dauda que corra por suU cuenta.

12,5 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queds ‘expresamente. esiablecido, gue la Recepcién Provisienal o Deiinitiva de. las
obras no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudizran -coﬁespohd:m
porincumpiimiento del plazo de sjecucion delos frabajos, ni def resarcimiento de .oc
danos ¥ perjuicios que le sean .imptiabies. Con DO%‘fBI’lOfldad a la. recepci
defiriltiva, el CONTRATISTA se respensahiliza de las obras de gcuerdo 2 |a5 pre,_'“-
cripciones-del Codige Civil y comercial y demss leyes vigentss.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie d2l CONTRATISTA, &f CONTRATO quedara rescindido, a menos
que {os herederos ofrezean Revar a cebo lag obras bajo las cendigiones astipuladas en
sgizel.

o ‘Bl COMITENTE, filara los piazos de- praser scion dal ofrécimishitc. y padrd admitide o

oG A
G ,ww desechario sin que, en esie caso, tengan dichos sucesares derecho & indemnizacion
LIoass  alguna.

{
=]

; Emcaso de sceniasidn se exigird a los sucaserss que unifiquen:su personeria ante &
SOMITENTE.
4 13 En gzso ce guishra, fouidesion sin oulehiz o concurso oivil de 2oarsedorps dal COM-
{ /f TRATISTA, sz orcducira da plang derechd Ta raseizion el CONTRAT! \
£ § ,

1
kY

ol
]
.ﬁ’!
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En al (ifmo subuesto. quadard sucadiada ld dasision gg continuar o noe a loque decida &

COMITENTE

£ Municipio tendié dereciio a ; resolver 8 Conirato an log siguientes casos.

2y Cuando of Coniratista sza cuipabie de frauds @ grave paligre o conlavenga las.

obligationas v condiciones.estimiadas =n fa cont trafacion.

by Cuando g 'C‘cntrmm;' 3:‘ xceda.sin causa justilcada del plazo fijade en los Piia-

gos, para la infclacian de los Obyas. o

¢y Cuando-etCo teatista no flsgare 4 jusiificar las temoras &n 12 gjzcucien de |3 obra

en caso de que la pare ::;ecuvada 110 correspondd al termno o a\nbto g 10s planes de

ua‘mj;m y a juicic da la répadicion no mk,dar1 terminarse '\. ins plazos esiipufades,

dy Cuando.gl Goniratisia infrinia 1as ley trabajo. _

@) Por deficiencies reiteradas &n 2! rvg;_r_ﬁ.__a; deasm::i_* de low frabafes, debiendo haber

sida comprobadias fehecentemenie.

A D:t haber-transteride.o Sadido @l sontrate n o 1otal o parcial,
r?fr‘m,m £opcurso u Gira causa gue deterting incapacidad del Contraiista a

.q}
tlese .1 41 del COMITENTE,
hy Cuande el monta da »les nenalidades anlcadas &0 Un MmEs calengano, exceda s

guinee por clepio {1 /o} del tomi Taciurado &nasa parfode, lode ello win peruicio defa
aplicacion de'las multasen qua hubiare incurrido el adjudicaiario.

Cuando ta-cuma de i otelidad de las panaildadeh aplicadas supere et =% dsl
i, .

Iz Emprasa Contratista,

sradomente 8 Orlenes de Saridis.

]J
monis ael contrs
i Por disolucion dliguidaditn a
i1 Por faits de cur :;!u o o

13.2 COMSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
D.vpua 5 fa rescision & ( ONTRATO por at COMITENTE, ella tendra las conses
cugnckas 3 "gontinuzcin sefaiai
&Y El CONTRATISTA ras spondéra por los perjuidios auz sufrz & COMITENTE a
causa dal nuevo FOI\::RAI glse ze eslabra para 18 mm:nua\, i6n da fas obras o par
fa sjacucion direcia de las mismas, con s sipienies dluancas
1) En fos supuestos QUE & CONT ,‘.&TtSifw\ StA CULPABLE DE FRAUDE, GRA&-
VE NEGLIGENCIA © CONTRAVENCION A LAS OBL KEAGIONES CONTRACTUA-
LES o que ST EXCEDA DEL PLS AZO F"AﬁA L !N‘UQ DE* ,.A OBRA independients-
= del pago de ds dafin i ' i fondo da GARANTIA.
; dernzd ' & dnbs parderd e
fondo de GARANTIA ¥ 7 axeedieran dal
monte de dichs fandg.
3 } 5] C‘O'-’\HTEMTE tendrd derecho gl uso, sf asl 1o estina rm:.wnr nte d= Ea 0 lab.
stentes que pudisran avparar 8 malenales,. slomenios o si RS
CT?I\ THAT iul?-\ aEcs i a

1:,-:‘::::_”:; usago 0 e
Oy Bl COMITENTE
sontinuacin date oba

¢ ,ﬂu‘- 3¢ obfuviesa

o T "," o
SNTHATG rassindido:;




a) Cuando sl COMITENTE suspendz par mas de #ras. (3} meses ia elecmcmn ds |Zs
obras salva reZories dé fuerza mayor, por-hachos :mprews*os o que previstos no pu-
dteran evitarse. b) En case fortuiio o de-fugrza mayor, qus imposibilite el cu"mhu
fnlenio de las obligaciones emergentss del CONTRATO. ¢) Cuands o] CONTRATIS-
TA se-vea obligade pof causas Impurabies al GOMITENTE a suspender Iss obras per
mias de ‘tres. (3) meses o-a reducir &l ritmo: previsto 2n mds de un 50 % durania cua-
tro (4} meses, como cgnsacuencia de la falte de cumplmien:o en tefmino por parte
aei COMITENTE de I3 entrega. de los eiémentas. o maieriales’ que Se hubiare Samprg-
metido

13.8, CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

Producida la resolucion del CONTRATQ, en virtud da las Gausales previstas en el ar-

ticulo anierior; glla tendré Jas siguientes.consecuencias:

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, pravia valuacién praciicada de. comin
. acugrdo con &, sobre la base de los precios, costos v valores de plaza de los impon
nigside Iss equipos, herramijentas, instdlaciones, Giiles v demas anseres necesa-
n@s para-las obras, que al COMITCNTE adqunera y el CONTRATISTA no désee rete-

l"!::l"
by Liguidacion a fayor del CONTRATISTA, dal importe. de los materiales Y paries con-

ponerites acopiadas v las coniratadas, en elaboracidno eni stock qua sean recibi-
dos'y nacesarios para fa gjecicion de la obra a los precios de contrato

s} Transieiencia al COMITENT E sin ycrdid” para et CONTRATIS i_A, de los conirs-
tog calebrados por-él, para la siecucion da las obras.

: d) Si hublere trabajos sjacutados, & CONTRATISTA debers requerit de inmadiato i
Recepc;m Provisicnal de los mismos, deblendo: rezlizarse su Racepcidn Definitiva
una vez veneidn g} pfazo de GARANTIA.

e} Liguidacion a-favor det CONTRATISTA ds los Gastos Ganerales comprobados,

9 No se fiquidard a favor del CONTRATISTA suma alguna por oiros concapios que ios
enumerados-en aste articula.

136 INVENTARIO

Hecha la gomunicacién de rescisién o resolucidn del contrato, el COMITENTE tomaré
posesmn de Izs obras en 2l.estado en gue se encueniren y {evamara un {nventaro de
las. obras sjecutzdas v de los materigles, héframientas, '2quipos v cudiquier ofro 2le-
menio que se-encuenire n fa obra,.a cuya:finciarden forma fefiaciente al CONTRA-
TISTA con antelacion de ires (3) dias habiles para gug cancurra., Siel CONTRATISTA
ng goncurierz a la citacion, que se le-efectuare, se lo tendra por aceptanie del -
ventaric qua af COMITENTE practicara, sin de recho @ faclamacion aiguna, Jabrén-
dose =l acig ente Escribano pablico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
| CONTRATISTA fenuncia af ejercicio del .derecho de retencidn, tanio.coma schre los
materiales v consiruccionss.

AnGiE 13,8 LiGU HDACION Dz 108 TRABAJOS
s TR El COMITENTE practicara asimismo 12 figuidacion de los'| zraoajos ejgcufados y-ermi-
nados p or el CONTRATISTA con, arraglc 2 CONTRATO vy defermingid las cantida-
das. vy ¢ da 'EJ’E]DE!_{OS inconeiuses, maieniales, partes companantés o imple-
my : Inventaris r40 m‘;spnnsabl 2 iz gbra. Los ma _r':’fﬂs enssres, ﬁa#m
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f‘hn?ar es‘me 1a hotficacién fehacienia que reciba del COMITENTE. Los trabajos:

o aceptados sefdn \.Q’T‘Gf;‘.lﬂ.‘: P el CONTRATISTA, tambien dentro de los dieZ
{}} dxas, de notificados en forma szhacienta; Si vencido ¢l téumino el CONTRA--
TISTA no retirava aglellos m materigles, griseres, DAries cOMPONaNies o implemenies,

no demolisra los fr abatos audidos, 2f COMITENTE, nodrd procader, sin neeesidad de
intar per'ac;on aiguna, ce} retiro o demolicidn. imputandose los gastos qus slo dﬁmand#
al CONTRATISTA.

Al importe de ia liquidacion de s rabajos eicsutadoa que fieran aceptados tanto los
safpinados como oS mmmius“v parias samponanies, materialgs y enserss
gcenfedos & precios deavaiug, const e un crédid @ favor det CONTRATISTA,
praviz deducsién de los pagos: sfgciuades a cuenta.

Este oredito cuando ks Resssion nublerz sido.cavsada por el CONTRATISTA, guadara
pandiente de pago hasta fa ierminacion y ilr;muacron final-dg los, trabajos, para respon-
der por gxcadente de cosio deeslos y de los perjuicios que se onginen. por jag resci-
siones. del CONTRATO o fa maia ajgcucion de los trabajes heshas por e | CONTRA-
TISTA y ias penalidades que pudieran estar impagas, Si en =bcase antedor las sii-

mas re@mdaﬂ no bastaran pgra cubrjr {08 mMayorss: desembalses y pérjuicios gue 1a°
Regcision afecte a COMITEMTE, = CONTRATISTA debera abongr el saldo qué pOi :

-agie corcepio resulte. En Aingln casoe, :nciuy sndola rescisidnfondada en razones d
mériio, aporiunidad y/o convaniancte, s & rSCoNoEaTa sUma alguna. en concepio e !u-
oro gasante. '

53 9 AVALUO

£l avaltio requenda se realizars pot medio da perites aombrados uho por

cade parie. & perito propuestio por 8l COMITENTE perienecera & plantal- dal
neraonal de lz Mumc;naisuad satvo que of COMITENTE decida dada fa especiafidad
designar oo pafitc: & 8505 BSOS, ¥ debard poseer incumbencia profesional en 2

matera, En 2l caso de dfsco formidad entre efles, lendra validez el avalio efeciua-

do pcr.m.pento p_r_c;:Ussio por &l COMITENTE.

47 40 RESCISION POR CASO FORTUITG O FU Fx’ MAYOR

Sard asimismo. cdisat de @sdision serza mayer due imgosivlite el
cumphmwmo del contran, Eroe
r.uh*—’r‘ soutado conforme & lags

ity "‘"‘«'Lié,’aﬂ e recing, V-,

Tadiay ety

o grso fortah

stnbfasiona:

tal conirato v los materiales aco-
“

iu

14 D!SHOSEClONEa VARIAS

14,9 EXTRACCIONES ¥ DEMOLICIONES

i parg ovar a cabo:la cha contratuda, fuera noessario efectuaréxitaationas o, de-

rw“ sagun io :ndmuan ,o‘% p.arlo y df)r“ memtacidn reanectiva, s gEsios
] £ CONTRATISTA,

;e m s demoliclones gl dasting que se da-

nehc‘so

n, ambliaciin o modificanicn, daber;
obras sxisientes, dolda.dﬂ 2 sa 0o da :
E% 3 ?*:reng;m anie gropuesta gue

idn de todos ns i,.r.eba_i'as

o
fo DASD 83 p g'a a @l coniratisia la obra gque
5T




gianizgries o uw;-‘.me-,

Todo material provisio o rn:ba;o gjecutado en virldd dé-este arijcul, seran de iz cali-
dad, tipo Y demés requisitos squivalentss v analoges a Jos axistentes ssgln cores-
ponda, & juicio dei COMITENTE.

14.3- PACGQ. DE DERECHOS Y TRAMITES:;

E} Contrafisia deberd realizar iodus los frémlies, como asi fambién correrd por su
cuernta el pago dg derechas 4 toda otra-obligacidh necesaria parz parmises; inspeccio-
nes, aprobaciones, gue sea ingludible realizar ente entidades Cficiales Provinicizles,

Naﬂ-lonaiﬁs Municipales, Empresas provesdoras de enerdfa: slécirica, gas, isléfonos v
fgda otra que corrasponc:ﬂ _

No sz |z raconocerd 2l CONTRATISTA ampliacion de plazos por airasds en {a
obtencidn de los permisos de inspeccidn, aprobationes y/o cuaiguier ora dreunstancia

que.pudiera argumentay.

14.5. SISTENVAS PATENTADOS

~Los derechos para &l emplés an tas. obras de arictjos o dispositives patentados;se
.\,.conSIderan incluides en Jos precios del CONTRA TO. Bl COM LRATISTA ‘seré
[nico responsable porlos reclamos que provengan por-el usosindebido de paten-

ies. En ceso de feciamaciones ¢ demandas por este concepio que prosperen,

¢} CONTRATISTA se obligz a restiiuir al COMITENTE todo iniparia al que haya
sido condenado ¥ c:ec*avamente pagado -came asimisma, fedos los gasitos ¥ cosies
‘que de ello resuite, sin perjuicio deinicler las acciones legales correanmdmmeﬁ sy
'oq perjuicics “sufrides., Bn caso de Rescisidn del CONTRATO, =l CO\H TENTE fendri
derechm a continuar los frabajes utilizando las mismas paigntes que- hubjese
previsio utilizar ef CONTRATISTA. Por lo fanio el CONTRAT]S’“A dabsra praviamen-
ie & le Uiifizacidn en 2 obra de materiales 0 meiodos protegidos por patenies, hader
conecer 2l COMITENTE las condicionss an qus ha sido convanido su USO, ¥ Dresen-

iar le copformiidad egorite de sus titblares pera acordar fas mismas condiciches de

tilizacion al GOMITENTE, 2n caso da rescisién:de CONTRATO.

14,5 PLAZOS

£l computd d= indos los plazos coq&gﬂados an of presente Pliggo de Condiciones.
‘Gerjerales, sera en dies ha_b_zl_.e:._ a 8xcapdion de las dispesiciones que en forma ex-
présa sefialen que seiraia de dlas'carridos enfre allos los inhdbiies.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONT ATISTA, para cuyé preseniacion no se gstablezcan plazos
‘en olras partes de-osis P{ age de Condicionss Partictlares, deberdn ser interpuestos
dentro de fos tra¢ (3) dfas habfles de producide &! hecho que Jas motive, qLedendr
oba«gado a fundarios debidamente, con determinacién ds valores, espacias, eic,'en
un plaze de cinca (5} dias habiies contados a pariir del varcimienio. det primer ér-
mine. Si no to hiclere perdera su derscho.

143 SOLUCIONES DF DIVERGENCIAS

?‘§'; de la interpretacian dét CONTRATO bajo su faz i&cnica surgi'm'fan divaérgancias,
4sias seranyesusiias por of COMITENTE, cuyas deCTaEGHGS seran deflniivas respes-
io de Iz calidad de los maierigles y paries’ componenies; & solidez y correcia gjagiu-

cién dz las ast; ucrums; da la internretecion de 1as normas de Iﬁr;f]fSUfa

Cusndovias divergendies ssan dz inierorgiacior legal & CONTRATISTA
s5cHtio snls el COMTENTE. Bl mismo o c@ A

i con. &f vreisxio d2 que sxisian N{e eh

nander los '*ﬁbaic_\_,,,m




peadienies, bajo pena o aglicacion de las, miultas fijadas, y sin gua dicha sangion

Interrumipa 8 plaze He icimingcid ' de {as obras.

[Eath )

14,9 DERECHOS DE PRESENTACION

L2 presertacion da.la PROPUESTA, no crea dereche alguna a favor det PROPO-
NENTE para. Su aggptachn per parte de la Municipalidad, Ia cual 5o Teserva adsmias
ol derecho de raquerir 2 los PROPONENTES y ADJUDICATARICS, los andlists de
idn quaconsidere convenisnie.

nracios, de fiems e inform

14,10 COMPETENCIA SUDICiAL _
Parz todas aquellas cugshonas judiciales, las partes se 3dmeen, con ranuncia 2%
presa de cualguier offo Tiero, & ta juristicoion de log Tribunales Contencioso Admi-
nistrativos de ta Pravincs g2 Buenos Alres, con asiento 2n la ciudad de Lomas de
Zamota o Jos que en eifutuo fos reemplacen, con fenuncla exgresa & cualquier oko
fuero o jurisdiccion disiinia que por cualquier calza pudiera correspondarle, const-
tuyen.dc-;dorn_icﬂa‘os'especi':éies en los indicados. ui-stipra yloen el gua indiguen sngl”
EONTRATO en caso de suzcribirse y en 108 gue caran validas tudas tas notificacia-
nee fehacientss que-se wraca entre 2ias sean las mismas judiciales o exirajudicia-
‘eq, salvedas nolificaciones judiciales que &8 resficen @ ia Municipafidad de Lends,
o5 cusles deberan ser gizciuadas en Hindlito Yrigoyen 3863 de ia cludad de Lanis,

1

)
i
]

Srovincia de Buenos AiE,

14,12 VERIFICACIONES CONTABLES |
£l COMITENTE dispongid y ef CONTRATISIA acepiard la compulsa de-libros, veri-
caciongs conitables, &iC.. con relacion & tas onras coniratades, debisndo el CONTRA-

TISTA facilitar fas tareas, opnlends & disposichin dat COMITENTE &n cualquisr mo-

mento los Slemenios qus 8xte eStime Necesanios.

15, SAMCIONES ¥ MULTAS _
La demord gn 12 iniclzesn, dasznoiio b lerminacidn de los trabalog con respeclo 2
ins glazos estipuiatos, ¥ todo incumpii"mienfh. contraciual, dard lugar & fa BEiGACKSN
de les sancionza que Més sbalg se detslian sir que eh ningun cago fos retandos
puedan justificarse por #f 5uio hecha de no hacer recibide 8} CONTRATISTA adver-
tenciis 0 comunicacionss dat COMITENTE, seerta de 1z lentitud o demora e ta ini-
¢ oo arohia o W o T LATTRATS : iy a0 marE por
el gola vEncimionio di 3208, 0 et [y
mercial y per and solo Becno, s devEngaran automaticamsnie ixs mutag, que gue-
dardnopligados a pagar sin necasidad deinterpelacicn previa-alguna.
lina vez pussio en obrazlaquipe minimo previsio por el Piego de Bases ¥ Condicio-
nss ¥ aprobado por & pespeocion, st no’ podra se7 ratirado sin autarizacion de iz
uitas gue pot pliggo de DasRE Y condiciones particularas se
Vanuion sin storraskdn dabida, taDiraccion agicarg mukas

1 A e L R S [ R ey -
o4y 1 ogor i del imports wial de s 0g, &

misma, so pana de fgs n
fian. B casg de ; &

ROgY

; s dal mpnio g2 pootialo. Dicho
4 en gle s produzes of kecho punidla, o
sgicanco at menta sl contiato, & resultado de dividir
srianicnes da orecios ¥ de obra amitides hasia
Hmns.

i o5 plisgos gstablzrs
monis sera acualizade :
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Las mulias aplicatles serén aciualizadas mensuaiments y en la forma determinada
por este spartado; «con 105 sucesives certificados de obre y mayores costas gue sa
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Repariicion, la qus d‘ara ctienta al Registro da Licitadoeres.

18.2. MULTAS
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitacién Publica para
la obra de “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA” correspondiente
al “PLAN DE OBRAS DE VIVIENDA SOCIAL 2022".

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el poligono delimitado por las calles Héctor
Guidi, Blanco Encalada, Gral. Madariaga y Av Raul Alfonsin, en la localidad de Gerli, Partido de
Landus.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segln Presupuesto Oficial asciende a PESOS
CINCUENTA'Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
($52.925.430,00-).Se efectuard un anticipo financiero cuyo monto sera el resultante de la
division del monto total de Unidades de Vivienda (UVIs - Ley No 27.271 y 27.397) del Convenio
Particular por la cantidad de meses del cronograma de trabajo (9 MESES). El monto incluye el
Impuesto al Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme
normativa vigente.

La presente Obra se financiara mediante el programa RECONSTRUIR creado por Resolucion N°
99/2021, EX-2021-35152243-APN-DGDYD#MDTYH con fondos provenientes del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Habitat.

ARTICULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

ARTICULO 5° - FORMA DE COTIZAR:

Los Oferentes cotizaran en pesos de acuerdo a la Planilla de Cotizacion que forma parte del presente
Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas deberan acompafiarse de los Analisis de Precios de
todos los items que integran la planilla de cémputo y cotizacion. Asi como las Planillas de Materiales,
Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo.

Debera tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotizacion, que no debe modificarse: el
listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta.
Por lo tanto, los computos expresados en la Planilla de Cotizaciéon formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales.

La fuente de financiamiento de esta Obra estara a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Habitat por un Convenio donde el monto se determina en UVIS.

El precio total del contrato se establecera tomando el monto de la adjudicacion en pesos y su
equivalente en Unidades de Vivienda (UVIs — Ley N°27.271 y 27.397). A tales fines se tomara el valor
de la Unidad de Vivienda que publica el BCRA correspondiente a la fecha del acto de apertura de
ofertas.

ARTICULO 6° - VISITA DE OBRA:

La visita de Obra se realizara el dia 09 de Marzo de 2022 a las 10hs de la mafana, en la UBP del
Barrio Maquinita, sita en Av. Pres. Rall Alfonsin n°2050, Gerli. El interesado en realizar una oferta
debera visitar la obra antes de cotizar.




Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la informacion
complementaria que pueda obtenerse de la observacion del terreno y sus adyacencias, como asi
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de
agua y energia, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacién de
las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del comitente.
De la visita de obra debera dejarse constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, la que
sera firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del Municipio
de Lanus designado al efecto. Dicha acta deberd acompafiarse junto con la documentacion que debe
presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptard bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las reparaciones y
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacidn del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

ARTICULO 7° - VALOR DEL PLIEGO:

Segun se explica en articulo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el pliego se entregara
en forma gratuita. La documentacion podra consultarse y retirarse hasta un (1) dia habil anterior a la
fecha fijada para la apertura de las propuestas, en La Direccion General de Compras dentro del
horario administrativo de esa dependencia. Ademas estaran disponibles, en la pagina web del
Municipio (7http://www.lanus.gob.ar/documentos-oficiales?categoria=7).

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentacion de licitacion y constatar la
emision de circulares.

ARTICULO 8° - CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS:

Los oferentes deberan presentar, acompafiando la documentacion requerida en el articulo 3.5 de las
Especificaciones Legales Generales:

SOBRE N°1 a fines de cumplimentar los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacién y Calificacion

se solicita:

. Copia certificada de los tres (3) Ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas.-

* Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2 y
B.1.3.-

. Listado de Equipo, Punto C.1.-

. Plan de trabajo y Curva de Inversion, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1y C.2.2.-

. Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1.-

. Normas de Seguridad, Punto D.2.-

. DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Puablica, Punto E.-

SOBRE N° 2 )
* Los Analisis de Precios de cada Item completos

ARTICULO 9° - APERTURA DE PROPUESTAS:

Segun se explica en articulo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las Propuestas para
la ejecucién de la obra, se abriran en el lugar, dia, mes y hora establecidos en el Decreto del
Departamento Ejecutivo que dispone el llamado a Licitacion. -

Los interesados podran hacer llegar sus Propuestas o entregarlas hasta la hora establecida para la
Apertura. En el caso que ese dia fuese declarado feriado o asueto administrativo, el acto se efectuara
el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora y en forma analoga al dia del acto de apertura
original.

PREADJUDICACION:

Teniendo en consideracion que la presente licitacion forma parte del “PLAN DE OBRAS DE VIVIENDA
SOCIAL 2022", se deja aclarado que la Municipalidad de Lanus no adjudicara mas de dos (2) obras
a un mismo oferente.



La Comision Evaluadora estudiara el contenido de las ofertas, determinando si las propuestas
cumplen las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen la presente contrataciéon y segin los
criterios de evaluacion.

Con posterioridad, la Comision de Preadjudicaciones emitird dictamen fundado aconsejando la
adjudicacién del contrato objeto de esta Licitacion a la oferta que resulte mas conveniente a la
Administracion Activa.

El Dictamen de Preadjudicacion sera notificado a todos los oferentes. En caso de deducirse
impugnaciones, éstas se resolveran conjuntamente con el dictado del acto de adjudicacion.

En caso de que un mismo oferente hubiera presentado las ofertas mas convenientes
correspondientes a mas de dos obras, la Municipalidad de LanUs propondra cuales adjudicarle.

ADJUDICACION:

La adjudicacién se basara exclusivamente en el andlisis de la oferta mas conveniente y ajustada a los
Pliegos Licitatorios.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, la Municipalidad
de LanuUs podra proceder a adjudicar al oferente que le sigue en el orden de mérito, o proceder a un
nuevo llamado.

ARTICULO 10° - GARANTIA DE LA PROPUESTA:

Segun se explica en articulo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el importe de la
Garantia de la Propuesta a que se hace mencién en el Articulo 1.5 de las Bases y Condiciones
Generales, sera equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, la que sera reintegrada por el Municipio
en oportunidad de la Adjudicacion a quienes no resulten Adjudicatarios. -

ARTICULO 11° - MANTENIMIENTO DE L AS PROPUESTAS:

Segun se explica en articulo 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los Oferentes
guedaran obligados a mantener sus Propuestas durante noventa (90) dias corridos a partir del acto
de Apertura. Vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, los proponentes pueden retirar la
garantia so6lo si retiran la oferta; si esta no es retirada por medios fehacientes, se entendera que
acepta la prérroga del plazo de Mantenimiento de Oferta hasta el momento de resolverse sobre la
Adjudicacion y, por lo tanto, no puede retirarse la Garantia. -

ARTICULO 12° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES v CAPACIDAD TECNICO
FINANCIERA: Todo oferente debera estar inscripto en el Registro de Licitadores y/o Proveedores del
Municipio de Lanus; asi como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura
de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

e CAPACIDAD TECNICA; Igual o superior a $52.925.430,00.-

e CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior $70.567.240.-
El certificado debera referir a la Especialidad: “Ingenieria”.

ARTICULO 13° - GARANTIA DE CONTRATO:

Segun se explica en articulo 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el monto de la Garantia
de Contrato prevista en el Articulo 1.5 de las Bases y Condiciones Generales, sera equivalente al
cinco por ciento (5%) del importe contractual. La garantia del Contrato sera devuelta al Contratista
con posterioridad a la Recepcién definitiva de la obra. -

ARTICULO 14° - OFERTA UNICA:
La presentacién de Unica Oferta no sera causal de la anulacién automatica de la adjudicacién,
guedando a criterio del Comitente evaluarla como conveniente o descartada luego de su evaluacién.

ARTICULO 15° - FIRMA DEL CONTRATO:

Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las Bases y Condiciones Generales, dentro de los cinco dias
habiles posteriores a la notificacion de la respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaria
de Desarrollo Urbano. -

ARTICULO 16° - ORDEN DE PRELACION:

Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan quedan sometidas a lo estipulado en el Articulo 5.2 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, para Licitaciones Publicas y para la presente se tendra
como marco también lo estipulado en:

a) Ley Nacional 27.397




b) Ley Nacional 22.271
c) Resolucion del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda 896/17

ARTICULO 17° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS:
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes
principios, salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

Concepcién general: de lo particular a lo general. -

Concepcién cronolégica: de lo posterior a lo anterior. -

Concepcién técnica: 1° Contrato 2° Pliegos —

Las letras prevalecen a la cifra.

ARTICULO 18° - ANTICIPO FINANCIERO:

Se efectuarad un anticipo financiero cuyo monto sera el resultante de la divisién del monto total de
Unidades de Vivienda (UVIs - Ley No 27.271 y 27.397) del Convenio Particular por la cantidad de
meses del cronograma de trabajo (9 MESES). El mismo sera deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del Contrato, el
Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto. La misma debera cumplir con
lo especificado en el Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 19° - PLAZOS:
Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos: Debera presentar dentro de los diez (10) dias corridos de perfeccionado el
Contrato, el Plan de Trabajo definitivo. EI mismo se tendra en cuenta para el pago de los certificados
de acuerdo al Articulo 22 de las Condiciones Particulares. En caso de rechazo, el Contratista debera
presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacion.

b) Seguros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos de perfeccionado el Contrato el
Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico,
N6mina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART
y SVO. El Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar los mismos. En caso de rechazo, el
Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacion.

c) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de DOSCIENTOS SETENTA (270)
DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

d) Acta de Inicio: La misma seré firmada una vez aprobada la documentacién del Inc a) y b).

e) El plazo de conservacién: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias contados a
partir de la fecha de la Recepcion Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estara
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento
de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si éste no
los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra
efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga
al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la Garantia de Contrato.-
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido para
la ejecucion de la obra.

ARTICULO 20° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la
Direccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién, pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las
debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya
gue, La Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacion alguna. En caso que el Representante designado deba
ausentarse, debera designar una persona idénea en su reemplazo. -

ARTICULO 21° - REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:




El Contratista debera contar durante la ejecucién de los trabajos, con un Representante Técnico
matriculado en el Colegio de incumbencia segin obra, e inscripto en la Caja de Previsidn Social, de
acuerdo con la Ley 12.490, asi como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el
colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. -

ARTICULO 22° - FORMA DE PAGO: La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de Obra
mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Cada Certificado deberéa estar acompafiado por una muestra fotografica del avance de obra.

El pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su aprobacién
por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL y por el area pertinente del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Habitat, fuente de financiamiento de la obra y supeditado al giro de los fondos
por parte del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; previa deduccion de la parte proporcional del
Anticipo Financiero.

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas
vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP). Asimismo, debera acompafiar
Nota con caracter de Declaracion Jurada con la némina del personal afectado a Obra, Formulario 931
con nomina, comprobante de presentacion y pago, Certificado de Cobertura con némina del Seguro
de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado.

Los avances de obra se certificaran en pesos y se tomara como referencia para su pago el valor UVI
correspondiente al Ultimo dia del mes a certificar; siempre que hubiese alcanzado como minimo el
90% del avance de obra proyectado y aprobado en el Plan de Trabajo (Resolucion 896/17 del
Ministerio del Interior, Obras Publicas y Servicios) debidamente presentado segin lo requerido
en el Articulo 19 inc. A.

El plazo de presentacion de los certificados de avance de obra no podra exceder los 30 (treinta) dias
corridos desde la fecha de medicion. En el caso que los mismos fueran observados, debera presentar
las correcciones solicitadas en un plazo no mayor de 10 (diez) dias corridos.

En el caso del no cumplimentar los plazos de presentacién arriba detallados, los certificados
se realizaran de oficio v se aplicard a la Empresa Contratista las sanciones estipuladas en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales. -

ARTICULO 23° - MEDICION Y CERTIFICACION:

Dentro de los cinco (5) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de ejecucion de
trabajos, se procedera a la medicién de la obra ejecutada, la que se realizara con la intervencién de
la Inspeccion de Direccion de Obra y el Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta
respectiva. -

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la
medicion, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el
lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion Legal y Técnica
del Contrato. -

La medicion y Certificacidn se ajustara al precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo,
ademas, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar
la obra de acuerdo a su funcién.

ARTICULO 24° - GARANTIA SUSTITUCION FONDO DE REPARO - DEDUCCION DE LOS
CERTIFICADOS:

Segun se explica en articulo 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, del monto de cada
Certificado se deducira el cinco por ciento (5%) como Garantia Sustitucién Fondo de Reparo que se
devolvera al Contratista al realizarse la Recepcion Definitiva. La Garantia mencionada podra ser
reemplazada cumpliendo los requisitos del Articulo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 25° - CARTELES DE OBRA:
El Contratista debera emplazar en el lugar y forma de colocacién que la Inspeccion de Obra determine
dos carteles, cuyo disefio se enviara por parte de la Secretaria de Comunicacion.




El cartel debera ser provistos e instalados por la adjudicataria. -

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalizacion de la obra debera
ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones
y en forma inmediata. -

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del cartel,
garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo
todas las normativas de seguridad que protegen al transeunte y transito de accidentes o cualquier
otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso
de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la adjudicataria asumirda los costos
econdmicos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho. -

ARTICULO 26° - IMPREVISTOS DE OBRA:

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante
indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos de obra,
debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio. -

ARTICULO 27° - COMPENSACIONES:

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la planilla de “Cotizacion” en cantidades que
superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items
cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podra ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo o
monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. (AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA) del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafada de la
documentacién que avale la solicitud

ARTICULO 28° - CONTRATACION DE SEGUROS:
Segun Articulo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. -

ARTICULO 29° - PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS:

Segun se explica en articulo 15.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las multas que se
impongan, seran acumuladas y descontadas al Contratista en el préximo pago de Certificado de Obra.
Si la acumulacién de las multas o sus caracteristicas obligan a rescindir el Contrato, debera la
Contratista proceder a su cancelaciéon dentro de los quince (15) dias corridos de notificado, caso
contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantia de Contrato. -

ARTICULO 30° - REVOCACION DE CONTRATO:

(Decreto N° 4041/96 del P.E. de la P.B.A.): “Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los
Contratos en sede administrativa cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencion de ventajas por parte de la contratante, y/o la
existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran originariamente al contrato,
susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal o que fuere objeto
de condena penal’.-

ARTICULO 31° - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Segun se explica en articulo 2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme lo
determinado por Decreto N° 561/2000 de este Municipio, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o
Privadas, Concursos de Precios o Compras Directas a todo Oferente que no acredite
fehacientemente, mediante comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas
agregadas en sus legajos de inscripcion, hallarse inscriptos en sus obligaciones tributarias y
Previsionales de orden Nacional, Provincial y Municipal.

La exigencia precitada involucra:

. Impuesto al Valor Agregado. -

. Impuesto a las Ganancias/Ganancia Minima Presunta

. Monotributo

. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. -

. Obligaciones Previsionales y de Seguridad Social, sean estos como trabajadores autbnomos

o con personal bajo relacion de dependencia. -



. Tasa Municipal por Inspeccion de Seguridad e Higiene, Motores, Publicidad, Pesas y Medidas
y otros con cobro a cargo del Departamento de Comercio e Industria. -

. Tasa Municipal de Servicios Generales del Inmueble donde desarrolla su actividad.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido de
Lanuds, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccién de Tesoreria General
constatara que se encuentren al dia con los tributos Municipales de este Partido. De no estarlo, se
suspendera el pago hasta que proceda a su regularizacién o se compensaran conforme al Art.130bis
de la Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

La Administracion Municipal de Ingresos Publicos (A.M.I.P.) centralizard los requerimientos que
efectle la Direccion de Tesoreria General, para que el estado de cuenta y de consolidacion de deuda
gue hubiere, sea informado a dicha dependencia. En los casos de deudas atrasadas, se considerara
al dia, el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, de planes de pago o moratorias
autorizadas por los organismos de recaudacion.

La observancia de tales obligaciones sera requisito indispensable para proceder a la Adjudicacion y
en su defecto sera causa de rechazo de la oferta. En el caso que el contratista se encontrara
exento de alguna de las obligaciones arriba mencionadas, debera presentar la correspondiente
documentacidn que acredite tal exencion. -

ARTICULO 32° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas. -

ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA:

Segun se explica en articulo 8.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Contratista,
durante la ejecucion de la Obra, mantendra limpias las calles y en especial, los accesos para facilitar
el transito peatonal y de automotores. Entregara la obra libre de escombros, materiales, excedentes
de construccion con la correspondiente aprobacion de la Direccién Técnica. Los trabajos finales de
limpieza seran ejecutados previos a la Recepcion Provisoria total, debiendo dejar la Obra en
condiciones de ser habilitada inmediatamente. -

ARTICULO 34° - REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:

La remocion, recoleccién y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos
(agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera
ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitira
la ampliacion de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en los siguientes casos:

1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacion del plazo de
ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece la
instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

ARTICULO 35° - SENALES Y LUCES DE SEGURIDAD:

Segun se explica en articulo 8.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la Empresa
Contratista sefializara en la Obra los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito
de vehiculos y/o personas. Dichos sefialamientos se mantendran durante las veinticuatro (24) horas
del dia, utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las reemplace,
aprobados por la Direccién de Obra. -

ARTICULO 36° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:

El lugar de descarga de excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual dispondra de
ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccién actuante y/o por indicacion de
la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 37° - TRANSPORTE DE MATERIALES:

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes
para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones de
precios con motivo del cambio de medios de transporte. -

ARTICULO 38° - MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO:
Segun se explica en los articulos 8.3 y 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Contratista
presentara, con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que utilizara en la obra,




gue le sean exigidas por la Direccion, las que seran aprobadas o rechazadas dentro de un plazo
maximo de diez (10) dias. La demora en la ejecucion de la obra producida por el Contratista por no
haber dado cumplimiento al requerimiento de la Direccion de obra o haber sido rechazados los
materiales, no se deducira del plazo contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente
comprobada. -

ARTICULO 39° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido para
la ejecucion de la obra. -

ARTICULO 40° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de
ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Publicas y su
Reglamentacién, por el Decreto 5488/59.-

ARTICULO 41° - RECEPCION PROVISORIA:

Segun se explica en articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, cuando la naturaleza
de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepciéon Provisoria Parcial, por unidades que integran
la obra, siempre que, en todos los casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias
Parciales se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicién. La Recepcién Provisoria por el
total de las obras esta a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes y sera
efectuada a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante, debiendo expedir informe técnico que avale
la correcta finalizacién de las tareas realizadas.

ARTICULO 42° - CONSERVACION DE LA OBRA:

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar
periddicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion permanente.
Las Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de
conservacion hasta la recepcién definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral se constatara que la
Empresa no cumple con la conservaciéon permanente de la obra, se intimara por diez dias para que
la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total en tres meses,
correspondientes al periodo de conservacién no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran
los trabajos con cargo al Contratista. -

ARTICULO 43° - AMPLIACION DEL PLAZO:

Si durante el plazo de conservacién de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones
de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacion del plazo de
conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al Contratista, con la
indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. Las parten reconstruidas se consideraran
como obra nueva y para ella, el plazo de conservacion sera equivalente al plazo de conservacion
fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Sustitucion Fondo de Reparo contra
depésito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de
conservacion.

ARTICULO 44° - RECEPCION DEFINITIVA:

Segun se explica en articulo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la Recepcién Definitiva
se efectuard, de corresponder por la Oficina Técnica Municipal el primer dia habil siguiente al
vencimiento del plazo de conservacion estipulado en el Articulo correspondiente del presente Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiera
dispuesto. La Recepcion Definitiva de las obras se ajustara a lo determinado en el Pliego de Bases y
Condiciones Técnicas Generales y Particulares, que fueran de aplicacion para esta obra y que forma
parte integrante de los documentos del contrato. -

ARTICULO 45° - DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:
La Garantia del Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emision del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcidn Provisoria de la obra, y la Garantia de Sustitucion Fondo de




Reparo sera devuelta con posterioridad a la emisién del Decreto convalidatorio de la Recepcion
Definitiva de la Obra. -

ARTICULO 46° - VARIACIONES DE COSTOS:
Los pagos a la Contratista se actualizaran conforme el sistema de Unidades de Vivienda, establecido
por las leyes N°27.271 y 27.397.

La instrumentacion se llevara a cargo, de acuerdo a la Ley 22.271 — Articulo 6 que expresa que el
valor inicial en pesos de la UVI sera determinado por el Banco Central de la Republica Argentina, de
forma tal que 1000 UVIS seréa equivalente al valor de 1m2 promedio construido con destino a vivienda
en la Republica Argentina.

El valor UVI sera actualizado mensualmente a través del indice del costo de la construccion para Gran
Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar modelo 6.

ARTICULO 47° - PLANOS CONFORME A OBRA:

El Contratista debera presentar planos conforme a obra y/o material fotografico (segln corresponda)
respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucion de los trabajos. -

No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido
en el presente articulo. -




LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA”

A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ARQUITECTURA.-

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se contratan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo
gue se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervisién y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion
instrucciones de la Inspeccién, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion
esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran algun rubro
o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar
la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de coémo proceder. De no actuar del
modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién, prorrateados
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y
cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las obras, ya
sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en
todos los casos por capataces idoneos.

Conigual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
relnen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose




por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion,
etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los materiales en
general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendra la obligacién de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las
exigencias de la Direccién de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas que
continuaran desempefiando sus tareas en el ambito municipal y las demas zonas del edificio no
afectadas por la intervencion como medida de preservacion de las instalaciones existentes.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso deberd mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcion Provisoria
El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicion del
obrador de herramientas y depésito de materiales que deberan estar confinados al sector a intervenir,
con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Direccién de Obra prevera la ubicacion del vestuario y bafios para el personal y todo otro local e
instalacién requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
Ademas del equipamiento, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los depésitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. El Contratista tendra
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccién. Debera asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La
construccion especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser
retirada por el Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones
provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEOQO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a
los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion serdn materializados
convenientemente protegidos y sefializados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios
para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impatrtiere la Inspeccion.
Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:
El Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.




La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el
Contratista proveera la iluminacidn que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los
trabajos.

En todos los casos el Contratista deberda someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido
de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicas reglamentarias para dichas
instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del
sitio o de las &reas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién.
La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periodicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta
y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 — MUESTRAS:
Sera obligacién del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra indique, podra
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelaciéon, para su consideracion. Si esta
aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo
gue desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara
a opcion de la Inspeccién de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION GENERAL DE
VIVIENDA SOCIAL. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo
o0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista seré el tnico responsable por los reclamos que se
promuevan por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser
aprobado por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL a cargo de la Inspeccion de Obra
dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.



11 — CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto
las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucioén del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos
so6lo se tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de
igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista debera obtener un
certificado que acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su
propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta contratacion.
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza
de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta
la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal
gue resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los
detalles necesarios.

b) Interpretaciéon de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion
de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente
pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no sera motivo de reconocimiento adicional
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo
de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en
letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccién de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar
las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar
roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los
trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones
de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las tareas
comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronol6gica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre
las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.
Tendra en cuenta por ello, el estado de conservaciéon de las partes determinando el orden de las



tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o
deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra,
por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera
la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

g) Aprobacion de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La
Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de deposito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si
o0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de
Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos
y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara
su contenido con la realidad conforméandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.)
a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL
los planos que se detallan continuacién:
Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento urbano
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Infraestructura: pavimentos y Redes de servicios: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de
detalles.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-
El Contratista cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de
20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en
el plan de trabajo aprobado por la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL. Para las
instalaciones que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique tomara como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las
correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin
tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo
de la Inspeccion de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique.



j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la
Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y
previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberda presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de
los planos indicados en el punto i).

CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Objeto:

La presente especificacién técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar
los requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigén Armado
Alcance:

Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales
métodos de ejecucion de estructuras de hormigon.

Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas alli indicadas.

2- DISENO
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:
Calidad de los materiales:
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.
Agua:
Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision y el
tratamiento del agua para hormigon deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.
Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumpliran con la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
c) Granulometria: La composicién granulométrica debera verificar lo establecido en el
capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.
Agregados Gruesos:
Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos:

En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigon elaborado algun aditivo,
gue modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la dosificacién y
modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo
establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros:

Se utilizara so6lo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no sera menor a 500kg/m2.
Para la determinacion de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo
V.

Caracteristicas del suelo para fundar:

Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundacién a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones.
A partir de tal estudio se disefiaran las fundaciones definitivas.



Lo indicado en proyecto (nivel fundacion -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundacion
2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases

Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento CIRSOC
201, cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicién dentro del hormigon terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones:

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a
compresién a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigon se realizaran de acuerdo
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion).

Curado

El curado del hormigon fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.

4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigén visto con que se construiran todos los
elementos asi especificados, requerira extremar las precauciones para que los hormigones de la obra
no solo satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las
mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigon H-Il en contacto con el suelo (bases).

Hormigon H-21.

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo.

Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigoén.

Relacion agua/cemento maxima 0,45



Asentamiento méximo 6 cm.
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigon H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en
otros usos.
C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - pre moldeados (pavimentos).
Hormigén H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigoén.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecanica y 6 cm para compactacion
manual.

TRANSPORTE

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados.

Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El nUmero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran, como minimo, los
gue indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastén de hormigén el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y
una para ser ensayada a siete dias.

NUumero de pastones Nimero de muestras Observaciones
Por clase de homigdn y por dia de
trabajo
1 2 Ver CIRSOC 201663.11.1.3d
2a3 3 Tabla num 12
3 ab 4
7Ta10 5
1

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

CAPITULO Il - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la
provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material,
referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion.
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm.
de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor
que la mitad de su tamario, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazoén y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar
el asiento y el enlace de la albafiileria.




En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5mm. si el ladrillo
debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores
se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigon, hormigon y
albanileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacion permanente.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucion de
nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.
En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos ceramicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albafiileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucién de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que
sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contenciéon contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de
ser aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y
sus pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno,
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio
de la Inspeccion de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el
nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos
mantendra las normas de ejecucién indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 — TERMINACIONES:

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas
a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo color
negra.

La ubicacién de las juntas conformara siempre pafios no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilataciéon del




contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del
contrapiso.

4 -1LOS DESNIVELES:
Los desniveles estaran incluidos en la cotizacion de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotizacion correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se
abrevaré el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales
o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segin las
reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques
gue no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con
los cielorrasos seran salvo indicacion especifica vivas y rectilineas.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podréan ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspeccién.

CAPITULO VIl - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados
en la Planilla de locales.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion uniforme, sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar
las correspondientes tapas de camaras, en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual
a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria
la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIl - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacion de carpinterias
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido
para cada abertura especificada en este Pliego.




Asimismo el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metdlicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales,
siendo responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes cCOmMo en Sus accesorios.

2. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas
en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el inico responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones
gue difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas.

El Contratista notificard a la Inspeccién de Obra sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que
entran en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccion
y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados
por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera
respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y
especializados en la preparacion de la pintura y su aplicacién. El no cumplimiento de lo establecido
en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa
aplicacion de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado y
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar
la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su
pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la
pintura se haya secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de




muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier
momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes al
capitulo | del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente item 10"Muestras”.

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
ndmero de manos posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera
ser blando y facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberan lavar con una solucion
de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solucion de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y
procedencia del mismo, como asi también el procedimiento de aplicaciéon para su aprobacién por
parte de la Inspeccién de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion
necesaria para que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos 0 mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre
mano y mano.

6-SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES:

Termoplastico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del area de aplicacién, la impresién con pintura adhesiva, la
aplicacion de una capa de pintura Termoplastica reflectante y el "sembrado” de esferas de vidrio en
el espesor y extensién especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el
movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad de
sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada seran demarcadas mediante aplicacién por extrusion. Las lineas divisorias
de calzada y las lineas de carril, se ejecutaran por pulverizacién en caliente.

MATERIALES

a. Consideraciones generales



El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a
una temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusién por calentamiento indirecto,
sin que se produzcan alteraciones de la pigmentacion con el consiguiente deterioro de
su color y resistencia.

El color sera obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad, debera
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento
a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al
desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica
pegajosa para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto
combinado del transito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas.

El material termoplastico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera
incorporado con las resinas o vehiculos debera ser carbonato de calcio color blanco, de
la mejor calidad.

b. Muestras a presentar y toma de muestras

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccion lo
crea necesario se tomaran muestras del material termoplastico, del imprimador y de las
esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr
respectivamente.

c. Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberdn cumplir con los
siguientes requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:

Debera estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusién
de plastificantes.

lI- Pigmentos:

Pigmento Blanco: Bioxido de Titanio.

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%,
inalterable a la luz y al calor.

[lI- Extendedor:

Estara constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplastico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:



REQUISITOS

UNIDAD MIN MAX

METODO ENSAYO

Composicion del material
plastico:

a) Material Ligante o 2N peso 18 24 A
[b) Pigmenta % en peso 10 - D
) Extendedor % en peso hasta completar
d) Esferas de vidrio % en pesa 25 C
CGranuiometria el material libre
e ligante:
Pasa tamz N 16 % 100
{IRAM 1.2 mm.)
Pasa tamz N° 50 40 70 B
{IRAM 0207 mm.)
Pasa tamiz N°. 200 % 15 5
{IRAM 0,074 mm.j0.287
Punto g2 ablandamients =C 65 130 E
calentamientz a 80° C % - 2 F:
Absorcion de agua % - 0,3 G
Resstencia al agua destiada Mo se presentarz ablandamierto, G
cuartieado, agrietado, ampollade. ni
cambio acentuado e color
Densiiad aparente picma3 1.8 25 H
Estabdidad termica Mo se observara desprendimiento de 1
humes ni cambios acentuados de color
Color y aspecto Sera de color similar al de la muestra J
entregada y tendri aspecto homogénes y
uniforme.
Adherencia Ne se producran desprendiméentos al K
nfentar separar &l termoplastico con
espitula
Resistencia a la baja No s observara cuarteado de la superficie
femperatura: Sobo se admitird un keve cambio de color
-5°Cen2d hs.
Resistencia a la luz ultraviolets Soko 52 adrmitird un beve camibio de color
Wi-  ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR
REQUISITOS UMIDAD MIN. A METODO ENSAYD
Gramdometria
Pasa tamiz Nro. 20 % 100
[IRAM B4Du )
Pasa tamiz Nro. 30 % oo 100 M
{ IRAN 420 u)
Pasa tamiz Mro. 80 % - 10
[IRAM 17T u )
Indice de refraccitna 25 °C 15 - n
Contenido de esferas perfectas % 70 - ]
|redondas e incoloras) O
o

METODO CONSTRUCTIVO

a. Replanteo.
Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico

reflectante.

b. Aplicacién por Extrusion

Wil- ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS UNIDAD MIN. AKX METODD ENSAYD
Granulometria

Pasa tarmiz Nro. 20 % 100

{ IRAM 5800 )

Pasa tarmiz Nre. 50 Y B0 100 m
[ IRAM 207 u})

Pasa tarmz Nro_ 70 % = 10

[ IRAM 210u)

Indice de refraccitn a 25 ol 15 N
Contenigo de esferas perfectas % 70 - 0

| redondas e incoloras)

Cantidad de esferas a sembrar

grimz 5 =




La superficie del pavimento deberd ser raspada con cepillos y preparada convenientemente,
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacion del material
imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva,
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado)
superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo a las 6rdenes que imparta la
Inspeccién.

Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante
en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composicién del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la
adherencia del material termoplastico al pavimento.

La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.

La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza
del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacion de
polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material
termoplastico a la calzada.

El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente
paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde corresponda
en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al
pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde
se halla colocado el material termoplastico, no debera exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplastico aplicada debera tener un espesor minimo de 3 mm y demas
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada (doble linea
amarilla) o segun lo que se indique en planos.

El Contratista debera borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.
La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja
guede cubierta en toda su longitud con una aplicacidn regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termoplastico. Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una
vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se
pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presién de 0,500 kg./dm2, hasta
gue no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera aparecer
uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacidon de estos trabajos, el Contratista sefializara debidamente la zona de trabajo,
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial
demarcada dentro del plazo que fije la Inspeccion y que seré en funcion del tiempo que el material
termoplastico reflectante permita el transito sin deformaciones.

c. Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, debera limpiarse prolijamente a los efectos de
eliminar toda materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones
anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario,
y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecanico.



Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleara
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantaneo que permita aplicar el material
termoplastico reflectante en forma inmediata.

La imprimacion se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo quedar
este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado debera asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el
pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr su
pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion, y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuara
Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado y antes
de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se
hara a presion, proyectandolas mente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como
minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

d. Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar.
Es de fundamental importancia mantener la alineacion de la demarcacion, de modo que el final de
cada tramo debera estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la
interseccion. El final de cada doble linea amarilla debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la via principal se realizara antes que las transversales.
Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendran de esta
manera en toda la extensién del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan
ser paralelas y coincidentes las lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el
periodo establecido

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la recepcion de los trabajos se exigiran las siguientes condiciones:

a. Aplicacion por Extrusion

_ La demarcacion presentara bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en automovil.

_ Latolerancia en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5 % en mas o en menos, sobre
la longitud de cada baston.

_ La maxima desviacion admisible para sendas peatonales, lineas de frenado y flechas sera de un
centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacion y de tres centimetros, en una longitud
de 80 m para la linea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

_ Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta para el
pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados en los planos.

_ No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacion debera ser
removido por el Contratista.

_ La distribucién de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

b. Aplicacién por Pulverizacion en Caliente
_La capa de material termoplastico deberéa tener un espesor minimo de 1,5 mm aplicada con zapata
y demas dimensiones en funcioén del proyecto que la inspeccion indique.



__ El ancho de las franjas no presentara variaciones superiores al 5 %0 en mas o menos y si las
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestaran en forma de escalones que sean
apreciables a simple vista - La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo
que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

_ La distribucion de las esferas debera estar regulada de tal manera que se logre una buena
adherencia con el material termopléstico.

_Una vez aplicado el material, el mismo debera estar perfectamente duro y en consecuencia la calle
lista para ser librada al transito en menos de tres minutos.

_Lademarcacion debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes
definidos y no presentara ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automoévil.
_ Se admitira en las partes rectas una tolerancia de desviacion de 1 cm dentro de la longitud de un
tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca debera presentar cambios bruscos.

_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran su paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variacion del paralelismo
dentro de los limites indicados no seré brusco a fin de que no se noten a simple vista.

_ El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendra
diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

_ Toda seccién de demarcacion que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas sera
rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

_ Verificadas estas condiciones se procedera a la recepcién provisoria de los trabajos. La recepcion
definitiva tendréa lugar una vez cumplido los plazos de garantia. Estas recepciones podran variar si asi
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras
de provisién e instalacion de agua fria, agua caliente, desagilies cloacales, con sus artefactos y
accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al
respecto la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en
revestimientos y aislaciones de caferias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria constara de: Provision de
agua fria y caliente, cafierias de termofusion tricapa con conexion a la red existente, y desagiies
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexion a red cloacal.

CAPITULO Xl - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada,
y tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras
de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcion provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para
la correcta ejecucién deberan ser ejecutadas segln orden de inspeccion de obra. Todo trabajo
(previsto o0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién para el
correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista
a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion durante el
plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la
instalacion.

2—NORMAS Y REGLAMENTOS:




La instalacién se adecuara a la reglamentacion para la ejecucién de la Asociacion Electrotécnica
Argentina y debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y calculos de nivel de
iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para
la conexién y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obllgatonamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién previo
a la ejecucion de los trabajos.

CAPITULO XIlIl - PARQUIZACION
En el area del proyecto se ejecutara la parquizacion correspondiente segln las siguientes
especificaciones:

1- CONSIDERACIONES GENERALES.

2- MANO DE OBRA

3- PROVISION DE ARBOLES Y ARBUSTOS.

4- PROVISION DE TIERRA.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

1- CONSIDERACIONES GENERALES:
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas

en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccion de Obra.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacién
de sus antecedentes, los que incluiran un listado de sus ultimos cinco trabajos realizados, o los que
consideren mas relevantes. El oferente debera sefialar un profesional idoneo para la conduccion
técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agrondmicos y bioldgicos de los mismos.: Ing.
Agronomo, Arg. Paisajista, Licenciado en Planificacién del Paisaje.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento
de la contratacion, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente.

La Inspeccion de Obra podra exigir oportunamente la inspeccién de las plantas en el lugar de
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la
Inspeccion de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los célculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10
%.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el
emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista
de parquizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de sefialar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

2- MANO DE OBRA:

1. Introduccién.

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspeccion de Obra.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizacion de los trabajos que a
continuacion se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Asimismo, el contratista deberéa bajar y acarrear las plantas desde culata de camion.




Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento
en el emplazamiento del trabajo.

1.1 Proteccién del arbolado durante las obras:

- Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias
y que estén cerca de otros arboles no deberan ser arrancados con maquinaria, sino que deberan ser
extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de proteccion
de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

- Los arboles secos 0 en malas condiciones mecdanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafos.

- Los limites de todas las zonas de proteccion de arboles (*), individuales o grupos, deberan ser
vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de proteccion, se
deberan hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del area.

- Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.
- No se debera transitar con vehiculos o0 maquinaria dentro de la zona de proteccién.

- No debera emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparacion de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles.

- Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de proteccion se haran en forma manual, con pala, a fin de
realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego o electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debiera pasar
el tunelado por debajo del arbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la linea
de proyeccion de la copa con el suelo.

- Cualquier raiz que fuera dafiada durante las tareas de nivelacion o construccién, deberan ser
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto debera intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar
el impacto de la obra sobre los ejemplares arboreos.

Al inicio de la ejecucion del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto
al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del Gobierno, deberan
encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de proteccion de
los &rboles.

(*) Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o
restringidas para prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o
desarrollos.

La zona de proteccion minimamente debe estar desde la linea de interseccion de la copa del arbol
con el suelo.

2. Trabajos preparatorios.




a) Preparacion del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantacion, se limpiara el suelo de piedras, terrones
de arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico al crecimiento de las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenara con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% compost,
20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactara por capas hasta la
plantacion, luego de la cual se volvera a compactar.

En caso de utilizarse maquinas, ello debera ser autorizado previamente por la Inspeccién de Obra.
b) Instalaciones:

Se debera determinar la ubicacién de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de
manera tal de evitar posibles dafios, teniendo en cuenta:

0 Excavar a mano, segun sea requerido.

0O El contratista se hara responsable de todo dafio y, bajo las érdenes de la Inspeccion de Obra,
debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

c) Excavacioén:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la
Inspeccién de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenara con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionara compost
en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de suelo
terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcareas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperaceas.

e) Eliminacion de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacién de hormigueros seran los correspondientes
al tipo fluido y granulado. Se procedera a la eliminacién total de los hormigueros al comenzar la obra
y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

f) Poda:
En todos los arboles existentes se debera realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte
o aquél que por expresas indicaciones de la Inspeccion de Obra sea requerido.

g) Colocacion de tutores:

Se afianzaran las plantas por medio de tutores segun el siguiente sistema: Cada arbol llevara dos
tutores de madera dura de 2.5" x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una
profundidad de 80 cm. Los tutores seran implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo
del pan, sin dafiarlo. En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 15 cm. del extremo
superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro
sera sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta debera ser aprobada previamente por
la Inspeccion de obra.
Se adjunta esquema de atutoramiento.

3.- Plantacién de arboles:
Se colocaran las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta
para el suelo de plantacién, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan




a la misma elevacion que los niveles finales adyacentes. Se retirara la arpillera o paja de la parte
superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregara
material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa
para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes
estén completas, se regara la excavacién completamente antes de colocar el resto del relleno. Se
repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente después de terminar con
la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno alrededor de los troncos o tallos. No se
utilizaran mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y
arpillera. Se retiraran las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera,
siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizara
el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberan examinar las areas de plantacion propuestas y las condiciones de las instalaciones,
notificando de inmediato a la Inspeccion de Obra de cualquier condicién no satisfactoria. No se iniciara
el trabajo de plantacién hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del
nuevo periodo de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantacion en otros
periodos, las plantas deberan rociarse antes de las operaciones de plantacion. Se debe contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberan
rociarse antes de las operaciones de plantacién.

Los periodos de plantacién diferentes a los indicados deberan ser aceptados por la Inspeccion de
Obra.

La plantacion solo sera llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavaran los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para
proporcionar un drenaje adecuado.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol, en un
volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentacién
correspondiente.

Para la plantacion de los arboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se haran excavaciones
cuyo ancho sea un 20% mayor que el diametro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un
espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

4.- Garantia.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcién final en un periodo no inferior a 180
dias, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped seran regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el
suelo humedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b) Se hara en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las “palanganas” y el
césped libre de malezas.



c) Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floracién, y siempre con la aprobacién de
la Inspeccién de Obra, ésta se hara en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberan ser
realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema mas proxima.

e) Durante el trabajo de Parquizacion, mantener limpias las areas pavimentadas y en forma ordenada
el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacién contra los dafios
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.
Mantener la proteccién durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales dafiados a causa de los trabajos de plantacion. Retirar del lugar de trabajo
todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Proteccion sanitaria:

Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio
cierto.
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar
para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la
Inspeccion de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y
dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran los de clases C y
D (mediana y levemente téxicos).

g) Atutoramiento:
En cada uno de los arboles nuevos plantados y tutorados se verificara periédicamente el buen estado

y posicion de los tutores.

5-. Inspeccidn v aceptacién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccion de Obra llevara a cabo una
inspeccién para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial.

Cuando el trabajo de Parquizacién inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva
inspeccién y aceptacion de la Inspeccién de Obra. Se retiraran con rapidez del lugar de
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

3 - PROVISION DE ARBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con
respecto al Computo, este Ultimo tendra preeminencia.

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion.



No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacion especificado no puede obtenerse, se
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccién de Obra, junto con la propuesta para la
utilizaciéon de material equivalente.

Se deben proporcionar arboles en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo de parquizacién.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones
o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspeccién de Obra podra inspeccionar los arboles en el lugar de crecimiento, para observar el
cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la
Inspeccion de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra
y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio
o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera
inmediata del lugar del proyecto los arboles rechazados.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de doce meses, contados a partir de la aceptacion final de los
trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellos arboles que se encontraran muertos o en condicién no
saludable durante el periodo de garantia.

Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable
para la Inspeccion de Obra, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta
no debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1" y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raices o ramas.

Rotulacién:
Se rotulard al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposicién formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de
altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con niimero para asegurar la simetria durante
la plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

4 - PROVISION DE TIERRA:

Se proveera y colocard la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspecciéon de Obra. Los
hoyos de plantacion se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.




Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspeccion de Obra un informe escrito
indicando la ubicacion de las propiedades de las que se extraera la tierra, la profundidad a la que se
extraerd, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios. Una vez aprobado este informe, se
entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la calidad del material restante a
suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener so6lo de lugares con buen drenaje natural; no debe
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente
libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raices, troncos, piedras mayores a 2" de medida,
malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens)
y tubérculos de chufa salvaje / cebollin (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no
selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser
utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspeccién de Obra lo indicara, y encomendar un
andlisis de esta (a cargo del Contratista) al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

-PH

- Contenido de materia organica

_Caracteristicas texturales.

_ Determinantes del N total, P y K.

_ Sales solubles.

_ Capacidad de Intercambio Cationico.

5- PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados
del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion
gue demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones especificas seran los que a continuacién
se detallan:

a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del Fuego, con
inscripciéon en el SENASA.

Parametros de calidad:

Materia organica sobre producto himedo 30-40 %

Materia organica sobre producto seco 90-95 %

Cenizas sobre producto humedo 2-3 %

Cenizas sobre producto seco 5-10 %

Humedad 60-70 %

Ph. en cloruro de calcio 3-5

Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm

b) Perlita: Granulometria 10 mm.....

c) Arena:

Granulometria mediana. Limpia, lavada, libre de elementos toxicos.

d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos, se recomienda la provision de
compost que brinda el CEAMSE.



e) Humus de lombriz o de conejo:

Libre de elementos téxicos y residuos.

2. Tutores:

Proveer e instalar tutores segun lo especificado ut supra en apartado.
3. Cubre-suelos:

Chips o astillas de madera.

CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES:

Quedan incluidos en el presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipo y
maquinaria, direccion técnica, transporte y depoésitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones
y a las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las
partes accesorias metélicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacién se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes
de la ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique
en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen
todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estard obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la
Inspeccion de Obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10"Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccion de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccién del equipamiento deberan ser
de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas
IRAM.

Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacién y
construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigén y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
complementen a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningln otro defecto. El color y la veta seran uniformes para cada mueble.
La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo virar6.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de
rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningln caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de
astillas.



Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacion por el
sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.
El agente conservador utilizado sera una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que
se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencion podra ser de 4 kg por m3 de madera.
El proceso de impregnacién debera ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de
N.A. para proporcionar la maxima seguridad de proteccion ambiental y en todo de acuerdo con las
Normas IRAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacién de la madera.
Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30
afnos.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente
limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas
entre mano y mano Y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes
La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida

anticipacién a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos como
moaviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo vy
terminacion superficial.

En ningln caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni
marcas de matriz. Segln se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizara
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccién anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antioxido epoxi y
terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones.

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccion anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccion en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos.

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacion de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de
la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en
escala apropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su
ejecucion.

Montaje
El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacién del Contratista
verificar conjuntamente con la Inspeccion de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.



CAPITULO XV — ESTRUCTURA METALICA

1- MATERIALES
Se empleara Gnicamente material nuevo, que no esté deformado, picado o herrumbrado.

Aceros:

La calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de célculo, habiéndose utilizado en
los mismos la denominacion establecida en el Reglamento CIRSOC 301.

De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construccion de los elementos estructurales
deben cumplir con los valores minimos de sus propiedades mecanicas, los valores maximos de
su composicion quimica y sus adecuadas propiedades tecnoldgicas, y toda otra disposicion
contenida en las Normas IRAM-IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendran que
poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los
articulos 2.9 a 2.13 del mencionado Reglamento CIRSOC 301.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos de acero que la Inspeccién de Obra juzgue
necesarios. Los ensayos se realizaran en el IMAE, correspondiendo al Contratista el traslado de
las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes seran entregadas a la Inspeccion
de Obra. Para la realizacion de los ensayos se aplicaran las Normas IRAM que correspondan.

Electrodos

Deberan cumplir con la Norma IRAM 1AS U 500 601; "Electrodos revestidos para soldadura
para arco de acero al carbono".

La eleccidn del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de servicio de los elementos
gue conforman la estructura.

Uniones Soldadas

Las uniones soldadas deberan responder a las recomendaciones indicadas en CIRSOC 304,
"Estructuras de Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas apariencia, calidad y métodos de
correccion de los trabajos defectuosos.

Se respetara con precision, la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

La mano de obra sera especializada y de acuerdo a las indicaciones de CIRSOC 304.

El contratista debera contar con medios suficientes y adecuados para el control de las soldaduras.
Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, se ensayara las soldaduras seleccionadas. En caso de
no cumplir con los requisitos exigidos, esta debera eliminarse rehaciendo el trabajo
satisfactoriamente sin cargo adicional.

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas
metdlicas que se unen; igualmente deberan quedar libres de picaduras, escorias y cualquier otro
defecto.

Pintura

La pintura a aplicarse sobre las estructuras de acero sera del tipo anti-6xido sintético a base de
cromato de zinc.

Se aplicaran dos manos en taller y los correspondientes retoques, en obra una vez terminado el
montaje.

Todas las superficies se limpiaran de manera que queden libres de 6xido, escamas, suciedades
y otros materiales extrafios, y perfectamente secas. La limpieza de las superficies mencionadas
se hara por medios mecanicos, de tal manera que queden libres de toda particula o impureza
suelta. Previo a la pintura, la superficie debera quedar, ademas, perfectamente desengrasada y
fosfatada.

Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no sean accesibles después
de estar montadas ya sea en el taller o en la obra, deberan recibir la mano final de anti-6xido a
pincel antes de armarse.

Se aplicard dos manos de pintura de terminacion con esmalte sintético de color, a la eleccién de
la Inspeccion de Obra.

El espesor total de las capas no sera inferior a los 80 micrones.



2 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Fabricacion

La fabricacion de las estructuras sera realizada de acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC
301 y anexos.

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, seran
ejecutadas por personal y equipo competente.

El material se trabajara en frio. De ser necesario, se efectuaran trabajos en la pieza en caliente,
la misma debera estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitiran trabajos a una
temperatura intermedia (rojo azul). El enfriamiento se hard, al aire en calma, sin acelerarlo
artificialmente.

Podran agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Agujeros en piezas
de mas de 10 mm de espesor, se efectuaran mediante taladros.

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no
admitiéndose el mandrilado.

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminaran prolijamente.

Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetaran las medidas de los
planos.

Las uniones principales, como ser las chapas en los extremos de vigas de vigas de porticos,
deberan soldarse en fabrica.

Los perfiles, salvo indicacion en contrario, seran de eje rectilineo. Para aquellos casos de
rectificacion, los procedimientos no deberan perjudicar las propiedades elasticas y resistentes del
material.

Las partes deberan identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, escamilla de
laminacion y pintura, asi como las escorias de los oxicortes.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un
posterior enderezado.

En todos los cordones de soldaduras angulares se tiene que alcanzar la penetracion hasta la raiz.
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordén, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni
someterlas a vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.

No se permitiran uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo
por lo tanto utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

Preparacion de los elementos estructurales

Se procedera a la eliminacion de rebabas en los productos laminados, incluyendo las marcas de
laminacion en relieve cuando estén ubicadas sobre superficies de contacto. La preparacion de los
elementos estructurales debera ser cuidadosa como para lograr un montaje no forzado de la
estructura metalica que evite tensiones iniciales.

Se debera realizar un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribucion
de los esfuerzos transmitidos.

Los cortes de los productos laminados deberan estar exentos de defectos gruesos. Los cortes
deberan ser repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de manera que
desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrias.

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberan ser eliminados por esmerilado.
Solamente si se cuenta con la aprobacion de la Inspeccién de Obra serd admitido el llenado de
grietas con soldadura, para lo cual se procedera a un calentamiento previo del elemento. Los
defectos interiores (inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicaran la
sustitucion de los elementos por otros sin defectos.

El marcado de los elementos de la estructura debera ser realizado con procedimientos que eviten
la modificacion de la resistencia a fatiga de los mismos. No sera admitido el marcado a cincel.
Debera solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacién de los elementos preparados, antes de
efectuar las uniones o empalmes.

Montaje

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra el procedimiento y
secuencia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecucion.

Los defectos de fabricacion o deformacién producidas durante el montaje seran comunicados a
la Inspeccion de Obra. La reparacién debera controlarse y aprobarse por la Inspeccion de Obra.



El Contratista sera responsable por la cantidad, y la conservacion del material depositado en la
Obra.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos
y uniones temporarias. Los mismos estaran previstos para cubrir las solicitaciones posibles como
ser vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El
costo de estos arriostramientos se considerara incluido en la cotizacion.

Todos los elementos deberan montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin
dobladuras o uniones abiertas.

Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de los elementos de las estructuras seran las
siguientes columnas: 1/500 de su altura libre vigas reticuladas: 1/1000 de su luz entre centros de
apoyos.

Donde se necesite que los perfiles de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos deberan
recortarse o brufiirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de cufias o calzas
para tales fines.

No se permitiran cortes de soplete en obra, sin el consentimiento por escrito de la Inspeccién de
Obra.

Todos los elementos que se corten con soplete deberan tener un acabado igual al corte mecanico.

Empalmes

El Contratista podra solicitar, con la debida justificacion, la realizacién de empalmes, cuyas
uniones podran ser soldadas o abulonadas. El Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra el disefio y calculo de los empalmes propuestos, estando éste autorizado para aceptarlos o
rechazarlos, primando exclusivamente su criterio.

En todos los casos, independientemente de la ubicacién de los empalmes, éstos deberan restituir
la capacidad resistente total de los elementos empalmados, segun los fines para los que éstos
fueron disefiados.

La Inspeccion de Obra podra solicitar, aun cuando haya aprobado el disefio y céalculo de los
empalmes, la realizaciéon de ensayos de resistencia.

1. Uniones soldadas

Se realizaran por arco eléctrico, segiin la Norma AWS.

No podra realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspeccién, sin
gue aquella haya sido aprobada.

Los electrodos seran marca CONARCO y cumpliran con los requisitos de las Normas IRAM 601
y 672.

2. Uniones abulonadas

Los bulones y las tuercas a emplear deberan cumplir con las condiciones de calidad y resistencia
de la Norma SAE J429. Las arandelas también deberan verificar las Normas IRAM
correspondientes.

La longitud de los bulones debera ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede excluida
del agujero. Cuando sea necesario podran utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado,
pero no mas de tres.

Los orificios para colocar los bulones deberan ejecutarse solamente por taladrado, asegurando la
perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. Las rebabas formadas en los
bordes de los agujeros deberan eliminarse antes del montaje. El encuentro de orificios en el
montaje debera ser realizado por escariado, sin mandrilado de los mismos. Las tuercas deberan
ser apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el mantenimiento de la apretadura en
forma permanente.

3. Anclajes quimicos

También se indicara para algunas uniones, el empleo de anclajes quimicos, los que se realizaran
de acuerdo con las especificaciones que se indiquen en planos o pliegos para cada tarea en
particular.

Deberan respetarse estrictamente las condiciones de colocacion de tales anclajes de manera de
asegurar la mejor prestacion de los mismos en servicio.

En particular se especifican todos los productos de la linea HILTI Argentina SRL, debiendo el
contratista solicitar la autorizaciéon por escrito de la Inspeccion de Obras para reemplazarlos por
cualquiera otra linea comercial, pudiendo la Inspeccion de Obras, si asi lo considera conveniente,



solicitar la realizacién de ensayos de laboratorios los que seran realizados de acuerdo a normas
y a cargo del contratista.

Las partes metalicas que queden en contacto directo con la humedad de terreno o con aguas
provenientes del lavado de piso, se protegeran con al menos dos (2) manos de pintura asfaltica.

3 - TOLERANCIAS

Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o
tolerancias no seran mayores que las permitidas por la norma ASTM A6 para perfiles laminados.
Los elementos que trabajen a compresion no tendran una desviacion mayor de 1 / 1000 de la
distancia entre puntos de fijacién.

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos seran de + 1,6 mm
para longitudes de hasta 9 my de 3,2 mm para largos mayores.

Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud sera +0,8
mm.

Los agujeros circulares se haran de diametro 1,6 mm mayor que el diametro del bulén. Los
agujeros ovalados se haran de acuerdo a planos.

Los tubos y perfiles, salvo indicacion en contrario, seran de eje rectilineo. Para aquellos casos de
rectificacion, los procedimientos no deberan perjudicar las propiedades elasticas y resistentes del
material.

Las partes deberan identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

El Contratista entregard una copia de los certificados que acrediten las caracteristicas de los
materiales de los distintos elementos para las estructuras, de cada partida de mercaderia. En caso
de que los citados certificados no contengan los datos requeridos o no sean aceptados por la
Inspeccién de Obra o se tenga cierta incertidumbre sobre su veracidad, se podran exigir ensayos
de un muestreo de partida, sin costo adicional.

4 - MODIFICACIONES ESTRUCTURALES

Toda madificacion que el Contratista desee introducir durante la ejecucion, a los efectos de facilitar
el montaje, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra, quien decidird a su solo
criterio si se justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna manera se aceptara una
modificacion que altere el comportamiento estructural para el cual fueron disefiados los
elementos.

En el caso que el Contratista demuestre fehacientemente que es imposible conseguir en el
mercado alguno de los elementos estructurales indicado en los planos, podra solicitar su
substitucion por otro equivalente, el que debera presentar una capacidad resistente superior o
igual a la del elemento reemplazado, segun los fines para el que éste fue disefiado. La aceptacion
del elemento substituto es incumbencia exclusiva de la Inspeccién de Obra.

En ningln caso podra proponerse un reemplazo de elementos por otros cuyo material sea de una
calidad inferior, aun cuando con la calidad propuesta se logre la capacidad resistente indicada en
el parrafo anterior.

El Contratista debera realizar a su cargo el nuevo disefio y calculo de las uniones que surgieran,
debiendo obtener la aprobacion de los mismos por parte de la Inspeccion de Obra. En este disefio
y calculo debera respetarse la normativa.

Los costos adicionales que se originen por las modificaciones introducidas por el Contratista, sean
0 no inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo.






B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION
DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

Descripcion: Las obras a ejecutar consisten en una calzada de hormigén de cemento Pértland,
construida sobre la subrasante o sub—base previamente preparada y aceptada, de acuerdo con las
indicaciones de los planos de estas especificaciones y de los demas agregados al proyecto.

Materiales:
2.1 Generalidades: El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales a
emplear.

Periédicamente o cuando lo crea conveniente, la Inspeccion comprobara que los materiales
de uso rednan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella tendra amplias facilidades
para inspeccionarlas y/ o ensayarlos, en cualquier momento y lugar, durante la recepcion o
reparacién, almacenamiento, utilizacién, etc.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la
Inspeccién para rechazar los materiales cuestionados y ordenar al contratista el inmediato retiro de
obra u obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el contratista facilitara por todos los medios a su alcance, el acceso
de la Inspeccion a los depositos y obrador, asi como la provisién y envio de las muestras necesarias
al laboratorio o donde la Inspeccién lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra
procedencia, podréa hacerlo, previa aprobacién de la inspeccién, la que determinara, a su vez, silas
condiciones de calidad de los nuevos materiales, satisfacen a las exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa inadecuados
para el uso en obra, no seran utilizados.

En caso de que para un determinado material no se hubiese indicado la especificacién a
gue debe satisfacer, queda sobre entendido que aquel cumplira los requisitos en las
especificaciones del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM) o en su defecto, las
correspondientes a la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales (ASTM) o de la Asociacion
Americana de Funcionarios Viales del Estado (AASHO).

2.2 Cemento Pértland:

2.2.1 Calidad: el material ligante a utilizar sera cemento Pértland normal, de marca aprobada, que
rednan las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Buenos Aires para su recepcién en obras publicas y el Poder Ejecutivo Nacional.

El cemento Portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser
usados en casos excepcionales (reparaciones, cierres de zanjas, etc.) pero su uso requerira la
previa conformidad de la Inspeccién.

2.2.2 Almacenamiento: El cemento debera almacenarse bajo cubierta en un depdsito que retna las
condiciones para cada marca.

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el contratista realizara el acopio apilando
las bolsas en forma separada para cada marca.

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar o identificar
los distintos cargamentos almacenados.

Cuando se utilice cemento a granel, el mismo debera almacenarse en silos adecuados, que
aseguren la proteccion del material.
2.2.3 Calidad del cemento en el momento de usarlo: El cemento se debera entregar en estado
perfectamente pulverulento sin la menor tendencia a aglomerarse.

No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contenga terrones,
para ningun tipo de trabajo. EI material en tales condiciones sera retirado sin la dilacién del ambito
de la obra.

En los casos en que se utilice cemento envasado, el mismo sera usado colocandolo de sus
envases originales, en el acto de utilizarlo.

Cuando se trata de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la boca o
tolva de descarga del silo en las cantidades exactamente requeridas, para cada paston, mediante
un sistema de dosificacion adecuado y en el acto de su empleo. No se permitira el reintegro al silo
del material excedente, que por cualquier circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido
utilizado.

2.3 Agregado fino:
2.3.1 Origen, naturaleza y caracteristicas: El agregado fino a emplearse estara constituido por
arenas naturales o artificiales, o una mezcla de ellas



Arenas naturales son aquellas cuyas particulas son redondas y provienen de la
desintegracion de las rocas por la accion de los agentes naturales.

Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante maquinas.

Se dara preferencia al uso de arenas naturales. Las arenas presentaran particulas duras,
durables, limpias libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas laminares,
alcalis, arcillas, materiales organicos y deletéreas.

2.3.2 Pureza del agregado fino: El contenido de sustancias perjudiciales no excedera los
siguientes limites:

Terrones de arcilla 1% en peso
Carbon de lignito 5% en peso
Material que pasa el tamiz IRAM 74u

(N° 4) por via himeda 3% en peso

Otras sustancias perjudiciales (como élcalis, cales, mica,

granos con peliculas superficiales, particulas blandas, etc.) 1% en peso

El total de sustancias perjudiciales no sera superior al 4% en peso.
El agregado fino debera estar libre de impurezas organicas.
El caso de la duda, se realizara el ensayo correspondiente y debera obtenerse un color mas
claro que el del patron.
2.3.3 Granulometria del agregado fino:

a— El agregado fino sera bien graduado, de grueso a fino, y su composicién granulométrica debera
componer a las siguientes exigencias:

Tamiz IRAM % que pasa (en peso)
9.5mm (3/8) 100

4.8mm (N° 4) 95-100
1.2mm (N° 16) 45-80
297mm (N° 60) 10-30
149mm (N° 100) 2-10

Los tamices indicados corresponden a las series IRAM de designaciéon 1501 y sus
correspondientes de la serie ASTM designacién E-11-58-T.

La graduacién precedente representa los limites extremos que determinaran si el agregado
fino es adecuado para emplearse.

El contratista utilizara un agregado obtenido directamente o por mezcla de otros, cuya
graduacion, durante toda la ejecucién de los trabajos, sea razonablemente uniforme y no sea
proxima a los porcentajes extremos o limites de granulometria especificada.

A tal efecto el contratista propondra una graduacion que utilizara en el curso de los trabajos

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria, podra utilizarse mezclado con el agregado grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que indique el Contratista, si se obtiene un hormigén con la resistencia cilindrica de
rotura a compresion establecida en el proyecto.

Esta utilizacion la autorizara la inspeccion, a solicitud del contratista, a cuyo cargo correran
los gastos de la provision de muestras de material a usar.

El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte en mérito a lo
dispuesto en este sub-inciso, debera conformar el requisito de uniformidad.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizaran verificaciones
perioddicas de las diversas pérdidas de material que ingresan al obrador.
2.3.4 Acopio del agregado fino: El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera
almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obras, o mezclado sin
autorizacién previa y escrita de la Inspeccion.



2.3.5 Toma de muestras y métodos de ensayos: Se realizaran de acuerdo con las normas
siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla IRAM 1512
Carbon vy lignito IRAM 1512
Materiales que pasan por el tamiz IRAM 74u (N° 200) IRAM 1540
Impurezas organicas IRAM 1512
Granulometria IRAM 1505

2.4 -Agregado grueso:

2.3.6 Origen, naturaleza y caracteristicas: El agregado grueso sera piedra triturada u otro material
inerte que pruebe la Inspeccion.

Se compondra de particulas duras, resistentes y durables libres de cualquier cantidad perjudicial de
polvo o materiales adheridos, arcilla y materias extrafias.

No contendra sustancias perjudiciales en exceso, segun los siguientes limites:

Fragmentos blandos 3% en peso
Carbon vy lignito 1% en peso
Terrones de arcilla 0.25% en peso

Materiales que pasan por el Tamiz IRAM 74u (N° 200) 1% en peso

El agregado grueso responderd, en general a las siguientes exigencias, en lo que a sus
caracteristicas petrogréficas se refiere:

Durabilidad con sulfato de sodio, la pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera del 12% (doce por
ciento).

Absorcion de agua (24 horas). No excedera del 2% en peso.

Resistencia al desgaste. En el ensayo del desgaste en la maquina de Los Angeles, admitira una
pérdida maxima del 40% (cuarenta por ciento).

2.3.7 Granulometria del agregado grueso:
a) — El agregado grueso estara graduado de forma que la granulometria se ajuste a los siguientes
limites:

Pasara por tamiz IRAM 63mm (2 ¥2") 100
Pasara por tamiz IRAM 51mm (27) 95 - 100
Pasara por tamiz IRAM 26mm (17) 35- 70
Pasara por tamiz IRAM 12.7mm (1/2™) 10- 30
Pasara por tamiz IRAM 4.8mm (N° 4) 0-5

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501 y sus correspondientes de la
serie ASTM designacion E-11-58T.

La Inspeccién podra exigir que el agregado grueso al que responda a esa granulometria se obtenga
por mezcla en obra de dos o mas agregados de distintas especificaciones granulométricas, en cuyo
caso se procedera a sus acopios y mezclas como se indica en 2.4.4

2.3.8 Presencia de piedra en forma de lajas: No se permitira en el agregado grueso mas de u diez
por ciento (10%) de piedras en forma de laja (relacion entre dimensién menor y mayor, menor de
0.2)

La determinacion del contenido de lajas (o particulas delgadas) se realizara sobre una
muestra representativa del siguiente peso minimo:
Para tamafios maximos comprendidos entre 1"y 2" 10 Kg.
Para tamafios maximos comprendidos entre 1” 5 Kg.

De la muestra respectiva de peso se separaran, mediante seleccion visual y operacién
manual, todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda en cinco (5) veces el espesor
medio respectivo.

Luego se las pesara (P1). El contenido de lajas se calculara en por ciento de peso de la
muestra primitiva mediante la expresion:

% de lajas = P1 x 100 P
El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, sera el promedio
de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo material.



2.3.9 Acopio del agregado grueso: El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera
almacenado en la misma pila ni usado alternadamente en la misma clase de otra 0 mezclado sin
autorizacién previa y escrita de la Inspeccion.

Igualmente, cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones
granulomeétricas, el mismo se almacenara en pilas separadas y su mezcla, a los fines de
cumplimentar la granulometria exigida en 2.4.2, se hara en el momento de confeccionar el
hormigon, en las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento del requisito sefialado.
2.3.10 Toma de muestras y métodos de ensayo: Se realizaran de acuerdo con las normas
siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcillas ASTM C-142-55T
Carbon vy lignito ASTM C-123-55T
Material que pasa por el tamiz IRAM 74u (N° 200) IRAM 1540
Durabilidad del sulfato de sodio IRAM 1525
Absorcién IRAM 1533
Resistencia de desgaste IRAM 1532
Granulometria IRAM 1505

2.4 Agua: El agua a utilizar en la preparacion del hormigén y en todo trabajo relacionado con la
ejecucion del firme, sera razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales para el hormigén.
En general, se considera aceptable el agua potable. A los fines de conservar la limpieza y pureza
del agua, el contratista utilizara, para su extraccién y conduccién, elementos adecuados, para
disponer de ella en el sitio en que vaya a usarlo, libre de sustancias extrafias que puedan ser
arrastradas por la misma.

Para que el agua sea utilizable debera cumplir con los requisitos IRAM 1601.

2.5 Materiales para juntas: El relleno para juntas puede estar constituido por los dos siguientes
tipos de materiales: relleno premoldeado o de colado.

2.5.1 Relleno premoldeado Fibrobituminoso:

a) — Este relleno consistira en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza celular e
imputrescibles impregnadas uniformemente con betln asfaltico en cantidad adecuada para ligarlas.
Las dimensiones del relleno premoldeado sera las mismas que se consignen en las
especificaciones complementarias en los planos de la obra, con tolerancia en mas de 1.5mm en el
espesor y menos de 3mm en la altura.

Su longitud sera igual a la de una trocha de pavimento.

El relleno premoldeado no se deformara por el manipuleo comin en obra durante el tiempo
caluroso, ni se rompera o agrietara en tiempo frio.

Cuando se decida su ensayo se extraera una muestra de cada lote de 300m de relleno o fraccién
menor.

Dicha muestra tendra el espesor y la altura, especificada y el largo no sera inferior a un metro. Las
muestras se acondicionaran para el transporte, de tal modo que no sufran deformaciones o roturas.
b) — Cumplira con los siguientes requisitos cuando se lo ensaye segun los métodos ASTM
(Designacion D-545)

1)- Recuperacion: Se determinara luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga capaz de
comprimir la muestra hasta el 50% de su espesor original. Una hora después de la tercera
aplicacion, la muestra debera tener no menos del 70% de su espesor primitivo.

2)- Compresién: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50% de su espesor
original no debera ser menor de 7 ni mayor de 52.5kg/cm?. Si el espesor de la muestra es menor de
1.25cm. se permitird una carga maxima de 87.5Kg/cm?. El material, después de la compresion, no
mostrara una pérdida mayor del 3% (tres por ciento) de su peso original.

3)- Extrusién: Se comprimira la muestra al 50% de su espesor original, con tres bordes apoyados no
debiendo exceder la deformacién o extrusién del borde libre de 0.6cm.

4)- Absorcion: No sera superior al 15% (quince por ciento) en volumen, en 24 horas.



5)-Intemperismo: Si la inspeccion lo cree conveniente puede llevarse a cabo este ensayo. Las
muestras deberan mostrar evidencias de desintegracion después de 10 ciclos de congelacion y
deshielo.

c) — La unién de dos secciones de rellenos premoldeados fibrobituminosas se realizara a tope,
empleando ganchos adecuados para tal fin.

2.5.2 Relleno Premoldeado de Madera Compresible:

a)- Estara constituido por madera blanda, facilmente comprimible, de peso especifico
aparente no mayor de 400Kg/m?3. La madera debera contener la menor cantidad posible de savia al
cortarse y estar suficientemente aireada al darle la forma de la junta. La madera tendra solo
ocasionalmente nudos u otras imperfecciones menores.

Conformada con las dimensiones correctas, serda sometida a un tratamiento de proteccion, para
hacerla imputrescible e impermeable.

El tratamiento de proteccion se efectuara sumergiendo la madera en un bafio de aceite de creosota,
a una temperatura comprendida entre 25°C y 80°C.

El aceite de creosota para preservar la madera sera un producto obtenido por destilacién d alquitran
de hulla, y cumplira las siguientes especificaciones cuando se lo ensaye mediante los métodos
indicados.

Ensayo Tolerancia Método
Pesos especificos 38.15 5°C Minimo 1.03 ASTM D 368
Aguas % Maximo 3 ASTM D 370
Insoluble en benceno (%) maximo 0.5 ASTM D 367
Deshidrato (5 en peso) ASTM D 246
Destilacion del producto

Hasta 210°C Maximo 5%

Hasta 235°C 5a25%

Hasta 270°C Maximo 20°C

Hasta 355°C 60 a 85°C

Coke en el residuo (%) Méaximo 2 % ASTM D168-39

Los analisis se haran sobre muestra de los litros de aceite de cresota que utilizara el Contratista.
b)- Las dimensiones y tolerancias seran en un todo semejante a las indicadas para los rellenos
premoldeados fibrobituminosas, en 2.6.1. Excepcionalmente podran admitirse trozos de un largo
inferior a 1.80m.

La union de dos secciones contiguas de juntas se hara a tope y su vinculacion se lograra mediante
los ganchos adecuados para tal fin.

c)- El relleno premoldeado de madera compresible cumplira los siguientes requisitos cuando se lo
ensaye mediante los métodos AASHO designacion T 4249

1°)- Compresion: La carga requerida para producir el espesor de la muestra al 50% de su espesor
primitivo no debera ser menor de 50 ni mayor de 150kg/cm? y el material después de la compresion,
no mostrara una pérdida mayor del 3% (tres por ciento) de su peso original.

2°)- Recuperacion: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para reducir su
espesor al 50%, y una hora después de aplicada la tercera carga, la muestra debera recuperar no
menos del 70% (setenta por ciento) de su espesor original.

39)- Extrusién: Cumplira con lo exigido para los rellenos fibrobituminosos en 2.6.1 (b)

2.5.3 Otros rellenos premoldeados: Podran emplearse otros materiales premoldeados para el
relleno de las juntas, siempre que los mismos respondan a las especificaciones ASTM
designaciones D-1751-60 T y D N° 1752-60 T-

2.6 Relleno de colado y para el sellado de juntas: Estara constituido por mezclas plasticas de
relleno mineral y asfalto o de caucho y asfalto. El contenido del relleno mineral estara comprendido
entre 15y 25% en peso y el ancho de caucho entre 5y 10%.

El agregado debera quedar uniformemente distribuido en el betiin asfaltico.



2.7.1 Betln asfaltico: Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los
métodos:

Meétodo
Peso especifico 25°C Mayor de 1 IRAM 6586
Penetracion (100g- 5 segundos 25°C) Entre 40 y 50 IRAM 6576
Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 5a 60°C IRAM 115Np
Ductilidad a 25°C Minimo 100cm IRAM 6579
Ensayo de Oliensis Negativo IRAM 6594
Punto de inflamacion (vaso abierto) Minimo 230°C IRAM 124

El betun asfaltico sera homogéneo, no contendra agua y no formara espuma al ser calentado a

175°C

La extraccidn de muestras se realizara de acuerdo con la norma IRAM 6599
2.8 Pasadores de acero: Cuando el proyecto contemple la colocacion de pasadores en las juntas
para la transferencia de cargas, los mismos deberan reunir las siguientes condiciones:
2.8.1 Forma y dimensiones: Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular, de las
dimensiones indicadas en los planos.

La tolerancia admisible en los diametros indicados en | proyecto o en estas especificaciones, sera
de mas o menos 0.5mm y se admitird una ovalizacién de la seccion circular comprendida dentro de
las tolerancias admitidas para el diametro. La forma sera perfectamente recta, sin torceduras,
muecas y abolladuras superficiales, en las juntas de dilatacion, uno de los extremos del pasador
estara cubierto por un manguito de diametro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de
una longitud de 10 a 12cm obturado en su extremo por un tapén de material asfaltico y otro material
comprensible, de 3cm de espesor de madera de permitir al pasador una carrera minima de 2cm.

El manguito podra ser de cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el hormigon y
gue pueda ademas resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactacion y vibrado del
hormigon al ser colocado.

2.8.2 Calidad del acero: El acero de as barras para pasadores sera el comunmente denominado
“acero dulce” o “comun” (A 37)

El ensayo d la traccion, efectuado de acuerdo a la NORMA IRAM 102 dara para el acero A-37
como resultado una resistencia minima de rotura del 25% para probetas cortas y del 20% para las
largas.

2.9 Barras de unién o de anclaje armadura distribuida y refuerzo de acero: Cuando el proyecto
lo indique, o se establezca en las especificaciones complementarias, se colocaran armaduras
distribuidas, barras de unién o de anclaje en las juntas y refuerzos en los cordones y albafiares.
2.9.1 Forma y dimensiones: Las barras de union o de anclaje y armaduras distribuidas se
colocaran donde indiquen los planos de proyecto y tendran las dimensiones fijadas en los mismos.

Los refuerzos para cordones y albafiares seran de hierro de seccion circular, de diametro,
longitud y forma indicados en los planos y adecuados para el fin que se los destine.
2.9.2 Calidad del acero: Se ajustara en un todo a lo prescripto en 2.8 sobre la calidad del acero
para pasadores.

El contratista podra emplear para armadura distribuida y de union o de anclaje, barras de acero
especiales, conformadas superficialmente, previa autorizacién de la Inspeccion.

En ese caso las dimensiones se fijaran de acuerdo con las caracteristicas de las barras y del acero
de que estan construidas.

2.10 La calidad de los materiales y la certificacion de su acopio: La calidad de los materiales,
en lo que respecta a las condiciones exigidas en estas especificaciones, sera tenida en cuenta para
las certificaciones de acopio de dichos materiales en los casos en que asi lo establezca el pliego de
especificaciones particulares.

No se certificara el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o andlisis que
se realicen para establecer esa calidad demuestren que tales materiales no se ajustan a las
exigencias requeridas.

En todos los casos en que el contratista acopie materiales con el proposito de certificarlo debera
requerir la previa aprobacion de la Inspeccién.



En el caso especifico del cemento Pdrtland, la Inspeccién no autorizara la certificacion del acopio
de dicho material, si el contratista no cumple con las condiciones de almacenamiento que aseguren
una adecuada proteccién como se especifica en 2.2.2-

3 Hormigén de cemento Portland:
3.1 Definiciéon y condiciones generales: El hormigdon de cemento Pértland estara constituido por
una mezcla de los siguientes materiales: cemento Portland, agregados grueso y fino y agua.

La mezcla sera de calidad uniforme y su transporte, colocacién, compactacion y curado se
realizara de tal manera que la losa resulte compacta, de color uniforme, resistente y durable en un
todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que se destina la estructura.

En consecuencia, y de acuerdo con lo anteriormente expresado, el hormigén endurecido estara
libre de vacios motivados por la segregacion de los materiales o por defectuosa colocacion y
compactacion.

En general, estard libre de todo defecto que facilite la destruccién de la calzada por accion de los
agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle sometida durante su uso. Las
losas, o parte de ellas que resultaron defectuosas en el sentido indicado, como asimismo aquellas
gue no cumplen los requisitos establecidos en los planos, seran destruidas y reemplazadas por el
contratista a la indicacién de la Inspeccion, sin derecho a obtener compensacién alguna.

3.2 Calidad del hormigén: Los hormigones que se coloquen en la obra tendran las siguientes
caracteristicas:

3.2.1 Resistencia cilindrica de rotura a compresion: La resistencia de rotura del hormigén,
determinadas en las condiciones que se especifiquen en 6.4 sera la que se exija en las
especificaciones complementarias.

3.2.2 Consistencia y trabajabilidad de las mezclas: La consistencia del hormigon sera
determinada por medio del cono de asentamiento, segin normas IRAM 1536.

El asentamiento de las mezclas estara comprendido dentro de los siguientes limites:
1°)- de 4 a 6cm cuando se trate de mezclas que deban compactarse mediante procedimiento
manual.
2°)- de 2 a 4cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracion mecanica de alta
frecuencia.

La inspeccion podra admitir asentamientos menores si el contratista demuestra que con ellos
es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilicen.

El contratista controlard mediante determinaciones frecuentes del asentamiento sobre
muestras de los pastones elaborados, la consistencia de las mezclas, la que dentro de los limites
establecidos tratara de mantener en forma regular y permanente, de manera de producir un
hormigon uniforme.

3.2.3 Proporcién de agregado fino: La proporcion de agregado fino, respecto al total de agregado
(fino mas grueso) de la mezcla sera la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada;
con el equipo de colocacién y compactacion especificados.

3.3 Dosificacion del hormigoén: Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado
grueso necesarias para preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, seran
determinadas por el contratista por medio de los ensayos necesarios para ellos.

Con una anticipacion minima de cinco (5) dias con respecto a la fecha en que se iniciara la
colocacion del hormigon el contratista solicitara por escrito, la aprobacién de los materiales que se
propone utilizar, a cuyo efecto entregara a la inspeccién muestras de los mismos y hara saber
igualmente por escrito, las cantidades en peso de los materiales que mezclara para preparar el
hormigon, acompafiando los resultados de los ensayos que haya utilizado para determinar aquellas
cantidades.

El contratista es el Unico responsable si el hormigén elaborado con materiales aprobados, no
satisfacen las exigencias especificadas, una vez colocada en obra.
4Equipo:
4.1 Equipo minimo: El contratista esta obligado a disponer en obra, con antelacién a los trabajos
gue debe realizar, de un equipo minimo para su ejecucién, conforme con lo que se especifica mas
adelante y sin cuyo cumplimiento la Inspeccion no autorizara la ejecucion de los trabajos.



La Inspeccién procedera a la revisacién del equipo que presente el contratista, a fin de
autorizar su utilizacion, o para rechazar aquellos elementos o0 mecanismos que no funcionen
correctamente o no relinan las exigencias requeridas.

4.2 Condiciones de servicio del equipo: El contratista esta obligado a mantener su equipo en
condiciones de uso mediante una conservacién cuidadosa que
reduzca al minimo las paralizaciones por roturas, desperfectos, etc., durante la ejecucién de los
trabajos.

Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, no seran
reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliacion del plazo contractual.
4.3 Elaboracion del hormigon:
4.3.1 Hormigoén elaborado fuera de obra: El hormigdn podra ser elaborado fuera de la obra,
entregado en la misma, mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos
indicados a continuacion:
a)- Mezclado en planta central y transporte del hormigén a la obra en camiones mezcladores.
Queda expresamente prohibida la utilizacién de camiones volcadores comunes.
b)- Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su transporte
a obra.
¢)- Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.
En todos los casos, el hormigdn debera llegar a lugar de la obra sin que se produzca la segregacién
de los materiales y en estado plastico y trabajable, adecuado para la colocacion sin el agregado de
agua.

Para el hormigon elaborado en estas condiciones seran de aplicacion las exigencias especificadas
por AASHO bajo la designacion C-94-61.

A los efectos de las medidas y controles que la inspeccion considere oportuno efectuar, ésta podra
revisar los equipos y materiales empleados, en cualquier lugar en que se encuentren, el que sera
considerado parte integrante del obrador.

4.4 Equipo para la colocacién, distribucion, compactacion y terminacion superficial del
hormigoén:

4.4.1 Moldes:

a)- Laterales: Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual o superior al espesor de los
bordes de la losa, rectos libres de toda ondulaciéon en su coronamiento no se admitird desviacion
alguna. El dispositivo de unién entre las secciones sucesivas o unidades, sera tal que impida todo
movimiento o juego en tales puntos de unién.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccion transversal y una resistencia,
gue los permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el
hormigon al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo
mecanico de distribucién y terminacién que pudieran emplearse.

La longitud minima de cada seccion o unidad de los moldes usados en los alineamientos rectos
sera de 3m.

En las curvas se emplearan moldes preparados de madera que respondan al radio de aquellas,
Unicamente en el caso de que formen parcialmente una curva.

Los moldes contaran con un sistema de fijacién que permita colocarlos y mantenerlos
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, o de manera que no sufran
movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el contratista sometera a examen de la Inspeccion los moldes a utilizar, la
que los aprobara siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta especificacion.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran retirados de la obra y no se permitird su empleo
hasta que no hayan sido reparados a satisfaccion de la Inspeccién.

b)- Para cordones: Deberan reunir las condiciones de rigidez requeridos en el sub- indice
precedente y sus dimensiones transversales deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil
de cordones indicado en los planos de proyecto.

En cuanto a la longitud minima, la cantidad y estado general, se ajustaran en un todo a lo
prescripto en el sub- inciso a) para moldes laterales y su vinculacion con estos Ultimos se hara de
manera tal que, una vez colocados, el conjunto se comporte como Unica pieza, en lo que a rigidez y
firmeza se refiere.

4.4.2 Equipo para la distribucién y compactacion:



4.4.2.0 Dispositivo vibrador: El contratista dispondra para la distribucion, enrasamiento y
consolidacion del hormigon, de maquinas distribuidoras, provistas de dispositivos vibratorios, que
permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigén colocado.

El sistema vibratorio podra ser del tipo masa o interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar
con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto, como minimo.

El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades, de manera que la amplitud
de vibracioén resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o faja que se hormigone
entre moldes.

Cuando se utilicen mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas entre
si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracién de la
unidad sea visiblemente efectiva.

En los casos que se utilice mas de una Unica unidad vibradora se permitird solamente en el caso
gue las mismas actden sincrénicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado y no se producird segregacion de los materiales componentes.

Cuando la regla vibradora no forme parte de la maquina distribuidora, la misma estara provista
en sus extremos de ruedas o patines que permitan su suspension entre los moldes laterales y su
deslizamiento sobre ellos.

El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podra ser del tipo manual o
mecanico y permitird su avance a una velocidad uniforme.

El contratista dispondra de, por lo menos, un vibrador portatil de inmersién para la compactacién
del hormigon de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de
unidades vibradoras independientes.

Estos vibradores seran capaces de vibrar, con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto,
como minimo y producir un hormigén perfectamente compacto, sin segregacion de los materiales
gue lo constituyen.

Su utilizacion requerira de la aprobacion de la Inspeccién.

4.4.2.1 Pisones de mano: Se exigira la presencia en obra y en forma permanente, de dos (2)
pisones de acuerdo con el siguiente detalle:

a)- Un pisén- calibre, o regla pison cuya cara inferior o base tenga 10cm. de ancho y afecte al perfil
de la calzada, con un peso minimo de 20kg/m y de longitud igual al ancho de la calzada o de la foja
a hormigonar.

Estara provisto de sus extremos de asas 0 agarraderas que permitan su utilizacion.

b)- Un piso6n recto, cuya cara de contacto con el hormigén tenga no menos de 10cm. de ancho, de
construccion rigida, longitud no menor de 3m y peso comprendido entre 70 y 80kg.

Este piston estara provisto de asas en sus extremos, de forma y tipo adecuados para su manejo.

Su utilizacion sera prescripta para el apisonado longitudinal del hormigén, cuando hiciera falta, y
en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles no puedan ser compactadas por la
regla vibradora.

4.4.3 Equipo para la terminacion superficial del pavimento:

4.4.3.0 Reglas: El contratista debera tener en obra:

a)- Una regla fratas con dos mangos, de 3.5m. de longitud y de 15cm. de ancho, para allanar
longitudinalmente el hormigén

b)- Dos (2) reglas de 3m. de largo de material no deformable, para el contraste de la superficie de
firme.

c)- Una regla metalica de exactitud comprobada, para el contraste de todas las reglas usadas en
obra.

Tendra una longitud minima de 3m y sera de una rigidez tal que impida su deformacion.
4.4.3.1 Fratases: El contratista dispondra en obra de no menos de dos fratases destinados al
fratasado de la superficie del firme.

Tendra un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del
pavimento y la hoja tendra un largo de 1.50m. por 15cm. de ancho.



4.4.3.2 Correas: El contratista dispondra en obra de dos (2) correas, provistas de mangos en sus
extremos de un ancho comprendido entre 15 a 20cm. y de un largo de 100cm. mayor que el ancho
de la calzada o faja a hormigonar.
Sera de goma o lona, o una combinacion de ambas.

Las correas deberan estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste maximo
admisible, sera tal que cumplan a satisfaccién con el objeto a que se destina.
4.4.3.3 Terminadora mecanica: Si el contratista dispone de una terminadora mecanica ésta suplira
de acuerdo con su disefio, a alguno o todos los elementos descriptos anteriormente.

El uso de la terminadora mecanica sera permitido por la Inspeccion, previa revisacion y
aprobacion de la misma.

4.4.3.4 Herramientas para redondear bordes de juntas y del pavimento: El contratista dispondra
de no menos de dos (2) herramientas destinadas a redondear las juntas y del pavimento.

El disefio de estas herramientas respondera al radio indicado en los planos de detalle, llevara
un mango adecuado para su manejo y seran metdlicas.
4.4.4 Utilizacion de otros equipos: El contratista podra proponer para la colocacién, distribucion,
compactacion y terminacion superficial del hormigon, la utilizacion de otros equipos, que permitan
lograr los mismos o mejores resultados que los obtenidos con los equipos convencionales.

La Inspeccién, previa determinacién de la bondad del equipo propuesto podra autorizar su
utilizacién.
4.5 Equipo para la construccioén y sellado de juntas:
4.5.1 Construccion de juntas: El contratista proveera los siguientes elementos destinados a la
construccion de juntas.
a)- Protector metalico del borde superior de las juntas premoldeadas, de disefio que sometera a la
aprobacion de la Inspeccién.
b)- Dispositivos especiales para retener en su posicion las juntas premoldeadas durante su
colocacion, que se retirardn una vez producido el hormigonado.
c)- Sierra a motor, para efectuar el corte de las juntas de contraccion y longitudinales, que permitan
el corte rapido de las juntas a la profundidad especificada con el sistema adecuado para el control
de la profundidad del corte.
4.5.2 Sellado de juntas: El contratista contara con los siguientes elementos para la ejecucion del
sellado de juntas
a)- Un hogar o recipiente transportable en el que pueda producirse fuego.
b)- Una fuente o batea para el calentamiento del agregado
c)- Un recipiente para la liquefaccion del betdn.
d)- Una batea para la mezcla de agregado y betun.
e)- Agitadores y cucharones para la remocion y transvasamiento de la mezcla
f)- Dos 0 mas “teteras” para la colocacion del betin en el interior de las juntas.
0)- Ganchos para la limpieza previa de las juntas
h)- Zarandas para el tamizado del agregado
i)- Equipo compresor adecuado para el soplado de las juntas
4.6 Equipo complementario: El quipo precedentemente descrito para la construccién del firme,
debera ser complementado con los siguientes elementos:
a)- Galibo destinado a verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida deslizable
sobre los moldes laterales, que estara provista de puntas o dientes metélicos separados no mas de
15cm. y que permita su ajuste en profundidad.
b)- Dos 0 mas puentes de servicio destinados a la ejecucion de tareas sobre el hormigon ya
colocado. Estos puentes estaran provistos, en sus extremos, de ruedas o patines que permiten el
desplazamiento de los mismos sobre los moldes, utilizados a manera de rieles.
c)- Tacos de madera u otro material en cantidad suficiente para la construccién de albafiales en
radios urbanos. Estos tacos seran de forma tronco- cénica para permitir la extraccion, y su
diametro minimo sera de 10cm. Antes de su colocacién seran perfectamente lubricados.
d)- Herramientas menores como palas, picos, azadones, pasadores, baldes, canastos, mazas,
cucharas, regadores en cantidad y estado admisibles, de acuerdo con los trabajos a realizar.
e)- Arpillera, en cantidad suficiente para el curado del hormigon de ejecucién reciente y su defensa
contra la accién de las lluvias que eventualmente pudieran producirse.
f)- Equipo completo para la distribucion del producto a utilizar para el curado de la superficie
hormigonada.
g)- Sefiales, faroles, barricadas, barreras, etc., para sefializar las zonas de obra y de peligro, asi
como clausurar tramos.



h)- Una bomba de achique para la extraccion de agua estancada, proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de caferias, etc.
i)- Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas, personal obrero,
materiales sobrantes y recuperados, tierra de levantamiento de curado, etc.
4.7 Maquina extractora de testigos: El contratista proveera una maquina extractora de testigos de
hormigon, adecuadamente montada.
La maquina sera del tipo “CALIX" o similar y permitira extraer testigos cilindricos rectos, de

diametro igual a 15cm. con 1cm. de tolerancia en mas o en menos.

Esta maquina estara en obra antes de iniciarse los trabajos de hormigonado.

Estara equipada con sus correspondientes mechas y municiones.

4.8 Equipo para el laboratorio y control de las obras: A los fines de facilitar a la Inspeccion el
cumplimiento de su misién, el contratista proveera en la obra los siguientes elementos:

1)- Dos troncos de cono de chapa galvanizada, para el ensayo de asentamiento, con sus
correspondientes varillas de acero de 0.60m. de longitud y 16mm de diametro (NORMA IRAM 1536)
2)- Seis moldes cilindricos para confeccionar probetas de hormigon, de 15cm de diametro y 30cm.
de altura, torneada o cepillada (NORMA IRAM 1534)

3)- Dos bandejas de chapa de hierro de 50cm. por 70cm. de base y 5cm. de alto y bordes inclinados
a 45° con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos.

4)- Un termoOmetro de escala centigrada, graduada desde O hasta 50° con sensibilidad de 0.1 °C

5)- Dos baldes de hierro galvanizado, de aproximadamente 10 litros de capacidad cada uno.

6)- Una cinta métrica de 25m. controlada y sellada u odémetro.

7)- Un nivel de anteojo, con un tripode y miras correspondientes.

8)- Dos cucharas del albafiil y dos cucharines.

9)- Un frasco de solucién de hidroxido de sodio al 3%, para el ensayo colorimetro de Abrams —
Marder.

El contratista proveera ademas, aquellos elementos que sin estar enumerados en este articulo,
resulten indispensables para las determinaciones que considere necesario realizar la Inspeccion.

La provisién de todos los elementos nombrados precedentemente sera por cuenta del
Contratista, el que podra utilizar los mismos para sus propios ensayos y determinaciones, en los
momentos en que no sean utilizados por la Inspeccion, con la precaucion de que no se produzcan
dificultades o confusiones con los ensayos de caracter oficial.

Todos los elementos destinados a control y fiscalizacion de los trabajos, estaran a disposicion
de la Inspeccion, en el momento en que ésta los solicite y el contratista procurara que los mismos se
hallen en perfectas condiciones de uso, debiendo reparar aquellos que tuvieren desperfectos o
reemplazar los que se rompieran por uso o accidente.

4.9 Presencia del equipo en obra: El contratista podra presentar en obra los distintos elementos
gue constituyan su equipo a medida que los trabajos lo vayan requiriendo.

La Inspeccidn lo determinard, a su juicio exclusivo en cada oportunidad y formulara ala
Contratista los requerimientos del caso.

El contratista se obliga a satisfacer esos requisitos de la Inspeccién y su negativa o simple
desobediencia a las 6rdenes que esta imparta, facultaran a esta para tomar las medidas que
considere oportunas aln la paralizacion de los trabajos por el lapso en que aquel demore en
cumplimentar lo exigido.

No se permitira la iniciacion o ejecucion de los trabajos sin la presencia en obra del equipo
indispensable para ello.

5 Procedimientos constructivos: Los procedimientos constructivos seran los que la técnica mas
perfeccionada aconseja y se ajustaran a estas especificaciones.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria para realizar en forma adecuada
el trabajo que se le designe.
5.1 Preparacion de la subrasante: Comprende todas las operaciones necesarias para obtener una
superficie de apoyo del pavimento liso, compactada y homogéneo que responda a los perfiles y
cotas de los planos del proyecto.



En los lugares donde se prevea la colocacién de sub- bases especiales, las mismas se
construiran de acuerdo con la especificacién respectiva.

El contratista no podra hormigonar si no tiene preparada por lo menos una cuadra de
subrasante, salvo razones expresamente justificadas y autorizadas por la Inspeccion.

La compactacion sera la que exijan las especificaciones respectivas, de acuerdo con la calidad
de los suelos utilizados, sean estos naturales o mejorados.

El contratista no podra iniciar el hormigonado de la subrasante no ha sido aprobada
previamente por la Inspeccién, la que habra constatado el cumplimiento por parte del contratista de
todas las exigencias especificadas, asi como la densidad y humedad requeridas en la subrasante
inmediatamente antes de ser cubierta por el firme.

5.2 Colocacién de moldes:

5.2.1 Alineacion y niveles de los moldes: El contratista colocara los moldes para la ejecucion de
la calzada sobre la subrasante firme y compactada, con los alineamientos, niveles y pendientes
indicados en el proyecto.

5.2.1 Firmeza y enclavamiento de los moldes: Los moldes apoyaran bien en sus bases, seran
unidos entre si de manera rigida y efectiva, y su fijacion al terreno se realizara mediante clavos o
estacas que impidan toda movilidad de los mismos.

Se permitira a los efectos de ajustarlos a los niveles que correspondan, la ejecucion de rellenos
de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberan realizarse dandoles la firmeza necesaria
para evitar asentamientos.

Las juntas o uniones de los moldes se controlaran y no se admitiran resaltos o variaciones
superiores a 2mm. (2) milimetros tanto en el alineamiento como en la pendiente.

En las curvas, el contratista procurara asegurar al maximo la firmeza de los moldes, asi como
se ajuste al radio correspondiente a las mismas.

5.2.3 Longitud de moldes colocados: No se permitira la iniciacion de los trabajos de hormigonado
si el contratista no tiene colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

El contratista debera tener en obra la cantidad de moldes que permita la permanencia de los
colocados por lo menos 12 horas después del hormigonado.

5.2.4 Limpieza y aceitado de los moldes: Los moldes deberan estar bien limpios y una vez
colocados y antes de hormigonar, seran perfectamente aceitados.

5.2.5 Aprobacion de la Inspeccion: El contratista no hormigonara hasta tanto la Inspeccién no
haya aprobado la colocacién de moldes.

5.3 Construccién de las losas:

5.3.1 Colocacion de hormigén: Sobre la subrasante y mientras la misma mantenga sus
condiciones de estabilidad y humedad, se colocara el hormigén luego de incorporarsele el aditivo
acelerante de resistencia, en descargas sucesivas,

distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar, y con un espesor tal que al
compactarlo resulte el indicado para el firme en los planos del proyecto o en las especificaciones
complementarias.

El hormigon no presentara segregacion de sus materiales componentes y si la hubiera, se
procedera a su remezclado a pala hasta hacerlo desaparecer.

El hormigon durante su descarga sera debidamente guiado, para evitar su segregacion y
facilitar su distribucion uniforme sobre la subrasante.

El hormigon se colocara de manera que requiera el minimo manipuleo, y su colocacién se
llevara a cabo avanzado en la direccién del eje de la calzada y en una Unica capa, que una vez
compactada debera resultar del espesor requerido por el proyecto.

El hormigon se colocara firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto total
con los mismos, compactandolo adecuadamente, mediante el vibrado portatil de inmersion.

No se permitira el uso de rastrillos en la distribucién y la adicion del material, en los sitios en
gue hiciera falta solo se hara mediante el uso de palas.

El hormigon debera presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de compactacion
guedando absolutamente prohibida la adiccién de agua al mismo.

El hormigon debera estar libre de sustancias extrafias especialmente suelo. A este fin, los
operarios que intervengan en el manipuleo del hormigdn y sus operaciones posteriores, llevaran
calzado adecuado, que permanecera limpio, libre de tierra y otras sustancias y que pueda ser
limpiado en los casos en que arrastren tales elementos.



El contratista instruird a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del mismo a
cumplirlas, permitira a la inspeccion ordenar su retiro de tales trabajos.

La distribucién del hormigon la realizara el contratista coordinandola con las restantes tareas
relativas a la construccion del firme, de manera que todas aquellas se sucedan dentro de los
tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular en todo el conjunto. No se permitira la
colocacion ni la preparacion del hormigén en aquellos dias en que la temperatura ambiente sea
inferior a 4° C o superior a los 30 °C.

5.3.2 Uso de pavimentadora: Cuando se utilice hormigonera de avance propio o maquina
pavimentadota, el contratista tratara de ubicarla fuera de la zona de la calzada, en caso contrario,
procedera previamente a la colocacion del hormigon, a la reparacion de la subrasante, en aquellos
sitios en que la misma fuera dafiada por su mecanismo de traccion. Se procedera en la misma
forma en los lugares donde el transito de los camiones que surten los materiales pueda haber
provocado desperfectos similares.
5.3.3 Distribucion, enrasado y consolidacion: Inmediatamente de colocado, el hormigon sera
distribuido, enrasado y consolidado. Para ellos se emplearan los métodos mecanicos especificados,
excepto en superficies irregulares de intersecciones o de bocacalles u otras donde permitira la
ejecucion manual de dichas operaciones.

En caso de interrupciones, por roturas u otras emergencias se recurrira al trabajo manual,
con el limite que la Inspeccién considere prudente y solo mientras duren las reparaciones.

5.3.3.0 Método mecanico con vibracion: La distribucién y consolidacion, se ejecutaran en forma
tal que, una vez realizadas éstas operaciones y las de terminacién especificada en 5.3.5., la
superficie del pavimento presente forma y niveles indicados en los planos y quede libre de zonas
localizadas con depresiones y promontorios.

La maquina o dispositivos para la distribucion, enrasado y consolidacion por vibracion del
hormigon, debera pasar sobre el material colocado, tantas veces como sea necesario para
compactarlo y borrar las imperfecciones que aparecieran, hasta obtener una superficie de tersura
uniforme. El nimero minimo de pasadas del dispositivo mecéanico sera de dos, pero si fuera
necesario para asegurar la capacidad y terminacion requeridas se aumentara el nimero de ellas.

Durante la operacion de distribucién y enrase del hormigén, permanentemente se
mantendra, delante de la cuchilla frontal del dispositivo mecanico y en toda su longitud, una capa de
hormigon que tendrd mas de 10cm. y menos de 25cm. de espesor.

Luego de la primera pasada del dispositivo mecanico, se agregara hormigén en los lugares
gue presente depresiones y zonas de vacios, debiendo ser enrasado nuevamente el hormigén.

Cualquiera fuere el equipo vibrador utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado, sin agregacion de sus componentes.

El uso reiterado del equipo vibrador quedara supeditado a la obtencién de resultados
satisfactorios, bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar en forma
desfavorable a la obra realizada, debera ser cambiado por otro adecuado. El hormigén que no
resulte accesible al equipo vibrador, serd compactado mediante un vibrador mecanico de manejo
manual.

5.3.4 Control de perfilado y espesores: El contratista controlara, a medida que adelante los
trabajos, el cumplimiento de los perfiles y espesores de proyecto.

No se admitiran en este control, espesores menores que los especificados, para lo cual el
contratista procedera a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los
excedentes de suelo en aquellas zonas en que provoquen una disminucion del espesor del firme.

Simultaneamente, el contratista verificara que no se hayan producido asentamientos en los
moldes, y en caso de que ello hubiera ocurrido, procedera a la reparacion inmediata de ese defecto.

En caso en que resultare un mayor espesor del hormigon, por existir depresiones o zonas
bajas de la subrasante no se permitira el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capaz
delgadas. El contratista, no podra reclamar adicional alguno por el exceso de hormigén que tenga
gue colocar en virtud de lo expuesto.

5.3.5 Terminacion y control de la superficie del pavimento: Una vez compactado el hormigon, el
contratista procedera a la terminacion del mismo, dando a la superficie del firme caracteristicas de
lisura y textura tales que, al mismo tiempo que faciliten el rodamiento, la hagan antideslizante y



ajustada, en todos los casos, a los perfiles del proyecto que correspondan en cada progresiva del
firme.

5.3.5.0 Alisado longitudinal: Tan pronto se termine el enrasado longitudinal; la superficie total de la
losa sera suavemente alisada con la regla longitudinal especificada en 4.4.3.1.

Se pasara parandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes transversales
de servicio y mientras el hormigon esta todavia plastico, en forma paralela al eje longitudinal del
afirmado, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dandole un movimiento de vaivén, al propio
tiempo que se la traslada transversalmente. Los sucesivos avances longitudinales de esta regla, se
efectuaran en una longitud maxima igual a la mitad del largo de aquella.

Todo exceso de agua o materiales extrafios que aparezcan en la superficie durante el
trabajo de alisado, no se reintegrara al hormigén, sino se retirara, empleando la regla o alisador
longitudinal y arrastrandolo hacia los costados y fuera de la superficie de la losa.

El contratista podra utilizar un equipo mecanico para el alisado longitudinal de la superficie
del hormigon previa aprobacion de la Inspeccion.

5.3.5.1 Comprobacion inicial de la lisura superficial: Apenas se termina la operacion descripta
en 5.3.5.1., se procedera a enfrentar la lisura superficial del afirmado.

Se utilizara una de las reglas especificadas en 4.4.3.1., debidamente controlada con la
regla patron.

La expresada regla se colocara en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del
afirmado. Cualquier irregularidad superficial sera corregida de inmediato y la confrontacion
continuara hasta que desaparezcan todas las irregularidades.
5.3.5.2 Pasaje de la correa: Cuando la superficie del hormigén esté libre de exceso de humedad y
justamente antes de su fragiie inicial, sera terminada con la correa. Esta pasara con movimientos
cortos de vaivén normales al eje longitudinal del firmado y acompafiados de un movimiento de
avance.

Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en cuanto se
desgaste.
5.3.5.3 Terminacién final con correa: La terminacion final se realizara colocando la correa
normalmente al eje del afirmado y haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta
operacion se realizara sin interrupcion en toda la longitud de la losa.

5.3.5.4 Terminacioén final con cepillo o rastra de arpillera: Si la Inspeccién lo considera
conveniente, después de la operacion anterior se efectuara un terminado con el empleo de cepillo
adecuado. Esto se pasara perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado.

También puede usarse para la terminacién superficial, una rastra de arpillera, que consista
en una faja de ese material humedecida, la que arrastrada sobre todo el ancho de la calzada, dara a
la superficie una textura arenosa. El largo de la arpillera sera de 0.60m. mayor que el ancho del
pavimento y su ancho se establecera durante la ejecucion del trabajo, con el fin de lograr los
resultados deseados.
5.3.5.5 Terminacién de los bordes: Los bordes de las losas que no lleven cordones se terminaran
cuidadosamente con la herramienta especial especificada en 4.4.3.4., en el momento en que el
hormigon inicie su endurecimiento.

5.3.5.6 Comprobacion final de la lisura superficial: La lisura superficial del pavimento se
controlara con la regla de 3 metros de longitud, especificada en 4.4.3.1., tan pronto el hormigén
haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.

Para efectuar esta confrontacion, el contratista hara limpiar perfectamente la superficie del
pavimento; la regla se colocara sobre lineas paralelas al eje de la calzada, de acuerdo con las
indicaciones de la Inspeccion.

No se permitiran depresiones o resaltos superiores a 3mm.
5.4 Ejecucion de los cordones:



5.4.1 Hormigonado de los cordones: El hormigonado de los cordones sera realizado
simultdaneamente, con la construccién de la calzada, inmediatamente después de concluidas las
tareas finales en la mismay con la celeridad necesaria para asegurar la adherencia de su masa a la
de la calzada y construir de tal suerte una Gnica estructura.

En general, el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigén de la calzada en ese mismo sector.

La compactacion del hormigén de cordones se efectuara mediante el uso de vibradores
mecanicos, del tipo denominado de inmersion o de ejes flexibles, de una frecuencia de vibrado no
inferior a 3.500 vpm y cuyo extremo activo puede ser introducido con una facilidad dentro de lo
moldes.

El retiro de los moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcados se halle en
estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su deformacién posterior.

A ese efecto, el contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras con el hormigonado de cordones.

El hormigon de los cordones presentara, una vez compactado una estructura densa, sin
vacios y como evidencias de su compacidad las caras vistas de los cordones no presentaran
huecos, que se lo admitiran en cantidad minima, a juicio de la Inspeccién y que el contratista
obstruird con un mortero de cemento a la mayor brevedad.

Frente a la propiedades que posean entradas para vehiculos, en aquellos casos en que lo
soliciten los propietarios frentistas mediante la exhibicion del permiso correspondiente con y previa
conformidad de la Inspeccidn, el contratista construira un rebaje de cordon en correspondencia con
la entrada respectiva.

En caso de producirse desprendimientos del cordén, el mismo sera reparado por el contratista,
quién debera previo a su reconstruccién informar a la Inspeccion por escrito, cual sera el tipo de
trabajo a ejecutar, que no se realizara hasta tanto ésta preste su conformidad. Dentro del trabajo
gue se proponga, debera contemplarse la perfecta unién entre la calzada y el nuevo cordén no
permitiéndose la existencia de junta o fisura por donde pueda introducirse agua que llegando a la
base del pavimento afecte la estabilidad del mismo.

5.4.2 Ejecucion de albafales: Frente a todas las propiedades frentistas el contratista ejecutara las
bocas de albafales, en cantidad igual al nimero de albafiales existentes y no menos de uno por
cada propiedad.

La ubicacion de estos desaguies seréa la que corresponda a la posicién de lo albafiales y donde
no los hubiera se los situara aproximadamente frente a la entrada a la propiedad o en el centro de la
misma, si se tratara de un baldio o careciere de entrada.

En ningln caso se situara a menos de 50cm, de los extremos de rebajes, construidos para
entradas de rodados y de una junta cualquiera sea su tipo.

La ejecucion de los albafiares se llevara a cabo mediante la colocacién de tacos de forma
tronco coénico, de las caracteristicas indicadas en 4.6. (c), perfectamente aceitados, que seran
puestos en sus lugares correspondientes durante los trabajos de hormigonado de los cordones.

Sobre dichos tacos, el contratista colocara un refuerzo metalico consistente en dos barras de
hierro redondo de 8mm. De diametro y dobladas en forma de “U”, con los extremos hacia debajo de
manera que los mismos se introduzcan en el hormigén de la calzada, para lo cual se les dara una
longitud apropiada y las caracteristicas establecidas en los planos.

Estos refuerzos forzaran la perforacion resultante, una vez extraidos los tacos tronco coénicos.
En el caso de que hubieran mas de un albafial inmediatamente juntos, el refuerzo abarcara todo el
conjunto.

Producido el retiro de los moldes metalicos de los cordones, el contratista procedera a la
extraccion de los tacos de los albafales, retocando aquellas perforaciones que no resulten
correctamente realizadas.

5.5 Construccién de juntas:
5.5.1 Generalidades: Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y
demas documentos del proyecto.

Las juntas longitudinales se construiran sobre el eje de la calzada o paralelas a él; las juntas
transversales formaran angulos rectos con ese eje, salvo otras indicaciones de los planos
respectivos. Ambas seran perpendiculares a la superficie del pavimento.

Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser rectas, no
admitiéndose desviaciones mayores de 3mm.



La ubicacion de las juntas sera la que indican los planos o bien la que surja de aplicar los
criterios y especificaciones de este pliego a las superficies que se pavimenten.

5.5.2 Juntas transversales de dilatacion: Las juntas transversales de dilatacién se construiran a
las distancias que indiquen los planos de proyecto.
El material de relleno sera cualquiera de los especificados en 2.6.

Se colocara en su lugar antes de hormigonar y se mantendra perpendicular a la superficie del
firme y rigidamente fijo en su posicion, mediante dispositivos adecuados que se retiraran una vez
realizado el hormigonado.

El borde superior del relleno premoldeado se protegera mediante un elemento adecuado para
ello, que se retirard una vez concluido de compactar el hormigon, si se dispone la colocacion de
pasadores, debera agujerearse en correspondencia con los mismos para permitir su paso, antes de
colocarlo.

La longitud y forma de este relleno sera tal que afecte todo el ancho de la calzada, incluso los
cordones, y conformara el perfil del pavimento.

Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocacion, se terminaran los bordes de las
losas adyacentes con herramientas a propésito para tal fin, que responderian a lo que se especifica
en4.4.3.4.

Una vez terminados los moldes laterales se cubrira el hormigén en los extremos de las juntas y
en todo el espesor de la losa y cordones, si los hubiere.
5.5.3Juntas de expansion en contacto con estructuras: Este tipo de juntas se formara o
construira en todos aquellos casos en que la calzada de hormigén deba adosarse a otra estructura,
ya sea existente o a construir, de naturaleza diferente.

El espesor, dimensiones y caracteristicas generales del relleno seran similares a los de las
juntas de dilatacion debiendo conservar en esos aspectos el criterio que se especifica en 5.5.2.
5.5.4 Juntas transversales de contraccion: Entre las juntas transversales de dilatacion se
construiran juntas de contraccion, del tipo denominado de plano de debilitamiento, distanciadas
entre si, de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto.

Estas juntas deberan ser aserradas.

Estaran constituidas por una ranura practicada en el hormigdn de un ancho que no excedera
de 10mm. (diez milimetros) y de una profundidad comprendida entre un tercio y un cuarto del
espesor del firme.

Estas juntas se prolongaran en los cordones laterales de vereda.

5.5.5 Juntas transversales de construccion: Estas juntas se construiran cuando el trabajo se
interrumpa por mas de treinta (30) minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la
distancia que las separe de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3m.

No se permitira la construccion de losas de largo inferior a 3m.

Se tratara en lo posible de evitar la ejecucion dentro de la longitud establecida en los planos
para cada losa. Los bordes de estas juntas seran redondeadas, como en los casos anteriores.
5.5.6 Juntas longitudinales: En todo afirmado cuyo ancho minimo sea de seis (6) metros, se
colocara una junta longitudinal en su eje. Si en ancho fuera mayor, el pavimento quedara dividido
por medio de juntas de ese tipo, en franjas de un ancho comprendido entre 2.50 y 4.00m. (dos
metros, cincuenta centimetros y cuatro metros).

Las juntas longitudinales podran ser de dos tipos diferentes, su colocacion se realizara de
acuerdo con lo que indiquen los planos y se ajustaran a las siguientes especificaciones:

a)- Junta simulada: Se ejecutara de manera similar a la transversal de contraccién del tipo
denominado a plano de debilitamiento, y tendré la forma y dimensiones que indiquen los planos,
debiendo se aserradas.

b)- Junta ensamblada de construccién: Este tipo de junta se construird como y donde lo indique el
proyecto. En el caso de que se estipule el uso de una chapa especialmente conformada, la misma
podra ser metalica o de fibrocemento con la forma y dimensiones indicadas en los planos; sus
diversas secciones tendran longitudes que variaran en tres (3) y cinco (5) metros y se pintaran antes
de su colocacion, con un material bituminoso o similar.

Dentro de cada losa; las secciones de chapa se uniran sobreponiendo sus extremos y
asegurando su rigidez en ese lugar. Estas secciones se mantendran en su posicién tanto horizontal
como vertical mediante clavos adecuados, que se indicaran en la subrasante después de atravesar
agujeros previamente perforados en la chapa.



También llevaran las perforaciones necesarias para el paso de las “Barras de union” cuando los
planos establezcan su colocacion.
El material de la chapa debera contar con aprobacion, para poder ser utilizados.

Cuando se estipule el uso de la chapa, la ensambladura de la punta se lo hara endosando al
molde lateral, que para el hormigonado se coloque en la posicion de la junta, una pieza metalica o
de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura.

En este Gltimo caso, los bordes de la junta seran redondeados con la herramienta espacial.
5.5.7 Junta aserrada a plano de debilitamiento: Las juntas a plano de debilitamiento, tanto
transversal como longitudinal, deberan ser ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con
una sierra a motor.

Las ranuras deberan cortarse con una profundidad minima de 45mm. Y su ancho sera el
minimo posible que pueda obtenerse con el tipo de sierra usado; en ninglin caso excedera de
10mm.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo d ejecucion, el tipo y nimero de las sierras,
asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién, a solicitud del
Contratista.

5.5.8 Distribucion de juntas en intersecciones y bocacalles: La distribucién de juntas de
intersecciones y bocacalles la realizara el contratista en forma tal que se ajuste a las indicaciones
del proyecto.

Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que las intersecciones u bocacalles
conformen un trazado fuera de lo normal, el contratista disefiara una distribucion de juntas, que
sometera a consideracion de la Inspeccién para su aprobacion, la que asentara por escrito su
conformidad con el disefio propuesto.

5.9 Terminacion de las juntas: Antes de su sellado con material asféltico el contratista procedera a
un repaso general de todas las juntas rectificando aquellas diferencias que por su naturaleza
impiden un correcto funcionamiento de las mismas, y verificando que se hayan ejecutado los bordes
en la forma redondeada que se especifica para todos los tipos de juntas.

5.6 Pasadores, su colocacion: Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las
especificaciones complementarias, se colocaran pasadores en las juntas transversales. Se
dispondran de manera tal que resulten longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la
calzada.

Previa la colocacion del hormigén, una mitad del pasador sera cubierta con una capa de
pintura asféltica y posteriormente engrasada de modo tal que se impida la adherencia entre el
hormigon y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas en los casos
de dilatacion o contraccion.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, sera especialmente cuidado por el
contratista que utilizara para ello material bituminoso de caracteristicas adecuadas capaz de formar
alrededor de la barra de acero una pelicula consistente y de una resistencia suficiente, que impida
su eliminacion y por compactacion del hormigén fresco.

En la colocacion de los pasadores, el contratista dispondra de los elementos o armaduras
subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la posicién en que se exige
sean colocados, sufra la menor variacién durante el moldeo, compactacioén y vibrado del hormigon
de las losas.

En el extremo de la mitad pintada del pasador, en las juntas de dilatacion, se colocara el

manguito correspondiente.
5.7 Barras de unién o anclaje, armadura distribuida, su colocacion: Cuando el proyecto lo
indique o lo establezcan las especificaciones complementarias, se colocaran barras de unién o de
anclaje a lo largo de las juntas longitudinales y armadura distribuida.

Las barras de anclaje y la armadura distribuida, cumplirdn con lo prescripto en 2.9.

Las barras de anclaje se colocaran distanciadas entre si de acuerdo con lo que indique el
proyecto, pero esa separacioén no sera superior a setenta y cinco centimetros (75cm.)

Deberan ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estaran empotradas, la mitad de
su longitud, en cada una de las losas adyacentes, utilizando las armaduras subsidiarias que



permitan afirmarlos cuidadosamente a fin de impedir que la posicion sufra la menor variacion
durante el moldeo, compactacion y vibrado del hormigon.

La armadura distribuida se colocara en el espacio comprendido entre el medio del espesor de
las losas y 5cm. debajo de su superficie expuesta.
5.8 Relleno y sellado de juntas:
5.8.1 Ejecucion de relleno y sellado: El contratista realizara el relleno y sellado de las juntas con
una mezcla bituminosa, que seréa colocada en caliente, una vez que las juntas hayan sido totalmente
repasadas, y no bien el estado del hormigén permita obtener un perfecto vaciamiento del material
asféltico.

No se permitira el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se
hallen limpias, libres de restos de material y de toda otra obstruccién, cualquiera sea su naturaleza.
Antes de esa operacion la junta sera pintada con un material bituminoso adecuado para lograr
adherencia con el material de relleno y sellado.

Previo a la ejecucién de estos trabajos, el contratista recabara la conformidad de la
Inspeccién acerca de las condiciones y terminacion de las juntas.

5.8.2 Mezcla bituminosa: La mezcla bituminosa a utilizar en el relleno y sellado de las juntas sera
la establecida en 2.7.

El agregado tendra una temperatura comprendida entre 160° y 200° en el momento de ser
mezclado con el betdn en que también se habra calentado previamente para fluidificarlo
suficientemente, a temperatura que en ningun caso excedera de 200°. La mezcla sera homogénea y
tendra en el momento de verterlo en las juntas, una temperatura minima de 165°C. El contratista
adoptara las disposiciones necesarias que permitan ejercer un control efectivo y permanente de las
temperaturas establecidas.

5.9 Curado del hormigén:

a)- Curado con sustancias quimicas: El curado deberé efectuarse con sustancias quimicas
aprobadas por la Inspeccion, no admitiéndose el empleo de asfaltos.

Antes de iniciar el hormigonado, el contratista dispondra en obra del equipo necesario para la
distribucion del producto a utilizar.

La capa protectora deberéa ser uniforme y cubrir toda la superficie del pavimento ejecutado y
distribuirse inmediatamente después de terminadas las operaciones del alisado del firme antes que
se evapore el agua superficial.

b)- Otros métodos: El contratista podra emplear métodos de curado siempre que se compruebe su
eficiencia y previa la autorizacion de la Inspeccion.

5.10 Proteccién de pavimento:

5.10.1 Durante la ejecucion: El contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el
pavimento mientras se esté construyendo, asi como los trabajos de base subrasante sobre los que
se ha de construir de inmediato.

A tal fin dispondréa de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefales, etc., que impidan el
transito de vehiculos y personal en la zona de obra y sobre el firme de construccién reciente.

En caso de lluvia mientras se estd hormigonando se protegeran las superficies concluidas
mediante arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente, extendidas sobre las mismas.
5.10.2 Después de la construccion: Una vez concluidos los trabajos de ejecucién del firme y hasta
tanto corresponda habilitar el pavimento, el contratista tendra colocadas barreras u obstaculos que
impidan el transito sobre el mismo, al tiempo que ejercera una vigilancia para lograr que los medios
dispuestos resulten eficaces.

6 Condiciones para la recepcion:
6.1 Recepcion por tramos: El pavimento sera recibido por zonas o tramos, dentro de lo posible, de
superficies iguales. Cada zona o tramo comprendera la superficie que ocupan conjuntamente una
bocacalle y la calle adyacente. Se entiende por bocacalle la superficie limitada por las rectas que
unen los extremos de las curvas de los cordones de esquina de las calles que acceden a aquellas
en esas mismas curvas.

La bocacalle considerada para la recepcion de una zona o tramo no podra ser considerada
para la recepcion de otros.

No se tomara en cuenta a los efectos de establecer los limites para los tramos a recibir, las
bocacalles de pasajes, calles cortadas, etc., que no determinen una longitud de tramo semejante a
la de una cuadra comun aproximadamente.



En caso de trazados irregulares, la Inspeccién establecera dentro del criterio general

enunciado, los limites de los tramos en que se recibira el firme construido.

6.2 Las muestras o testigos:

6.2.1 Generalidades: Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios de recepcion de
los trabajos, se realizaran sobre muestras o testigos extraidos del firme de hormigoén.

Dichas muestras se extraeran mediante perforaciones realizadas con maquinas caladoras
para tal fin, en un todo de acuerdo con lo especificado en 4.7.

6.2.2 Extraccion de las muestras: Las muestras o testigos, se extraeran a distancia
aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el ancho total de la calzada.

Antes de iniciar la extraccion de los testigos, la Inspeccidn fijara en un plano los limites de los
tramos 0 zonas y la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico de acuerdo con el perfil
trasversal de la calzada.

Una copia de ese plano se entregara al contratista o su representante técnico, quienes
presentaran el acta de extraccion y firmaran conjuntamente con la Inspeccion el Acta que con ese
motivo se labre y asiente en el respectivo libro de obras.

La maquina, el personal y los elementos necesarios para la extraccion de las muestras,
seran provistos por el Contratista.

La extraccién de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de manera que sea
factible el ensayo de las mismas a los veintiocho (28) dias de la fecha en que se realiz6 el
hormigonado.

Las muestras extraidas se asignaran con un ndmero para su identificacién y seran remitidas
a un laboratorio garantizando el paralelismo de sus bases, seran mantenidas en ambiente himedo
hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccion de testigos, seran cerradas por el contratista,
con hormigon de la misma dosificacién que la utilizada para construir el firme pero utilizando
cemento Portland normal con aceleradores de fraglie o cemento de alta resistencia inicial. Estos
trabajos seran por su cuenta exclusivamente.

6.2.3 Forma y dimensiones de los testigos: Los testigos seran de forma cilindrica y su seccion
transversal sera un circulo de aproximadamente 15cm. de diametro.

6.2.4 Cantidad de muestras: En cada tramo a recibir se extraeran cuatro (4) muestras como
minimo.

Cuando la superficie del tramo sea mayor de 1000m? se extraera una muestra adicional por
cada 200m? o fraccidén de superficie que exceda de la cantidad indicada.

La cantidad de testigos prescripta precedentemente constituye la serie normal de extracciones
gue deberan realizarse.

Si una vez realizadas las determinaciones de rigor sobre la serie normal de testigos, el
contratista no se manifestara de conformidad con los resultados obtenidos, podra solicitar por
motivos fundados, la extraccidon de una nueva serie como repeticion, previo pago de aranceles
respectivos.

Esa repeticién se hara por Unica vez y la serie que la represente estara constituida por una
cantidad de testigos semejantes a la que conformo la serie original.

La extraccién de los testigos que constituyen la serie de repeticién se llevara a cabo en losas
distintas de las que se efectuaron las extracciones de la serie original.

El estudio de recepcion se formulara en estos casos, considerando ambas series en conjunto.
6.2.5 Caracteristicas de las muestras: Las muestras para poder ser ensayadas deberan presentar
aspecto compacto y sin grietas ni planos de fractura, producidos oportunamente por el equipo de
extraccion.

Los testigos en tales condiciones seran desestimados y reemplazados con otros de
caracteristicas aceptables.

6.3 Espesores, fiscalizacion de su cumplimiento:
6.3.1 Forma de medir los espesores:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro mediciones, una
sobre el eje del testigo y las otras segln los vértices de un triangulo equilatero inscripto en un
circulo de 10cm. de diametro con el eje mencionado.



El promedio de esas cuatro alturas, medidas, sera la altura del testigo o sea el espesor
individual.

6.3.2Espesor medio: El espesor medio de un tramo resultara de promediar las alturas individuales
de los testigos que se consideren para su recepcion.

Cuando se presentaran valores superiores al 110% del espesor tedrico exigido, intervendran en
el promedio reducidos a ese valor maximo.

Para ser aceptado el espesor medio debera ser menor que es espesor tedrico exigido menos de 1.2
cm.

Cuando es espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo del
mismo por falta de espesor.

6.4 Resistencia, fiscalizacion de su cumplimiento:

6.4.1 Ensayos, modalidades: Los testigos extraidos, previamente preparados, seran ensayados a
la compresion para determinar su tensién de rotura, en un todo de acuerdo con lo establecido en la
norma IRAM 1546.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccion
media de cada testigo.

Dicha seccién media se calculara con un diametro igual a la media aritmética de 3 diametros
medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos a 2cm de cada una de las bases
del testigo.

6.4.2 Correccion de la resistencia por edad y altura: El ensayo de compresion se realizara
exactamente a los veintiocho (28) dias de edad del hormigdn, salvo que la extraccién de los testigos
se haya producido, por excepcion y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la
suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

En los casos en que el ensayo se realice mas alla de los 28 dias de edad del hormigon, la
resistencia especifica obtenida con los datos del ensayo sera corregida, aplicando a la misma un
factor de correccidn variable con la edad del hormigdn de acuerdo con la siguiente formula:

R = 118+ T2 .Rt

1.151 T2
Siendo:
Rzs: Resistencia cilindrica a los 28 dias del hormigonado
Rt: Resistencia cilindrica a los T dias del hormigonado
T: Edad de la probeta en dias.

Los valores obtenidos en el ensayo de compresién corregidos por edad, le seran también por el
factor correspondiente a su esbeltez (relacion entre la altura y el diametro), segun la tabla siguiente:
(h/d)

Altura / diametro Factor de correccién

2.00 1.00
1.75 0.98
1.50 0.95
1.25 0.94
1.10 0.90
0.75 0.70
0.50 0.50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion, sera la que real y
efectivamente tenga el testigo, una vez obtenido el paralelismo de las bases como se especifica en
6.2.2., es decir, sera la altura de ensayo.



Los valores de la carga especifica de rotura seran expresados en Kg/cm?.

6.4.3 Resistencia teérica del hormigon (RT): La resistencia cilindrica de rotura a la compresion
del hormigdn cuando se emplee cemento de fraglie normal, no debera ser menor de trescientos
kilogramos por centimetro cuadrado (300kg/cm?), en testigos cilindricos, corregidos a la relacion
altura- diametro igual a dos a los veintiocho dias (28) de edad, extraidas directamente del pavimento
ejecutado.

En forma general se establecen que se extraeran tres testigos por cuadra y uno por bocacalle
corriendo a cargo del contratista los gastos de extraccién, transporte y ensayo de los mismos.

En los casos que se emplee cemento de fragiie rapido, la resistencia cilindrica de rotura a la
compresién del hormigdn, no debera ser menor a trescientos kilogramos por centimetro cuadrado
(300kg/cm?), en testigos cilindricos y a los siete (7) dias de edad extraidos directamente del
pavimento ejecutado.

6.4.4 Resistencia media (Rm): La resistencia media del tramo resultara de promediar los valores
de resistencia, obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion.

Para ser aceptada, dicha resistencia media no debera ser menor que el setenta y cinco por
ciento (75%) de la resistencia tedrica exigida (Rt)

Rm = 0.75 Rt (siendo Rt = 300Kg/cm?)

Cuando la resistencia media Rm obtenida, resulte menor que la indicada precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con la exigencia, por lo que correspondera el rechazo del
mismo por falta de resistencia.

6.5 Zona de aceptacién con o sin descuento y zona de rechazo:

6.5.1 Generalidades: Para establecer las condiciones de aceptacion o rechazo de un tramo del
pavimento construido, se determinara el nimero:

Cm=RmXem2

gue se denominara “capacidad de carga de la calzada” expresada en Kg y donde Rm = Resistencia
del tramo establecido segun 6.4.4 y expresado en kg/cm2, y em = espesor medio del tramo,
establecido segun 6.3.2. y expresado en cm.

6.5.2 Obras de rechazo: Todas las obras que no alcancen a cumplimentar el minimo de espesor o
de resistencia indistintamente, que se exigen en 6.3.2 y 6.4.4, seran rechazadas conforme se
establece en los mismos articulos.

Las obras rechazadas seran reconstruidas por el contratista a su exclusivo cargo.

Ordenada la reconstruccién de las obras rechazadas, las certificaciones del resto de las
obras quedaran pendientes de liquidacién hasta tanto se complete la orden de reconstruccion
impartida.

Los trabajos reconstruidos por el contratista seran sometidos para su aceptacién y
liquidacién, a las mismas determinaciones que establecen estas especificaciones para las obras
nuevas.

La municipalidad se reserva la facultad, con caracter de excepcion, y cuando existan
razones a juicio exclusivo de ETEM, de autorizar la subsistencia de obras rechazadas. (ETEM)
Equipo Técnico Municipal.

En estos casos, los trabajos efectuados cuya subsistencia se autorice seran liquidados al
contratista de acuerdo con lo que prescribe en 6.5.7 y la penalidad accesoria que con respecto al
plazo de conservacion a cargo del contratista, establecen las disposiciones pertinentes en 6.5.9.3.
6.5.3 Obras varias: Para aceptar aquellos trabajos cuya afectacién no esté explicitamente prevista
en estas Especificaciones Técnicas se aplicara lo que se establece en las Especificaciones
Generales y demas disposiciones del Contrato en lo que refiere a:

a)- Materiales inadecuados o no permitidos

b)- Violacion de exigencias técnicas generales a juicio de ETEM.

6.5.4 Aceptacion sin descuento: Sila cantidad de carga de la calzada C es igual o mayor que R:.
e, siendo R: = Resistencia exigida igual a 300kg/cm? trescientos kilogramos por centimetro
cuadrado) y e: = espesor figurado en el proyecto, el pavimento sera recibido y su liquidacién se
realizara al precio o los precios unitarios de contrato.

6.5.5 Aceptacion con descuento: Si la cantidad de carga de la calzada Cm estuviera comprendida
entre Rt. e y 0.95 Rt. e?, es decir, que



Ri. e?=Cm2y0.95R:. e

Teniendo cada término los valores fijados precedentemente el pavimento del tramo sera
aceptado, pero su liquidacion se realizara a un precio reducido igual a:
P1=Pc.Rm.em? =Pc.Cn

R: . et? Ct

P1 = Precio para aplicar a la liquidacion
Pc = Precio contractual establecido

Este descuento es solo proporcional a la disminucién de calidad dentro de los limites
establecidos y no tiene caracter penal.

6.5.6 Aceptacion con descuento penal: Sila capacidad de carga (Cm) de la calzada estuviera
comprendida entre:
0.95R:t. ey 0.75R:. (et— 1.2 )? es decir:
095R:.e?2Cn20.75R:. (e1—-1.2)2
Donde cada término posee la significacién acordada con procedencia, el pavimento se aceptara
pero su liquidacion se hara a un precio penal igual a:
Pi= Pc.Cm = Pc. Rm.en?
Ct Rt . e?

Expresién en que cada término tiene valor que se le asignara en las disposiciones precedentes.
La aceptacion y liquidacion con este precio lleva explicita la penalidad accesoria que, respecto al
plazo de conservacion a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.2.
6.5.7 Liquidacién de obras de rechazo: En los casos en que la calidad de los trabajos resulte a la
luz de las determinaciones efectuadas tal que impliquen su
rechazo y consiguiente reconstruccion, pero que la Municipalidad en uso de la facultad establecida
en 6.5.2. decida autorizar su subsistencia, se procedera a liquidarlas al contratista de acuerdo con el
siguiente criterio:
a)- Si el precio se ha producido por falta de espesor el precio de liquidacion sera:
Pi= Pc.0.75(et—1.2)?> . em

er €t

b)- Si el rechazo fuera motivado por falta de resistencia, el precio de liquidacién sera:
Pi= Pc.0.75Rm. (ei—1.2)2
Ct
En las expresiones anteriores los términos que la intervienen poseen las siguientes significaciones:
P1= Precio de liquidacion penal
Pc = Precio contractual
et = Espesor de proyecto exigido
em = Espesor medio de la calzada rechazada
Rm = Resistencia media de la calzada de rechazo
Rt = Resistencia exigida igual a 300kg/cm? (trescientos kilogramos por centimetro
cuadrado)
Ci=ed. R
La aplicacion de estos precios llevara implicita la pena accesoria que, respecto del plazo de

conservacion a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.3.



6.5.8 Obras varias: La liquidacion de aquellos trabajos que no esté explicitamente previsto en estas
especificaciones, las realizara el ETEM de acuerdo al criterio que presida su aceptacién, segun se
establece en 6.5.3.

6.5.9 Penalidades subsidiarias: Sin desmedro de la responsabilidad del contratista, de acuerdo
con estas especificaciones en particular y las restantes contractuales en general, el ETEM
propondra la pena a aplicar al Representante Técnico del Contratista, sea o no la misma persona,
cuando a su juicio haya violado las clausulas contractuales en lo que respecta a la correcta
ejecucion de los trabajos al empleo de materiales inadecuados y al cumplimiento de las
caracteristicas del proyecto asi como de las 6rdenes que imparta el ETEM.

6.5.9.0 Conservacion adicional:

6.5.9.1 La conservacion adicional como penalidad complementaria: En todos los casos en que
los trabajos sean recibidos con la aplicacion de una penalidad tenga ésta el caracter del descuento
previsto en 6.5.6 6 bien surjan de lo que establecen las Especificaciones Generales y demas
disposiciones contractuales para los casos que se indican en 6.5.8. y también cuando existiendo
partes de la obra que resulten de rechazo se autorice su subsistencia se incrementara el plazo
contractual de conservacién en medida que se indica a continuacion:

6.5.9.2 Conservacion adicional para obras recibidas con descuento penal: Cuando el firme se
acepte y liquide segun prevé el 6.5.6. se incrementara el plazo de conservacién contractual a cargo
del contratista en un nimero de afios segln expresion:

I=(L-P). Ci—Cnm _
Ci—0.75 Rt (et — 1.2)?

En la que:

| = Incremento del plazo de conservacion en afios.

L = Vida legal del pavimento: quince (15) afios

P = Plazo de conservacion contractual a cargo del Contratista expresado en afios.

Rt = Resistencia tedrica exigida contractualmente (300 kg/cm?)

e: = Espesor tedrico del firme exigido contractualmente (cm)

Rm = Resistencia media del pavimento obtenida seguin 6.4.4., expresada en Kg./cm2.

em = Espesor medio de la calzada, obtenido segin 6.3.2. expresado en cm.

Si el resultado obtenido no es un nimero entero, se redondeara al nimero entero mas proximo.
6.5.9.3 Conservacion adicional para obras de rechazo con subsistencia autorizada: En los
casos en que la Municipalidad en uso de su facultad exclusiva autorice, segun lo dispone en 6.5.2.,
la subsistencia de obras de rechazo y las mismas fueron liquidadas conforme a 6.5.7., el plazo
adicional a cargo del contratista se aplicara hasta cubrir la totalidad de la vida legal del firme.

6.6 Lisura superficial: Cuando se verifigue mediante el uso de una regla adecuada no obstante las
comprobaciones realizadas segun 5.3.5.2 y 5.3.5.6. la existencia de resaltos o depresiones que
excedan de los limites admisibles (3mm.), segun 5.3.5.6 y también en los casos en que se pruebe la
existencia de las juntas de desniveles entre las losas adyacentes superiores a 3mm. limite admisible
segln 5.5.1., el contratista procedera a la regularizacion de la superficie en la zona defectuosa.

Dicha regularizacion la lograra el contratista mediante desgaste del resalto en si, o de las
zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias
admisibles. Las operaciones de desgaste las realizara el contratista de manera tal que la superficie
resultante no presente caracteristicas resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre textura se
establezcan en 5.3.5.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusién para la ejecucion de estos
trabajos.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista quién no percibira por ello
compensacion alguna.

La Reparticién se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicion y
reconstruccion de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10mm. (diez
milimetros), entendiéndose que dicha reconstruccion afecta a todas las superficies limitadas entre



juntas o entre juntas y bordes de pavimento, aunque la depresién motive esta decision se lo afecte
a parte de las losas.

En caso de comprobarse la aparicién de la piedra componente de hormigén a la vista, ya sea
por defectos constructivos o por desgaste prematuro de la superficie del firme, se procedera con la
intervencion de la Inspeccion a delimitar las superficies afectadas, que seran regulares y no inferior
a una losa delimitada por juntas, labrandose el acta correspondiente.

Producida tal circunstancia, la Municipalidad dispondré por Decreto la ampliacion del plazo
de conservacién, que guardara relacion con el desgaste que se haya verificado y sin perjuicio de
gue se ordene al contratista la reconstruccion de las zonas afectadas si se comprobara que el
deterioro pudiera afectar la estructura del pavimento.

7 Habilitacion y conservacion de las obras — Varios:

7.1 Habilitacién del firme:

7.1.1 Habilitacion al uso publico: El firme sera habilitado al uso publico una vez transcurrido no
menos de 28 dias de la finalizacion de su ejecucion en el tramo correspondiente.

7.1.2 Retiro de vallas u obstaculos: El contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas
u obstaculos que se hubieran colocado oportunamente como defensas.

Asi mismo procedera al retiro de materiales excedentes, equipo y herramientas.

Previamente habra procedido a levantar la tierra de curado como se establece anteriormente.

7.1.3 Limpieza: El contratista llevara a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y
lavado con manga de la superficie del firme.

7.1.4 Reparaciones — deficiencias: El contratista recabara la conformidad de la Inspeccion para
habilitar el firme al uso publico.

La Inspeccién presentara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de todas
las exigencias que, en el orden de ejecucién y terminacion de los trabajos establecen estas
especificaciones.

7.1.5 CONFORMIDAD DE LA INSPECCION: El contratista recabara la conformidad de la
inspeccién para habilitar el firme al uso publico.-

La inspeccion presentara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de
todas las exigencias que, en el orden de ejecucion y terminacion de los trabajos establecen estas
especificaciones.-

7.2 Conservacion de las obras:
7.2.1 Generalidades: El contratista esta obligado a la conservacién de las obras que realizo
durante todo el plazo que se fije contractualmente.

Asimismo realizara el cierre de aberturas por empresas de servicios publicos, oficiales o
privados durante el mismo periodo, en las condiciones que se especifican en el articulo pertinente.
7.2.2 Reparaciones en general: Las reparaciones en general que el contratista deba realizar
durante en periodo de conservacion, seran llevadas a cabo ajustdndose en su materializacion a las
prescripciones de estas especificaciones. Para confeccionar el hormigon se empelaran cemento
Pértland de alta resistencia inicial, y agregado grueso cuyo tamafio maximo sea igual o menor que
la mitad del espesor afectado por la reparacion y su dosificacion satisfara las condiciones
especificadas en 3.

7.2.3 Conservacion de las juntas: Durante el periodo de conservacion, el Contratista sera
responsable del estado de las juntas, que deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de
material de relleno.

Cuando deban rellenarlas, utilizar4 mastic bituminoso de las mismas caracteristicas que el
que utilizara en la oportunidad de ejecutar las obras.

7.2.4 Obturacion de grietas: Cuando se produjeran fisuras, el contratista procedera a su sellado
con material bituminoso, semejante al utilizado para el sellado de juntas.

Previamente habra escarificado y limpiado tales fisuras o grietas, utilizando para esa limpieza
inyectores de aire a fin que la misma sea efectiva.



7.2.5 Reparacion de baches: Cuando se produzcan baches que no afecten mas de ¥ del espesor
de la losa, seran reparados, en la forma que se indica a continuacion:

a)- Cortar los bordes del bache lo mas verticalmente posible.

b)- Escarificar o picar ligeramente la superficie del bache.

c)- Limpiar la depresién, eliminando particulas flojas o sueltas, tierra y polvo.

d)- Tratar la superficie a cubrir con una solucién de acido muriatico al 50%, la que se
eliminara posteriormente con abundante lavado de agua.

e)- Revestir la superficie a reparar con una ligera capa de lechada de cemento, cuya
relacion agua- cemento sea aproximadamente igual a la del hormigén.

f)- Verter el hormigén especificado en 7.2.2. y compactar energéticamente, enrasado con la
restante superficie del pavimento.

Cuando el bache no se extienda a mas de 10cm, desde la junta se rellenara con el mismo
material de colado empleado para el relleno de juntas o con una mezcla bituminosa, que se aplicara
adecuadamente.

Cuando el bacheo a efectuar afectara a superficies continuas mayores de 4m? (cuatro metros
cuadrados), la reparticion ordenara la reconstruccion de la losa o losas afectadas.

Asimismo se seguira el mismo temperamento si se observara que la reparacion indicada
anteriormente no diera resultados eficaces.

7.2.6 Reparaciones que afecten todo el espesor de la losa: En los casos en que las depresiones
o0 baches afectaran mas de ¥4 de espesor y en aquellas reparaciones que afecten méas de este limite
al Contratista estara obligado a la reconstruccion de las losas afectadas, en todo su espesor.

La reconstruccion de las losas se efectuara ajustandose a las prescripciones de estas
especificaciones.

7.2.7 Hundimientos: Si se produjeran hundimientos del pavimento de hormigén y su consiguiente
rotura, por asentamientos operados en la subrasante, el contratista procedera a la reconstruccion de
todas las losas afectadas por ese hundimiento incluso a la correccion adecuada de la subrasante.

En todos los trabajos mencionados se ajustara a las normas que prescriben estas
especificaciones.

7.2.8 Cierre de zanjas: el cierre de zanjas o aberturas realizadas por empresas de servicios
publicos lo ejecutara el contratista utilizando los materiales y procedimientos especificados en estas
normas.

El cierre de zanjas se realizard compactando la subrasante en forma adecuada y dando un
sobreancho de 20cm. (veinte centimetros) en todo el pavimento afectado por la excavacion, para lo
cual deberén rectificarse sus bordes.

En caso en que, dada la superficie a cerrar la Reparticion lo estime conveniente, se colocara
en todo el perimetro del pavimento a cerrar un relleno premoldeado del tipo exigido para las obras
originales, y sellando la grieta con mastic bituminoso del tipo ya mencionado para tal fin.

Los cierres de zanjas que afecten todo el ancho de la calzada se realizaran en dos etapas.

En caso en que las zanjas a cerrar afecten mas del cincuenta por ciento (50%) del ancho de
la calzada, la Reparticion podra ordenar, a su juicio exclusivo, la reconstruccion de la calzada en
todo su ancho en la faja afectada por la abertura.

Cuando los bordes de las zanjas se hallen excesivamente proximas a las juntas, también
podran ordenar, a su juicio exclusivo la reconstruccion del firme hasta dichas juntas.

La liquidacion de los trabajos por cierre de zanjas se formulara al contratista en base a la
superficie realmente ejecutada y a los precios contractuales, afectados de un coeficiente de
aumento que se indicara ya en las especificaciones complementarias.

7.2.9 Casos no previstos: Las reparaciones necesarias que no se hayan previsto en estas
especificaciones, se llevaran a cabo de acuerdo con las prescripciones que en cada caso y por
escrito impartira la Reparticién.

7.2.10 Responsabilidad por deficiencias del firme: El contratista es responsable de todas las
deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la calidad de los materiales, procedimientos



y métodos por él utilizados y esta obligado a su reparacion durante todo el periodo de conservacion
a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos deba realizar en ese periodo, son de su
exclusiva cuenta salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas por servicios publicos.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a
causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente, filtraciones
por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.), podra solicitar que se lo releve de las
responsabilidades acerca del origen de esos dafios.

La Reparticién establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el
contratista son reales y determinara en tales casos a quién corresponde la responsabilidad del dafio
ocasionado.

No obstante lo expresado, el contratista no podra negarse a efectuar las reparaciones que
indique la Reparticién quién certificara las mismas de acuerdo con los
precios contractuales, incrementados en la misma forma que se ha indicado para el cierre de
zanjas.

7.2.11 Proteccion de las zanjas reparadas: El contratista debera proteger las zonas reparadas
mediante instalacion de un cerco apropiado, aprobado por la Reparticion, y que deberd mantenerse
por el lapso que sea necesario.

Asimismo, se obliga a una sefializacion adecuada para evitar accidentes a personas y vehiculos.
7.3 Varios:

7.3.1 Puntos de nivelacion: Durante la ejecucién de las obras el contratista colocara cada cien
metros (100mts) un punto material fijo que sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntos deberan
tener la cota consignada.

7.3.2 OMISION DE ESPECIFICACIONES: La omision aparente de especificaciones, planos,
especificaciones suplementarias referentes a detalles, o la omision aparente de la descripcién
detallada concerniente a determinados puntos, sera considerada en el sentido que debe prevalecer
la mejor practica general establecida y también que Unicamente se utilizara materiales y mano de
obra de primera calidad.-

Todas las interpretaciones de la especificaciones de esta obra, se hara en base al espiritu
gue se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.-
8 Coémputo y certificacion:
8.1 Medicion de los trabajos: El firme construido se medira en superficie, teniendo en cuenta las
longitudes reales construias, asi como el ancho determinado para el mismo, ya sea en las
especificaciones complementarias o en los planos de proyecto. En caso de pavimentos urbanos, se
consideraran o no incluidos los cordones en el ancho de la calzada, segun se indique en los planos
y coOmputos métricos, y asimismo se tendran en cuenta los radios de curvas en las bocacalles a los
efectos de determinar la correspondiente superficie.

Los procedimientos de mensura quedan librado al criterio de la Inspeccién y del contratista, con el
solo requisito de que su verificacion sea posible en cualquier oportunidad.

El acto de la medicién en si debera ser verificado por la Inspeccién, y contara con la presencia
del contratista o su representante técnico. De ello se levantara un acta que, con la conformidad de
ambas partes, sera asentada en el libro de obra.

Los computos que resulten de la consideracién realizada serviran de base para la certificacion
de la obra.

La unidad de superficie para el computo y certificacion sera el metro cuadrado.

De figurar la construccion del cordén de hormigén en item aparte, este se medira en metros
lineales siguiendo la linea del centro de gravedad de la seccién transversal.



C. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES AGUA

1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitacion los costos de los requerimientos
especificados en el presente capitulo REQUERIMIENTOS GENERALES se consideran incluidos
en el monto del contrato.

1.1 ABREVIATURAS

1.1.1Siglas

En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuacion tendran los significados que
aqui se les asignan:

AFNOR Asociacion Francesa de Normalizacion

ANSI American National Standard Institute

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASTM American Society for Testing and Materials

AWS American Welding Society

AWWA American Water Works Association

CIRSOC Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles

IRAMI nstituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
ISO International Organization for Standardization

NSSC Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construccién
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OSN Obras Sanitarias de la Nacion

PCA Portland Cement Association

PEAD Polietileno de Alta Densidad

PEBD Polietileno de Baja Densidad

PRFV Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio

PVC Policloruro de Vinilo no Plastificado

SIREA Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles

1.1.2 Unidades

En las Especificaciones Técnicas las abreviaturas indicadas a continuacion tendran los
significados que aqui se les asignan:
h/m Hombre mes

m Metro

cm Centimetro

mca Metros de columna de agua
mm Milimetro

Km Kilémetro

Kg Kilogramo

m3 Metro Cubico

t Tonelada

I Litro

km2 Kildbmetro Cuadrado

m3/s Metro Cubico por Segundo
m3/h Metro Culbico por Hora

m3/d Metro Cubico por Dia

mg/l Miligramo por Litro

kg/cm2 Kilogramo por Centimetro Cuadrado
m/s Metro por Segundo

A Amperio

V Voltio

W Vatio

KW Kilovatio

MW Megavatio

MVA Megavoltioamperio

N Newton

Hz Hertz

°C Grados Celsius



OF Grados Fahrenheit

1.2 NORMAS DE REFERENCIA

1.2.1Texto Ordenado

Cuando en la documentacion contractual se hace referencia a especificaciones, cédigos, normas
u otros requisitos, sin indicar su fecha, se entendera que sélo rige el Gltimo texto ordenado de las
especificaciones, cddigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron,
publicado a la fecha de emision de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos
resulten incompatibles con las leyes, ordenanzas o cddigos vigentes.

1.2.2 Omisiones y Condiciones

Omisiones del Pliego de Especificaciones Técnicas - Planos de Proyecto que lo sean a juicio del
Oferente, éste podra cotizar su provisién, colocacion y/o montaje en su oferta respectiva mediante
partida separada, debiendo efectuar en forma escrita las consultas previas correspondientes a EL
MUNICIPIO. Quedara a juicio de EL MUNICIPIO la aceptacion o no de lo propuesto.

Las omisiones en la oferta que puedan generar cambios tanto técnicos como econdémicos, daran
lugar a EL MUNICIPIO a pedir aclaraciones al respecto y de no ser de su satisfaccion, pueden ser
causa de rechazo de la oferta.

La documentacion licitatoria entregada por EL MUNICIPIO representa las condiciones en el sitio
de las obras y estan basadas en la informacién disponible durante el desarrollo de la mencionada
documentacion. No obstante es la obligacion del Contratista verificar las condiciones reales e
informar a la Inspeccion de Obras de toda diferencia que exista o detectare fehacientemente.

1.3 PLANOS

1.3.1 Planos de Ejecucion

Como condicién previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecucion deberan recibir la
aprobacion de la Inspeccién de Obras.

Procedimientos

Previo al comienzo de las obras e instalacion de cafierias el Contratista procedera a la preparacion
de los Planos de Ejecucion con el fin de acomodar los Planos de Proyecto a la situacién real que
se dé en el momento de la instalacidn.

A juicio de la Inspeccion de Obra, el contratista efectuara un relevamiento fotografico previo, en
presencia de escribano publico, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las
obras.

Para obras primarias, se presentara la planimetria y perfil completos en una sola presentacion
para toda la linea o por tramos que se puedan considerar independientes con su debida
justificacion

El hecho que EL MUNICIPIO indique en los Planos de Proyecto cafios e interferencias existentes
no liberara al Contratista de su responsabilidad de verificarlos y en determinar si existen otras
interferencias o cruces en el area de los trabajos y la real situacion de los mismos.

No obstante la informacion entregada por EL MUNICIPIO el Contratista debera solicitar a las
Prestadoras de Servicios Publicos toda la informacién referida a las instalaciones existentes y
propiedad de las mismas, que pudieran interferir con las obras a ejecutar con el fin de asegurarse
de que EL MUNICIPIO, si asi lo hizo, le entregé documentos pertinentes y completos.

El Contratista realizara los trabajos de relevamiento topografico del area de proyecto para la
confeccién de los Planos de Ejecucion.

Los planos se ajustaran a la Norma IRAM N° 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, elementos graficos
y plegado de laminas" y tendran un tamafio maximo igual al correspondiente al formato A 1. Las
escalas seran fijadas por la Inspeccién de Obras.

Los Planos de Ejecucién una vez que sean aprobados por la Inspeccion de Obras seran los
documentos que esta usara para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos.

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de disponer la instalaciéon por las veredas de caferias
proyectadas por la calzada y viceversa, cuando por las caracteristicas locales se considere
conveniente tal medida, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar indemnizaciones o
compensaciones por tal concepto.

La revisién y aprobacion que efectle la Inspeccion de Obras de las presentaciones suministradas
por el Contratista no eximira a éste de su responsabilidad integra por la exactitud de los datos y
dimensiones, y conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la
responsabilidad total y el riesgo de cualquier error que contengan los documentos efectuados por



el Contratista. Cualquier elaboracion u otro trabajo realizado con anterioridad a la recepcion y
aprobacion de la Inspeccién de Obras correra integramente por cuenta y riesgo del Contratista.
Los Planos de Ejecucion aprobados deberan conservarse en la obra y actualizarse durante la
construccion, y deberan ponerse en todo momento a disposicién de la Inspeccién de Obras para
su revisién. En cualquier momento que la Inspeccién de Obras determine que los Planos de
Ejecucién no estan actualizados, esto se considerara un incumplimiento sujeto a las sanciones
indicadas en las Condiciones de Contratacion.

Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista debera exhibir hojas
dimensionadas a escala en caracter de Planos de Ejecucion.

En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecucion o el
montaje y cableado de equipos, deberan actualizarse los Planos de Ejecucién indicando las partes
de dichos detalles que queden derogadas, incorporandose toda informacion de referencia
adecuada.

El Contratista suministrara a la Inspeccion de Obras la Ingenieria Detallada y los Planos de
Ejecucién que contendran:

Reconocimiento de la Naturaleza del Terreno.

El Contratista realizara estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cafierias y en los lugares
en que se pondran estructuras, incluyendo andlisis de agresividad y corrosion al hierro y al
hormigén del suelo y del agua subterranea en su caso. Asimismo sera responsable de investigar
el terreno y llegar a sus propias conclusiones.

Para obras primarias debera asegurarse el analisis y cateo de interferencias con la suficiente
antelacion al avance de la obra a fin de evitar modificaciones en el perfil presentado.

La Inspeccion de Obras podra ordenar la ejecucion de cateos exploratorios complementarios, si
los considera necesarios por razones tales como: de seguridad del publico, del personal que
trabaja en el sitio o de las instalaciones existentes. Se debera indicar la procedencia de la
informacion de las instalaciones existentes indicadas en los planos, expresando fehacientemente
cuando se hayan realizado cateos exploratorios.

Ubicacion en los Planos.

Ubicacion de otras instalaciones, ya sean subterraneas (electricidad, alcantarillado, gas, telefonia,
etc.), ya de superficie (cafios, alcantarillas, caAmaras, etc.) o de cualquier tipo.

Elementos constitutivos de los planos de ejecucion.

Los Planos de Ejecucion incluiran un relevamiento topografico, descripcion del Tipo de Zanja y
cafierias que se usaran e indicacion de otros cafos e interferencias en la traza.

Verificacién de la seccién de zanja

El célculo de la seccién de zanja se efectuara segun la forma correspondiente indicando el andlisis
de cargas, coeficientes, formulas utilizadas tipo de suelo encontrado y tipo de relleno previsto.
Dicho célculo sera visado por el proveedor de la cafieria.

Confeccién de los Planos.

Confeccidn de los Planos de Ejecucion detallados para la ejecucién de obra de agua y cloaca, los
cuales contendran los trazados de la linea, los perfiles y diagramas de marcacion. La ubicacion
del cafio y la cota de intradds en el lugar donde se produzca cada cambio de pendiente o
alineacién horizontal, o cada 100 m como minimo; asi como los limites de cada tramo entre juntas
empotradas, o de hormigon colado, conexiones, bocas de registros, camaras, valvulas,
accesorios, etc.

En los Planos de las redes de desaglies cloacales se colocara la cota de intradés de las caferias
en cada boca de registro.

Los perfiles contendran los datos actualizados para acomodarlos a la situacién real e incluir en
ellos la ubicacion de instalaciones existentes. Se adjuntara un archivo Excel indicando para cada
seccion del perfil su progresiva, cota de terreno y cota de intrados.

Los diagramas de marcacion contendran:

Las caracteristicas (tipo, diametro, longitud, etc.) de cada cafio, pieza o accesorio y la ubicacion
y direccién de cada pieza especial y accesorio en la linea terminada. Los diagramas de marcacion
so6lo se exigiran en las cafierias de 600 mm de diametro y mayores.

Indicacion de especificaciones de montaje de elementos de la tuberia, obras de equipamiento y
protecciones a realizar.

Calculo de las estructuras:

El Contratista tendrd a su cargo el calculo de las estructuras que se indican en los Planos de
Proyecto que conforman la documentaciéon de Licitacion y/o en las Especificaciones Técnicas
Particulares, asi como todas las necesarias para la ejecucion de las obras.




No se autorizara la ejecucién de ninguna estructura cuyo calculo no haya sido aprobado
previamente por la Inspeccién de Obras.

Responsabilidad por el calculo de las estructuras:

Todos los calculos de las estructuras deberan ser realizados y refrendados por un profesional con
titulo habilitante, el cual se hara responsable con su firma de los calculos ejecutados.

La aprobacion que preste EL MUNICIPIO a las memorias de los calculos estructurales a cargo del
Contratista, significard que han sido realizados conforme a las indicaciones generales
establecidas en la documentacion contractual. EL MUNICIPIO no asume ninguna responsabilidad
por los errores de calculo que pudiera haber cometido el calculista y que no se adviertan en la
revision, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y el Contratista, que
sera plena por el trabajo realizado. El lapso que insuma la aprobacién de la documentacion de
célculo integrara el plazo contractual y debera ser tenido en cuenta al confeccionarse el Programa
de Construccién.

La responsabilidad ante EL MUNICIPIO por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera
derivarse del calculo deficiente de las estructuras serd asumida por el Contratista.

Planos de estructuras.

El Contratista presentara Planos de Ejecucién debidamente acotados y con los detalles
necesarios para la correcta ejecucion de todas las estructuras a construir (planos de encofrado,
armaduras, planillas de doblado, detalles, etc.).

1.3.2 Planos de Construccion

Los Planos de Construccion contendran todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los
Planos de Ejecucién incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspeccion de Obras,
Modificaciones al Contrato, y toda la informacidn adicional que sea necesaria para la construccion
de la Obra, y que no se halla indicado en los Planos de Proyecto o Ejecucion. Los Planos de
Construccion también deberan ubicar en ellos todas las instalaciones encontradas durante la
ejecucion, asi como la ubicacién final de las cafierias nuevas y existentes en caso que estas se
relocalicen. La ubicacion exacta de las instalaciones nuevas y existentes debera ser determinada
por medio de relevamiento topografico.

Los Planos de Construccion deberan conservarse en la obra y actualizarse durante la
construccion, y deberan ponerse en todo momento a disposicién de la Inspeccién de Obras para
su revisién. En cualquier momento que la Inspeccién de Obras determine que los Planos de
Construccién no estan actualizados esto se considerara un incumplimiento sujeto a las sanciones
indicadas en el Capitulo 10 de las Condiciones de Contratacion.

Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista debera exhibir hojas
dimensionadas a escala en caracter de Planos de Ejecucion y/o Construccion.

En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecucion o el
montaje y cableado de equipos, deberan actualizarse los Planos de Construccion indicando las
partes de dichos detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecucion, incorporandose
toda informacién de referencia adecuada.

La dltima revision del Plano de Construccion constituira el futuro Plano Conforme a Obra.

1.3.3 Planos Conforme a Obra

Previamente a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista debera haber
entregado a la Inspeccion de Obras los planos Conforme a Obra terminada ya aprobados,
mediante dos soportes magnéticos conteniendo los mismos en sistema de dibujo asistido por
computadora, ( uno en AUTOCAD en la version que indigue la Inspeccion de Obras, y otro en
ACROBAT PDF), ademas de un juego de dichos planos en film poliester debidamente firmados
por el Contratista, la Inspeccién y el Gerente de Proyectos y cuatro (4) copias de dichos planos.
Los nombres de los archivos correspondientes a los planos aprobados, a entregar mediante
soporte magnético deberan contener:

NUmero de plano asignado por AySA. Namero de proyecto (P3).

Nombre de la Obra correspondiente.

Estos datos deberan ser consignados claramente en la etiqueta del soporte magnético. Ademas
el nombre de cada archivo integrante del soporte debera ser acorde con el plano que contiene
Los planos deberan estar realizados segln las "Normas para Produccién de Planos por Dibujo
Asistido por Computadora - AUTOCAD* de AySA

Se consideraran como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Ejecucién y Construccién que se
actualicen durante la obra para delinear el estado real de la construcciéon en el momento de la



finalizaciéon. Cualquier requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se
considerara supletorio de los requisitos indicados en el presente.

A fin de estandarizar los planos conforme a obra, AySA, previo a la Orden de Inicio de los trabajos,
entregara al Contratista la norma citada en la cual se especifica la metodologia a ser utilizada para
el desarrollo de la documentacion en Autocad.

Los Planos conforme a Obra deberan cumplir con las siguientes normas minimas:
¢ Elformato respondera a la Norma IRAM N° 4504 y el tamafio sera A1 como maximo.
e Llevaran la caratula establecida en los Planos de Proyecto.
Los planos a entregar serdn como minimo:
¢ Plano indice general de la obra.
¢ Planos con planimetria y perfil longitudinal integrados en un mismo plano.
¢ Plano indice de nudos y empalmes.
¢ Planos de detalles de nudos y empalmes que incluiran:
- Despiece del nudo o empalme, con indicacién de los materiales colocados y previamente
existentes.
- Acotacion planialtimétrica que permita su perfecta ubicacion en el terreno, en particular
de las valvulas de seccionamiento, valvulas de aire, camaras de desagiie, tomas para
motobomba y tapones y las caracteristicas de las cafierias colocadas y las existentes
(didametro, material, espesor, etc) .
¢ Plancheta de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la posicién
de la cafieria, las conexiones domiciliarias, valvulas y otros elementos de obras sobre una
calle delimitada por otras dos calles transversales.
e Memorias de calculo de todas las estructuras.
e Planos de Planta y Seccion de encofrados y armaduras de las camaras y estructuras.

Las planimetrias contendran como minimo el trazado de las cafierias existentes y la colocada con
la indicacién de sus caracteristicas (diametro, material, clase, etc.) sobre una base de calles y
veredas digitalizadas, la distancia entre lineas municipales (indicada como minimo cada 200 m) y
la acotacién de la cafieria colocada con respecto a las lineas municipales, indicada de manera
qgue permita seguir el trazado real de la cafieria uniendo los puntos acotados y la ubicacion de
todas las valvulas de aire, valvulas de cierre, camaras de desagiie, bocas de registro, tomas para
motobomba e hidrantes.
En los Planos de las redes de desaguies cloacales se colocara la cota de intrados de las carfierias
en cada boca de registro.
Los perfiles contendran como minimo:
En cada esquina o cada 200 m como maximo:

e Cota de terreno
Cota de intradds e invertido de la cafieria
Distancias parciales
Distancias acumuladas
Pendientes
Recorrido
Cota de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las obras con indicacion
de sus principales caracteristicas

e Bocas de registro y estructuras de conexiones especiales

e Conexiones laterales
Ademas, los perfiles deberan incluir las caracteristicas de las cafierias y la ubicacion de todas las
valvulas de aire, valvulas de cierre, camaras de desagie, tomas para motobomba, etc.
Los perfiles seran de entrega obligatoria para cafierias de DN 300 y mayor (cafierias de agua) o
de DN 400 y Mayor (cafierias de cloacas).
Para impulsiones de diametro igual o superior a 600 mm, las planimetrias de los Planos Conforme
a Obra deberan tener identificados los macizos de anclaje, con indicacion expresa de sus
dimensiones, volumen de hormigén (aclarando si se trata de hormigén armado - H°A u hormigén
simple- H°S), y tipo de accesorio sostenido. Asimismo los cruces en tanel liner deberan estar
claramente identificados tanto en las planimetrias como en los perfiles, incluyendo un corte de la
seccion de cada uno con indicacion de las principales caracteristicas de los elementos que lo
componen.

1.3.4 Planos de Taller



Se consideraran Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fabricas de cafios,
valvulas y piezas especiales incluyendo los dibujos de catalogos de materiales y/o equipos. Estos
deberan ser presentados a la Inspeccion de Obras cuando asi se le indique al Contratista en las
Especificaciones Técnicas.

1.4 PRESENTACIONES

Segun donde se requiera en estas Especificaciones Técnicas o cuando lo requiera la Inspeccion
de Obras, el Contratista presentara a ésta la documentacion técnica para su aprobacion y/o
revision. Se considerara que el término “Presentaciones”, segin se utiliza en estas
especificaciones, incluye los Planos de Ejecucién, cualquier calculo y/o ingenieria de detalle,
Planos de Taller, Planos de Ejecucion en fabrica, Planos conforme a Obra, listas, gréficos,
catalogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, muestras y técnicas para recibir la
aprobacion de la Inspeccién de Obras sin ser esta enumeracion exhaustiva. Toda la
documentacidn debera presentarse en idioma castellano.

El Contratista conservara en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con
todas las Presentaciones aprobadas.

A fin de evitar la presentacién excesiva de documentacion técnica incompleta o inaceptable de
acuerdo a lo estipulado por el Contrato, el Contratista sera responsable de los costos incurridos
en la revision por parte de la Inspeccion de Obras a partir de la tercera presentacion del mismo
documento.

El Contratista debera someter para la APROBACION de la Inspeccién de Obras el Estudio de
Ingenieria encargado de elaborar las Presentaciones, adjuntando nombre de los profesionales
intervinientes, teléfonos de contacto y antecedentes en obras similares. Una vez aprobado el
mismo, sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obras las Presentaciones solicitadas y
realizar dichas Presentaciones sin demoras y cronolégicamente, tomando en cuenta el plazo de
14 dias corridos de analisis y verificacion de las mismas por parte de la Inspeccion de Obras.

El Programa de Construccion debera tener en cuenta e incluir un Programa de Presentacion de
la Ingenieria de Ejecucion necesaria, contemplando los correspondientes plazos para su
calificacién por parte de la Inspeccién de Obras. El programa de presentacion de la Ingenieria de
Ejecucién debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion de Obras. Los incumplimientos
del Contratista que impliquen demoras en la presentacion de su Ingenieria de Ejecucion con
respecto al programa aprobado, seran posibles de la aplicacion de una multa de $ 1.000 por cada
incumplimiento.

Estas multas seran aplicadas directamente por la Inspeccién de Obras, independientemente de
aquellas que pudieran corresponder conforme a lo dispuesto en el articulo 105 de las Condiciones
Generales de Contrataciéon (Multas por Retrasos en la ejecucién de las obras).

Los trabajos que requieran Presentaciones no podran ejecutarse sin haber recibido la
APROBACION de dichas Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con
alguna de las siguientes inscripciones:

a) “APROBADO PARA CONSTRUCCION”

b) “APROBADO PARA CONSTRUCCION CON COMENTARIOS

c) “NO APROBADO".

Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la
Presentacion. La inscripcion b) significa que el Contratista podra ejecutar las tareas comprendidas
en la presentacién con la condicién que realice lo indicado en los comentarios. La inscripcion “NO
APROBADO” se haréa con explicaciones y/u observaciones, y no habilita al Contratista a ejecutar
las tareas comprendidas en la Presentacion.

El plazo limite para la segunda presentacion para la aprobacién de la documentacién es de 7
(siete) dias.

La Inspeccion de las Obras emitira las inscripciones antes referidas de conformidad con los
Documentos del Contrato.

La revisién y aprobacion de las Presentaciones por parte de la Inspeccién de Obras no liberara al
Contratista de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones
posteriormente a dichas Presentaciones.

La revision y aprobacion efectuada por la Inspeccion de Obras no liberara la responsabilidad del
Contratista en caso de que existan divergencias entre las Presentaciones y los requerimientos de
los Documentos del Contrato.

EL MUNICIPIO. no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido
el Contratista y que no se hayan advertido en la revision por la Inspeccion de Obras, subsistiendo
en consecuencia la responsabilidad del Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.



En particular, la responsabilidad ante EL MUNICIPIO por cualquier contingencia o perjuicio que
pudiera derivarse del calculo estructural deficiente serd asumida por el Contratista.

El Contratista guardara una copia revisada de cada Presentacion en el obrador.

Se deberan realizar los cambios en la ingenieria de detalle tal como lo requiera la Inspeccion de
Obras y siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva Presentacion,
se debera notificar a la Inspeccion de Obras por escrito acerca de cualquier modificacion
efectuada que no haya sido observada por la Inspeccién de Obras.

El Contratista remitira a la Inspeccion para su aprobacion cuatro (4) copias de la ingenieria de
detalle y de las informaciones especificas correspondientes a los productos o folletos para los
requerimientos solicitados en las Especificaciones.

1.5 PROGRAMACION DE OBRA

El Contratista presentara su Programa de Construccion (en adelante denominado “el Programa”)
ala Inspeccion de Obras dentro de los quince (15) dias corridos a contar desde la fecha de entrega
de la Orden de Inicio. EI Programa de Construccion se debera preparar de conformidad con las
Especificaciones Técnicas y no podra ser modificado por el Contratista durante la ejecucion de
las tareas contratadas, debiendo respetar y cumplir ademas con toda la documentacion
contractual.

Dicho Programa serd, en general el “Microsoft Project”.

De dicho plan de trabajo debera resultar la curva de certificacién absolutamente congruente y en
caso de que se le requiera debera incluir en el mismo los recursos que aplica.

Tanto el Plan de Trabajo como su curva de certificacion, constituirdn los parametros de
comparacion para la aplicacién de multas en caso que correspondieran.

En aquellos proyectos que por su envergadura o complejidad lo requiera EL MUNICIPIO podra
solicitar la presentacion del programa en el formato de Primavera Proyect Planner.

El Programa de Construccion dara comienzo con la fecha de emision de la Orden de Inicio de los
trabajos y finalizara en el plazo que figura en el Contrato. El Programa consistira en una red (CPM)
preparado segun el método del camino critico y el correspondiente grafico de barras Gantt.

En dicho programa se incluira como minimo:

- La secuencia, duracién e interdependencia de las actividades requeridas para la realizacién
completa de todos los trabajos.

- Incluird el detalle de tareas por cada frente de trabajo, con la fecha de incorporacion de las
cuadrillas, de los equipos que se utilizan y demas recursos principales.

- La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalizacién de la Ingenieria detallada
(Presentaciones), permitiéndose un plazo de quince (15) dias para la evaluacién y aprobacion de
la Inspeccion de Obras.

- La fecha prevista para el inicio y finalizacion de cada actividad de construccién (incorporando los
cateos previos al comienzo de la obra) (Ej.: instalaciones provisorias, replanteo de interferencias,
excavaciones, colocacion de cafierias, obras particulares, rellenos, etc., ver B).

- Cada Orden de Compra (Materiales o Servicios) figurando la fecha en que se colocd dicha Orden,
el programa de Fabricacién y la fecha en que se estima la llegada de los materiales al sitio.

- Gestiones ante reparticiones y/o empresas publicas o privadas para la modificaciéon o remocion
de instalaciones.

- Tramitacion de permisos para las obras a realizar en terrenos de jurisdiccion de reparticiones y/o
empresas publicas o privadas.

- Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas.

- Puesta en marcha y liberacion al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y desinfeccién de las
instalaciones si correspondiere.

- Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra.

- Indicacion de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la
obra.

Curva de inversiones.

-Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas. Este programa
sera completado con los documentos siguientes:

Un diagrama de barras relacionado a la colocacion de los cafios cuadra por cuadra, cuenca por
cuenca. Este documento estard asociado a la planilla denominada “Estimacion Partidimetro”
donde figuran el detalle de los materiales desglosados cuadra por cuadra siguiendo el orden del
diagrama antedicho. El alcance del diagrama de barras correspondera a las redes de expansion
y cierres de malla. Estos documentos deben ser presentados 15 dias después de la orden de
inicio.




El diagrama de barras es presentado, comentado y actualizado semanalmente en cada reunién
de obra.

El diagrama se acompafiara con un detalle escrito de las hipotesis utilizadas en la programacion
de cada tarea, por ejemplo: Rendimiento en m, por dia de zanjeo, colocacién de cafieria en m/dia,
forma de ejecucion de la depresion de napa, tiempos para lograrla, separacion de bombas,
rendimientos de equipos, y toda otra suposicién que condujo al plan expuesto.

La curva de certificacién: La curva de certificacion de la oferta debe ser actualizada cada mes
tomandose en cuenta las correcciones eventuales del proyecto.

La persona encargada de su programacion debera asistir a todas las reuniones relacionadas con
la programacion y avance de obras ademas de cada reuniéon semanal.

El responsable de la preparacion y seguimiento de los programas detallados debera acreditar
experiencia en proyectos de similar envergadura que el proyecto bajo analisis.

Las actividades del Programa figuraran con suficiente detalle para asegurar que se haya
efectuado una planificacién adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo que, a
criterio exclusivo de la Inspeccion de Obras, proporcione una base adecuada para efectuar el
seguimiento de su avance. La apertura de tareas debera permitir el seguimiento semanal de ese
avance. No se consideraran adecuados los planes de trabajo que por lo sintéticos no permitan
verificar el avance de la obra por frente y sector por sector. EI Programa debera mostrar el orden
de realizacién, duracion e interdependencia de las actividades que demande el cumplimiento total
de todos los trabajos. Los trabajos deberan ser ejecutados de manera continua, manteniendo un
criterio l6gico de avance de los trabajos, de manera que, si asi lo considera EL MUNICIPIO, las
obras puedan ser habilitadas parcialmente.

Tal coordinacion y continuidad en el avance de los trabajos debera ser plasmada en el respectivo
programa de construccion, el que debera ser estrictamente respetado durante la ejecucién de los
trabajos por el Contratista, de modo de mantener un avance armonico de la obra, programandose
los frentes de trabajo a tal fin..

En ningln caso se admitiran interrupciones en la continuidad fisica de la obra, salvo que las
mismas fueran definidas especificamente en las Condiciones Técnicas, 0 por autorizacién
expresa de EL MUNICIPIO.

Ninguna observacion efectuada por la Inspeccion de Obras sobre el Programa durante su
evaluacion liberara al Contratista del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el
Contrato. La Inspeccién de Obras podra solicitar que el Contratista y todos los Subcontratistas
principales (considerandose en el presente como tal a cualquier Subcontratista o Proveedor cuya
participacion ascienda como minimo al 5% del valor del Contrato) participen en la evaluacién de
cualquier Programa que se presente.

Toda correccién debera presentarse dentro de los siete (7) dias corridos de la evaluacién
efectuada por la Inspeccion de Obras cuando no se conviniere un plazo menor.

Todo Programa actualizado, debera ser presentado a la Inspeccion de Obras junto con la
presentacion de cada solicitud de pago mensual al Contratista. Para las actividades comenzadas
pero aun no terminadas en la fecha de cierre del certificado, el Programa actualizado reflejara el
porcentaje a completar, en la forma convenida entre el Contratista y la Inspeccién de Obras, junto
con una estimacién del plazo restante.

En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o0 materiales, o cualquier
presentacion del Contratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha
de finalizacion de la obra, la Inspeccion de Obras podra solicitar que el Contratista presente un
plan de recuperacién por escrito a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, a fin de lograr la
finalizacién de la obra en la fecha de finalizacion vigente segun lo previsto en el Contrato.

1.6 CONTROL DE LOS TRABAJOS
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitacion los costos de los requerimientos
especificados en el presente capitulo se consideran incluidos en el monto del contrato.

1.6.1 Parte Diario
Durante la etapa de construccion de la obra, el Contratista presentara un informe diario por escrito
a la Inspeccién de Obras. Dicho informe contendra un registro de las inspecciones y ensayos
efectuados por el Contratista, de todos los trabajos realizados durante el dia, y contendra la
siguiente informacién:

¢ Tipoy lugar de ejecucion de las tareas durante el periodo el dia de trabajo.

e Inspecciones y ensayos, lugares en que se efectuaron.

¢ Resultados de las tareas singulares de la inspeccién.



e Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de
aceptacion, incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados
de los ensayos, incluyendo todos los cémputos, deberdn acompaniarse junto al informe.
Cuando los resultados de los ensayos no puedan completarse a tiempo para la
presentacion del informe, se presentara ante la Inspeccion de Obras una nota indicando
gue se realizo el ensayo, incluyendo la fecha en que se presentaran los resultados.

¢ Resultados de la Inspeccion de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a
la obra, antes de incorporarse a la misma.

¢ Instrucciones recibidas de la Inspeccion de Obras.

Para la presentacion de este informe o Parte Diario, se utilizara una planilla habilitada a tal fin por
la Inspeccion.

1.6.2 Informe Mensual

El Contratista preparara y emitira un informe de estado mensual de caracter integral, cubriendo el
suministro y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. Dicho informe indicara
el estado general de la gestion de compra de todos los materiales, equipos y subcontratos. El
informe sobre el estado de las compras contendra la siguiente informacion:

¢ NuUmero de la Orden de Compra indicando la/s Clausula/s de la Especificacion Técnica
pertinente.

e Descripcion del equipo, elemento o servicio.

e Fecha en que se requiere para la obra; y

e Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados.

Ademas, este informe contendra una "Proyeccién de Provisiones" trimestral de todos los ensayos
en fabrica, embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores.
Finalmente el Contratista obtendra de cada proveedor un programa o listado para la presentacién
de datos técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos,
muestras y demas presentaciones. El seguimiento y actualizacién de dicho programa se efectuara
en forma mensual y se presentara a la Inspeccién de Obras en este Informe Mensual.

1.6.3 Autorizaciones De Proceder

En impulsiones de diametro igual o superior a los 600 mm, y para colectores iguales 6 superiores
a 500 mm., el Contratista debera comunicar por escrito a la Inspeccién de Obras, con una
anticipacién minima de 48 horas, cuando disponga la ejecucion de las tareas que se enumeran a
continuacion:

Macizos de Anclaje:

a) Antes del hormigonado

b) Antes del relleno y compactacién

Céamara para valvulas mariposa o reguladora

a) Antes del hormigonado

b) Antes del relleno y compactacién

Cruces con Tuanel Liner

a) Antes de ejecutar el relleno entre liner y suelo

b) Antes de ejecutar el lecho de asiento

c) Antes de la colocacién y ajuste del zuncho

d) Antes del relleno entre la cafieria y el liner

Cruces sin liner

a) Antes de efectuar el relleno entre cafio y el suelo circundante

Pruebas Hidréaulicas

La Inspeccion de Obras liberara por escrito las Autorizaciones de Proceder para cada una de
estas tareas mediante un documento debidamente firmado, en el que se dejara constancia de los
controles efectuados. El Contratista no podra proseguir con la etapa siguiente sin previa
aprobacion por escrito por parte de la Inspeccién de Obras. En caso de que el Contratista no
solicite en tiempo y forma las Autorizaciones de Proceder, independientemente de las sanciones
por incumplimiento contenidas en la documentacion contractual, debera proceder a descubrir los
trabajos que no hayan podido ser debidamente inspeccionados, a su exclusivo cargo y costo.
Esta lista no es taxativa y podra ser modificada en cada caso a exclusivo juicio de la Inspeccion
de Obras.



1.6.4 Plan De Control De Calidad

Para impulsiones de diametro igual o superior alos 600 mm y para colectores iguales 6 superiores
a 500 mm., el Contratista debera presentar para aprobacién de la Inspeccién de Obras el sistema
a implementar para asegurar el control de calidad de los trabajos a ejecutar. Asimismo debera
designar, y someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obras, un Responsable de Calidad quien
tendra a su cargo la implementacion, seguimiento y verificacion del Plan de Control de Calidad,
reportando directamente a la Direccién de la Empresa Contratista.

1.7 SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCION

1.7.1 Obrador

El Contratista debera proveer a partir de la fecha de comienzo y hasta la finalizacién del Contrato,
un Obrador que debera contar con un area adecuada y suficiente para acomodar todas las
necesidades de la administracién, depdsito de materiales y deberd considerar todas las
actividades que se desarrollen acorde al tamafio y complejidad de las obras a realizar.

El Obrador debera cumplir con lo exigido en los articulos titulados: Movilizaciones, Oficina para la
Inspeccion de Obras, Agua y Energia Eléctrica de las presentes especificaciones y con lo
requerido en el Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas contratistas que
realicen obras, trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos Deben tenerse en
cuenta circulaciones peatonales y vehiculares. Las circulaciones peatonales deben ser
establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vias deben estar perfectamente demarcadas y
libres de obstaculos. Asimismo se indicaran en forma inequivoca los caminos de evacuacion en
caso de peligro, asi como todas las salidas normales de emergencia.

El Contratista debera proporcionar seguridad y vigilancia en el Obrador segin lo especificado en
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 50), incluyendo:

Cerco perimetral de altura y tipo previamente aprobado por la Inspeccién de Obras Accesos
controlados por vigilancia.

1.7.2 Movilizaciones - Instalaciones De Servicios Provisorios
El Contratista pedira las autorizaciones requeridas y proveera, instalara, mantendra y retirara, sin
cargo para EL MUNICIPIO, todos los equipos provisorios de iluminacion, comunicaciones, fuerza
motriz y agua, incluso las cafierias, cableado, artefactos de luz, y demas equipos necesarios para
la obra.
Al terminar la obra el Contratista retirara todo lo arriba descripto mas las herramientas, materiales
y demas elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, EL
MUNICIPIO podra considerarlos como bienes abandonados, a su opcién y sin que ello implique
renunciar ningln otro derecho que le corresponda, mediante preaviso por escrito con 10 dias de
anticipacién. En este caso, el Contratista sera responsable de todo costo incurrido por EL
MUNICIPIO para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos bienes abandonados que EL
MUNICIPIO disponga como desecho o sin valor.
Se entendera como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los siguientes, en un todo
de acuerdo a lo requerido para el correcto cumplimiento y terminacion de las obras:
¢ Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, segin
sea necesatrio.
e Construccion de obras provisionales y demas instalaciones para la construccion.
¢ Obtencion de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras.
Instalacion eléctrica y cableado provisorios para la construccion.
e Instalacion de un sistema de proteccion contra incendio para sus obras provisionales. [J
e Provision del suministro de agua para la construccién.
¢ Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo el
mobiliario y equipo necesario para la administracién adecuada de las obras (obrador). El
Contratista debera proporcionar y mantener en todo momento durante el curso de la obra,
un teléfono en buenas condiciones de uso, en sus oficinas y en las obras.
e Arreglo y construccion de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El Contratista
proporcionara dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspeccién de
Obras, para almacenar con seguridad los materiales y equipos. Este debera proteger de
las inclemencias del tiempo y contar con un piso de madera elevado con respecto al suelo.

1.7.3 Oficinas para la Inspeccién de Obras



El Contratista proporcionara en el lugar que fije la Inspecciéon de Obras una oficina de una
superficie minima de 15 m2, para el uso de la Inspeccién de Obras. La misma debera encontrarse
amueblada y con servicios de la siguiente manera:

e 2 Escritorios estandar (como minimo), cinco sillas, un banco y mesa de proyectista y una
planera o armario (a definir por la Inspeccién de Obra) de capacidad suficiente para
guardar los planos del Proyecto y Ejecucion.

e Se debera proveer una PC con Modem y acceso a Internet, teniendo Software Microsoft
Office. La capacidad del equipo sera definido por la Inspeccién de Obra.

¢ Laoficina debera tener iluminacién eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en
las mesas y escritorios. Debera instalarse artefactos de iluminacion exterior para iluminar
en forma adecuada el area que rodea la oficina cuando asi lo requiera la Inspeccion de
Obras.

¢ Las oficinas deberan contar con sistemas de comunicacion independientes (teléfono, fax),
para uso exclusivo de la Inspeccién de Obras. Debera mantener el acceso, por automovil,
cualquiera sean las condiciones atmosféricas y deberan contar con un area de
estacionamiento adyacente a la oficina.

e Los gastos de funcionamiento de las oficinas (electricidad, comunicaciones,
mantenimiento de los equipos, etc.) correran por cuenta del Contratista.

e El Contratista debera proporcionar instalaciones adecuadas de primeros auxilios,
equipados de acuerdo a las exigencias de las reglamentaciones vigentes y la compaiiia
de seguros.

1.7.4 Agua
En caso de existir red de distribucién de AySA S.A., el agua necesaria para la construccion de la
obra sera tomada de ésta. Los puntos de conexién seran indicados por la Inspeccién de Obras.

1.7.5 Energia Eléctrica para la Construccion e lluminacion

El Contratista debera proporcionar y hacerse cargo de todos los gastos correspondientes a
energia eléctrica que requiera la debida ejecucion de la obra hasta que se termine la misma,
iluminacién y otros equipos y herramientas eléctricas.

Proveer grupos electrégenos y demas equipos necesarios para que en caso de fallas en el
suministro de electricidad, sea posible contar con energia temporaria para el drenaje, iluminacion,
proteccién contra incendios, sistemas de aire comprimido (si estas se usaran) o cualquier otro
sistema o servicio que requiera una operacién continua o para la disponibilidad de los mecanismos
necesarios de proteccidn para los obreros y/o las obras.

1.7.6 Desagote

El Contratista deberé:

Proveer sistema de desagote adecuado para el tipo de suelo a excavar para mantener las
excavaciones y el sitio de las obras libre de acumulacion de liquidos.

Hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa de
servicios publicos que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalacion, mantenimiento
y servicio.

1.7.7 Instalaciones Sanitarias

El Contratista deberé:

Proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo las normas sanitarias
dictadas por las autoridades correspondientes.

Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por las
autoridades correspondientes y de acuerdo a la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar
por empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para Agua y Saneamientos
Argentinos.

Con previa autorizacion de la Inspeccion de Obras, de existir, las instalaciones existentes podran
ser utilizadas durante el periodo de construccién.

1.7.8 Proteccioén contra Incendios

El Contratista deberé:

Proporcionar y mantener durante la ejecucién de la Obra los equipos para protecciéon contra
incendio exigidos por la reglamentacion vigente (Normativa de Higiene y seguridad a
cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para Agua y



Saneamientos Argentinos, Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) y la compafiia de
seguros.
No se permite incinerar desperdicios.

1.7.9 Andamios
El Contratista debera proporcionar y mantener los andamios, rampas y escaleras que se
requieran.

1.7.10 Elevadores

El Contratista deberé:

Proporcionar, operar y mantener los elevadores o grias que se requieran para la movilizacion de
los obreros, materiales y equipos.

La operacion de los elevadores y gruas debera estar a cargo de operarios especializados.

1.7.11 Estacionamiento en la Construccion

El Contratista proporcionara y mantendra un area de estacionamiento.

El Contratista proporcionara el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se encuentra
dentro de la misma en los horarios de trabajo que se requieran, después de dicho horario y durante
el periodo de vacaciones.

1.7.12 Depésitos

El Contratista deberé:

Proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depositos cerrados y resguardados
para el almacenamiento de herramientas, equipos y materiales.

Ubicar los materiales que no seran almacenados en galpones techados de manera que interfieran
lo menos posible con las actividades de la Obra.

1.7.13 Vallados Provisorios

El Contratista deberé:

Colocar vallados respetando las normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a
cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para Agua y
Saneamientos Argentinos, Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) que resulten
necesarias a fin de brindar proteccion al publico, a los obreros y a la propiedad publica y privada
contra eventuales dafos y perjuicios.

El Contratista debera esconder de la vista, a lo largo de las vias de transito rapido, los sitios de
trabajo para que no sean objeto de destruccion de los conductores de vehiculos y provoquen
bajada de velocidad repentina o accidentes.

Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al publico y a la propiedad privada contra
dafos y perjuicios. Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de obreros
y vehiculos.

Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre
paso del publico.

Colocar parapetos alrededor de los arboles y plantas cuya remocién no sera necesaria a los fines
de la Obra. Protegerlas de los posibles dafios.

1.7.14 Barandas de Seguridad

Se deberan proporcionar barandas rigidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas,
de los pozos abiertos con o sin escaleras, segln las Normas vigentes (Normativa de Higiene y
seguridad a cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para
Agua y Saneamientos Argentinos del PB y CG, Normas Municipales, Provinciales y Nacionales)
o bordes de pisos y techos.

Se deberan proporcionar las protecciones reglamentarias y la sefializaciéon adecuada para
modificar el transito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad de
los vehiculos.

1.7.15 Puentes Planchadas y Pasarelas

El Contratista proveera Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De conformidad con la
documentacion contractual.

La construccion de las obras por parte del Contratista no debera causar inconvenientes
innecesarios al publico. El Contratista debera tener siempre presente, durante la planeacion de



las obras, el derecho de acceso del publico. A menos que la Inspeccion de Obras indique lo
contrario, el trafico peatonal y de vehiculos sera permitido durante la ejecucién de las obras. En
algun caso el Contratista tendra que proveer un desvio o ruta alterna previamente aprobada por
la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehiculos
cuando con las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas cocheras, de
garajes publicos o particulares, galpones, depdsitos, fabricas, talleres, y establecimientos de
naturaleza similar. Para tal efecto el Contratista colocara puentes o planchadas provisorios. El
acceso debera ser continuo y sin obstrucciones a menos que la Inspeccién de Obras apruebe lo
contrario.

El acceso de vehiculos a los domicilios particulares deberda mantenerse, excepto cuando el
progreso de la construccion lo impida debiendo someter su aprobacion la Inspeccion de Obras. Si
el relleno de la obra estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro, el Contratista
debera limpiar el area para permitir el acceso vehicular a los domicilios.

Para facilitar el transito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara
obstruido por las construcciones, se colocaran cada 50 m como maximo, pasarelas provisorias de
1,20 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos, rodapiés y barandas.

El Contratista debera cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del correo,
recoger la basura, y demas servicios de tal forma que se puedan mantener los horarios existentes
para su prestacion.

El costo de la colocacion de las instalaciones provisorias mencionadas, se considerara incluido
en precios unitarios de las excavaciones.

1.7.16 Acceso ala Zona
El Contratista debera proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces,
rampas y pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra.

1.7.17 Proteccion de Propiedades Privadas y Publicas

El Contratista deberé:

Proteger las propiedades privadas y publicas aledafias a la Obra de los dafios que pudieran sufrir
durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista sera responsable por los dafios ocasionados.

Proporcionar proteccion para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos
durante la ejecucion de los trabajos.

Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.

1.8 UTILIZACION DE EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES
No se permitira el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra, salvo expresa
autorizacién de EL MUNICIPIO.

1.9 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA no podra hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de AySA sin la
debida autorizacion del Servicio. Debera coordinar los trabajos a los efectos de no provocar
inconvenientes en la prestacion del servicio.

El CONTRATISTA debera presentar, para su aprobacion por parte de EL MUNICIPIO, una
Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en
la que explicard los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia
constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin
afectar la continuidad de la prestacion de los mismos.

Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad
del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos
en los precios contractuales.

1.10 INSTALACIONES PARALELAS

Cuando por la misma calle se ejecuten cafierias de provision de agua y de desagues cloacales,
deberan instalarse en veredas opuestas.

Para la instalacion de cafierias de agua y cloaca por la misma vereda, debera contarse con la
expresa autorizacion del Servicio. En este caso, la distancia minima entre perimetros externos de
las cafierias sera de 1.00 m.



1.11 DISPOSICIONES MUNICIPALES

Ademas de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, el CONTRATISTA debera
dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la sefializacion y vallado de
las obras, abonando los aranceles que correspondieran.

Cuando se deba interrumpir el transito en las arterias que afectan las obras, se deberan sefializar
con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefiales diurnas y nocturnas.
A los fines anteriormente indicados se deberan efectuar las averiguaciones del caso, dado que
posteriormente no se reconocera adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que
surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato.

1.12 CARTELES

El Contratista esta obligado a colocar letreros en el lugar de las obras en la cantidad y ubicacién
gue oportunamente indique la Inspeccién con las caracteristicas que se indican a continuacion:
Las medidas de cada cartel seran de 2.00 m de alto por 3.00 m de ancho.

Podra construirse de madera, chapa metdlica u otro material que resista la intemperie debiendo
ser la estructura del mismo autoportante y tener estabilidad ante la accion del viento.

Los carteles contendran los datos segun las directivas de EL MUNICIPIO. El disefio del conjunto
de cartel y base debera presentarse, previa su fabricacion, para recibir la aprobacion de la
Inspeccién de Obras.

Durante la ejecucion de las obras y hasta su finalizacién, el cartel deberd ser mantenido por el
Contratista en perfecto estado de conservacion.

1.13 ACTAS DE COMPROBACION

En el caso de cafierias a instalar en vereda, previo a la iniciacion de las obras, el CONTRATISTA
debera efectuar en forma conjunta con la Inspeccion la verificacion del estado y particularidad de
las fincas frentistas a dichas obras, debiéndose librar las correspondientes actas de
comprobacion.

De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, debera efectuarse el acta respectiva,
agrupandose en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones
correspondientes a cada cuadra.

Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, debera labrarse acta singular
por cada finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades
observadas, debiendo el CONTRATISTA, a los efectos consiguientes, proceder a tomar
fotografias de las anomalias observadas, las que deberan ser como minimo de 18 X 24 cm.

En ambos casos, las actas labradas deberan ser firmadas por el CONTRATISTA, la Inspeccion y
el propietario de la finca. Si este se opusiera ello no serd ébice para labrar el acta respectiva,
debiendo en dicho caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en caracter de
testigos por dos personas habilitadas legalmente al efecto.

A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA
debera colocar el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspeccion.

Antes de la recepcién definitiva se procedera a una nueva inspeccioén, siguiéndose el mismo
procedimiento indicado para la realizacion del acta de constatacion. De no verificarse anomalias,
se labrara el acta de conformidad, suscrita por el CONTRATISTA, la Inspeccion y el propietario;
en el caso de que este se negara a firmar el acta, se procedera en la misma forma que para las
actas de comprobacién. Caso contrario, el CONTRATISTA estara obligado a proceder a la
reparacion de la finca afectada, a su exclusiva cuenta, debiéndose una vez finalizados dichos
trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas.

1.14 INSPECCION FUERA DE HORARIO NORMAL

Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el Contrato en dia sabado,
domingo o feriado, o durante mas de 8 horas diarias de lunes a viernes, debera notificarse dicho
propésito a la Inspeccion de Obras con anticipacion minima de 48 horas, para que pueda
disponerse su inspeccion. Toda Inspeccién de Obras en dias feriados, fines de semana o fuera
del horario normal de trabajo se realizara con cargo al Contratista.

1.15 REPUESTOS

El Contratista presentara a la Inspeccién de Obras una lista de repuestos recomendados por los
fabricantes para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal (valvulas,
bombas, motores, etc.), adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos durante 2



afos, a partir de la fecha de vencimiento de los plazos de garantia. Esta lista deberé incluir los
precios unitarios de todos sus items.

La Inspeccion de Obras devolvera al Contratista dentro de los 30 dias una copia de dicha(s)
lista(s), indicando los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida
dicha devolucion, el Contratista comprara, inspeccionara y agilizara la entrega de dichos
elementos, y asegurara que se entreguen en los lugares indicados por la Inspeccién debidamente
embalados, identificados con su niimero de equipo, y etiquetados, dentro de los 30 dias anteriores
a la puesta en funcionamiento de la obra. El Contratista sera responsable de la debida proteccién
y almacenamiento de los repuestos hasta el momento de su entrega a EL MUNICIPIO.

La lista de repuestos debera incluir;

Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra. Los precios deberan ser firmes durante
todo el plazo de duracién de la Obra.

Numero de identificacion del repuesto asignado por el fabricante original del equipo. Tamafio y
Peso del repuesto embalado.

Domicilio y teléfono del proveedor méas cercano a la obra. Nimero de repuesto de los planos de
seccion o de montaje; Tiempo estimado de la entrega en obra.

Garantia (en los casos que corresponda).

Herramientas especiales necesarias para la colocacion del repuesto.

La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados debera(n) contener los elementos cuyo reemplazo
se torne necesario por las siguientes causas:

Desgaste, corrosién o erosion durante su funcionamiento normal; Fallas que ocasionen el cierre
de los equipos o sistemas;

Dafios o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los equipos; y
Tiempo apreciable de demora en la entrega.

1.16 GARANTIAS

No obstante lo indicado en la Clausula “Garantias” de las Condiciones de Contratacién dentro de
los 30 dias corridos antes de que expire el Plazo de Garantias, el Contratista presentara a EL
MUNICIPIO ejemplares originales de todas las garantias de fabricantes que cubran todos los
equipos, y sistemas en los casos que corresponda, provistos e instalados.

El Contratista conviene ademas que comenzara a ejecutar las reparaciones requeridas en la
Clausula 86 del Pliego de Bases y Condiciones Generales dentro de las 48 horas a contar desde
el momento en que la Inspeccién de Obras le notifique por escrito la falta de conformidad de
cualquier trabajo con los requisitos del Contrato, o de cualquier deficiencia que presente el mismo,
el Contratista comenzara y proseguira con la debida diligencia todos los trabajos necesarios para
cumplir con los términos de la presente garantia, y terminara las reparaciones dentro de un plazo
razonable de tiempo y en la forma aprobada por la Inspeccion de Obras.

1.17 LETREROS DE OBRA

En cada frente de trabajo se colocaran letreros identificatorios de obra de 90 x 60 cm adheridos a
una base fabricada de chapa de acero de un espesor minimo de 3 mm. Dicha base tendra el pie
y estructura del mismo material que la chapa y deberan ser soldados a esta. Los letreros deberan
ser autoportantes y tener suficiente estabilidad como para soportar la presion dinamica de un
viento de 60 Km/h. Los letreros que se adhieran a estas bases podran ser de calcomania de tipo
vinilo o calidad similar.

Los letreros contendran los siguientes datos: logotipo de EL MUNICIPIO, identificacion de la obra,
nombre, direccion y teléfono del Contratista.

El disefio del conjunto de letrero y base deberd presentarse al Comitente para recibir la
autorizacion de la Inspeccion de Obras antes de su fabricacion.

Se colocara un letrero por frente de trabajo y cada 100 metros a lo largo de las zanjas abiertas.

2.0 ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES

2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1.1 Calidad de los Materiales - Aprobacion de Muestras

Todos los materiales que se incorporen a las obras deberan ser de la mejor calidad dentro de su
tipo y aprobado por EL MUNICIPIO antes de su instalacion.

Los materiales a utilizar deberan contar con sello IRAM de Conformidad con norma IRAM o
"Certificacion IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican.
En los casos previstos en este pliego o cuando lo ordene la Inspeccion, las muestras de los
materiales a aprobar seran sometidas a ensayos y analisis por cuenta del CONTRATISTA.



Una vez aprobado un material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre del
CONTRATISTA, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacién,
los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en cualquier momento
del material aprobado con el que esté en uso.

No se permitira el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccion debera
disponer la ejecucion de ensayos de vigilancia y el Contratista debera entregar las muestras
requeridas.

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera
sido ya aprobado, debera previamente solicitarlo y sera por su cuenta el gasto que demanden los
nuevos ensayos.

2.1.2 Transporte, Dep6sito y Conservacion de los Materiales

El Contratista no podra bajo ningin concepto hacer el acopio de materiales en la via publica. Los
mismos deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de
acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. Sélo podran almacenarse en las
inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente,
previendo que la ubicacion de los mismos responda a las caracteristicas de la zona, no
contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos ni peatones
ni en el acceso a las fincas frentistas.

La tramitacion de los permisos o autorizaciones para utilizar como deposito de materiales la via
publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, debera efectuarla el Contratista y sera por su
cuenta el pago de arrendamiento si fuere del caso.

2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

2.2.1 Materiales para Hormigoén, Mamposteria, Morteros y Revoques

2.2.1.1 Cementos

Para los cementos empleados en estructuras de hormigén simple o armado rigen las condiciones
especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigén" (CIRSOC 201) y/o
las Normas IRAM que correspondieran.

Todos los cementos deberan ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e
intemperie. No se permitird el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no
conserven las condiciones que tenian al tiempo de su recepcion.

2.2.1.2 Arenas y Agregados Gruesos

Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigén simple o armado
rigen las condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigon"
(CIRSOC 201) y/o las Normas IRAM que correspondieran.

Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberan cumplir con
las Normas IRAM 1512 o 1531 segln corresponda.

2.2.1.3 Cales
Las cales a emplear deberan cumplir con los requisitos fijjados en las Normas IRAM
correspondientes a cada tipo.

2.2.2 Materiales para Relleno

2.2.2.1 Tierra para Relleno

El Contratista proveera y colocara tierra para relleno completa de conformidad con la
documentacion contractual.

Se utilizara tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecucion, pudiendo emplearse
para los siguientes fines:

e Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias
e Conformacion de terraplenes
e Relleno de excavaciones alrededor de estructuras
Presentaciones.
A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar:
¢ Ensayos de determinacion de la humedad 6ptima para compactacion (ensayo Proctor).



¢ Ensayos granulométricos y de clasificacién, limites de Atterberg.

¢ El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales
suministrados bajo esta Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad
requeridos.

Ensayos.
Se efectuara como minimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para relleno y
en cada cambio de la naturaleza de la misma.

Normas.

Se considerara tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificacion de suelos con propésitos ingenieriles, salvo lo
especificado en el presente. Requerimientos.

La tierra para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. El limite liquido no
sera superior a 50.

No se admitira el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigén en
mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

No se admitira el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como
tal a un contenido de humedad que supere al determinado como 6ptimo para compactacion en
mas de un 5% en peso.

Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitird que el Contratista emplee
material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo
con la Norma IRAM 10.509 “Clasificacion de suelos con propésitos ingenieriles”.

Prueba de Correlacion.

Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de
compactacion prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el
Contratista llevara a cabo una prueba de correlacion en el terreno.

El Contratista preparard un pozo de prueba cuya seccion transversal sea similar a la de la obra,
con una longitud minima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la
Inspeccién de Obras.

Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevaran a cabo sobre muestras tomadas del mismo
lote de tierra para relleno. Todas las pruebas deberan ser realizadas por un laboratorio de ensayos
de conocido prestigio y aprobado por AySA.

Las prueba de densidad se realizara de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinacién de
la densidad in situ, Método de la hinca estética de un cilindro de muestreo.

Se realizara una prueba de correlacién por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se repetira
la prueba de correlacion cada vez que se detecte una modificacién sustancial de las
caracteristicas del suelo 6 cada 2000 m3 de tierra de relleno (clasificacion, limite de Atterberg o
humedad optima).

2.2.2.2 Arena para Relleno

Se utilizard arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecucion, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:

Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias.

Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar lo siguiente: ¢

¢ Ensayos granulométricos.
¢ Ensayos de clasificacion.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales suministrados bajo
esta Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.

Se considerara arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW,
SP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 "Clasificacion de suelos con propésitos ingenieriles”.
La arena para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. No contendra
mezclas con suelos organicos.

No se admitira el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigén en
mayor cantidad que el suelo propio del lugar.



2.2.2.3 Gravas para Relleno
Se utilizara grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecucién, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:

¢ Ensayos granulométricos.

¢ Ensayos de clasificacion
El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales suministrados bajo
esta Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.
Se considerara grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia (GW,
GP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 "Clasificacion de suelos con propésitos ingenieriles”.
El 100% debe pasar por el tamiz de 25 mm de abertura.
La grava para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. No contendra
mezclas con suelos organicos.
No se admitira el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigon en
mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

2.2.2.4 Arena - Cemento
Bajo la denominacion arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que tienen
la particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland.
Se utilizard Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecucion, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:
Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable, que
fluya con facilidad llenando los vacios y lugares de dificil acceso como:
e zonas de relleno de cafierias, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
e carfierias abandonadas,
e rellenos de estructuras,
e rellenos de cavidades de estructuras.
Arena Cemento de fraguado acelerado con rapida ganancia de resistencia como para el:
¢ relleno de la zona de cafierias, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
e relleno de la zona de la zanja, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
e relleno de estructuras,
e rellenos donde se requiere una rapida ganancia de resistencia para permitir el transito u
otras cargas moviles en el relleno con una anticipacién de al menos 7 dias una vez
colocado el Arena Cemento.

Arena Cemento plastico con bajo nivel de asentamiento como:
¢ relleno de cafieria para minimizar la flotacion de cafierias y/o para mejorar el relleno. (en
los casos particulares donde se especifique su uso)
e construccién de terraplenes o donde se requiera el material rigido para facilitar la
construccion.

A los efectos de la Clausula “Presentaciones” debera presentarse lo siguiente:

Disefios de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales
propuestos para cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada disefio de mezcla estara
acompafado de resultados de pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las
propiedades indicadas.

Resultados de pruebas de correlacion al terreno de los aumentos de resistencia en laboratorio y
en el terreno, ensayos de penetracién en el terreno, y ensayos de densidad efectuados en el
terreno a lo largo del tiempo, para cada mezcla propuesta.

Materiales

La arena cemento estara constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos,
aditivos y agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94.

Los siguientes parametros deberan encontrarse dentro de los limites indicados y tal como fuera
necesario para producir las resistencias a la compresion indicadas.
¢ El contenido de aire incorporado no superara al 20 % en volumen.
Se utilizara un agente reductor de agua si es necesario.
Las proporciones de mezcla seglin sean necesarias.
Densidad: entre 1,95 t/m3 y 2,20 t/m3
Resistencia a 28 dias:
- Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/cm2



- Arena Cemento de Fraguado Rapido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cm2. La resistencia a
la compresion en el momento de aplicar las cargas no serd menor de 1,5 kg/cm2.
- Arena Cemento Plastico entre 35 kg/ cm2 y 55 kg/ cm2.

Nota: En aquellos lugares con presencia de napa, se debera asegurar las resistencias indicadas
mediante los ensayos correspondientes que consideren el incremento en la relacién A/C por la
accion de la napa.

Cemento

Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento sera Portland normal. Agregados
Inertes

Los agregados consistiran de una mezcla de roca triturada y arena con un tamafio nominal
maximo de 10 mm. Debera pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendra mas del
30 % en el tamiz de 9.5 mm. Todo arido estara exento de materia organica y no contendra ningdn
tipo de alcali, sulfatos o sales que no contengan los materiales originales del sitio de los trabajos.
Aditivos

Los aditivos que se empleen deberan tener las caracteristicas requeridas por la Norma IRAM
1663. Aditivos para Hormigones.

Agua

El agua debera ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia organica, alcali, sal
y otras impurezas, que excedan las tolerancias aceptables segun la Norma IRAM 1601 - Agua
para morteros y hormigones de cemento portland.

Pruebas de Correlacion

El Contratista llevara a cabo una prueba de correlacion en el terreno para cada mezcla de Arena
Cemento usada en la zona de la cafieria, zona de la zanja, o relleno usado en cantidades mayores
a los 100 m3 o cuando se requiera un rapido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir
el transito u otras cargas moviles dentro de los 7 dias de colocada la Arena Cemento.

El Contratista preparard un pozo de prueba cuya seccion transversal sea similar a la de la obra,
con una longitud minima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la
Inspeccién de Obras.

Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevaran a cabo sobre muestras tomadas del mismo
lote de Arena Cemento. Todas las pruebas deberan ser realizadas por un laboratorio de conocido
prestigio aprobado por la Inspeccién de Obras.

Las pruebas se llevaran a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento
alcance la maxima resistencia de disefio.

La prueba de compresion se realizara de acuerdo con la Norma IRAM 1574 - Método para la
determinacion de testigos y de la altura de probetas de hormigén endurecido y con la Norma IRAM
1551. Extraccion y ensayo de testigos de hormigén endurecido.

Las pruebas de densidad se realizaran de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinacién
de la densidad in situ, Método de la hinca estatica de un cilindro de muestreo.

2.2.2.5 Suelo - Cemento

El “suelo-cemento” consistira de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla
homogénea, compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento
colocada in-situ forme una masa densa y uniforme, de acuerdo con las lineas, niveles y secciones
transversales que figuren en los planos.

Materiales

Suelo
El suelo de la mezcla debera responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo
en lo referido al limite liquido que sera menor de 40. El indice de plasticidad sera menor de 15.

Cemento
El cemento sera “Cemento portland normal”.

Composicion

El contenido de cemento sera determinado segin la Norma IRAM 10523 “Método de
determinacion previa del contenido de cemento portland para dosificacion de mezclas de suelo-
cemento y el contenido de agua segun los procedimientos de la Norma IRAM N° 10522 “Método
de ensayo de compactacién en mezclas de suelo-cemento”.



El contenido en peso de cemento podra variar entre 6% y 8% respetando la condicién de
resistencia.

Caracteristicas de la mezcla

El suelo cemento tendra una resistencia a compresion a 7 dias mayor 0 igual de 2 kg/cm2.

Aplicacion, Mezclado y Dispersion del Cemento
La mezcla del suelo, cemento y agua debera realizarse mediante el sistema de mezclado en
planta central.
Al finalizar el mezclado, el grado de pulverizacion del suelo debera permitir que el 100% en peso
seco pase por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como minimo pase por el tamiz de 4,8 mm [N°4].
Dosificacion y mezcla experimental:
El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra:
¢ Dosificacion propuesta
e Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinacion de:
- Resistencia Media a la compresion a 7 dias
- Resistencia Media a la compresion a 28 dias
- Peso Unitario fresco
- Peso Unitario suelo — cemento

Mezclado en Planta Central

El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales debera prepararse mediante
el empleo de una moledora/mezcladora, o0 mezcladora de colada continua. Debera almacenarse
por separado el suelo, el cemento y el agua.

El régimen de alimentacion de suelo, cemento y agua debera encontrarse dentro del 3% de la
cantidad de cada material designado por la Inspeccion de Obras.

El agua debera suministrarse en proporciones que permitan a la Inspeccién de Obras verificar
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando la
mezcla se realice en forma continua.

La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentacion de una mezcladora continua,
no debera exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se permitira la
existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material no permanezca
en movimiento o no quede suficientemente mezclado.

El mezclado continuara hasta producir una mezcla homogénea de aridos distribuidos de manera
uniforme y debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de
cemento no debera variar en mas del 10% con respecto al especificado.

La mezcla de suelo-cemento deberd transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en
equipos limpios provistos con mecanismos de proteccion adecuados para evitar la pérdida de
material y cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido entre el
agregado de agua a la mezcla y el comienzo de la compactacion no deberd exceder de 45
minutos, salvo que la Inspeccion de Obras apruebe el empleo de aditivos retardantes del inicio
del frague.

Colocacion, Compactacion y Terminacion

El suelo-cemento debera compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactacion relativa.
Las mezclas podran dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido no
supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm debera dispersarse y
compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor
maximo compactado de cualquiera de las capas no supere los 20 cm.

La compactacion deberda comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y
se realizara en forma continuada hasta terminar. La compactacion definitiva de la mezcla hasta la
densidad especificada debera terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicacion de
agua durante la operacion de mezclado.

Curado

Después de finalizar la colocacion y compactacion del suelo-cemento, se evitard que se seque y
se lo protegera del transito durante 7 dias.

El curado deberé efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que
apruebe la Inspeccién de Obras.

2.2.2.6 Mortero De Densidad Controlada (MDC)



Uso
Sera utilizado para rellenar el espacio entre cafieria y tanel liner (o cafio camisa) y en aquellos
casos donde se especifique su uso.

Componentes

Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales. Entrega

En camién mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin
gue se produzca segregacion de sus componentes. Cantidad minima 1 metro cubico.

Caracteristicas de la mezcla:
e Consistencia: Autonivelante
e Resistencia: Menor de 6 Kg/cm2 a la edad de 7 dias.
e Peso unitario: Entre 1,5y 1,7 t/m3, con aire incorporado

Control de calidad:
1.- En estado fresco:
Consistencia: mediante observacion visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM
1562. Este ensayo se efectlia siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia.
2.- En estado endurecido:
Resistencia:
¢ Las muestras para el ensayo de resistencia se tomaran aleatoriamente y minimo una vez
por dia y por lo menos una vez cada 40 m3.
¢ Cada valor de la resistencia sera el resultado del promedio de por lo menos dos probetas
normalizadas y moldeadas con la misma muestra.
¢ Respecto a la interpretacién de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.
¢ El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuara de acuerdo a las
Normas IRAM 1524 y 1546 respectivamente.

Comprobante de entrega:

El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrara un remito en donde constara
como minimo lo siguiente: cantidad de metros cubicos, tipo de mortero, resistencia especificada,
peso unitario, contenido de cemento y hora de carga.

2.2.2.7 Barro Cemento

Materiales:

Suelo

El suelo de la mezcla debera responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo
en lo referido al limite liquido que sera menor de 40. El indice de plasticidad serd menor de 15.

Cemento
El cemento sera “Cemento portland normal”.

Composicion

El contenido de cemento sera determinado segin la Norma IRAM 10523 “Método de
determinacion previa del contenido de cemento portland para dosificacion de mezclas de suelo-
cemento y el contenido de agua segun los procedimientos de la Norma IRAM N° 10522 “Método
de ensayo de compactacién en mezclas de suelo-cemento”.

El contenido en peso de cemento podra variar entre 6% y 8%.

Entrega:
En camién mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin
gue se produzca segregacion de sus componentes. Cantidad minima 1 metro cubico.

Caracteristicas de la mezcla:
¢ Resistencia Media a la compresion a 7 dias: 6 kg/cm2
e Resistencia Media a la compresién a 28 dias < 1,4 Mpa
¢ Asentamiento de la mezcla fresca: 20cm/22cm Cono de Abrahms
e Peso unitario fresco: 1,6 y 1,8 t/m3



¢ Relacion agua—cemento entre 4y 5

Dosificaciéon vy mezcla experimental:
El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra:

¢ Dosificacion propuesta
¢ Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinacion de:
- Resistencia Media a la compresion a 7 dias
- Resistencia Media a la compresion a 28 dias
- Peso Unitario fresco
- Peso Unitario suelo — cemento Densidad Maxima
- Proctor Porcentaje de densidad Proctor

Control de Calidad:

1.- En estado fresco:

Consistencia: mediante observacion visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM
1562. Este ensayo se efectlia siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia.

2.- En estado endurecido: Resistencia:

¢ Las muestras para el ensayo de resistencia se tomaran aleatoriamente y minimo una
vez por dia y por lo menos una vez cada 40 m3.

¢ Cada valor de la resistencia sera el resultado del promedio de por lo menos dos
probetas normalizadas y moldeadas con la misma muestra.

¢ Respecto a la interpretacion de los resultados individuales de cada probeta y del
conjunto representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.

e El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuard de acuerdo a
las Normas IRAM 1524 y 1546 respectivamente.

2.2.2.8 Geotextil
Las membranas geotextiles que se utilizaran en la zona de cafio para la instalacion de cafierias
seran no tejidas, de filamentos continuos y conformadas con polimeros sintéticos.
La membrana geotextil se debera colocar conforme a lo indicado en los planos, cumpliendo la
funcién de material filtrante, evitando el ingreso de las particulas del suelo circundante.
El geotextil a utilizar cumplird con las siguientes caracteristicas y normas como condicion de
minima.
Los criterios de seleccion del geotextil deberan respetar la publicacion N° FHWA-HI-90-001,
“Geotextil Design & Construction Guidelines”. Federal Highway Administration, U.S. of
Transportation, Afio 1992:
e Criterio de Retencion: Para arenas AOS £ 0,50*D85 y para arcillas AOS £ 120 micrones
de abertura eficaz.
e Criterio de Permeabilidad: Se debera adoptar la condicién “severa” para la eleccion de la
permeabilidad del geotextil, segun este criterio debera ser: K geotextil 10 * k suelo.
e Criterio de Supervivencia: Las condiciones que deberd soportar el geotextil sera
“exigente”, segun los esfuerzos a que estara sometido el geotextil durante su instalacion.
Por lo tanto deberda cumplir con requisitos mecanicos de: traccién, alargamiento,
punzonado, reventado y desgarre.

La siguiente tabla resume las caracteristicas minimas a cumplir por el material.

CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD NORMA

MECANICAS




Resistencia minima a la traccion. IASTM D 4595

Carga distribuida kN/m 13,0 ISO 10319
IASTM D 4595
IAlargamiento minimo a rotura % 45 ISO 10319
Resistencia minima al punzonado IASTM D 4833
(Piston CBR) kN 2,6 ISO 12236
Resistencia minima al reventado Mpa 2.0 IASTM D 3786

Resistencia minima al desgarre
Probeta

: N 350 ASTM D 4533
trapezoidal

FiSICAS

IAspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o
acumulacion de filamentos".

Espesor Nominal mm 2,20 IASTM D 1770

Porosidad % =30 DIN 53855

Las mantas deberdan estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o
acumulacion de sedimentos. Si durante o posteriormente a la colocacién del geotextil, este sufriera
deterioros, debera ser reemplazado a satisfaccién de la Inspeccion de Obra. Lo gastos en que se
incurriera por dicha tarea seran a cargo del contratista.

3.0 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1 EXCAVACIONES

3.1.1 Estudios Geolégicos y Geotécnicos

Los estudios anexados en las Especificaciones Técnicas Particulares se agregan solo a titulo
indicativo debiendo el Contratista efectuar antes de iniciar los trabajos de excavacion y como
informacién basica minima para el desarrollo de su ingenieria detallada los siguientes estudios
ademas de cualquier otro que estime necesario realizar.

Estudios de suelo con técnica SPT

Se debera realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard Penetration
Test) cada metro segun Norma IRAM 10517.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad ademas del ensayo de penetracién
serédn como minimo:

Nivel de la napa freatica
Limites de Atterberg
Granulometria pasa tamiz 200
Clasificacion Unificada



e Peso Unitario Seco y Natural
e Triaxiales Rapidos
¢ Ensayos de agresividad al acero y hormigon

Debera realizarse la evaluacion de la tension admisible o capacidad portante del suelo anivel de
fondo de zanja y/o a nivel de fundacién de las diferentes camaras, macizos de anclaje y cualquier
otra estructura resistente de hormigén. Esta evaluacién debe ser efectuada por un profesional
especializado en el tema.

Los sondeos alcanzaran como minimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de
la zanja en el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La distancia maxima entre
estudios sera de 500 m.

En todos los tipos de estudios requeridos como asi también para cualquier otro estudio a encarar
por el Contratista, debera presentarse a la Inspeccion de Obras, previamente a su ejecucion:

e ubicacion de los mismos
e profesional responsable de dichos estudios
¢ metodologia de ejecucion

Ademas debera presentarse a la Inspeccion de Obras al concluir el ensayo, informe final de los
estudios incluyendo:
e tipo de estudio
fecha de ejecucion
ubicacion
metodologia
valores obtenidos
conclusiones
firma del profesional responsable

3.1.2 Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El Contratista efectuara el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo especificado
a continuacion.

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indiquen los Planos de Ejecucion o la que
oportunamente fije la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccién de Obras toda
la excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno debera alcanzar el
nivel de asiento de la obra de que se trate.

La tuberia no se apoyara sobre el fondo de la zanja, sino que se colocara sobre el lecho de apoyo
el cual sera de un octavo del diametro de la cafieria o de 10 cm. (el mayor valor) de espesor
minimo y con el material aprobado por la Inspeccion de Obras para asegurar el perfecto asiento
de la tuberia.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla cuya carga admisible
sea inferior a 0,5 kg/cm2, debera mejorarse el terreno en profundidad y longitud de zanja mediante
sustitucion o madificacion, a definir por la Inspeccién de Obra.

Se denomina sustitucion al retiro de material indeseable y la colocacién del suelo seleccionado,
arena y/o grava. Como modificacion del terreno se entiende la adicién de material seleccionado
al suelo original o el agregado de materiales cementicios.

Asimismo, se mantendra el fondo de la excavacion adecuadamente drenado y libre de agua para
asegurar la instalacion satisfactoria de la conduccion y la compactacién del lecho de apoyo.

3.1.3 Redes ajenas - Excavaciones exploratorias

A menos que la Inspeccién de Obras indique lo contrario, el Contratista debera proteger,
relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecucién de su
trabajo. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o responsable
de la instalacion. La documentacion de dicha aprobacién debera ser presentada a la Inspeccion
de Obras para su verificacion, seguimiento y archivo.



El Contratista debera determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones
identificadas durante la preparacién de los Planos de Ejecucion.

El Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones
como tampoco alterara el soporte de ninguna instalacion, tal como el anclaje y cama de apoyo,
sin previa autorizacién de la Inspeccion de Obras. Todas las valvulas, interruptores, cajas de
control y medidores pertenecientes a dicha instalacién deberan quedar accesibles, a todo el
personal autorizado por los prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en
situaciones de emergencia.

El Contratista debera proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las mismas
quedaren soportadas correctamente.

En el caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccién el Contratista
debera notificar a la Inspeccién de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata. Una vez
autorizado por la Inspeccién de Obras, el Contratista procedera a proteger y soportar dicha
instalacion.

El Contratista realizara excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar
o comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones existentes y las condiciones
subterraneas en cada area en la que deban realizarse trabajos de excavacion. Los resultados de
dichos cateos deberan estar disponibles con una anticipacién minima de 14 dias a cualquier
excavacion o construccidon que se efectle en dicha area, para evitar posibles demoras en el
avance de la Obra.

Los cateos consistiran en excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la
Inspeccién de Obras.

Ademas de los cateos ordenados por la Inspeccion de Obras, el Contratista efectuara las
blasquedas exploratorias adicionales que considere necesarios durante la preparacién de la
Ingenieria para Ejecucién de las Obras.

Las operaciones de cateo deberan estar en un todo conformes a los requisitos previstos en el
Anexo | del presente documento, en los articulos "Interferencia con el Trafico y Propiedades
Colindantes” e “Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios
Publicos" de las Condiciones de Contratacién, y la Normativa de Higiene y seguridad a
cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras , trabajos y servicios para Agua y
Saneamientos Argentinos de las citadas condiciones para asegurar que las instalaciones
existentes contindien en funcionamiento con la menor cantidad posible de interrupciones. Deberan
tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la documentacion contractual
para proceder al cierre de calles y a la alteracién del acceso vehicular y peatonal. Los pozos de
cateo deberan identificarse y protegerse de los efectos de la intemperie.

A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obras para su aprobacién el método de cateo y el programa de cateos que proponga, por lo
menos 15 dias antes de comenzar la Obra.

Debera informarse inmediatamente a la Inspeccién de Obras y a los prestadores de servicio en el
caso de que resulte daflado cualquier servicio publico durante las operaciones de cateo,
efectuando el Contratista de inmediato la reparacion de dicho servicio a su coste.

El Contratista llevara un registro completo de todos los pozos de cateo, en el que figuraran las
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la
Inspeccion de Obras antes de que se llenen o retiren los cateos. El registro debera presentarse a
la Inspeccién de Obras dentro de los 5 dias habiles a contar desde la terminacién de los cateos
en cada area. Dichos registros deberan también contener las fechas de las operaciones de cateo
y toda informacién o dato adicional pertinente que se compruebe.

El Contratista empleara los servicios de un topégrafo o agrimensor matriculado para determinar y
registrar las coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o
comprobadas mediante cateo.

Al terminarse los cateos en cada area, y después que la Inspeccion de Obras verifique los
registros, se confeccionaran los planos correspondientes los mismos los cuales estaran referidos
al mismo sistema de referencia que los Planos de Ejecucion y los pozos que resultaren se
rellenaran inmediatamente, devolviéndose al sitio las condiciones en que se encontraba
previamente o al estado que indique la Inspeccién de Obras.

Dichos planos poseeran caratula identificatoria de proyecto, area, lugar de cateo y Plano de
Ejecucién al cual complementa.

3.1.4 Métodos y Sistemas de Trabajo



El Contratista realizara las excavaciones segun los Planos de Ejecucion aprobados ejecutando
los entibados necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones segun sus analisis de
estudios de suelo.

La ejecucion de la excavacion no podra aventajar en mas de 150 m a la cafieria colocada y tapada
con la zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa distancia a
juicio exclusivo de la Inspeccion 6 a pedido fundado del Contratista. Estas modificaciones tendran
caracter restrictivo y siempre que, a juicio de la Inspeccion, las circunstancias o razones técnicas
asi lo justifiquen. En el caso que el Contratista interrumpiese temporariamente (48 hs) las tareas,
debera dejar la zanja con la cafieria colocada y la zanja perfectamente llena y compactada. Si la
interrupcion se debiera a causas justificadas y comprobadas por la Inspeccion, y la zanja quedase
abierta con la cafieria colocada o sin ella, el Contratista tomara las precauciones necesarias para
evitar accidentes o perjuicios.

Los cruces de cafierias bajo calzada pavimentada se ejecutaran con maquina perforadora,
limitdndose esta exigencia para cafierias de 250 mm de diametro o menores, salvo expresa
indicacién de la Inspeccion de Obra.

La perforacion se efectuara del menor diametro posible compatible con la colocacion de la cafieria,
de modo tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Inspeccion de Obras, no se
hubiese cumplido con esta condicion, se rellenard el espacio anular entre cafieria y suelo
mediante inyeccion con una mezcla fluida de arena-cemento.

La perforacién se liquidara como si la excavacion se hubiese efectuado a cielo abierto segun la
tapada y ancho de zanja correspondientes. No se liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas
en el tramo de perforacion.

Las caferias de 300 mm de diametro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se colocaran
a cielo abierto, no permitiéndose la ejecucién de tineles salvo que a juicio de la Inspeccion de
Obras sea imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se haran en forma aislada y restringida con
la menor longitud posible.

La aceptacién de la ejecucion en tinel estara condicionada a que la Contratista presente una
metodologia de colocacion y se especifique un control de calidad del material de relleno asi como
un control sobre volimen utilizado.

No se permitira la ejecucion de impulsiones mediante la colocacion de la caferia en tlnel sin liner,
salvo expresa indicacién de la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara las excavaciones con la metodologia que resultare adecuada a las
condiciones del suelo.

3.1.5 Excavaciones a Cielo Abierto — Sostenimiento a Apuntalamiento
El Contratista debera realizar las operaciones de excavacion a cielo abierto seguin el método que
estime conveniente aprobado por la Inspeccion de Obra. El Contratista debera tomar las
precauciones necesarias para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus
actividades. Debera suministrar en la Obra los equipos de excavacion, movimiento, transporte y
colocacion de materiales asegurados de los objetos previstos.
El fondo de las excavaciones debera ser nivelado a la cota de fundacion que se adopte. No seran
reconocidos sobreexcavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavacion.
El Contratista debera proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario para
las excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro de la
excavacion. En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes,
deberan ser de sistema y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de
forma de asegurar la perfecta ejecucién de la obra.
Cuando se empleen tablestacados metdlicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.
El Contratista adoptara los sistemas de excavacion que aseguren la estabilidad de las paredes
excavadas ni se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de todos las
excavaciones que estaran permanentemente expuestas deberan ser terminadas hasta la traza y
nivel que se indique en los Planos de Ejecucion. El sistema de desagote se debera poner en
operacion para remover el agua subterranea que entre a la excavacion. Se debera verificar que
el suelo no esta siendo removido por la operacion de desagote.
La responsabilidad del Contratista incluye ademas:

e Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos.



¢ Prevenir la movilizacién de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones
mediante medios aprobados.

e Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o dafios ocasionados por
derrames desde la superficie.

e Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del
Contratista incluye.

¢ Antes de comenzar cualquier excavacion, se debera recabar con el responsable del
servicio o las autoridades y establecer la ubicacién y estado de las cafierias y estructuras
enterradas.

e Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas
excavaciones de prueba (cateos).

¢ Debera mantener y proteger contra dafios, realizando los desvios correspondientes
cuando se requiera y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua,
pluviales, cloaca, gas, energia eléctrica, teléfono y demas servicios y estructuras
siguiendo las indicaciones correspondientes de cada empresa de servicios.

e Debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obras antes de proceder a mover o
interferir en las instalaciones o estructuras.

¢ Debera registrar la informacion correspondiente al mantenimiento de todas las lineas
subterraneas desviadas o abandonadas.

¢ El Contratista presentara por escrito a la Inspeccién de Obras como minimo con 14 dias
de anticipacién previo a la iniciacién de la excavacién, los detalles de los métodos
propuestos, incluyendo los sistemas temporarios de apoyo, la estabilizacion de fondo de
excavacion, drenaje, esquemas y secuencia de las operaciones que se desarrollaran
hasta finalizar la Obra. No se podran iniciar excavaciones hasta que se reciba la
autorizacion por escrito de la Inspeccion de Obra. El Contratista debera presentar ademas
la ingenieria de detalle de los apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los
trabajos que lo requieran asi como también el detalle del control de asentamientos. Tanto
los disefios como los datos de apoyo deberan tener el sello y la firma de ingeniero
calificado en la especialidad.

¢ El Contratista presentara ademas un plano de control y movimiento de tierra con todas
las indicaciones respecto a:
- el volumen tedrico excavado por naturaleza de terreno y por obra,
- el volumen a evacuar
- los medios de evacuacion del material sobrante,
- los lugares de depdsito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado

en el relleno de los pozos,
- los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas
cantidades,

- la calidad de los mismos,
- las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos,
- los lugares de depositos con las respectivas cantidades y sus procedencias.

3.1.6 Eliminacion del Agua de las Excavaciones, Bombeo y Drenajes

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.
Cuando sea necesario la eliminacién del agua subterranea el Contratista debera utilizar un método
adecuado al tipo de suelo que atraviesa la instalacion, previendo el desagote de las excavaciones
o la depresion de napa segln considere necesario.

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freética, sera
limpia, sin arrastre de material fino.

El trabajo comprende la eliminacién del agua de todos los recintos de excavacion incluyendo
zanjas, pozos, sumideros, cafierias, base granular y todo el equipo de bombeo requerido para la
correcta realizacion de los trabajos. Debera eliminarse toda el agua estancada y circulante y sin
desagote natural, para permitir que las operaciones de excavacion y construccion se realicen en
condiciones de terreno seco.

Las operaciones de desagote deberan ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra
terminada. La responsabilidad de conducir la operacion de desagote en una manera que asegure
la estabilidad de las estructuras adyacentes sera exclusivamente del Contratista.



Se debera mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones
no sea afectada adversamente por el agua subterranea, que la erosién sea controlada, que las
excavaciones no se inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes.

En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de
desagote o de depresion de napa, se deberan establecer puntos de referencia y se deberan
observar a intervalos frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda ocurrir,
manteniendo un reporte diario de los cambios de elevacién.

El terreno debera ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma
natural o asistida. El escurrimiento de agua superficial deberéa ser desviado de las excavaciones.
El agua de escurrimiento que afecte las excavaciones debera ser colectada, drenada a sumideros
y bombeada fuera de la excavacion.

El desagote se debera realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del suelo
al nivel de excavacion considerado.

Solo se admitira con la aprobacion de la Inspeccion, el uso de bombas sumergibles para el retiro
de agua superficial que llegue al fondo de excavacion. No se aceptara como método de control
de agua de napa cuando éste existiese.

Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente
de agua incontrolable, las areas afectadas deberan ser excavadas y reemplazadas con base de
drenaje y el costo de este trabajo lo cubrira el Contratista.

El desagote de agua subterranea, se debera mantener continuamente para evitar la flotacion de
las estructuras e instalaciones existentes durante la obra.

Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberan espaciar adecuadamente para proveer el
necesario desagote y deberan ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos subterraneos.
Se debera verificar continuamente que el suelo subsuperficial no esta siendo removido por la
operacion de desagote.

El agua y escombros se deberan disponer en una manera adecuada y sin causar ningun dafio a
las estructuras adyacentes. El agua no debera ser drenada a estructuras existentes o a obras en
construccion. Las aguas evacuadas no deberan afectar en ningln caso intereses de terceros.

Al terminarla obra el agua subterranea debera volver a su nivel original de manera que no se
perturbe el suelo de fundacién y el relleno compactado y se debera considerar la flotacion o
asentamiento de estructuras, para el caso de ascenso extraordinario del nivel freatico.

Antes del comienzo de las operaciones de excavacion, el Contratista debera presentar un plan y
programa detallado de trabajo, con la descripcion de las operaciones de desagote y drenaje
superficial del predio, que incluya el desagote en permanencia durante las obras de los recintos
de trabajo, para la aprobacion de la Inspeccién de las Obras.

3.1.7 Encamisados Hincados

Los métodos y equipos a usar en el hincado seran propuestos por el Contratista, sujetos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obras. Esta aprobacién, sin embargo, no eximira al Contratista de
su responsabilidad de hacer una instalacion profesional la cual satisfaga todos los criterios de
disefio.

Antes de comenzar la obra, el Contratista entregara copias a la Inspeccion de Obras de los
procedimientos, equipos y materiales a usar durante la ejecucion del hincado de las camisas de
acero. Dicha documentacion incluird, pero no estara limitada a la siguiente informacion:

La programaciéon de la instalacion de camisas que incluye los programas de operacion de
excavacion de pozos, instalacion de cafieria y relleno.

Lista de materiales incluyendo diametro, espesor y clase de acero de la camisa.

Ubicacion detallada y tamafio de todas las perforaciones e hincado a presién y pozos de ataque.
Permisos relacionados con la operacion de perforacion e hincado a presion.

En la ejecucién de la obra, el Contratista cumplira todos los requisitos legales de las empresas
ferroviarias, organismos publicos, propietarios de servicios publicos, u otras instalaciones
afectadas, en lo que respecta a la proteccién del transito y las instalaciones existentes que puedan
peligrar a causa de las operaciones de perforacion e hincado a presion.

El Contratista sera el responsable de mantener la linea e inclinacién especificada, y de evitar el
hundimiento de estructuras superyacentes u otros dafios debido a las operaciones de perforacion
e hincado a presién.

Si el Contratista no esta listo para colocar el cafio dentro del orificio al terminar las operaciones
de perforacion e hincado a presion, se colocaran tabiques en los extremos del cafio, se rellenaran
los pozos de ataque situados en la via publica, cubriéndose provisoriamente la superficie y
reabriéndose al transito la parte afectada de la calle.



Todas las operaciones de perforacion e hincado a presion se realizaran por intermedio de un
Contratista habilitado con 5 afios verificables y sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obras,
de experiencia como minimo en trabajos de caracteristicas similares.

El Contratista notificara sobre el inicio de la excavacién u operaciones de perforacion con una
anticipacién minima de 3 dias.

Todo el trabajo se realizara en presencia de la Inspeccién de Obras. Requisitos para Soldaduras
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberan contar
con la pre-habilitacion establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Codigo Estructural de
Soldadura: Acero” 6 IRAM —IAS U 500-164.

Los soldadores deberéan contar con la habilitacion establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1 O
SEGUN Normas IRAM U 500 y U 500.

Camisa de Acero

Las camisas de acero deberan ser cafos de acero soldados del diametro y espesor indicados en
los Planos de Ejecucién. Las camisas de cafios de acero se ajustaran a la Norma ANSI/AWWA
C200 “Cafios de acero para agua de 150 mm y mayores”.

La camisa de acero se ajustara a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificacion en
contrario. El diametro y espesor minimos de la pared seran los indicados en el plano tipo A-22-1.
Las juntas de las secciones de la camisa se soldaran en el sitio usando soldadura a tope,
soldadura a solapa o usando cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usara soldadura
a tope se preparara dejando biseles de 6 mm a 45 grados en los bordes externos.

Inyeccidn del Espacio Camisa-Suelo

En aquellos en donde a juicio de la Inspeccion se requiera el relleno del espacio entre la camisa
y el suelo, el Contratista debera proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar
las inyecciones correspondientes.

El mortero a utilizar para la inyeccién, estara constituido por cemento Portland normal y arena
fina, en relacion de voliumenes 1:2 y llevara incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT
0 equivalente.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyeccion se realizara
desde los extremos, efectuandose el control del volumen de mortero inyectado comparando su
volumen con el volumen a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5%
del volumen a llenar.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, debera inyectarse también
desde puntos intermedios.

Los oferentes podran proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyeccién, pero en todos
los casos deberan detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obras.

Pozo de Ataque para Hincado a Presion

El Contratista proporcionara el espacio adecuado dentro de la excavacion para permitir la
insercion de los tramos de la camisa que se perforara o hincara a presion.

Control de la Alineacién e Inclinacién

Las desviaciones de inclinacién permitidas en la alineacion horizontal y vertical no podran superar
los 6 cm cada 30 m en cualquier direccién sobre el tramo hincado y perforacion hasta una
desviacion maxima de 15 cm. Se deberan respetar en todos los casos las pendientes de Proyecto.
Cafio conductor

En todos los casos se utilizaran carierias continuas, es decir soldadas 6 bridadas. No se admite
el uso de juntas elasticas.

Prueba del Cafio Conductor

Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con la Clausula “Pruebas Hidraulicas, Limpieza
y Desinfeccion”, una vez instalada la cafieria dentro del encamisado.

Fijacién del cafio conductor

La fijacion del cafio conductor podra realizarse con inyeccioén de mortero de densidad mejorada 6
con separadores deslizantes en el espacio entre la cafieria y el cafio camisa que permitan
posicionar y desplazar la caferia conductora dentro del cafio camisa.

Los separadores deslizantes deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra. Cerramiento de
Pozos de Atague

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante
las operaciones de perforacion e hincado, el Contratista rellenara el fondo del foso con suelo
cemento. El Contratista debera limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecucion
de los trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos




deberan ser demolidos en su parte superior de manera tal que su parte mas alta se encuentre por
lo menos 1 m bajo la superficie terminada.

3.1.8 Encamisado de PEAD instalados con equipos de Tuneleria Dirigida para conductos
con presién Interna

En perforacion dirigida, los tubos a utilizar como camisa de este caso podran ser PE80 6 PE100,
teniendo en cuenta que para diametros DN £250mm se utilizaran como minimo tubos de PN 28 y
para diametros superiores se utilizaran PN 210, debiendo efectuarse ademas, la verificacion
estructural correspondientes para los esfuerzos de traccion que soportaran los tubos durante la
instalacién. Los radios de curvatura para la rampa de acceso de los cafios seran los
recomendados por el fabricante y deberan explicitarse claramente en la memoria técnica adjunta
para cada instalacion que se presente a la Inspeccion de Obras.

No se admitira el uso de encamisados de tuneleria dirigida en el caso de conducciones a
gravedad.

Para el caso de suelos que por sus caracteristicas el elemento ensanchador (backreamer) pueda
generar desplazamiento de suelo (espacios vacios) de dudoso completamiento se debera
entonces, completar la presentacion de la Memoria Técnica con el calculo del tubo segun los items
indicados en la instalacion a Cielo Abierto, (aplastamiento, pandeo y deflexién diametral) para
tubos de DN > 250mm.

Caifio conductor

En todos los casos se utilizaran carierias continuas, es decir soldadas 6 bridadas. No se admite
el uso de juntas elasticas.

Fijacién del cafio conductor

Lafijacién del cafio transportador podra realizarse con inyeccion de mortero de densidad mejorada
0 con separadores deslizantes en el espacio entre la cafieria y el cafio camisa que permitan
posicionar y desplazar la cafieria conductora dentro del cafio camisa.

Prueba del Cafio conductor

Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con la Clausula “Pruebas Hidraulicas, Limpieza
y Desinfeccion”, una vez instalada la cafieria dentro del encamisado.

Cerramiento de Pozos de Atague

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante
las operaciones de perforacion e hincado, el Contratista rellenara el fondo del foso con suelo
cemento. El Contratista debera limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecucién
de los trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos
deberan ser demolidos en su parte superior de manera tal que su parte mas alta se encuentre por
lo menos 1 m bajo la superficie terminada.

3.2 DEPOSITOS DE LOS MATERIALES

La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores
rellenamientos, se depositara provisoriamente en los sitios mas préximos a ellas en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al trafico, como asi al
libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion de Obras pudieran evitarse. Los permisos, depésitos
de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depésitos en la via publica, seran
gestionadas por el Contratista.

Si el Contratista debiera recurrir a la ocupacion de terrenos de propiedad fiscal o particular para
efectuar los depdsitos provisorios de tierra, debera gestionar previamente la autorizacién del
propietario respectivo, recabando esta por escrito ain cuando fuese a titulo gratuito y remitiendo
copia a la Inspeccion de Obras. Una vez desocupado el terreno, remitira igualmente a la
Inspeccion de Obras testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes por la
ocupacion. Tal formalidad no implica ninguna responsabilidad para AySA y tan sélo se exige como
recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los trabajos.

3.3 RELLENOS

3.3.1 Rellenos y Terraplenamientos

El Contratista efectuara rellenos y terraplenamientos de acuerdo a las siguientes especificaciones:
En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las del
presente, se aplicaran las mas estrictas.

El relleno no seré volcado directamente sobre los cafios o estructuras.



Los materiales deberan ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales
indicados en los planos y en las especificaciones correspondientes a la colocacién de caferias
segln el material y segun se trate de provision de agua o desagles cloacales.

Se construira la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos.

Sobre la base se colocara la cafieria, preparando los nichos correspondientes a los enchufes para
asegurar el apoyo a lo largo del fuste.

Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, el
material de relleno no debera ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la
excavacion.

El material de relleno debera ser colocado en capas uniformes. Sila compactacion se realiza con
medios mecanicos las capas de relleno se colocaran de manera que una vez compactadas no
tengan mas de 20 cm de espesor.

Durante la colocacidn del relleno éste deberd mezclarse para obtener uniformidad del material en
cada capa. Los materiales de asiento se deberan colocar uniformemente alrededor de las caferias
para que al compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los lados.

En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le debera
agregar agua durante la colocacion Cuando sea necesario excavar mas alla de los limites
normales para retirar obstaculos, los vacios remanentes seran rellenados con material apropiado
hasta que el mismo sea el apropiado.

Los vacios dejados por tablestacados, entibamientos y soportes seran rellenados en forma
inmediata con arena, de manera tal que se garantice el llenado completo de los mismos.

Relleno sobre cafierias

Teniendo en cuenta que el disefio o la verificacion estructural del cafio esta basada en la
configuracién de zanja mostrada en los planos de ejecucién, el Contratista debera ajustarse
estrictamente a la misma.

Zona de cafio: La zona de cafio consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja
ubicada entre un plano de 10 cm (o DN/ 8 el que resulte mayor) por debajo de la superficie inferior
del cafio, es decir, la rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a DN/2 (maximo
30cm) por encima de la superficie superior del cafio. El lecho de apoyo para los cafios de
comportamiento flexible es la parte de material de relleno para la zona de cafio que se encuentra
entre el rasante de la zanja y la parte inferior del cafio. El lecho de apoyo para los cafios de
comportamiento rigido es la parte de material de relleno para la zona de cafio que esta entre el
rasante de la zanja y la linea de nivel que varia entre la parte inferior del cafio y la linea cortada
con hilo tensado, como se indique en funcion del angulo de apoyo. El material de relleno de la
zona de cafio sera colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte
lateral a la cafieria. Para tuberias con proteccion exterior, el material del lecho de apoyo y la
ejecucion de éste debera ser tal que el recubrimiento protector no sufra dafios.

Si la tuberia estuviera colocada en zonas de agua circulante debera adoptarse un sistema tal que
evite el lavado y transporte del material constituyente del lecho. Se colocaran sistematicamente
diafragmas de suelo cemento de minimo un metro de longitud en el sentido de avance, con un
espaciamiento maximo de 50 m.

Se rellenara la zona de cafio con el material de relleno especificado en los planos de ejecucion.
El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar dafios al revestimiento de los cafios,
uniones catédicas o al cafio mismo durante las operaciones de instalacion y relleno.

Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de cafio en la forma indicada, y después
de drenar por completo todo excedente de agua de la zanja, se procedera a rellenar la zona de
zanja. La zona de zanja es la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano ubicado
a DN/2 0 30cm sobre el extradds del cafio por encima de la superficie superior del cafio y el plano
ubicado a 45 cm por debajo de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de
pavimento, 45 cm por debajo del rasante del mismo.

Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el area de corte transversal de zanja dentro
de los 45 cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, todo
relleno dentro de los 45 cm de la rasante como minimo 6 el valor que fije el municipio respectivo.

Relleno alrededor de estructuras
El material de relleno no debera ser colocado alrededor o sobre las estructuras de hormigén
subterraneas hasta que el hormigén no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los



requerimientos de las presentes especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia
necesaria para soportar las cargas impuestas. Requerimientos de compactacion
Para suelo cohesivo y respecto al ensayo del Proctor Normal
e Zona de asiento para cafierias flexibles 90%
Zona de asiento para carfierias rigidas 90%
Zona de cafio 90%
Zona de zanja 90%
Zona de relleno final 90%
Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidraulicas) 95%
Relleno sobre techo de estructura subterrdnea 90%
Relleno bajo pavimento 95%
Relleno alrededor de las estructuras de hormigén 95%

Para suelos granulares en todos los casos se compactara para obtener una densidad relativa
mayor 6 igual al 65 %.

El material de relleno podra ser:

Material para rellenos bajo pavimentos: cuando no existe reglamentacién municipal al respecto
consistira basicamente en material obtenido en la excavacion o importado y que se encuentre
libre de vegetacién, material organico, deshechos, escombros que tengan mas de 10 cm de
diametro y de cualquier otro material indeseable. Este material debera también tener un indice
plastico menor de 15, limite liquido de 35 o menor y debera ser aprobado por la Inspeccion de
obras.

Material para rellenos alrededor de estructuras de hormigén: en todos los casos el relleno
alrededor de las estructuras debera realizarse con suelo-cemento (ver 2.2.2.5)

Material para_mantos filtrantes para fundacién de estructuras: debera estar compuesto por
particulas pétreas, sanas, duras, redondeadas y no foliadas, libres de materia organica y no
agresivas al hormigén y el acero Para la aprobacién del material de relleno que se coloque
compactado, debera realizarse previamente la determinacion de la densidad maxima y humedad
optima mediante ensayo Proctor sobre muestras de las excavaciones a aprobar. Una vez
colocado y compactado el suelo aprobado, se verificard con nuevos ensayos que los suelos han
sido compactados a la densidad requerida. En caso contrario, el Contratista debera remediar la
situacion a su cargo para obtener la densidad especificada.

La verificacion de la compactacién y/o densidad de los rellenos se realizara a través de la siguiente
secuencia:

1) Determinacién de densidad in situ con el volumenémetro de arena 6 de agua

2) Extracciéon de muestra para la ejecucion en el laboratorio del Ensayo Proctor Normal

3) Ejecucion de ensayo de identificacion de material y clasificacion del mismo (Limite liquido,
Limite plastico, Indice plastico, granulometria por tamices, Clasificacién SUC)

4) Ejecucion de ensayo Proctor Normal por puntos continuos de las muestras extraidas

5) Calculo de las densidades medidas en el terreno y estimacion del grado de compactacién en
cada punto

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspeccion de
Obras fijara en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Ademas, la Inspeccion de
Obras podra suspender la certificacion de toda obra que estuviere en condiciones de ser
certificada hasta tanto se completen dichos rellenos.

Terraplenamientos

Los terraplenes se construiran con los materiales indicados en los planos de ejecucion.

El material de terraplén se colocara en capas. El espesor de cada capa serd compatible con el
sistema y equipo de compactacion empleado de manera de obtener una compacidad equivalente
al 90% del ensayo Proctor normal. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de
compactada no excedera de 20 cm.

Materiales sobrantes de Excavaciones y Rellenos
Se debera mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccion de la Inspeccion de
Obra y de las autoridades locales.



El Contratista debera llevar un registro fechado de identificacion de todos los camiones que
ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavacion.

Los requerimientos de este capitulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados
con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislacién vigente
aplicable a la obra.

3.4 LEVANTAMIENTO Y REFACCION DE AFIRMADOS Y VEREDAS

3.4.1 Deposito y Transporte de Materiales Extraidos de Afirmados y Veredas

En el caso de que la Municipalidad lo permita, el material proveniente del levantamiento de
afirmados y veredas y el suelo excavado se depositaran en la via publica. Si por cualquier causa
no fuese posible efectuar los depdsitos en la via publica, sera por cuenta del Contratista la locacién
de terrenos y locales para depositarlos. El material proveniente del levantamiento de afirmados y
veredas se apilara de forma tal que no se mezcle con el suelo excavado. El material que no se
reutilice debera ser retirado inmediatamente de la via publica.

3.4.2 Refaccién de Afirmados y Veredas

Antes de la preparacion de los Planos de Ejecucion, el Contratista debera ratificar con las
autoridades municipales las especificaciones técnicas para la refaccion de afirmados y veredas y
los anchos a reparar en funcion del tipo y diametro de la cafieria a colocar.

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de la
Municipalidad local para la refaccién de pavimentos y/o aceras.

El aserrado del pavimento debera realizarse en todo su espesor.

Si no existiera otra especificacion, se reconstruiran pavimentos y veredas en la forma original. Si
hubiera tipos especiales de vereda también se reconstruiran en la forma original.

Sera condicién previa para la certificacion de los trabajos de refaccion de pavimentos y aceras, la
aprobacion municipal de los mismos.

Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos materiales
provenientes de su levantamiento, tales como adoquines de granito, de granitullo, restos de
asfalto, grava, cascotes de hormigon, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias
para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su cuenta la
reposicion de los materiales que faltaran.

La refaccion de afirmados y veredas se efectuaran al mismo ritmo que el de colocacién de las
caferias de forma tal, que dicha refaccién no podra atrasarse en cada frente de trabajo en mas
de 300 m al relleno de la excavacidn correspondiente, ni superar como maximo los 7 dias corridos
a partir de la finalizacion de los rellenos.

El retiro del material sobrante de la refaccién quedara a cargo del Contratista.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas sean existentes o refaccionados o
reconstruidos provisoriamente, que se produzcan por su mala ejecucién o el relleno de las
excavaciones, o por hundimiento del terreno, debera ser reparado por el Contratista por su cuenta,
dentro de las 24 hs de notificado, caso contrario AySA ejecutara los trabajos de reparacion y su
importe se descontara de los certificados y/o del fondo de reparos.

El Contratista efectuard por su cuenta la refaccion de la parte que exceda las dimensiones
establecidas precedentemente. Cuando fuese necesario refaccionar una mayor superficie por las
exigencias municipales, las mismas seran por cuenta exclusiva del Contratista, reconociéndose
Unicamente los anchos especificados. No se certificaran refacciones que estando sujetas a
disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas especificaciones de los documentos del contrato.

3.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON

3.5.1 Reglamentos Aplicables

El célculo y construccion de las estructuras de hormigon se regiran por los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles
(SIREA) aprobadas por Resoluciones N55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC).

En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas,
podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion de EL MUNICIPIO.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas Ultimas.

3.5.2 Requerimientos Especiales



A- Durabilidad — Agresividad a los suelos y aguas al hormigén y armaduras

El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigén y/o armaduras en estructuras de
hormigdn no masivas, se debera determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma
CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, parte | y II.

Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en
Tecnologia del Hormigén y debe se previamente aprobado por la Inspeccion de Obra.

En caso de detectarse suelos o aguas agresivas debera analizarse y proponer la solucion
correspondiente para la proteccion de las estructuras de hormigén armado teniendo en cuenta el
tipo y nivel de agresién y las indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes
a la Norma DIN 4030. La solucion propuesta debera estar avalada por un profesional
especializado en tecnologia del hormigon y ser presentada para su aprobacion a la Inspeccion de
Obra.

B- Otros requisitos

Salvo que en los planos se indique lo contrario, regiran los siguientes requisitos:

Tipos de Hormigon para Estructuras
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con liquidos, se debera emplear
hormigon tipo H21 o superior, con una relacién maxima a/c=0.48.

Tipo de Acero
En todas las estructuras de hormigén armado se debera emplear acero ADM 420 o ADN 420.

Tipo de Cemento

Para la ejecucion de estructuras de Hormigon Armado solo podra utilizarse cementos del tipo
“Portland” de marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en la
Norma IRAM 1503.

Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizaran cementos que tengan
una composicion quimica adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso.
Cuando se requiera capacidad de resistencia a la accion a la accion de los sulfatos, se empleara
Unicamente cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS — Norma IRAM 1669).

Fisuracion
Las estructuras en contacto con el suelo deberan ser verificadas a fisuracién en la condicion de
ancho de fisura muy reducido.

Estanqueidad
Todas las estructuras de los elementos que contengan liquidos, estén o0 no en contacto con el
suelo, deberan ser verificadas a estanqueidad.

Recubrimientos
Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberan ser de TRES
(3) cm como minimo.

Cuantias Minimas de Armadura
Se adoptara como cuantia minima el 0.25% de la seccién de hormigén.

3.5.3 Control del Hormigén

La resistencia potencial de cada tipo de hormigén, se evaluara en la forma especificada en el
“Reglamento Argentino de Construccién de Hormigén” (CIRSOC 201).

De no tener resultado satisfactorio, segun el mencionado Reglamento, no se recepcionara la obra.

3.5.4 Colocacién de Armaduras

El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido
previamente aprobadas por la Inspeccion de Obras, a cuyo efecto debera recabar dicha
aprobacion con la debida anticipacién y acatard de inmediato cualquier orden que le imparta la
Inspeccion de Obras en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las
armaduras que no respondan a las especificaciones y/o a los planos de ejecucion.

3.6 MORTEROS Y HORMIGONES



3.6.1 Requisitos de los materiales

Los materiales a utilizar en la preparacion de los hormigones cumplirdn en todos lo casos con lo
establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo N°6 y Anexos, y la verificacion de sus
caracteristicas y calidad. Los ensayos a realizar se efectuaran de acuerdo con el Capitulo N°7 y

sus Anexos de dicho Reglamento.

3.6.2 Mezclas a Emplear

En las estructuras de hormigén armado se emplearan hormigones de los tipos especificados en

el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigon" (CIRSOC 201).

A continuacién se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados

para usos no estructurales:

Hormigén Simple

Hormigon Cemento Arena Agregado grueso
Tamario
Kg. dm mim dm
A 250 480 10a 30 720
B 200 480 10a 50 720
C 150 480 10a 50 720
8] 118 472 10 a 50 944
Morteros para Mamposteria y Rellenos
Mortero Proporcion Cemento Arena Arena Cal Polvo de
Mediana Gruesa Hidraulica Ladrillos
k3
Kg. dm’ dm Kg. dm
E 16 262 -— 1257 -
F 1:8 203 — 1298 —
5 1:10 165 - 1320 -
K 13 479 11449 - —
L 1:4 380 1216 — —
M 1:2:1 — 664 —- 174 332
Morteros para Revoques
Mezcla Proporcidn Cemento Cal Arena Arena
Aérea Fina Mediana
3 3
Kg. Kg. dm dm
H 12,5 — 171 952 -
0 13 194 139 927 —
P =13 194 139 — 927
R 1:1 1025 - a20 -
5 1:2 BES - 1068 -

En la dosificacién de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido
a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporcion en un 20%, de
manera que los voliumenes indicados son de aplicacion para el caso de arena normalmente

himeda.

3.6.3 Preparacion de las Mezclas




El amasado de las mezclas se efectuara mecanicamente mediante maquinarias adecuadas y de
un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitira el
empleo de morteros u hormigones cuyos materiales no se encuentren intimamente mezclados.
En el amasado se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla
intima y de aspecto uniforme. La duracién del amasado no serd en ningdn caso menor de 2
minutos a partir del momento en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras
tendran reguladores de agua que permitan la entrada rapida y uniforme del agua al tambor de
mezcla.

Si ademas del cemento se agregaran otros materiales pulverulentos, estos de mezclaran
previamente en seco con el cemento, de preferencia en maquinas especiales.

No se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola
excepcioén del elaborado en plantas centrales.

3.6.4 Cantidad de Agua para el Empaste

En la preparacion de los hormigones estructurales se aplicara lo dispuesto en el "Reglamento
Argentino de Construcciones de Hormigéon" (CIRSOC 201).

Para el resto de las mezclas, tanto en la preparacion de morteros como en los hormigones, se
agregara la cantidad de agua minima indispensable para obtener la consistencia mas
conveniente, a juicio de la Inspeccién de Obras y en relacién a su destino.

La determinacion de la consistencia plastica de los hormigones se hara mediante la prueba del
cono (Norma IRAM N° 1536) y la Inspeccion de Obras fijara el asentamiento de la mezcla en cada
caso.

3.7 MAMPOSTERIA Y REVOQUES

3.7.1 Mamposteria de Ladrillos Comunes

La Mamposteria respondera en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de
ejecucion.

Los ladrillos responderan a las Normas IRAM 12502, 1566, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589,
12590, 12592 y 12593.

Los ladrillos deberan ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del mortero.
Los lechos de mortero deberan llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de
15 mm de espesor aproximadamente.

Las hiladas seran perfectamente horizontales y los paramentos deberan quedar bien planos. Se
hara la trabazén que indique o apruebe la Inspeccion de Obras, debiendo el Contratista observarla
con toda regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical.
Para conseguir la exactitud de los niveles se sefialara con reglas la altura de cada hilada. No se
permitird el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para completar la trabazén.

Antes de comenzar la construccion de mamposterias sobre cimientos de hormigén, se picara y
limpiara la superficie de este.

Cuando la mamposteria sea revocada, se escarbaran las juntas de los paramentos, hasta que
tengan 1 cm de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.

La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse constantemente
himeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con
cimbras, estas no podran ser removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez.
Sera demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mamposteria que no haya
sido construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones especiales
gue haya impartido la Inspeccién de Obras, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales
ylo ejecucion imperfecta.

La medicion de la mamposteria y de todos los rubros que comprendan albafiilerias se efectuara
de acuerdo con las dimensiones fijadas en los planos.

3.7.2 Mamposteria de Ladrillos Prensados

Se observaran en general las mismas reglas que para al ejecucién de mamposteria de ladrillos
comunes.

El espesor de las juntas sera uniforme, de 1 cm como méaximo. Si la mamposteria quedase a la
vista, se elegiran los ladrillos de modo que la cara vista no presente rajaduras ni deformaciones y
gue las aristas sean rectas y vivas.

3.7.3 Revoques y Enlucidos



Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuaran los trabajos preliminares
siguientes:

Se comprobara que se ha dejado en ruastico los muros, los recortes o salientes previstos en los
planos de ejecucién; de haberse omitido alguno, se procedera a efectuar los recortes o
engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién de Obras.

Se limpiaran los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma de
dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero.

Si hubiera afloraciones, se limpiaran con acido clorhidrico diluido y luego se lavara con abundante
agua.

Se rellenaréan los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mamposteria asentada en
el mortero correspondiente.

Antes de proceder a la ejecucion de los revoques, se mojara abundantemente el muro.

Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocara con las mezclas y espesores
especificados en cada caso.

3.8 CRUCES DE VIAS FERREAS

El Contratista ejecutara los cruces de vias férreas, completos, de acuerdo con la documentacién
contractual. El Contratista dentro de los 30 dias de la notificacion de la firma del Contrato, debera
entregar a AySA, para su presentacion, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del
sistema de trabajo a seguir para la ejecucion de cruces de vias férreas, ajustados a las exigencias
de la autoridad ferroviaria jurisdiccional correspondiente.

La mencionada documentacion sera confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos
de Proyecto que conforman la documentacién de Licitacién.

Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cafierias
gue se coloquen dentro de la zona de vias se ajustaran a las siguientes normas minimas.

Cruces del Tipo |

Corresponde a los cruces de cafierias de diametro hasta 400 mm.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano Tipo NA-22-1
“Cruces Ferroviarios Grupo 1”.

La excavacion se realizara con maquina tunelera que permita instalar simultdneamente con el
avance de la excavacién a la cafieria de acero o PEAD que oficia de camisa. Las dimensiones y
espesores de esta camisa, seran los indicados en el Plano Tipo N [A-22-1; los distintos tramos
de cafio que la componen seran soldados en todo el perimetro al precedente.

En el caso de conducciones a gravedad no se admitira el uso de encamisados de tuneleria
dirigida, el método de tuneleo a utilizar debera asegurar la pendiente de la cafieria conductora.
Los trabajos se efectuaran segun lo especificado en las Clausulas 3.1.7 o0 3.1.8, salvo lo dispuesto
en el presente.

El espacio camisa - suelo, debera inyectarse a presidn para evitar la presencia de oquedades.
Para el cafio conductor se utilizardn cafierias continuas, es decir soldadas 6 bridadas. No se
admite el uso de juntas elasticas.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano, Plano Tipo A-22-
1.

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuard con mortero de
densidad controlada o soportes deslizantes tal como se especifica en la Clausula “Encamisados
Hincados”.

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora debera ser
sometida a su correspondiente prueba hidraulica en conjunto con el tramo de cafieria. Lo anterior
no exime a la contratista de efectuar una prueba hidraulica antes del relleno y cierre de la camisa.

Cruces del Tipo Il

Corresponde a los cruces de cafierias de diametro entre 500 mm a 1200 mm.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, Plano Tipo A-22-
2 “Cruces ferroviarios Grupo II” para conducciones a presion.

Para conducciones a gravedad sera valido el mismo plano teniendo en cuenta que no debera
utilizarse la camara para inspeccion del tanel como boca de registro; debiendo preverse
adicionalmente a lo indicado en el plano tipo una boca de registro respetando las distancias
maximas y/o cambios de direccion.



La excavacion se realizara avanzando en tunel por médulos, de forma tal que la longitud excavada
y sin pre-revestimiento no exceda en ningdn momento los 0.50 m. La colocacion del pre-
revestimiento autoportante de acero se realizara por anillos inmediatamente después de excavado
cada maédulo.

El pre-revestimiento de acero debera ser calculado para soportar durante la construccion tanto la
carga de suelo como la del equipo ferroviario, y su disefio y célculo seran sometidos por el
Contratista a la aprobacion previa de la Inspeccién de Obras y de la autoridad ferroviaria
correspondiente.

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavacion debera ser inyectado para
evitar la presencia de oquedades segun lo indicado en 3.1.7. Dicha tarea sera sometida a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

La cafieria conductora debera ser verificada y calculada por el fabricante y proveedor del material
bajo la hipétesis de instalacién en forma aérea. Los cafios y piezas especiales deberan cumplir
con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Se debera prever el desplazamiento de la cafieria conductora mediante el uso de elementos
deslizantes sujeto a aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Debera controlarse con laser la alineacion del cafio conductor dentro del tinel. Para cafierias a
gravedad se debera respetar las pendientes de disefio.

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora debera ser
sometida a su correspondiente prueba hidraulica, en presencia del inspector, en conjunto con el
tramo de cafieria. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidraulica antes del
relleno y cierre de la camisa. Cruces del Tipo Il

Corresponden a los cruces de cafierias de diametro superior a los 1200 mm.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano Tipo N° A-22-3 2,
adaptando las dimensiones.

La excavacion se realizara avanzando en tunel por médulos, de forma tal que la longitud excavada
y sin pre-revestimiento no exceda en ningin momento los 0.50 m. La colocacion del pre-
revestimiento autoportante de acero o dovelas prefabricadas de hormigén armado, se realizara
por anillos inmediatamente después de excavado cada médulo.

El pre-revestimiento debera ser calculado para soportar durante la construccién tanto la carga de
suelo como la del equipo ferroviario, y su disefio y calculo seran sometidos por el Contratista a la
aprobacion previa de la Inspeccion de Obras.

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavacion debera ser inyectado con
mortero para evitar la presencia de oquedades.

El conducto de hormigén armado sera calculado en cada caso para soportar todas las cargas
tanto internas como externas.

Como cargas externas deberan considerarse: Carga de suelo de acuerdo a la tapada.

Napa freatica en el caso de que pueda actuar.

Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo
Cooper-E 80, en ambos casos considerando el impacto.

Las cargas internas seran: Peso propio.

Peso del liquido.

Presién interna maxima (de prueba).

El dimensionado se realizara de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la
estanqueidad.

El conducto de hormigén armado se ejecutara con hormigén H-21 y acero A-42 siguiendo lo
especificado por el reglamento CIRSOC 201.

El hormigonado se realizara por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre
cada tramo una junta.

El hormigon sera ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocara en los moldes
mediante bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado.

3.9 CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL O PROVINCIAL E INTERFERENCIAS
El Contratista ejecutara los cruces de rutas y caminos de jurisdicciéon nacional o provincial al igual
que el cruce de arroyos O interferencias de importancia, completos, de acuerdo con la
documentacion contractual.

El Contratista dentro de los 30 dias de la notificacién de la firma del Contrato, debera entregar a
EL MUNICIPIO, para su presentacion, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del
sistema de trabajo a seguir para la ejecucién de cruces de rutas, arroyos o conductos pluviales
ajustados a las exigencias de la autoridad jurisdiccional correspondiente.



Los cruces se efectuaran en linea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje
del camino. Se deberan respetar las distancias minimas requeridas por la autoridad competente.
Para los cruces de diametro menor 6 igual a 400 mm. se respetara la tabla de diametros y
materiales de cruces ferroviarios Grupo |I.

Para el caso de cafierias de diametro 500mm y mayores, salvo especificacién en contrario en las
especificaciones técnicas particulares 6 planos de proyecto, el cruce se realizara con cafieria
conductora sin juntas elasticas (acero soldado 6 bridado, PEAD soldado) y cumplira con la seccion
tipica indicada en A-22-4. Sin perjuicio de lo indicado en la tabla del plano tipo A-22-4, para los
cruces de diametro superior a 500 mm, debera respetarse una distancia vertical minima entre la
caferia conductora y la camisa de 0,5 m.

Para los cruces de diametro superior a 500 mm, el revestimiento de acero debera ser calculado
para soportar tanto la carga de suelo como la de transito, y su disefio y calculo seran sometidos
por el Contratista a la aprobacion previa de la Inspeccién de Obras.

En estos casos, la excavacion se realizara avanzando en tanel por moédulos, de forma tal que la
longitud excavada y sin revestimiento no exceda en ningin momento los 0.50 m.

La colocacion del revestimiento autoportante de acero se realizard por anillos inmediatamente
después de excavado cada modulo. El espacio que pueda quedar entre el revestimiento y la
excavacion debera ser inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades segun 3.1.7
de las presentes especificaciones. Previo a la colocacién de la cafieria conductora, se ejecutara
un asiento continuo de hormigén H8 en forma concava cubriendo el rifién del cafio hasta un
minimo de 60° en la base y de espesor minimo 0,1 m.

El deslizamiento de la cafieria conductora se efectuara sobre maderas o elementos deslizantes
sujetos a perfiles U fijados al asiento de hormigén. Las maderas o elementos deslizantes seran
de 3" x 3" y deberan apoyar sobre el fuste del cafio dejando libre las zonas extremas de union.
La fijacion del cafio durante la etapa constructiva se realizara mediante zunchos de chapa
planchuela de hierro galvanizado, de espesor minimo 5 mm y ancho minimo 75 mm,
dimensionados segun los esfuerzos de flotacion. Se colocaran como minimo 2 zunchos por cafio
igualmente repartidos en el fuste. Se colocara una junta de neoprene entre el contacto zuncho y
carfio, la cual debera sobresalir un minimo de 20 mm a cada lado del zuncho. Los zunchos seran
fijados directamente a la estructura del liner mediante bulones, al nivel mas bajo que sea posible,
siempre por debajo del 1/6 inferior del diametro del cafio conductor. La union entre zunchos se
realizara sobre el cafio con bul6n y tuerca de galvanizado o con cadmiun.

Debera controlarse con laser la alineacion del cafio conductor dentro del tinel de forma tal que el
angulo entre dos cafios consecutivos sea menor a 0,25°.

Se verificara la deflexion del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica en
apartado correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner.

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y el asiento de hormigén se efectuara con
arena cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Clausula “Materiales para
relleno”. (ver 2.2.2) (1° Etapa).

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuard con mortero de
densidad controlada autonivelante, tal como se especifica en la Clausula “Materiales para relleno”.
(ver 2.2.2) (2° Etapa).

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora debera ser
sometida a su correspondiente prueba hidraulica, en presencia del inspector, en conjunto con el
tramo de cafieria. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidraulica antes del
relleno y cierre de la camisa.
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OBRAS PRELIMINARES

Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacién. Energia eléctrica.
Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacion. -

01-MOVIMIENTO DE SUELO

1.1 Excavacion de zanja manual/maquina, para redes de infraestructura, con tapada.

02-SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

2.1 Cafierias
2.1.1 Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm.

2.1.2 Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm (renovacién). Incluye desafectacion, retiro de cafieria
existente y reconexién de usuarios.

2.1.3 Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm (renovacion). Incluye desafectacion, retiro de cafieria
existente y reconexién de usuarios.

2.2 Véalvulas

2.2.1 Prov. Y Coloc. De valvulas esclusas, incluyendo accesorios necesarios como campana.
Tubos de PVC, bastagos de maniobra, sobre machos, cajas forma brasero, adaptadores de
brida, etc.DN 80 mm.

2.2.2 Prov. Y Coloc. De valvulas esclusas, incluyendo accesorios necesarios como campana.
Tubos de PVC, bastagos de maniobra, sobre machos, cajas forma brasero, adaptadores de
brida, etc.DN 100 mm.

2.3 Hidrantes

2.3.1 Prov. Y coloc. Hidrante DN 75 mm incluyendo construccion de camaras, cateos
exploratorios, excavacion, rellenos, entubados y depresion de napas si fuera necesario, la rotura
y refaccién de los pavimentos o veredas. Prov. De materiales y mano de obra para la ejecucién
de la totalidad de la obra civil de camaras y/o bloques de apoyo, incluyendo la instalacion del
accesorio correspondiente y de todos los materiales, cafierias y piezas especiales dentro de la
camara,; incluyendo la colocacién de marcos, tapas, cajas, escalones, etc.

2.4 Empalmes

2.4.1 Ejecucion de empalme de cafierias existentes, con retiro de tapdn de caferia existente
incluyendo materiales y mano de obra, los ateos, excavacion a cielo abierto, entubados, rellenos,
depresion de napas si fuera necesario, la rotura y refaccion de pavimentos y veredas , el corte y
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retiro de cafierias y la ejecucion de bloques de anclaje. La colocacion y disefio de cafios rectos
y piezas especiales y tapones si correspondiera.

03-SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL

3.1 Caferias

3.1.1 Prov. y coloc. Cafierias Policloruro de Vinilo (PVC) -DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8 de
pared compacta.

3.2 Bocas de registro / Bocas de registro y ventilacion.

3.2.1 Bocas de registro (BR) - Hasta una profundidad media de 2,50 m. Incluyendo la excavacion,
rellenos, entibados, depresion de napa si fuera necesario, la rotura y refaccion de los pavimentos
o veredas, la provision e instalacion de todos los materiales de las bocas o tubos, mano de obra
y equipos para que queden en conformidad con las especificaciones técnicas y planos tipo y de
proyecto, incluyendo marcos, tapas, dispositivos de caida para cualquier profundidad (en las
bocas de registro).

3.2.2 Boca de Acceso y ventilacion (BAV). Incluyendo la excavacion, rellenos, entibados,
depresion de napa si fuera necesario, la rotura y refaccion de los pavimentos o veredas, la
provision e instalacién de todos los materiales de las bocas o tubos, mano de obra y equipos
para que queden en conformidad con las especificaciones técnicas y planos tipo y de proyecto,
incluyendo marcos, tapas, dispositivos de caida para cualquier profundidad.

04-RED PRIMARIA DE BAJA TENSION

4.1 Provision e instalacion de linea de baja tensién Cable de aluminio preensamblado 3x95/50.
Incluye postes, cajas de conexion, soporteria empalmes y todo aquello necesario para la correcta
instalacion.

4.2 Remocion y desplazamiento de postes y columnas fuera de uso y/o interfieren. Incluye
readecuacion de tendido y tramitaciones frente a empresas prestatarias.

05-ALUMBRADO PUBLICO

5.1 Luminaria

5.1.1 Prov. Y Coloc. de columnas de Alumbrado de altura 7 mts con 1 pescante 1 metro.
5.1.2 Prov. Y Coloc. de Luminarias tipo strand sx100 100w o similar.

5.2 Conductores

5.2.1 Provisién y colocacion de fotocélula, conexién elec. a tendido eléctrico
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06-RED DE GAS

6.1 Provision y colocacion cafieria P.E. Dn.segun planos. Incluye cafieria y accesorios, zanjeo,
tapado, compactacion y reparacion de veredas.

07- SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL

7.1 Ejecucion Sumidero tipo S2.

7.2 Prov. Y coloc. Cafieria H°S d=0,80 m.

7.3 Prov. Y coloc. Nexo a Sumidero Caferia H°S d=0,50 m.
7.4 Ejecucion de Camaras de inspeccién tipo A.

7.5 Ejecucion de Camaras de empalme

08-RED VIAL

8.1 Pavimento de H° S° - TIPO H30, espesor 0,22 m con cordones integrales. Apertura de caja,
espesor promedio hasta 0,40 m, Base de hormigén pobre - TIPO H11, espesor 0,15 m.

09-RED PEATONAL

9.1 Solado de Hormigén H21 Terminacion Peinado (movimiento de suelo, film, entoscado,
construccion de cordones, ejecucion de cazuelas, rampas de H°A°, y readecuacion de servicios
y pluviales) en caso de ser necesario.

10- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

11- SEGURIDAD

12- CONSERVACION

13- CALIDAD DE LOS MATERIALES

14- MATERIALES RECHAZADOS

15- MEDICION DE LOS TRABAJOS
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16- TRABAJOS DEFECTUOSOS

17- OMISIONES Y OTROS
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OBRAS PRELIMINARES

Obrador

El Contratista tendré obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el
Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas,
depésitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para su propio personal como para el
personal abocado a la inspeccién de obra. EI mismo deberd encontrarse equipado con
computadora, impresora, bafio, servicio de conexién a internet, etc; teniendo el mismo que
encontrarse operativo en la franja horaria de 8 a 16 hs.
Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion,
previa coordinacion con la Direccidon de Obra (en adelante la DDO), a los fines de obtener la
aprobacion con que debera contar El Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores, depésitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.
La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de El Contratista, que dispondra de

personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cerco de Obra y Sefializacion

El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacion
esta incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo.
El Contratista deberéa efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades
gue resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras
personas.

En el area de trabajo, El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en
cantidad y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona
de trabajos.
El Contratista deberd mantener durante todas las instancias de la duracién del Contrato, las

veredas y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.

Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara de la red existente; se colocara un tablero de
obra a cargo del Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacion de la obra,

los materiales usados seran retirados quedando en propiedad de El Contratista.
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Equipos y Herramientas

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte

necesarios para la ejecucién correcta de las tareas previstas en su contrato.

Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacion de El Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecion de los trabajos objeto del
presente pliego; entregara a la DO la documentacion necesaria para la correcta interpretaciéon
de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando
a criterio de la DO su aprobacion.
Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, El Contratista presentara la documentacién necesaria para evaluar la alternativa

propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de
demolicion o remocion, tanto revestimiento, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra
indole, deberan ser reparadas a exclusivo costo del Contratista y sin que por ello tenga derecho

a pago adicional alguno.

Limpieza de terreno

Se incluira en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de

elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.

01-MOVIMIENTO DE SUELO

1.1 Excavacion de zanja manual/maquina, para redes de infraestructura, con tapada.

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad de
entubamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de napa u otras medidas
a adoptar para la proteccion de los trabajadores; asimismo, debera evaluar la influencia de
estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacion de los riesgos de

derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion de los cafios, para
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lo que debera proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y enmaderamiento de

los laterales de la excavacion.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u otro
método aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo para la
eliminacién de aguas subterraneas, drenaje o depresion de napa. Para la defensa contra
avenidas de aguas superficiales el Contratista construira ataguias, tajamares o terraplenes segun

sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccién, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren. Salvo que el resultado del analisis del
estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que en el presente se especifique
de otra manera, la excavacion de zanjas para caferias y servicios se realizara a cielo abierto.
El ancho de las zanjas a reconocer en la certificacion sera el indicado en los Planos de

Proyecto segun los didametros de las cafierias a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m

>350 a 400 mm 0,70 m

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que seréa
acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto
el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correran por
cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste
en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la preparacion
de la oferta.
El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado. Se
requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacion y compactaciéon del material
debajo del cafo y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafio). El relleno y
compactacion se continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la
compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando dafar el cafio por impacto.
Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacién de la zanja. Todo

material sobrante de la excavacion debera ser retirado del lugar por el Contratista.



LANUS
MUNICIPIO

02- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

2.1 Caferias

Todas las cafierias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares donde no se
encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos necesarios
para evitar que la cafieria pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas pertinentes en

la Municipalidad respectiva.

Solo en caso de impedimento insalvable, la cafieria podra instalarse bajo calzada, siendo esta
decision exclusiva de la Inspeccion de obra, a la que el Contratista debera solicitar la autorizacion

correspondiente, la que se otorgara por orden de servicio.

Entodos los casos, la Inspeccion de Obra controlara la calidad 6ptima de los materiales a utilizar,
ordenando cuando estime conveniente, verificar la bondad de los mismos, para los cual el
Contratista esta obligado a hacer ejecutar las pruebas y ensayos que a tal efecto se ordenen, sin

derecho a adicional alguno.

2.1.1 Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm.

El Contratista proveera la caferia de PVC para conducciones con presion interna completa de
conformidad con las Normas IRAM vy la documentacidon contractual. EI Contratista debera
entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos a incorporar a la obra
previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe la calidad de los mismos y verifique

con posterioridad los materiales entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra segun se
especifica en la Norma IRAM correspondiente. Las piezas especiales de PVC seran de tipo

inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

2.1.2 Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm (renovacion). Incluye desafectacion, retiro de

caferia existente y reconexiéon de usuarios.

La ejecucion se debera realizar segun item 2.1.1 de este pliego técnico particular.

2.1.3 Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm (renovacion). Incluye desafectacion, retiro de

caferia existente y reconexiéon de usuarios.
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La ejecucion se debera realizar segun item 2.1.1 de este pliego técnico particular.
2.2 Vélvulas

2.2.1 Prov. Y Coloc. De valvulas esclusas, incluyendo accesorios necesarios como
campana. Tubos de PVC, bastagos de maniobra, sobre machos, cajas forma brasero,

adaptadores de brida, etc.DN 80 mm.

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas DN 80mm, completas y funcionando, de
acuerdo con la documentacién licitatoria. Una vez instaladas, las véalvulas esclusas seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria. EI Contratista debera proveer
todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y mano de obra necesarios para instalar,
aplicar los revestimientos epdxicos en caso de corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas

y accesorios de acuerdo a los requerimientos de la instalacion.

2.2.2 Prov. Y Coloc. De vaélvulas esclusas, incluyendo accesorios necesarios como
campana. Tubos de PVC, bastagos de maniobra, sobre machos, cajas forma brasero,

adaptadores de brida, etc.DN 100 mm.

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas DN 100mm, completas y funcionando, de

acuerdo con la documentacion licitatoria.
La provisidn y ejecucién se debera realizar segun item 2.2.1 de este pliego técnico particular.
2.3 Hidrantes

2.3.1 Prov. Y coloc. Hidrante DN 75 mm incluyendo construccién de camaras, cateos
exploratorios, excavacion, rellenos, entubados y depresidon de napas si fuera necesario,
la rotura y refaccion de los pavimentos o veredas. Prov. De materiales y mano de obra
para la ejecucion de la totalidad de la obra civil de camaras y/o bloques de apoyo,
incluyendo la instalacion del accesorio correspondiente y de todos los materiales,
cafnerias y piezas especiales dentro de la camara; incluyendo la colocacién de marcos,

tapas, cajas, escalones, etc.

El Contratista proveera e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas vigentes.
El Contratista debera entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los elementos
a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe la calidad de

los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados. El Contratista debera proveer
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todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar,
aplicar los revestimientos epéxicos en caso de corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas
y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas
enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra. En la cafieria de derivacién
para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro que la misma. Caso de ser
necesario se instalara una ese (S) de ajuste. Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutaran
segln lo especifique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de

proyecto.
Producto

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para valvulas mariposa responderan a los planos tipo
N° A-16-1 “Marco y Tapa par valvula mariposa” y A-14-1 “Caja forma brasero”. Los marcos y

tapas deberan resistir una carga de ensayo de 400 KN segun la Norma NF EN 124,

La tapa para Camara de Desagiie responderd al plano tipo N°A-11-1 “Marco y Tapa para camara

de desagiie, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN seguin la Norma NF EN 124,

Latapa y marco de las tomas para motobomba seran segun el plano tipo N°A-07-1 “Tapa y Marco
para toma de Motobomba”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segun la Norma
NF EN 124.

Las cajas forma brasero para valvulas esclusa se haran segun el plano tipo A-14-1 “Caja forma

brasero”.

Los marcos y tapas para valvulas de aire responderan al plano tipo N°A-09-1 “Marco y Tapa para
valvula de aire con ventilacion”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segin la Norma
NF EN 124.

Cuando se coloque “Marco y tapa para valvula de aire sin ventilacion” segtn plano tipo N°A-09-

3, se debera prever la ventilacion a la cAmara mediante un dispositivo adicional.

Las cajas para hidrante responderan al plano tipo N°A-05-1, debiendo resistir una carga de
ensayo de 250 KN segun la Norma NF-EN 124El Contratista realizard y completara toda la
limpieza y ensayos de las cafierias con presion interna, en la forma que se indica en el presente

y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentacion contractual.

El suministro de agua para las pruebas se regira por lo establecido en la Clausula “Agua para la

Construccién”. Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte,
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control y eliminacion de agua se presentaran por escrito a la Inspeccion de Obras. El Contratista
también presentara su programa de ensayos propuesto, con [48 horas] de anticipacion y

mediante notificacion escrita, para su analisis y coordinacion por parte de la Inspeccion de Obras.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y
materiales para determinar la presion del agua, ad referéndum del andlisis que realice la
Inspeccion de Obras. No se emplearan materiales que puedan perjudicar la estructura o la
funcion futura de la cafieria. Los medidores para los ensayos deberan ser medidores de ensayo
calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por
cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas,

si asi lo solicita la Inspeccién de Obras.

Estos medidores tendran una escala de medicion de 0 a 10 kg/cm2 cuando la presion de prueba
sea de 75 mca o de una escala equivalente cuando ésta sea diferente. El diametro minimo del

cuadrante sera de 10 cm.
Todos los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccion de Obras.

Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias en la forma indicada en la

Clausula “Desagote de las cafierias”. No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.

Ensayos sobre las Cafierias

Todas las cafierias destinadas a trabajar con presion se someteran a prueba hidraulica, segun
se indique y deberan estar instaladas todas las piezas especiales, valvulas y todos los accesorios
(hidrantes, valvulas de aire, tomas de motobombas, conexiones domiciliarias, empalmes, etc.)
gue se deba colocar segin plano de proyecto. Todos los ensayos para verificar la existencia de
pérdidas deberan estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando
haya pérdidas, el Contratista las ubicara a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos
gue sean necesarios de acuerdo con las Especificaciones. Debera repararse toda pérdida que

pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Pruebas Hidraulicas

Se ensayaran los sistemas de cafierias con presion interna para detectar eventuales pérdidas,

de la siguiente manera:

La prueba se haréd por tramos cuya longitud sera determinada por la Inspeccion de Obras, pero

gue no superaran los 500 m.
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A juicio de la Inspeccion, se admitira como anclaje el uso de estructuras previstas en la red,
siempre que la estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas ciegas

o tapones, quedando descartado el uso de las valvulas de cierre previstas en la red.

Se realizara la prueba a "zanja rellena" en presencia de la Inspeccion. Lo anterior no exime a la
contratista de efectuar una prueba hidraulica a “Zanja abierta” para su control de obra o ante

requerimiento de la Inspeccién de Obra.

No se admitiran pérdidas, lo que quedara constatado cuando la presién establecida para la
prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante quince (15) minutos; bajandose la presién
a un 75 % de la presion establecida para la prueba por espacio de quince (15) minutos y

volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a quince (15) minutos.

En el caso de cafierias troncales de alta presion o de cafierias de diametro mayor o igual a 600
mm, se efectuaran tres controles escalonados para una presién equivalente al 50%; 75% y 100%
de la presion de prueba establecida, no admitiéndose pérdidas, lo que quedarad constatado
cuando el escalon de presion establecido se mantenga invariable, sin bombeo, durante treinta

(30) minutos.

La prueba quedara registrada a través de un gréfico presion-tiempo obtenido en forma continua

por la Inspeccién de Obra, formando el mismo parte de la documentacién de obra.

Si durante la prueba a "zanja rellena” se notaran pérdidas se debera descubrir el tramo de cafieria

hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparacion.
Si en las pruebas no se registrasen pérdidas, se dara por aprobada la prueba hidraulica.

Prueba hidraulica en cafierias de PEAD

Se utilizara el denominado ensayo de prueba que consiste en lo siguiente:

Se aplicara la presion de prueba especificada y se mantendra durante 30 minutos. Durante este
periodo se realizara una inspeccion para detectar cualquier pérdida obvia. Se baja la presién

rapidamente a 3 bars y se tomaran registros de las presiones segun la siguiente secuencia:

En los 10 primeros minutos, cada 2 minutos; entre los 10 y 30 minutos, cada 5 minutos y entre
los 30 y 90 minutos cada 10 minutos. Se debera constatar un aumento de la presion como

consecuencia de la respuesta visco-elastica del PEAD, de lo contrario se considerara que existen
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fallas y debera procederse a la reparacion. En primer lugar se deberan verificar las uniones

mecdanicas previo a las soldaduras.

Cada tramo de la cafieria serd probado a una presion de 75 mca, (salvo especificacion en

particular)

Todas la pruebas hidraulicas establecidas se repetirdn las veces que sea necesario hasta
alcanzar resultados satisfactorios y se realizardn con personal, aparatos, instrumentos,

materiales y elementos necesarios.

En todos los casos en que las pruebas hidraulicas se constatasen pérdidas, sera la
responsabilidad y a cargo del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales
necesarios para lograr el cumplimiento de los limites establecidos. Los retrasos en que se incurra

por incumplimiento de las pruebas hidraulicas no daran motivo para modificar el plazo de la obra.

Se presentara, para consideracion de AySA, un registro de todas las pruebas hidraulicas

realizadas donde se indicara como minimo:

« Tramo de cafieria ensayado.

» Tiempo de prueba.

« Material de la cafieria y diametro.

» Tipo de Uniones.

» Piezas especiales incluidas en el tramo.

» Valvulas y accesorios incluidos en el tramo.

» Tipo de Medidor

» Este registro debera estar avalado por la Inspeccion de Obras.

DESAGOTE DE LAS CANERIAS

El Contratista efectuara el desagote de las cafierias y estructuras de acuerdo con el

procedimiento que se indica a continuacién y conforme a la documentacién contractual.
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El desagote de las cafierias en la limpieza y desinfeccion se ejecutara con métodos adecuados
a los sumideros y puntos de desagote mas cercanos a las salidas de las camaras de desagiie,
los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obras. No debera afectarse el transito de
vehiculos ni personas, ni producirse dafios a pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista
sera plenamente responsable de los dafios que se pudieran producir debiendo resarcirlos a su

exclusiva costa.

El Contratista debera comunicar a la Inspeccion de Obras con una anticipacion no menor de 5
dias habiles la fecha en que llevara a cabo la desinfeccion de la cafieria y el método con que
efectuara el desagote de la misma, el cual quedara a aprobacién por parte de la Inspeccién de
Obras.

PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CONEXIONES - AGUA

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica junto con la cafieria distribuidora. La presién

y método de ensayo seran los que correspondan a ésta.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS CANERIAS

El Contratista ejecutara la limpieza y desinfeccién de todas las cafierias nuevas o afectadas por

las obras, de acuerdo con la documentacion contractual.

Procedimiento

Previo a la recepcion de la obra, el Contratista debera efectuar los trabajos para la limpieza y

desinfeccién de las cafierias y conductos de agua potable que se detallan a continuacion:

Mantenimiento del Cafio Limpio

Cuando se coloca el cafo, debe estar, en lo posible, libre de materias extrafias. Si el cafio
contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se limpiara y

fregara con una solucién bactericida.

Para cafierias DN = 500mm. la Inspeccién de Obra podra requerir previo a la limpieza y

desinfeccidn una inspeccion mediante camara para verificar el estado de limpieza.

Limpieza y Tratamiento del Cafio
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Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los indicados en la tabla de Compuestos
Clorados; no se utilizara otro compuesto a menos que fuera aprobado por las autoridades

sanitarias.

Material para las Juntas

El material para las juntas se manipulara de manera de evitar su contaminacion. Lavado de

Cafierias una vez Instaladas

La cafieria se lavara, previamente a la cloracion, lo mas cuidadosamente posible con el caudal
maximo que permitan la presién de agua y los desagiies disponibles. Debe entenderse que el
lavado elimina solamente los sélidos livianos y no puede confiarse en que quite el material
pesado que ha entrado en el cafio durante la colocacion. Se debe provocar en la cafieria una

velocidad de por lo menos 0,75 m/s para levantar y transportar las particulas livianas.

Reqguerimiento de la Cloracién

Todas las cafierias nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes deberan
clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada después de una
permanencia de 24 horas en el cafio, tenga un cloro residual a la ortotolidina no menor de 10

mg/l.

Forma de Aplicacién del Cloro

Se seguira cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de preferencia:

* Mezcla de gas cloro y agua

* Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua

* Mezcla de cal clorada y agua

Cloro Liguido

La mezcla de gas cloro y agua se aplicara por medio de un aparato clorador para inyeccion de

solucion de cloro. Compuestos Clorados
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El hipoclorito de calcio de alta concentracion (65-70% de cloro) y cal clorada (32-35% de cloro)

deben ser diluidos en agua antes de su introduccion en las cafierias maestras.

El polvo debera primero empastarse para luego diluirse hasta obtener una concentracién de cloro

del 1% aproximadamente (10.000 mg/l).

Punto de Aplicacién

El punto de aplicacion del agente clorador estara en el comienzo de la prolongacién de la cafieria
0 en cualquier seccion entre valvulas de la misma, por medio de una férula insertada en el tope

del cafio recién colocado.

Régimen de Aplicacién

El agua proveniente del sistema de distribucion existente o de otra fuente de aprovisionamiento,
sera controlada de manera que fluya lentamente en la caferia tratada, durante la aplicacion del
cloro. La relacién del caudal de la solucién sera tal que luego de una permanencia de 24 horas
guede un cloro residual a la ortotolidina de no menos de 10 mg/l. Este puede obtenerse con una
aplicacion de 25 mg/l aunque bajo ciertas condiciones puede necesitarse mas. Cuando los
resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe interpretarse como una
evidencia de que el lavado y fregado del cafio antes de la instalacién fueron realizados

impropiamente.

Cloracion de Valvulas e Hidrantes

En el proceso de cloracion de un cafio recientemente colocado, todas las valvulas y otros

implementos deben ser accionados mientras el agente de cloracién llena la cafieria.

Lavado vy Prueba Final

Luego de la cloracion, toda el agua tratada sera completamente desalojada de la cafieria de
acuerdo con los requisitos indicados en la Clausula 2.11 “Desagote de las cafierias”. El desagote
se ejecutara mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del agua, comprobada
mediante ensayos, sea comparable a la que abastece a la poblacién a través del sistema de

aprovisionamiento existente.

Esta calidad satisfactoria del agua de la carfieria tratada debe continuar por un periodo de 48
horas, por lo menos, y se comprobara por examen de laboratorio de muestras tomadas en una

canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la contaminacion exterior.
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Repeticidn del Procedimiento

Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados, se optara por uno de los siguientes
procedimientos: Repeticion del procedimiento de cloracién original hasta que se obtengan

resultados satisfactorios.

Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método ortotolidina arsenito, no
menor de 0,60 mg/l en toda la extension de la cafieria tratada. Esto permitira el uso inmediato
del agua de dicha caferia siempre que se constate la existencia de dicho residuo de cloro libre.
El tratamiento continuard hasta que las muestras de dos dias sucesivos sean comparables en

calidad al agua servida al publico por el sistema de aprovisionamiento existente.

2.4 Empalmes

Consistiran en la unién de las cafierias existentes con las caferias a instalar, con los accesorios
correspondientes y todo otro trabajo necesario que deba realizarse para que la obra cumpla con
sus fines, como ser desagotes, entubaciones, maniobras de los 6rganos de seccionamiento, etc.
Cualquier deterioro que se produzca en las instalaciones existentes causadas por el Contratista,

sera subsanado por cuenta exclusiva de este.

El costo que demande el cumplimiento del presente articulo debera incluirse en el item de

colocacién de caferias.

2.4.1 Ejecucion de empalme de caferias existentes, con retiro de tapon de cafieria
existente incluyendo materiales y mano de obra, los ateos, excavacion a cielo abierto,
entubados, rellenos, depresion de napas si fuera necesario, la rotura y refaccion de
pavimentos y veredas, el corte y retiro de carierias y la ejecucion de bloques de anclaje.

La colocacion y disefio de cafios rectos y piezas especiales y tapones si correspondiera.

En los casos que fuesen necesario ejecutar pozos de ataque para efectuar empalmes con la red
existente u otras razones, los mismos seran posteriormente rellenados, compactados y reparado
el pavimento y/o vereda si lo hubiera, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas

del presente Pliego y Ordenanza vigentes en la respectiva Municipalidad

Planos conforme a obra seglin normativa vigente de AySA. Incluye diagrama de cuadras.-
Terminada la ejecucién de la obra colocado los accesorios faltantes, realizadas las pruebas y
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ensayos de servicio se labrard un acta de transferencia con inspeccion de obra actuante y el
personal designado por la prestataria del servicio.

Dicha acta sera acompafnada de la documentacion ejecutiva de obra con planos conformes a la
totalidad de la obra de acuerdo a las exigencias de AYSA.

03-SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL
3.1 Caferias

3.1.1 Prov. y coloc. Cafierias Policloruro de Vinilo (PVC) -DN 200 mm - Rigidez Nominal SN

8 de pared compacta.
3.2 Bocas de registro / Bocas de registro y ventilacion

3.2.1 Bocas de registro (BR) - Hasta una profundidad media de 2,50 m. Incluyendo la
excavacion, rellenos, entibados, depresiéon de napa si fuera necesario, la rotura y refaccion
de los pavimentos o veredas, la provision e instalacion de todos los materiales de las
bocas o tubos, mano de obra y equipos para que queden en conformidad con las
especificaciones técnicas y planos tipo y de proyecto, incluyendo marcos, tapas,

dispositivos de caida para cualquier profundidad (en las bocas de registro).

3.2.2 Boca de Acceso y ventilacion (BAV). Incluyendo la excavacion, rellenos, entibados,
depresion de napa si fuera necesario, la rotura y refaccion de los pavimentos o veredas,
la provision e instalacion de todos los materiales de las bocas o tubos, mano de obra y
equipos para que queden en conformidad con las especificaciones técnicas y planos tipo
y de proyecto, incluyendo marcos, tapas, dispositivos de caida para cualquier

profundidad.

El presente proyecto contempla la ejecucion de la Red Cloacal por gravedad incluyendo la

ejecucion de Bocas de Registro y Bocas de Acceso y Ventilacion.

Todos los materiales, diametros y demas datos de disefio de la instalacion de cloacal son
meramente indicativos y deberan ser verificados y aprobados por AySA mediante la presentacion

del Proyecto Ejecutivo por parte de la Empresa Contratista.

El punto de conexién de la instalacion y su correspondiente nexo deberan ser solicitados a la

Empresa AySA e incluido dentro del Proyecto Ejecutivo.
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La contratista tendra un plazo de 30 dias corridos a partir de la firma del contrato para la
presentacion del proyecto ejecutivo de las instalaciones, el cual debera ser aprobado por el

Municipio y por AySA.

Para la recepcién final de las obras es requisito indispensable la realizacion de las pruebas de
las cafierias y la aprobacion de las mismas por la empresa AySA. Una vez finalizados los trabajos

la contratista presentara los planos conforme a obras de las instalaciones.

Para la recepcion final de las obras es requisito indispensable la realizacion de las pruebas de
las cafierias y la aprobacion de las mismas por la empresa AySA. Una vez finalizados los trabajos

la contratista presentara los planos conforme a obras de las instalaciones.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Este rubro comprende la ejecucion de la Red Cloacal de toda la zona afectada por la obra, cuyo

desague se efectuara por gravedad a punto de conexién con nexo.

NORMAS DE APLICACION:

En todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones,
seran de aplicacion las siguientes Normas y/o Especificaciones Técnicas que a continuacion se

detallan:

- Cuadernillo "B"™: Especificaciones Técnicas Generales para el Servicio Cloacal
actualizado a octubre de 1977, correspondiente a la Administracion General Obras
Sanitarias de la Pcia. de Buenos Aires.

- Pliego de Bases y Condiciones Generales para obras de arquitectura del Ministerio de
Obras y Servicios Publicos de la Pcia. de Buenos Aires. Pliego (P.A.)

- Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles. (C.I.LRS.0.C.) del .N.T.I, para
todas las estructuras de hormigon.

- Especificaciones Técnicas de la Prestataria del Servicio Sanitario Aguas Argentinas S.A.

- Especificaciones Técnicas que resulten de aplicacion en el Municipio.

- Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que para obras de DESAGUES
utiliza la Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas del Ministerio de

Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
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Todos los trabajos a realizar en la presente obra comprenden la provision y acarreo de
materiales, mano de obra y ejecucion de las tareas en un todo de acuerdo a Planos y
Especificaciones, y todas aquellas que sin estar especificadas sean necesarias para su buena
terminacion, incluyendo la energia, combustibles, agua, equipos, Utiles, herramientas y pruebas

hidraulicas.

Todos los trabajos o provisiones de materiales no contemplados en los distintos item, ya sea en
planos, especificaciones técnicas o computos métricos y que sean necesarios realizar para que
la obra quede concluida con arreglo a su fin y a su funcionamiento estaran a cargo del Contratista

sin reconocimiento de adicional alguno de monto y/o de plazo.

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

Los ensayos de todos los materiales a emplear en obra se realizaran de acuerdo a las Normas

especificas.

El costo que demanden las pruebas y ensayos a las que debera ser sometido todo el material a
emplear en Obra y equipos a instalar, para asegurar el cumplimiento de las Especificaciones
estara a cargo del Contratista, debiendo éste concurrir al laboratorio oficial y/o privado al que
hayan sido enviadas las muestras del material en estudio, por parte de la inspeccion, a los efectos

de abonar el arancel correspondiente.

INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES

El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicar perfectamente las
instalaciones subterraneas existentes, de modo que la traza de la cafieria a instalar o la ubicacion
de las estructuras a construir quede definida con toda correccion antes de hacer la apertura de

zanjas o la ejecucion de tlneles.

Sera por exclusiva cuenta del Contratista la remocion de los obstaculos que se puedan encontrar
siendo responsable de los deterioros que se ocasionasen por no cumplir con las precauciones
anteriores 0 por ejecutar las tareas inherentes a la presente obra sin el suficiente celo y

responsabilidad.

La ubicacion de todas las instalaciones y la eventual modificacion de su traza al llegar a los
puntos de interseccion con las obras a ejecutar debera ser requerida por el Contratista a los
Entes correspondientes procediendo luego a efectuar los sondeos especificados en el presente

articulo.
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COLOCACION DE CANERIAS

POSICION Y PROFUNDIDAD DE LAS CANERIAS DE CUALQUIER CLASE

Todas las cafierias deberan ser colocadas exactamente en la posicion y a la profundidad que se
indica en los planos de Proyecto, y la Inspeccion indicara sobre el terreno las lineas y los niveles
principales de acuerdo al replanteo de las obras, los que deberan ser conservados por el

Contratista.

PRECAUCIONES EN LA COLOCACION DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

Antes de transportar los cafios y piezas especiales al lugar de su colocaciéon se examinaran

prolijamente, separandose aquellos que presenten rajaduras o fallas, procediendo a su descarte.

Los cafios se ubicaran al costado y a lo largo de la zanja y se excavaran los nichos de las juntas
en correspondencia con cada una de ellas de acuerdo a las medidas especificas del tipo y

material de la carfieria a colocar.

Los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente en su interior antes de ser bajados a la zanja,
dedicandose especial atencion a las espigas, enchufes, bridas y toda superficie de contacto en

el armado.

Posteriormente se asentaran firmemente sobre el fondo de la excavacion cuidando de que
apoyen en toda la longitud del fuste y se construiran las juntas que se hayan especificado en

cada caso.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccién opuesta a la

pendiente descendente de la cafieria o direccion del escurrimiento.

Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad que la consignada en los
diagramas, o el terreno se encontrara disgregado por cualquier causa, se debera rellenar el
exceso de excavacion hasta la cota fijada para le instalacién con hormigén pobre de proporciones

1 de cemento normal y 6 de arena gruesa.

Cuando por cualquier motivo se interrumpa la colocacion de cafierias, el extremo del dltimo cafio

colocado debera ser obstruido para evitar la introduccién de cuerpos extrafios.

Las cafierias, una vez instaladas, deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos

y condiciones expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspeccién. Si se
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trata de cafierias con pendiente definida ésta debera ser rigurosamente uniforme dentro de cada

tramo.

CRUCE DE CANERIAS BAJO AFIRMADOS

Cuando la colocacion de caferias de cualquier naturaleza se efectlie bajo pavimentos y/o
veredas que no se puedan o0 no convenga remover la excavacion se practicara en tunel, dejando
entre el intradds de la excavacion y la superficie una altura no menor de 0.60 m. Estos trabajos

se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones de excavaciones y rellenos correspondientes,

CAMARAS DE ENLACE Y BOCAS DE REGISTRO

Se construirdn las camaras de enlace y bocas de registro en los puntos en que se indique en los

planos y segun las instrucciones de la Inspeccion en cada caso.

La excavacion se efectuara de las dimensiones exactas para recibir los muros de hormigon. Si
esto no fuera posible por ser el suelo incapaz de mantener la estabilidad, se efectuara la
excavacion entibando con moldes metalicos deslizantes a retirar por tramos al efectuar el

hormigonado. En todos los casos se utilizaran moldes metalicos interiores para el hormigonado.

Se debera comenzar por la ejecucion de la platea de hormigdn bien compactada que conformara
la fundacion y se ird hormigonando por tramos extrayendo los moldes exteriores luego del primer
fragie del hormigon y antes de que adquiera demasiada consistencia, procediendo de inmediato
a rellenar con lechada de cemento y arena el hueco remanente. Los encofrados interiores se

retiraran de acuerdo a las normas de Hormigon.

Las reducciones y losas se ejecutaran con encofrados conformados, de acuerdo a las
dimensiones correspondientes, segun indiquen las normas de la Empresa prestataria del

servicio.

Las mediciones y certificaciones de camaras de enlace y bocas de registro se efectuaran por

unidad terminada de acuerdo a su finalidad segin Proyecto.

Los saltos en bocas de registro y camaras especiales que deban ejecutarse segun planos

tendran sus costos incluidos y prorrateados dentro del total del item.

COLOCACION DE MATERIAL DE HIERRO
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Todos los marcos y tapas, rejas, escalones de bocas de registro si los hubiera, camaras,
depésitos, filtros y demas piezas especiales seran limpiados y raspados para remover todo trozo

de escamas u Oxido y recibiran un bafio de alquitran en caliente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CANERIAS DE P.V.C. (POLICLORURO DE VINILO)
RIGIDO

CANERIAS Y ACCESORIOS DE P.V.C., RIGIDO

Se podran utilizar cafierias y accesorios de policloruro de vinilo rigido no plastificadas, para

canalizaciones de liquidos cloacales.

NORMAS

El disefio, fabricacion, colocacion y reparacion de las citadas cafierias, responderan a las normas
y especificaciones técnicas que se indican a continuacion y a las normas IRAM y ASTM que se
mencionan, y que el Oferente y/o Contratista debera conocer y seran de aplicacion obligatoria
teniendo validez las uUltimas versiones de dichas normas vigentes en la fecha en que deban

aplicarse.

TUBOS

Para la conduccion de Liquidos Cloacales y pluviales se utilizaran cafios de P.V.C. No
plastificado, aprobados por A.A.S.A. que respondan a las dimensiones y caracteristicas
establecidas en las normas IRAM 13.325 y 13.326.

JUNTAS

Los empalmes de los cafios se efectuaran mediante manguitos o enchufe moldeado en uno de
los extremos segun Normas IRAM 13.331 Parte | (piezas de conexién) y 113.047 (aros para

liquidos cloacales).

Siendo el conformado de los enchufes una operacion delicada, no se permitira que se efectle
en obra, debiendo utilizarse un manguito de unién cuando el tubo sea liso y no tenga enchufe

preparado y controlado de fabrica.

PIEZAS ESPECIALES
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Se podran utilizar piezas especiales de conexién de P.V.C. no plastificado moldeado por
inyeccién y aprobadas por A.A.S.A. segln las siguientes especificaciones: En cafierias para
liquidos cloacales y pluviales responderan a las dimensiones y caracteristicas indicadas en
Normas IRAM 13.331, Parte I.

En caso de no existir en plaza accesorios moldeados por inyeccion, podran usarse piezas
moldeadas en fabricas a partir de tubos de P.V.C. rigido, que responden a las normas IRAM

13.324 u 13.331 parte I, o accesorios de hierro fundido.-

Cuando las condiciones de agresividad de los suelos donde se instalen y/o de los liquidos que
circulan asi lo requieran, se utilizardn accesorios de hierro fundido recubiertos interna y
externamente con policloruro de vinilo o poliamida que responda a la norma IRAM 13.395

(Accesorios recubiertos).
TRANSICIONES

Las uniones o transiciones entre cafierias de Asbesto Cemento y de P.V.C. se realizaran
mediante manguitos de asbesto cemento con aros de goma o con junta Gibault. En ambos casos
se procedera previamente a suplementar la espiga del tubo de P.V.C, con una pieza anular que
se cementard al cafio con un adhesivo que cumplird la norma IRAM 13.385 (Adhesivos). El
suplemento pegado, debe dejarse fraguar por lo menos una hora, antes de proceder a efectuar

la junta.

FORMA DE EJECUTAR LAS UNIONES

Las uniones de tipo fijo efectuadas con el adhesivo estipulado en la norma IRAM 13.385 deberan
ejecutarse de acuerdo con lo indicado en la norma IRAM 13.442 (Parte 1) (Procedimiento para

efectuar uniones fijas cementadas).

Las uniones tipo deslizantes con anillos elastoméricos, deberan ejecutarse de acuerdo con lo

indicado en la Norma IRAM 13.442 (Parte Il) (Procedimiento para efectuar Uniones deslizantes).

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

En el manipuleo, carga, descarga y estibaje, debera tenerse en cuenta lo establecido en la Norma
IRAM 13.445 (Manipuleo, carga, etc.).
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INSTALACION DE CANERIA

En lo referente a las excavaciones y preparacion de zanjas y los ensayos de presion hidrostatica,
debera tenerse en cuenta lo establecido en la Norma IRAM 13.446, Partes I, II, Il y IV

respectivamente.

Para cafierias de @ 200 mm. de diametro en adelante se debera cumplir ademé&s la norma
A.S.T.M. Numero 3.839 (Instalacion subterranea del cafio flexible de resina termorrigida

reforzada y del cafio de mezcla plastica).

OTRAS NORMAS

Ademas de las normas ya indicadas, también seran de aplicacion las siguientes normas IRAM:
13.322/67 (Piezas de conexion para tubos bajo presion); 13.323/67 (Piezas de conexion para
tubos de desaguie); 13.357/69 (Ensayos de estanqueidad); 13.431 (Enchufes y manguitos); y
toda otra norma IRAM que pueda relacionarse en el presente o futuro con estos temas,

corregidas y en sus Ultimas versiones, vigentes en la fecha en que daban aplicarse.

CONEXIONES A BOCAS DE REGISTRO

La conexidn a bocas de registro se efectuara mediante un mango de empotramiento que consta
de un mango de P.V.C. del diametro adecuado, con junta deslizante, con la superficie exterior
arenada. De no indicarse lo contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares, su costo

sera prorrateado en el precio de las bocas de registro.

INALTERABILIDAD DE LA SECCION

Terminada la colocaciéon de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia entre
dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la longitud del
tramo y se rechazaran las caferias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista
reparar el tramo hasta que el tapon pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por

estos trabajos.

El tapén tendra un didmetro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo sera una
vez y media el diametro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno

natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item

colocacién de caferia.
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DEPRESION DE LA NAPA:

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freatica hasta
treinta centimetros (30cm) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la carieria,
de manera que la colocacion, pruebas hidraulicas y tapada, se efectle totalmente en seco, sin

que las paredes y el fondo de la excavacion se vean perjudicados por la depresion.

La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o0 a ambos costados de la
excavacion, completados por cafios, filtros y bombas, con equipos Wells Point, o con el sistema

gue la Empresa elija, debiendo contar el mismo con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La aceptacion del método o sistema que proponga el Contratista, no subroga a éste de las
responsabilidades que por su empleo le correspondan, tampoco significan descarga alguna de

las exigencias establecidas.

Todos estos trabajos deberan incluirse en los item del presupuesto correspondiente al costo de

la colocacion de la cafieria.

PINTURAS

Todas las partes metalicas integrantes de la obra recibiran el siguiente tratamiento:

a) Para las partes metalicas sumergidas: arenado a metal blanco, grado SSPC-SP5, segun
Norma SSPC.

Se aplicara el numero de manos de pintura epoxi-bituminosa tipo Schori C-306 o de similar
calidad para obtener un espesor minimo, en cualquier punto de la superficie del elemento
pintado, de 500 micrones (O,5mm.)IRAM-1.109/1.192.

b) Para las partes metalicas que no estan sumergidas: arenado a metal blanco idem punto a).

Una mano de antiéxido al cromato de cinc y dos manos de esmalte sintético, segun IRAM.

c) Para las partes metalicas que se encuentren enterradas: arenado a metal blanco idem punto

a).
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Aplicacién de pintura asfaltica tipo Asfasol o de similar calidad, de 200 micrones de espesor
(0,2mm.).

Aplicacién de una malla de lana de vidrio de 0,5mm. de espesor minimo, rodillada para evitar

burbujas de aire.

Aplicacién de pintura asfaltica tipo Asfasol o de similar calidad, de 200 micrones de espesor
(0,2mm.).

Recubrimiento con papel corrugado de 0,5mm. de espesor.-

SERVICIOS EXISTENTES:

En caso de tener que afectar servicios existentes (agua, cloacas, gas, electricidad, pavimentos,
etc.), el oferente debera solicitar los permisos correspondientes a los organismos encargados del

mantenimiento o prestatarios de los servicios.

EMPALME A LAS CANERIAS EXISTENTES:

La Empresa Contratista debera notificar expresamente a la Inspeccién y a la autoridad
competente el dia en que realizara los trabajos de empalme con las instalaciones existentes.
Esta notificacion se hara con una antelacion no menor de (5) dias. El costo que demanden estos

trabajos se considerara incluido en el precio de la cafieria a empalmar.

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez terminada la colocaciéon de las caferias entre dos bocas de registro, incluidas las
conexiones domiciliarias, si las hubiera, con todas las juntas ejecutadas y después de realizada

la prueba del pasaje del tapdn se procedera a efectuar la prueba hidraulica del tramo.

La primera prueba en zanja abierta comenzara inmediatamente después de terminada la
colocacion y consistira en el llenado con agua del tramo hasta eliminar todo el aire y llevando el
liquido a la presion de dos (2) metros de columna de agua medida sobre el intradds del punto

mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafo o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato su reparacion. Las juntas que perdieran
deberan ser rehechas totalmente. Una vez terminadas las reparaciones, se repetira el proceso

las veces que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio.



LANUS
MUNICIPIO

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendra la cafieria con la presion de prueba
constante de dos metros de columna de agua durante media hora, determinandose la absorcion
y pérdidas no visibles, que deberan mantenerse por debajo del limite permisible. La merma se

medira por la cantidad de agua a agregar para mantener el nivel constante.

Una vez pasada la prueba en zanja abierta, se compactara la zanja hasta alcanzar un espesor
de 0,30 m sobre la cafieria, progresivamente de extremo a extremo del tramo. La presion se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno de modo de comprobar que no se
produzcan dafios durante esta operacion. Si no se verificaran pérdidas se dara por aprobada la
prueba a zanja tapada, caso contrario debera descubrirse el tramo y repararse los dafios para

volver a realizar la operacién.

PLANO SEGUN OBRA:

El representante técnico debera confeccionar el plano segin obra de acuerdo a las normas de
la Empresa Aguas Argentinas S.A. y realizar todos los tramites correspondientes a la aprobacién

de la documentacion.

Planos conforme a obra sequn normativa vigente de AySA.

Terminada la ejecucion de la obra, colocado los accesorios faltantes, realizadas las pruebas y
ensayos de servicio se labrard un acta de transferencia con inspeccion de obra actuante y el

personal designado por la prestataria del servicio.

Dicha acta sera acompafada de la documentacion ejecutiva de obra con planos conformes a la

totalidad de la obra de acuerdo a las exigencias de AYSA.

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:

La Contratista debera realizar los trabajos sin causar perjuicios a terceros debiendo en caso de
ser necesario, reparar parcial o totalmente los inconvenientes originados a causa de la

construccion de la presente obra sin que ello signifique variacién del valor de obra contratado.

04-RED PRIMARIA DE BAJA TENSION
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4.1 Provision e instalacion de linea de baja tension Cable de aluminio preensamblado
3x95/50. Incluye postes, cajas de conexién, soportaria empalmes y todo aquello necesario

para la correcta instalacion.

El Tendido de Red Eléctrica de baja tensién se efectuara en forma area.
Se proveera y colocara cable LABT pre-ensamblado 3X95/50 L-XLPE y conexiones

correspondientes en los sectores definidos en planos.

Todos los materiales, diametros y demas datos de disefio de la instalacién eléctrica son
meramente indicativos y deberan ser verificados y aprobados por EDESUR mediante la
presentacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Empresa Contratista.
La contratista tendra un plazo de 30 dias corridos a partir de la firma del contrato para la
presentacion del proyecto ejecutivo de las instalaciones, el cual debera ser aprobado por el
Municipio y por EDESUR.

La totalidad de los materiales y mano de obra responderan a las especificaciones técnicas
particulares y a las normas y disposiciones del ENRE. De encontrarse cualquier discrepancia
entre la obra ejecutada y la obra indicada en planos y/o las normativas del ENRE la contratista

debera realizar a su costo todas las modificaciones y adecuaciones requeridas.

Terminada la obra, realizadas las pruebas y ensayos de servicio se labrard un acta de
transferencia con inspeccion de obra actuante y el personal designado por la prestataria del
servicio, a partir de la misma comenzard a contarse el plazo de garantia. Dicha acta sera
acompafiada de la documentacion ejecutiva de obra con planos conformes a la totalidad de la

obra.

4.2 Remocion y desplazamiento de postes y columnas fuera de uso y/o interfieren. Incluye

readecuacion de tendido y tramitaciones frente a empresas prestatarias.

La contratista retirara la totalidad de los postes o columnas que queden fuera de operacién
producto de la readecuacion e instalacion de nuevos tendidos. Asi también sera responsable del
corrimiento y posterior colocacion de cualquier poste o columna de servicios eléctricos o
luminaria que interfiera con las obras a realizar en el sector designado. Este trabajo se realizara
luego de un relevamiento llevado en forma conjunta entre la inspeccién y la empresa contratista

donde la D.O. indicara que postes o columnas son objeto de este proceso.

05-ALUMBRADO PUBLICO
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5.1 Luminaria
5.1.1 Prov. Y Coloc. de columnas de Alumbrado de altura 7 mts con 1 pescante 1 metro.

Las columnas tendran una altura de 7m de altura segun lo indicado en los planos de proyecto y

de acuerdo a las indicaciones de la |.O.

Las columnas tubulares seran construidas con cafio de acero con o sin costura de seccién
circular, respondiendo el material a las normas IRAM 2591/2592. El material a utilizar debera ser
acero de primera calidad, tipo Siderar o Tenaris, con su superficie exterior e interior
perfectamente lisa, libre de imperfecciones tanto a la vista como al tacto (totalmente exenta de

oxidos).

Las columnas tendran una altura segun planos medidos en forma vertical desde el nivel de piso
terminado hasta el extremo mas una longitud para su empotramiento que no debe ser menor al
10% de su altura libre, siendo sus diametros exteriores, largos de tramos Utiles y espesores los

siguientes:

Diam. 114,3 x 2000 mm.

Diam. 88,9 x 1500 mm.

Diam. 76,1 x 1500 mm.

Diam. 60,3 x 1500 mm.

El espesor de la pared debera ser mayor a 4.8 mm.

Para el célculo de las estructuras el coeficiente de seguridad a tener en cuenta sera de 1,5 a la
fluencia y a la flecha maxima con la carga de trabajo sera del 2,5%. Deberan responder a las
normas IRAM 26519/2620.

Los cafios que conformen las columnas deberan ser nuevos, sin uso, no debiendo presentar

abolladuras de ningun tipo.

El fabricante deberé utilizar en el extremo de los cafios un sistema abocardado en frio para
mantener las propiedades originales del acero, mediante una curva de transicion suave y
siguiendo las normas del buen arte y seran soldados con maquinas semi-automaticas con aporte

de alambre tipo MIG. El solape de un cafio con dentro de otro no debera ser menor a 1,50 veces
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el diametro del menor cafio. De ninguna manera se aceptaran soldadura de cafio del mismo

diametro.

La acometida del conductor sera de forma aérea. Para ello se realizara un orificio roscado de %

NF, para colocar un prensacable a una altura de 6,20 metros de nivel de piso.

Las columnas seran tratadas con base de Antiéxido Alquidico Uretano — Fosfato de Cinc color
verde ilusion (similar al utilizado en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires) con un espesor minimo
de 60 micrones, previo proceso de limpieza con el producto DDF (Desengrasante, Desoxidante,

Fosfatizante), compuesto por acido Fosforito, Nonil Fenol Etoxilado y acetaro de Butilo.

El color de la pintura final, se determinara en Obra, previo al pedido por escrito del Contratista a

la Direccion de Obra.

Las columnas se empotraran en bases de hormigén, una vez fraguado este Ultimo, segun se
indica en la presente seccion. Una vez colocada la columna, se solicitara Inspeccion de
alineacién y aplomado. Si por cualquier causa se cementara sin Inspeccion previa y tanto la
alineacién y/o verticalidad fueran defectuosas, el Contratista estara obligado a sacar la columna

y colocarla correctamente.

La ubicacion definitiva de las columnas en la obra se determinara luego del replanteo realizado
en forma conjunta con la Inspeccion, la que dara la autorizacion por escrito para efectuar las
perforaciones de empotramiento. Sin esa autorizacion, la Inspeccién no se hara responsable de

los trabajos ejecutados por el Contratista y podra obligarlo a rehacerlos a criterio de la misma.

En todas las columnas se colocara una calcomania de advertencia, indicando "Riesgo Eléctrico".

El modelo de la misma lo indicara la Direccién de Obras.

Ensayos:

Todas las columnas de provision deberan someterse a los siguientes ensayos:
- Inspeccidn visual.

- Verificacion dimensional.

- Verificacion de la proteccién anticorrosiva.

- Verificacion del espesor medio de pintura.
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De las columnas que hayan respondido satisfactoriamente los ensayos citados en el parrafo
anterior, se extraeran un 2% con minimo de una columna al azar en presencias del personal
municipal y supervisado por personal correspondiente, las que seran sometidas al ensayo de
flexion descripto en la norma IRAM 2619, con verificacion permanente, debiendo dar cara
caracteristica resultados satisfactorios, caso contrario se rechazard el lote. Una vez finalizado el

ensayo, se extendera el certificado correspondiente.
Una vez cumplimentado el paso anterior, se procedera al despacho de la mercaderia.

El fabricante permitird el acceso a la inspeccién en cualquier etapa de la fabricacion. Este
notificara con un plazo de 5 dias previo al tratamiento de pintura para que se corrobore la cantidad

de material utilizado.

Los gastos de ensayo correran por cuenta del oferente y debera proveer las instalaciones como

también el instrumental a utilizar.

El fabricante debera presentar calculos estructurales de las columnas ofrecidas, certificados de
origen y calidad de los cafios utilizados y garantia por vicios ocultos de fabricacion por el término

de 10 afios.

Construccion de las Bases de Empotramiento

Las columnas se empotraran por medio de bases de hormigén, segun planos de detalles que

forman parte de este Pliego, dimensionados segun el tipo de columnas.

El hormigonado de las bases, se hara por medio de un sistema con moldes el que se colocara
antes del llenado, perfectamente alineado y aplomado. El hormigén para la construccién de las

bases sera de clase H17.

Una vez efectuadas las perforaciones y antes del llenado de las bases, se solicitara la Inspeccién

correspondiente que dara la conformidad por escrito, caso contrario no se aprobaran los trabajos.

Las bases, una vez construidas, y hasta el momento de la colocacion de las columnas, deberan
taparse con madera, chapa u otro material resistente y cubrirse éste con tierra de obra, para

evitar la obturacién del agujero de empotramiento.

Previo al hormigonado, el Contratista tomaréa los recaudos necesarios, en los casos que asi lo
requieran, para prever la ranura de entrada de cables, siguiendo las instrucciones de la

Inspeccién.
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En caso de encontrarse deficiencias en el terreno de la obra, el Contratista debera construir las
bases apropiadas a esas condiciones, sin que ello implique adicional alguno. A tal fin debera
presentar a la Direccion de Obra, el proyecto de la base, que debera ser aprobado por escrito
previo a la ejecucién del trabajo. Fraguada la base de hormigdn, se colocara la columna,
llenandose el espacio restante con arena seca, coronandose la parte superior con mortero de

cemento Portland y arena en proporcion 1:3, de 4 cm de profundidad.
5.1.2 Prov. Y Coloc. de Luminarias tipo strand sx100 100w o similar

Los artefactos seran de iluminacion urbana Strand SX 100 LED o equivalente. Incluye colocacion
en brazo metalico en columna nueva a colocar segin item 5.1.1. Las luminarias, contaran con
su célula fotoeléctrica de forma individual incorporada convenientemente ubicada y orientada en

sentido que asegure su correcto funcionamiento.

La contratista debera de proveer los artefactos de iluminacion e instalacién tal como se indica en
el plano eléctrico. Todos los artefactos como los elementos de proteccidn deberan ser aprobadas

previamente por la 1.0.

La oferta de la contratista contempla la remocién de los brazos y artefactos existentes que seran
depositados a cargo del contratista en un lugar a designar por la Inspeccién, para su posterior

reutilizacion.
5.2 Conductores
5.2.1 Provisioén y colocacioén de fotocélula, conexion elec. a tendido eléctrico.

El tendido eléctrico para la alimentaciéon de alumbrado publico se efectuara de forma aérea. Se
realizara el tendido de cable para instalacion de luminarias de acuerdo al esquema unifilar
presentado por la empresa segun calculo y acordado con la inspeccion de obra en conjunto con

la Direccion General de lluminacion y Redes de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

El Contratista debera desarrollar el proyecto y calculo de toda la instalacion, entregandolo para

su aprobacion y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:
- Planos de la instalacion eléctrica en general

- Memoria y planillas de célculo.



LANUS
MUNICIPIO

- Especificacion técnica de materiales y artefactos de iluminacion, incluyendo marcas y

modelos.

Los conductores deberan ser normalizados y con sello IRAM acordes para la instalacion de
ambas luminarias donde tendran que detallar los cables y marcas de primera linea a utilizase.
Se deberan proveer y colocar la totalidad de células fotoeléctricas, tablero y puesta a tierra. El
tablero de alumbrado publico sera de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los
planos de proyecto, en las especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo
aprobada. El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el
ingreso de agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para
el montaje de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.
El circuito tendra fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccién por medio de interruptores
termomagnéticos para cada circuito de salida. Tendra accionamiento manual y/o automatico. El
accionamiento automatico se realizara mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provisién y colocacion de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

06-RED DE GAS

6.1 Provision y colocacioén caferia P.E. Dn. segun planos. Incluye caferia y accesorios,

zanjeo, tapado, compactacion y reparacion de veredas

Se realizaran las siguientes tareas:

Ejecucién de tendido, pruebas hidraulicas y reparaciones conformes en caso de corresponder
de acuerdo a proyecto de Metrogas “B° La Maquinita 88 viviendas - GP/IP-001169-REV02" y

documentacion adjunta.

1. Conexion a cafieria existente de media presién de @90 mm PE-MP, en B. Encalada y
Gral. Madariaga (Empalme 1).

2. Conexién a cafieria existente de media presion de @51mm — AC-MP, en Pdte. R.
Alfonsin (Gral. Rodriguez) y Gral. Madariaga (Empalme 2).

3. Conexién a cafieria existente de media presion de @38mm AC-MP, en B. Encalada entre
Guidi y Pasaje N°1 (Empalme 3).

4. Instalacién de la red de distribucion.

De ser necesario se realizaran los tramos completos faltantes que difieran con la documentacién

mencionada. Incluye mano de obra especializada, zanjeo, tapado, compactacion y reparacién de



LANUS
MUNICIPIO

veredas, planos conforme a obra y habilitacién del fluido de gas natural por parte de Metrogas
S.A.

Para la ejecucion de estas tareas la empresa contratista debera dar cumplimiento a lo indicado
en la Norma GE — N1 — 133 y demas reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion de

la obra en la Empresa prestataria (Metrogas) del fluido.

Se ejecutara red de gas en toda la extensién de la obra garantizando el suministro en todas las
manzanas proyectadas en esta urbanizacion. Los nexos a utilizar son los establecidos por la

empresa prestataria (Metrogas) de acuerdo a plano adjunto.

Para cafierias el material sera el indicado en el Pliego tipo de Especificaciones Técnicas
Generales de ENARGAS o Instituto Nacional de Gas. Las carfierias accesorios y materiales

complementarios cumpliran con las normas vigentes.

En zonas de veredas con entradas de vehiculos debe realizarse una armadura de proteccion
mecdanica para la cafieria. Las superficies metalicas existentes seran revestidas con mastic
asfaltico con un espesor de 3 mm o pintura bituminosa epoxi de bajo disolvente con un espesor
de 300 micrones. El inicio de las obras y la ubicacion definitiva de la traza seran definidos por la

inspeccién designada por Metrogas en forma previa a la ejecucion.

El proyecto ejecutivo de dicha red y las tramitaciones ante la empresa prestataria para su
aprobacion sera elaborado por la empresa contratista. Ademas realizara las gestiones y
tramitaciones antes el ente prestatario del servicio para lograr la habilitacion del fluido de gas

natural por parte de Metrogas S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Derechos

La Empresa se hara cargo de los gastos emergentes de los derechos, sellado, todos los tramites
requeridos del proyecto definitivo y de acuerdo a obra a realizar por la Empresa prestataria

correspondiente.

Permiso

La contratista se encargara de conseguir los permisos correspondientes a través de tramites en

el Municipio y los Entes que lo requieran.
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Responsabilidad

La Empresa sera responsable de cualquier accidente ocasionado en la obra a empleados de la

misma y a terceros.
Ejecucioén

Las especificaciones de los materiales seran de acuerdo a las normas IRAM e internacionales

gue correspondieren segun capitulo del pliego tipo de ENERGAS.

La obra debe ajustarse al reglamento para la realizacion de obra a ejecutar por tercero contratado
por futuros usuarios y supervisado e inspeccionado por la Empresa prestataria de Gas, bajo las

normas vigentes dictadas por ENERGAS.

07-RED DE DESAGUE PLUVIAL

7.1 Ejecuciéon Sumidero tipo S2.

Comprende la construccién de ocho sumideros S2 en calles con pavimento o cordon cuneta, en
un todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo y las presentes especificaciones.
La ubicacién aproximada y el tipo de sumidero se indican para cada caso en los planos de
proyecto, quedando a decision de la Inspeccion la ubicacion planialtimétrica exacta de los
mismos en el momento de la ejecucion. Una muestra de la reja horizontal a colocar debera ser

entregada con anterioridad a su colocacion para su aprobacién por parte de la 1.0.

Los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros previstos deberan
responder a lo establecido en los planos y en las presentes especificaciones, en tanto que el

hormigon a emplear cumplira lo establecido en el Articulo anterior.

La construccién de los sumideros se realizard de acuerdo a las reglas de arte usuales
normalmente para estas tareas, ajustandose en un todo de acuerdo a lo precisado en el plano

correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo,
sera rechazado y el Contratista deberd ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo, no

aceptandose reparaciones o adecuaciones.
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El Contratista podra proponer la ejecucién de sumideros con elementos premoldeados, parciales
o totales, pero su aceptacion requerira la aprobacion previa de la Inspeccion, sin que ello implique

reconocimiento de mayor precio.

LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES Y CONDUCTOS

A los efectos de garantizar el funcionamiento de los sumideros reparados se incluye en este item,
la limpieza y puesta en funcionamiento de las cafierias y sumideros existentes en la zona de
obras para permitir el escurrimiento alternativo de la cuenca de aporte, para lo cual deberan

efectuarse las tareas, con malacates o toberas segun corresponda en cada caso.

7.2 Prov. Y coloc. Caferia H°S d=0,80 m.

Se trata de la provision y colocacion de cafieria de hormigébn simple de diametros segun

proyecto. Se proveeran y colocaran cafieria de 800mm de diametro.

El item incluye la totalidad de las tareas necesarias, tales como, la excavacién necesaria, la
provision y colocacion de la cafieria propiamente dicha con el material de asiento
correspondiente, el sellado de las juntas de los cafios, el relleno y compactacion del area de
colocacion y el transporte de suelos sobrantes. La certificacién del presente es por metro lineal

de cafieria colocada.

7.3 Prov. Y coloc. Nexo a Sumidero Carieria H°S d=0,50 m.

Para los empalmes de sumideros se prohiben terminantemente la colocacion de cafierias en

tinel. Se proveeran y colocaran cafieria de 500mm de diametro.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de inspeccion,
guedando prohibida la interconexion de sumideros, excepto en aquellos indicados en planos o

autorizados por la Inspeccién de obra, colocandose siempre camara de empalme.

7.4 Ejecucion de Camaras de inspeccion tipo A.

Se refiere a la construccion de camaras de inspeccién Tipo A, en un todo de acuerdo a lo
determinado en los planos respectivos, a las érdenes de la Inspeccion y a lo que se indique en

las presentes especificaciones.
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El hormigdn para este tipo de obras tendra una resistencia caracteristica de 170 Kg/cmz; la
relacion agua/cemento sera inferior a 0,50 y el contenido minimo de cemento sera de 300 Kg/m3

de hormigén.
7.5 Ejecucion de Camaras de empalme.

Las uniones de cafios seran de espiga y enchufe con aro de caucho segin Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga y

el enchufe.

La instalacion se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones técnicas,
a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de la Inspeccion.
Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las Normas
citadas, seran de aplicaciéon en lo que corresponda las Normas IRAM del Vocabulario
91.100.30-30; "Cafios" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigén" del Catélogo IRAM 2001,
como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la inspeccién de
Obra

08-RED VIAL

8.1 Pavimento de H° S° - TIPO H30, espesor 0,22 m con cordones integrales. Apertura de
caja, espesor promedio hasta 0,40 m, Base de hormigén pobre - TIPO H11, espesor 0,15

m.

En los sectores indicados en planos se realizara construccién de Pavimento con cordoén integral

de acuerdo a las siguientes especificaciones

EXCAVACION NO CLASIFICADA

La ejecucién del presente item se realizara4 de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas Generales. Se construird excavando en el ancho y profundidad

necesaria para obtener los perfiles indicados en los planos de perfil tipo.

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que imposibilite el

estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.
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Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje,
el Contratista retirara el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material

equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo.

La construccién en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de que
no queden mas de 24 hs. Sin que comiencen los trabajos de construccion de las sub base o base

inmediata superior.

Se deberan realizar las tareas de perfilado y re-compactacién de la sub rasante, estando incluido
la extraccion de suelos, carga, descarga y distribucién en la zona de depdsito indicadas por la
Inspeccién, compactacion de la superficie de asiento, recolocacién y compactacion del suelo
extraido anteriormente, perfilado y conformacién del perfil de la caja y toda otra tarea conducente

a la ejecucion del presente item.
TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

La ejecucién del presente item se realizara4 de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas Generales y de acuerdo a perfil tipo de estructura y computos

métricos.

El material de la sub-rasante debera ser de con suelos de calidad igual o superior a la
determinada para los del Sub-Grupo A-2-4 de la Clasificacion H.R.B. con un Limite liquido
(LL)<=40 e indice de Plasticidad (IP)<=10. De no alcanzar dichos parametros, se debera
proceder a su reemplazo o a la adicién de Cal hidraulica calcica en polvo, a fin de lograr dicha

exigencia.

Con respecto a las exigencias de compactacion se debera llegar a un 95% de CBR en los ultimos
0.30m de coronamiento del terraplén o subrasante del paquete estructural y a un 90% de CBR

en el ndcleo del terraplén, todo esto acorde con las Normas de la D.V.B.A.
PREPARACION DE LA SUBRASANTE

La ejecucién del presente item se realizara de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas Generales y de acuerdo a perfil tipo de estructura y cémputos

métricos.

El material de la sub-rasante debera cumplir con un VS>=7, Hinchamiento<=1%, indice de
Plasticidad<=10. De no alcanzar dichos parametros, se debera proceder a su reemplazo o a la

adicién de Cal hidraulica calcica en polvo, a fin de lograr dicha exigencia.
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La INSPECCION corroborard que se cumplan con los controles de calidad establecidos y

posteriormente dara autorizacion para la ejecucion del hormigén H-21.

Se incluye la roturacion de los suelos en el ancho de la subrasante, la provisién de agua, el
regado, la compactacion, el perfilado y la reconformacion de la superficie de la subrasante; el
eventual reemplazo de los suelos y materiales no aptos por suelo seleccionado, la eventual
adicién de cal, su provisién, acopio y disposicién en el lugar de utilizacion y toda otra tarea
conducente a la realizacion del item, de acuerdo a lo establecido en las presentes

Especificaciones.
SANEAMIENTO

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas de sub-
rasante, y la inspeccion estimara que el suelo natural, por sus caracteristicas no constituye un
soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo de desmonte, la inspeccién autorizara la
colocacion de suelo seleccionado cal adicional para saneamiento, el que se colocara y
compactara en capas no mayores de 0.20 metros de espesor. El excedente de desmonte, su
carga, transporte y descarga del material extraido, asi como la provisién, transporte, colocacién
y compactacion del suelo extraido esta incluido en el precio del item saneamiento. La calidad del
suelo seleccionado debera responder a las indicaciones para la sub-rasante y la compactacion
se realizard al 98% del Proctor Estandar. El suelo cal se realizard de acuerdo a las

Especificaciones Técnicas que forman parte del presente legajo.-

Se incluye la roturacién de los suelos en el ancho correspondiente, la provision de agua, el
regado, la compactacion, el perfilado y la reconformacion de la superficie de la subrasante; el
reemplazo de los suelos y materiales no aptos por suelo seleccionado, la eventual adicion de cal,
su provision, acopio y disposicidn en el lugar de utilizacion y toda otra tarea conducente a la

realizacion del item, de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones.
CONSTRUCCION BASE DE HORMIGON:

El Hormigon debera cumplir con las especificaciones técnicas que se indican en los generales

para pavimentos de hormigén siendo la R28d=200kg/cm?, y su espesor de 0,15 metros.-

Realizado el colado del hormigon de base, sera nivelado y vibrado de acuerdo a los niveles que

correspondan al pavimento de rodamiento.
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Se materializaran en su superficie juntas de contraccién que coincidiran con las del hormigon
superior. Entre ambos hormigones se colocara un film de polietileno de 150 micrones minimo o

manto de arena saturada de e=0,03m, a modo de separador.

EJECUCION PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE:

Se realizara con hormigoén rico H-30, con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor 0,22m.

El asentamiento del hormigdn no sera superior a los 6 cm. y el mismo sera vibrado con la

intensidad adecuada para estos trabajos.

Luego de esto, la superficie sera fratasada en primera instancia para luego ser terminada con
cinta textil y caucho para darle asi la terminacion adecuada. Se procedera a la aplicacion de
membrana de curado tipo Antisol la que debera ser aplicada con los equipos de pulverizacion

adecuados

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren necesarias y/o
las que la Inspeccion indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas se aplicara
la imprimacion adecuada para luego proceder al tomado de juntas con el material asféaltico

adecuado, esta tarea se encuentra incluida en el presente item.-
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Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar una adecuada

limpieza de la zona.

La ejecucion de sangrias o desvios no sera motivo de trabajos adicionales, asi como que en
caso de ser necesario la reconstrucciéon de veredas afectadas en el sobre ancho constructivo

estaran incluidas es el presente item hasta un maximo de 0,60m.-

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las tareas complementarias
y anexas a la obra que permitan su habilitacién, es decir: sangrias, reparacion de veredas,
albanales, cruces domiciliarios de provisién de agua potable, instalaciones de servicios publicos
gue resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de las obras, asi como las rampas para

Discapacitados ubicadas a criterio de la Inspeccion.

Las remociones de arboles, pasos de piedra., etc. que se encuentre ante la apertura de caja
seran por cuenta y cargo de la contratista, asi como la reposicién de albafiales existentes o

conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas caracteristicas de materiales.-

09-RED PEATONAL

9.1 Solado de Hormigén H21 Terminacién Peinado (movimiento de suelo, film, entoscado,
construccion de cordones, ejecucion de cazuelas, rampas de HCA°, y readecuacion de

servicios y pluviales) en caso de ser necesario.

Se ejecutaran las veredas de hormigén peinado H21 ancho 1m segin plano adjunto. La
contratista deberd considerar en su oferta el desmonte, entoscado, colocacion de film de
polietileno de 200 micrones y malla de acero tipo sima 0,15x0, 15m; y ejecucion de rampas en
todas las esquinas. VER ANEXO VEREDAS.

10-LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Sera obligacion de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los
trabajos debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza

y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicién debera realizarse por cuenta de la contratista en el lugar
habilitado.
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11- SEGURIDAD

La Contratista adoptara las medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra,
con el fin de prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o
ajenos, por lo cual debera establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las

veinticuatro (24) horas del dia.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la obra

que indique la Inspeccion de obra.

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.
En la totalidad de los ambientes no habrd elementos que puedan causar accidentes o dafio
personal (salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin

adecuada proteccion).

Sera obligatoria la colocacion de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una
distancia maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia con la
sefialética indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM

y que ademas cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal.

Con respecto a sefializacion y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas

vigentes respecto a la materia.

12- CONSERVACION

La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparacién en forma total de

aguellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

13- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccion de la obra antes de su utilizacion. La contratista
presentara un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad,

tipo, marca, etc. Y toda otra identificacion que haga a una mejor evaluacién de las ofertas.

14- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7

(siete) dias.
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Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion del lugar de depésito podra retirar
los materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El
Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspeccién podra autorizar la correccion

del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

15- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados el
dia anterior. La D.O. aprobara, observard o rechazard el trabajo ejecutado. Si recibiera
observacioén o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su aprobacién

y medicion.

16- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo
disponga la Inspeccion, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccion ordenara su realizacion por

cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

17- OMISIONES Y OTROS

Aungque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecuciéon y terminacion de la
obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacion del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucién de los

trabajos solicitados.

Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan
existir en la documentacion y tendra la obligacion de sefialarlos a la DO con la suficiente
anticipacibn para que sean corregidos en la medida que corresponda.
Si la Empresa no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere necesario
ejecutar para corregir los trabajos realizados erréneamente. La Contratista no podra alegar

corresponsabilidad con la DO por este concepto.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA”

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Se adjunta a continuacion planos segun detalle, dejando constancia que los mismos forman parte
del presente Pliego de Bases y Condiciones:

° Anexo “Madificaciones a las especificaciones técnicas generales y particulares para la
provision de agua y desagiies cloacales”.

° Anexo Vereda

Anexo de Evaluacion y Calificacion
Anexo de Higiene y Seguridad
Modelo de Valla

Modelo de Cartel de Obra

Planos

Plano de implantacion

Planos de infraestructura

Planos tipicos

Planilla de Cotizacion

Planilla de Propuesta
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Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para provision de Agua v Desagaes Cloacales”

I.A

LCANCE

El alcance de!l presente articulo es introducir modificaciones al “Pliego
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares - Provision de Agua y
Desagles Cloacales - Marzo 2006” y sus respectivos planos tipo.

II.

MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
HORMIGONES.

I11.1. Generalidades

Las modificaciones y/o cambios que se describen mas adelante,
corresponden a una adecuacién de las mencionadas especificaciones a
ja reglamentacion legal vigente para la Republica Argentina, establecido
en los Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC 2005, vigentes para la
Republica Argentina aprobadas por Resoiucién N¢ 247/2012 SOP.

Por otra parte toda cita al SISTEMA REGLAMENTARIO ARGENTINO PARA
LAS OBRAS CIVILES debe entenderse como cita a los Reglamentos
CIRSOC e IMPRES - CIRSQOC 2005.

11.2. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales
para provisiéon de agua y desagiies cloacales

a. En lo referente a hormigones en cuanto su calidad y designacion
correspondiente, serd de aplicacidn lo indicado en Reglamento
Argentino de Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201/05, apartado
2.3.2 “Clases de hormigén” y lo indicado en la tabla 2.7
“Resistencia de Hormigones”.

Tabla 2.7. Resistencias de los hermigones

Resistencia

. e A utilizar en
Clase de hormigoén especificada
a compresion f'; (MPa) hormigones
_ c simples (sm
H-15 19 armar}
simples y
H-20 20 armados
H-25 25
H-30 30
H-35 35 Simples,
H - 40 40 armados y
H- 45 a5 pretensados
H-50 50
H- G0 80

Luego contrariamente a lo indicado en “Pliego Especificaciones
Técnicas Generales- Provision de Agua y Desaglies Cloacales -
Marzo 2006” y sus Planos Tipo y en las “Especificaciones
Particulares —Provisién de Agua (Marzo 2006)" y “Especificaciones
Particulares - Desaglies Cloacales (Marzo 2006)", las calidades de
hormigon exigidas seran:
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Donde dice: H-8, debe decir: H-15
Donde dice: H13, debe decir: H-15
Donde dice: H17, debe decir: H-20
Donde dice: H21, debe decir: H-25
Donde dice: H30, debe decir: H-35

Esta equivalencia no sera valida en el caso de hormigones de
limpieza donde la calidad deberd respetar el punto 3 del presente
articulo.

Cuando se haga referencia a la utilizacion de morteros y/u
hormigones cumplirdn en todos lo casos con lo establecido en el
Reglamento CIRSOC 201/05, Capitulo N°3 con sus Anexos y
comentarios en lo referente a la verificacion de sus caracteristicas
y calidad. Los ensayos a realizar se efectuaran de acuerdo con el
Capitulo N°4 con sus Anexos y comentarios de dicho Reglamento.

Los hormigones de limpieza deberdn cumplir con lo establecido en
el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon CIRSOC
201/05, apartado 5.6.2.1.

“Los elementos de fundacion no se deben ejecutar
directamente sobre el suelo. Este debe ser cuidadosamente
limpiado, compactado y alisado, para luego recubririo con una capa
de hormigdn bien compactada y de un espesor igual o mayor que
50 mm, denominada capa de limpieza, de la misma calidad gue el
hormigdn del elemento de fundacién que apoyara sobre ella.”

Lo indicado para hormigones de relleno a lo fines de lograr
secciones hidraulicas segun proyecto, deberan cumpliir con
establecido en Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon
CIRSOC 201/05, capitulo 22 y sus apartados, como asi también
deberan cumplir con lo establecido en el apartado 5.13 de dicho
reglamento.

Es obligacién del contratista someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras la clase de exposicion ambiental con la que se
calcularan las estructuras, como paso previo a la realizacién de su
ingenieria de detalle.

Para la consideracion de durabilidad requerida en el CIRSOC 201-
05 se considerard como minimo las siguientes categorias de
exposicion:

a. Caso 1: Para tabiques exteriores de mddulos de procesos
tanto de estructuras para la provisiéon de agua potable y/o
cloaca, para cdmaras enterradas que no estén en contacto
con el liguido tratado ¢ a tratar (como ser camaras de
valvulas o de caudalimetro) y para edificios administrativos
y de servicio en general, se tendra una categoria de
exposicion A2 (es excepcion a esta regla los casos de
elementos estructurales en contacto con suelos de cuyos
estudios de suelos se demuestre contienen sulfatos y sean
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de caracter agresivo, para los cuales valdra lo especificado
en el caso 3).

b. Caso 2: Para tabiques interioresde modulos de provesos de
estructuras para la provision de agua, interiores de edificios
para el servicio de cloracién o cualquier elemento
estructural en contacto con agua cen cloruros se tendra una
categoria CL.

c. Caso 3: Para tabiques interiores y elementos estructurales
de estructuras para tratamientos de efluentes cloacales o
que estén en contacto con efluentes cloacales se tendrad una
categoria Q2. '

Son requisitos de durabilidad para toda estructura hidréulica:

a. Relacién agua/cemento segun el tipo de exposmon con un
maximo de 0,45.

b. Minima resistencia especificada para cada tipo de
exposicién.

¢. Contenido minimo de cemento 380 kg/m3.

d. Contenido minimo de aire intencionalmente incorporado
(Capitulc 5 Cirsoc 201-05).

e. Resistencia frente al ataque por sulfatosy otras acciones
guimicas mediante el empleo de cementos altamente
resistentes a los sulfatos.

f. Inhibicidn de la reaccion alcali-silice mediante el control de
los agregados.

g. Penetracién maxima de agua o absorcién capilar maxima
{Segun Cirsoc 201-05).

h. Recubrimientos minimos de armaduras (segun Capltulo 7
Cirsoc 201-05 para cada tipo de exposicidn).

III. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
CRUCES ESPECIALES.

I11.1. Generalidades

Las modificaciones y/o cambios que se describen mas adelante,
corresponden a la actualizacién de la documentacién vigente, referente
a nuevos materiales y metodologias con posibilidad de aplicarse para
llevar adelante la ejecucién de los cruces especiales.

1II.2 Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales
para provision de agua y desagiies cloacales.

III.2.a Se anulan los articulos 3.1.7 y 3.1.8 de las
Especificaciones Técnicas Generales para Provision de Agua y
Desagles Cloacales.
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II1.2.b Se agregan a las Especificaciones Técnicas Generales
para la Provision de Agua y Desagles Cloacales, los articulos
3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12, que se describen a continuacion:

3.1.9 Disposiciones generales - Encamisados

Los métodos y equipos a usar en el encamisado seran
propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras. Esta aprobacion, sin embargo, no eximira
al Contratista de su responsabilidad de hacer una instalacién
que satisfaga todos los criterios de disefio.

Antes de comenzar la obra, el Contratista entregara copias a la
inspeccibn de Obras de los procedimientos, equipos Y
materiales a usar durante la ejecucién del encamisado.

Dicha documentacion incluird, pero no estard limitada a la
siguiente informacion:

- La programacién de !a instalacion de camisas que incluye:
programas de operacidn de excavaciéon de pozos, instalacion de
cafieria y relfeno,

- Lista de materiales, incluyendo didmetro, espesor, clase y
rigidez de la camisa.

- Ubicacién detallada y tamafio de todas las perforaciones,
excavaciones y pozos de ataque.

- Permisos relacionados con la operacion de perforacion,
plano general de interferencias y normativas de otros servicios
involucrados.

En la ejecuciéon de la obra, el contratista cumplird todos los
requisitos legales de las empresas ferroviarias, organismos
publicos, propietarios de servicios publicos, u otras
instalaciones afectadas, en lo que respecta a la proteccion del
transito y las instalaciones existentes que puedan peligrar a
causa de las operaciones de perforaciones, excavacion manual
para los anillos e hincado a presién.

El contratista serd el responsable de mantener la linea e
inclinacién especificada, y de evitar el hundimiento de
estructuras superyacentes y otros dafios debido a las
operaciones de perforacién, excavacion manual para los anillos
e hincado a presion.

El contratista deberd asegurar las condiciones de instalacion
de! cafio camisa inmediatamente después de la perforacion. No
se admitirda el abandono de la perforacion sin el
correspondiente encamisado.

Todas las operaciones de perforacién, hincado o trabajos de
tunnel liner, se realizaran por intermedio de un contratista
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habilitado con 5 afios verificables de experiencia como minimo
en trabajos de caracteristicas similares y sujeto a la aprobacion
de la inspeccion de obras.

El contratista notificard sobre el inicio de las excavaciones u
operaciones de perforacién con una anticipacién minima de 3
dias. |

Todo el trabajo se realizaréd en presencia de la inspeccion de
obras.

3.1.10 Encamisado de PEAD instalados con equipos de
Tuneleria Dirigida

Generalidades:

La presente especificacién serd aplicable a fa colocacion de
encamisados de tuberias a presion. Para el caso de cruces
especiales de rutas, ferrocarriles o autopistas de cafierias a
gravedad podra utilizarse este método siempre que la
metodologia de perforacién asegure la pendiente requerida y
siempre con la previa autorizacién de la Inspeccién de Obras.

Camisa de PEAD:

En perforacion dirigida, los tubos a utilizar como camisa podran
ser PEBO 0 PE100, teniendo en cuenta que para didmetros DN
< 250mm se utilizardn como minimo de PN > 8 y para
diametros superiores PN > 10, debiendo efectuarse ademas, la
verificacién estructural correspondiente para los esfuerzos de
traccién que soportaran los tubos durante la instalacion. Los
radios de curvatura para la rampa de acceso de los cafios seran
los recomendados por el fabricante y deberan explicitarse
claramente en la memoria técnica adjunta para cada
instalacién que se presente a la inspeccion de obras.

Para el casc de suelos que por sus caracteristicas el elemento
ensanchador (backreamer) pueda generar desplazamiento de
suelo (espacios vacios) de dudoso compietamiento se debera
entonces, completar la presentacion de la Memoria técnica con
el calculo del tubo segln especificado para la instalacion a cielo
abierto (aplastamiento, pandeo y deflexion diametral) para
tubos DN > 250mm.

Control de la alineacion e inclinacion:

El equipo de tuneleria deberd contar con un sistema de
alineacion automatico que asegure respetar en todos los casos
las pendientes del proyecto, con las correcciones minimas que
el método admita segun el fabricante.

Cafo conductor:

En todos los casos se utilizara cafierias continuas, es decir que
exista una unidn soldada o electrofusionada o bridada. No se
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admite el uso de juntas elasticas ni el uso de cafierias de acero
bridado.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los
indicados en los planos tipo.

Fijacidon det cafio conductor:

ta colocacion del cafio conductor se realizara mediante
separadores deslizantes en el espacio entre la cafieria y el cafio
camisa que permitan posicionar y desplazar la cafieria
conductora dentro del cafic camisa. Los separadores deberan
ser aprobados por la inspeccion de obra.

La fijacion del cafio conductor debera realizarse con myecaon
de mortero de densidad controlada y/o =zunchos, segun
corresponda.

Todas las tareas de colocacién y fijacion se deberén realizar
segun lo dispuesto en los planos tipo, respetdandose en todos
los casos las pendientes de disefio.

Prueba del caifo conductor:

Las pruebas hidraulicas se realizardn de acuerdo con las
cldusulas referentes a pruebas  hidrdulicas de las
Especnflcamones Técnicas Particulares, una vez instalada y
fijada la cafieria dentro del encamisado. El contratista podra
efectuar a su cargo una prueba hidraulica antes del relleno y
cierre de la camisa. En los casos de conductos para agua
potable, deberd ejecutar la correspondiente limpieza vy
desinfeccion.

Cerramiento de pozos de ataque:

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y
los materiales excavados durante las operaciones de
perforacién, el contratista rellenara el fondo del foso con suelo
cemento. El contratista deberd limpiar el sitio de trabajo una
vez que los trabajos hayan finalizado,

Las estructuras ¢ elementos construidos bajo el nivel de
terreno para su uso durante la ejecucion de los trabajos
(defensas, muros, pantallas, etc.) que gueden enterrados al
finalizar los mismo deberan ser demclidos en su parte superior
de manera que su parte mas alta se encuentre por lo menos
1m bajo la superficie terminada.

3.1.11 Encamisados de Acero
Materiales para cafio camisa y cafo conductor:

Camisa de Acero:
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Las camisas de acero deberan ser cafios de acero soldados del
didmetro y espesor minimos indicados en los planos tipo.

Las camisas de cafios de acero se ajustaran a la Norma
ANSI/AWWA C2000 “Cafios de acero para agua de 150mm vy
mayores” vy a la Norma ASTM A283, grado C, salvo
especificacién en contrario.

Las juntas de las secciones de la camisa se soldaran en el sitio
usando soldadura a tope, se preparara dejando biseles de 6mm
a 45 grados en los bordes externos.

Requisitos para soldaduras:

Todos los procedimientos de soldaduras utilizados para fabricar
camisas de acero deberan contar con la prehabilitacion
establecida por al NORMA ANSI/AWS D.1.1 “Cddigo Estructural
de Scldadura: Acero” 6 IRAM-IAS U 500-164.

Los scldadores deberan contar con la habilitacion establecida
por la Norma ANSI/AWS D.1.1 6 Segln Norma IRAM U 500 y U
500.

Inyeccién del espacio Camisa - Suelo:

En aquellos casos en donde a juicio de la inspeccion se requiera
el relleno del espacio entre la camisa y el suelo, el contratista
deberd proveer todos los elementos y materiaies necesarios
para realizar las inyecciones correspondientes.

El mortero a utilizar para la inyeccién, estara constituido por
cemento Pértland y arena fina, en relacién de volumenes 1:2 y
llevara incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT o
equivalente.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere
los 25m, la inyeccidén se realizara desde los extremos,
efectudndose el control del volumen de mortero inyectado
comparando su volumen con el volumen a llenar, de manera
tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del volumen
a llenar,

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los
25m, debera inyectarse también desde puntos intermedios.

Pozo de ataque para hincado a presion:

El contratista proporcionard el espacio adecuado dentro de la
excavacién para permitir la insercion de los tramos de la
camisa que se perforard o hincara a presion.

Control de la alineacién e inclinacién:

Las desviaciones de la inclinacién permitidas en la alineacién
horizontal y vertical no podrén superar los 6cm cada 30m en
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cualquier direccién sobre el tramo hincado y perforacion hasta
una desviacién maxima de 15cm. Se deberdan respetar en todos
los casos las pendientes del proyecto.

Cafo Conductor:

En todos los casos se utilizaran cafierias continuas, es decir
que exista una unién soldada, o electrofusionada o bridada. No
se admite el uso de juntas eldsticas ni el uso de cafierias de
acero bridado.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los
indicados en los planocs tipo.

Fijacién del cafio conductor:

La colocacion del cafio conductor se realizara mediante
separadores deslizantes en el espacio entre la cafieria y el cafio
camisa que permitan posicionar y desplazar Ila cafieria
conductora dentro del cafic camisa. Los separadores deberan
ser aprobados por la inspeccion de obra.

La fijacion del cafio conductor debera realizarse con inyeccion
de mortero de densidad controlada y/o zunchos, segun
corresponda.

Todas las tareas de colocacién y fijacién se deberan realizar
segun lo dispuesto en los planos tipo.

Prueba del cafo conductor:

Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con las
clausulas referentes a pruebas  hidraulicas de las
Especificaciones Técnicas Particulares, una vez instalada vy
fijada la caferia dentro del encamisado.

El contratista podra efectuar a su cargo una prueba hidraulica
antes del relleno y cierre de la camisa. En los casos de
conductos para agua potable, deberda ejecutar la
correspondiente limpieza y desinfeccidn.

Cerramiento de pozos de ataque:

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y
los materiales excavados durante las operaciones de
perforacién e hincado, el contratista rellenara el fondo del foso
con suelo cemento. El contratista debera limpiar el sitio de
trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.

Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel de
terreno para su uso durante la ejecucidn de los trabajos
(defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al
finalizar los mismos deberan ser demolidos en su parte
superior de manera que su parte mas alta se encuentre por lo
menos 1m bajo ia superficie terminada.
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3.1.12 Encamisados de Chapa Galvanizada tipo “Tunnel
Liner”.

Camisa de chapa galvanizada tipo “Tunnel Liner”:

Las camisas de chapa galvanizada se deberan conformar
mediante las dovelas que dan forma al anillo, la seccion, el
didmetro y espesor se regiran segun lo indicado en los planos
tipo.

La chapa de acero galvanizado se ajustard a la Norma ASTM A-
36, salvo especificacién en contrario.

La vinculacidon entre éstas, se realizard con la buloneria
provista en cada caso por el proveedor de la camisa tipo
Tunnel liner.

Instalacion Tunnel Liner

La excavacion se realizard avanzando en tunel por modulos, de
forma tal que la lengitud excavada y sin pre-revestimiento no
exceda en ningGn momento los 0,50m. La colocacién del pre-
revestimiento autoportante de acero se realizara por anillos
inmediatamente después de excavado cada médulo.

El pre-revestimiento de acero deberd ser calculado para
soportar durante la construcciéon tanto la carga de suelo como
las cargas vivas (transito, ferroviarias, etc.) y su disefio y
calculo serdan sometidos por el contratista a la aprobacidn
previa de la Inspeccién de Obras y de la autoridad competente.

Inyeccion del espacio Camisa - Suelo:

En aquellos casos en donde a juicio de la inspeccién se requiera
el relleno del espacio entre la camisa y el suelo, el contratista
deberéd proveer todos los elementos y materiales necesarios
para realizar las inyecciones correspondientes.

El mortero a utilizar para la inyeccion, estara constituido por
cemento Pértland y arena fina, en relacion de volumenes 1:2 y
flevard incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT o
equivalente.

En aqueilos cruces en gque la longitud de la camisa no supere
los 25m, la inyeccidn se realizard desde los extremos,
efectudndose el control del volumen de mortero inyectado
comparando su volumen con el volumen a llenar, de manera
tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del volumen
a llenar.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los
25m, deberd inyectarse también desde puntos intermedios.

Cafio conductor:
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En todos los casos se utilizara cafierias continuas, es decir que
exista una unidn soldada, electrofusionada o bridada. No se
admite e! uso de juntas elasticas ni el uso de cafierias de acero
bridado.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los
indicados en los planos tipo.

Fijacion del caiio conductor:

La colocacién del cafio conductor se realizara sobre un asiento
de hormigén H15, mediante separadores deslizantes en el
espacio entre la cafierfa y el asiento de hormigén, que
permitan posicionar y desplazar la caferia conductora dentro
del cafio camisa. Los separadores deberan ser aprobados por la
inspeccion de obra.

La fijacion del cafic conductor debera realizarse con hormigon
de densidad controlada y zunchos.

Todas las tareas de colocacién y fijacién se deberan realizar
segun lo dispuesto en los planos tipo, respetandose en todos
los casos las pendientes de diseno.

Prueba del cafio conductor:

Las pruebas hidraulicas se realizardn de acuerdo con las
clausulas referentes a pruebas hidraulicas de las
Especificaciones Técnicas Particulares, una vez instalada y
fijada la cafieria dentro del encamisado,

El Contratista podra efectuar a su cargo una prueba hidraulica
antes del relleno y cierre de la camisa. En los casos de
conductos para agua potable, deberd ejecutar |la
correspondiente limpieza y desinfeccién.

Pozo de ataque:

El contratista proporcionard el espacio adecuado dentro de la
excavacion para permitir el ingreso y egreso de los materiales,
voliumenes de excavacién y personal necesarios para la
instalacion de la camisa tipo Tunnel Liner.

Cerramiento de pozos de ataque:

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y
los materiales excavados, verificadas las cafierias a través de
la prueba hidraulica, el contratista rellenara el foso, previa
aprobacién de la inspeccién de obras.

E! contratista debera limpiar el sitio de trabajo una vez que
estos hayan finalizado.

Las estructuras o elementes construidos bajo el nivel de
terreno para su uso durante la ejecucién de los trabajos
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(defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al
finalizar los mismo deberan ser demolidos en su parte superior
de manera que su parte mas alta se encuentre por lo menos
1m bajo la superficie terminada.

II1.2.c. Se reemplazan los textos de las Especificaciones Técnicas
Generales para Provision de Agua y Desagues Cloacales, item 3.8
y 3.9 por lo descrito a continuacién:

3.8 CRUCES DE VIAS FERREAS

El contratista ejecutara los cruces de vias férreas, completando
toda su longitud, de acuerdo a la documentacidén contractual.

El contratista dentro de los 30 dias de la notificacién del
contrato, debera entregar a AySA, para su presentacion, los
planos y memoria descriptiva del sistema de trabajo a sequir
para la ejecucién de los cruces especiales, ajustados a las
exigencias de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

La mencionada documentacién serd confeccionada por el
contratista sobre la base de los planos de proyecto que
conforman la documentacion de licitacion.

Los cruces de vias férreas se ajustaran al presente articulo y
sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso por la autoridad
competente, las cafierias que se cocloguen dentro del cruce de
vias se efectuaran con las siguientes normas minimas.

Todos los trabajos se deberan efectuar segun lo especificado
en los items 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12 y sin perjuicio a lo
dispuesto en cada caso por la autoridad competente.

3.8. a Cruces Especial Tipo I

Corresponde a los cruces de cafieria de diametro 90mm
hasta 400mm.

La excavacién se realizard por tuneleo con instalacion
simultdnea de la cafieria de acero ¢ PEAD que oficia de
camisa,.

Se respetard la tabla de didametros y materiales del plano
tipo “I-AAA- 0098 - Cruces Ferroviarios Grupo I”.

En todos los casos se utilizard cafierias continuas, es decir,
que exista una unién soldada, electrofusionada, bridada o
vinculada mediante junta acerrojada, en las condiciones y
casos definidos en los planos tipo.

3.8. b Cruces del Tipo II

Corresponde a los cruces de cafierias entre 450mm a
1200mm.,
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Se realizard de acuerdo a las dimensiones y materiales
indicados en el plano Tipo I-AAA-0100 “Cruces ferroviarios
Grupo II” para conducciones a presion e I-AAA-0101 para
conducciones cloacales a gravedad.

para conducciones a gravedad sera valido el plano I-AAA-
0101 en este se prevé la utilizacién de una camara de
inspeccidn y acceso en la que se dispone de una compuerta
y cojinete; a instalarse aguas arriba y aguas abajo del cruce,
permitiéndome el seccionamiento de la cafieria para su
reparacion e inspeccién.

Sin perjuicio a lo indicado en la tabla de los planos tipo I-
AAA-0100 y I-AAA-0101, para los cruces de diametro
superior a 450mm, debera respetarse una distancia vertical
minima entre la cafieria y la camisa de 0,50m.

Para los cruces de diametro superiores a 450mm, el
revestimiento de acero o cafio camisa, debera ser calculado
para soportar tanto la carga de suelo como la de transito, vy
su disefio y célculo serdn sometidos por el contratista a la
aprobacion previa de la inspeccién de obras.

En los casos que se implemente la utilizacién de cafio
camisa, se dispondra su instalacién segun lo mencionado en
los ftem 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12, anteriormente
descriptos.

Previo a la colocacidn de la cafieria conductora, se ejecutara
un asiento continuo de hormigén H15 en forma céncava
cubriendo el rifidn dej cafio hasta un minimo de 60° en la
base y de espesor minimo 0,10m.

El deslizamiento de la cafieria conductora se efectuard sobre
maderas o elementos deslizantes sujetos a perfiles U fijados
al asiento de hormigdn. Las maderas o elementos
deslizantes seran de 3" x 3" y deberan apoyar sobre el fuste
del cafio dejando libre las zonas extremas de unién.

La fijacion del cafio durante la etapa constructiva se
realizarda mediante zunchos de chapa planchuela de hierro
galvanizado, de espesor minimo 5mm y ancho minimo
75mm, dimensionado segln los esfuerzos de flotacion, Se
colocardn minimo 2 zunchos por cafio igualmente repartidos
en el fuste, Se colocard una junta de neoprene entre el
contacto del zuncho y el cafio, la cual deberd scobresalir un
minimo de 20mm a cada lado del zuncho.

Los zunchos seran fijados directamente a la estructura del
liner o cafio camisa, mediante bulones en el nivel mas bajo
que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del
didmetro del cafio conductor. La union entre zunchos se
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realzara sobre el cafio con bulén y tuerca de galvanizado o
cadmiun.

Se verificara la deflexion del conducto mediante la prueba de
mandrilado, tal como se indica en el apartado
correspondiente luego del ajuste del zuncho y del relleno del
liner o cafio camisa. -

La cafieria conductora deberd ser verificada y calculada por
el fabricante y proveedor del material bajo la hipdtesis de
instalacién en forma aérea. Los cafios y las piezas especiales
deberan cumplir con Io especificado en las Especnﬂcacsones
Técnicas Generales.

Para didmetros mayores a 450mm, no se admitira la
utilizacion de cafios conductores de PEAD ni de acero
bridado.

Para el caso de caneria de diametros mayores a 1200mm, se
respetaran las Especificaciones Técnicas Espemales que se
detallen en cada pliego.

3.8. ¢ Cruces del Tipo I1I

Corresponde a los cruces de cafierias de diametro superior a
los 1200mm. '

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales
indicados en el plano tipo I-AAA-103, adaptandose a las
dimensicnes y las especmcacmnes técnicas 3.1.9, 3 1.10,
3.1.11y 3.1.12.

La colocacién del pre-revestimiento autoportante de acero o
dovelas prefabricadas de hormigén armado, se realizara por
anillos inmediatamente después de excavado cada modulo.

El espamo que pueda gquedar entre el pre-revestimiento y la
excavacion debera ser inyectado con mortero para evitar |a
presencia de oquedades.

En los casos que se opte por la implementacion de la
metodologia de Pipe Jacking, se seguirdn los lineamientos de
las Especificaciones Técnicas Especiales a Incorporarse en la
documentacion de! pliego en cada caso, para dicha
metodologia y obra.

El conducto de hormigén armado serd calculado :en cada
caso para soportar todas las cargas tanto mternas como
externas.

Como cargas deberdn considerarse:

- Cargas de suelo de acuerdo a la tapada.
- Napa freatica en el caso de que pueda actuar.
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- Carga transmitida por el equipo ferroviaric tipo
Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo Cooper-
E-80, en ambos casos considerando el impacto.

Las cargas internas seran:

- Peso propio.
- Peso del liquido.
- Presion interna maxima (de prueba).

El dimensionado se realizard de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201/05, debiéndose verificar la estanqueidad.

El conducto de hormigén armado se ejecutara con hormigdn
H25 y acero A-42 siguiendo lo especificado por el
reglamento CIRSCC 201/05.

Ei hormigonado se realizard por tramos de longitud no
superior a los 6m, disponiéndose entre cada tramo una
junta.

£l hormigén sera ejecutado con cemento ARS y aire
incorporado y se colocard en los moldes mediante bombeo y
vibrado para conseguir un perfecto llenado. Su terminacion
debera ser “del tipo a la vista”. En los casos de conductos
para el transporte de desagUes cloacales, se prevera la
utilizacién de un revestimiento epoxidico interior a la
cafieria:

3.8.c.1 Revestimiento Epoxidico.

Para proteger las estructuras del ataque de los gases
desprendidos de los liquidos cloacales, se aplicara en el
caso de cruce de cafierias de desaglies un revestimiento
epoxidico en todo el perimetro del conducto e interior de
la cdmara que deberad cumplir los siguientes requisitos:

1) Resistencia al Agua Caliente:

)

Las probetas serdn sumergidas en agua que se calentard
hasta ebullicion manteniéndose a esa temperatura
durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al
cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de
particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de
alteraciones.

2) Envejecimiento Acelerado:

Las probetas serdn sometidas al ensayo Weather-O-
Meter (Norma IRAM N° 1.109) efectudndose Ila
observacién y registro correspondientes segun Norma
IRAM N© 1.023.
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3) Resistencia a los siguientes Reactivos Quimicos:
(S/Norma ASTM-D 543 -60-T)

Solucidn de hidréxido de amonio al 10%
Solucién de acido citrico al 10%

Aceite comestible

Solucién de detergente al 2,5%

Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)
Soluciéon de jabdn al 1%

Solucion de carbonato de sodio al 5%
Solucién de cloruro de sodio al 10%

. Solucidén de &cido sulfurico al 2.5% vy al 5%
10. Solucién saturada de acido sulfiirico al 2.5%

CONOUAWN S

4) Absorcion de Agua (S/Norma ASTM -D570-T):

Después de 3 semanas de inmersion la absorcién de
agua debe ser menor o a lo sumo igual al 0,5% en peso.

5) Ensayo de adherencia al Mortero:

Con mortero de cemento se prepararan probetas en
forma de 8 para ensayos de traccidén dividida a seccién
minima en dos mitades. Una vez curadas seran unidas
con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo
soportar una tension no inferior a los 20 Kg. /cm2.

6) Resistencia al Impacto:

Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo
revestimiento que se aplicara a los caflos seran
sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto,
dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas
respectivamente, una esfera de acero de 650 gm desde
una altura de 240 mm.

Para la realizacion de este ensayo las probetas seran
colocadas sobre tacos de madera con un agujero circular
de 9 ¢cm de didmetro.

El impacto deberd producirse @ un minimo de 10 ¢cm de
los bordes, sin apreciarse roturas ¢ desprendimientos del
revestimiento.

El revestimiento debera aplicarse sobre superficies
perfectamente secas y limpias.

3.9 CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL O
PROVINCIAL E INTERFERENCIAS.

Del mismo modo que se realizd la clasificacién en grupos, para
los cruces correspondientes a Vias Férreas, se adoptara para el
analisis de los cruces correspondientes a "Cruces de Rutas de
Jurisdiceién Nacional o Provincial e interferencias”; teniéndose
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en cuenta dentro de estos a los cruces de: arroyos, pluviales
de seccién rectanguiar, pluviales de didmetro mayor o igual a
1200mm, modelos, rutas nacionales y provinciales, y cualquier
otra interferencia especificada en el pliego de condiciones
particulares.

El contratista ejecutard los cruces de rutas, arroyos o pluviales,
en su totalidad, de acuerdo a la documentacién contractual.

El contratista dentro de los 30 dias de la notificacion del
contrato, deberd entregar a AySA, para su presentacion, los
planos y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir
para la ejecucién de los cruces especiales, ajustados a las
exigencias de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

La mencionada documentacidon serd confeccionada por el
contratista sobre la base de los planos de proyecto que
conforman la documentacidn de licitacién.

Todos los trabajos se deberdn efectuar segun lo especificado
en los items 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12 y sin perjuicio a lo
dispuesto en cada caso por la autoridad competente.

Los cruces se efectuaran siempre en linea recta y siempre que
sea posible en forma perpendicular al eje del camino.

Se deberan respetar siempre las distancias minimas requeridas
por la autoridad competente.

3.9. a Cruces del Tipo I

Corresponde a los cruces de cafieria de diametro mayores a
90mm hasta 400mm.

La excavacién se realizard por tuneleo con instalacion
simultdanea de la cafieria de acero o PEAD que oficia de
camisa.

Se respetara la tabla de didmetros y materiales del plano
tipo I-AAA-0099 “Cruces de Rutas Jurisdiccion nacional,
provincial, arroyos o interferencias existentes - Grupo I".

En todos los casos se utilizara cafierias continuas, es decir,
que exista una unidn soldada, electrofusionada, bridada, en
las condiciones que indigue el plano tipo.

3.9. b Cruces del Tipo 11

Corresponde a los cruces de cafierias para diametros
mayores a 450mm y hasta 1200mm

Se realizaréd de acuerdo a tas dimensiones y materiales
indicados en los planos Tipo I-AAA-0104 “Cruces de ruta de
jurisdiccion Nacional, provincial, arroyos o interferencias
existentes - Grupo 11", para conducciones a presiéon y plano
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tipo I-AAA-0102 “Cruces de ruta de jurisdiccién Nacional,
provincial, arroyos o interferencias existentes - Grupo 1”,
para conducciones cloacales a gravedad.

Para conducciones a gravedad sera valido el plano I-AAA-
0102 en este se prevé la utilizacion de una camara de
inspeccion y acceso en la que se dispone de una compuerta
y cojinete; a instalarse aguas arriba y aguas abajo del cruce,
permitiéndome el seccionamiento de la cafieria para su
reparaciéon e inspeccion.

Sin perjuicio a lo indicado en la tabla de los planos tipo I-
AAA-0104 y I-AAA-0102, para los cruces de diametro
superior a 450mm, debera respetarse una distancia vertical
minima entre ia cafieria y la camisa de 0,50m.

Para los cruces de didametro superiores a 450mm, el
revestimiento de acero o cafio camisa, debera ser calculado
para soportar tanto la carga de suelo como la de trénsito, y
su disefio y calculo seran sometidos por el contratista a la
aprobacién previa de la inspeccién de obras.

En los casos que se implemente la utilizacién de cafio
camisa, se dispondrd su instalacién segun lo mencionado en
los item 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12, antericrmente
descriptos.

Previo a la colocacidn de la caferia conductora, se ejecutard
un asiento continuo de hormigon H15 en forma concava
cubriendo el rifién del cafio hasta un minimo de 60° en la
base y de espesor minimo 0,10m.

El deslizamiento de la cafieria conductora se efectuara sobre
maderas o elementos deslizantes sujetos a perfiles U fijados
al asientc de hormigéon. Las maderas o elementos
deslizantes seran de 3" x 3" y deberan apoyar sobre el fuste
del cafio dejando libre las zonas extremas de unidn.

La fijacion del cafo durante la etapa constructiva se
realizara mediante zunchos de chapa planchuela de hierro
galvanizado, de espesor minimo 5mm y ancho minimo
75mm, dimensionado segln los esfuerzos de flotacion. Se
colocaran minimo 2 zunchos por cafic igualmente repartidos
en el fuste, Se colocara una junta de neoprene entre el
contacto del zuncho y el cafio, la cual deberd sobresalir un
minimo de 20mm a cada lado del zuncho.

Los zunchos seran fijados directamente a la estructura del
liner o cafo camisa, mediante bulones en el nivel mas bajo
que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del
diametro del cafio conductor. La unidon entre zunchos se
realzard sobre el cafio con bulon y tuerca de galvanizado o
cadmiun.
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Se verificara la deflexion del conducto mediante la prueba de
mandrilado, tal como se indica en el apartado
correspondiente luego del ajuste del zuncho y del relleno del
liner o cafc camisa.

La cafieria conductora deberd ser verificada y calculada por
el fabricante y proveedor del material bajo la hipdtesis de
instalacidén en forma aérea, Los cafios y las piezas especiales
deberan cumplir con lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Generales.

Para diametros mayores a 450mm, no se admitira la
utilizacion de cafios conductores de PEAD.

Para el caso de cafieria de didmetros mayores a 1200mm, se
respetaran las Especificaciones Técnicas Especiales que se
detallen en cada pliego.

III.2.d Se incorpora a las Especificaciones Técnicas Generales
para la Provisién de Agua y Desaglies Cloacales, el articulo 3.10,
segun se detalla a continuacion:

3.10 PROTECCION CATODICA

En el caso que la caferla conductora sea de acero, las
condiciones de instalacién lo requieran y a sola consideracion
de la Inspeccién de Obra, se deberd prever la totalidad de la
provisién, acarreo y colocacién de un sistema de proteccién
catédica, segun la metodologia adoptada.

Se prevera una vida util para el sistema de proteccion catodica
minimo de 30 afios.

El sistema de proteccién a colocar deberd ser aprobado por la
Inspecciéon de Obra y el sector operativo de AySA.

IV. DESAGUE CLOACAL.

IV.1. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Particulares
- Desagiies Cloacales sin presion interna y con presion interna.

IV.1.a Se reemplaza el texto del articulo 1.1.2 Certificacion por el
siguiente:

“E|l Contratista deberd presentar ante AySA, para las cafierias y
otros productos o materiales suministrados para la ejecucion de
las obras, una certificacién del producto por marca, de
conformidad a las normas citadas en el presente pliego, otorgada
por un organismo de certificacién acreditado por el Organismo
Argentino de Acreditacion (O.A.A.)"
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IV.1.b Se reemplaza el texto del item 1.2.1 “CANO DE DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P.V.C)" por
el que se describe a continuacion:

NORMAS:

El contratista proveerd la cafieria de Policloruro de Vinilo no
Plastificado (PVC) de pared maciza para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM
13326:2013 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion,
desaglies pluviales y cloacales, Medidas”, IRAM 13326:2013
“Tubos de PVC no plastificade para ventilacién, desagles pluviales
y cloacales”, IRAM 13331:2013 “Piezas de conexion de PVC rigido
para ventilacién, desaglies pluviales y cloacales, moldeadas por
inyeccién” y la documentacion contractual, salvo en lo referido a
las dimensiones de los tubos donde se aplicaran las medidas de la
norma IRAM 13350 para la rigidez nominal requerida.

Prueba de mandrilado:

Se realizard una prueba de mandriladc sobre todos los cafios
después de tapar y compactar la zanja, perc antes de colocarse el
pavimento definitivo y de la prueba que se efectie para
determinar las pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un
mandril cilindrico rigido con punta de avance coénica, cuyo
didmetro sea por lo menos 97% del didmetro interno de disefio.
La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca
dentro del cafo en cualguier punto, debera retirarse vy
reemplazarse el cano.

Prueba de Luz:

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada
correctamente, manteniéndose la alineaciéon horizontal y vertical
luego de colocado el relleno, se procederd al ensayo de luz, que
consiste en colecar una fuente luminica en un extremo de la
caferia a ensayar, debiéndose ver el otro extremo de la misma la
circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de dicha
circunferencia, considerando que para esta desviacion no se
afectard la circulacion del liquido cloacal.

PRODUCTO:
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados
en fabrica segln se especifica en las Normas IRAM 13326:2013 y
13331:2013.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios serdn manipulados empleando dispositivos disefiados y
construidos para evitar que se dafien y que sean expuestos a la
luz del sol. No se permitird el uso de equipos que puedan dafar la
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parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan
contar con elementos de apoyo adecuados y se fijardn para evitar,
que rueden en forma accidental. La manipulaciéon y
almacenamiento serd en conformidad a la Norma IRAM N© 13445,

Emgléo:

La cafieria de PVC para cafierias sin presién interna se empleara
en general para didametros de 630mm y menores.

CARACTERISTICAS DE LA CANERIA
General:

Los cafios de PVC no plastificado de pared compacta, deberan
responder a las Normas IRAM N© 13326:2013. -

Si las cafierias son_importadas estas deberan responder a la
Norma ISO 161. ‘ . ‘

Las piezas especiales de:PVC responderdn a la Norma IRAM N©
13331:2013 y seran de tipo inyectado de una sola pieza con
juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

Para didmetros de cafierias mayores o iguales a 315 mm y/o
profundidades mayores a los 3.50m, las empresas deberan
presentar una memoria de calculo que avale los espesores
propuestos. En el caso que el espesor no verifiqgue debera
seleccionarse una clase de tubo inmediatamente superior que
cumpla con las condiciones propuestas.

Cafos:

Los cafios tendran el didmetro indicado en los planos de proyecto,
y el espesor de la Norma IRAM 13350, seran provistos en forma
completa con los aros dé goma y todas las piezas especiales vy
accesorios, como fueran requeridos en las documentacion

-contractual.

Los cafios seran de rigidez nominal SN 8 de pared compacta como
minimo. . ' ' ‘ :

Todas las juntas de los cafios de PVC enterrados seran éspiga Vi
enchufe,

Los aros de goma responderdn a las Normas IRAM 113035 o IS0
4633, '

Piezas especiales:

Cada pieza especial estara claramente etiquetada.para identificar
su tamafio y tipo. . .

IV.1.c Se modifica el Gltimo parrafo del articulo 1.2.5 Cafios de
Hormigdn Armado. '
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V.

Donde dice: “El Cemento Portiand debe estar de acuerdo con la
norma IRAM 1669-1",

Debe decir “*El Cemento Portland debe estar de acuerdo con la
norma IRAM 50001”.

PROVISION DE AGUA

V.1. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Particulares -
Provision de Agua

V.1.a Se reemplaza el texto del articulo 1.1.2 Certificaciones

“E| Contratista deberd presentar ante AySA, para las cafierias y
otros productos o materiales suministrados para la ejecucion de
las obras, una certificacidn del producto por marca de
conformidad de acuerdo a las normas citadas en el presente
pliego, otorgada por un organismo de certificacidon acreditado por
el Organismo Argentino de Acreditacién (O.A.A.).

V.1.b Modificaciones al articulo 2.3. Tapada de cafieria. Se
reemplaza el apartado b) Procedimiento, por lo descrito a
continuacion:

Donde dice: b) Colocacidn con cafio camisa segun plano tipo A-
22-1.

Debe decir: b) Colocacién con cafio camisa segun planos tipo I-
AAA-0098 vy I-AAA-0099, segun corresponda.

V.l.c Modificaciones de Art. 2.1.4 “Cafierias para valvulas,
hidrantes, tomas para motobombas, camaras de desagle Yy
camaras de inspeccion”,

V.1.c.1 Donde dice: “Las camaras para valvulas mariposas y las
piezas especiales se construiran de acuerdo al Plano Tipo A-15-01
Cémara para valvula mariposa”.

Debe decir; “Las cdmaras para valvulas mariposas y las piezas
especiales se construiran de acuerdo a los Planos Tipo A-15-01,1I-
AAA-0122 y I-AAA-0122 en funcién del didmetro de la cafieria
conductora.”

V.1.c.2 Donde dice: “Para cafierias de DN50C o mayores se
construirdn en los lugares indicados en los planos de proyecto,
cadmaras de inspeccién segun plano A-26-1".

Debe decir “Para cafierlas de DN500 o mayores se construira en
los lugares indicados en los planos de proyecto, camaras de
inspeccion segin plano I-AAA-0126.
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VI.

o

V.1.c.3 Se agrega como ultimo parrafo:

“De ser necesario instalar una camara para instalacion de equipo
de medicién sobre cafieria exustente, la misma se reallzara seguln

plano I-AAA-0124.

PLLANOS TIPO

VI.1 Se dejan sin efecto los planos t|po A-22-1, A-22-2; A-22-3, A-22-

4, a-26-1 vy A-27-1.

V1.2 Se incorporan a la documentaciéon contractual los planos tipos

detallados a continuacion;

- 1-AAA-0098 - CRUCES FERROVIARIOS - GRUPO I - DN 90 a 400

mm - AGUA Y CLOACA, Rev. 3.

- I-AAA-0099 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL
PROVINCIAL ARROYOS O INTERFERENCIAS

EXISTENTES - GRUPO 1 - DN 90 a 400 mm - AGUA Y

CLOACA. Rev. 3.

- I-AAA-0100 - CRUCES FERROVIARIOS - GRUPO II' - DN 450 a
1200mm AGUA y CLOACA A PRESION. Rev. 5.

- I-AAA-0101 - CRUCES FERROVIARIOS - GRUPQ II - DN 450 a
1200mm CLOACA A GRAVEDAD. Rev. 0.

- I-AAA-0102 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL
PROVINCIAL ARROYOS O INTERFERENCIAS
EXISTENTES - GRUPO IT - DN 450 a 1200 mm -
CLOACA A GRAVEDAD. Rev. 5.

- I-AAA-0103 - CRUCES FERROVIARIOS - GRUPO III - DN MAYOR A

1200 mm - AGUA Y CLOACA. Rev. 2.

- I-AAA-0104 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL
PROVINCIAL ARROYQS O INTERFERENCIAS
EXISTENTES - GRUPO II - DN 450 a 1200 mm -
AGUA Y CLOACA A PRESION. Rev. 5.

- I-AAS-0122 - CAMARA PARA VALVULA MARIPOSA DN1000 CON BY

PASS PLANO TIPO. Rev. O.

- I-AAS-0123 - PLANO PARA VALVULA MARIPOSA DN450 A DN900

CON BY PASS.PLANQ TIPO. Rev 0.

- I-AAS-0124 - CAMARA PARA MACRO MEDICION PROVISION DE
AGUA - DN>300 mm. Rev. 0.

-I- AAS 0126 - CAMARA DE INSPECCION DISPOSITIVO DE
VIDEOFILMACION DN = 500 mm. Rev 0.
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CRUCES GRUPO Il DN

MAYOR 1200 mm

Pre—revestimi_r;:hto autoportonte
de acero tipo TUNNEL LINER o

dovelos prefabricadas de
hormigén armade o pipe jacking

Conducto ‘de harmigén armado

calcutado para todas las cargas
interiores y exteriores

a) Peso del suelo

b} Accidn de la napa

¢) Corga transmitida por el equipo
ferroviario tipo de Ferrocarriles
Argentinos o el Cooper E80
en ambos casos . considerando

_ impacte '

d) Peso propio

e) Peso del liguido

f) Presién interna méxime

DETALLE DE JUNTAS DE TRABAJC

Juntg de PVC
tipo Sika o de
Necprene

NOTAS:

Ef hormigén armado se ejecutard y controlard de acuerdo o lo establecido en reglamento CIRSOC 201.
Se utilizaré hormigén H25 ( bk= 250kg/cm2) con aire incorporado y cemento ARS, la armadura serd

de acero A42 ( ek= 4,200kg/cm2)

Armadurg
longitudinal
/
—
\ Cara interior de la camisa
Sellador ’

En ios cruces del Grupo lll, las dimensiones de las c@maras serén similares a los del Grupc I

-

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA:

CRUCES FERROVIARIOS - GRUPG Il

DN MAYOR A 1200 mm
AGUA'Y CLOACA

aysa

Agua y Saneamientos Argeniinos S.A.

Direccidn de Planificacion

FORMATO Ad ;297 x 210 mm

Gerente:  RBA Proyectista: | Dibujo:  PB/AM Cédigo Archiva: Cad. Proy:
. = ' : [-A-AA-0103 -
. Fecha
J.de Prayecto: Reviso: JV Anrob: 02/05/2018
‘ prob. Plano N° Revision | Hoja:
e S| ESTE SEGMENTO NO MIDE 2 cm .
0 " Zem EL PLANONO ESTAEN ESCALA | SScala: S/E IAAAQ103 2 1de1

A4
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TAPA BR ¢/ TORNILLOS PLANTA A-A S

LA CANERIDA DEBERA
ESTAR CENTRADA CON
RESPECTO ALA BOCA DE
ACCESO

PLANTA B-B

[

LRIt R LR |

S PR K- S | £
CORTE C-C
A MA PAVE N A1 m
o R R O
- . UL . VERNOTAS 5
oy ST 7 SRS
"//z\ _ Jj y R S TANGT PV
ESCALON e === | N, ’
ALDMINIDTIPOD ™| | 7, S SN
= + - | "
e N N . lta. oERwacioncon  —— B
s % VALVULA ESFERIGA v

\(/ 2* PASO TOTAL

ey

. \ JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEDAD
PP =

N

TAPON } .
roscaoc o .
%]

I

109 LIBRES DE ACCESCRIOS i 10 & LIBRES DE ACCESORICS
=
.| YOMA A TIERRA
POZO DE ACHIQUE : :gsﬁgﬁs'gO(;JozE NIVELAGION
(.80¥0,60x0.20 mis CONTRAPISO PEND, 2% ESP.005 .
HORMIGON H15 CON ALISADO
MORTERQE,

NOTAS.

1- ESTE PLANG ES PARA REFERENCIA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A DIMENSIONES REQUERIDA.
EL MISMO DEBERA DISERAR Y DETALLAR LA CAMARA ESTRUCTURALMENTE DE ACUERDG ALAS  CONDICICNES
DE CARGA Y DEL TERRENQ NATURAL.

2- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EXPRESADAS EM METROS.

3. CALIDAD DEL HORMIGON ARMADIO H25 (CIRSOC 2005)

4- CALIDAD DEL ACERQ ADN-420 i

5. SE DEBERA PREVEER UN GANCHO (CARGA MAX. 100KG) PARA COLGAR EL EQUIPO DE MEDICION

NOTA: PROYECTQ EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

CAMARA PARA MACRO MEDICION
PROVISION DE AGUA - DN > 300mm

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccidn de Ingenieria y Proyectos

FORMATO A4 :297 x 210 mm

Gerente: RBA Proyectista; GP | Verifice: .| Godiga Arghivo: Cod. Proy:
: [-A-AS-0124 ‘ -
R.de Proyecto: GP Reviso: JV Dibujo: FD Fecha: 26/04/2018 T -
Plano N° Revisidn | Hoja:
e S| ESTE SEGMENTC NO MIDE 2 ¢m .
o Zm ELPLANO NOESTA EN ESCALA Escala: 1:50 IAASO124 0 | 1¢et

Ad




FORMATD A4:297 x 210 mm

CAMARA DE INSPECCION

= 0.30
= ¥ - #- N. PAVIMENTO
T &
N = N
DERIVACION CON
" VALVULA ESFERICA .
DN4Gmm. SEGUN * 2
, ESPECIFICACIONES i
TECNICAS ET N°2 .
= n L
) 9 12
o~ ¢ e
& 1 =
o =~-] S
. =7 I; S ]
" e A, BRIDA CIEGA
- — . = SN JUNTA ELASTICA
o - ~~—~—____ DE ESTANQUEDAD
0.15 ! L _,/_d,iso_ii ,_ ,/_'!/il_s.
IR TN
. T —
A 1.08 )
RAMAL TE BRIDADA (2)

1- LA CALIDAD DEL HORMIGON SERA H-13 (CIRSCC 201), CUANDO LAS SOLICITACICNES EXIJAN LA
UTILIZACION DE HORMIGON ARMADO LA ARMADURA SERA ADN-420 TIPO Il

2- CUANDO LA CANERIA SEA DE DN500 SE REEMPLAZARA EL RAMAL TE BBRIDADO POR EL RAMAL TE
BRIDACO CON REDUCCION SEGUN DETALLE "A".

3- LA CAMARA SE EMPLAZARA EN EL CENTRO DE UN TRAMG RECTO SIN VALVULAS NI DERIVACIONES
EQUIVALENTE A 20 DIAMETROS.

DETALLE A

. ,\, 0.40

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

CAMARA DE INSPECCION . .
DISPOSITIVO DE VIDEO FILMACION DN > 500mm aysa

Agua y Saneamientas Argentinos S:A.
Direccién de Ingenieria y Proyecios

Gerente:  RBA Proyectisla: GP Verifico: Codigo Archive: Cod. Proy:
- 1-A-AS-0126 -
R.de Proyecto: GP Reviso:JV Dibujo: MC Fecha: 27/07/2077
Plano N°® : Revision | Haja:
e S| ESTE SEGMENTO NOMIDE 2cm . o
0 "~ 2om ELPLANG NOESTAEN ESCALA Escala: 1:25 IAASC12 0 1det

A4




LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA”

ANEXO VEREDAS DE HORMIGON ARMADO PEINADO

1- DEMOLICION Y DESMONTE DE VEREDAS

Previamente a la iniciacion de las obras, el contratista debera consultar con las empresas de
Servicios Publicos, la posible existencia de instalaciones subterraneas pertenecientes a las
mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los trabajos.
Se procedera al levantamiento del solado utilizando las herramientas adecuadas y dejando la
superficie libre de escombros, una vez finalizada dicha tarea.

Los escombros originados por la demolicién de la superficie a reparar deberan ser retirados por
la Empresa una vez finalizados los trabajos; hasta ese momento, se dispondran embolsados o
contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del area de trabajo.

Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos a efectos de impedir su caida durante el transporte.

2- CORTE DE RAICES

La empresa contratista, debera realizar el corte/poda de las raices de arboles, que por su
desarrollo incontrolado interfieran en la construccion del nuevo solado, 6 pudieran ser la causa
del deterioro, deformacién o rotura del solado existente, y aun las que pudieran serlo en un futuro.
Este corte se llevara a cabo siempre y cuando no se afectase la estabilidad de la especie arborea.
Para dicha tarea se solicitara previamente instrucciones especificas de la metodologia a seguir
a la Inspeccion de Obras. No se podran realizar podas de raices sin previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

Como caso general, la poda, se manejara el siguiente criterio:

* Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias
con el replanteo de los solados.

« Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada
uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan
estar bien afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes. Herramientas manuales: Serrucho de
mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras
de pértiga o telescopicas. Herramientas mecanicas: Motosierras de cilindrada y tamafo de
espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumaticas, motosierras
hidraulicas.

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en
el tema que debera conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las



normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una
empresa con antecedentes certificados en el rubro en los Ultimos tres afios.

Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son mas faciles de cerrar
y causan menos dafio al arbol. Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar
desgarros de tejidos, por lo que deberan emplearse herramientas de corte en buen estado y
afiladas

Es obligacion de la Contratista, informar a la DO, la existencia de especies arbdéreas en mal
estado, en proceso de “secado”, o que por su ubicacion dentro de la vereda, o por cualquier otro
detalle, pudiese significar inconvenientes para la correcta ejecucion de los trabajos en forma
inmediata o complicaciones a corto plazo, la DO indicara los pasos a seguir

Se deberan retirar del lugar todas las piezas, troncos, ramas, cortezas y raices que resulten de
los trabajos ejecutados

3- REPARACION DE DEASGUES PLUVIALES EXISTENTES

La Contratista reparara los cafios de desagie pluviales domiciliarios bajo vereda que hubiesen
sido rotos y/o deteriorados en las tareas de demolicion del piso o contrapiso o reconstruccion o
gue estuvieran dafados por la accion las raices de los arboles. Dicha reparacion se realizara
recambiando el o los tramos deteriorados (dentro de la traza o superficie del solado) utilizando
cafos de material plastico provistos por la Contratista. Si el cafio existente fuera de otro material
no plastico, se debera prever la utilizacion de los elementos o accesorios plasticos necesarios y
pertinentes para acoplarse correctamente a la materialidad de dicho desagie.

La caracteristica de los cafios a utilizar sera: cafios de PVC 3,2 aprobados por Aysa, de 110
mm. de didmetro.

En lo general y lo particular, el modo de realizar las tareas seran indicadas por la DO, basadas
en la teoria general para las “obras sanitarias”.

A efectos de evitar el aplastamiento de las caferias de PVC en accesos vehiculares se debera
prever la utilizacion de cafieria de hierro fundido, en los diametros que correspondan, en los
casos Yy situaciones mas criticas, a determinar por la DO.

Los albafiales tendran como minimo la misma pendiente que la acera, y terminaran en la cuneta
con una apertura circular, dando continuidad al cordén. Una vez colocada la cafieria sera
sometida a la prueba hidraulica.

4- VEREDA H° PEINADO-.

La Empresa debera ejecutar las veredas del tipo pavimento rigido “in situ” o de Hormigén
Armado.

La vereda se construira sobre una base de tosca compactada de espesor 10 cm., en todos los
casos, el compactado se hara con equipos adecuados, hasta obtener una superficie densa y lisa.
Luego de compactada la tosca, se colocara un film de polietileno de 60 micrones de espesor
sobre el que se colara el hormigén en un espesor de 10 cm.

La construccién de la vereda se realizara por pafos, de superficie menor a 9m2, separados por
juntas de dilatacion de 2cm de con brea, separando cada pafio y construcciones, segin medidas
y disefio. En cada uno de esos pafios, la terminacion de la vereda sera antideslizante, con textura
peinada, en su perimetro se dispondran bordes lisos terminados a llana metélica de 10cm.

El hormigén sera del tipo H-20, color natural; con Resistencia caracteristica minima: ¢ bk:=210
kg/cm?2. Cemento puzolanico. Contenido minimo de cemento: 340 kg/cm?®. Razbn agua - cemento
maxima: 0.45 Asentamiento: 5 cm (Tolerancia + 1 cm). Tamarfio maximo del agregado grueso:
32 mm.

Tendra 7 cm de espesor minimo, llevara armadura estructural de malla de hierros de 4.2 mm. de
diametro y 15 cm de separacién (15 cm. x 15 cm.), electro soldadas.



El disefio de pafios de vereda, ubicacion de juntas de dilatacién y fajas llaneadas, debera ser
planteado en un plano; en ese plano se incorporan, eventuales accesos vehiculares los cuales
seran con Hormigon reforzado liso y cajas de conexién-medidores de Aysa. Segln se
corresponda en cada situacion antes aprobacién DO.

Deberan dejarse juntas de dilatacion, normales al cordén de pavimento, en correspondencia con
los ejes medianeros; también se colocaran juntas de dilataciéon en el encuentro del hormigén
con la LM y con el corddn del pavimento; las juntas seran materializadas con brea en tiras
aplicadas manualmente, y tendran aproximadamente 2,00 cm. de ancho y 7,00 cm. de
profundidad.

Para el moldeado del hormigén se utilizaran reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion de Obra, el solado asi obtenido,
tendra una pendiente comprendida entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento; el nivel del cordon
no rebasara el nivel del solado.

Sobre la superficie perfectamente “regleada“ se agregara endurecedor espolvoreando la
superficie a razén de 2kg / m2 y se lo incorporara a la masa del hormigén fratazando la
superficie.

En este punto se procedera a dar textura a la superficie mediante el “peinado” de la misma; el
peinado debera ser perfectamente recto, no aceptandose peinados desparejos 0 que presenten
irregularidades. En el perimetro, con un ancho de
10 cm, el hormigdn se terminara a llana, con textura anti deslizante.

Como regla general, agregado al llaneado perimetral, se pasara llana, en dos fajas de 20cm de
ancho, la 1° paralela al cordén, en el punto medio de la cota de ancho de vereda; la 2°,
perpendicular a la 1°, en el punto medio de la cota de ancho de parcela; los ejes de estas fajas
se tomaran como referencia para el trazado de las juntas de dilatacién.

Dentro de los 2 (dos) dias posteriores al hormigonado, cuando el hormigén se encuentre lo
suficientemente endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni
desprendimientos, se procedera al aserrado del mismo, para generar las juntas de dilatacion,
adicionales a las juntas perimetrales dejadas en el momento de la colada; Estas juntas seran
aserradas mecanicamente mediante maquina con disco circular diamantado, las juntas seran
aserradas a plano de debilitamiento, tanto sean transversales como longitudinales, se ejecutaran
cortando una ranura en el pavimento de profundidad igual a 1/3 de espesor del mismo y ancho
minimo posible, en ningln caso mayor a 10 mm. mediante maquina aserradora.; con las
superficies secas y limpias, se realizara el tomado de junta de dilatacién con PROTEX JUNTA
ASFALTICA o calidad equivalente a base de poliuretano de un componente, no se permitira el
uso de selladores bituminosos.

En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas, La Cooperativa debera
prever la aplicacion de una membrana liquida de curado tipo antisol. Durante los tres
primeros dias siguientes al hormigonado, como minimo, debera protegerse al hormigén de la
accion del frio excesivo, del calor y del viento. Es importante mantener las piezas humedas
durante un periodo de siete dias en caso de utilizarse cemento portland normal, y de tres dias si
el cemento es de alta resistencia inicial, cuidando de no lavar su superficie.

5- REPARACION DE CORDON

Se repararan todos aquellos cordones que presenten roturas, descascaramientos, discontinuidad
en sus caras, problema de indole estructural y /o constructivo, como por ejemplo cordones
desprendidos o no anclados a sus respectivas bases, desperfectos en las salidas de cafios
pluviales; el nivel del cordon no rebasara el nivel del solado; si asi fuera, la contratista procedera
a la demolicion del corddn y realizara los trabajos necesarios para solucionar este defecto.

En la reparacion y/o reconstruccién de cordones, deberdn emplearse brocas y puentes de
adherencia epoxidicas marca Sika o calidad equivalente especiales para tal fin, el hormigdn a
utilizar en estas reparaciones sera del tipo H30, resistencia caracteristica 320 Kg/cm2 a los siete
(7) dias ; en los casos necesarios, el empotramiento del nuevo corddn se realizara con anclajes
de brocas y varilla roscada de % cada 15 cm,.

Se debera realizar el cordon en las rampas nuevas, tanto en la parte central de la rampa como
en sus laterales; el mismo debera quedar al mismo nivel que el de la rampa.




5.1. Reparacion de albafiales (Segun art 6), se repararan toda la salida de los albafiales existente
adaptandose al nuevo cordon a realizar. Se debera tener en cuenta todos los desaguies pluviales
provenientes de cada local que salgan a cordon existente, ya que los mismos tendran que ser
readaptados a la nueva ubicacion para el correcto funcionamiento de los mismos. Los materiales
a utilizar seran de iguales caracteristicas a los albafiales existentes.
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OBRA: “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA”

ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacién presentada por los oferentes sera analizada por la Comisién de Pre-adjudicacion,
quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos y econdmico-financieros, y
Sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no serd motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el informe
Econémico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion del puntaje que se
efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MAXIMO 30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 puntos
D) METODOLOGIA — MMI MAXIMO 10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO 2 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del tltimo ejercicio. Asimismo, se considerara, en la
evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios previos, como
asi también cualquier situacion de excepcion mencionada en el informe del auditor. (Desvios de
normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcién de los siguientes indices. Los puntajes asignados se desglosaran de la
siguiente manera



INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO
EVOLUCION
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE — BIENES DE
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR
SOLVENCIA <1.50 Malo 0
21.50<230 Bueno 4
2230 Optimo 7.5
LIQUIDEZ <1.60 Malo 0
CORRIENTE 2160<3.10 Bueno 4
23.10 Optimo 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
>1.50<2.80 Bueno 4
22380 Optimo 7.5
ENDEUDAMIENTO 21.00 Malo 0
20.78<1.00 Bueno 4
<0.78 Optimo 7.5
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 40 puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los siguientes
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura al objeto de la presente licitacion, contratadas y ejecutadas por y ante
el Municipio de Lanus

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL
calificara a las Oferentes segln su desempefio en obras ejecutadas con anterioridad. -

Esta calificacién tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacion y/o ejecucion de 6rdenes impartidas por la
inspeccién, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en presentar la
documentacidn requerida, la calidad en la ejecucién de los trabajos y todo otro dato que la inspeccion
de obra correspondiente considere. -

MAXIMO 20 puntos
B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas Nacionales
y/o Provinciales.

MAXIMO 10 puntos.

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia de
Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos

MAXIMO 10 puntos

A los fines de la asignacion de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor nimero de obras ejecutadas en los



ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, tomando
como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas solo se tomaran en cuenta aquellas por las cuales el
Oferente acompafie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de las obras antes
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de LanuUs, no sera necesaria la
certificacién, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos
correspondientes,

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacion se considerara la suma de todos los
antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacidon Técnica

Méaximo 10 puntos
La evaluacion se hara en base a:
B.2.1) Organizacion funcional y su descripcion:
Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funciones y misiones de las
distintas areas para la Obra.
Maximo 6 puntos
B.2.2) Representante Técnico:
Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad
profesional en general y su participacion en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS

Méaximo 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo gue se compromete a afectar para la ejecucién de los trabajos

Maximo 4 puntos
C.2) Plan de trabajo

Maximo 4 puntos
C.2.1) Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la misma.

Maximo 2 puntos
C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucion de la inversion requerida en porcentajes
Parciales, sin incluir valor econémico en cifras.

Maximo 2 puntos

El Plan de Trabajo v Curva de Inversion en cifras se presentard en el Sobre N° 2 acompafiando
la Oferta

D) METODOLOGIA, MMl Y PROYECTO

MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acompafie el oferente detallando en
forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante
el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria debera incluir,
ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo
de la obra para la realizacién de los trabajos.

Maximo 5 puntos
D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de seguridad
aplicado a esta Obra.




La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes
Maximo 5 puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS

(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos
A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus Declaraciones
Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusién de datos falsos sera
causal de inhabilitacion de la oferta. -

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS
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ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las empresas
gue sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construccion, limpieza,
montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las Empresa Contratistas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal,
referente a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo
de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las Contratistas del Municipio de Lands en todas sus dependencias dentro del
Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte
del Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de dirigir la obra.
4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad
de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

51 Normativa

Las Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587
el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccién, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557
y la legislacion complementaria que corresponda a la tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que se encuentran
detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de
Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.



5.3

Reglas generales a ser observadas por la Contratista

Como lineamientos generales de la legislacion descripta, la Contratista debera cumplir con lo
siguiente:

531

5.3.2

5.3.3

534

535

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

Evaluacion de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberan
evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de
prevencidn que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo
requieren se debera realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecucién practica.

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si el
mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o impermeable que
corresponda.

Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccion de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en los que haya
riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 moviles, trabajos a la
intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas, quemaduras
y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran guantes adecuados
a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales pueda haber
emisioén intensa de luz o radiacion UV. Se usaran antiparras. Para soldar se usaran caretas
con la graduacion apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, humos,
gases o vapores, los operadores deberan usar proteccién respiratoria adecuada al riesgo
Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo tension
debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-
magnéticos y diferenciales.

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre el
nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.

Andamios y escaleras: Si se usan andamios 0 escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

Senfializacion: La zona de operacién debera estar convenientemente sefalizada y vallada
para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transelntes.
Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al concluir la jornada
laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir
chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilacién, se debera
solicitar autorizacién, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente.
Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar permiso
para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de la Contratista permanecera
en la zona asignada y deberé solicitar permiso para que éstos circulen y/o se trasladen a
otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se dispondran
Unicamente en los lugares definidos y se retiraran periddicamente de acuerdo con lo
dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirara toda la basura y desechos que genero el trabajo y
gue no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

Condiciones psicofisica de los empleados: La Contratista debera controlar el correcto
estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal bajo el efecto
de drogas o alcohol.



5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones por
parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspensién momentanea del trabajo
hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el
cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS
6.1 Anexo |
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cédigo de la actividad, nomina
del personal asegurado con nombre, apellido y nUmero de documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lands emitida por la Aseguradora (En el anexo
Il se desarrolla un texto estandar)

3. Encaso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad
de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Péliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2 Anexo |
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente clausula:

T A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticién contra el Municipio de
Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art N° 39, punto 5 de
la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente

(0 = (Nombre de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente
poliza, por accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho, en
ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ™. - TP A.R.T.

S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza
en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los
diez (10) dias de verificados ™.
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CARTEL DE OBRA

ESTAMOS
CONSTRUYENDO

UN LANUS
MEJOR.

www.lanus.gob.ar

FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA
EN BARRIO MAQUINITA

PLAZO DE EJECUCION:
CONTRATISTA:
MONTO DE OBRA:
EXPTEN°:

-FINALIZACION DE INFRAESTRUCURA PARA 88 VIVIENDAS

-EJECUCION DE DE RED DE AGUAY RED CLOACAL

-EJECUCION DE RED ELECTRICA DE BAJATENSION Y ALUMBRADO PUBLICO
-EJECUCION DERED DE GAS

-EJECUCION DE RED PLUVIAL

-EJECUCION DEREDVIAL Y DERED PEATONAL

LANUS % NOS UNE
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FORMATO A4 ( 297 mm x 210 mm )

FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA

IMPLANTACION - ESTADO ACTUAL

Esc.: 1.1000

0.

;\\\N
“\i

N

Manzana 1 - 42 viviendas

\\\\\

\\\\\

00

FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA

Implantacién - estado actual

MUNICIPIO DE LANUS

Viviendas existentes a finalizar

7

VI 2D (36UF)

0 __ VI3D (34UF)

V14D (7UF)

% VI IRRECUPERABLES (11UF)

Viviendas irrecuperables

CERCO PERIMETRAL

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL
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Obra: "Finalizacién de infraestructura en Barrio Maquinita™

. . PRECIO $
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

UNITARIO TOTAL

INFRAESTRUCTURA

1 MOVIMIENTO DE SUELO
Excavacion de zanja manual/maquina, para redes de infraestructura, con tapada 1,640.00

SUBTOTAL ITEM

SISTEMA DE ABASTECIMIETO DE AG
2.1 |Cafierias

2.1.1 |Prov.y coloc. cafierias PVC 90 mm. ml 352.00
Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm (renovacion). Incluye desafectacion, retiro de cafieria
existente y reconexién de usuarios.
Prov. y coloc. cafierfas PVC 110 mm (renovacion). Incluye desafectacion, retiro de cafieria
existente y reconexién de usuarios.
2.2 |Vélvulas
Prov. Y Coloc. De vélvulas esclusas, incluyendo accesorios necesarios como campana.
2.2.1 [Tubos de PVC, bastagos de maniobra, sobre machos, cajas forma brasero, adaptadores u 3.00
de brida, etc.DN 80 mm
Prov. Y Coloc. De vélvulas esclusas, incluyendo accesorios necesarios como campana.
2.2.2 [Tubos de PVC, bastagos de maniobra, sobre machos, cajas forma brasero, adaptadores u 1.00
de brida, etc.DN 80 mm
2.3 _|Hidrantes
Prov. Y coloc. Hidrante DN 75 mm incluyendo construccién de cadmaras, cateos
exploratorios, excavacion, rellenos, entubados y depresién de napas si fuera necesario, la
rotura y refaccion de los pavimentos o veredas. Prov. De materiales y mano de obra para
2.3.1 [la ejecucion de la totalidad de la obra civil de cdmaras y/o bloques de apoyo, incluyendo la u 2.00
instalacién del accesorio correspondiente y de todos los materiales, cafierias y piezas
especiales dentro de la cAmara; incluyendo la colocacién de marcos, tapas, cajas,
escalones, etc.
2.4 |Empalmes

POTABLE

ml 83.00

ml 136.00

Ejecucién de empalme de cafierias existentes, con retiro de tapén de cafieria existente
incluyendo materiales y mano de obra, los ateos, excavacion a cielo abierto, entubados,
2.4.1 [rellenos, depresion de napas si fuera necesario, la rotura y refaccién de pavimentos y u 3.00
veredas , el corte y retiro de cafierias y la ejecucion de bloques de anclaje. La colocacién y
disefio de cafios rectos y piezas especiales y tapones si correspondiera.

SUBTOTAL ITEM

3 SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

3.1 |Cafierias
Prov. y coloc. Cafierfas Policloruro de Vinilo (PVC) -DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8

3.11 | ml | 110.00 | |
de pared compacta
3.2 |Bocas de registro / Bocas de registro y ventilacion
Bocas de registro (BR) - Hasta una profundidad media de 2,50 m. Incluyendo la
excavacion, rellenos, entibados, depresién de napa si fuera necesario, la rotura y refaccién
321 de los pavimentos o veredas, la provisién e instalacién de todos los materiales de las u 100

bocas o tubos, mano de obra y equipos para que queden en conformidad con las
especificaciones técnicas y planos tipo y de proyecto, incluyendo marcos, tapas,
dispositivos de caida para cualquier profundidad (en las bocas de registro).

Boca de Acceso y ventilacién (BAV). Incluyendo la excavacion, rellenos, entibados,
depresion de napa si fuera necesario, la rotura y refaccién de los pavimentos o veredas, la
3.2.2 |[provision e instalacion de todos los materiales de las bocas o tubos, mano de obra y u 2.00
equipos para que queden en conformidad con las especificaciones técnicas y planos tipo y
de proyecto, incluyendo marcos, tapas, dispositivos de caida para cualquier profundidad

SUBTOTAL ITEM

4 RED PRIMARIA DE BAJA TENSION
Provision e instalacién de linea de baja tensién Cable de aluminio preensamblado
4.1 |3x95/50. Incluye postes, cajas de conexion, soporteria empalmes y todo aquello necesario ml 480.00
para la correcta instalacion

Remocion y desplazamiento de postes y columnas fuera de uso y/o interfieren. Incluye
readecuacion de tendido y tramitaciones frente a empresas prestatarias.

4.2 gl 1.00

SUBTOTAL ITEM $ -

5 ALUMBRADO PUBLICO

5.1 |Luminaria

5.1.1 [Prov. Y Coloc. de columnas de Alumbrado de altura 7 mts con 1 pescante 1 metro [ u | 900 ] |

5.1.2 [Prov. Y Coloc. de Luminarias tipo strand sx100 100w o similar | u [ 900 ] |
5.2 _|Conductores

5.2.1 |Provision y colocacion de fotocelula, conexién elec. a tendido electrico | u | 9.00

SUBTOTAL ITEM




6

6.1

RED DE GAS

Provisién y colocacion cafieria P.E. Dn.segun planos. Incluye cafieria y accesorios, zanjeo,
tapado, compactacion y

repgracién de veredis.

ml

510.00

SUBTOTAL ITEM

SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL

‘

7.1 _|Ejecucién de sumideros tipo S2 u 8.00
7.2 |Prov. Y coloc. Cafieria H°S d=0,80 m ml 185.00
7.3 |Prov. Y coloc. Nexo a Sumidero Cafieria H°S d=0,50 m ml 34.00
7.4 |Ejecucion de Camaras de inspeccion tipo A u 8.00
7.5 |Ejecucién de Camaras de empalme u 2.00

SUBTOTAL ITEM

8.1

RED VIAL

Pavimento de H° S° - TIPO H30, espesor 0,22 m con cordones integrales. Apertura de
caja, espesor promedio hasta 0,40 m, Base de hormigén pobre - TIPO H11, espesor 0,15
m.

m2

1,361.00

‘

SUBTOTAL ITEM

9.1

RED PEATONAL

Solado de Hormigén H21 Terminacién Peinado (movimiento de suelo, film, entoscado,
construccién de cordones, ejecucién de cazuelas, rampas de H°A°, y readecuacion de
servicios y pluviales) en caso de ser necesario.

m2

500.00

‘

SUBTOTAL ITEM

TOTAL |




LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA”

PROPUESTA

La EMPresa  CONratiSTaA. .. ..iiiiiii ittt ee e e e e e e e e e ee e e e e e e e que
suscribe, inscripta en  Registro de Licitadores y/o Proveedores de este Municipio con el
NO. .o, segin Decreto N° ... 0 en tramite segun expediente N°
................................... con domicilio legal €n .......cccccceeeeeeiiivciiii e eeeen.222 Y dOMclio real
<o PRSP ha retirado una copia del legajo y

se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN
BARRIO MAQUINITA” en este acto por la suma de pesos

de aumento-reduccién sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantia de la Oferta por un mMONtO dE PESOS....ccceeiiiiiiirieeiiiiiiieeeiiieireeeeesieeeaeeeaenes
(€T ) que se acompafia en la documentacion, se ha efectuado mediante
Firma la presente Propuesta en caracter de Representante TECNICO.......cceevvcvreeeriieeeeeeivirereeeenennns
L1 (0 ] o P inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos
Aires (Matricula N°.................... ).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros, tendra validez el
indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.-

RIVAS GODIO :)irmado digitalmente

or RIVAS GODIO

Ma ria Maria Constanza
Fecha: 2022.02.23
Constanza  142339-0300

REPRESENTANTE TECNICO ] CONTRATISTA
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

Firmado digitalmente

FICHER Firmado GOGGIA por GOGGIA Martin

digitalmente por Martin Antonio
FICHERA Ayelen . Fecha: 2022.04.28

. Fecha: 2022.02.22
Sabrina 13:23:14 -03'00'



LANUS
MUNIEIPIO

Lanis, 19 de Abril de 2022

LICITACION PUBLICA N°8

OBRA: “FINALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIO MAQUINITA”

CIRCULAR N° 1 — SIN CONSULTA

Se pone en conocimiento de los sefiores Oferentes que la visita a obra se llevara a cabo
el viernes 29 de abril del corriente afio a las 10:00 horas en la UBP del Barrio Maquinita,
sita en Av. Pres. Rall Alfonsin n°2050, Gerli.

La presente Circular, firmada por la Empresa y Representante Técnico, debera
formar parte de la Presentacidon de la Propuesta.

Firmado
GOGGIA digitalmente por
. GOGGIA Martin
Martin  Aonio

. Fecha: 2022.04.20
Antonio 1457100300

Secretaria de Desamrollo Urbanc
Municipio de Lanue

cadadia

unpoco
W mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanis Oeste
0800-333-5248 [lanus]. www.lanus.gob.ar



